
Kérdések a 7 db vasúti híd korróziós szakértéséhez 

 

 

 A korrózióvédelmi tervek előtt van-e lehetőség közös helyszíni bejárásra? 

A konkrét tervezés előtt természetesen van lehetőség, amennyiben igény merül fel rá. 

 

 Mennyiségi kimutatás van-e a hidakról? 

A mennyiségi kimutatás készítése jelenleg zajlik, hamarosan rendelkezésre fog állni a 

kész verzió, jelenleg a kiírt mennyiségek az irányadóak. 

 

 A tervezett vágányzárak, illetve befejezési határidők ismertek-e hidanként? 

 Kimle, Levél, Öttevény – vágányzár nincs, várható kivitelezés a 2. negyedévben 

 Godisa – Komló – várható kivitelezés áprilisban, vágányzár nem kapcsolódik a 

feladathoz 

 Pécs gyalogos felüljáró – vágányzár: 2016. május – 2016. június 5. 

 Szászberek Zagyvahíd – vágányzár: 2016. július 1. – július 31. 

 Jászberény Zagyva híd – vágányzár nincs, várhatóan szeptember-október hónap a 

kivitelezés időpontja. 

 

 A hidak felületvédelme hány ütemben készül (vágányzár nélkül is végeznek 

felületvédelmi munkát)? 

 Kimle, Levél, Öttevény – Nincs vágányzár, 3 db aluljáró lefedő acélszerkezet, 

kézi/gépi felülettisztítással, kézi festéssel szeretnénk kivitelezni, tekintve hogy az 

űrszelvény közel van a vonal pedig kiemelt, nem tudunk biztonságosan elhatárolni 

homokszóró sátorral, úgy hogy az űrszelvényt ne érintsük, vágányzárat pedig nem 

kapnánk. A munka egy-egy ütemben készülne. 

 Godisa – Komló – Egy ütemben készülne a munka, a recéslemez felületvédelme 

eltérhet az ütemezéstől, de egy kalap alatt szeretnénk alapvetően ezt is végezni. 

 Pécs gyalogos felüljáró – Két ütem, ledaruzást követően az áthidaló szerkezet a 

földön lenne kivitelezve, majd visszaemelve. A pillérek korrózióvédelme ezt 

követően kerülne kivitelezésre. 

 Szászberek Zagyvahíd – Két ütemben készülő munka, az űrszelvényi 

vágányigényes rész előbb, majd 2. ütem az űrszelvényen kívüli. 

 Jászberény Zagyva híd – Két ütem, először egy rövidebb vágányzár, amelyben 

felső öv és recéslemezek, majd 2. ütem ősszel, vágányzárral nem érintett részek. 

 

 Mit jelent a 4. oldalon/7. pont, hogy….”régebbi technológiával történő munkavégzés” 

Ezt általánosságban minden felhívásunkban szerepel, hogy amennyiben releváns egy 

munkavégzésnél, abban az esetben ez is vizsgálati szempont lehet. 

 

 Alvállalkozói szerződést objektumonként kötnek? 

Nem, egy szerződést kívánunk kötni. 

 

 Erőforrás biztosítási nyilatkozatokat nem mellékeltek. 

Nem mellékeltünk, ugyanis erre vonatkozóan nincs formanyomtatvány. 

 

 Referencia nyilatkozatot nem mellékeltek. 

Nem mellékeltünk, ugyanis erre vonatkozóan nincs formanyomtatvány. 

 



 Mi a helyzet abban az esetben, ha a „Kivitelező” hibájából, nem megfelelő minősítés 

esetén többlet kiszállásra kerül sor? Összes nettó árat? 

A többszöri kiszállás esetére opciós tétel a pluszkiszállás. 

 

 A vállalkozói nyilatkozat 1. pontjához mit kell írni a válaszok és a megjegyzés 

rovatba? 

A vállalási árukat kell megadni, lehet hivatkozni az árajánlatra, de akár megadhatják 

egyesével is, amelyik szimpatikusabb. 

 

 A vállalkozói nyilatkozat 4. pontjához mit kell írni a válaszok és a megjegyzés 

rovatba? „Referencia nyilatkozat” szerint? 

A válasz rovatba igent vagy nemet kell írni arra vonatkozóan, hogy a MÁV FKG Kft.-

nél, illetve jogelődjeinél végzett korábbi munkákat. A megjegyzés rovatba megfelel, 

ha azt írják, hogy a referencia nyilatkozat szerint. 

 

 Vannak-e képek az egyes hidakról? 

Vannak, melyet a holnapi nap folyamán tudunk csatolni. 

 

 A 2016. március 02-i beadási határidőt korainak tartom, javaslom 2016.03.07. 

Elfogadható a későbbi időpont, kivéve a Godisa – Komló, Kimle, Öttevény, Levél 

munkáknál. 

 

 

 


