

Tervezett ütemezés

- Időbeli ütemezés:
 - I. ütem 2021.05.02 – 2021.06.18. a teljes volumen 35 %-a.
(Albertirsa – Pilis vonalszakasz)
 - II. ütem 2021. 09.18 – 2021.11.15. a teljes volumen 65 %-a.
(Pilis – Monor – Üllő – Vecsés vonalszakasz)

- Tervezett depóhelyek:
 - Albertirsa (I. ütem)
 - Monor (I. és II. ütem)
 - Vecsés (II. ütem)