

Iktatószám: 10048-6/2017/FKG

Tárgy: Tájékoztató teljesítési határidő pontosításáról

Ügyintéző: Kisné Mészáros Judit

Telefon: 06 30 571 3393

Dátum: 2017. december 14.

Hivatkozási számuk:

Melléklet:

Tisztelt Cím!

Tájékoztatni szeretnénk Önöket, hogy a 10048-4/2017/FKG iktatószámú „Mérnöki Létesítmények Divízió részére Godisa – Komló állomásköz 125+50 – 125+80 szelvényben rézsűkárosodás helyreállításával kapcsolatos tervezési feladatok elvégzése” tárgyú ajánlattételi felhívás 5. pontjában szereplő teljesítési határidők az alábbiak szerint módosulnak:

Teljesítési határidő:

1. ütem részhatáridő:

A tanulmányterv elkészítése, alternatívák prezentálása a MÁV FKG Kft. részére, javaslat a műszakilag és gazdaságilag legoptimálisabb beavatkozásra: **2018. február 19.**


2. ütem részhatáridő:

A részletes kiviteli tervek előzetes bírálatra való megküldése digitális formátumban a MÁV FKG Kft. Mérnöki Létesítmények Divízió részére: **2018. március 19.**

Véghatáridő:

A jóváhagyott tervek megküldése a MÁV FKG Kft. Mérnöki Létesítmények Divízió részére:
A MÁV tervjóváhagyás megszerzésének dátumától számított egy hét.

Üdvözlettel:


Kisné Mészáros Judit

beszerzési és vállalkozási szakértő

MÁV FKG
Felelőmsénykarbantartó és Gépjavító Kft.
5137 Jászkisér, Jászladányi út 10.
K&H: 10200586-45112870-00000000
Adószám: 11267425-2-16

Kérjük, válaszlevelében hivatkozzon iktatószámunkra és munkaszámunkra!

MÁV FKG FELELŐMSÉNYKARBANTARTÓ ÉS GÉPJAVÍTÓ KFT.

5137 Jászkisér, Jászladányi út 10., Pf. 44.

Telefon: +36 57 450-941

GPS: Északi: 47.43750

adószám: 11267425-2-16

Fax: +36 57 550-230

Keleti: 20.20280

K&H: 10200586-45112870-00000000

