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1/2015. (I. 15. MÁV ÉRT. 1.) EVIG SZ. UTASÍTÁS
A KAPACITÁSKORLÁTOZÁST OKOZÓ 

KARBANTARTÁSI, FEJLESZTÉSI 
ÉS FELÚJÍTÁSI TEVÉKENYSÉGEK 
TERVEZÉSÉRÔL ÉS ÜZEMVITELI 

FELTÉTELEIRÔL

1.0 AZ UTASÍTÁS CÉLJA

Jelen utasítás célja, hogy szabályozza a MÁV Zrt. ál-
tal mûködtetett nyílt hozzáférésû vasúti pályahálóza-
ton pályamûködtetôi kapacitásigénnyel kapcsolatos 
tervezési-, elôkészítési- és végrehajtási tevékenységet, 
valamint a korlátozások igénylésével, megtartásával 
kapcsolatosan elôírásokat határozzon meg a vasúti pá-
lyahálózat karbantartási, felújítási és fejlesztési mun-
kái tervezésében, elôkészítésében és lefolytatásában 
érintett kivitelezôk, vasúttársaságok, valamint minden 
egyéb érintett fél számára. Jelen utasítás érvényes a 

nem nyílt hozzáférésû vasúti pályahálózaton végzett 
pályamûködtetôi kapacitásigény esetén is, azzal a ki-
tétellel, hogy az ilyen igényeket a Vasúti Pályakapaci-
tás-elosztó Kft. (továbbiakban VPE Kft.) felé nem kell 
bejelenteni.
Jelen utasítás a hatályos jogszabályok, de különösen 
a vasúti közlekedésrôl szóló 2005. évi CLXXXIII. tv. 
(a továbbiakban: Vtv.) elôírásai, alapján, a vasúti pá-
lyahálózathoz történô nyílt hozzáférés részletes sza-
bályairól szóló 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) és a Hálózati Üzletszabályzat 
(a továbbiakban: HÜSZ) rendelkezései alapján készült, 
e jogszabályokkal és szabályzattal együttesen értelme-
zendô.

2.0  HATÁLY ÉS A FELELÔSSÉG 
MEGHATÁROZÁSA

Az utasítás személyi hatálya kiterjed a MÁV Zrt.  szer-
vezeti egységeire, szerzôdés, vagy egyéb jognyilatkozat 
alapján a vasúti pályahálózat karbantartási, fejlesztési 
és felújítási munkák elvégzésével megbízott vállalkozó 
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társaságokra, kapacitás vagy szolgáltatás-korlátozás-
sal érintett hálózatot igénybevevô vasúttársaságokra a 
HÜSZ, rendelet és szerzôdésben rögzítettek figyelem-
be vételével.

Az utasítás elôkészítéséért, karbantartásáért, a szüksé-
ges módosítások végrehajtásáért a pályavasút üzemel-
tetés vezetôje a felelôs.

3.0  FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

3.1 Kapacitáskorlátozás: Valamennyi pálya mû köd-
te tôi kapacitásigény, amely a HÜSZ-ben meghirdetett 
pályakapacitást vagy a szolgáltatás biztosítását korlá-
tozza.

3.2 Pályamûködtetôi kapacitásigény: A pálya mû-
köd tetés érdekében lefolyatott vágányzár, feszültség-
mentesítés, biztosítóberendezési kikapcsolás, illetve e 
berendezéseken folytatott munkák, függetlenül annak 
kivitelezôjétôl, valamint attól, hogy a vasúti pályahá-
lózat karbantartása, fejlesztése vagy felújítása céljából 
vagy üzemeltetési okból történik, illetve hogy a tevé-
kenység jár-e forgalmi zavartatással.

3.3 Vágányzár: Vágányzár a vágány, vagy vágányrész 
elôre látott vagy elôre nem látott okból történô idôleges 
kizárása a forgalomból. 

3.4 Folyamatos vágányzár: Vágány vagy vágányrész 
elôre látott vagy elôre nem látott okból történô idôle-
ges, 12 órát egybefüggôen meghaladó kizárása a forga-
lomból, függetlenül attól, hogy az a vasúti pályahálózat 
valamely részének karbantartása, fejlesztése, felújítása 
céljából, vagy üzemeltetési, illetve egyéb okból törté-
nik-e, illetve attól, hogy a tevékenység jár-e forgalmi 
zavartatással. 

3.5 Tervezhetô vágányzár: A MÁV Zrt. Fejlesztési és 
beruházási fôigazgatóság hatáskörébe tartozó HÜSZ-
ben meghirdetésre kerülô és az éves pályamûködtetôi 
kapacitásigény.

3.6 Operatív vágányzár: A MÁV Zrt. Pályavasúti 
üzemeltetési fôigazgatóság hatáskörébe tartozó vala-
mennyi évközi pályamûködtetôi kapacitásigény.

3.7 Feszültségmentesítés (forgalmi szempontból): A 
villamos felsôvezetéki hálózat, berendezés egészének, 
részegységének, szerkezeti elemének üzemen kívül he-
lyezése, amely annak a forgalom lebonyolításában be-
töltött funkcióját idôlegesen meggátolja.

3.8 Biztosítóberendezési kikapcsolás: A biztosítóbe-
rendezés egészének, részegységének, szerkezeti elemé-
nek üzemen kívül helyezése, amely annak a forgalom 
lebonyolításában betöltött funkcióját idôlegesen meg-
gátolja.

3.9 Pályahálózat korlátozás: A vasúti pályahálózat 
rendelkezésre állásának korlátozása a pályalétesítmé-
nyeken tervezett karbantartási, felújítási és fejlesztési 
munkák miatt fog bekövetkezni, különösen a vasúti 
pályaszakaszok és állomások vasúti személyszállítási, 
illetve vasúti árutovábbítási tevékenységbôl történô ki-
vonása vagy idôszakos szüneteltetése miatt. 

3.10 HÜSZ-ös pályamûködtetôi kapacitásigény: A 
VPE Kft. által az adott évet követô második menetren-
di évre érvényes HÜSZ 3.5. sz. mellékletében közzétett 
pályahálózat korlátozással járó pályamûködtetôi kapa-
citásigény.

3.11 Éves pályamûködtetôi kapacitásigény: A vas-
úti pályahálózat tervezett karbantartási, felújítási és 
fejlesztési munkáinak elvégzése érdekében szükséges 
pályamûködtetôi kapacitásigénynek, az igénylô által az 
éves menetvonal igénylések benyújtásának határidejé-
ig, de legkésôbb az éves üzemi menetrend véglegesí-
tését megelôzô tízedik hét végéig a VPE Kft. részére 
benyújtott pályamûködtetôi kapacitásigény.

3.12 Évközi pályamûködtetôi kapacitásigény: Az 
éves üzemi menetrend készítésének idôszakában nem 
tervezett, karbantartási, felújítási és fejlesztési mun-
kákhoz menetrendi éven belül, a HÜSZ-ben elôírt ha-
táridôknek megfelelôen igényelt pályamûködtetôi ka-
pacitásigény.

3.13 Tervezhetô üzembiztonsági pályamûködtetôi 
kapacitásigény: Vasúti pályának, illetve pályaszakasz-
nak a lezárása, amely az évközi pályamûködtetôi kapa-
citásigényre elôírt idôpontban nem volt tervezhetô. 

3.14 Nem tervezhetô üzembiztonsági pályamûködtetôi 
kapacitásigény: Vasúti pályának, illetve pályaszakasz-
nak vis maior, baleset következményeinek felszámolása, 
valamint hiba és üzemzavar elhárítás miatti, illetve meg-
elôzése miatt történô lezárása. Ilyen pályamûködtetôi 
kapacitásigény a veszélyhelyzet megszûnéséig tart 
(Vtv. 31.§. (2) b.). 

3.15 Kiutalt menetvonal zavarása nélkü-
li pályamûködtetôi kapacitásigény: Olyan 
pályamûködtetôi kapacitásigény, amely a vasúti társa-
ságok részére kiutalt menetvonallal nem ütközik.

3.16 Kiutalt menetvonal zavarásával járó 
pályamûködtetôi kapacitásigény: Olyan 
pályamûködtetôi kapacitásigény, amely a vasúti társa-
ságok részére kiutalt menetvonallal ütközik. 

3.17 Átszállásos pályamûködtetôi kapacitásigény: 
Pályamûködtetôi kapacitásigény miatt meghatározott 
viszonylatban az utasok közlekedtetése csak átszállás-
sal – más közlekedési eszköz igénybevételével – va-
lósítható meg.
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3.18 Közös vágányzár: Több kivitelezô által közösen 
lebonyolított munkákhoz szükséges pályamûködtetôi 
kapacitásigény felhasználás, amely egynél több Kivi-
telezôt egyidejûleg érint.

3.19 Koordinációs Intézkedési Terv (KIT): A vas-
útüzemet jelentôsen befolyásoló pályamûködtetôi 
kapacitásigénnyel járó építési és korszerûsítési, kar-
bantartási munkákat az érdekelt kivitelezôknek a meg-
rendelô irányítása alatt úgy kell elôkészíteni, hogy 
azok korlátozó hatása a legkisebb zavart okozza a 
menetrend szerinti forgalmi tevékenységben. Az ilyen 
jellegû pályamûködtetôi kapacitásigényekhez Koor-
dinációs Intézkedési Tervet kell készíteni. Elkészítése 
a Kivitelezô(k) feladata. Az elkészítésére vonatkozó 
részletes szabályokat a jelen utasítás 2. számú mellék-
lete tartalmazza.

3.20 Vágányzári Utasítás: A kiutalt pályamûködtetôi 
kapacitásigényekhez Pályavasúti területi igazgatóság 
Területi forgalmi osztálya által, az F.2. sz. Függelék 
23.1.1.1. pontja alapján kiadott dokumentum, amely 
rögzíti a területét érintô jóváhagyott pályamûködtetôi 
kapacitásigény lebonyolításával kapcsolatos konkrét, 
operatív intézkedéseket.

3.21 Emelt sebességû vonalrészek: A 120 km/h feletti 
pályasebességgel engedélyezett vonalszakasz.

3.22 Üzemi menetrend: Az elfogadott éves, valamint a 
meghatározott határidôig benyújtott és elfogadott éves 
pótlólagos menetvonal-igények alapján kiutalt menet-
vonalak összessége.

3.23 Vis maior: Minden olyan rendkívüli, elôre nem 
látható esemény, tény vagy körülmény, amely a szer-
zôdésszegô fél érdekkörén kívül esik és elháríthatatlan. 
Így különösen vis maiornak minôsülnek a természeti 
katasztrófák, háborús események, nemzetközi vagy 
nemzetvédelmi érdekbôl elrendelt csapatmozgások, 
országos szintû sztrájk.

3.24 Egyéb rendkívüli események: Az olyan elôre 
nem látható balesetek, káresemények, amelyet általá-
ban el lehet hárítani, de amelyek még a legnagyobb 
gondosság mellett is bekövetkezhetnek és a vasútüzem 
mûködését megzavarják.

3.25 Kapacitás-elosztó szervezet: Vasúti Pályakapaci-
tás-elosztó Korlátolt Felelôsségû Társaság (VPE Kft.), 
amely az országos nyílt hozzáférésû vasúti pályaháló-
zat kapacitásának elosztását és a díjak képzését végzi.

3.26 KAPELLA: A VPE Kft. menetvonal igénylô in-
formatikai rendszere (továbbiakban KAPELLA rend-
szer) amelyen keresztül benyújtásra és kiutalásra kerül 
a pályamûködtetôi kapacitásigény is. 

3.27 Központi Vágányzári Bizottság: Az 1. számú 
mellékletben meghatározott összetételû és feladatokkal 
megbízott szervezet.

3.28 Területi Vágányzári Bizottság: Az 1. számú 
mellékletben meghatározott összetételû és feladatokkal 
megbízott szervezet, tevékenységét a helyi sajátossá-
goknak megfelelôen Végrehajtási Utasításban kell sza-
bályozni.

3.29 Mûködéstámogatás: A MÁV Zrt. Pályavasúti 
üzemeltetési fôigazgatóság szervezeti egysége, mely 
mûködteti a Központi Vágányzári Bizottságot, koordi-
nálja a pályamûködtetôi kapacitásigény engedélyezé-
sét, elvégzi a Mûködési és Szervezeti Szabályzatban 
foglalt feladatait.

3.30 Forgalmi technológia: Kiutalt menetvonal zava-
rásával járó munkák esetén, ha a Központi Vágányzári 
Bizottság elrendelte a Kivitelezônek forgalmi techno-
lógiát kell készíteni és benyújtania a Területi Vágány-
zári Bizottság részére. Tartalmazza a pályamûködtetôi 
kapacitásigénnyel kapcsolatos üzemviteli teendôket.

3.31 Nagygépes munkáltatás: Vasúti pálya, felsôve-
zeték tervezett karbantartási, szabályozási munkálatai-
nak végzése vágányon járó munkagépekkel (kitérôsza-
bályozó gép, felépítmény karbantartó géplánc, önjáró 
hegesztôgép, síncsiszoló gép, stb.). A nagygépi mun-
káltatás csak vágányzárban végezhetô.

3.32 Pályahálózat-mûködtetô (továbbiakban 
pályamûködtetô): A vasúti pályahálózat üzemelteté-
sét és fenntartását, létesítését, felújítását, fejlesztését, 
megszüntetését, valamint az ezekhez kapcsolódó te-
vékenységeket, vasúti pályahálózat használatával ös-
szefüggô egyéb a vasúti közlekedésrôl szóló 2005. évi 
CLXXXIII. törvény 3. számú melléklete szerinti szol-
gáltatásokat nyújtó vasúti társaság.

3.33 Vágányzári igény: Írásban, kimutatható módon 
a MÁV Zrt. Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság 
illetékes Pályavasúti területi igazgatóság részére be-
nyújtott pályamûködtetôi kapacitásigény, melynek tar-
talmaznia kell valamennyi vasúti forgalomra kihatással 
járó zavartatást, melyet az utasítás 7. számú melléklete 
tartalmaz.

3.34 Vágányzári kérelem: Igénylôlap a 
pályamûködtetôi kapacitásigény felhasználására. A 
Központi Vágányzári Bizottság által jóváhagyott kapa-
citáskorlátozási igényhez (kivéve biztosítóberendezési 
kapacitáskorlátozási igény) kiállított, forgalom, pálya, 
erôsáram és biztosítóberendezési szakszolgálatok va-
lamennyi érintett szervezeti egysége által záradékolt 
részletes dokumentum, melyet az utasítás 8. számú 
melléklete tartalmaz.



3.35 Kikapcsolási kérelem: Igénylôlap biztosítóbe-
rendezés szolgáltatáskorlátozás miatti pályamûködtetôi 
kapacitásigény felhasználására. A Központi Vágányzá-
ri Bizottság által jóváhagyott biztosítóberendezési ka-
pacitáskorlátozási igényhez kiállított, forgalom és biz-
tosítóberendezési szakszolgálatok valamennyi érintett 
szervezeti egysége által záradékolt részletes dokumen-
tum, melyet az utasítás 9. számú melléklete tartalmaz.

3.36 Vasúti társaság: Vállalkozó vasúti tevékenységet 
vagy szolgáltatást végzô, illetve nyújtó szervezet.

3.37 Grafikus terv: A tervezett kapacitáskorlátozási 
igényekrôl havi bontásban vasútvonalanként készített 
havi grafikus kimutatás. 

3.38 Vállalkozó vasúti tevékenység: A más részére díj 
ellenében végzett vasúti személyszállítás, a vasúti áru-
továbbítás, valamint a más személy részére ellenérték 
fejében végzett vontatás (vontatási szolgáltatás) ideért-
ve az ezekhez kapcsolódó kiegészítô tevékenységeket 
is.

3.39 Kivitelezô: Vasúti pályahálózaton beruházási, 
felújítási, karbantartási tevékenységet végzô harmadik 
személy (Külsô kivitelezô) és a MÁV Zrt. saját szerve-
zeti egységei (továbbiakban Kivitelezô).

3.40 Zavartatás: Olyan nem várt esemény, amely a 
vasúti pályahálózat-kapacitás rendelkezésre állását 
elôre nem tervezhetô módon korlátozza, a vasúti tár-
saságok részére kiutalt pályavasúti szolgáltatások a ki-
utalásban szereplô idôpontoktól eltérô teljesítését ered-
ményezi, vagy a teljesítést megakadályozza.

3.41 Igénylési díj: A menetrendi éven belül benyújtott 
pályamûködtetôi kapacitásigények esetén az eljárás 
költségeinek fedezése érdekében a kapacitás igénylôje 
által a MÁV Zrt. részére fizetendô díj.

4.0 AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA

4.1  Pályamûködtetôi kapacitásigény tervezési 
irányelve

4.1.1 A szabályozás alapja

Jelen utasítás végrehajtása során be kell tartani az uta-
sítás 5. fejezetében foglalt jogszabályokat, utasításokat 
és egyéb rendelkezéseket.

4.1.1.1 Általános elvek 

A pályamûködtetés érdekében folytatott karbantartási, 
felújítási vagy fejlesztési feladatokat úgy kell tervezni, 
elôkészíteni és lebonyolítani, hogy azok a lehetô leg-
kisebb mértékben okozzanak pályamûködtetôi kapaci-
tásigényt, forgalmi zavart. 
A nyíltvonalon és állomási vágányon tervezett vágány-
zárak engedélyezése a Területi Vágányzári Bizottság és 
a Központi Vágányzári Bizottság feladata.
A pályamûködtetô kapacitásigényt igénylô (továbbiak-
ban Igénylô) a korlátozásra vonatkozó pályamûködtetôi 
kapacitásigény késedelmes benyújtásából eredô mun-
kaszervezési nehézségeket vagy esetleges többletkölt-
ségeket saját maga viseli.
A HÜSZ-ben meghirdetendô pályamûködtetôi kapa-
citásigényeket a MÁV Zrt. Fejlesztési és beruházási 
fôigazgatóság állítja össze és átadja a MÁV Zrt. Pá-
lyavasúti ügyfélkapcsolat és értékesítés részére a VPE 
Kft.-hez történô továbbítás céljából.
Az éves pályamûködtetôi kapacitásigényeket a MÁV 
Zrt. Fejlesztési és beruházási fôigazgatóság állítja ös-
sze és a KAPELLA rendszeren keresztül nyújtja be a 
VPE Kft.-hez. 
Az évközi pályamûködtetôi kapacitáskorlátozási igé-
nyeket a Mûködéstámogatás állítja össze és a KAPEL-
LA rendszeren keresztül nyújtja be a VPE Kft.-hez. 

A VPE Kft. által kiutalt engedélyezett pályamûködtetôi 
kapacitásigénnyel járó kivitelezési munkák az enge-
délyezettôl eltérô megtartását a MÁV Zrt. Pályavasúti 
üzemeltetési fôigazgatóság Pályavasúti területi igazga-
tósága vizsgálja és az engedélytôl eltérô felhasználás 
esetén kötbérrel szankcionálja. A kötbér mértékét jelen 
utasítás 11. számú melléklete tartalmazza.
A Pályavasúti területi igazgatóságok a pályamûködtetôi 
kapacitásigényekhez kapcsolódó helyi tevékenységet, 
Forgalmi technológiák elkészítésnek helyi rendjét terü-
leti Végrehajtási Utasításban kötelesek szabályozni.
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4.1.1.2 Pályamûködtetôi kapacitásigények típusai és az azokra vonatkozó igénylési határidôk

Pályamûködtetôi kapacitás-
igény típusa

Pályavasúti területi igazga-
tóság felé pályamûködtetôi 
kapacitásigény benyújtási 

határideje

MÁV Zrt. Fejlesztési és 
beruházási fôigazgatóság felé 
Pályamûködtetôi kapacitás-
igény benyújtási határideje

VPE Kft. felé történô 
Pályamûködtetôi kapacitás-
igény benyújtási határideje

HÜSZ
3.5. melléklet

VPE Kft.-hez történô igény-
lés benyújtási határidejét 

megelôzô 7 hónappal

VPE Kft.-hez történô igény-
lés benyújtási határidejét 

megelôzô 5 hónappal

Az adott évet követô máso-
dik menetrendi évre érvényes 
HÜSZ közzétételét 90 nappal 

megelôzôen

Éves VPE Kft.-hez történô igény-
lés benyújtási határidejét 

megelôzô 5 hónappal

VPE Kft.-hez történô igény-
lés benyújtási határidejét 

megelôzô 3 hónappal

Menetrendi évet megelôzô 
április második hetének elsô 
munkanapját, de legkésôbb 
az éves üzemi menetrend 
véglegesítését megelôzô 

tízedik hét végéig

Pályamûködtetôi kapaci-
tásigény típusa

Pályavasúti területi igazga-
tóság felé Pályamûködtetôi 
kapacitásigény benyújtási 

határideje

MÁV Zrt. Pályavasúti 
üzemeltetési fôigazgató-
ság felé Pályamûködtetôi 
kapacitásigény benyújtási 

határideje

MÁV Zrt. Pályavasúti 
üzemeltetési fôigazgató-
ság felé Pályamûködtetôi 
kapacitásigény benyújtási 

határideje

Évközi, kiutalt 
menetvonal(ak) zavarásával 

járó igény

Pályamûködtetôi kapacitás-
igény elsô napját megelôzôen 

120 nappal

Pályamûködtetôi kapacitás-
igény elsô napját megelôzôen

90 nappal

Pályamûködtetôi kapacitás-
igény elsô napját megelôzôen

62 nappal

Évközi, kiutalt 
menetvonal(ak) zavarása 

nélküli igény

Pályamûködtetôi kapacitás-
igény elsô napját megelôzôen

90 nappal

Pályamûködtetôi kapacitás-
igény elsô napját megelôzôen

60 nappal

Pályamûködtetôi kapacitás-
igény elsô napját megelôzôen

45 nappal

Soron kívüli Pályamûködtetôi kapacitás-
igény elsô napját megelôzô 

16 nappal korábban

Pályamûködtetôi kapacitás-
igény elsô napját megelôzô 

14 nappal korábban

Azonnal

Tervezhetô üzembiztonsági Pályamûködtetôi kapa-
citásigény elsô napját 

megelôzôen, munkanapok 
függvényében 2 – 3 nappal 

korábban

Pályamûködtetôi kapa-
citásigény elsô napját 

megelôzôen, munkanapok 
függvényében 1 – 3 nappal 

korábban

Azonnal

Nem tervezhetô üzembiz-
tonsági

- - Azonnal (hálózati fôüzem-
irányító)
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4.1.2  Pályamûködtetôi kapacitásigény tervezésének 
vasútüzemi feltételei

4.1.2.1 A pályamûködtetôi kapacitásigényeket úgy kell 
tervezni, hogy az emelt szintû szolgáltatást nyújtó és az 
emelt sebességû vonatok teljes útvonalukon lehetôleg 
ne kényszerüljenek kitérô irányban való közlekedésre, 
valamint az ilyen vonatok legfeljebb csak éjszaka ta-
lálkozhatnak olyan biztosítóberendezési zavartatással, 
amely csak „Hívójelzéssel”, vagy „Megállj” állású fô-
jelzô mellett történô közlekedést tesz lehetôvé. Ettôl 
eltérni csak különösen indokolt esetben a Központi 
Vágányzári Bizottság elôzetes engedélyével lehet.

4.1.2.2 A 4.1.2.1 számú pontban elôírtak betartása 
mellett a törzshálózat vonalain rendelkezési szaka-
szonként egyidejûleg csak egy állomásköz nyíltvonali, 

vagy állomási átmenô fôvágány pályamûködtetôi ka-
pacitásigénye (vagy más egyéb zavartatás) tervezhetô 
úgy, hogy az emelt szintû szolgáltatást nyújtó, emelt 
sebességû, valamint a RoLa vonatokat teljes útvona-
lukon vágányzárból, feszültségmentesítésbôl vagy biz-
tosítóberendezés kikapcsolásából származó zavartatás 
csak egy alkalommal érinthet. Elôzetesen jóváhagyott 
technológia alapján – ha a képesség, vagy az eszköz-
kihasználás indokolja – tervezhetô több állomásközre 
kiterjedô vágányzár is.

4.1.2.3 A Forgalmi technológia készítése során a vá-
gányzárakkal egyidejûleg a kapacitáskorlátozásban 
érintett vonalszakaszra érvényes technológiai és mun-
kavédelmi lassúmeneteket, illetve azok megszünteteté-
sének idôbeliségét is tervezni kell, figyelembe véve a 
vonatok menetidejébe beépített tartalékidôt.
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4.1.2.4 Nem tervezhetô vonali és átmenô fôvágányt 
érintô pályamûködtetôi kapacitásigény:

− Éves menetrendváltozástól január 2-ig;
− Éves menetrendváltozást megelôzô 2 napon 

belül azokon a vonalakon, amelyeken nemzet-
közi személyszállító vonatok közlekednek;

− Több egymást követô munkaszüneti napokon;
− Országos törzshálózati vonalakon általában a 

hét utolsó munkanapján és a munkaszüneti na-
pok elôtti napon 14:00 és 20:00 között.

4.1.2.5 A vágányzári tilalmi idôszakokban elkerülhe-
tetlen tervezhetô üzembiztonsági vágányzárak általá-
ban éjszaka, vagy olyan nappali órákban végezhetôk, 
amikor nem okozzák a vonatok megkésleltetését.

4.1.2.6 Nem tervezhetô egyidejûleg vonali vagy át-
menô fôvágányt érintô folyamatos kiutalt menetvonal 
zavarásával járó pályamûködtetôi kapacitásigény az 
alábbi vonalakon, vonalszakaszokon:

− Pusztaszabolcs – Dombóvár – Gyékényes – 
Murakeresztúr és Szabadbattyán – Balaton-
szentgyörgy – Nagykanizsa – Murakeresztúr 
vonalakon;

− Kôbánya-Kispest – Cegléd – Szolnok és a 
Rákos – Újszász – Szolnok;

− Kôbánya-Kispest – Cegléd – Kecskemét – 
Kiskunfélegyháza, Kiskunfélegyháza – Kis-
kunhalas és Kôbánya-Kispest – Kunszentmik-
lós-Tass – Kelebia vonalakon;

− Kelenföld – Pusztaszabolcs – Székesfehér-
vár és Kelenföld – Tárnok-Székesfehérvár 
vonalakon.

A nyári menetrend érvénytartama alatt nem tervezhetô 
pályamûködtetôi kapacitásigény:

− Kelenföld – Tárnok – Székesfehérvár vona-
lon;

− Székesfehérvár – Tapolca – Keszthely – Ba-
latonszentgyörgy vonalon;

− Székesfehérvár – Szabadbattyán – Siófok – 
Balatonszentgyörgy – Nagykanizsa vonalon.

A fentiek közül kivétel az üzembiztonsági 
pályamûködtetôi kapacitásigény.

4.1.2.7 Folyamatos vágányzárak ideje alatt a vonalon 
egyéb más pályamûködtetôi kapacitásigénnyel járó 
munka általában nem tervezhetô.
Elkerülhetetlen egyidejû tevékenység esetén a külön 
készített Koordinációs Intézkedési Tervnek és a For-
galmi technológiának a vonatközlekedésre gyakorolt 
közös hatását kell vizsgálni.

4.1.2.8 Ha valamely vonalon folyamatos 
pályamûködtetôi kapacitásigény került elfoga-
dásra és ugyanakkor tervezhetô üzembiztonsági 
pályamûködtetôi kapacitásigény szükséges, úgy azt a 
forgalmi szempontból legkedvezôbb napokon és elsô-

sorban az éjszakai órákban kell tervezni és engedélyez-
ni.

4.1.2.9 A pályamûködtetôi kapacitásigénnyel járó ter-
vek készítésénél az egyes vonalak idényjellegû for-
galmát, a nemzetközi kötelezettségeket és az ünnepi 
forgalom sajátosságát is figyelembe kell venni. A nem-
zetközi személyszállító vonatok közlekedését érintô 
kapacitáskorlátozásokról a szomszédos pályahálózat-
mûködtetôk értesítését a Pályavasúti területi igazga-
tóság felkérése alapján, az érintett vasúti társaságok 
közremûködésével a MÁV Zrt. Pályavasúti üzemel-
tetési fôigazgatóság Forgalmi üzemirányítási osztály 
végzi.

4.1.2.10 Átszállással járó pályamûködtetôi kapacitás-
igény tervezésekor a személyszállítással kapcsolatos 
szolgáltatások meghatározása (vonatpótló autóbuszok 
mennyisége, menetideje, útvonala, megállások helyei, 
kerékpárszállítás, stb.), valamint a vonatpótló autó-
buszok biztosítása, az azzal kapcsolatos szerzôdések 
megkötése, szolgáltatások megrendelése, a költségek 
viselése az érintett vasúti társaság feladata. 

4.1.2.11 A kiutalt menetvonal(ak) zavartatásával járó 
pályamûködtetôi kapacitásigényekhez kapcsolódó 
egyéb költségek (pl. ideiglenes buszmegálló kialakí-
tása, buszforduló kialakítása, utastájékoztató felüle-
tek biztosítása, üzemben tartása, forgalmi vagy egyéb 
többlet személyzet biztosítása, szolgálat szünetelés 
felfüggesztése, stb.) a vágányzár Kivitelezôt terhelik. 
Amennyiben a kiutalt menetvonal(ak) zavartatásával 
járó pályamûködtetôi kapacitásigény a vasúti pálya át-
építése, felújítása, karbantartása miatt válik szükséges-
sé, vagy külsô fél érdekkörébe tartozó egyéb ok miatt, 
az érintett vasúti társaság kérheti a kapacitáskorlátozás 
igénylôjétôl az igazoltan felmerülô többlet költségei 
átvállalását. A Forgalmi technológia 1.5. pontjában 
rögzíteni kell a többletköltségekkel járó személyzet, 
szolgáltatás, stb. megrendelôjét, megrendelés módját, 
költségviselôjét.

A Forgalmi technológia személyszállítást érintô részét 
– ideértve a vonatpótló autóbuszok menetrendjét is – 
a Forgalmi technológia készítôjének kell összeállítani 
az érintett vasúti társaságoktól kapott adatok alapján.
Az érintett vasúti társaságoknak a Forgalmi techno-
lógia készítôje részére meg kell adnia a vonatpótló 
autóbuszok útvonalát, megállási helyeit, menettar-
tamot, valamint a személyszállító vonatok és a vo-
natpótló autóbuszok közötti átszálláshoz szükséges 
idôtartamot.

4.1.2.12 Átszállásos vágányzárak tervezése és engedé-
lyezése során az alábbiakat figyelembe kell venni:

− Emelt szintû szolgáltatást nyújtó vonatokat 
érintô átszállásos vágányzár csak kivételesen 
indokolt esetben tervezhetô.
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− November 15-tôl március 15-ig átszállásos vá-
gányzár csak különösen indokolt esetben ter-
vezhetô.

− Személyszállító vonatok teljes útvonalán belül 
csak egy összefüggô vonalszakaszon tervez-
hetô átszállással járó pályamûködtetôi kapa-
citáskorlátozás (kivéve a rendkívüli esemény 
miatt bekövetkezett további kapacitáskorláto-
zást).

4.1.2.13 Kiutalt menetvonal zavarásával végezhetô 
munkákat csoportosítva, koncentráltan kell tervezni. 
A párhuzamosan végezhetô munkákat egyidejûleg kell 
elvégezni. 

4.1.2.14 A MÁV Zrt. Pályavasúti üzemeltetési fô-
igazgatóság Területi Vágányzári Bizottságai dönté-
seik elôtt kötelesek a szomszédos Pályavasúti terü-
leti igazgatóság Területi Vágányzári Bizottságával 
egyeztetni. Ütközô igények esetén a Központi Vá-
gányzári Bizottság dönt a tervezett munkák fontos-
sági sorrendjérôl.

4.1.2.15 Azokat a vonalszakaszokat, amelyeken 
pályamûködtetôi kapacitásigény általában csak éjsza-
ka, vagy hétvégi napokon lehet tervezni az utasítás 12. 
számú melléklete tartalmazza.

4.1.2.16 Elsodrási határon belül és kívül vonatforga-
lom alatt, de nem vágányzár keretében végezhetô mun-
kák technológiai, munkavédelmi feltételeit és az F.2. 
sz. Forgalmi Utasítás vonatkozó része szabályozza. 

4.1.2.17 Rendezô pályaudvarok gurítóvágányának le-
zárását, illetve vágánycsoportjainak vezérkitérô-cseréit 
tervezni és engedélyeztetni kell.

4.1.2.18 Tervezhetô üzembiztonsági pályamûködtetôi 
kapacitásigény megtartását úgy kell tervezni, hogy az 
a pályamûködtetôi kapacitásigényt megelôzô 8 nappal 
korábban felterjeszthetô legyen a Mûködéstámogatás 
felé. Ettôl eltérni kizárólag forgalombiztonságot veszé-
lyeztetô esetekben, a 4.1.1.2 pontban foglaltak szerint 
lehet. 

4.1.3  Pályamûködtetôi kapacitásigény tervezésének 
mûszaki feltételei

4.1.3.1 Általános tervezési feltételek
A pályamûködtetôi kapacitásigénnyel járó munkák 
mûszaki technológiai idôszükségletét a tervezésnél 
alapadatnak kell tekinteni. A 4. számú melléklet szerin-
ti irányadó idôszükségletek alapján lehet összeállítani a 
pályamûködtetôi kapacitásigényt. 

4.1.3.1.1 A különféle külsô körülmények, technológiai 
kötöttségek miatt napszakhoz, vagy évszakhoz kötött 
munkák az alábbiak:

Csak nappal végezhetô munkák:
Minden olyan esetben, amikor a munka technológiai, 
munkavédelmi vagy munkautasítás az éjszakai munka-
végzést tiltja;

Többletköltséggel és többlet vágányzári idôvel éj-
szaka is végezhetô munkák:

− Folyamatos síncsere és hegesztései;
− Síntörés végleges helyreállítása;
− Hézagnélküli vágány kialakítása;
− Egyedi kitérôcserék, kitérô fô részeinek cseré-

je;
− Zúzottkô ürítése;
− Nagygépes felépítménycsere;
− Állomásfej teljes cseréje;
− Ágyazat-átvezetéses hidakon végzett munkák;
− Hídprovizórium beépítése és kivétele;
− Alépítményi munkák –akkor, ha a pályaszer-

kezetet el kell távolítani, vagy veszélyes fek-
szinthiba keletkezhet a kivitelezés során;

− Szórványos síncsere, aljcsere alkatrészcserék;
− Ágyazatrostálás, ágyazatkotrás;
− Útátjáró cseréje;
− GO-4-es ágyazatkotróval egyenes pályarészen 

végzett munkák;
− Felépítmény megbontása nélküli alépítményi 

munkák;
− Felsôvezeték egy oszlop közben hosszirányú 

szabályozása és vizsgálata, karbantartása;
− Megfelelô technológiai feltételek megléte ese-

tén felsôvezetéki hosszláncok, tartósodrony 
vagy munkavezeték bontása, építése (húzása);

− Vágányzárakhoz kapcsolódó kültéri biztosító-
berendezési munkák;

− Biztosítóberendezési átalakítások, karbantartá-
sok belsôtéri munkák;

− Üzemzavar elhárítási munkák.

Éjszaka végezhetô munkák:
− Nagygépes vágányszabályozás;
− Kitérô szabályozás;
− Síntörés ideiglenes helyreállítása;
− Felsôvezetéki oszlopok állítása;
− Felsôvezeték lokális szabályozása,- karbantar-

tása, -alkatrészek cseréje;
− Felsôvezetéki felügyeleti és karbantartási tevé-

kenységek utasítás szerinti elhatárolás alapján.

Hômérséklettôl függô munkák:
A hézagnélküli vágányokban munkát csak meghatá-
rozott sínhômérsékleti határok között szabad végezni, 
melyeket részletesen a D 12/H sz. „Hézagnélküli fel-
építmény építése, karbantartása és felügyelete”, vala-
mint a D 20 sz. „Vasúti sínek hegesztése” címû Utasí-
tások határoznak meg.
A nagygépes vágányszabályozást és a gépi rostálást, 
valamint ágyazatmegbontással járó egyéb munkát költ-
ségkímélés és a technológiai lassúmenetek csökkentése 
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miatt lehetôség szerint a tavaszi és az ôszi idôszakra 
kell tervezni.
A felsôvezeték építési és karbantartási tevékenység 
hômérsékleti kötöttségeit részletesen a 2922/1995., 
a 2546/2014. sz. MÁV szabvány, valamint a TFÉ-V-
08.09.11. sz. Technológiai Utasítás határozza meg.

4.1.3.1.2 Közös pályamûködtetôi kapacitásigény fel-
használást kell tervezni a társszolgálatoknak minden 
olyan esetben, ahol ez megvalósítható. Az ilyen mun-
kák felelôsének kijelölése az F.2. sz. Forgalmi Utasítás 
18.4.5. pont alapján történik. A közös pályamûködtetôi 
kapacitásigény felhasználása esetén amennyiben az 
érintett Kivitelezôk szükségesnek ítélik meg, egymás 
közötti megállapodást köthetnek a kiutalttól eltérô 
pályamûködtetôi kapacitásigény felhasználás esetén 
fizetendô kötbérekrôl és kártérítésekrôl. 

4.1.3.1.3 Vágányzár, feszültségmentesítés, biztosítóbe-
rendezés kikapcsolás felelôseként csak olyan személy 
jelölhetô ki, aki rendelkezik a kapacitáskorlátozás le-
folytatására vonatkozó érvényes szakvizsgákkal, bele-
értve a szerzôdés alapján munkát végzô Kivitelezôket 
is. 

4.1.3.1.4 Nyíltvonalat érintô folyamatos 
pályamûködtetôi kapacitásigényt többmûszakos folya-
matos munkáltatással kell tervezni, és a vágányzári idô-
szükségletet is ennek megfelelôen kell megállapítani.

4.1.3.1.5 A költségcsökkentések érdekében az országos 
törzshálózati vonalak pálya, és felsôvezeték karbantar-
tására – folyamatosan, – növelt teljesítményû gép-
láncokat kell foglalkoztatni.

4.1.3.1.6 A biztosítóberendezési, távközlési, felsôve-
zeték karbantartási, átalakítási és építési munkákat is 
legalább kettô évre elôre tervezni kell.

4.1.3.1.7 Azokon az egy vagy többvágányú vonalakon, 
ahol ütemes menetrend van, emelt szintû szolgáltatást 
nyújtó vonatok és/vagy RoLa vonatok közlekednek, le-
hetôleg úgy kell a vágányzárakat tervezni, hogy a vonal 
üzemeltetésének rendjét jelentôsen zavaró vágányzárak 
évente két idôszakban, legfeljebb 3 – 3 hét idôtartam-
ban (tavasszal és ôsszel) engedélyezhetôk legyenek – 
szükség esetén módosított menetrend alkalmazásával.

4.1.3.1.8 A nyíltvonalat és az állomási fôvágányokat 
érintô technológiai és munkavédelmi lassúmeneteket a 
pályamûködtetôi kapacitásigénynek tartalmazni kell.
Az engedélyezést megelôzôen a tervezett lassúmenet 
mértékét, hosszának, illetve idôtartamának indokolt-
ságát a Pályavasúti területi igazgatóság mûszaki tech-
nológiai szempontból felülvizsgálja. A felülvizsgálat 
során elemezni kell a tervezett intézkedés menetidôre 
gyakorolt hatását, amelyet össze kell vetni a menet-
rendbe beépített tartalékidôkkel.

Amennyiben a tervezett pályamûködtetôi kapacitás-
igényhez kapcsolódóan olyan lassúmenet bevezetése 
szükséges, amely az adott vonalszakasz menetrendjére 
a tartalékidôk felhasználásán túli menetidô növekedést 
okoz, úgy az ilyen lassúmenet bevezetéséhez Forgalmi 
technológia készítése szükséges.

4.1.3.1.9 Állomások átmenô, illetve megelôzô fôvá-
gányainak átépítése céljából vágányonként 19 nap fo-
lyamatos pályamûködtetôi kapacitásigény engedélyez-
hetô, ez az idôtartam csak mûszakilag indokolt esetben 
növelhetô, melyre engedélyt a Központi Vágányzári 
Bizottság adhat.

4.1.3.2 Biztosítóberendezési munkák tervezése

Folyamatos pályamûködtetôi kapacitásigény terve-
zett és kiutalt ideje alatt a vonalon állomástávolságú 
közlekedés bevezetésével járó biztosítóberendezési 
munka, bármely korlátozással egyidejûleg továbbha-
ladást tiltó fôjelzôk melletti közlekedéssel járó biz-
tosítóberendezési munka általában nem tervezhetô. 
Elkerülhetetlen egyidejû tevékenység esetén a külön 
készített Forgalmi technológiának mindkét mun-
kának a vonatközlekedésre gyakorolt közös hatását 
vizsgálni kell.

4.1.3.3 Feszültségmentesítések tervezése

4.1.3.3.1 A felsôvezeték felügyeleti és karbantartási 
tevékenységekhez szükséges kapacitáskorlátozási idô-
tartamot a szakági normák figyelembe vételével kell 
tervezni, úgy hogy legalább 2 óra egybefüggô idôtar-
tam álljon rendelkezésre a tervezett felsôvezetéki mun-
ka elvégzéséhez. Ez alól kivételt képezhet a szakaszo-
lások és forgalmi kitérôk feletti felsôvezetéki hálózatok 
vizsgálata.
Valamennyi felsôvezetéki áramkörre kiterjedô állo-
mási feszültségmentesítéssel egyidejûleg a csatlakozó 
állomásközben nyíltvonali pályamûködtetôi kapaci-
tásigény csak indokolt esetben tervezhetô. Egyéb ese-
tekben vonali pályamûködtetôi kapacitásigény mellett 
csak az érintett állomási áramkör feszültségmentesíté-
sét lehet igényelni.
A fûtési idényben tervezett feszültségmentesítések 
idejére a villamos elôfûtô berendezések zavartalan 
mûködését biztosítani kell.

4.1.3.3.2 A felsôvezeték vizsgálati munkákat (FVFG) 
a MÁVSZ 2546/2014. sz. szabványnak és az MU 
7.5-11-01 sz. munkautasításnak megfelelô napszak 
szerint kell tervezni. Az egyik vizsgálatot a vonalon 
felépítményi karbantartó gépláncos szabályozást vég-
zô (FKG) munkáltatással ellentétes idôszakban önálló 
vágányzárban, a másikat egyéb fenntartási munkákkal 
párhuzamosan, lehetôleg közös vágányzárban kell ter-
vezni.
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4.1.4 Forgalmi technológia készítése

4.1.4.1 A Kivitelezônek Forgalmi technológiát kell 
készíteni minden olyan esetben, amikor a tervezett 
pályamûködtetôi kapacitásigény bármely kiutalt menet-
vonalat vagy kiutalt szolgáltatást érint. Különösen ilyen 
eset az, amikor a pályamûködtetôi kapacitásigény sze-
mélyszállító vonatok esetén 5 percnél nagyobb, teher-
vonatok esetén 20 percnél nagyobb késést eredményez. 
A Forgalmi technológia készítôje a Forgalmi techno-
lógia elkészítésénél azon vasúti társaságokkal köteles 
egyeztetni, amelyek rendelkeznek a pályamûködtetôi 
kapacitásigénnyel érintett vonalszakaszra kiutalt érvé-
nyes menetvonallal.
A Forgalmi technológia elkészítésénél az érintett vo-
natok teljes útvonalára vonatkozóan kell vizsgálni a 
pályamûködtetôi kapacitásigény okozta zavar hatásait. 
Egy vonal több vonalszakaszán egyidejûleg engedélye-
zett pályamûködtetôi kapacitásigény esetén összehan-
golt vagy közös Forgalmi technológiát kell készítenie 
a kivitelezônek. 

4.1.4.2 A menetrend módosításával járó vágányzárakat 
legalább 14 nappal korábban a Mûködéstámogatásnak 
meg kell hirdetnie.
A – hely- és pótjegyköteles vonatok esetén 60 nappal, 
nemzetközi hely és pótjegyköteles vonatok esetén 90 
nappal – az esedékesség elôtt a Pályavasúti területi 
igazgatóságnak valamennyi lényeges adat közlésével 
gondoskodnia kell az érintett vasúti társaságok értesí-
tésérôl.

4.1.4.3 A MÁV Zrt. Pályavasúti üzemeltetési fô-
igazgatóság szervezetei általi pályamûködtetôi ka-
pacitásigény esetén a Forgalmi technológiát a te-
rületileg illetékes Pályavasúti területi igazgatóság 
készíti el. Egy vonal több vonalszakaszán egyidejûleg 
engedélyezett pályamûködtetôi kapacitásigény esetén 
a Mûködéstámogatás dönt az illetékességrôl és a közös 
vagy összehangolt Forgalmi technológiák beadásáról. 
Minden építési, átépítési, korszerûsítési munka esetén, 
amikor annak koordinálását külön beruházás-lebonyolító 
szervezet végzi a Forgalmi technológia készíttetése a Ki-
vitelezôvel a beruházás-lebonyolító feladata. A Pályavas-
úti területi igazgatóság elkészítheti a külsô Kivitelezôk e 
tárgybani igényeit, amelyre külön szerzôdést köt.

4.1.4.4 Külsô kivitelezô által készített Forgalmi tech-
nológiához a menetrendi és technológiai adatokat kü-
lön szerzôdés alapján a MÁV Zrt. Pályavasúti üzemel-
tetési fôigazgatóság Pályavasúti területi igazgatóság 
adja meg.
Átszállásos vágányzárak esetében a vonatpótló autó-
buszok közlekedési útvonalát, menettartamát, átszál-
láshoz szükséges idôtartamot, vonatpótló autóbuszok 
mennyiségét és fordulóját az érintett vasúti társaság 
határozza meg és adja át a Forgalmi technológia készí-
tôje részére.

4.1.4.5 A Forgalmi technológiához tartozó utastájé-
koztató hirdetményt a módosított menetrend alapján az 
érintett vasúti társaság készíti el.

4.1.4.6 A Központi Vágányzári Bizottság által jóváha-
gyott kapacitáskorlátozási igényhez a Kivitelezônek az 
elkészített Forgalmi technológiát a területileg illetékes 
Pályavasúti területi igazgatóság részére kell benyújta-
nia felülvizsgálat és jóváhagyatás céljából a tervezett 
kapacitáskorlátozás elsô napját megelôzôen legalább 
75 nappal korábban. A Forgalmi technológia készítése 
során az érintett vasúti társaságokkal történô egyeztetés 
a Forgalmi technológia készítôjének a feladata. A Pá-
lyavasúti területi igazgatóság által felülvizsgált, illetve 
saját készítésû Forgalmi technológiát további ügyinté-
zés és jóváhagyatás céljából a tervezett kapacitáskorlá-
tozás napját megelôzôen legalább 70 nappal korábban 
a Mûködéstámogatás részére fel kell terjesztenie.

4.1.4.7 A Mûködéstámogatás intézkedik a felterjesztett 
Forgalmi technológia teljes körû felülvizsgálatáról és a 
VPE Kft. részére a tervezett kapacitáskorlátozás napját 
megelôzôen legalább 62 nappal történô átadásról. 

4.1.4.8. Több Pályavasúti területi igazgatóságot érintô 
vasútvonalakon egyidejûleg végzett munkák esetén a 
Forgalmi technológiákat összehangoltan kell elkészíte-
ni. Az összehangolás elvégzéséért felelôs Pályavasúti 
területi igazgatóságot a Mûködéstámogatás jelöli ki.

4.1.4.9 A Forgalmi technológia VPE Kft. részére tör-
ténô átadásától a Forgalmi technológia jóváhagyásáig 
a technológia tervezetben bekövetkezô módosítások 
valamennyi érintett részére egyértelmû nyomon követ-
hetôségért az illetékes Pályavasúti területi igazgatóság 
felel.

4.1.4.10 A Forgalmi technológia mintája az 5. számú 
mellékletben található.

4.1.5 Engedélyezési, jóváhagyási folyamatok

4.1.5.1 A vasúti üzemet jelentôsen zavaró és menet-
rendi évre elôre látható munkálatok összeállítását a 
menetrendi tervezési idôszakban a Pályavasúti területi 
igazgatóságoktól beérkezett igények alapján a MÁV 
Zrt. Fejlesztési és beruházási fôigazgatóság végzi. A 
beérkezett és a MÁV Zrt. Fejlesztési és beruházási fô-
igazgatóság által jóváhagyott igényeket a MÁV Zrt. 
Fejlesztési és beruházási fôigazgatóság a HÜSZ-ben 
elôírt határidôknek megfelelôen benyújtja a VPE Kft.-
hez, amely szervezet az igényeket elbírálja.

4.1.5.2 A Területi Vágányzári Bizottság a hozzá beér-
kezô operatív igények tárgyalása után az általa jóváha-
gyott igényeket a KAPELLA rendszerben rögzíti. A rög-
zítés befejezésérôl jelentést küld a Mûködéstámogatás 
részére, melyhez csatolja a Területi Vágányzári Bizott-
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ság tárgyalásáról készült emlékeztetôt, valamint a kapa-
citáskorlátozási igényeket tartalmazó grafikus tervet. 
A Mûködéstámogatás a Területi Vágányzári Bizott-
ságoktól kapott havi igényeket felülvizsgálja, majd 
felülvizsgálat után intézkedik a Központi Vágányzári 
Bizottság felé történô elôterjesztésrôl.
A Központi Vágányzári Bizottság az elôterjesztett igé-
nyeket felülvizsgálja. A Mûködéstámogatás a Központi 
Vágányzári Bizottság által megtárgyalt és jóváhagyott 
igényekrôl a Pályavasúti területi igazgatóságokat érte-
síti.
A Mûködéstámogatás a Központi Vágányzári Bizott-
ság által jóváhagyott igényeket a KAPELLA rendsze-
ren keresztül benyújtja a VPE Kft-hez. A VPE Kft. ré-
szérôl kiutalt pályamûködtetôi kapacitásigényekrôl a 
területi vágányzári ügyintézô a KAPELLA rendszeren 
keresztül kap értesítést.

4.1.5.3 Azokat az igényeket, amelyeket a Központi 
Vágányzári Bizottság elutasított, vagy a felterjesztés-
tôl eltérôen fogadott el, a Mûködéstámogatás értesíti 
az ilyen igények felterjesztôit a Központi Vágányzári 
Bizottság döntésérôl.

4.1.5.4 A Pályavasúti területi igazgatóságok az opera-
tív pályamûködtetôi kapacitásigényeket havonta, leg-
késôbb a tárgyhónapot megelôzô harmadik hónap elsô 
munkanapjáig, a pótigényeket legkésôbb a tárgyhóna-
pot megelôzô hónap elsô munkanapjáig kötelesek rög-
zíteni a KAPELLA rendszerben.  Ettôl eltérô határidôt 
a Mûködéstámogatás határozhat meg a Központi Vá-
gányzári Bizottság tárgyalás idôpontjának figyelembe-
vételével.
Kiutalt menetvonal zavarásával járó pályamûködtetôi 
kapacitásigény pótigényként nem terjeszthetô fel.

4.1.6  Soron kívüli pályamûködtetôi kapacitásigény 
igénylése

4.1.6.1 A Területi Vágányzári Bizottság a hozzá be-
nyújtott soron kívüli pályamûködtetôi kapacitásigényt 
a Mûködéstámogatás részére felterjeszti, aki intézke-
dik a Központi Vágányzári Bizottság felé történô elô-
terjesztésrôl. Soron kívüli pályamûködtetôi kapacitás-
igény csak rendkívül indokolt esetben terjeszthetô fel. 
A soron kívüli igényt minden esetben indokolni kell. 

4.1.6.2 Soron kívüli igényként nem terjeszthetô fel ki-
utalt menetvonal zavarásával járó pályamûködtetôi ka-
pacitásigény.

4.1.6.3 A 4.1.1.2 pontban lévô táblázatban rögzített 
idôponton belül történô igény benyújtásakor – nem 
MÁV Zrt. Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság 
szervezeti egységei által kért pályamûködtetôi kapa-
citásigény esetén – az igény csak a 11. melléletben 
meghatározott igénylési díj befizetése után kerül tár-
gyalásra.

A befizetés részletes szabályozását Helyi Végrehajtási 
Utasításában kell rögzíteni.
A fenti rendelkezések nem vonatkoznak az azonna-
li elhárítást igénylô nem tervezhetô üzembiztonsági 
pályamûködtetôi kapacitásigényre.

4.2  Pályamûködtetôi kapacitásigények tervezése, 
elôkészítése, igénylése és végrehajtása

4.2.1  Pályamûködtetôi kapacitásigények tervezése és 
igénylése menetrendi évet megelôzôen

4.2.1.1 A vasúti pályahálózat tervezett karbantartási, 
felújítási és fejlesztési munkáinak lehetôvé tétele ér-
dekében az ezek végrehajtásához szükséges pályahá-
lózat korlátozást okozó (HÜSZ 3.5. számú melléklet) 
pályamûködtetôi kapacitásigényt az Igénylônek olyan 
idôben kell terveznie, hogy az adott évet követô má-
sodik menetrendi évre hatályos HÜSZ közzétételét 
90 nappal megelôzôen a kapacitás-elosztó szervezet 
részére a MÁV Zrt. az igényt benyújthassa. A Pálya-
vasúti területi igazgatóságra történô beadási határidôt a 
4.1.1.2 számú pont tartalmazza. A Területi Vágányzári 
Bizottság által elfogadott igényt a MÁV Zrt. Fejleszté-
si és beruházási fôigazgatóság részére kell megküldeni 
a 6. számú melléklet szerinti igénylôlapon.

4.2.1.2 A vasúti pályahálózat tervezett karbantartási, 
felújítási és fejlesztési munkáinak lehetôvé tétele ér-
dekében az ezek végrehajtásához szükséges pályaháló-
zat-kapacitás korlátozást okozó éves pályamûködtetôi 
kapacitásigényt az Igénylônek olyan idôben kell tervez-
nie, hogy az igény a 4.1.1.2 pontban meghatározott idô-
ben a Pályavasúti területi igazgatóságra, majd a MÁV 
Zrt. Fejlesztési és beruházási fôigazgatósága és a VPE 
Kft. felé éves pályahálózat-kapacitás igényként be-
nyújtható legyen. A Területi Vágányzári Bizottság által 
javasolt pályamûködtetôi kapacitásigényt a MÁV Zrt. 
Fejlesztési és beruházási fôigazgatóság részére a 7. szá-
mú melléklet szerinti igénylôlapon kell felterjeszteni. A 
MÁV Zrt. Fejlesztési és beruházási fôigazgatóság által 
jóváhagyott és a Pályavasúti területi igazgatóság felé 
visszaküldött éves pályamûködtetôi kapacitásigényeket 
a Pályavasúti területi igazgatóság, illetve a kijelölt szer-
vezeteinek kell a KAPELLA rendszerben rögzítenie. 
Az éves pályamûködtetôi kapacitásigényeket a MÁV 
Zrt. Fejlesztési és beruházási fôigazgatóság nyújtja be 
a VPE Kft. részére.

4.2.1.3 Éves pályamûködtetôi kapacitásigények terü-
leti egyeztetése érdekében az Igénylô kötelezettsége a 
jelen utasítás 7. számú mellékletét képezô igénylôlap 
kitöltése, benyújtása a Pályavasúti területi igazgatóság 
részére. 

4.2.1.4 Valamennyi pályahálózat korlátozást okozó 
HÜSZ-ös és éves pályamûködtetési kapacitásigényhez 
Koordinációs Intézkedési Tervet kell készíteni. A Koor-
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dinációs Intézkedési Tervet az igényléssel egyidejûleg 
a Pályavasúti területi igazgatóság részére át kell adni. 
A Koordinációs Intézkedési Terv elkészítésére vonat-
kozó elôírásokat jelen utasítás 2. számú melléklete tar-
talmazza.

4.2.1.5 Benyújtott pályamûködtetôi kapacitásigényeket 
a Pályavasúti területi igazgatóság köteles felülvizsgálni. 
A Területi Vágányzári Bizottságok a részükre megkül-
dött igényekrôl a 4.2.1.6 pontban foglaltak figyelembe 
vételével hozzák meg döntéseiket. A Területi Vágány-
zári Bizottság által javasolt pályamûködtetôi kapacitás-
igényeket a Pályavasúti területi igazgatóság felterjeszti 
a MÁV Zrt. Fejlesztési és beruházási fôigazgatóság 
részére. Visszautasított igény esetén a Pályavasúti terü-
leti igazgatóság értesíti az igénylôt a visszautasításról, 
egyben tájékoztatást ad a visszautasítás okáról.

4.2.1.6 A Területi Vágányzári Bizottság az alábbiakat 
vizsgálja:

− Igény hatása MÁV Zrt. üzleti érdekeire (sérti-e 
azokat);

− Pályamûködtetôi kapacitásigény várható hatása 
(érint-e az adott korlátozási igény várhatóan ki-
utalásra kerülô menetvonalat, menetvonalakat, 
szolgáltatásokat);

− Alternatív javaslatot tesz (amennyiben jelen-
tôs forgalmat bonyolító pályaszakaszt érintô, 
a forgalom lebonyolítását várhatóan komolyan 
zavaró pályamûködtetôi kapacitásigényrôl van 
szó, javasolható-e alternatív idôpont a tervezett 
munka elvégzésére, esetleg alternatív kerülô 
útirány).

4.2.1.7 Tervezett pályamûködtetôi kapacitásigényt kér-
het:

− Valamennyi MÁV Zrt. Pályavasúti üzemelteté-
si fôigazgatóság Pályavasúti területi igazgató-
ság Területi pályalétesítményi osztály kijelölt 
szervezete;

− Valamennyi MÁV Zrt. Pályavasúti üzemelteté-
si fôigazgatóság Pályavasúti területi igazgató-
ság Területi távközlô-, erôsáramú- és biztosító-
berendezési osztály kijelölt szervezetei;

− A MÁV Zrt. kivitelezésében történô, a hálózati 
igények figyelembevételével tervezett fejlesz-
tési igények esetén a MÁV Zrt. Fejlesztési és 
beruházási fôigazgatóság; 

− A MÁV Zrt. kivitelezésében történô, a hálózati 
igények figyelembevételével tervezett fejlesz-
tési igények esetén a MÁV Zrt. Projektiroda;

− Külsô kivitelezô, ha a kivitelezési munka vég-
rehajtására a MÁV Zrt.-vel vagy a fejlesztési 
közremûködô szervezettel megkötött szerzô-
déssel rendelkezik.

4.2.1.8 A hálózati igények figyelembevételével ter-
vezett fejlesztési igények esetén a MÁV Zrt. Fejlesz-

tési és beruházási fôigazgatóság és a MÁV Zrt. Pro-
jektiroda által kért menetvonal(ak) zavarásával járó 
pályamûködtetôi kapacitásigény esetén az Igénylô 
gondoskodik a Kivitelezôvel történô Forgalmi techno-
lógia elkészíttetésérôl, valamint arról, hogy a Kivite-
lezô jogosult legyen önálló pályamûködtetôi kapaci-
tásigénnyel járó munkák megtartására és rendelkezzen 
az elôírt szakvizsgákkal. A Forgalmi technológia ter-
vezetnek a VPE Kft. részére történô pályamûködtetôi 
kapacitásigény beadási határidejére rendelkezésre kell 
állnia a MÁV Zrt. Pályavasúti üzemeltetési fôigazga-
tóság Forgalmi osztályán.

4.2.1.9 Külsô kivitelezô által kért pályamûködtetôi ka-
pacitásigény esetén a kiutalt pályamûködtetôi kapaci-
tásigényhez benyújtandó 8., illetve 9. számú melléklet 
beadásakor a Pályavasúti területi igazgatóság vizsgálja 
az önálló pályamûködtetôi kapacitáskorlátozás megtar-
tására való jogosultságot, az elôírt szakvizsgák meglé-
tét. 

4.2.1.10 A Területi Vágányzári Bizottságok által java-
solt pályamûködtetôi kapacitásigények alapján a MÁV 
Zrt. Fejlesztési és beruházási fôigazgatóság elkészíti az 
éves kapacitáskorlátozási tervjavaslatát, melyet egyez-
tet a MÁV Zrt. Pályavasúti üzemeltetési fôigazgató-
sággal és az érintett vasúti társaságokkal. Az elutasí-
tott pályamûködtetôi kapacitásigényeket átdolgozásra 
visszaküldi a Pályavasúti területi igazgatóság részére, 
ez utóbbi esetben megfelelô indoklással alátámasztja. 
A jóváhagyott igényeket a MÁV Zrt. Fejlesztési és be-
ruházási fôigazgatóság a HÜSZ-ben elôírt határidôn 
belül benyújtja a VPE Kft. részére. 

4.2.2  Pályamûködtetôi kapacitásigénylés tervezése és 
igénylése menetrendi éven belül

4.2.2.1  Kiutalt menetvonal(ak) zavarásával járó 
pályamûködtetôi kapacitásigények 

Vasúti pályahálózaton forgalmi zavartatással járó mun-
kavégzéshez operatív pályamûködtetôi kapacitásigény-
re van lehetôség. Az ilyen igényeket a Pályavasúti terü-
leti igazgatósághoz kell benyújtani.
Évközi igények esetében pályamûködtetôi kapaci-
tásigény igénylôjének a pályamûködtetôi kapacitás-
igényét írásban, kimutatható módon kell benyújtani 
a Pályavasúti területi igazgatóság részére. Amennyi-
ben a tervezett munka megköveteli, az igénybenyúj-
táshoz Koordinációs Intézkedési Tervet is csatolni 
kell. Kiutalt menetvonal(ak) zavarásával járó évközi 
pályamûködtetôi kapacitásigényt, az igénylô a terve-
zett korlátozás elsô napját megelôzôen legkésôbb 120 
nappal korábban nyújthatja be. Kiutalt menetvonal(ak) 
zavarásával járó pályamûködtetôi kapacitásigény pót-
igényként nem nyújtható be, ettôl eltérni csak kizárólag 
rendkívül indokolt esetben a Központi Vágányzári Bi-
zottság külön engedélyével lehet.
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4.2.2.2  Kiutalt menetvonal(ak) zavarása nélküli 
pályamûködtetôi kapacitásigény

Vasúti pályahálózaton kiutalt menetvonalakat nem 
érintô forgalmi zavartatással járó munkavégzéshez év-
közi pályamûködtetôi kapacitásigényre van lehetôség. 
Az ilyen igényeket a Pályavasúti területi igazgatóság-
hoz kell benyújtani.
Évközi igények esetében a pályamûködtetôi kapacitás-
igényeket az Igénylônek írásban, kimutatható módon 
kell benyújtania a Pályavasúti területi igazgatóság ré-
szére. Amennyiben a tervezett munka megköveteli, az 
igénybenyújtáshoz Koordinációs Intézkedési Tervet is 
csatolni kell. Kiutalt menetvonal zavarásával nem járó 
évközi pályamûködtetôi kapacitásigényt az igénylô a 
tervezett korlátozás elsô napját megelôzôen legkésôbb 
90 nappal korábban kell benyújtania. Amennyiben az 
igénylô vállalja a 11. számú mellékletben meghatáro-
zottak szerinti kötbér megfizetését, a vágányzár kez-
dônapját 60 vagy 30 nappal megelôzôen is igényelhet 
pályamûködtetôi kapacitásigényt kiutalt menetvonal 
zavarásával járó kapacitáskorlátozási igény kivételé-
vel. A 11. számú mellékletben foglalt kötbért a Pálya-
vasúti területi igazgatóság által készített Végrehajtási 
Utasításban meghatározottak szerint kell befizetni. A 
befizetésrôl kapott bizonylat egy példányát csatolni 
kell a beadott kérelemhez.

4.2.2.3 Koordinációs Intézkedési Tervet kell készíteni 
az évközi pályamûködtetôi kapacitásigények esetében 
a 12 órát meghaladó vágányzári vagy feszültségmen-
tesítési munkák esetében, valamint egyéb esetekben 
a Központi Vágányzári Bizottság vagy a Területi Vá-
gányzári Bizottság elrendelése alapján. A Koordinációs 
Intézkedési Tervet a pályamûködtetôi kapacitásigény-
hez kell csatolni. A Koordinációs Intézkedési Terv el-
készítésére vonatkozó elôírásokat jelen utasítás 2. szá-
mú melléklete tartalmazza. 

4.2.2.4 Benyújtott pályamûködtetôi kapacitásigényeket 
a Pályavasúti területi igazgatóság köteles felülvizsgál-
ni. A Területi Vágányzári Bizottságok a részükre meg-
küldött igényekrôl a 4.2.2.5. pontban foglaltak figye-
lembe vételével hozzák meg döntéseiket. A Területi 
Vágányzári Bizottság által javasolt pályamûködtetôi 
kapacitásigényeket a Pályavasúti területi igazgató-
ság és kijelölt szervezeteinek ügyintézôi a KAPELLA 
rendszerben rögzítik.

4.2.2.5 A Területi Vágányzári Bizottság a benyújtott 
igényeket az alábbi szempontok figyelembe vételével 
vizsgálja:

− Igény hatása MÁV Zrt. üzleti érdekeire (sérti-e 
azokat);

− Pályamûködtetôi kapacitásigény várható hatása 
(érint-e az adott korlátozási igény várhatóan ki-
utalásra kerülô menetvonalat, menetvonalakat, 
szolgáltatásokat);

− Alternatív javaslatot tesz (amennyiben jelentôs 
forgalmat bonyolító pályaszakaszt érintô, a for-
galom lebonyolítását várhatóan komolyan za-
varó igényrôl van szó, javasolható-e alternatív 
idôpont a tervezett munka elvégzésére, esetleg 
alternatív kerülô útirány);

− Az Igénylô jogosult önálló pályamûködtetôi 
kapacitásigénnyel járó munkák megtartására és 
rendelkezik az elôírt szakvizsgákkal;

− A korlátozási igény megalapozottsága;
− A pályamûködtetôi kapacitásigény lebonyolítá-

sához szükséges szakfelügyeleti létszám bizto-
sítható;

− Az igény benyújtásának formai megfelelôssé-
ge, illetve az igénylési díj és esetleges ütközô 
menetvonal jogosultak kárigény megfizetésé-
nek vállalására vonatkozó nyilatkozat.

Amennyiben a fenti feltételek valamelyike nem teljesül 
a Területi Vágányzári Bizottságnak a pályamûködtetôi 
kapacitásigényt el kell utasítania. 
Amennyiben több pályamûködtetôi kapacitásigény je-
lentkezik egy-egy vonalra és azok nem vonhatók össze, 
akkor valamelyik igényt, ha másik idôpont nem áll ren-
delkezésre el kell utasítani. A pályamûködtetôi kapaci-
tásigények ütközése miatt elutasított pályamûködtetôi 
kapacitásigényt a Területi Vágányzári Bizottság az 
Igénylô kérésére, újabb pályamûködtetôi kapacitás-
igény beadása nélkül a következô tárgyalási anyagában 
szerepelteti és tárgyalja. Az Igénylô újra tárgyalásra 
vonatkozó kérését a Területi Vágányzári Bizottsági tár-
gyalásról készült jegyzôkönyvben vagy emlékeztetô-
ben rögzíteni kell.
Az elutasított kiutalt menetvonal(ak) zavarásával járó 
pályamûködtetôi kapacitásigény esetén az Igénylô kér-
heti az elutasított pályamûködtetôi kapacitásigényé-
nek a Központi Vágányzári Bizottság részére történô 
felterjesztését. Az elutasított pályamûködtetôi kapa-
citásigényeket megfelelô indoklással, jegyzôkönyv 
kíséretében kell a Pályavasúti területi igazgatóságnak 
a Mûködéstámogatás részére külön felterjeszteni. A 
Központi Vágányzári Bizottság részére csak abban az 
esetben terjeszthetô fel a Területi Vágányzári Bizottság 
által elutasított pályamûködtetési kapacitásigény, ha a 
Forgalmi technológia készítésére vonatkozó valamen-
nyi határidô betartható.

4.2.2.6 Pályamûködtetôi kapacitásigényt kérhet:
− Valamennyi MÁV Zrt. Pályavasúti üzemelteté-

si fôigazgatóság Pályavasúti területi igazgató-
ság Területi pályalétesítményi osztály kijelölt 
szervezete;

− Valamennyi MÁV Zrt. Pályavasúti üzemelteté-
si fôigazgatóság Pályavasúti területi igazgató-
ság Területi távközlô-, erôsáramú- és biztosító-
berendezési osztály kijelölt szervezetei;

− Külsô kivitelezô, ha a pályamûködtetôi kapaci-
tásigényért felelôs megbízottja rendelkezik az 
elôírt szakvizsgákkal.
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Amennyiben az Igénylô, vagy felelôs megbízottja nem 
rendelkezik az elôírt feltételekkel, úgy az igényelt 
pályamûködtetôi kapacitásigényt el kell utasítani és fel 
kell hívni a megfelelô tartalommal és formával rendel-
kezô kapacitásigény benyújtására.

4.2.2.7 A Területi Vágányzári Bizottság minden olyan 
döntésérôl értesíti a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Ki-
menô számla könyvelést, amely kapcsán fizetési köte-
lezettséget állapított meg. A MÁV Szolgáltató Központ 
Zrt. Kimenô számla könyvelés a kérelmezô nyilatkoza-
tában foglaltak fedezésére szolgáló nyilatkozata alap-
ján kiállítja a számlát és kézbesíti igénylô számára.

4.2.2.8 A Központi Vágányzári Bizottság havi tár-
gyalásán a benyújtott igényeket megtárgyalja, jó-
váhagyja, vagy átdolgozásra visszaküldi, ez utóbbi 
esetben indoklással alátámasztva. A jóváhagyott igé-
nyeket a Mûködéstámogatás benyújtja a VPE Kft. 
részére. Az átdolgozásra visszaküldött igényekrôl a 
Mûködéstámogatás indoklással 8 napon belül tájékoz-
tatja a Pályavasúti területi igazgatóságot. Az Igénylô 
ezt követôen csak új igény benyújtásával élhet, módo-
sítási kérelemre nincs lehetôsége.

4.2.2.9 Tervezhetô üzembiztonsági pályamûködtetôi 
kapacitásigény esetén a MÁV Zrt. érintett szakterüle-
tének vezetôje a korlátozásra okot adó körülmény fel-
merülését követôen azonnal jelen utasítás 8. számú, va-
lamint 9. számú mellékletét képezô igénylôlap szerint 
benyújtja igényét a Pályavasúti területi igazgatósága 
részére.
Nem tervezhetô üzembiztonsági pályamûködtetôi ka-
pacitásigény kizárólag vis maior vagy egyéb rendkívüli 
esemény esetében vagy a pályahálózat bármely részén 
emberéletet vagy vagyont veszélyeztetô körülmény 
esemény elkerülése érdekében rendelhetô el. Az ilyen 
pályamûködtetôi kapacitásigény megtartását az igény 
felmerülésének pillanatában haladéktalanul be kell je-
lenteni a területi pályalétesítményi diszpécsernek és a 
forgalmi vonalirányítónak is.

4.2.3  Központi Vágányzári Bizottság által jóváhagyott 
pályamûködtetôi kapacitásigények benyújtása

4.2.3.1 A Központi Vágányzári Bizottság által jóváha-
gyott pályamûködtetôi kapacitásigényekhez vágányzár, 
feszültségmentesítés és szolgáltatáskorlátozás esetén az 
utasítás 8. számú melléklete szerinti Vágányzári kérel-
met, biztosítóberendezés kikapcsolása esetén az utasí-
tás 9. számú melléklete szerinti Kikapcsolási kérelmet 
kell a Kivitelezônek kiállítani és a területileg illetékes 
Pályavasúti területi igazgatóság részére a tervezett ka-
pacitáskorlátozás elsô napját megelôzôen

— kiutalt menetvonal(ak) zavarásával járó igé-
nyek esetén legalább 21 nappal korábban

— kiutalt menetvonal(ak) zavarása nélküli igé-
nyek esetén legalább 14 nappal korábban

kell benyújtania. A benyújtást megelôzôen a kivitelezô-
nek a kiállított Vágányzári kérelmet és Kikapcsolási 
kérelmet a forgalmi, pályás, erôsáramú és biztosítóbe-
rendezési szakszolgálatok valamennyi területileg ille-
tékes szervezeti egységével záradékoltatni kell. A Vá-
gányzári kérelmet és a Kikapcsolási kérelmet a Külsô 
kivitelezônek cégszerûen kell aláírnia. Az eredeti aláírt 
és záradékolt Vágányzári kérelmet és a Kikapcsolási 
kérelmet a Pályavasúti területi igazgatóság Területi for-
galmi osztályán a kiadott utasítások mellett kell megô-
rizni.

4.2.3.2 A Pályavasúti területi igazgatóság kijelölt vá-
gányzári ügyintézôje a határidôre beérkezett Vágány-
zári kérelmet és Kikapcsolási kérelmet formailag és 
tartalmilag felülvizsgálja. Amennyiben formai vagy 
tartalmi hiányosságot állapít meg a Kivitelezô részére 
módosításra visszaadja. A cégszerû aláírás vizsgálatát 
a „https://www.e-cegjegyzek.hu” link adatai alapján a 
cégjegyzésre jogosultak nevének egyeztetésével kell 
elvégeznie.

4.2.3.3 Amennyiben a Kivitelezô a formai és tartalmi 
követelményeknek megfelelôen a 4.2.3.1 pontban rög-
zített határidôre a Vágányzári kérelmet vagy Kikapcso-
lási kérelmet nem nyújtja be az illetékes Pályavasúti 
területi igazgatóságra a MÁV Zrt. indoklás nélkül jo-
gosult a pályamûködtetôi kapacitásigényt visszavon-
ni. A pályamûködtetôi kapacitásigény visszavonását 
a Pályavasúti területi igazgatóság kezdeményezi a 
Mûködéstámogatás felé. A pályamûködtetôi igény vis-
szavonásából származó, a MÁV Zrt. részére okozott 
többletköltségeket és a vasúti társaságok igazolt kárát 
az Igénylô köteles megtéríteni.

4.2.4  Pályamûködtetôi kapacitásigény 
lebonyolítására irányuló rendelkezések

4.2.4.1 A pályamûködtetôi kapacitásigénnyel járó mun-
kákat csak akkor szabad megkezdeni, ha a munka elvég-
zéséhez szükséges idô biztosított és a pályamûködtetôi 
kapacitásigényt a VPE Kft. kiutalta. 

4.2.4.2 Pályamûködtetôi kapacitásigényt úgy kell meg-
tartani és befejezni, ahogyan azt az arra vonatkozó en-
gedélyben jóváhagyták. Minden az engedélyben fog-
lalttól eltérô lebonyolítást MÁV Zrt. a jelen utasítás 11. 
mellékletében foglaltak szerint szankcionál.

4.2.4.3 Vasúti pálya karbantartása, felújítása és fejlesz-
tése, létesítése, megszüntetése tekintetében — a MÁV 
Zrt. bármely szervezeti egysége vagy felújításra, kar-
bantartásra és fejlesztésre felkért vállalkozás által — 
megkötött kivitelezôi szerzôdésekben minden esetben 
rögzíteni szükséges a pályamûködtetôi kapacitásigény 
igénylésének a hatályos jogszabályok és utasítások 
szerinti eljárásrendjét, valamint az eljárásrend be nem 
tartásának következményrendszerét.
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4.2.4.4 A pályamûködtetôi kapacitásigény tényleges le-
bonyolítását a Területi Vágányzári Bizottság felügyeli. 
A Területi Vágányzári Bizottság vezetôjének feladata a 
megkért és kiutalt pályamûködtetôi kapacitásigénytôl 
eltérô tényleges munkavégzés kivitelezônkénti regiszt-
rálása és minden hónap 10-ig havi tételes nyilvántartás 
küldése Mûködéstámogatás részére a jelen utasítás 10. 
számú mellékletében szereplô adatlap szerint.

4.2.4.5 A MÁV Zrt. Pályavasúti üzemeltetési fôigazga-
tóság szervezetei által végzett munkák esetén minden 
pályamûködtetôi kapacitásigény szerinti feltételnek 
való meg nem felelést, vágányzár túllépés okait vizs-
gálni kell. A 10 percet meghaladó túllépést külön is 
indokolni kell és az esetleges felelôsségre vonásra tett 
intézkedéseket a Mûködéstámogatás részére jelenteni 
kell.

4.2.4.6 Pályavasúti területi igazgatóság által küldött ér-
tesítô alapján a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Kimenô 
számla könyvelés feladata a kiutalt pályamûködtetôi 
kapacitásigény paramétereitôl (pl. idôpont, lassúmenet, 
stb.) eltérô lebonyolítás esetén a jelen utasítás szerinti 
kötbér igény érvényesítése.

4.2.4.7 Útátjárókban végzendô és közúti forgalomkor-
látozással járó karbantartási, felújítási, átépítési mun-
kákhoz szükséges útzárak engedélyeztetése, közúti 
forgalomtechnikai tervek készítése és jóváhagyatása a 
vágányzárt igénylô feladatát képezik. Ebben az esetben 
az igénylô a vágányzárért, az útzárért, a kerülô útirány 
kitáblázásáért is felelôs.

4.2.4.8 A vágányzárolt terület fedezéséhez, az enge-
délyezett lassúmenetek kitûzéséhez szükséges jel-
zôeszközök MÁV elôírások szerinti elhelyezése a 
pályamûködtetôi kapacitásigényért felelôs kivitelezô 
feladata. Állomásokon, megállóhelyeken az utasforgal-
mi területeket érintô munkák során az utasok biztonsá-
gos közlekedésének feltételeit a kivitelezô mindenkor 
köteles biztosítani.

4.2.4.9 A vágányzári-, biztosítóberendezési és feszült-
ségmentesítési utasításokban meghatározott szolgálta-
tások költségei és egyéb okból felmerülô többletköltsé-
gek a Kivitelezôt terhelik.

4.2.4.10 Kapacitáskorlátozás miatt a pályahálózaton 
bekövetkezô változásokról – a Pályavasúti területi 
igazgatóság felkérése alapján – a MÁV Zrt. Pályavas-
úti ügyfélkapcsolat és értékesítés értesíti a vasúti társa-
ságokat. A felkérésrôl másolatban a Mûködéstámogatás 
szervezetet is tájékoztatni kell.

4.2.5 Pályamûködtetôi kapacitásigény visszavonása 

Pályamûködtetôi kapacitásigény visszavonására köt-
bérfizetéstôl mentesen a korlátozást megelôzô

— kiutalt menetvonal(ak) zavarásával járó 
pályamûködtetôi kapacitásigény esetén 120. 
napig lehetséges

— kiutalt menetvonal(ak) zavarása nélküli 
pályamûködtetôi kapacitásigény esetén 15. na-
pig lehetséges.

Az errôl szóló értesítést Pályavasúti területi igazgató-
ság részére kell írásban benyújtani. A Pályavasúti te-
rületi igazgatóságnak haladéktalanul írásban értesíteni 
kell a Mûködéstámogatást. A HÜSZ 3.5 számú mel-
lékletében közzétett pályahálózat korlátozás és éves 
pályamûködtetôi kapacitásigény visszavonásáról a Pá-
lyavasúti területi igazgatóság a MÁV Zrt. Fejlesztési és 
beruházási fôigazgatóságot értesíteni és egyidejûleg a 
Mûködéstámogatást tájékoztatni köteles. 

4.2.6  Pályamûködtetôi kapacitásigény 
megtartásának akadályoztatása

Amennyiben az engedélyezett pályamûködtetôi kapa-
citásigény a KAPELLA rendszerben szereplô idôhöz 
képest bármely ok miatt késôbb kezdhetô meg az érin-
tett állomás forgalmi szolgálattevôjének a Kivitelezôt 
tájékoztatnia kell, hogy a munkát az eredetileg engedé-
lyezett idôre be kell fejeznie. Amennyiben Kivitelezô 
nem látja biztosítottnak a határidôre történô befejezést 
a munkát megkezdeni nem lehet. A késetten megkez-
dett pályamûködtetôi kapacitásigény felhasználása ese-
tén sem léphetô túl a VPE Kft. által kiutalt idôtartam. 
A Kivitelezô a kiutalt pályamûködtetôi kapacitásigény 
idôtartamát ennek túllépi a 11. számú melléklet szerinti 
kötbért tartozik megfizetni.

Amennyiben az engedélyezett pályamûködtetôi kapaci-
tásigény a MÁV Zrt. érdekkörében, a MÁV Zrt. vétkes 
közrehatása miatt a KAPELLA rendszerben szereplô-
höz képest legalább 15 perccel a tervezettnél késôbb 
kezdhetô meg, a MÁV Zrt. tartozik a kivitelezônek az 
ezzel okozati összefüggésben lévô bizonyított és elis-
mert kárát megtéríteni.

Mentesül a felelôsség alól az igénylô, illetve a MÁV 
Zrt. vis maior és egyéb rendkívüli esemény esetén.

4.2.7  Vis major vagy rendkívüli esemény miatt 
bekövetkezett kapacitáskorlátozás 

Vis major vagy egyéb rendkívüli esemény bekövet-
kezése esetén a bekövetkezett kapacitáskorlátozás 
mértékérôl, elôre látható idôtartamáról a MÁV Zrt. 
Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Üzemirányító 
központ hálózati fôüzemirányítója azonnal értesíti a 
vasúti társaságokat. 
Elôre láthatólag hosszabb ideig fennálló kapacitáskor-
látozásról a hálózati fôüzemirányító értesítésén túl-
menôen a Mûködéstámogatás tájékoztatja a MÁV Zrt. 
Pályavasúti ügyfélkapcsolat és értékesítést a VPE Kft. 
és a vasúti társaságok értesítése céljából. 
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A megfelelô tartalmú tájékoztatás megadása 
érdekében valamennyi érintett MÁV Zrt. 
szervezeti egység haladéktalanul minden 
rendelkezésre álló információt köteles a 
Mûködéstámogatás részére megküldeni. 

4.2.8  A pályamûködtetôi kapacitásigény feltételei 
megtartásának ellenôrzése

A Pályavasúti területi igazgatóságok által a 
pályamûködtetôi kapacitásigényre kiadott utasításban 
foglaltak elôírás szerinti végrehajtásának ellenôrzését 
a területi szakmai osztályok és kijelölt szervezetei kö-
telesek elvégezni. Ugyanezen szervezetek, valamint a 
beruházás lebonyolításával és a mérnöki teendôk ellá-
tásával megbízott szervezetek kötelesek ellenôrizni a 
pályamûködtetôi kapacitásigény alatt végzett munkák 
mûszaki és mennyiségi megfelelôségét. Amennyiben 
az ellenôrzést tartó munkavállaló megállapítja, hogy a 
munkavégzés nem a kiadott utasítás szerinti tartalom-
mal (forgalmi és mûszaki) történik, köteles intézkedé-
seket tenni a munka engedélyezett tartalommal történô 
folytatására, esetleges leállítására, egyben köteles je-
lentést tenni az illetékes szakmai osztály részére, aki 
intézkedik a jelen utasításban foglalt díjak, kötbérek 
elszámoltatása iránt.

4.3 Díjak, kötbérek, kártérítések

4.3.1  A pályamûködtetôi kapacitásigénnyel 
összefüggô károk megtérítése 

Az éves üzemi menetrend készítésének idôszakában 
nem tervezhetô karbantartás, felújítási és fejlesztési 
munkák idôtartamára a pályamûködtetô a kapacitás-el-
osztó szervezettôl pályamûködtetôi kapacitást igényel. 
A pályamûködtetôi kapacitásigény ütközhet a hálózat-
hozzáférési szerzôdéssel rendelkezô vasúti társaságok 
részére a kapacitás-elosztó szervezet által kiutalt me-
netvonallal és pályavasúti szolgáltatásokkal. A vasúti 
társaságok a pályamûködtetôi kapacitásigény megtar-
tásához történô hozzájárulásukkor érvényesíthetik az 
igények ütközése miatt felmerült indokolt és igazolt 
többletköltségeiket.

A vasúti társaságok részérôl felmerült többletköltségek 
megtérítésére vonatkozó igény kivizsgálásának és lezá-
rásának alapvetô dokumentumai a következôk:

− a Kivitelezô nyilatkozata a vágányzár megtar-
tásával kapcsolatban felmerülô többletköltsé-
gek (kártérítési igény, hatósági büntetés stb.) 
megfizetésérôl;

− a MÁV Zrt. költségvállalási nyilatkozata a vas-
úti társaság részére a vágányzár miatt felmerülô 
többletköltségek megtérítésérôl (egyértelmûen 
tartalmazza, hogy mely menetvonalakat érinti 
a vágányzár és milyen kerülôútvonalon fog tör-
ténni a közlekedtetés);

− peren kívüli (kártalanítási) megállapodás, mely-
ben a vasúti társaság lemond az általa a MÁV 
Zrt. részére benyújtott és elismert költségeken 
kívül további kárigény támasztásáról. 

A MÁV Zrt. Pályavasúti ügyfélkapcsolat és értékesítés 
a hálózat-hozzáférési szerzôdéssel rendelkezô vasúti 
társaságok által a MÁV Zrt.-hez benyújtott indokolt 
és igazolt többletköltségét a MÁV Zrt. költségvállalási 
nyilatkozatának birtokában felülvizsgálja, és intézkedik 
a költségek hozzáférésre jogosult részére történô meg-
fizetésrôl. A MÁV Zrt. Pályavasúti ügyfélkapcsolat és 
értékesítés a vasúti társasággal kártalanítási megálla-
podást köt, melyben a vasúti társaság lemond a MÁV 
Zrt. részére benyújtott és elismert költségeken kívül to-
vábbi kárigény támasztásáról. A MÁV Zrt. Pályavasúti 
ügyfélkapcsolat és értékesítés intézkedik a kártérítési 
igény Kivitelezô részére történô továbbszámlázásról a 
MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Bejövô számla könyve-
lés Szeged bevonásával. 
A hozzáférésre jogosultnak a pályamûködtetôi kapaci-
tásigény kiutalása miatt felmerülô többletköltségeinek 
Kivitelezô általi átvállalására vonatkozó cégszerûen 
aláírt nyilatkozat beszerzésérôl a pályamûködtetôi ka-
pacitásigényt befogadó szakmai szervezete gondosko-
dik. A nyilatkozatot a 8. és 9. számú mellékletek, az 
„Igénylôlap a pályamûködtetôi kapacitásigény felhasz-
nálására” és az „Igénylôlap a biztosítóberendezés szol-
gáltatáskorlátozás miatti pályamûködtetôi kapacitás-
igény felhasználására” nyomtatványok tartalmazzák.

4.3.2  Pályamûködtetôi kapacitásigény igényléssel 
összefüggô kötelezettségek, eltérô lebonyolítása 
miatti szankciók

4.3.2.1 A vágányzárakkal, feszültségmentesítésekkel, 
biztosítóberendezési kikapcsolásokkal, üzembehelye-
zésekkel összefüggô feltételeket a közbeszerzések bírá-
lati rendszerekbe és a szerzôdések feltételrendszerébe a 
MÁV Zrt. szervezeti egységei kötelesek beépíteni.

4.3.2.2 A pályamûködtetôi kapacitásigénylés díjait, a 
kiutalt menetvonalak módosításával kapcsolatosan fel-
merült költségek viselését, a pályamûködtetôi kapaci-
tásigény miatt keletkezô kártérítési igényeket, valamint 
a pályamûködtetôi kapacitásigény kiutalt paraméterek-
tôl eltérô lebonyolítása miatti szankciókat a 11. számú 
melléklet tartalmazza.

4.3.2.3 A díj megfizetésének határideje a számla kéz-
hezvételétôl számított 30. nap. 

4.3.2.4 A kötbér, valamint a Vasúti társasággal kötött 
kártalanítási megállapodás alapján továbbszámlázott 
kár megfizetésének határideje a kötbérértesítô, vala-
mint a kártérítési igény kézhezvételétôl számított 30. 
nap. A késedelmi kamat mértéke a mindenkori jegy-
banki alapkamattal azonos.
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4.3.3  A kiutalt pályamûködtetôi kapacitáskorlátozás 
lebonyolításának feltételei 

A Kivitelezô a Rendelet 22.§ (2) bekezdésében elôírt 
pályahálózat-kapacitás igénylési kötelezettségének 
megfelelôen köteles pályakapacitást igényelni. 

A kiutalt pályamûködtetôi kapacitás idôtartamának 
várható túllépése esetén a Rendelet kapacitás elosztás-
ra vonatkozó szabályai szerint kell eljárni, az alábbiak 
betartása mellett.

A Rendelet és a HÜSZ rendelkezései szerint a MÁV 
Zrt. mint a pályamûködtetôi kapacitásigénylésre jogo-
sult szervezet, köteles a kiutalt pályamûködtetôi ka-
pacitás idôtartamának várható túllépését, a késedelem 
valószínûsíthetô bekövetkezte elôtt, a VPE Kft. felé 
bejelenteni.

A kiutalt pályamûködtetôi kapacitás idôtartamának 
túllépése miatti pályavasúti szolgáltatások hibás tel-
jesítésének elkerülése, a pályamûködtetôi VPE Kft. 
felé teljesítendô bejelentési kötelezettség megfelelô 
teljesítése és az igazgatási bírságok megelôzése ér-
dekében a Kivitelezô a kiutalt pályamûködtetôi kapa-
citás idôtartama túllépésének valószínû bekövetkezte 
észlelésekor azonnal köteles bejelenteni a hálózati 
fôüzemirányítón keresztül a MÁV Zrt. Pályavasúti 
üzemeltetési fôigazgatóság vágányzárakért felelôs 
szervezeti egységének a késedelem okát, valószínû 
tartamát, és a késedelem elkerülése, illetve megszün-
tetése érdekében tett intézkedéseket. A bejelentés, a 
késedelem megszûntetése érdekében tett intézkedé-
sek elmulasztásából származó károkért a Kivitelezô 
felelôs. 

Az a Kivitelezô, amely szerzôdés alapján végez vasúti 
pályafejlesztési, felújítási, karbantartási feladatokat, 
akkor mentesül a vágányzár túllépés miatti felelôsség 
alól, ha a kiutalt pályamûködtetôi kapacitásigénytôl el-
térô felhasználása a MÁV Zrt. érdekkörében, a MÁV 
Zrt.-nek felróhatóan történt.

4.3.4 Díjak, kötbérek elszámolása

4.3.4.1. Díjak elszámolása
Amennyiben a HÜSZ a pályamûködtetôi kapaci-
tásigény benyújtásra díjat állapít meg, úgy azt a 
pályamûködtetôi kapacitásigény igénylôje köteles a 
MÁV Zrt. részére megfizetni.

Menetrendi éven belül benyújtott igények esetén az 
igénylô a hatályos HÜSZ-ben megállapított díj meg-
fizetésén túl – az eljárás költségeinek fedezésére – 
igénylési díjat köteles a MÁV Zrt. részére fizetni. Az 
igénylési díj a pályamûködtetôi kapacitásigény elbírá-
lásának eljárási díja, amely nem vonja maga után az 
igény elfogadását.

A HÜSZ-ben szabályozott mértékû díjfizetési kötele-
zettség és a MÁV Zrt. részére megfizetendô igénylé-
si díj együttes, maradéktalan megfizetése a MÁV Zrt. 
igényléshez történô hozzájárulásának feltétele. Évközi 
pályamûködtetôi kapacitásigény MÁV Zrt. általi elfo-
gadásának további feltétele a 4.3.1 pont szerinti több-
letköltségek megfizetésére, illetve kártérítésekre vo-
natkozó nyilatkozat cégszerû aláírása és átadása.

A nem tervezhetô üzembiztonsági pályamûködtetôi ka-
pacitásigény esetén az igénylô mentesül fenti díjtételek 
megfizetése alól.

4.3.4.2  Pályamûködtetôi kapacitásigény kiutalttól eltérô 
lebonyolításának (kötbér) elszámolása

4.3.4.2.1 A 4. pontban rögzített és leszabályozott kér-
déseken túlmenôen az operatív tervezés és végrehajtás 
vonatkozásában 2009. május 7-én a KHEM szakállam-
titkárának döntése értelmében a mûszaki és gazdasági 
tervezhetôséggel kapcsolatos kötöttségek figyelembe 
vételével az alábbi eljárást kell alkalmazni.
Az évközi pályamûködtetôi kapacitásigény ütköz-
het valamely vasúttársaság részére már korábban ki-
utalt menetvonallal. Ütközô igények esetén – amen-
nyiben a menetvonal tulajdonosok hozzájárulnak a 
pályamûködtetôi kapacitásigény megtartásához – a 
menetvonal tulajdonosok felmerült indokolt és igazolt 
többletköltségeit és kárait meg kell téríteni. Évközi 
pályamûködtetôi kapacitásigény esetén a pályakapaci-
tás igénylôje köteles a kártérítések megtérítésére. Erre 
vonatkozóan az utasítás 8. és 9. mellékletét képezô 
megállapodásban szereplô, cégszerûen aláírt nyilatko-
zatot köteles átadni a MÁV Zrt. részére. A felmerülô 
kártérítési igényeket a MÁV Zrt. Pályavasúti ügy-
félkapcsolat és értékesítés gyûjti és felülvizsgálja. A 
MÁV Zrt. Pályavasúti ügyfélkapcsolat és értékesítés 
a felülvizsgált igényeket az elôírt kárnyilvántartás és 
elszámolás céljából a Pályamûködtetési kontrolling ré-
szére köteles megküldeni.

A jogos igényeket a Pályamûködtetési kontrolling 
továbbítja a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Bejövô 
számlakönyvelés felé, aki intézkedik a károk megfi-
zetése iránt, valamint az igénylô nyilatkozata alapján 
gondoskodik a tovább számlázásról.

A pályamûködtetô az alább megjelölt, pályahálózat-
mûködtetô érdekkörén kívüli ok miatti esetekben kü-
lönleges feltételek mellett kezdeményezheti a kiutalt 
pályamûködtetôi kapacitásigények módosítását.
Elôre nem látható, a pályahálózat mûködtetô érdek-
körén kívüli ok következtében beállott körülménynek 
minôsülnek a következôk:

a) a jogszabályváltozásból következô módosítási 
kötelezettség,

b) a hatósági határozat végrehajtásából következô 
módosítási kötelezettség,
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c) létesítési, fejlesztési, felújítási, fenntartási (kar-
bantartási), megszüntetési munkák lefolytatá-
sának fedezetét jelentô források rendelkezésre 
állásáról szóló döntés késedelme vagy módo-
sulása, ezen belül különösen az éves üzleti terv 
jóváhagyásának, az EU támogatásról szóló 
döntés késedelme és/vagy módosulása, amen-
nyiben ezekre a döntésekre a menetrendi idô-
szakot, évet érintô üzemi menetrend készítésé-
nek idôszakán túl kerül sor,

d) létesítési, fejlesztési, felújítási, fenntartási (kar-
bantartási), megszüntetési munkák idôpontjá-
nak pályahálózat-mûködtetônek nem felróható, 
mûszaki okból eredô késedelme, módosulása,

e) vis maior vagy baleset elhárítását közvetlenül 
követô, a vasúti forgalom mielôbbi zökkenô-
mentes lebonyolítását célzó, átmeneti helyreál-
lítási munkákon felüli pálya felújítási munkák 
ellátása.

A fentieknek megfelelô új igényt a pályaháló-
zat-mûködtetô úgy köteles benyújtani, hogy a kért 
pályamûködtetôi kapacitásigény a lehetô legkisebb 
mértékben érintsen már kiutalt menetvonalakat.

4.3.4.2.2 Pályamûködtetôi kapacitásigény tényleges, 
a KAPELLA rendszerben kiutalt paramétereitôl eltérô 
megvalósítása esetén MÁV Zrt. – jogfenntartással a 
11. számú mellékletben rögzített kötbérek megfizeté-
sére kötelezi a Kivitelezôt.

4.3.4.2.3 A kötbér, valamint a kártérítési megállapodás 
alapján kiszámlázott kár megfizetésének határideje a 
kötbérértesítô kézhezvételétôl számított 30. nap.

4.3.4.2.4 A vágányzárakkal, feszültségmentesítések-
kel, biztosítóberendezés kikapcsolásokkal összefüggô 
szerzôdésszegéseket a közbeszerzések bírálati rendsze-
rekbe a MÁV Zrt. szervezeti egységei kötelesek beépí-
teni.

4.3.4.2.5 A MÁV Zrt. az érintett kivitelezôvel szemben 
további kártérítési igénnyel élhet abban az esetben, ha a 
vele szemben kártérítési igény benyújtására kerül sor. 

4.3.4.2.6 A Pályavasúti területi igazgatóság közös 
pályamûködtetôi kapacitásigény felhasználás esetén a 
vágányzárért felelôs Kivitelezô részére számítja fel a 
kiutalttól eltérô pályamûködtetôi kapacitásigény fel-
használás esetén fizetendô kötbéreket és kártérítéseket, 
ha nem állapítható meg egyértelmûen a felelôsség.

4.3.4.3 A felszámított díjakat, kötbéreket annak a szer-
vezetnek a javára kell elszámolni, ahol a tevékenység 
ellátásával kapcsolatos költség felmerült.

4.3.4.4 A MÁV Zrt.-vel szembeni bármilyen követe-
lés engedményezése (ide értve annak faktorálását is), 
illetve bármilyen MÁV Zrt.-vel szembeni követelésen 

zálogjog alapítása csak a MÁV Zrt. elôzetes írásos jó-
váhagyásával lehetséges.

4.3.4.5 Az utasítás 11. melléklete szerinti díjak és köt-
bérek díjfizetési és kötbér értesítôinek a kiállításáról a 
Pályavasúti területi igazgatóságnak kell gondoskod-
nia. 

5.0  HIVATKOZÁSOK, MÓDOSÍTÁSOK, 
HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSEK

5.1  Hivatkozások, figyelembe vett utasítások, 
rendeletek

F. 1. sz. Jelzési Utasítás
F.2. sz. Forgalmi Utasítás
F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei
F.3. sz. Utasítás az üzemirányítási és az operatív irányí-
tási szolgálat ellátására
E.12. sz. Mûszaki Kocsiszolgálati Utasítás
E.1. sz. Utasítás a vontatójármû személyzete részére
E.2. sz. Fékutasítás
E 101. sz. Általános utasítás a normál nyomtávú villa-
mosított vonalak üzemére
E.102. sz. Utasítás a felsôvezetékes villamos üzemi 
munka végzésére
31971/2014/MAV MU 7.5-11-01 sz. Felsôvezetéki fel-
ügyeleti, karbantartási utasítás
D.2. sz. Utasítás a vasúti munkagépeknek és munkavo-
natoknak a közlekedtetésére és az ezekkel összefüggô 
mûszaki elôírásokra
D.3. sz. Utasítás a pályavasúti munkagépek üzemelte-
tésérôl
D 5. sz. Pályafelügyeleti Utasítás
D 12/H sz. Mûszaki Útmutató a hézagnélküli felépít-
mény hômérsékleti körülményeirôl,
O.1. sz. Oktatási Utasítás
19/2011. (V. 10.) NFM rendelet a vasúti közlekedés biz-
tonságával összefüggô munkakört betöltô munkaválla-
lók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti 
vizsgaközpont és képzôszervezetek mûködésének, 
a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti 
jármûvezetôi gyakorlat szabályairól
1/2005. (I.28. MÁV Zrt. 4. sz.) Munkavonatok, mun-
kagépek közlekedésének szabályozásáról, vágányzá-
rolt és építés alatt lévô vágányokon
28/2008. VIG Utasítás (VIII.11.) Idegen személyek 
tartózkodása és külsô vállalkozók munkavégzésének 
munkavédelmi feltételei
TFÉ-V-08.09.11. sz. Technológiai Utasítás
2922/1995. sz. Vasúti felsôvezeték. Létesítési elôírá-
sok, minôségi követelmények
2546/2014. sz. Vasúti felsôvezeték. Idôszakos és soron 
kívüli vizsgálatok
Villamos felsôvezeték karbantartási és felújítási mun-
káinak normajegyzéke
Építôipari Munkanormák



5.2 Hatályon kívül helyezések

Jelen utasítás hatályba léptetésével egyidejûleg az 
1/2010. ÜÁVIGH. sz. Utasítás A kapacitáskorlátozást 
eredményezô karbantartási, fejlesztési és felújítási te-
vékenységek tervezésérôl és üzemviteli feltételeirôl 
szóló utasítás hatályát veszti.

6.0 HATÁLYBA LÉPTETÔ RENDELKEZÉS

Ezen utasítás 2015. január 1-jétôl lép hatályba.

7.0 MELLÉKLETEK 

1. számú melléklet: Vágányzári Bizottságok összeté-
tele és feladatköre 

2. számú melléklet: Koordinációs Intézkedési Terv 
(KIT) készítése és tartalma

3. számú melléklet: Vasúti pályák felsorolása, me-
lyekre az utasításban elôírt ese-
tekben Koordinációs Intézkedési 
Tervet kell készíteni

4. számú melléklet: Irányadó idôszükségletek 
pályamûködtetôi kapacitásigé-
nyek tervezéséhez

5. számú melléklet: A Forgalmi technológia mintája 
és tartalmi elemei

6. számú melléklet: Igénylôlap a pályahálózat 
korlátozást okozó HÜSZ-ös 

pályamûködtetôi kapacitásigé-
nyekhez

7. számú melléklet: Igénylôlap az éves és évközi 
pályamûködtetôi kapacitásigé-
nyekhez

8. számú melléklet: Igénylôlap a pályamûködtetôi 
kapacitásigény felhasználására 
(Vágányzári kérelem)

9. számú melléklet: Igénylôlap biztosítóberendezés 
szolgáltatáskorlátozás miatti 
pályamûködtetôi kapacitásigény 
felhasználására (Kikapcsolási 
kérelem)

10. számú melléklet: Havi jelentés a kivitelezôk 
pályamûködtetôi kapacitásigény 
szerinti feltételek nem megfelelô 
betartásáról, a kiutalások túllépé-
sérôl

11. számú melléklet: Díjak, kártérítési igények, kötbé-
rek

12. számú melléklet: Vonalszakaszok melyeken 
éjszakára és hétvégi közle-
kedési napokra tervezhetô 
pályamûködtetôi kapacitás-
igény

Dávid Ilona sk.
elnök-vezérigazgató
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1. számú melléklet

Vágányzári Bizottságok összetétele és feladatköre

Területi Vágányzári Bizottság összetétele és feladatköre:

Vezetôje: A területileg illetékes Pályavasúti területi igazgatóság mûszaki igazgató-helyettese.

Tagjai:
− Területi pályalétesítményi osztály;
− Területi távközlô-, erôsáramú- és biztosítóberendezési osztály;
− Területi forgalmi osztály;
− Pályavasúti területi igazgatóság területi vágányzárakért felelôs koordinátora;
− Területi értékesítési szakelôadó;
− Beruházást szervezô és (vagy) lebonyolító szervezet;
− Eseti meghívás alapján érintett kivitelezôk, éves menetvonal kiutalással rendelkezô vasúti 

társaságok.
A bizottságban a szervezetek vezetôjükkel és/vagy írásos felhatalmazás birtokában állandó vágányzári 
ügyintézôjükkel képviseltetik magukat.

Feladata:
− A területi illetékesség szerinti pályamûködtetôi kapacitásigények teljes körû felülvizsgálata, 

különös tekintettel a MÁV Zrt. üzleti érdekeire;
− A pályamûködtetôi kapacitásigény tervezésével, felhasználásával, lebonyolításával, a 

Vágányzári és Végrehajtási utasításokkal kapcsolatos teendôk egyeztetése és koordinálása a 
szomszédos Pályavasúti területi igazgatóságokkal.

Központi Vágányzári Bizottságának összetétele, feladatköre:

Vezetôje: A MÁV Zrt. Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatója.

Ügyvezetôje: A MÁV Zrt. Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Mûködéstámogatás vezetôje. 

Tagjai:
− MÁV Zrt. Pályavasúti ügyfélkapcsolat és értékesítés;
− MÁV Zrt. Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Mûködéstámogatás;
− MÁV Zrt. Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Pályavasúti területi igazgatóság mûszaki 

igazgató-helyettesei, mint a Területi Vágányzári Bizottság vezetôi;
− MÁV Zrt. Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Forgalmi osztály;
− MÁV Zrt. Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Forgalmi üzemirányítási osztály;
− MÁV Zrt. Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Pályalétesítményi osztály;
− MÁV Zrt. Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Híd- és alépítményi osztály;
− MÁV Zrt. Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Biztosítóberendezési osztály;
− MÁV Zrt. Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Erôsáramú osztály;
− MÁV Zrt. Fejlesztési és beruházási fôigazgatóság Hálózatfejlesztés;
− MÁV Zrt. Fejlesztési és beruházási fôigazgatóság Mûszaki lebonyolítás;
− Eseti meghívás alapján VPE Kft. megbízottja, Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztô Zrt. 

megbízottja, kivitelezôk, éves menetvonal kiutalással rendelkezô vasúti társaságok képviselôi.
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A bizottságban a szervezetek vezetôjükkel és/vagy írásos felhatalmazás birtokában állandó vágányzári 
ügyintézôjükkel képviseltetik magukat.
Csak bizottsági egyetértés esetén engedélyezhetôek vagy utasíthatóak vissza a pályamûködtetôi 
kapacitásigények. Az engedélyezés során felmerült vitás esetekben a bizottság vezetôje/ügyvezetôje 
dönt.

Feladata:
− Az operatív vágányzári igények jóváhagyása;
− Legalább két Területi Vágányzári Bizottságot egyidejûleg érintô kivitelezési munka 

pályamûködtetôi kapacitásigényeinek koordinálása.
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2. számú melléklet

Koordinációs Intézkedési Terv (KIT) készítése és tartalma

Koordinációs Intézkedési Terv (KIT) készítése

Pályamûködtetôi kapacitás benyújtása esetén az igénylô a jelen mellékletben szabályozott esetekben 
köteles elkészíteni egy, a feladat elvégzésének menetét bemutató koordinációs intézkedési tervet. Koor-
dinációs Intézkedési Terv készítésére kötelezett munkák: 

− A 3. számú mellékletben felsorolt vonalakra tervezett valamennyi karbantartási, felújítási vagy 
fejlesztési munka;

− A 3. számú mellékletben felsorolt vonalakon fekvô állomások rekonstrukciós munkái;
− Egyéb munkákra – vonaltól és idôtartamtól függetlenül – akkor, ha több szakszolgálat 

együttmûködése szükséges, és egyidejûleg annak kidolgozását a Területi Vágányzári Bizottság 
szükségesnek tartja.

A Koordinációs Intézkedési Terv kidolgozhatóságának az alapja a tárgyban összehívott organizációs be-
járás jegyzôkönyve, melyben dokumentálni kell az összes érintett fél (megrendelô, tervezô, lebonyolító, 
kivitelezô, MÁV Zrt. szakszolgálatai, stb.) feladatait, és a kivitelezés minden feltételét. Organizációs be-
járás összehívása minden Koordinációs Intézkedési Terv készítését meg kell, hogy elôzze. Az értekezlet 
összehívása a kivitelezést végzô, késôbbi Igénylô feladata.
Az organizációs bejárás eredményes megtartását követôen a Kivitelezô jelen melléklet szabályai alapján 
elkészíti a KIT-et, amit az egyéb, jelen utasítás szerint meghatározott dokumentumok kíséretében be-
nyújt az illetékes Pályavasúti területi igazgatóság részére.
A Koordinációs Intézkedési Tervet a munka megkezdése elôtt legkésôbb 90 nappal engedélyeztetni kell. 
A jóváhagyott intézkedési tervet meg kell küldeni valamennyi érdekeltnek. Amennyiben a munka több 
évre áthúzódó, évente aktualizálni kell.
Idôben elhúzódó munkáknál a Koordinációs Intézkedési Tervben meghatározott idôszakonként, vagy az 
új munkafázis elôkészítésekor koordinációs értekezletet kell tartani.

A Koordinációs Intézkedési Terv tartalma

A KIT elkészítésénél az alábbi fôbb tartalmi ismérveknek kell megfelelni:
− A kivitelezési ütemtervet vonali munkáknál ciklogrammos (hossz-szelvény szerinti) ütemezés 

formájában, állomási vagy egyéb munkáknál fázistervek és sávos ütemtervek formájában kell 
kidolgozni. Pályaudvarok, vonalrészek átépítésénél vagy építésénél más típusú (pl. hálóterv) 
ütemezés is lehetséges.

− A technológiai leírást olyan részletességgel kell kidolgozni, amely alapján a kivitelezés minden 
szakasza áttekinthetô, a munka kivitelezhetô legyen.

− Mûszaki intézkedések keretében biztosítani kell a terv-ellátottságot, a mûszaki feltételeket (anya-
gok, létszám, munkagépek, stb.), szükséges infrastruktúrát, a munkavédelmi és forgalombizton-
sági intézkedéseket.

− Valamennyi szükséges forgalomszervezési intézkedést, a személy és áruforgalom lebonyolításá-
nak módozatait, a munkahely forgalmi kiszolgálását, ha szükséges operatív menetrend kidolgo-
zásának szükségességét, forgalmi összekötô jelenlétét és az azzal történô kapcsolattartás módját 
és feltételeit.

− Kapacitásbiztosítási intézkedések keretében a szükséges létszám, gép, anyag, anyagtárolóhely, 
anyaglelôhely stb. meghatározását el kell végezni.
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− Egyéb intézkedések leírásánál kell meghatározni a munkával kapcsolatos tájékoztatási módokat 
(szórólapok, hirdetések, stb.), munkaterület megközelítésének és biztosításának feltételeit, a ki-
vitelezés ellenôrzésének gyakoriságát, idegen résztvevôk oktatását.

Az adatszolgáltatás kötelezô tartalmi elemeit a HÜSZ „Pályakapacitás igénylés a vasúti pályahálózat 
karbantartási, felújítási és fejlesztési munkákhoz ” címû melléklete tartalmazza.
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3. számú melléklet

Vasúti pályák felsorolása, melyekre az utasításban elôírt esetekben Koordinációs Intézkedési 
Tervet kell készíteni

1 Budapest (Keleti pu.) – Hegyeshalom – országhatár 
3 Komárom – Komárom országhatár
10 Gyôr-Celldömölk 
17 Zalaszentiván – Nagykanizsa 
20 Székesfehérvár – Porpác
25 Boba – Zalaegerszeg – Bajánsenye – országhatár 
30 Budapest (Déli pu.) – Székesfehérvár – Nagykanizsa – Murakeresztúr –  
            országhatár 
31 Érdi elágazás – Tárnok
40 Budapest – Pécs 
41 Dombóvár – Gyékényes – országhatár 
42 Pusztaszabolcs – Adony – Dunaújváros – Paks
44 Székesfehérvár – Pusztaszabolcs 
60 Murakeresztúr – Gyékényes 
65 Pécs – Villány 
66 Villány – Magyarbóly országhatár 
70 Budapest (Nyugati pu.) – Szob – országhatár 
80 Budapest (Keleti pu.) – Hatvan – Miskolc – Mezôzombor 
90 Felsôzsolca – Hidasnémeti – országhatár 
100 Budapest (Nyugati pu.) – Szolnok – Debrecen – Nyíregyháza – Záhony – 
            országhatár 
100c Mezôzombor – Nyíregyháza 
101 Püspökladány – Biharkeresztes – országhatár 
120a Budapest (Rákos)– Szolnok 
120 Szajol – Lôkösháza – országhatár
136 Szeged (Rendezô) – Röszke – országhatár 
140 Cegléd – Szeged 
150 Budapest (Ferencváros) – Kelebia – országhatár 
235 Soroksár – Soroksár Terminál
284 Záhony normál nyomtávú hálózat
400 Záhony széles nyomtávú hálózat

Budapesti körvasút vonalai közül:
200 Kôbánya felsô – Rákosrendezô
202 Angyalföldi elágazás – Rákospalota – Újpest
203 Rákos – Rákos elágazás
205 Ferencváros – Kôbánya felsô
206 Ferencváros -  Kôbánya-Kispest
212 Kôbánya teher – Kôbánya felsô
217 Kôbánya felsôi kiágazás – Rákos
219 Rákosrendezô – Városligeti elágazás
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2 Budapest (Rákosrendezô) – Esztergom 
4 Esztergom-Kertváros – Almásfüzitô 
5 Székesfehérvár – Komárom (Rendezô)
12 Tatabánya – Oroszlány 
26 Balatonszentgyörgy - Tapolca – Ukk 
29 Szabadbattyán – Tapolca 
43 Mezôfalva – Rétszilas 
45 Sárbogárd – Börgönd 
46 Rétszilas – Bátaszék 
71 Budapest (Rákospalota-Újpest) – Vácrátót – Vác 
77 Galgamácsa – Vácrátót 
78 Nógrádszakál – Ipolytarnóc – országhatár 
80 Mezôzombor – Sátoraljaújhely – országhatár 
81 Hatvan – Somoskôújfalu – országhatár 
82 Hatvan – Újszász 
86 Vámosgyörk – Újszász
87 Füzesabony – Eger 
89 Nyékládháza – Tiszapalkonya-Erômû 
92(1) Miskolc (Tiszai) – Bánréve – országhatár 
92(2) Bánréve – Ózd 
94 Sajóecseg – Tornanádaska – Hídvégardó – országhatár 
103 Karcag – Tiszafüred
105 Debrecen – Nyírábrány – országhatár 
108 Debrecen – Füzesabony 
110 Apafa – Mátészalka 
115 Mátészalka – Tiborszállás – Ágerdômajor – országhatár 
135 Szeged – Békéscsaba – Kötegyán – országhatár 
142 Budapest – Lajosmizse – Kecskemét 
154 Bátaszék – Baja – Kiskunhalas 
155 Kiskunhalas – Kiskunfélegyháza 

Budapesti körvasút vonalai közül:
201 Angyalföldi elágazás – Angyalföld
210 Rákosrendezô – Vasúttörténeti park
220 Rákosrendezô – Istvántelki fômûhely
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  4. számú melléklet

Irányadó idôszükségletek pályamûködtetôi kapacitásigények tervezéséhez
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5. számú melléklet

A Forgalmi technológia mintája és tartalmi elemei

xxxxx/xxxx/MAV   

MÁV Zrt. PÁLYAVASÚTI ÜZEMELTETÉSI FÔIGAZGATÓSÁG

FORGALMI TECHNOLÓGIA
pályamûködtetôi kapacitásigény idejére

[a vágányzár által érintett vonalszakasz, állomásköz kezdô állomása - 
a vágányzár által érintett vonalszakasz, állomásköz utolsó állomása,

 valamint az elvégzendô munka megnevezése]

Érvényes: 
[dátum óra perctôl dátum óra percig]

Budapest, dátum

Jóváhagyta:
………………………………………

Forgalmi osztály
osztályvezetô
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xxxxx/xxxx/MAV   

MÁV Zrt. PÁLYAVASÚTI ÜZEMELTETÉSI FÔIGAZGATÓSÁG

FORGALMI TECHNOLÓGIA
pályamûködtetôi kapacitásigény idejére

[a vágányzár által érintett vonalszakasz, állomásköz kezdô állomása - 
a vágányzár által érintett vonalszakasz, állomásköz utolsó állomása,

 valamint az elvégzendô munka megnevezése]

Érvényes: 
[dátum óra perctôl dátum óra percig]

Összeállította: …………………………….
            [név, telefonszám, email cím]
Felülvizsgálta: 

Pályavasúti területi igazgatóság TFO. <Igazg. székhelye> …………………………………..

Pályavasúti területi igazgatóság TPLO. <Igazg. székhelye> ….……………………………….

Pályavasúti területi igazgatóság TTEBO. <Igazg. székhelye> …………………………………..

Ellenôrizte:

.........................................
Forgalmi osztály

 (tehervonati technológia)

.........................................
Forgalmi osztály

 (személyvonati technológia)

.........................................
Mûködéstámogatás

(pályamûködtetôi kapacitásigény)

………………………………………
Forgalmi üzemirányítási osztály

osztályvezetô
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xxxxx/xxxx/MAV   

MÁV Zrt. PÁLYAVASÚTI ÜZEMELTETÉSI FÔIGAZGATÓSÁG

FORGALMI TECHNOLÓGIA
pályamûködtetôi kapacitásigény idejére

[a vágányzár által érintett vonalszakasz, állomásköz kezdô állomása - 
a vágányzár által érintett vonalszakasz, állomásköz utolsó állomása,

 valamint az elvégzendô munka megnevezése]

Érvényes: 
[dátum óra perctôl dátum óra percig]

Egyetért:  (Kiutalt menetvonallal rendelkezô vasúti társaságok)

MÁV-START Zrt. < székhelye>   …...………………………………………..

MÁV-START Zrt. Technológia menedzsment:  …..………………………………………..

MÁV-START Zrt. Menetrendtervezés:    …...………………………………………..

Rail Cargo Hungaria Zrt.:    …...………………………………………..

<vasúti társaság>:     …...………………………………………..

<vasúti társaság>:     …...………………………………………..
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xxxxx/xxxx/MAV   

MÁV Zrt. PÁLYAVASÚTI ÜZEMELTETÉSI FÔIGAZGATÓSÁG

FORGALMI TECHNOLÓGIA
pályamûködtetôi kapacitásigény idejére

[a vágányzár által érintett vonalszakasz, állomásköz kezdô állomása - 
a vágányzár által érintett vonalszakasz, állomásköz utolsó állomása,

 valamint az elvégzendô munka megnevezése]

Érvényes: 
[dátum óra perctôl dátum óra percig]

Felülvizsgálta:

...........................................
FCSF <állomás>

(forgalmi üzemmérnök)

...........................................
FCSF <állomás>
(csomóponti vezetô)

...........................................
FCSF <állomás>

(forgalmi üzemmérnök)

...........................................
FCSF <állomás>
(csomóponti vezetô)

...........................................
FCSF <állomás>

(forgalmi üzemmérnök)

...........................................
FCSF <állomás>
(csomóponti vezetô)
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1. Általános rendelkezések

1.1. A pályamûködtetôi kapacitásigény célja, tervezett helye és ideje

1.1.1. Cél

[A tervezett tevékenység rövid leírása. Kivitelezô megnevezése.]

1.1.2. Hely, idô 

[A munkavégzés helyének és idejének pontos meghatározása. KAPELLA szám.]

1.2. Lassúmenetek

[Engedélyezett munkavédelmi és technológia lassúmenetek feltüntetése. KAPELLA szám. Az 
ideiglenes lassúmenetek miatti a vonatok menetidejében bekövetkezô menetidô növekmény 
számítás táblázatos formában.] 

Állomásköz
Idôintervallum, lassúmenet 

mértéke
Menetidô 

növekmény
Megjegyzés

[Hely, valamint 
szelvényszámok]

[év.hó.nap.óra.perc-év.hó.
nap.óra.perc
korlátozás mértéke]

1.3. Feszültségmentesítések

[Villamos vontatású vonalakon a felsôvezetéki hálózat kikapcsolására vonatkozó valamennyi ren-
delkezés, idôkezdési/befejezési dátum, óra, perc, feszültségmentesítendô áramkörök, érintett vágá-
nyok. KAPELLA szám, ha nem vágányzárhoz kapcsolódik.]

1.4. Állomási és vonali biztosítóberendezések üzeme

[Az állomási és vonali biztosítóberendezések üzemében bekövetkezô korlátozások, a korlátozással 
kapcsolatos forgalmi és mûszaki intézkedések részletezése.]

1.5. A többletszemélyzet biztosítására, a szolgálatszüneteltetés felfüggesztésére, szakfelügyelet 
biztosítására és egyéb ok miatt felmerülô többletköltségekre vonatkozó rendelkezések

[Minden többletszemélyzet biztosítására, a szolgálat szüneteltetés felfüggesztésére, illetve szakfel-
ügyelet biztosítására vonatkozó rendelkezés (idôtartam, létszám, munkakör, megrendelô, kiállító 
szolgálati fônökség, továbbá egyéb ok miatt felmerülô többletköltségek, a költségviselô fél megje-
lölése. A forgalmirend-változás miatt (pl.: átszállásos közlekedés, stb.) szükséges többlet tevékeny-
ségek meghatározása, eszköz és létszám szükséglete, megrendelô, költségviselôje.]

2. A vonatforgalom elôkészítését és lebonyolítását érintô forgalmi változások

[A vonatforgalom elôkészítésre és lebonyolítására vonatkozó forgalomszabályozást érintô 
módosítások, intézkedések (ill. hivatkozás a vonatközlekedés lebonyolítását szabályozó 
Végrehajtási Utasításra, Vágányzári Utasításra) stb.]

2.1. Vágányzári menetrendábra

[Az elektronikusan elkészített menetrendábra file megnevezése, elérhetôsége] 
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3. Tehervonati közlekedés

[A tehervonatok korábbi, késôbbi, vagy kerülô útirányon történô közlekedtetésére, illetve a vonatok 
lemondására vonatkozó vasúti társaságok intézkedései, menetrendi intézkedések, módosítások 
ismertetése.]

4. A személyszállítási vonatforgalom elôkészítése és lebonyolítása

4.1. A személyszállító vonatokra vonatkozó menetrendi intézkedések

[A személyszállító vonatok korábbi, késôbbi, átszállásos vagy kerülô útirányon történô 
közlekedésre, illetve a vonatok lemondására vonatkozó szakszolgálati/vasúti társaság intézkedései, 
menetrendi intézkedések, módosítások ismertetése]

4.2. Utastájékoztatás

[Az utastájékoztatásra vonatkozó módosítások, tudnivalók szöveges ismertetése, az utastájékoztatás 
megjelenésének helyei, a „Vágányzári információ”-k iktatószámai.]

4.3. Személyvonati szerelvényforduló

[A személyvonati szerelvényfordulóval kapcsolatos részletek az adott helyzettôl függô felépítés 
szerinti módon és részletezéssel, minden az alapmenetrendhez viszonyított személyvonati 
szerelvényfordulóval kapcsolatos eltérés és tennivalók részletezése, felelôsök megnevezése.] 

4.4. Személyzetforduló

[A megváltozott személyvonati személyzetfordulók elkészítésével és megküldésével kapcsolatos 
feladatok, felelôsök megnevezése.]

4.5. Személyvonati mozdonyforduló

[A mozdonyfordulót érintô változások, szabályozások, intézkedések részletezése a szükséges 
bontásban, felelôsök megnevezése.]

4.6. A vonatpótló autóbuszokra vonatkozó szabályozás

4.6.1. ltalános tudnivalók

[Értekezési lehetôségek az érintett állomások forgalmi szolgálattevôi és az autóbuszvezetô között. 
A vonatpótló autóbuszok felszállási/megállási helyével, a  helyek és autóbuszok, megjelölésével 
kapcsolatos feladatok és felelôsök, valamint az utastájékoztatási és utas irányítási feladatok és ahhoz 
kapcsolódó kommunikációs feladatok, felelôsök. A vonatpótló autóbuszokra, megállóhelyekre, 
megközelítési útvonalakra, a kapcsolódó utastájékoztató hirdetmények kitáblázásra vonatkozó 
felelôsök, költségviselôk meghatározása. A  vonatkísérô személyzet feladatai a vonatpótló 
autóbuszokon. A vonatpótló autóbuszok  indításával, indulásával és érkezésével kapcsolatos 
feladatok (tennivalók, értesítések, elôjegyzések, stb.). Szolgáltatások korlátozásának  rögzítése (pl. 
viszonylat, kerékpár szállítás kizárása a buszon, stb.). A vonatpótló autóbuszokra és a vonatpótló 
autóbuszok kiszolgálásához szükséges egyéb infrastruktúrát érintô feladatok meghatározása.]

4.6.2. A vonatpótló autóbuszok mennyisége, útvonala, buszfordulók

4.6.2.1. Vonatpótló autóbuszok mennyisége

[A kiállítandó vonatpótló autóbuszok jellege és darabszáma, vonatpótló autóbuszt biztosító cég 
megnevezése, elérhetôsége, kapcsolattartó (az érintett vasúti társaságtól kapott adatok alapján).]
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4.6.2.2. Vonatpótló autóbuszok megállási helyei, útvonala, menettartama, átszállási idô

[Autóbusz pontos viszonylata, útvonala és menettartama. Az átszálláshoz szükséges idô 
meghatározása (az érintett vasúti társaságtól kapott adatok alapján).]

4.6.2.3. Vonatpótló autóbuszok menetrendje

[Közlekedés dátuma, a csatlakozó vonatok száma, indulási hely és idô, közbensô helyek indulási 
idô, érkezési hely és idô, menettartam meghatározása (az érintett vasúti társaságtól kapott 
menetrendi irányelvek, megállási helyek, útvonal, menettartam, átszállási idô figyelembevételével a 
technológia készítônek kell elkészítenie).]

4.6.2.4. Vonatpótló autóbuszok jelentkezési helye, ideje, fordulói

[A vonatpótló autóbuszok jelentkezési helye, ideje. A vonatpótló autóbuszok menetrendje alapján a 
vonatpótló autóbuszok költségviselôje határozza meg.]

5. Egyéb rendelkezések

[Minden egyéb, a vonatközlekedés elôkészítéséhez és lebonyolításához kapcsolódó, az adott 
vágányzárból következô forgalmi jellegû feladat, tevékenység és feltétel ismertetése, ha szükséges 
az idôpont és a felelôs megjelölésével. A Forgalmi technológia és mellékleteinek kiadására és 
elérhetôségére vonatkozó szabályozás.]
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6. számú melléklet

Igénylôlap a pályahálózat korlátozást okozó HÜSZ-ös pályamûködtetôi kapacitásigényekhez
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7.számú melléklet

Igénylôlap az éves és évközi pályamûködtetôi kapacitásigényekhez
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8.számú melléklet

Igénylôlap a pályamûködtetôi kapacitásigény felhasználására
 (Vágányzári kérelem)
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9.számú melléklet

Igénylôlap biztosítóberendezés szolgáltatáskorlátozás miatti pályamûködtetôi kapacitásigény 
felhasználására (Kikapcsolási kérelem)
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10. számú melléklet

Havi jelentés a kivitelezôk pályamûködtetôi kapacitásigény szerinti feltételek nem megfelelô 
betartásáról, a kiutalások túllépésérôl
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11. számú melléklet

Díjak, kártérítési igények, kötbérek

1.1 Pályamûködtetôi kapacitásigény igénylésének díja

1.1.1 Kiutalt menetvonal(ak) zavarásával járó pályamûködtetôi kapacitásigény igénylési díj összege:
• A pályamûködtetôi kapacitásigény elsô napját megelôzô 120 napon túl az igénylés díjmentes,
• A pályamûködtetôi kapacitásigény elsô napját megelôzô 119 és 90 nap között (ilyen igény 

kizárólag a Központi Vágányzári Bizottság külön engedélyével nyújtható be) az igénylés díja 
200.000 Ft/eset;

• A kapacitásigény elsô napját megelôzô 89 és 75 nap között (ilyen igény kizárólag a Központi 
Vágányzári Bizottság külön engedélyével nyújtható be) az igénylés díja 500.000 Ft/eset;

• A pályamûködtetôi kapacitásigény elsô napját megelôzô 75 napon belül (ilyen igény kizárólag 
rendkívüli esetben a Központi Vágányzári Bizottság külön engedélyével nyújtható be) az 
igénylés díja 800.000 Ft/eset.

1.1.2 Kiutalt menetvonal(ak) zavarása nélküli pályamûködtetôi kapacitásigény igénylési díj összege:
• A pályamûködtetôi kapacitásigény elsô napját megelôzô 90 napon túl az igénylés díjmentes;
• A pályamûködtetôi kapacitásigény elsô napját megelôzô 89 és 60 nap között az igénylés díja 

30.000 Ft/eset;
• A pályamûködtetôi kapacitásigény elsô napját megelôzô 59 és 30 nap között az igénylés díja 

50.000 Ft/eset;
• A pályamûködtetôi kapacitásigény elsô napját megelôzô 29 és 16 napon belül az igénylés díja 

70.000 Ft/eset;
• A pályamûködtetôi kapacitásigény elsô napját megelôzô 15 és 8 napon belül az igénylés díja 

150.000 Ft/eset;  
• A pályamûködtetôi kapacitásigény elsô napját megelôzô 8 napon belül az igénylés díja 300.000 

Ft/eset.

1.2 Pályamûködtetôi kapacitásigény kiutalttól eltérô lebonyolításának szankciói (kötbér)

1.2.1 A HÜSZ 3.5 mellékletében közzétett, az éves üzemi menetrendben szereplô, de lemondott 
vágányzár, feszültségmentesítés vagy biztosítóberendezés kikapcsolás esetén a Kivitelezô az alább 
meghatározott kötbért köteles a MÁV Zrt. részére megfizetni:

• A kapacitáskorlátozás elsô napját megelôzô 120 napig lemondott pályamûködtetôi 
kapacitásigény esetén díjmentes;

• A kapacitáskorlátozás elsô napját megelôzô 119 és 90 nap között lemondott pályamûködtetôi 
kapacitásigény esetén: 150.000 Ft/eset,

• A kapacitáskorlátozás elsô napját megelôzô 89 és 75 nap között lemondott pályamûködtetôi 
kapacitásigény esetén: 300.000 Ft/eset,

• A kapacitáskorlátozás elsô napját megelôzô 14 és 3 nap között lemondott pályamûködtetôi 
kapacitásigény esetén: 500.000 Ft/eset;

• A kapacitáskorlátozás elsô napját megelôzô 3 napon belül, valamint lemondott vagy meg 
nem tartott pályamûködtetôi kapacitásigény esetén: 1.000.000 Ft/eset;

• A Kivitelezô az éves üzemi menetrendben szereplô, HÜSZ-ben meghirdetettektôl eltérô 
pályamûködtetôi kapacitásigény esetén 150.000 Ft/ óra díjat köteles a MÁV Zrt. részére 
megfizetni az eredeti igénytôl eltérô órákra.
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1.2.2 Menetrendi éven belül benyújtott és kiutalt pályamûködtetôi kapacitásigény lemondása esetén a 
Kivitelezô az alább meghatározott kötbért köteles a MÁV Zrt. részére megfizetni:

Kiutalt menetvonal(ak) zavarásával járó pályamûködtetôi kapacitásigény lemondása esetén:
• A kapacitáskorlátozás elsô napját megelôzô 120 napig lemondott pályamûködtetôi 

kapacitásigény esetén díjmentes;
• A kapacitáskorlátozás elsô napját megelôzô 119 és 90 nap között lemondott pályamûködtetôi 

kapacitásigény esetén: 50.000 Ft/eset;
• A kapacitáskorlátozás elsô napját megelôzô 89 és 75 nap között lemondott pályamûködtetôi 

kapacitásigény esetén: 100.000 Ft/eset;
• A kapacitáskorlátozás elsô napját megelôzô 74 és 15 nap között lemondott pályamûködtetôi 

kapacitásigény esetén: 300.000 Ft/eset;
• A kapacitáskorlátozás elsô napját megelôzô 14 és 3 nap között lemondott pályamûködtetôi 

kapacitásigény esetén: 500.000 Ft/eset;
• A kapacitáskorlátozás elsô napját megelôzô 3 napon belül lemondott pályamûködtetôi 

kapacitásigény esetén: 1.000.000 Ft/eset;
• A kapacitáskorlátozás megkezdése után, de annak engedélyezett befejezési ideje elôtt 

lemondott, olyan pályamûködtetôi kapacitásigény esetén, amely még menetrendi intézkedés 
megtételét teszi szükségessé: 1.000.000 Ft/eset.

Kiutalt menetvonal(ak) zavarása nélküli pályamûködtetôi kapacitásigény lemondása esetén:
• A kapacitáskorlátozás elsô napját megelôzô 15 napig lemondott pályamûködtetôi 

kapacitásigény esetén díjmentes;
• A kapacitáskorlátozás elsô napját megelôzô 14 és 3 nap között lemondott pályamûködtetôi 

kapacitásigény esetén: 20.000 Ft/eset;
• A kapacitáskorlátozás elsô napját megelôzô 3 napon belül lemondott pályamûködtetôi 

kapacitásigény esetén: 40.000 Ft/eset.

• Kapacitáskorlátozás túllépés esetén a kötbérkötelezettség minden megkezdett óra után 500.000,- 
Ft/óra, amely kötbért a Kivitelezô fizeti meg a MÁV Zrt. részére.

• Igénybe nem vett kiutalt pályamûködtetôi igény esetén, melyet a Kivitelezô nem mondott le, 
a kötbérkötelezettség minden megkezdett óra után 300.000,-Ft/óra, amely kötbért a Kivitelezô 
fizeti meg a MÁV Zrt. részére.

• Amennyiben a Kivitelezô a munkavégzéshez engedélyezett munkavédelmi és/vagy technológia 
lassúmeneteket nem szabályosan tûzi ki, a kötbér mértéke 400.000,- Ft/eset, amely kötbért a 
Kivitelezô fizeti meg MÁV Zrt. részére.

• Amennyiben a Kivitelezô nem az elôírt módon tartja érvényben a lassúmeneteket, vagyis 
hosszabb ideig, nagyobb hosszon, vagy nagyobb mértékû csökkentést alkalmaz, 500.000 Ft/eset 
kötbért köteles a MÁV Zrt. részére megfizetni.

• A Kivitelezô pályamûködtetôi kapacitásigényt követôen üzemeltetésre visszaadott vasúti pályán 
a Vágányzári Utasításban kiadottaktól eltérô (kisebb) ideiglenes lassúmenet kihelyezése esetén 
1.000.000 Ft/eset kötbér megfizetésére köteles. A helytelen kitûzésbôl és/vagy késedelmes 
lemondásból adódó kötbéren túlmenôen a kivitelezônek meg kell fizetnie a menetrendtôl eltérô 
közlekedésbôl adódó, a vállalkozó vasúti társaságoknak, valamint az utasoknak okozott kárt és 
többletköltséget (emelt szintû szolgáltatást nyújtó vonatok esetén 15 percet, tehervonatok esetén 
60 percet meghaladó, a teljes útvonalukra vetített késése).
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1.2.3 Pályamûködtetôi kapacitásigényt nem igénylô munka keretében történt gondatlanul vagy 
szándékosan forgalmi zavart okozó esetekben alkalmazott kötbér.
• Budapest elôvárosi forgalomban reggel 6 óra és 20 óra közötti idôben történt zavartatás estén 

az igénylési díj tízszerese/óra.
• Budapest elôvárosi forgalomban este 20 óra és reggel 6 óra közötti idôben történt zavartatás 

estén az igénylési díj ötszöröse/óra.
• Nem a Budapest elôvárosi forgalomban bekövetkezett zavartatás esetén az eljárási díj 

háromszorosa/óra, napszaktól függetlenül.
A kötbér kiszámítására vonatkozó alapdíj megegyezik az 1.1.2. pontban a menetrendi éven és 29 
napon belül benyújtott kiutalt menetvonal(ak) zavarásával járó pályamûködtetôi kapacitásigények 
igénylési díjával.

1.2.4 Pályamûködtetôi kapacitásigényhez kötött, de engedély nélkül végzett munkák esetében a 
kötbérkötelezettség minden megkezdett óra után 1.000.000 Ft/óra, függetlenül az okozott zavartatás 
mértékétôl. A Kivitelezô köteles a kötbéren felül megtéríteni a pályamûködtetônek felmerült 
valamennyi igazolt kárát.

1.2.5 A fent megnevezett esetek a zavartatás következményének az alapdíjai, amelyet a Kivitelezônek 
számla beérkezését követô nyolc napon belül be kell fizetnie a MÁV Zrt. számlájára.

1.2.6 Egy esetként kell kezelni a 12 órán belüli idôtartamba esô kiutalt menetvonal(ak) zavarása 
nélküli pályamûködtetôi kapacitásigényeket, amennyiben azok azonos állomásközre, állomásra, 
zavartatásra, munkára, kivitelezôre vonatkoznak, a pályamûködtetôi kapacitásigény kizárólag kiutalt 
menetvonal(ak) biztosítása miatt került megszakításra és a megszakítás nem haladja meg a 2 óra 
idôtartamot. Ezen túlmenôen valamennyi önálló KAPELLA számmal rendelkezô pályamûködtetôi 
kapacitásigényt külön – külön esetként kell kezelni.
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12. számú melléklet

Vonalszakaszok melyeken éjszakára és hétvégi közlekedési napokra tervezhetô 
pályamûködtetôi kapacitásigény

Sorszám Vonalszakasz megnevezése Menetrendi vonalszám

1. Budapest-Keleti – Kôbánya felsô 80a, 120a

2. Kôbánya felsô – Rákos fenti pálya 80a, 120a

3. Budapest-Keleti –Ferencváros 1, 1a-c

4. Ferencváros –Kelenföld 1, 1a-c

5. Budapest-Déli –Kelenföld 1, 30a, 40a

6. Kelenföld – Komárom 1

7. Rákosrendezô – Esztergom 2

8. Balatonszentgyörgy – Keszthely – Tapolca
(a nyári menetrendi idôszakban) 26

9. Szabadbattyán – Balatonfüred – Tapolca 
(a nyári menetrendi idôszakban) 29

10. Kelenföld – Érd alsó – Székesfehérvár 30a

11. Székesfehérvár – Szabadbattyán – Balatonszentgyörgy (a nyári menet-
rendi idôszakban) 30

12. Kelenföld – Érd – Pusztaszabolcs 40a

13. Pusztaszabolcs – Szentlôrinc – Pécs 40

14. Budapest-Nyugati – Vác – Szob 70

15. Rákospalota-Újpest – Vácrátót – Vác 71

16. Rákos – Hatvan 80a

17. Mezôzombor – Nyíregyháza 100c

18. Budapest-Nyugati – Cegléd – Szolnok 100a

19. Rákos – Újszász – Szolnok 120a

20. Szolnok – Szajol 100, 120, 130

21. Cegléd – Városföld 140

22. Kiskunfélegyháza – Szeged-Rendezô 140




