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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

TERVEZET 

mely létrejött az alulírott napon és helyen, az alábbi Felek között:  

egyrészről a 

MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MÁV Zrt.) 

Székhely:    1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. 

Számlázási cím:    MÁV Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. 

Számlaküldés cím:    MÁV Zrt. 1426 Budapest, Pf. 24. 

Számlavezető pénzintézet:   Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 

Számlaszám:     10201006-50080399 

Adószám:     10856417-2-44 

Statisztikai számjel:   10856417-5221-114-01 

Cégbíróság:     Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 

Cégjegyzékszám:    Cg. 01-10-042272 

Képviseli:    Pál László stratégiai vezérigazgató-helyettes 

     Vízi Zsolt beruházás lebonyolító igazgató 

(továbbiakban: „MÁV Zrt.”) 

 

Magyar Közút Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: MK NZrt.),  

Székhelye:     1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13. 

Levelezési cím:    1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13. 

Cégjegyzékszám:   01-10-046265 

Adószám:    14605749-2-44 

Aláírásra jogosult képviselője:  Mikesz Csaba műszaki vezérigazgató-helyettes 

     Hesz Gábor Út- és hídfejlesztési és –felújítási igazgató  

(továbbiakban: MK NZrt.”) 

 

mint Megrendelők (a továbbiakban: „Megrendelők”), 

 

másrészről a 

Név: ……………………………………………………………………… 

Székhely: ……………………………………………………………… 

Levelezési cím: ……………………………………………………… 

Számlavezető pénzintézet: ……………………………………………… 

Számlaszáma:  ……………………………………………………… 

Számlázási cím:  ……………………………………………………… 

Adószám:  ……………………………………………………………… 

Statisztikai számjel:  ……………………………………………………… 

Cégbíróság:  ……………………………………………………………… 

Cégjegyzékszám:  ……………………………………………………… 

Képviseli:  ……………………………………………………………… 

 

mint vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó”),  

Megrendelők és Vállalkozó továbbiakban együttesen „Felek”, külön-külön „Fél” között az alulírott 

napon és helyen az alábbi feltételekkel: 
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Preambulum 

 

A MÁV Zrt. és a MK NZrt. …………….. napján egymással Együttműködési megállapodást kötött a 

Kiskörei közös közúti-vasúti Tisza híd részleges felújítási, karbantartási munkáira vonatkozóan. Az 

Együttműködési megállapodás rögzítette, hogy a MÁV Zrt. és a MK NZrt egy, közös közbeszerzési 

eljárást folytatnak le illetve a nyertes ajánlattevővel közös megrendelőként egy vállalkozási szerződést 

kötnek, tekintettel arra a tényre, hogy a kivitelezési feladatok egymással szorosan összefüggnek, azok 

elkülönítése műszaki, organizációs és gazdasági szempontból is hátrányos lenne.  
 

Fentiek alapján a MÁV Zrt. és a MK NZrt, 2017. ……….. […]. napján „Kiskörei közös közúti-

vasúti Tisza híd részleges felújítási, karbantartási munkái” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 

2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Harmadik rész szerinti, uniós értékhatárt el nem érő, 

nyílt közbeszerzési eljárást indítottak, mint közös ajánlatkérők, azzal, hogy a MK NZrt. a MÁV Zrt.-t 

meghatalmazta a közbeszerzési eljárás lebonyolításával. A Kbt. 131. § (2) bekezdése alapján a nyertes 

ajánlat értékelésre kerülő elemeit jelen Szerződés 10. sz. melléklete tartalmazza. 

 

Megrendelők a közbeszerzés tárgyával szemben támasztott mennyiségi és szakmai követelményeket a 

közbeszerzési dokumentumokban határozták meg. 

 

Megrendelők a közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlatokat megvizsgálták, egymással 

összevetették, a szükséges értékelést lefolytatták, és döntésüket az elbírálást követően az 

ajánlattevőkkel közölték. Megrendelők – a hivatkozott közbeszerzési eljárás eredményeként hozott - 

döntése szerint nyertes ajánlattevő a Vállalkozó lett. 

 

A fenti előzmények után a Felek a közbeszerzési dokumentumoknak, a Vállalkozó közbeszerzési 

eljárásban benyújtott ajánlatának megfelelően az alábbiak szerint állapodnak meg: 

 

Felek rögzítik, hogy a jelen vállalkozási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.” ) 6:238. §, és a Kbt. 131. §-a 

alapján, a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás eredményeképpen írják alá. 

 

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK 

 

A jelen Szerződésben a következő kifejezéseket az alábbiak szerint kell értelmezni: 

 

 „BASWARE Teljesítés Igazolás”: a Megrendelő által kiállított pénzügyi teljesítésigazolás. 

 

„Bizalmas Információ”: a másik Fél üzleti tevékenységével kapcsolatos bármiféle és valamennyi 

információ, ideértve különösen a működésekre, eljárásokra, módszerekre, könyvvitelre, technikai 

adatokra, know-how-ra vagy meglévő és lehetséges megrendelőkre vonatkozó vagy bármilyen más 

információ, melyet az adott Fél jogszerűen bizalmasként határozott meg.  

 

„Egyéb rendkívüli események”: az olyan előre nem látható balesetek, káresemények, amelyet 

általában el lehet hárítani, de amelyek még a legnagyobb gondosság mellett is bekövetkezhetnek, vagy 

olyan előre nem látható baleset, káresemény valamely személy, vagy szervezet vétkes közrehatására 

vezethető vissza, és a vasútüzem működését megzavarja. 
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„Elháríthatatlan külső okok” (vis maior): minden olyan rendkívüli, előre nem látható tény, 

körülmény, amely a szerződésszegő fél érdekkörén kívül esik, Felek akaratától független és 

elháríthatatlan.  

„Építési napló”: az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Kormányrendelet 

(továbbiakban: 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet) 24. § (2) bekezdése alapján az építési napló az 

építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésétől annak befejezéséig vezetett, hatósági és bírósági 

eljárásban felhasználható dokumentáció, amely időrendben tartalmazza a Szerződés tárgya szerinti 

építőipari kivitelezési tevékenység, illetve az építési-szerelési munkák adatait, továbbá a munka 

menetére, megfelelőségére és dokumentumaira (pl. tervrajzi kiegészítések) vonatkozó vagy az 

elszámoláshoz szükséges jelentős tényeket. Az építési napló vezetése a 191/2009. (IX.15.) Korm. 

rendelet rendelkezéseinek megfelelően történik. 

„Kapcsolt vállalkozás”: 

A Kbt. 3. § 15. pontja értelmében az a vállalkozás, amely a számvitelről szóló törvény értelmében a 

közszolgáltató ajánlatkérővel összevont (konszolidált) éves beszámoló készítésére köteles, vagy olyan 

vállalkozás, 

a) amely felett a közszolgáltató ajánlatkérő közvetlenül vagy közvetve meghatározó befolyást 

gyakorol, 

b) amely a közszolgáltató ajánlatkérő felett meghatározó befolyást gyakorol, vagy 

c) amely a közszolgáltató ajánlatkérővel közösen egy másik vállalkozás meghatározó befolyása alatt 

áll. 

 

„Munkaterület”: azt a helyet, vagy azokat a helyeket jelenti, amelyeket a Megrendelők szabaddá 

vagy hozzáférhetővé tesznek a Vállalkozó munkájának elvégzéséhez. Továbbá Munkaterületnek 

minősül a Megrendelők használatában lévő olyan terület is, amelyet Vállalkozó a Megrendelők 

engedélyével használ, továbbá ennek minősül a munkaszervezéssel összefüggő felvonulási, 

előkészítési, valamint a tevékenység végzéséhez szükséges építési anyagok, gépek, szerkezetek, 

szerelvények és felvonulási épületek elhelyezésére és az előkészítő technológiai munkafolyamatok 

elvégzésére szolgáló terület is.  

 

„Műszaki ellenőr”: a MÁV Zrt. lebonyolító szervezetének képviselője, aki felelős a kivitelezés 

szakszerűségének folyamatos figyelemmel kíséréséért, az építőipari kivitelezői tevékenységről szóló 

191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet szerinti műszaki ellenőrzési feladatok elvégzéséért. A Műszaki 

ellenőr felelős továbbá a Szerződés vonatkozásában a Munkaterület átadásnak és az elkészült 

létesítmények átadás-átvételi eljárásának megszervezéséért, az átadási eljárások szabályszerűségéért, 

megvizsgálja az elkészült létesítményt és a Szerződésben foglaltak teljesülését.  

 

„Nap”: naptári napot jelent kivéve, ha a Szerződés vagy jogszabály munkanapról rendelkezik. 

Amennyiben a nem munkanapokban megállapított határidő utolsó napja szabad- vagy munkaszüneti 

napra esik, abban az esetben a határidő a következő munkanapon jár le. 

 

Pótmunka”: A Vállalkozó köteles elvégezni az utólag megrendelt, különösen tervmódosítás miatt 

szükségessé váló munkát is, ha annak elvégzése nem teszi feladatát aránytalanul terhesebbé 

 

„Többletmunka”: A Vállalkozó köteles elvégezni a Szerződés tartalmát képező, de a vállalkozási díj 

meghatározásánál figyelembe nem vett munkát és az olyan munkát is, amely nélkül a mű 

rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg A Vállalkozó a többletmunka 

ellenértékének megtérítésére nem tarthat igényt.  
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1. A szerződés tárgya és időbeli hatálya 

 

1.1. Megrendelők megrendelik, a Vállalkozó pedig elvállalja a „Kiskörei közös közúti-vasúti Tisza 

híd részleges felújítási, karbantartási munkái” megnevezésű munka kivitelezését, a szükséges, a 

kiegészítő tájékoztatás(ok), az ajánlati felhívás, a közbeszerzési dokumentumok és a Vállalkozó 

ajánlata alapján. 

A közbeszerzési eljárás dokumentumai, azok csatolása nélkül is a Szerződés elválaszthatatlan    

 részét képezik, különös tekintettel a közbeszerzési dokumentum rendelkezéseire, valamint a 

 nyertes ajánlat tartalmára. 

 

A fentiekben említett közbeszerzési dokumentumok, illetőleg a jelen Szerződés közötti, 

ugyanazon kérdésre vonatkozó bármely eltérés, ellentmondás, értelmezési nehézség esetén a 

dokumentumok hierarchiája a következő, a felsorolásban a legmagasabb rendűvel kezdve:  

 

1. a Kiegészítő tájékoztatás kérésére adott ajánlatkérői válaszok – amennyiben erre sor 

került;  

2. Ajánlati felhívás;  

3. Közbeszerzési Dokumentumok (továbbiakban: Dokumentumok); 

4. Vállalkozó ajánlata;  

5. jelen Szerződés. 

 

A Vállalkozó a közbeszerzési eljárás dokumentumait és a jelen Szerződés feltételeit 

megismerte, az abban foglaltakat nyilatkozatával elfogadta. 

1.2.  Megrendelők tájékoztatják a Vállalkozót, hogy a Szerződés tárgyát képező munka nem 

hatósági engedélyköteles.  

1.3. A megvalósításhoz szükséges a Műszaki leírásban, illetve a Közbeszerzési Dokumentáció 3. 

kötetében rögzített, a kivitelezéshez kapcsolódó technológiai és egyéb tervek elkészítése a 

meder hidak új pályaszerkezetére, az ártéri hidak közúti pályatábláira, a vasúti és közúti 

pályaátvezetésre, valamint a kapcsolódó elemekre. A megvalósítás során felmerülő munkákhoz 

szükséges egyéb engedélyek beszerzése, a szakhatóságok, közmű üzemeltetők által előírt 

szakfelügyelet megrendelése és biztosítása a Vállalkozó feladata. A MÁV Zrt. által előírt 

szakfelügyelet megrendelését a Vállalkozó köteles a MÁV Zrt. jelen Szerződésben megjelölt 

képviselőjével és a MÁV Zrt. illetékes szervezeti egységével egyeztetni és a szükséges 

szakfelügyeletet megkérni. A Vállalkozó az általa elkészített terveket köteles a Megrendelőkkel 

jóváhagyatni. A Megrendelők a terveket a 49/2017. (VII. 07. MÁV Ért. 17.)  EVIG számú „A 

vasúti pálya és tartozékai, ezen belül a kapcsolódó alépítményi, műtárgy, biztosítóberendezési, 

erősáramú, távközlési és magasépítményi tervek jóváhagyási hatásköreinek szabályozásáról, 

valamint az egyes, a pályaműködtető által kiadott nyilatkozatok megtételének feltételeiről” 

szóló utasítás szabályai szerint hagyják jóvá. A Megrendelők által szolgáltatott tervektől eltérni 

csak a Megrendelők előzetes, cégszerűen aláírt engedélyével lehet. 

 

1.4. Jelen közbeszerzési eljárás eredményeként kötött Szerződés a Kbt. 195. § (1) bekezdése és a 

közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015 (X.30.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) rendelkezései alapján a közbeszerzésekért felelős 

miniszter ellenőrzéséhez és engedélyéhez kötött. 
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A hatálybalépés feltétele a Kormányrendelet 13.§ (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti 

támogató tartalmú vagy feltétellel támogató tartalmú záró tanúsítvány (továbbiakban: 

Tanúsítvány) kiállítása, vagy a Kormányrendelet 13. § (3) bekezdésben foglalt feltételek 

fennállása esetén az állásfoglalásra nyitva álló határidő eredménytelen eltelte.  

 

1.5. Amennyiben a Tanúsítványt a közbeszerzésekért felelős miniszter a Szerződés aláírását 

megelőzően közli Megrendelőkkel, a Szerződés hatályba lépésének napja a Szerződés mindkét 

Fél által történt aláírásának napja. Amennyiben a Felek általi aláírás nem egy időpontban 

történik, úgy a későbbi aláírás napján lép hatályba a Szerződés. 

 

1.6. Amennyiben a Tanúsítványt a közbeszerzésekért felelős miniszter a Szerződés aláírását 

követően közli Megrendelőkkel, a Szerződés a mindkét Fél általi aláírás napjától érvényes, 

azonban a hatályba lépés napja a Tanúsítvány közlését követő munkanap.   

 

1.7. Amennyiben a fentiek alapján a Szerződés a Felek általi aláíráskor még nem lép hatályba, e 

körülményről, valamint a Szerződés hatálybalépésének időpontjáról Megrendelők a Vállalkozót 

haladéktalanul tájékoztatni kötelesek. 

 

1.8. Jelen Szerződést Felek határozott időre, az annak hatályba lépésétől kezdődően, a jelen 

szerződés 4.1. pontjában meghatározott időtartamra, tehát a teljesítési határidőig fennálló 

hatállyal kötik. A Szerződés időbeli hatálya megszűnik a jelen pontban megjelölt határidő 

lejártával, de legkésőbb a Felek jelen Szerződésből eredő kötelezettségeik maradéktalan 

teljesítésének megtörténtével. 

 

1.9. A Szerződés hatályára egyebekben a Ptk. 6:118 § (2)-(3) bek. és 6:119. § rendelkezéseit kell 

megfelelően alkalmazni. 

 

1.10. A megvalósításhoz szükséges munkák nagy részét vágányzár alatt kell elvégezni. A 

munkavégzés folyamán a mindenkor hatályos „Kapacitáskorlátozást okozó karbantartási, 

fejlesztési és felújítási tevékenységek tervezéséről és üzemviteli feltételeiről” szóló utasításban 

foglaltakat kell követni. A projekt megvalósításához szükséges vágányzárat ‒ a 1/2015 (I.15. 

MÁV Ért. 1.) EVIG. sz. utasításban előírtak szerint ‒ be kell építeni a Koordinációs Intézkedési 

Tervbe (KIT). A Vállalkozónak a vágányzári igényt a Debreceni Pályavasúti Területi 

Igazgatóság részére kell benyújtani az 1/2015 (I.15. MÁV Ért. 1.) EVIG. sz. utasításban előírt 

formátumban és időben. 

 

1.11. Vállalkozó a teljesítés során köteles az EN ISO 9000 szerinti vagy azzal egyenértékű saját 

Minőségirányítási rendszerrel rendelkezni. Az EN ISO 9000 szerinti tanúsítvánnyal 

Vállalkozónak legkésőbb a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell, mely tanúsítvány 

másolati példányát a szerződéskötéskor köteles Megrendelőnek átadni.  

 

Amennyiben a jelen Szerződés hatálybalépésétől számított 5 munkanapon belül a fent 

megjelölt tanúsítvány másolati példányát Vállalkozó nem adja át Megrendelő részére, úgy az 

Vállalkozó súlyos szerződésszegésének minősül és Megrendelő jogosult jelen Szerződéstől 

azonnali hatállyal elállni/felmondani. 

  

2. Vállalkozási díj 
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2.1. Jelen Szerződésben meghatározott tevékenységek, a Szerződés 2. sz. mellékletét képező árazott 

költségvetésben meghatározott mennyiségekkel történő - maradéktalan – hiba- és hiánymentes 

- elvégzéséért, illetve teljesítéséért a Megrendelők összesen nettó ………..,- Ft, azaz ……… 

forint vállalkozási díjat fizetnek, melyből a MÁV Zrt.-t  nettó ……..,- Ft, azaz ………… forint 

vállalkozási díjfizetés, a MK NZrt.-t nettó …………..,- Ft, azaz ………… forint vállalkozási 

díjfizetési kötelezettség terheli. 

 

A MÁV Zrt. által biztosított forrás kizárólag felújítás jellegű, míg az MK NZrt. által biztosított 

forrás kizárólag karbantartás jellegű munkák ellenértékének megtérítésére fordítható. A 

végleges kiviteli tervek ismeretében a tételes költségvetési kiírás Megrendelők által 

karbantartási („K”) és felújítási („F”) szempontból kategorizált tételeit Vállalkozó a 

teljesítésigazolásban és a számlázás során a Megrendelők felé elkülönítve tünteti fel: a felújítási 

(„F” jelű) munkákat a MÁV Zrt., a karbantartási („K” jelű) munkákat az MK NZrt. igazolja és 

fizeti meg Vállalkozó részére. 

 

2.2. A MÁV Zrt., mint Megrendelő a nettó vállalkozási díj 2. 1. pont szerint általa megfizetendő 

részére 10 % mértékű (azaz nettó ……… forint), az MK NZrt., mint Megrendelő a 

nettóvállalkozási díj 2.1. pont szerint általa megfizetendő részére 5 % mértékű (azaz nettó 

………………) tartalékkeretet ( továbbiakban: „Tartalékkeret”) biztosít Vállalkozó részére. 

 

A Tartalékkeret nyújt fedezetet a Szerződés tárgyában meghatározott feladatok teljesítése során 

a pótmunkaként megrendelt munkák ellenértékére. 

 

Pótmunka megrendelésére és elszámolására a hatályos Ptk. és Kbt. szabályai szerint kerülhet 

sor.  

 

Pótmunka felmerülése esetén a pótmunka ellenértékének érvényesítése csak tételes 

elszámolással történhet, melynek alapját a jelen Szerződés 2. sz. mellékletének részét képező 

árazott költségvetés egységárai, illetve az abban nem szereplő munkatételek esetében külön 

egységárelemzéssel alátámasztott pótköltségvetés képezik.  

 

2.3. A vállalkozási díj tételes elszámolású, a korrózióvédelmi bevonat készítése, mázolás 

(acélszerkezetek javítási munkái) tételek átalánydíjas elszámolása mellett. Megrendelők a 

ténylegesen elvégzett mennyiségek ellenértékét a jelen Szerződés 2. sz. mellékletét képező 

árazott költségvetésben meghatározott egységárakon fizetik ki a Vállalkozó részére. 

 

2.4. A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó meggyőződött és számot vetett az ajánlatában: 

• a vállalkozási díjat érintő minden feltétellel és körülménnyel,  

• azzal a kötelezettséggel, hogy a munkákat a Szerződésben leírt módon kell végrehajtania, 

• a munkahely általános és speciális körülményeivel. 

 

2.5. A 2. számú mellékletben meghatározott egységárak a jelen Szerződés teljes időbeli hatálya alatt 

irányadó, fix árak, melyek függetlenek az árfolyamváltozástól. 

 

3. Számlázási és fizetési feltételek 

 

3.1. Megrendelők a Vállalkozó kérése alapján a Kbt. 135. § (7) bekezdésében foglaltak szerint 

előleget biztosítanak a 2.1. pontban meghatározott Megrendelők közötti felosztásnak 

megfelelően.  
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Az előleg összege a tartalékkeret nélkül számított nettó vállalkozási díj 5%-a, mely a MÁV Zrt. 

által a 2.1. pont szerint megfizetendő összeg alapján nettó ……… forint + Áfa, az MK NZrt. 

által a nettó vállalkozási díj 2.1. pont szerint megfizetendő összege alapján nettó ……………… 

forint + Áfa. 

Vállalkozó az előleg igénylését a Munkaterület átadás-átvételét követő legkésőbb 5. 

munkanapig cégszerű nyilatkozat formájában jogosult a - Megrendelők részére benyújtani. A 

Vállalkozó az előleg összegéről számlát állít ki az előleg jóváírásának napjával, mint teljesítési 

nappal, az előleg Vállalkozó számlájára történő befolyását követő 5 napon belül.  

 

A Vállalkozó által igényelt előleg összegét a Megrendelők a munkaterület átadás-átvétel 

időpontját követő 15 napon belül átutalással teljesítik.  

 

A szerződés havi elszámolású, Megrendelők a 322/2015. (X.30.) Korm.rendelet 32. § (3) 

bekezdése alapján legalább hat részszámla (ideértve a végszámlát is) benyújtására biztosítanak 

lehetőséget. Vállalkozó havonta egyszer kezdeményezhet felmérést. Vállalkozónak az első 

részszámla benyújtására a 322/2015. (X.30.) Korm.rendelet 32. § (4) bekezdése alapján van 

lehetősége. Vállalkozó az igényelt előleggel az első négy részszámlában azok összegével 

arányosan köteles elszámolni.  

 

Vállalkozó részszámla benyújtására tételes felmérés alapján a MÁV Zrt. által biztosított 

Műszaki ellenőr által kiállított teljesítésigazolás alapján a Kbt. 135. § (3) bekezdésben foglaltak 

szerint jogosult. A Vállalkozó a végszámla benyújtására a sikeres hiba és hiánymentes 

teljesítést követően a MÁV Zrt. által biztosított Műszaki ellenőr által kiállított teljesítésigazolás 

alapján jogosult. A számla kiállításra az Áfa tv. 58. § mindenkor hatályos szabályai 

vonatkoznak. 

 

Megrendelők maguk fogadják be a vállalkozási szerződés szerinti vállalkozó számláit és térítik 

meg annak ellenértékét vállalkozó részére (MÁV Zrt. esetében a számlák kizárólag felújítási 

„F” tételek, MK NZrt. esetében a számlák kizárólag karbantartási „K” tételek ellenértékét 

tartalmazhatják). 

 

A számlabefogadás feltételei: 

 

A számla alapján fizetési kötelezettség csak akkor keletkezik, ha a Vállalkozó által kiállított 

számla maradéktalanul megfelel a jogszabályok és a jelen szerződés szerinti valamennyi 

követelménynek. Az ÁFA mértékére a mindenkor hatályos jogszabályok az irányadók. 

 

A MÁV részéről: 

 

A Vállalkozó számláját csak a MÁV Zrt. által elektronikus úton megküldött BASWARE 

teljesítésigazolásának kézhezvétele után állíthatja ki, és a számlához mellékelnie kell annak 

kinyomtatott példányát (... sz. melléklet). A számlát a MÁV Zrt. csak akkor fogadja be, ha 

azon, illetve a mellékelt teljesítésigazoláson megtalálható a Megrendelő rendelésszáma és a 

PST szám. A szerződésszerű előírásoknak nem megfelelő (pl. rendelésszám nélkül beérkezett) 

számlákat a MÁV Zrt. hiánypótlásra visszaküldi a Vállalkozónak. A szerződésszerű 

előírásoknak nem megfelelő számlakiállításból eredő késedelmes fizetésért a Vállalkozó 

késedelmi kamat felszámítására nem jogosult. A Szerződés szerinti fizetési esedékesség a 

helyesen kiállított számla MÁV Zrt. általi kézhezvételétől számítandó. 
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Az MK NZrt. részéről: 

 

Teljesítésigazolás, teljesítés elismerés 

Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy rész- és végszámla benyújtására – a jelen 

szerződésben szabályozott, szerződésszerű (hiba- és hiánymentes) teljesítés elismerését 

követően – kizárólag a jelen „Fizetési feltételek” szerinti pontban rögzített feltételek szerint 

jogosult.  

 

PTI 

Megrendelő a szerződésszerű teljesítés elismerése esetén a vállalatirányítási rendszerében 

(SAP) pénzügyi teljesítési igazolást (a továbbiakban: PTI) állít ki és küld meg – postai úton, 

elektronikusan (e-mailben) vagy faxon - a Vállalkozó részére, és Vállalkozó ezt köteles a 

számlához csatolni.  

Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a PTI a Megrendelő vállalatirányítási rendszerén 

(SAP) alapuló szabványos nyomtatvány. Vállalkozó a PTI-vel kapcsolatos észrevételeket a 

PTI-n feltüntetett kapcsolattartóval egyeztetheti. 

 

Számla kiállítása 

Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a PTI birtokában jogosult (és egyben köteles) 

haladéktalanul, de legkésőbb a PTI kézhezvételét követő 5 (azaz öt) napon belül a számláját 

kiállítani a PTI-ben meghatározott adattartalommal, a Megrendelő nevére és címére (Magyar 

Közút Nonprofit Zrt. - 1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.). 

 

PTI csatolás 

Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy – a számla és az ellenszolgáltatás 

beazonosíthatósága érdekében – a számla elválaszthatatlan mellékleteként köteles a számlához 

csatolni a PTI-t. 

Egyebekben csatolásra kell kerüljenek a teljesítésre előírt, az azt igazoló dokumentum(ok) (pl. 

részszámlákhoz átadás-átvételi jegyzőkönyv, a hatóság igazolása a benyújtásról, végszámlához 

a hatóság értesítése a jelentés elfogadásáról szóló értesítése, stb.) is, amelyek ekként a számla 

mellékletei. 

 

Mellékletek 

Vállalkozó a benyújtásra kerülő számlán – és annak mellékletein - minden esetben köteles 

feltüntetni Megrendelő SAP megrendelés azonosítóját, amellyel Megrendelő a szerződés 

tárgyát képező szolgáltatás teljesítését megrendelte. A számlán feltüntetendő még a 

„közbeszerzés alá tartozó teljesítés” megjegyzés is. 

 

Számla kifogásolása 

Vállalkozó által kiállított számlát Megrendelő – a beérkezést követően – ellenőrzi. Amennyiben 

a Megrendelő a számlát, vagy annak valamely tételét, illetve részét kifogásolja (pl. a PTI-től 

eltérő összegű, stb.), Vállalkozó az erről szóló írásbeli értesítést követően a nem vitatott tételek 

tekintetében haladéktalanul köteles új számlát kiállítani. A vitatott tételek, vagy részek, illetve 

azok összege vonatkozásában Megrendelő és Vállalkozó egyeztetni köteles. Amennyiben a 

kifogás jogszerű, a jelen alpont szerinti esetben a Megrendelő fizetési késedelme kizárt.  

Vállalkozó tudomásul veszi továbbá, hogy Megrendelő a számla kifizetését nem tudja 

teljesíteni és a számlát jogosult Vállalkozónak visszaküldeni az alábbi alaki és/vagy tartalmi 

hiányosság(ok) esetében is: 
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• ha a számla nem tartalmazza bármely szükségszerű és elválaszthatatlan mellékletet, 

vagy  

• a számla nem megfelelően került benyújtásra (azaz e-számla esetén nem a Megrendelő 

által megadott elektronikus címre, más számla esetén pedig nem a Megrendelő által 

megadott postafiókra – hanem pl. a Megrendelő más címére - került megküldésre), vagy 

• az e-számla nem felel meg a Megrendelő által előírt kritériumoknak, vagy 

• a számlán nem, vagy tévesen került feltüntetésre a Megrendelő SAP megrendelés 

azonosítója.  

Ebben az esetben Vállalkozó új, a jelen szerződésben meghatározott feltételeknek megfelelően 

kiállított - és/vagy mellékletekkel felszerelt – számlát kell, hogy benyújtson, a Megrendelő 

erről szóló írásbeli értesítését követően. Megrendelő fizetési késedelme ezen esetekben is 

kizárt. 

 

Számla kiegyenlítése 

Megrendelő a számlát a kézhezvételtől számított 30 napon belül banki átutalással egyenlíti ki, 

az Art. 36/A. § előírásai mellett. 

A számla késedelmes kiegyenlítése esetén Vállalkozót a mindenkor hatályos a Ptk. 6:155.§ 

szerinti késedelmi kamat illeti meg (Fizetési késedelem vállalkozások közötti szerződésben). 

A vállalkozási díj kifizetésére a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés, illetőleg a Kbt. 135. § (1)-(3) és 

(5)-(6) bekezdés alapján kerül sor átutalással.  

Az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF. 

 

Adóigazolás csatolása 

A Vállalkozó teljesítésről kiállított számlájának Megrendelő általi kifizetése az adózás 

rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A § hatálya alá esik, ezért a 

kiállított számlához - ha a Vállalkozó nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban -, 

minden esetben csatolnia kell az állami adóhatóság és vámhatóság által kibocsátott, a számla 

kiegyenlítésének dátumától számított harminc naptári napnál nem régebbi nemleges (együttes) 

adóigazolását. Amennyiben ez elmarad vagy köztartozása van a Vállalkozónak, a Megrendelő 

megtagadhatja a számla kiegyenlítését. A digitális aláírással hitelesített adóigazolást 

elektronikus formában, az adoigazolas@kozut.hu e-mail címre, vagy faxon/postai úton a 

Megrendelő pénzügyi osztályára kell küldeni. A Felek kijelentik, hogy a szerződés fenti 

rendelkezése az Art. 36/A § (2) bekezdés szerinti tájékoztatásnak minősül az adóigazolás 

vonatkozásában. 

 

3.2. Az ellenszolgáltatás teljesítése alvállalkozó igénybevétele nélküli szerződésteljesítés esetén a 

Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint történik azzal, hogy jelen Szerződésre az 

adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. §-a vonatkozik. 

Ennek megfelelően a Vállalkozó, amennyiben a kifizetés időpontjában nem szerepel a 

köztartozásmentes adózói adatbázisban, köteles legkésőbb a fizetési határidőig átadni, 

bemutatni, vagy megküldeni egy – a kifizetés napjához viszonyítva – 30 napnál nem régebbi 

nemlegesnek minősülő adóigazolást. A Megrendelők csak ennek birtokában egyenlítik ki a 

benyújtott számla ellenértékét. Az együttes nemleges adóigazolás késedelmes megküldése 

miatti fizetési késedelem időszakára Vállalkozó késedelmi kamatot nem számíthat fel.  

 

A Vállalkozó számlája azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor a Megrendelők 

számlavezető pénzintézetei a Megrendelők fizetési számláit a Vállalkozó számlájának 

összegével megterhelték. 

 

mailto:adoigazolas@kozut.hu
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3.3. Alvállalkozó igénybevétele esetében az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki 

szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 

32/A.§ alapján az ellenszolgáltatás kifizetésének feltételei a következők: 

3.3.1. Vállalkozó legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni a 

Megrendelőknek, hogy mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból. 

3.3.2. Vállalkozó legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy  

az általa teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az 

ellenszolgáltatásból, és ezzel egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen 

számláikat. 

3.3.3. Vállalkozó a teljesítés elismerését követően állítja ki számláját, a számlában részletezve az 

alvállalkozói teljesítés, valamint a Vállalkozó általi (ajánlattevői) teljesítés mértékét. Az így 

kiállított és melléklettel ellátott számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét a 

Megrendelők a számla kézhezvételét követő 15 Napon belül átutalják a Vállalkozó számlájára. 

3.3.4. Vállalkozó köteles a 3.3.3. pont szerint kifizetett összegből haladéktalanul kiegyenlíteni az 

alvállalkozók számláit, illetve visszatartani azt (annak egy részét) az Art. 36/A. § (3) 

bekezdése, illetve az alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint. 

3.3.5. A Vállalkozó a 3.3.4. pont szerinti kifizetések igazolásainak másolatait, vagy az alvállalkozó 

köztartozást mutató adóigazolásának másolatát átadja Megrendelőknek. Utóbbit annak 

érdekében, hogy Megrendelők megállapíthassák, hogy Vállalkozó jogszerűen nem fizette ki a 

(teljes) összeget az alvállalkozónak. 

3.3.6. A Vállalkozó által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói teljesítés ellenértékét 

Megrendelők a kézhezvételtől számított 15 Napon belül átutalják a Vállalkozó számlájára, ha a 

Vállalkozó az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségét az Art. 36/A. §-ra tekintettel 

teljesítette. 

3.3.7. Ha a Vállalkozó a 3.3.4. vagy a 3.3.5. pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az 

ellenszolgáltatás fennmaradó részét a Megrendelők őrzik és az akkor illeti meg a Vállalkozót, 

ha igazolja, hogy a 3.3.4. vagy a 3.3.5. pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt 

érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó nem jogosult a Vállalkozó által a 3.3.2. pontbeli 

nyilatkozat szerinti bejelentett összegre vagy annak egy részére. 

 

3.4. Vállalkozó nem jogosult megfizetni, illetve elszámolni a jelen Szerződés teljesítésével 

összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja 

szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a 

Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. Vállalkozó kötelezettséget 

vállal arra, hogy a jelen Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a 

Megrendelők számára megismerhetővé teszi, és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről 

a Megrendelőket – erre irányuló külön felhívás nélkül – haladéktalanul értesíti, különösképpen 

abban az esetben, ha: 

 a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 

szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 

tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjába meghatározott feltétel; 

 a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 

valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely 

tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott 

feltétel. 

 

3.5. Külföldi adóilletőségű Vállalkozó esetén alkalmazandó: 

Vállalkozó a Kbt. 136. § (2) bekezdésében foglaltakkal összhangban visszavonhatatlanul 

kijelenti, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül 
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beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele 

nélkül. Vállalkozó ezzel kapcsolatos, kifejezett és visszavonhatatlan meghatalmazása jelen 

szerződés 7. számú mellékletét képezi.  

 

3.6. Késedelmes fizetés esetén a Vállalkozó a fizetés esedékességét követő naptól a pénzügyi 

teljesítés napjáig a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki 

alapkamat nyolc százalékponttal növelt értékének megfelelő késedelmi kamat felszámolására 

jogosult a Ptk. meghatározott feltételekkel. Felek egyebekben a késedelmi kamattal 

kapcsolatban alkalmazzák a Ptk. 6:155. §-ban foglaltakat. 

 

3.7. A Megrendelőket egyéb szerződést megerősítő mellékkötelezettség nem terheli. 

A Megrendelők fizetési biztosítékot nem adnak. 

 

3.8. A teljesítésigazolás kiállítása és/vagy a Vállalkozó számlájának Megrendelők általi megfizetése 

nem jelent joglemondást Megrendelők részéről, továbbá Megrendelők kifejezetten fenntartják a 

szerződésszegésből eredő igényei érvényesítésének jogát arra az esetre is, ha a teljesítést a 

szerződésszegésről tudva elfogadta vagy Vállalkozó számláját kifizette úgy, hogy igényét nem 

jelentette be azonnal Vállalkozó részére. 

 

3.9. Megrendelőkkel szembeni bármilyen követelés engedményezése (ide értve annak faktorálását 

is), illetve Megrendelőkkel szembeni bármilyen követelésen zálogjog alapítása csak a 

Megrendelők előzetes írásos jóváhagyásával lehetséges. A Megrendelők írásos jóváhagyása 

nélküli engedményezéssel, zálogjog alapítással Vállalkozó szerződésszegést követ el a 

Megrendelőkkel szemben, melynek alapján Vállalkozót kártérítési felelősség terheli. 

 

4. A teljesítés ideje és helye 
 

4.1. Valamennyi szerződéses kötelezettség vonatkozásában a teljesítés véghatárideje a munkaterület 

átadásától számított 240 nap, de legkésőbb 2018. december 31.  
 

4.2. Teljesítés helye: a 102. számú Kál-Kápolna – Kisújszállás vv. 917+15 és 923+70 szelvények 

közötti szakasza és a 3209 jelű Heves-Pusztataskony összekötő út 26+164 és 27+066 

szelvények közötti szakasza 
 

5. Munkaterület átadás 

 

5.1. Megrendelők a munkaterületet külön jegyzőkönyvben rögzítetten adják át, amely az Építési 

Napló mellékletét képezi, valamint az e-építési naplóba feltöltésre kerül.  

A munkaterületre történő belépés szabályait a 15/2016. (V. 13. MÁV Ért. 8.) EVIG sz. utasítás 

„A felügyeleti igazolványok, szolgálati megbízólevelek, belépési, behajtási engedélyek kiadási 

eljárásáról, használatáról, a MÁV Zrt. üzemi területén történő tartózkodás rendjéről” szóló 

utasítás határozza meg.  

 

5.2. A munkaterület átadása jelen Szerződés hatálybalépésétől számított 30 napon belül történik. 

 

5.3. A Munkaterületen kivitelezési munkák csak a munkaterület átadás-átvétel után, a belépési 

engedélyek birtokában kezdhetők meg. A munkaterület átadásának feltétele a teljesítési 

biztosíték Megrendelők részére történő rendelkezésre bocsátása. 

https://utasitastar.mav.hu/Lists/Utasitasok/DispForm.aspx?ID=10821
https://utasitastar.mav.hu/Lists/Utasitasok/DispForm.aspx?ID=10821
https://utasitastar.mav.hu/Lists/Utasitasok/DispForm.aspx?ID=10821
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5.4. A munkaterület az átadás­ átvétel időpontjától Vállalkozó munkaterületének minősül, a 

munkaterülettel kapcsolatos, a Vállalkozó tevékenységével összefüggésbe hozható minden 

kárfelelősség Vállalkozót terheli. Megrendelők kötelesek a tevékenység ellátásához szükséges, 

rendelkezésre álló adatokat határidőben szolgáltatni. Ezzel összefüggésben Megrendelők 

folyamatosan Vállalkozó rendelkezésére bocsátják valamennyi, jelen tevékenység ellátásához 

szükséges dokumentációt (adat, utasítás stb.) és a helyi sajátosságokra vonatkozó 

információkat. Megrendelők biztosítják a Vállalkozó, illetőleg annak alvállalkozói számára a 

munkaterület zavartalan megközelítését és annak - nem kizárólagos joggal való - 

birtokbavételét, és lehetővé teszik, hogy a munkaterületen a Vállalkozó, illetőleg 

alvállalkozója/alvállalkozói munkaidőben folyamatosan végezze/végezzék a munkákat. A 

munkaterület árvízi kitettsége magas. Árvíz esetében a védekezés szempontjai elsődlegesek. A 

Vállalkozónak be kell tartania a védekezést irányító Vízügyi Szervezetek rendelkezéseit, ennek 

következményeként beleértve akár a munkaterület kiürítését és/vagy a munkavégzés 

felfüggesztését is. Ebben az esetben a Megrendelők nem biztosítják a munkaterület 

megközelítését és a munkavégzés zavartalanságát. Az árvíz védekezési időszak esetén a 

teljesítési határidő tekintetében a vis maiorra vonatkozóan leírtak irányadóak. 

5.5. Megrendelők biztosíthatják a munkaterületet munkavégzés számára a hivatalos munkaidőn túl 

is, amennyiben ezt a munka jellege indokolja. 

 

5.6. Vállalkozó a Megrendelők előzetes írásbeli jóváhagyásával előteljesítésre jogosultak. 

 

5.7. Előteljesítés esetén a Vállalkozó köteles a Megrendelőket a tervezett teljesítési időt megelőzően 

legalább 8 Nappal írásban értesíteni. Az előteljesítés alapján folyó átadás-átvételei eljárás csak 

a Megrendelők beleegyező tartalmú válasza esetén kezdhető meg. 

 

6. Műszaki átadás-átvétel  

 

6.1. A műszaki átadás-átvételi eljárás célja annak megállapítása, hogy az elkészült munka, illetve 

annak eredménye megfelel-e a műszaki terveknek, leírásoknak, jogszabályi és hatósági 

előírásoknak, szabványoknak, a Szerződésben foglaltaknak, továbbá alkalmas-e a 

rendeltetésszerű használatra.  

 

6.2. A műszaki átadás-átvétel folyamata a munka írásbeli készre jelentésével kezdődik. A készre 

jelentésben a Vállalkozó köteles megjelölni azt az időpontot, amire vállalni tudja az átadás 

átvételi eljárás megkezdését. Az időpont megjelölését a Vállalkozónak legalább a megjelölt 

időpontot megelőző 15 nappal korábban kell megtennie. Megrendelő a Vállalkozó által 

fentieknek megfelelően megjelölt időpontban megkezdi az átadás-átvételt. 

 

6.3. A munkát készre jelenteni csak abban az esetben lehet, ha a Vállalkozó a Szerződésben 

meghatározott teljes műszaki tartalmat hiánytalanul megvalósítja a készre jelentésben megjelölt 

időpontra. 

 

6.4. A műszaki átadás-átvételi eljárás feltételeinek biztosítása a Vállalkozó kötelezettsége és 

felelőssége. 

 

6.5. A műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatásának határideje: a megkezdését követő naptól 

számított legfeljebb 30 nap. 
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6.6. Az átadás-átvételi eljárásról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyben rögzíteni kell az átvételt, 

illetve az átvétel megtagadásának indokait, valamint a megjelentek nyilatkozatait, a 

Megrendelők, a Műszaki ellenőr, illetve más érintettek által észlelt hibákat és hiányosságokat, a 

hibák kijavításának, illetve az esetleges hiányok pótlásának Megrendelők által előírt határidejét, 

továbbá a Vállalkozó ezekre vonatkozó vállalási nyilatkozatát, valamint meg kell jelölni azt a 

napot, amellyel a jótállási időszak megkezdődik. 

 

6.7. Ha a műszaki átadás-átvételi eljárást a Vállalkozó ok nélkül késlelteti, a Megrendelők írásban 

szólítják fel a Vállalkozót, hogy ezen értesítés kézhezvételétől számított 3 napon belül közösen 

folytassák le az eljárást. 

 

6.8. A sikeresen lezárt átadás-átvételi eljárásról felvett mindkét Fél képviselője által aláírt 

jegyzőkönyv alapján kerül kiállításra a számla kiállításra jogosító BASWARE 

teljesítésigazolás. 

 

6.9. A hibákról az átadás-átvétel során hibajegyzéket kell felvenni és a hibajegyzékben foglalt 

javítások teljesítésére, a hiányosságok megszüntetésére Vállalkozóknak jegyzőkönyvileg 

rögzített határidőt kell vállalnia. A hibák megszüntetésének Megrendelők általi igazolásával 

tekinthető a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeresnek. 

 

6.10. Az átadás-átvételi eljárás megkezdésének feltétele, hogy a Vállalkozó a Műszaki Leírásban 

megjelölt módon és időpontban teljes körűen – a dokumentumok tanulmányozásának lehetővé 

tétele mellett - bemutassa a Műszaki ellenőrnek mindazokat a dokumentumokat, amelyek 

alapján az elvégzett munka megfelelősége ellenőrizhető. Ezek a dokumentumok különösen, de 

nem kizárólagosan: megvalósulási dokumentáció (minősítési dokumentáció és megvalósulási 

tervek), az építmény kivitelezésének minőségére utaló Vállalkozói nyilatkozat. 

 

6.11. A Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárás kezdő időpontját megelőzően legkorábban 15 

nappal, de legkésőbb a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 33.§-ában foglaltakkal összhangban 

a műszaki átadás-átvételi eljáráson felmerült és jegyzőkönyvbe vett hibák, hiányosságok 

kijavítását, a teljesítésigazolás kiadását, továbbá a teljesítésigazolás alapján kiállított számla 

ellenértékének kézhezvételét követően köteles Megrendelők részére a munkaterületet 

visszaadni, továbbá legkésőbb a munkaterület visszavételével egyidejűleg át kell adnia a 

Megrendelők részére valamennyi, szükséges dokumentumot, beleértve a 191/2009. (X.15.) 

Korm. rendelet 33 § -ban megnevezett dokumentumokat, valamint valamennyi, a műszaki 

átadás-átvétel során a Megrendelőknek bemutatott dokumentumot. A dokumentumokat papír 

alapon vagy digitalizált formában, PDF formátumban kell átadni.  Az alábbi, megvalósulási 

dokumentumokat papíron és digitálisan, DWG formátumban is át kell adni:   

 a magyar nyelvű megvalósulási dokumentáció,  

 a beépített berendezések, szerelvények, szerelési anyagok teljesítmény nyilatkozatai, 

hatósági és MÁV bevezetési- és alkalmazhatósági engedélyek, felelős műszaki vezetői 

nyilatkozatok, kivitelezői nyilatkozatok, felülvizsgálati, üzembehelyezési 

jegyzőkönyvek, kezelési útmutatók, szabályzatok és karbantartási utasítások 

dokumentumai, stb.  

 

6.12. A műszaki átadás-átvétel akkor sikeres, ha a Vállalkozó összes teljesítése megfelel jelen 

Szerződésben – annak részét képező valamennyi kapcsolódó dokumentumban és mellékletben, 
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és az azokkal megegyező műszaki tartalommal jóváhagyott kiviteli tervekben – foglalt összes 

előírásnak.  

 

6.13. A műszaki átadás-átvételi eljárás időtartama nem haladhatja meg a harminc napot. Amennyiben 

a műszaki átadás-átvételi eljárás időtartama a harminc napot meghaladja, úgy Felek a 

teljesítésigazolás kiadása során a Kbt. 135. § (2) bekezdése szerint kötelesek eljárni. 

 

6.14. A műszaki átadás-átvételi eljárás részletes szabályait a 8. melléklet (Műszaki Leírás) 

tartalmazza.                                                                                                                                             

 

7. A Feleket egyaránt megillető jogok és terhelő kötelességek 

 

7.1. A Felek a Szerződés teljesítése során együttműködni kötelesek. Ennek keretében a Felek 

kötelesek egymást írásban értesíteni mindazon körülményekről, amelyek a Szerződésben vállalt 

kölcsönös kötelezettségekből kifolyólag a teljesítést érintik. 

 

7.2. A Szerződés tartalmát érintő kérdésekben a kapcsolattartás módja kizárólag a szerződő Felek 

nevében a képviselőjük által aláírt levél vagy okirat. Egyéb esetekben a kapcsolattartás módja: 

az Építési napló, melynek vezetése az 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet alapján történik. 

 

7.3. Felek a másik Fél előzetes írásbeli egyetértése nélkül nem hozhatják nyilvánosságra azon 

adatokat, információkat, amelyekhez a jelen Szerződés teljesítése érdekében, illetve annak 

során jutottak. Amennyiben az adatok ismertetése elkerülhetetlen, a nyilvánosságra hozásnak 

bizalmasnak kell lennie, és az csak a Szerződés teljesítése céljából szükséges mértékig 

terjedhet. 

E kötelezettség nem terjed ki azokra az információkra, 

 amelyeket Felek képviselőinek meg kell osztaniuk ellenőrző szervekkel; 

 amelyek közzétételére, illetve rendelkezésre bocsátására Feleket bírósági/hatósági 

határozat, jogszabály, EU jogi aktusa kötelezi; 

 amely egyébként jogszerűen válik elérhetővé a Felek számára. 

 

7.4. Az a Fél, aki a jelen Szerződés szerinti titoktartási kötelezettséget megszegi, a másik Féllel, 

illetve harmadik személyekkel szemben teljes kártérítési kötelezettséggel tartozik helytállni. 

 

7.5. Jelen Szerződés szerinti titoktartási kötelezettség a Szerződés megszűnését követő 3 (három) 

évig fennmarad.  

 

7.6. A Felek jelen Szerződésben megnevezett képviselői rendszeresen, a Megrendelők 

szervezésében koordinációs értekezletet tartanak. Ennek gyakoriságáról a munkaindító 

értekezleten döntenek. 

 

8. Megrendelők jogai és kötelességei 

 

8.1. Megrendelők kötelesek a tevékenység ellátásához szükséges, rendelkezésre álló adatokat 

határidőben szolgáltatni. Ezzel összefüggésben Megrendelők folyamatosan Vállalkozó 

rendelkezésére bocsátják valamennyi, a jelen tevékenység ellátásához szükséges dokumentációt 

(adat, utasítás stb.) és a helyi sajátosságokra vonatkozó információkat. 
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8.2. Vállalkozó kijelölt képviselőjének (max. 6 fő) munkavédelmi oktatása, a Megrendelők 

utasításai szerinti munkavégzés elősegítése és betartatása szintén a Megrendelők kötelessége. 

 

8.3. Megrendelők biztosítják a Vállalkozó, illetőleg annak alvállalkozói számára a Munkaterület 

megközelítését és annak – nem kizárólagos joggal való – birtokbavételét, és lehetővé teszi, 

hogy a Munkaterületen a Vállalkozó, illetőleg alvállalkozója/alvállalkozói munkaidőben 

folyamatosan végezze/végezzék a kivitelezési munkákat. A kapacitás korlátozást (vágányzár) 

igénylő munkák esetében a MÁV Zrt. 1/2015. (I. 15. MÁV Ért.1.) EVIG sz. utasítása szerint 

kell eljárni. 

 

8.4. Megrendelők az 1.3. pontban felsorolt tervekkel kapcsolatban tervezői művezetést biztosítják.  

 

8.5. Megrendelők jogosultak, illetve kötelesek a kivitelezés időszakában szakmai, műszaki 

ellenőrzésre, melynek során az ott folyó munkát nem zavarhatja. Az MK NZrt. kijelenti, hogy a 

MÁV Zrt. műszaki ellenőre által tett megállapításokat elfogadja. 

 

8.6. Kizárólag a Megrendelők jogosultak az esetlegesen felmerülő pótmunkák szükségességéről 

nyilatkozni.  

 

8.7. Megrendelőknek jogában áll a benyújtott számlát felülvizsgálni, ami egyben a számla 

kiegyenlítésének előfeltételét képezi. 

 

8.8. A munkavégzéshez a Megrendelők a Vállalkozó részére eszközt nem adnak át. 

 

9. Vállalkozó jogai és kötelességei 

 

9.1. A Vállalkozó – az építési napló mellékleteként - a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 2. 

melléklete szerinti tartalommal felmérési naplót köteles vezetni.  

 

9.2. A Vállalkozó köteles a Megrendelőket haladéktalanul, de legkésőbb 3 napon belül értesíteni az 

esetlegesen felmerülő akadályról. Az akadály tényét és indokát az Építési naplóban, a MÁV 

Zrt. Műszaki ellenőrének ellenjegyzésével igazoltan rögzíteni kell.  

 

9.3. A Vállalkozó által a Megrendelőktől átvett területre hozott/épített és ott tartott/hagyott 

eszközökkel, alkatrészekkel, berendezésekkel, létesítményekkel, munkaanyagokkal stb. 

kapcsolatban Megrendelőket őrzési kötelezettség nem terheli.  

 

9.4. Ha a Szerződés teljesítése során bármikor a Vállalkozó vagy alvállalkozója olyan feltételekkel 

találkozik, melyek akadályozzák a határidő szerinti teljesítést, a Megrendelőket azonnal (de 

legfeljebb 3 napon belül) írásban értesíteni kell a késedelem tényéről és annak várható 

időtartamáról. Az értesítés elmaradása vagy késedelmes közlés esetén annak minden 

következményét a Vállalkozó viseli. 

 

9.5. Vállalkozó kötelezettséget vállal a munka-, vagyon-, tűz- és - környezetvédelmi előírások és 

más vonatkozó jogszabályok, valamint a jelen Szerződés mellékletét képező munkavédelmi és 

környezetvédelmi előírások maradéktalan betartására és betartatására.  
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9.6. Vállalkozó köteles a kivitelezési munkák végzése során rendszeres balesetvédelmi szemlét 

tartani, munkavédelmi, tűzvédelmi, balesetvédelmi oktatást végezni és mindezeket a vonatkozó 

jogszabályoknak megfelelően dokumentálni. 

 

9.7. Vállalkozó a Megrendelők utasításaitól abban az esetben térhet el, ha azt a Megrendelők érdeke 

feltétlenül megköveteli és a Megrendelők előzetes értesítésére már nincs mód. Ilyen esetben a 

Megrendelőt az utasítástól való eltéréstől haladéktalanul értesíteni kell. 

 

9.8. Vállalkozó kérheti a Megrendelőket, hogy írásban erősítsék meg bármelyik döntésüket vagy 

utasításukat, amelyet még nem adtak írásba. A Vállalkozó köteles minden indokolatlan 

késedelem nélkül tájékoztatni a Megrendelőket az ilyen jellegű kívánságáról. 

 

9.9. Vállalkozót figyelmeztetési kötelezettség terheli a Megrendelők olyan utasításával szemben, 

amely a Szerződés teljesítése során a környezetvédelem követelményeinek, illetőleg 

előírásainak mellőzésére vonatkozik. Ha a Megrendelők az utasítását a figyelmeztetés ellenére 

is fenntartják, Vállalkozó az adott munka elvégzését megtagadhatja. 

 

9.10. A Vállalkozót figyelmeztetési kötelezettség terheli a Megrendelő olyan utasításával szemben, 

amely a Szerződés teljesítésével nincs összhangban, célszerűtlen vagy szakszerűtlen, illetőleg 

előírásainak mellőzésére vonatkozik. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a 

Vállalkozó felelős. Ha a Megrendelők az utasításaikat a figyelmeztetés ellenére is fenntartják, 

akkor minden az utasításból eredő kockázatot viselnie kell. Vállalkozó az adott munka 

elvégzését élet, testi épség, egészség, környezet vagy vagyon védelmének megóvása érdekében 

megtagadhatja. 

 

9.11. Vállalkozó a Szerződés szerinti feladatait az általánosan elfogadott szakmai elveknek, a 

vonatkozó szabványoknak, és utasításoknak megfelelő minőségben, legjobb tudása és szakmai 

felkészültsége alapján, a Megrendelők által meghatározott feltételek szerint hibamentesen és 

határidőre köteles teljesíteni. 

 

9.12. Az átadott Munkaterületen a munkálatok időtartama alatt a kárveszélyt a Vállalkozó viseli. 

 

9.13. Vállalkozó az általa ellátott tevékenységért, illetve annak eredményéért a Ptk. szabályainak 

megfelelő felelősséget vállal, ennek keretében a Ptk. szabályai szerint felel mindazon kárért, 

mely nem Megfelelő munkavégzésére, vagy nem megfelelő anyag, eszköz, alkatrész, 

berendezés beépítésére vezethető vissza. Ezen körben Vállalkozó a Ptk. szabályai szerint azon 

kárért is felel, melyet harmadik személy a Vállalkozó tevékenységével összefüggésben 

érvényesít a Megrendelőkkel szemben. 

 

9.14. A beépített anyagok, eszközök, alkatrészek, berendezések eltakarására csak a Megrendelők 

jóváhagyásával, illetve az erre vonatkozó ellenőrzési kötelezettség teljesítése esetén kerülhet 

sor. Az ellenőrzésre legkésőbb az eltakarást megelőző napig sort kell keríteni. Az ellenőrzés 

időpontjáról a Vállalkozó legalább 3 munkanappal előbb köteles értesíteni a Megrendelőket; 

amennyiben az értesítésre nem kerül sor, az ebből eredő valamennyi kárt a Vállalkozó köteles 

megtéríteni a Ptk. szabályai szerint. 

 

9.15. Vállalkozó köteles a kivitelezés során olyan anyagokat, eszközöket, alkatrészeket, 

berendezéseket beépíteni, amelyek a Megrendelő előírásai szerint kerültek minősítésre, illetve 

megfelelnek a vonatkozó szabványok minőségi előírásainak. Vállalkozó köteles a munkavégzés 
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során keletkezett károkat a Megrendelők, illetőleg más károsult részére saját költségén 

helyreállítani. Amennyiben a helyreállítás nem lehetséges, a károkat meg kell térítenie a Ptk. 

szabályai szerint. 

 

9.16. A Vállalkozónak a Munkaterületen minden közművet és kábelt azonosítania kell, és 

amennyiben a technológia azt szükségessé teszi, meg kell védenie vagy át kell helyeznie. A 

Vállalkozónak a munka tényleges megkezdése előtt ellenőriznie kell, hogy a közművek 

biztonságosan üzemen kívül vannak-e. A Vállalkozónak a közművekben okozott kárért 

vállalnia kell a felelősséget a Ptk. szabályainak megfelelően. 

 

9.17. Vállalkozó köteles a halasztást nem tűrő, a vasúti infrastruktúrában keletkező, a Szerződés 

tárgyát képező feladat ellátásával kapcsolatos meghibásodás felszámolására, amely életveszélyt 

okoz, a vasútforgalmat akadályozza, továbbá az ingatlan állagát veszélyezteti vagy a 

rendeltetésszerű használatot lehetetlenné teszi, a bejelentést követően haladéktalanul, de a 

sürgősségtől függően legkésőbb 8 órán belül megkezdeni és folyamatos munkavégzéssel 

befejezni.  

 

9.18. Amennyiben a Vállalkozó a hibabejelentéstől számított 8 órán belül nem kezdi meg a 

hibaelhárítást, úgy a mulasztásból keletkezett károkat Megrendelők áthárítják Vállalkozóra. 

 

9.19. A kialakult helyzetről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyben meg kell határozni a tényleges kár 

és a mulasztásból eredő kár nagyságát, melyet a Vállalkozó a Ptk. szabályai szerint köteles 

megtéríteni. 

 

9.20. Vállalkozó szavatol azért, hogy a Szerződés értelmében elvégzett munkák megfelelnek a 

jogszabályokban, a vonatkozó szabványokban, a Megrendelő idevonatkozó utasításaiban és a 

szerződés részét képező dokumentumokban foglalt követelményeknek. 

 

9.21. Vállalkozó kötelezettsége – amennyiben annak szükségessége felmerül – a tervezői művezetés 

megrendelése a tervezőtől, valamint a művezetés koordinálása. Vállalkozó a tervezési 

művezetés felmerülésekor köteles értesíteni a Műszaki ellenőrt.  Az előző felsorolásban nem 

szereplő, a Megrendelő tervező szervezete (Műszaki Tervezési Főosztály) által készített tervek 

kapcsán igénybevételre kerülő tervezői művezetést a Megrendelő biztosítja. 

 

9.22. Adott esetben a Vállalkozó – a Megrendelőkkel egyeztetett módon (a Megrendelővel kötött 

külön megállapodásban) és a költségek megtérítésének kötelezettsége mellett – jogosult a 

munkák kivitelezése céljából használni a Munkaterületen található villamos energia, víz-, gáz- 

és egyéb ellátási szolgáltatásokat. A Vállalkozó a Megrendelőkkel való előzetes egyeztetés és 

hozzájárulás után saját költségére is felállíthat ilyen célt szolgáló berendezéseket, azonban a 

munkák sikeres átadása után a Munkaterületet az annak átvételkori eredeti állapotába helyre 

kell állítania. Abban az esetben, ha a Vállalkozó a Megrendelőktől veszi igénybe a 

közműszolgáltatást, akkor a Megrendelők illetékes szervezetével külön szerződést köt, melyben 

rögzítik az igénybevételt és az elszámolás módját. 

 

9.23. A Vállalkozónak a kiviteli munkák során saját költségén el kell távolítania a Munkaterületről a 

felmerülő hulladékot, bontási hulladékot és felesleges anyagot, azok elhelyezésről a hatályos 

környezetvédelmi és hulladékkezelési szabályok szerint kell gondoskodnia, figyelembe véve a 

vonatkozó Megrendelő utasításai is. 
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9.24. Vállalkozó a jelen Szerződés 1. sz. mellékletében (Munkavédelmi melléklet) foglaltakat, 

valamint jogszabályi kötelezettsége alapján a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. 

törvényben és a végrehajtására kiadott rendeletekben meghatározottakat köteles betartani. 

 

9.25. A Megrendelők és a Vállalkozó munkavállalóinak biztonsága, valamint a teljesítés által érintett 

vasútüzemi folyamatok biztonsága érdekében – a jogszabályokban és egyéb kötelező 

munkavédelmi szabályokban meghatározottakon kívül – betartandó munkavédelmi és 

környezetvédelmi követelményeket, eljárási módokat jelen Szerződés 1. és 9. sz. mellékletét 

képező munkavédelmi és környezetvédelmi melléklete tartalmazza. 

 

9.26. Vállalkozó jelen Szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a Szerződés megkötését megelőzően 

tájékozódott a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan 

kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a jelen Szerződés teljesítése során meg 

kell felelni, ennek megfelelően vállalja, hogy a jelen Szerződés hatálya alatt ezen 

kötelezettségeinek folyamatosan eleget tesz  a vonatkozó jogszabályok szerint. 

 

Felelősségbiztosítás 

 

9.27. A Vállalkozó köteles a jelen Szerződés tárgyára vonatkozó teljes körű (valamennyi, a 

tevékenységgel okozati összefüggésben álló kárra kiterjedő) építési-szerelési 

felelősségbiztosítási szerződést megkötni, illetve a meglévő biztosítási szerződését jelen 

beszerzés tárgyára kiterjeszteni, illetve azt a szerződés teljes időtartama alatt köteles 

fenntartani. A Vállalkozó által biztosítandó felelősségbiztosítás összege legalább a Szerződés 

szerinti, tartalékkeret nélkül számított nettó vállalkozási díj összege a Szerződés teljes 

időtartamára, és legalább a tartalékkeret nélkül számított nettó vállalkozási díj 30%-a 

káreseményenként és évente legalább a tartalékkeret nélkül számított nettó vállalkozási díj 

100%-a. A biztosítást legkésőbb a szerződéskötés időpontjára meg kell kötni, illetve ki kell 

terjeszteni. Ennek hiányában a Megrendelő a munkaterület átadását megtagadhatja. A 

munkaterület átadásának megtagadásából eredő késedelmes teljesítésért a Vállalkozó felel. 

 

A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, 

hogy az ajánlattételi felhívásban és Dokumentumban részletezett felelősségbiztosítási 

szerződést a kivitelezés befejezését követően 30. napig érvényben tartja. A felelősségbiztosítási 

kötvény másolata jelen Szerződés 4. sz. mellékletét képezi. 

 

Felek rögzítik, hogy nem eredményezi a Vállalkozó felelősség alóli mentesülését az a 

körülmény, ha a Biztosító valamely kárigény megtérítését bármely okból részben vagy 

egészben elutasítja. 

 

Vállalkozó köteles a Megrendelőket haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül írásban 

tájékoztatni a Biztosítási szerződés módosításáról a hatályos biztosítási kötvény másolatának és 

díjigazolás megküldésével együtt, a Biztosítási szerződés megszűnéséről, díjfizetési 

késedelméről, illetve amennyiben a Biztosítási szerződésre kárbejelentés történik és/vagy a 

Biztosítási szerződés alapján kifizetés történik. 

 

Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg köteles átadni a Megrendelőknek a 

biztosítási szerződés másolatát, a biztosító által aláírt kötvény másolatát és a biztosító által 

kiállított díjigazolást, amelyek együttesen igazolják a biztosítási szerződés meglétét és a 

díjrendezettséget. A Vállalkozó minden biztosítási évfordulót követő 30 napon belül köteles a 



     Szerződésszám:  

                                                                                                                                                                          CPV-kód:  
                                                                                                                                                                    EBR:  

 

 

 

19 / 56 oldal 

 

biztosító által kiállított biztosítási kötvénymásolat és díjigazolás megküldése útján igazolni a 

biztosítási szerződés érvényességét, illetve hatályának meghosszabbítását. 

A biztosítási díj megfizetését Vállalkozó a biztosítási díjfizetési gyakorisággal megegyezően 

köteles igazolni Megrendelők felé. Amennyiben a Vállalkozó nem tesz eleget a biztosítási 

szerződés fenntartásával kapcsolatos kötelezettségének, a Megrendelők jogosultak a szerződés 

azonnali hatályú felmondására. 

 

9.28.  Vállalkozó, mint szerző kifejezetten kijelenti, hogy a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. 

törvény 9. § (6) bekezdése és V. fejezete alapján Megrendelők a Szerződés teljesítése során 

keletkezett, szerzői jogi védelem alá eső valamennyi alkotással kapcsolatban a vagyoni jogok 

tekintetében határozatlan idejű, korlátlan felhasználási jogot szereznek, amely jog nem 

kizárólagos. Vállalkozó kifejezett engedélyt ad arra, hogy Megrendelők a mű felhasználására 

harmadik személynek további engedélyt adjanak.  

 

9.29. Vállalkozó, mint Szerző kifejezetten kijelenti, hogy a felhasználási engedély kiterjed 

különösen: 

a) a mű átdolgozására, és az átdolgozhatóság jogának harmadik személyre történő 

átruházhatóságára (átdolgoztatás), 

b) a mű többszörözésére, amely magában foglalja a mű kép- vagy hangfelvételen rögzítését, 

illetve számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra való másolását is, valamint az 

előzőekben felsorolt jogosítványokat is magában foglaló többszörözés jogának harmadik 

személy részére történő átengedésére. 

 

9.30. Vállalkozó, mint Szerző kifejezetten kijelenti, hogy az átdolgozás, illetőleg átdolgoztatás joga 

magában foglalja különösen a mű (mű részlet) bármilyen módosítását, megváltoztatását, át, 

illetve tovább tervezését, új tervdokumentációba való beépítését, beszerkesztését, betervezését. 

 

9.31. Vállalkozó csak Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával adhatja tovább a mű bármely 

munkarészét harmadik félnek vagy adhat nyilatkozatot a Szerződés alapján nyújtott 

szolgáltatásról.  

 

9.32. Felek kijelentik, hogy az átruházható a szerzői jogok ellenértékét – beleértve a felhasználási 

jogok díját is – a vállalkozási díj tartalmazza. 

 

9.33. Vállalkozó szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs joga, amely az elkészült tervek/mű 

felhasználását megakadályozza vagy korlátozza. 

 

9.34. Vállalkozó (amennyiben az ajánlatában ilyet megjelölt) kijelenti, hogy az a szervezet, amelynek 

adatait a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, azaz 

………………………. (neve, címe) a Kbt. 65. § (8) bekezdése értelmében a törvény erejénél 

fogva a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerinti kezesként felel a Megrendelőket a Vállalkozó 

teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.  

 

10. Képviselet 

 

10.1. Megrendelők képviselői: ….. 

MÁV Zrt. …….  

 Telefon: +36…….  Telefax: +36-1-……. 
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MK NZrt. …….  

 Telefon: +36…….  Telefax: +36-1-……. 

 

10.2. Vállalkozó képviselője: ………………………… 

 Telefon: …………………………  Telefax: ………………………… 

 

10.3. Az Építési naplóba bejegyzésre jogosultak: 

 

 Vállalkozó részéről Megrendelő részéről 

Név:   

Felelősségi kör ……………………………….  

Cím:   

Telefon:   

Telefax:   

 

 Vállalkozó részéről Megrendelő részéről 

Név:   

Felelősségi kör ……………………………….  

Cím:   

Telefon:   

Telefax:   

 

 Vállalkozó részéről Megrendelő részéről 

Név:   

Felelősségi kör ……………………………….  

Cím:   

Telefon:   

Telefax:   

 

10.4. Teljesítés igazolás kiállítására jogosult: 

Név:  

  Cím:  

  Telefon: +36- 

  E-mail:  

 

10.5. A Megrendelők a műszaki ellenőri tevékenységre a MÁV Zrt. ……. munkavállalóját bízzák 

meg. 

Név:  

Cím:  

Tel: +36-30-….. 

Fax: +36-1-….. 

E-mail:  

 

10.6. A Megrendelők nevében történő joglemondásra, a szerződéses kötelezettségeket meghaladó 

kötelezettségvállalásra, valamint szerződésmódosításra kizárólag a Megrendelők cégjegyzésre 

jogosult képviselői által cégszerűen aláírt nyilatkozatok eredményeként kerülhet sor. A 
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kapcsolattartásra kijelölt és az építési naplóba bejegyzésre jogosult, valamint a teljesítés 

igazolására jogosult, a jelen szerződésben nevesített személyeket a Megrendelők cégjegyzésre 

jogosult képviselőinek említett jogosultsága nem illeti meg. 

 

10.7. A Szerződés tartalmát érintő kérdésekben a kapcsolattartás módja kizárólag a Felek nevében a 

kapcsolattartó személyek által aláírt levél vagy okirat. Egyéb esetekben a kapcsolattartás 

módja: az Építési napló, melynek vezetése az 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet alapján 

történik. Felek rögzítik, hogy az Építési naplóban történő bejegyzés nem minősül jelen 

szerződés módosításának. 

10.8. A Felek kötelesek hivatalos értesítéseiket a fenti kapcsolattartó személyeknek a fenti 

elérhetőségi címeire írásban (postai úton, vagy e-mailben) eljuttatni.  

 

10.9. A Felek a Szerződést érintő adataikban bekövetkező bármilyen változás hatályossá válásának 

napjától számított 5 munkanapon belül írásban kötelesek közölni a másik Féllel, ide nem értve 

a 13.3. pont szerinti esetet, melyre az ott meghatározott rendelkezések alkalmazandók. Ezen 

kötelezettség elmulasztásából vagy késedelmes teljesítéséből fakadó minden kárért a mulasztó 

Felet terheli a felelősség. 

 

10.10. A Szerződés teljesítése folyamán minden értesítést az alábbiak szerint kell közöltnek tekintetni: 

(a) kézbe és átvételi elismervény ellenében történő átadás esetén az átadás időpontjában; 

(b) ajánlott, tértivevényes küldeményként, illetve futárszolgálat útján történő kézbesítés 

esetén a kézbesítés időpontjában; 

(c) telefax esetében az igazolt feladást követő munkanapon, 

(d) elektronikus úton történő közlés esetén az e-mail tértivevényében (olvasási 

visszaigazolásban) jelzett időpontban, ennek hiányában a feladást követő munkanapon, 

kivéve a „Házon kívül” visszaigazolás esetében. 

 

11. Jótállás, szavatosság 

 

11.1. Vállalkozó az általa szerződésszerűen elvégzett munkákért és a beépített anyagokért, 

eszközökért, alkatrészekért, berendezésekért …. hónap teljes körű, a Ptk. 6:171-173. §-ai 

szerinti jótállást vállal a jelen Szerződésben meghatározott feltételekkel, kivéve, ha a hatályos 

jogszabályok, vagy a termék(ek) gyártói ennél a Megrendelő részére kedvezőbb feltételeket 

biztosítanak. 

 

11.2. Vállalkozó jótállási kötelezettsége fennáll az alvállalkozók által, illetve a Szerződés 

teljesítésében közreműködő egyéb személyek által elvégzett munkára és az általuk beépített 

anyagokra, eszközökre, alkatrészekre, berendezésekre is. 

 

11.3. A jótállás időtartama a sikeres átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásától kezdődik. 

 

11.4. A jótállási időn belül Vállalkozó köteles a hibák kijavítását, hiányosságok pótlását − saját 

költségén elvégezni. Meghibásodás esetén Vállalkozó vagy az általa megbízott alvállalkozó a 

lehető legrövidebb időn belül a helyszínre kiszáll és a hibaelhárítást a Megrendelő írásbeli 

értesítésének kézhezvételétől számított 24 órán belül megkezdi, és a hibát, annak műszaki 

sajátosságainak megfelelő ésszerű időtartamon belül kijavítja. 

A jótállási időn belül Vállalkozó köteles a hibát saját költségén kijavítani. Meghibásodás esetén 

Megrendelők írásbeli értesítést küldenek a Vállalkozónak a hibáról. A hiba elhárításának 

érdekében a Műszaki ellenőr előre egyeztetett időpontban, de legkésőbb 8 napon belül 
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munkaterület átadás-átvételt tart, melyre a Vállalkozónak belépési engedéllyel kell 

rendelkeznie. Vállalkozó a hibát, annak műszaki sajátosságainak megfelelő ésszerű időtartamon 

belül kijavítja a munkaterület átadás-átvételen rögzítettek alapján. Amennyiben a Vállalkozó az 

egyeztetett időpontig nem kezdi meg a hibaelhárítást, úgy a mulasztásról és a kialakult 

helyzetről jegyzőkönyvet kell készíteni. 

 

11.5. A Vállalkozó hibájából bekövetkező meghibásodás következtében a jótállási idő 

meghosszabbodik a hiba bejelentésétől az elhárításáig eltelt időszakkal. 

 

11.6. Azok a jótállási követelések, amelyeket a jótállási idő alatt bejelentettek, érvényben maradnak a 

jótállási idő letelte után is mindaddig, míg azokat ki nem elégítik. 

 

11.7. Ha a 11.4. pontban meghatározott időn belül a Vállalkozó nem kezdi meg és a lehető 

legrövidebb időn belül nem gondoskodik a hiba elhárításáról, a Megrendelő megteheti a 

szükséges intézkedéseket a hiba kiküszöbölésére a Vállalkozó kockázat és költségviselése 

mellett (a felmerült költségek a Vállalkozó részére kiszámlázásra kerülnek) anélkül, hogy a 

Megrendelőnek a Vállalkozóval szembeni bármely más, e Szerződés szerinti joga sérelmet 

szenvedne. 

 

11.8. A jótállási idő leteltekor a szerződő felek közösen aláírt jegyzőkönyvben rögzítik a jótállási 

időszak igénymentes lezárását. E jegyzőkönyv tanúsítja a Szerződés maradéktalan teljesítését 

és ez a jólteljesítési biztosíték felszabadításának feltétele. 

 

11.9. A jótállási kötelezettség nem terjed ki arra az esetre, ha a Megrendelő 

 a berendezést rendeltetésének nem megfelelően üzemelteti, 

 a Vállalkozó hozzájárulása nélkül a berendezésben módosítást hajt végre, 

 szakszerűtlen beavatkozásból eredően a berendezés meghibásodik. 

 harmadik személy a létesítményt megrongálja. 

  

11.10. Vállalkozót teljes körű kellék- és jogszavatosság terheli. Vállalkozó szavatol azért, hogy a jelen 

Szerződés tárgyaként meghatározott teljesítés eredménye hiba- és hiánymentes, a vonatkozó 

jogszabályoknak, műszaki szakmai előírásoknak, illetve a vonatkozó szabványoknak megfelel. 

 

11.11. Vállalkozó szavatol azért, hogy a Szerződés tárgyaként meghatározott tevékenység, szolgáltatás 

teljesítéséhez szükséges eljárások, know-how, szoftverek, technológiák egyéb szerzői 

jogvédelem alatt álló szellemi termékek fölött harmadik személynek nincs olyan joga, amely a 

megkötött Szerződés teljesítésében feleket gátolná. Vállalkozónak kártalanítania kell 

Megrendelőket minden olyan igény esetén, amely valamely szabadalmi védjegy, ipari tervezési 

jog, szoftverrel összefüggő jog stb. megsértéséből származik azáltal, hogy azt szerződő felek 

jelen Szerződés során felhasználtak. A Megrendelők jóváhagyása Vállalkozó szerződéses 

kötelezettségére vonatkozó teljes körű felelősségét nem csorbítja. 

 

11.12. Vállalkozó olyan anyagot, eszközt, alkatrészt, berendezést nem építhet be és nem használhat 

fel, amelyet részére harmadik személy fennálló jogosultsága a Magyar Állam tulajdonszerzését 

és/vagy a MÁV Zrt. vagyonkezelési jogát, illetve az elkészült munka felhasználását bármilyen 

formában korlátozná. Ezen beépítési és felhasználási tilalom addig érvényes, ameddig a 

Vállalkozó a harmadik személy követelését ki nem elégítette, vagy vele – írásban – a 

felhasználásról, illetőleg a beépítésről külön meg nem állapodott. E rendelkezés megsértése 
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esetén a Vállalkozó felel minden olyan kárért, amely a Megrendelőt harmadik személy 

igényérvényesítésével összefüggésben éri a Ptk. rendelkezéseinek megfelelően. 

 

11.13. Felek rögzítik, hogy az egyes nyomvonal jellegű építményszerkezetek kötelező alkalmassági 

idejéről szóló 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet mellékletében 

meghatározott szerkezetekre és azok létrehozásánál felhasznált egyes termékekre a rendelet 

mellékletében meghatározott kötelező alkalmassági időtartam vonatkozik. 

 

12. Alvállalkozók foglalkoztatása 

12.1. Jelen Szerződést a Kbt. 138. § (1) bekezdése szerint a Vállalkozónak kell teljesítenie. 

Vállalkozó ugyanakkor a jelen Szerződés teljesítéséhez a Kbt.-ben foglalt feltételek szerint 

jogosult alvállalkozót igénybe venni.  

 

12.2. A jelen Szerződés teljesítésébe a Vállalkozó által bevonni kívánt, a jelen Szerződés 

megkötésekor ismert alvállalkozók adatait a Vállalkozó által a jelen Szerződés aláírásával 

egyidejűleg aláírt, a jelen Szerződés 11. sz. mellékletét képező nyilatkozat tartalmazza. Több 

Vállalkozó esetén (közös ajánlattétel esetén) Vállalkozónként külön nyilatkozatot kell 

benyújtani, és az egyes Vállalkozóknak a szerződés teljes értékéhez viszonyított teljesítési 

arányát is meg kell adni a nyilatkozatban. 

 

12.3. Vállalkozó a Kbt. 138. § (1), (3) és (5) bekezdése alapján kijelenti, hogy az alvállalkozói 

teljesítés összesített aránya nem haladja meg a szerződés értékének 65%-át és kijelenti, hogy a 

Kbt. szerinti teljesítési arányokról alvállalkozóit tájékoztatja, és velük olyan tartalmú 

szerződéseket köt, mely kötelezi az alvállalkozót, hogy nem vehet igénybe az alvállalkozói 

szerződés értékének 65%-át meghaladó mértékben további közreműködőt. 

 

12.4. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a jelen Szerződés hatálya alatt új alvállalkozó bevonására 

csak a Kbt.-ben foglalt feltételekkel, előzetes bejelentés mellett jogosult azzal, hogy az új 

alvállalkozó bevonását a jelen Szerződés 11. sz. melléklete szerinti, aktualizált, a Vállalkozó 

által 4 (négy) eredeti példányának cégszerűen aláírt nyilatkozat Megrendelők részére történő 

megküldésével köteles teljesíteni.  

 

12.5. Felek rögzítik továbbá, hogy bármely, a jelen szerződés 11. sz. mellékletét érintő változásról – 

ideértve különösen, de nem kizárólagosan az alvállalkozói teljesítések arányának megváltozását 

– Vállalkozó a jelen szerződés 11. sz. melléklete szerinti, aktualizált, a Vállalkozó által 4 

(négy) eredeti példányának cégszerűen aláírt nyilatkozat Megrendelők részére történő 

megküldésével köteles teljesíteni. 

 

12.6. A jelen Szerződés 11. sz. mellékletének változása nem minősül a jelen Szerződés 

módosításának. Felek rögzítik, hogy az aktualizált mellékletet Vállalkozó – a benyújtás 

sorrendjében – folytatólagos alszámozással ellátva köteles megküldeni a Megrendelők részére. 

 

12.7. Vállalkozó a 12.2. és 12.3. pontban rögzítettek kapcsán kifejezetten kijelenti, hogy a Kbt.-ben 

meghatározott, az alvállalkozók vonatkozásában irányadó szabályokkal – ideértve különösen a 

Kbt. 138. § (1) bekezdésében és 138. § (5) bekezdésében foglaltakat – maradéktalanul tisztában 

van és minden intézkedést megtesz ezen rendelkezések betartása érdekében, továbbá a jelen 

Szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ezen kötelezettségek megszegése 

súlyos szerződésszegésnek minősül, melyre tekintettel Megrendelők jogosulttá válnak a jelen 
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Szerződés azonnali hatályú felmondására vagy az attól történő elállásra, továbbá Vállalkozóval 

szemben a jelen Szerződés és a vonatkozó jogszabályok szerinti jogkövetkezmények is 

korlátozás nélkül érvényesíthetők. 

 

12.8. A Megrendelők vagy a nevében eljáró személy (szervezet) a Szerződés teljesítése során 

korlátozás nélkül jogosult ellenőrizni, hogy a jelen Szerződés teljesítésében a Vállalkozó 

oldalán a jelen szerződés 11. sz. melléklete szerinti alvállalkozó(k) vesz(nek)-e részt.  

 

12.9. A Vállalkozó az alvállalkozók kiválasztásáért és teljesítésükért, a titoktartási kötelezettség 

velük történő betartatásáért egyebekben a Ptk. szabályai szerint felel. 

 

12.10. Vállalkozó a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. § 

(7) bekezdése szerint az eljárásban bemutatott kötelezettségvállalásnak megfelelően, valamint a 

Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint 

köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E 

szervezetek vagy szakemberek bevonása a Kbt. 138. § (2) és (4) bekezdésében rögzítettek 

figyelembevételével maradhat el, továbbá helyettük a Kbt. 138. § (2) és (4) bekezdésben 

rögzítettek figyelembevételével vonható be más szervezet vagy szakember (ideértve az 

átalakulás, egyesülés, szétválás útján történő jogutódlás eseteit is).   

 

12.11. Vállalkozó a Szerződés megkötésének időpontjában, majd – a később bevont alvállalkozók 

tekintetében – a Szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen a Megrendelőknek 

valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a Szerződés teljesítésében és – ha 

a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg – a 

bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, 

hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban 

előírt kizáró okok hatálya alatt. 

 

12.12. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy jelen Szerződés teljesítése során személye csak a Kbt. 139. 

§-ban és a 140. §-ban rögzítettek figyelembevételével változhat meg.    

 

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelők – a közpénzekkel való felelős gazdálkodás 

elvének érvényesítése jegyében – a jelen Szerződés teljesítése, illetve teljesülése során a Kbt. 

142. §-ában rögzítettek figyelembevételével kötelesek eljárni. Megrendelők ennek keretében 

kötelesek a Közbeszerzési Hatóságnak a Kbt. 142. § (5) és (6) bekezdésében rögzített 

esetekben és körben adatot szolgáltatni, melyet Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásával 

kifejezetten tudomásul vesz.    

 

13. A szerződés módosítása 

 

13.1. A jelen Szerződést mindkét Fél beleegyezésével kizárólag a Kbt. 141. §-ban foglaltak alapján, 

írásban lehet módosítani. Nem minősül a Szerződés módosításának a Felek nyilvántartott 

adataiban, így különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában bekövetkező 

változás. Az említett változásokról az érintett fél a másik felet – az eset körülményeitől függően 

– vagy előzetesen írásban 10 napos határidővel vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) 

követő 10 napon belül köteles értesíteni.  

13.2. A Felek rögzítik, hogy a kapcsolattartó személyek a Szerződés módosítására külön írásos 

meghatalmazás hiányában nem jogosultak.  
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13.3. A jelen Szerződésben foglalt bármely jogosultság részbeni vagy teljes átruházáshoz a másik Fél 

előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. A Vállalkozó már a jelen Szerződés aláírásával 

megadja hozzájárulását arra az esetre, ha a MÁV Zrt. „szárazföldi szállítást kiegészítő 

szolgáltatás” megnevezésű fő tevékenységét, vagy a Szerződés szempontjából releváns egyéb 

tevékenységét a Szerződés hatálya alatt más gazdasági társaság veszi át, hogy ezen gazdasági 

társaság a Vállalkozó további külön hozzájárulása nélkül a Szerződésbe a MÁV Zrt. 

megrendelői pozíciójába részben vagy egészben belépjen és annak kötelezettségeit átvállalja, 

illetve jogait gyakorolja, feltéve, hogy ezen szerződéses jogutódlás a Vállalkozó jogait nem 

csorbítja, kötelezettségeinek teljesítését nem teszi terhesebbé. 

 

14. Szerződésszegés 

 

14.1. Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek során 

bármelyik fél jogszabály, illetve a jelen Szerződés alapján őt terhelő bármely kötelezettségének 

teljesítését elmulasztja.  

 

14.2. A Felek a szerződés Vállalkozó felelősségi körébe tartozó okból származó nem teljesítése, 

hibás teljesítése, késedelmes teljesítése esetére a Ptk. 6:186. §-ban foglaltak alapján - 

amennyiben a Vállalkozó a Ptk. 6:142. § második mondatában foglalt feltételek együttes 

fennállásának hiányában nem mentesül a felelősség alól - kötbérfizetésben állapodnak meg. A 

kötbér alapja a szerződésszegéssel érintett nettó szerződéses érték.  

 

14.3. A kötbér számviteli bizonylata a terhelőlevél.  

 

14.4. Jelen Szerződésben foglalt feladatoknak a jelen Szerződésben meghatározott teljesítési 

véghatáridőhöz képest történő késedelmes teljesítése esetén a Vállalkozó minden 

késedelemmel megkezdett naptári napra a szerződésszegéssel érintett nettó Vállalkozási díj 1 

%-ával megegyező mértékű, de legfeljebb a tartalékkeret nélkül számított nettó Vállalkozási díj 

20 %-ával megegyező mértékű késedelmi kötbért köteles fizetni a Megrendelők számára. 

Amennyiben a Vállalkozóval szemben érvényesített kötbér a tartalékkeret nélkül számított 

nettó vállalkozási díj 20 %-át eléri, Megrendelők jogosultak a jelen Szerződést azonnali 

hatállyal felmondani. Megrendelők a kötbért meghaladó káruk megtérítésére jogosultak. 

 

14.5. Hibás teljesítés esetén a Megrendelők a szerződésszegéssel érintett nettó Vállalkozási díjának 

15%-ával megegyező kötbért számítanak fel. Amennyiben azonban a Megrendelők kijavítást 

kérnek, erre az időszakra a késedelmi kötbér illeti meg őket. Megrendelők a kötbért meghaladó 

káruk megtérítésére jogosultak. Amennyiben a Szerződés fennállása alatt a Megrendelők két 

alkalommal jogosulttá válnak a hibás teljesítési kötbér érvényesítésére, a harmadik esetben a 

Megrendelők jogosultak a Szerződést rendkívüli felmondással megszüntetni, illetve 

meghiúsulási kötbért érvényesíteni. 

 

14.6. A Szerződés Vállalkozó felelősségi körébe tartozó nem szerződésszerű vagy nem 

jogszabályszerű magatartása okán történő meghiúsulása esetén a Vállalkozó a tartalékkeret 

nélkül számított nettó Vállalkozási díj 20 %-ával megegyező mértékű meghiúsulási kötbért 

köteles a Megrendelőknek fizetni.  

 

A Vállalkozó nem szerződésszerű magatartásának minősül, amennyiben a Vállalkozó 12.4. és 

12.5. pontban meghatározott kötelezettségét nem teljesíti. 
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14.7. A kötbér esedékessé válik:  

- késedelmi kötbér esetén, ha a késedelem megszűnik, vagy mértéke a kötbérmaximumot 

eléri; 

- hibás teljesítési kötbér esetén, ha a Megrendelő a hibás teljesítésével kapcsolatos igényét a 

Vállalkozónak bejelentette; 

- meghiúsulási kötbér esetén, ha a Megrendelő elállását, felmondását a Vállalkozónak 

bejelentette.  

 

14.8. Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződésben biztosított kötbérek kumulatívak, így akár 

együttesen, akár külön-külön, akár más jogkövetkezményekkel együtt is alkalmazhatóak a 

Megrendelő kizárólagos választása szerint azzal, hogy a késedelmi kötbér és meghiúsulási 

kötbér egyidejűleg nem alkalmazható. 

 

14.9. A Szerződésben szereplő kötbérek megfizetése nem érinti a jogszabályból és jelen 

Szerződésből Megrendelőket megillető bármely más igény érvényesítésének lehetőségét. 

 

14.10. A Vállalkozó a Szerződés megszegésével okozott kárt köteles megtéríteni, ideértve a 

szolgáltatás tárgyában keletkezett kárt, a jogosult vagyonában keletkezett egyéb károkat és az 

elmaradt vagyoni előnyt. Felek a jogosult vagyonában keletkezett károk és az elmaradt vagyoni 

előny körében megvalósuló károknak tekintik különösen, de nem kizárólagosan a vasúti 

tevékenységekből, ezen belül a pályahálózat működtetésével, létesítésével, fejlesztésével, 

üzemeltetésével, karbantartásával, megszűntetésével, a vasútbiztonsággal, a jogszabályokban 

meghatározott pályavasúti szolgáltatások nyújtásával, illetve ezek elmaradásából következő 

mindennemű kárt, a vasúti személyszállítással, egyéb vállalkozó vasúti tevékenységgel 

összefüggő, továbbá a környezeti károk elhárításával összefüggő valamennyi kárt.  

 

15. A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítéka (továbbiakban: 

Teljesítési biztosíték) és a Szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítéka (a 

továbbiakban: Jólteljesítési biztosíték) 

 

15.1. A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítéka (továbbiakban: 

teljesítési biztosíték) 

 

Vállalkozó jelen Szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként a 

Kbt. 134. § (2) bekezdése szerint teljesítési biztosítékot nyújt Megrendelőknek a 2.1. pontban 

meghatározott Megrendelők közötti felosztásnak megfelelően. 

 

A teljesítési biztosíték mértéke a mindenkori hatályos Szerződés szerinti, Áfa és tartalékkeret 

nélkül számított Vállalkozási díj 5%-a,. 

 

A kötelezvény, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy banki készfizető 

kezesség formájában nyújtott teljesítési biztosítékot Vállalkozó a Szerződés aláírását követő 5 

munkanapon belül köteles átadni Megrendelők részére. 

 

A teljesítési biztosíték a Vállalkozó választása szerint a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja 

szerinti formákban (óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési 

számlájára történő befizetés/átutalás, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia 
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vagy készfizető kezesség, biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást 

tartalmazó – kötelezvény) nyújtható. 

 

Amennyiben a teljesítési biztosítékot Vállalkozó pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt 

garancia, banki készfizető kezesség vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető 

kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény formájában nyújtja, úgy ezeknek az alábbi 

jellemzőkkel együttesen kell rendelkeznie: 

 

- feltétel (alap jogviszony vizsgálata) nélküli; 

- azonnali (a kedvezményezett első írásbeli felszólításának kézhezvételétől számított 

legfeljebb 5 munkanapon belül fizet a kibocsátó biztosítótársaság/bank); 

- visszavonhatatlan; 

- kedvezményezettként Megrendelők vannak megjelölve. 

 

Pénzügyi intézmény által vállalt garancia választása esetén annak javasolt mintáját jelen 

Szerződés 5. számú melléklete tartalmazza. 

 

Amennyiben Vállalkozó a teljesítési biztosítékot óvadékként fizetési számlára történő 

befizetéssel/átutalással nyújtja, úgy a teljesítési biztosíték összegét a Megrendelők 

szerződésben megjelölt bankszámláira történő befizetéssel/átutalással köteles teljesíteni. 

 

A teljesítési biztosíték óvadékként fizetési számlára történő befizetése/átutalása esetében 

Vállalkozó lemond az ily módon teljesített teljesítési biztosíték összege utáni kamat 

felszámításáról a biztosítéknyújtás teljes időtartamára vonatkozóan. 

 

A teljesítési biztosítéknak a számla jelen Szerződésben foglalt teljesítési véghatáridőig 

folyamatosan kell érvényben maradnia.  

 

Megrendelők jogosulttá válnak a teljesítési biztosíték részben vagy teljes egészében való 

lehívására egyoldalú nyilatkozattal, amennyiben a szerződés teljesítése Vállalkozó jogsértő, 

illetve szerződésszegő magatartása miatt részben vagy egészben lehetetlenné válik, meghiúsul, 

illetőleg a szerződés teljesítését a Vállalkozó részben vagy teljes egészében megtagadja. 

 

A teljesítési biztosíték igénybevétele nem érinti Megrendelők azon jogát, hogy a 

szerződésszegéssel okozott és a teljesítési biztosíték összegével nem fedezett kárának 

megtérítését követelje. 

 

A teljesítési biztosítékokkal kapcsolatos valamennyi kiadást Vállalkozó viseli. 

 

A Vállalkozó teljesítési biztosítékokra vonatkozó bármelyik kötelezettségének elmulasztása 

esetén a Megrendelő szerződésszegésre való hivatkozással jogosult a jelen szerződést azonnali 

hatállyal felmondani és Megrendelők a teljesítési biztosíték összegére jogosulttá válnak..  

 

15.2. A hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték (a továbbiakban: 

jólteljesítési biztosíték) 

 

Vállalkozó jelen szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként a Kbt. 134. 

§ (3) bekezdése szerint jólteljesítési biztosítékot nyújt Megrendelőknek a 2.1. pontban 

meghatározott Megrendelők közötti felosztásnak megfelelően.  
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A jólteljesítési biztosíték mértéke a szerződés szerinti, Áfa és tartalékkeret nélkül számított 

Vállalkozási díj 5%-a. 

 

A kötelezvény, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy banki készfizető 

kezesség formájában nyújtott Jólteljesítési biztosítékot Vállalkozó a végszámla benyújtásának 

időpontjában köteles Megrendelők rendelkezésére bocsátani. 

 

A jólteljesítési biztosíték a Vállalkozó választása szerint a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja 

szerinti formákban (óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési 

számlájára történő befizetés/átutalás, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia, 

vagy készfizető kezesség, biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást 

tartalmazó – kötelezvény) nyújtható. 

 

Amennyiben a jólteljesítési biztosítékot Vállalkozó pénzügyi intézmény vagy biztosító által 

vállalt garancia, banki készfizető kezesség vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – 

készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény formájában nyújtja, úgy ezeknek az 

alábbi jellemzőkkel együttesen kell rendelkeznie: 

- feltétel (alap jogviszony vizsgálata) nélküli; 

- azonnali (a kedvezményezett első írásbeli felszólításának kézhezvételétől számított 

legfeljebb 5 munkanapon belül fizet a kibocsátó biztosítótársaság/bank); 

- visszavonhatatlan; 

- kedvezményezettként Megrendelők vannak megjelölve. 

 

Pénzügyi intézmény által vállalt garancia választása esetén annak javasolt mintáját jelen 

szerződés 6. számú melléklete tartalmazza. 

Amennyiben Vállalkozó a jólteljesítési biztosítékot óvadékként fizetési számlára történő 

befizetéssel/átutalással nyújtja, úgy a jólteljesítési biztosíték összegét a Megrendelők 

szerződésben megjelölt bankszámlájára történő befizetéssel/átutalással köteles teljesíteni. 

A jólteljesítési biztosíték óvadékként fizetési számlára történő befizetése/átutalása esetében 

Vállalkozó lemond az ily módon teljesített jólteljesítési biztosíték összege utáni kamat 

felszámításáról a biztosítéknyújtás teljes időtartamára vonatkozóan. 

A jólteljesítési biztosíték Megrendelők rendelkezésére bocsátása a számla kifizetésének 

feltétele. 

 

A jólteljesítési biztosítéknak a Szerződésben rögzített jótállási időszak lejártát követő 30. napig 

történő érvényesíthetőséggel folyamatosan érvényben kell maradnia. 

Amennyiben a jótállási időszak bármilyen okból meghosszabbításra kerül, Vállalkozó köteles a 

Szerződés módosításának hatálybalépésekor a jólteljesítési biztosítékot a meghosszabbított 

jótállási időszak lejártáig érvényes biztosítékkal kiegészíteni, vagy a jólteljesítési biztosítékot 

az új jótállási időszak lejártáig érvényes jólteljesítési biztosítékra kicserélni. 

Megrendelők jogosulttá válnak a jólteljesítési biztosíték részben vagy teljes egészében való 

lehívására egyoldalú nyilatkozattal, amennyiben hibás teljesítés esetén a jótállási időszak alatt a 

jótállás keretében vállalt kötelezettségek, a használatbavételi engedély megszerzéséhez vállalt 

kötelezettségek vagy a hibás teljesítési kötbérfizetésre irányuló kötelezettségek teljesítése 
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Vállalkozónak a nem szerződésszerű, vagy nem jogszabályszerű magatartása okán részben 

vagy teljes egészében lehetetlenné válik, meghiúsul, illetőleg azok teljesítését a Vállalkozó 

részben vagy teljes egészében megtagadja. 

A jólteljesítési biztosíték igénybevétele nem érinti Megrendelők azon jogát, hogy a 

szerződésszegéssel okozott és a jólteljesítési biztosíték összegével nem fedezett kárának 

megtérítését követelje. 

A jólteljesítési biztosítékokkal kapcsolatos valamennyi kiadást Vállalkozó viseli. 

A Vállalkozó a jólteljesítési biztosítékokra vonatkozó bármelyik kötelezettségének 

elmulasztása esetén a Megrendelő szerződésszegésre való hivatkozással jogosult a jelen 

szerződést azonnali hatállyal felmondani és Megrendelők a jólteljesítési biztosíték összegére 

jogosulttá válnak.  

 

16. A szerződés megszűnése 

 

16.1. A Szerződés megszűnik a Felek által jelen Szerződés alapján vállalt kötelezettségek kölcsönös 

teljesítésének napján.  

 

16.2. A fenti pontban foglalt megszűnésén túlmenően a Felek a Szerződést azonnali hatállyal 

egyoldalú jognyilatkozattal is megszüntethetik (rendkívüli felmondás), ha 

– az egyik Fél a Szerződésben meghatározott és vállalt kötelezettségeit nem teljesítette, s 

erre a másik Fél határidő tűzésével felszólította és a határidő eredménytelenül telt el; 

– a másik Fél ellen csődeljárás vagy felszámolási eljárás indult, a csődeljárásról és a 

felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvényben foglalt korlátok 

figyelembevételével; 

– a másik Fél fizetésképtelenségét a bíróság a vonatkozó jogszabályok alapján jogerősen 

megállapítja; 

– a másik Fél végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza; 

– a Megrendelő jogosult jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondani Vállalkozó által a 

Megrendelő vagy Megrendelő szerződő partnerei, a Megrendelő jó hírnevét, harmadik 

személyekkel fennálló üzleti kapcsolatát veszélyeztető magatartás tanúsítása esetén. 

 

Megrendelő jogosult továbbá a jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondani a Szerződés 

további pontjaiban azonnali hatályú felmondási okként nevesített esetekben. 

 

16.3. Figyelemmel a Kbt. 143. § (3) bekezdésében foglaltakra, Megrendelők jogosultak és kötelesek 

a jelen Szerződést felmondani – ha szükséges, olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a 

jelen Szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha 

 

a) a Vállalkozóban közvetetten, vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést 

szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerinti jogképes szervezet, 

amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott 

valamely feltétel; 

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 

valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerinti jogképes szervezetben, 

amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott 

feltétel. 
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16.4. Megrendelők az azonnali hatályú felmondást megalapozó körülmények fennállása esetében a 

Szerződés teljesítésének Vállalkozó által igazolt megkezdése előtt választása szerint jogosultak 

a Szerződéstől azonnali hatállyal elállni. 

 

16.5. Ha a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a Vállalkozó a jelen 

Szerződésben vállalt kötelezettségeit esedékességkor nem tudja teljesíteni, és a teljesítés emiatt 

a Megrendelőknek már nem áll érdekében, a Megrendelők a szerződés teljesítésének 

Vállalkozó által igazolt megkezdése előtt elállhatnak a Szerződéstől, a Szerződés teljesítésének 

Vállalkozó által igazolt megkezdése után Megrendelő felmondhatja azt. Ekkor a Megrendelők 

jogosult a meghiúsulásból eredő jogaikat gyakorolni. 

 

16.6. A Szerződés bármilyen okból történő megszűnése, megszüntetése esetén a Felek az addig 

teljesített szolgáltatásokkal összefüggésben egymással elszámolni tartoznak.   

 

16.7. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen Szerződésnek bármilyen okból történő 

megszűnése, megszüntetése esetén a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott iratokat, 

feljegyzéseket, bármely adathordozó berendezést vagy eszközt a Szerződés megszűnésének 

napján a Megrendelők részére visszaszolgáltatja. 

 

17. Vis maior 

 

17.1. Mentesülnek a Felek a szerződésszegés jogkövetkezményei alól, ha a teljesítés elmaradása vis 

maiorra vezethető vissza. Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, előre nem látható 

tény, körülmény, amely a szerződésszegő Fél érdekkörén kívül esik, Felek akaratától független 

és elháríthatatlan.  

 

17.2. Ha bármelyik Fél úgy véli, hogy vis maior esemény következett be, és ez korlátozza vagy 

akadályozza a kötelezettségeinek végrehajtásában, a lehető legrövidebb időn belül köteles 

írásban (elsősorban faxon) értesíteni a másik Felet, s közölni vele az esemény körülményeit, 

okát és feltehetően várható időtartamát. Ebben az esetben valamennyi érintett teljesítési 

határidő meghosszabbodik a Felek által nem vitatott vis maior időtartamával. 

 

17.3. Ha vis maior körülmény bekövetkezett, mindkét Fél, de különösen a Vállalkozó köteles 

törekedni a Szerződésből eredő kötelezettségeinek folytatólagos teljesítésére, amennyire az 

ésszerűen elképzelhető. 

 

17.4. A vis maiorról szóló értesítés elmulasztásából eredő kárért a mulasztó Felet felelősség terheli. 

Ha valamely Fél a vis maior eseményre történő hivatkozást vitatja, a vis maior esemény 

fennállását az erre hivatkozó Félnek hitelt érdemlő módon igazolnia kell. 

 

17.5. A fenyegető vis maiorról és a vis maior bekövetkeztéről, várható időtartamáról a Felek egymást 

haladéktalanul írásban kötelesek tájékoztatni. A fenyegető, vagy bekövetkező vis maiorról 

történő késedelmes tájékoztatásból származó kárért a késedelmes tájékoztatásért felelős Fél 

felel. 

 

18. Eljárás jogvita esetén 

 

18.1. A Felek megállapodnak, hogy a szerződéses jogviszonyukból keletkező bármely vitás kérdést 

békés tárgyalás útján akként rendezik, hogy a vitatott kérdés és az azzal kapcsolatos álláspontja 
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megjelölésével bármelyik Fél jogosult a másik Félhez intézett írásbeli értesítéssel a formális 

egyeztetést megkezdeni. Ha a vitás kérdést a Felek az írásbeli értesítés kézbesítésétől számított 

30 napon belül nem tudják békés úton megoldani, és a jogvita rendezését szolgáló békés 

egyeztetés meghosszabbításáról a Felek nem állapodnak meg, a jogvita eldöntésére a pert a 

Polgári Perrendtartásról szóló mindenkor hatályos törvény szerint hatáskörrel rendelkező 

illetékes bíróság előtt indítják meg. 

 

19. Egyéb rendelkezések 

 

19.1. Tekintettel arra, hogy Megrendelők a közbeszerzési eljárás dokumentumaiban azt előírták, 

Vállalkozó a jelen Szerződés teljesítéséhez projekttársaságot nem hozhat létre. 

19.2. Megrendelő a Szerződés teljesítése során az Építési napló adatai alapján köteles ellenőrizni, 

hogy a teljesítésben a Kbt. 138. § (2)-(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó 

vesz részt. 

19.3. Vállalkozó a munkavégzése során egyebekben köteles a Megrendelők azon belső szervezeti 

utasításait betartani, illetőleg a jelen Szerződés teljesítése során figyelembe venni, melyekről 

Megrendelő előzetesen írásban tájékoztatta, a vonatkozó belső utasítások/szabályzatok 

Vállalkozó részére történő átadásával. Az ezen utasítások/szabályzatok megszegéséből eredő 

károkért Vállalkozó helytállni tartozik a Megrendelő és harmadik személyek felé is. Vállalkozó 

a MÁV Zrt. hatályban lévő utasításait a MÁV Értesítő elektronikus honlapján, a 

http://mavertesito.mavinformatika.hu/kozmu/mavut.nsf címen ismerheti meg. 

 

19.4. Vállalkozó kijelenti, hogy megismerte és elfogadja a MÁV Zrt. Etikai kódexét 

(http://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/etikai-kodex), és az abban foglalt értékeket a 

Szerződés fennállása alatt magára nézve mérvadónak tartja. Kijelenti, hogy vitás eset 

felmerülésekor a MÁV Zrt. által lefolytatott eljárásban közreműködik a vizsgálókkal. Vállalja, 

hogy a MÁV Zrt.  nevében eljáró személy(ek) etikai kódexet sértő cselekményeit jelzi a MÁV 

Zrt.  által működtetett etikai bejelentő és tanácsadó csatornán keresztül. 

 

20. Záró rendelkezések 

 

20.1. A Vállalkozó jelen Szerződést aláíró képviselője a Ptk. 3:31.§-ára is különös figyelemmel a 

jelen Szerződés aláírásával kijelenti és teljes körű személyes felelősséget vállal azért, hogy a 

jelen Szerződés vonatkozásában képviseleti joga nincs korlátozva, és nyilatkozati joga nincs 

feltételhez vagy jóváhagyáshoz kötve. Amennyiben az aláíró nyilatkozattétele feltételhez vagy 

jóváhagyáshoz van kötve harmadik személyekkel szemben, akkor jelen Szerződés aláírásával 

nyilatkozik arról, hogy a feltétel bekövetkezett, vagy a szükséges jóváhagyást megszerezte, 

illetve a korlátozás nem terjed ki a jelen Szerződés megkötésére és aláírására. A szerződő Felek 

rögzítik, hogy az esetleges korlátozás megszegéséből eredő teljes felelősség az aláírót terheli, a 

korlátozás a Megrendelőkkel szemben nem hatályos és annak semmilyen következménye a 

Megrendelőket nem terheli. 

 

20.2. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Kbt., a teljesítés helyén és idején 

hatályos egyéb magyar jogszabályok mindenkor hatályos rendelkezései. 

 

20.3. Felek a jelen Szerződést elolvasták, az abban foglaltakat megértették, és mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt jóváhagyólag és cégszerűen aláírták. 

 

20.4. Jelen Szerződés 2 db egymással szó szerint megegyező példányban készült. A Szerződés 1 db 
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eredeti példánya a Megrendelőt és 1 eredeti példánya pedig a Vállalkozót illeti meg. 

 

 

A Szerződés elválaszthatatlan részét képezik – a Preambulumban említett dokumentumokon 

kívül az alább felsorolt mellékletek: 

 

1. sz. melléklet - Munkavédelmi nyilatkozat és melléklet 

2. sz. melléklet - Árazott költségvetés (Vállalkozó ajánlata alapján, a felújítási és karbantartási 

feladatokra megajánlott ár összege) 

3. sz. melléklet - BASWARE teljesítésigazolás minta 

4. sz. melléklet - Felelősségbiztosítási kötvény másolata (Vállalkozó ajánlata alapján) 

5. sz. melléklet - Teljesítési biztosíték bankgarancia minta  

6. sz. melléklet - Jólteljesítési biztosíték bankgarancia minta  

7. sz. melléklet - Meghatalmazás a külföldi adóilletőségű vállalkozó részéről 

8. sz. melléklet - Műszaki leírás  

9. sz. melléklet - Környezetvédelmi melléklet  

10. sz. melléklet - a Kbt. 131. § (2) bekezdés szerinti melléklet a nyertes ajánlat értékelésre 

került  

        elemeiről  

 11. sz. melléklet - Nyilatkozat alvállalkozókról  

 

 

Budapest, 2017. .…… hó  …...   Budapest, 2017. …… hó  ..... 

 

 

……………………….    ……………………. 

 

MÁV Zrt. 

…………………………. 

 

Megrendelő 

képviseletében 

 

Ph. 

Vállalkozó 

képviseletében 

 

Ph. 

 

 

……………………….    ……………………. 

 

MK  NZrt. 

 

Megrendelő 

képviseletében 

 

Ph. 
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1. sz. melléklet 

Nyilatkozat Munkabiztonsági Szabályok elfogadásáról 

 

Jelen nyilatkozatot a MÁV Zrt. mint Ajánlatkérő által a „Kiskörei közös közúti-vasúti Tisza híd 

felújítása/átépítése” tárgyú beszerzési eljárás részeként teszem a szerződés megkötéséig. 

 

Alulírott …………………………, mint a(z) ………………………………………… (cégnév, 

székhely………………),(továbbiakban: Társaság) cégjegyzésre jogosult képviselője – a jelen 

nyilatkozat mellékletét képező munkavédelmi melléklet gondos áttekintése után – kijelentem, hogy a 

munkavédelmi mellékletben foglalt szabályokat tudomásul veszem, és kötelezettséget vállalok arra, 

hogy a benne foglaltakat, valamint a mindenkor hatályos munkabiztonsági szabályokat a Szerződés 

teljesítése során betartom, illetve a munkát ennek megfelelően végeztetem munkavállalóimmal  

közreműködőimmel, alvállalkózóimmal. 

 

Tudomásul veszem, hogy ha a Társaság részére átadott munkaterület a vasúti egyéb technológia 

területektől munka és közlekedésbiztonsági szempontból szervezési vagy egyéb intézkedésekkel nem 

választható le, a munkavégzést a részemről munkabiztonsági feladatokat összehangoló (felügyelő) 

személyt (név: ………………………, mobiltelefon: ………………………, levelezési cím: 

……………………… ) vagyok köteles kijelölni. 

 

Tudomásul veszem, hogy a Társaság vezetőit és/vagy megbízottjait (legfeljebb 6 főt)  a MÁV 

Szolgáltató Központ Zrt. képviseletében eljáró munkavállaló vagy megbízott oktatja ki a 

tevékenységéhez kapcsolódó közlekedésbiztonsági és helyi körülményekből adódó veszélyekről. Az 

oktatást végzőt a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Munkavédelem Területi Szolgáltató Központ 

Debrecen területi munkabiztonsági szakmai vezetője jelöli ki (Területi munkabiztonsági vezető 

elérhetősége: Tóth József, tel.: 0630/501-0436, e-mail: toth.jozsef@mav-szk.hu). Az oktatás tényét 

oktatási naplóban, vagy más – azonos adatokat tartalmazó módon – kell rögzíteni, amelyet a mindkét 

Fél képviselője aláírással köteles igazolni (oktató neve, munkaköre, oktatásra kötelezettek neve, 

születési helye, ideje, oktatás tárgya, oktatás ideje). Tudomásul veszem, hogy a Társaság által végzett 

munka technológiájából adódó munkavédelmi ismeretek, valamint a végzett munkára vonatkozó 

országos érvényű biztonsági szabályzatok, jogszabályok, szabványok nem képezik a MÁV Szolgáltató 

Központ Zrt. által megtartott oktatás tárgyát. 

 

Továbbá tudomásul veszem, hogy kötelességem a személyi sérüléssel járó és/vagy dologi kár 

követelményű baleseteket és veszélyeztetéseket a MÁV Zrt. képviseletében eljáró MÁV  Szolgáltató 

Központ Zrt. részére (MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Munkavédelem Területi Szolgáltató Központ 

Budapest, tel.: 0630/501-0436, e-mail: toth.jozsef@mav-szk.hu)  azonnal bejelenteni, amennyiben a 

bekövetkezett esemény a MÁV Csoport eszközeivel vagy munkavállalóinak tevékenységével 

összefüggésbe hozható,  a vasúti közlekedés biztonságát, illetve a MÁV Csoport  alkalmazottjainak 

vagy ügyfeleinek személyi biztonságát veszélyezteti. 

 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a foglalkoztatás, a munkaeszközök használata, vagy a 

biztonsági intézkedések betartásának hiánya a MÁV Csoport munkavállalóit, ügyfeleit, a vasúti 

közlekedés biztonságát, illetve a vagyonbiztonságot veszélyezteti, úgy a felügyeletet ellátó, az 

ellenőrzésre jogosult, illetve a Társaság erre feljogosított munkavállalója a munkavégzést azonnal 

leállíthatja.  A munkavégzés leállítását az elrendelőnek írásban a Felek tudomására kell hozni. A 

Társaság képviselője köteles a munkavégzés leállítására vonatkozó elrendelést tudomásul venni, 
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valamint jelen nyilatkozat aláírásával a munkavégzés leállítására vonatkozó jogosultságot kifejezetten 

tudomásul veszem.  

 

 

Kelt.:………………(helység, év/hónap/nap) 

 

 

……………………………….. 

Cégszerű aláírás 

          P.H. 
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MUNKAVÉDELMI MELLÉKLET 

 

Preambulum 

 

a) Jelen Munkavédelmi Melléklet a „MÁV Csoport” tagjai által kötött szerződések, 

megállapodások (továbbiakban: Szerződés) általános munkabiztonsági szabályait, feltételeit 

tartalmazza. 

 

b) A melléklet jogszabályi és egyéb normatív alapja: 

 a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 

 15/2016. (V. 13. MÁV Ért. 8.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás az idegen személyek 

MÁV Zrt. területén történő tartózkodásának, magáncélú fényképfelvétel készítésének, 

engedélyezésének, a külső vállalkozók MÁV Zrt. területén történő munkavégzésének 

munkavédelmi feltételeiről és engedélyezésének rendjéről 

(a továbbiakban: együtt munkabiztonsági szabályok)  

 

1. Általános rendelkezések 

 

1.1. Vállalkozó tudomásul veszi, és kötelezettséget vállal, hogy a munkabiztonsági szabályokat a 

Szerződés teljesítése során betartja. 

 

Vállalkozó köteles betartani a tervezési és kivitelezési munkák során a hatóság, szakhatóság által 

kiadott valamennyi munkabiztonsági, környezetvédelmi tárgyú dokumentumban (engedély, végzés, 

határozat, kötelezés stb.) foglalt követelményeket. 

 

1.2. Az 1.1. pontban meghatározott kötelezettség kiterjed mind a Vállalkozóra, mind a Vállalkozó 

alvállalkozóira, és minden olyan személyre, aki a Szerződés teljesítése érdekében a MÁV Zrt. 

területére belép (továbbiakban együttesen: „Vállalkozó”) 

  

Vállalkozó a kivitelezési munkáknál biztonsági és egészségvédelmi koordinátort köteles foglalkoztatni, 

akinek a nevét és elérhetőségét a kivitelezési munkák megkezdése előtt 5 munkanappal a MÁV 

Szolgáltató Központ Zrt. Munkavédelem Szervezet (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.) 

részére köteles bejelenti.  

 

1.3. Vállalkozó valamennyi engedélyezési-, bírálati-, kiviteli- megvalósulási tervdokumentáció 

készítésekor és a kivitelezés során köteles folyamatosan kapcsolatot tartani munkabiztonsági 

kérdésekben a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Munkavédelem Szervezetével. 

 

1.4. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a jelen mellékletben meghatározott munkavédelmi 

követelményeket érvényesíti a vele szerződéses jogviszonyban álló további Vállalkozókkal, 

megbízottakkal, közreműködőkkel (alvállalkozó, közúti fuvarozó, szakértő stb.) szemben, amennyiben 

azokkal a MÁV Zrt. munkaterületén végeztet a Szerződés teljesítésével összefüggő munkát vagy 

szolgáltatást. 

 

1.5. Jelen melléklet nem tartalmazza azokat a – jogszabályban, kötelező szabványokban, biztonsági 

szabályzatokban előírt – munkavédelmi szabályokat, amelyek vonatkozó előírásait a Feleknek – jelen 
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melléklettől függetlenül is – ismerni és alkalmazni kell (pl. munkaköri alkalmasság, emelőgép 

biztonsági szabályzat, kémiai anyagok biztonsága stb.). Vállalkozó nyilatkozik, hogy valamennyi, a 

Szerződéssel kapcsolatos jogszabályt, illetve szabályzatot, kötelező szabványt  ismeri – ideértve a 

munkavédelemre vonatkozó valamennyi jogszabályt, biztonsági előírást stb. is – és ezek betartására a 

munkavédelmi nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállal. 

 

1.6. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a munkavégzéshez csak munkabiztonsági szempontból 

megfelelő állapotban lévő helyiséget, technológiai csatlakozású berendezést (pl. hatásos 

érintésvédelemmel ellátott villamos dugaszoló aljzatot, vízvételezési lehetőséget, stb.), gépeket, 

berendezéseket, eszközöket (pl. előírás esetén érvényes vizsgálati, üzemeltetési dokumentációk 

megléte stb.) használhat, alkalmazhat. 

Az átadott eszközökkel végzett munka személyi feltételeit, valamint a munkaeszköz használatának 

időtartama alatt a munkaeszközre vonatkozó vizsgálati, karbantartási kötelezettséget – eltérő 

megállapodás hiányában – a Vállalkozó köteles biztosítani, illetve teljesíteni.  

 

1.7. Állomási területen Vállalkozó köteles az átadott munkaterületet a munkavégzés időtartama alatt a 

közforgalom elől elzárt csatlakozási pontnál jól érzékelhetően jelölni. 

 

1.8. Felek az átvett-átadott munkaterület munkabiztonsági állapotáról írásban nyilatkoznak, 

megállapításaikat a munkabiztonsági szabályokban foglaltaknak megfelelően rögzítik. 

 

1.9. Az átadott-átvett munkaterület, valamint az ott lévő berendezések, eszközök, létesítmények 

biztonsági állapotának megőrzéséről, munkavédelmi szabályokban meghatározott kötelezettségek 

teljesítéséről a Vállalkozó gondoskodik, és felel az ennek elmulasztásából eredő kárért. 

 

1.10. A Vállalkozó az átadási jegyzőkönyvben meghatározott időpont után – vagy bármely okból ettől 

eltérő időpontban – a munkaterület a munkabiztonsági állapotáról szóló írásbeli nyilatkozattal köteles 

visszaadni. A Vállalkozó a munkaterület visszaadásának meghatározott időpontjában várható 

módosítási igényét is köteles írásban jelezni, amelynek – közös megegyezéssel történő – módosítását 

Feleknek írásban kell rögzíteni. 

 

1.11. A MÁV Zrt. a munkaterületet – alvállalkozó bevonása esetén – is a Vállalkozó részére adja át, 

illetve a Vállalkozótól veszi vissza. 

 

2. Közlekedés, anyagmozgatás, szállítás a vasúti vágányok között 

2.1. A vasúti vágányok közötti és a vasúti vágányokat keresztező közlekedésnél a Vállalkozó az egyes 

veszélyes tevékenységek biztonsági követelményeiről szóló szabályzatok kiadásáról szóló 17/1993. 

(VII.1.) KHVM rendelet 1. számú és 2. számú melléklet szerint köteles eljárni.  

2.2. Vállalkozó tudomásul veszi, ha a közlekedés a vasúti vágányok között, vagy azokat keresztezve 

anyagmozgatás, szállítás céljából történik, be kell tartani a 2.1. pontban leírtakat valamint a 

„Biztonsági szabályok a vasúti vágányok közötti és a vasúti vágányokat keresztező anyagmozgatásnál, 

szállításnál” tárgyú rendelkezéseket 

2.3. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a 2.1. és 2.2 pontban megjelölt utasításokat alvállalkozói, 

teljesítési segédei stb. részére átadja. 

3. Munkavégzés 
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 3.1. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a munkavégzés – a belépési engedélyen kívül – csak 

írásbeli engedély birtokában kezdhető meg, ha egyéb biztonsági szabályok azt kötelezővé teszik (pl. 

villamos felsővezetékkel ellátott pályarészen végzett munkáknál, illetve rakodásnál). 

3.2. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy munkavégzésnél a Megrendelő szakmai 

utasításaiban, biztonsági szabályzatokban, egyéb kötelező előírásokban meghatározott biztonsági 

követelményektől eltérő, a személyi biztonságot csökkentő feltételeket nem enged meg. 

3.3. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a villamos vontatási berendezések közelében az 

idevonatkozó szakmai utasításokban (E.101., E.102.) foglaltaknak megfelelően köteles munkát 

végezni. 

4. Felügyelet alatt végezhető munkák és feltételei 

4.1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy ha a részére átadott munkaterület a vasúti egyéb technológia 

területektől munka és közlekedésbiztonsági szempontból szervezési vagy egyéb intézkedésekkel nem 

választható le, a munkavégzést a Vállalkozó részéről munkabiztonsági feladatokat összehangoló 

(felügyelő) személyt köteles kijelölni. 

4.2. A munkavégzés munkabiztonsági szempontból történő összehangolását (felügyeletét) ellátó 

személy a munkavállaló(k) felügyeletét köteles úgy ellátni, hogy a munkavégzést, azt ellátó személyek 

személyi biztonságát, egészségét és a forgalom lebonyolítását ne veszélyeztesse. A felügyeletet ellátó 

személyt a munkáltatója más tevékenységgel is megbízhatja, ha a felügyelet ellátása nem igényel 

folyamatos jelenlétet vagy odafigyelést. 

4.3. A felügyelet ellátásával, tevékenységek munkabiztonsági szempontból történő 

összehangolásával megbízott munkavállaló a közlekedésbiztonságára vonatkozó utasításokat köteles 

betartani és betartatni.  

4.4. Ha felügyeletet ellátó, a tevékenységeket munkabiztonsági szempontból összehangoló személy 

a MÁV Zrt. és/vagy a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. munkavállalója, a felügyelet kizárólag 

vasútüzemi munkák jellegéből adódó biztonsági szabályok betartására irányul, de jogosult az általa 

aggályosnak vagy veszélyesnek ítélt esetekben is a 6.1. pontban meghatározottak szerint eljárni. A 

felügyelet ellátó felelőssége és kötelezettsége nem terjed ki a Vállalkozó – a Szerződésben foglaltak 

teljesítésére irányuló – szakirányú és egyéb tevékenységére vonatkozó biztonsági előírások és az 

elvárható ismeretekből következő magatartási szabályok betartásának ellenőrzésére vagy betartatására. 

4.5. A felügyelet ellátásával csak a tevékenység jellegének megfelelő, a felügyelet ellátására 

szakmailag és orvosilag alkalmas személy bízható meg. 

4.6. A felügyeletet ellátó személy köteles a helyszínen vagy a helyszín áttekintésre alkalmas helyen 

tartózkodni, ha a munkavégzés jellege, a munkaterület áttekinthetősége, illetve a vasútüzemi és a 

szolgáltatásait igénybe vevők biztonsága ezt szükségessé teszi. Ha helyszín áttekinthetősége nem 

oldható meg, a felügyeletet ellátó személy és a távolabb tartózkodók között rádióval vagy más 

alkalmas módon kell a kommunikációt biztosítani. 

4.7. Ha munkaterület a vasút zárt területétől nem választható el, a kiállított munkaengedély 

birtokában szabad csak munkát végezni. A munkaengedély idő előtti visszavonásáról a Vállalkozót 

írásban kell értesíteni. 

4.8. A 4.7. pontban meghatározott esetekben a munkavégzés munkavédelmi szempontból történő 

összehangolását végző felügyeletet a Vállalkozó vasúti szakképzettséget igénylő esetekben is 

elláthatja, ha rendelkezik a vasúti, vagy egyéb szakképzettséget igénylő (pl. vonatvezető, 

mozdonyvezető, pályamester, távközlőmester, blokkmester, figyelőőr, tolatásvezető stb.) 

tevékenységhez megfelelő szakképzettséggel, érvényes vizsgával, vizsgákkal és egyéb kötelező 
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feltételekkel (pl. vonalismeret, helyismeret, orvosi alkalmasság stb.), valamint a szakképzettség és 

egyéb kötelező feltételek meglétét hitelt érdemlően igazolta.  

5. Ellenőrzés 

5.1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. ellenőrzésre jogosult 

munkavállalója a technológiai, személy és közlekedésbiztonságot befolyásoló előírások betartását 

jogosult ellenőrizni az átadott, elválasztott munkaterületen. 

5.2. Az ellenőrzés megkezdése előtt a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. munkavállalója ellenőrzési 

jogosultságát köteles igazolni. 

5.3. A Vállalkozó az 5.1. és 5.2. pontokban foglaltakat köteles saját munkavállalói, illetve 

alvállalkozó tudomására hozni. 

5.4. Vállalkozó – vasúti szakképzettséget igénylő – vasúti munkavégzéshez szükséges személyi 

feltételek teljesülését alvállalkozói vonatkozásában köteles ellenőrizni.    

 

 6. A munkavégzés felfüggesztése 

6.1. Ha a foglalkoztatás, a munkaeszközök használata, vagy a biztonsági intézkedések betartásának 

hiánya a MÁV Csoport munkavállalóit, ügyfeleit, a vasúti közlekedés biztonságát, illetve a 

vagyonbiztonságot veszélyezteti, úgy a felügyeletet ellátó, az ellenőrzésre jogosult, illetve a 

Vállalkozó erre feljogosított munkavállalója a munkavégzést azonnal leállíthatja.  

6.2. A munkavégzés leállítását az elrendelő Félnek írásban a Felek tudomására kell hozni. 

6.3. A Vállalkozó képviselője köteles a munkavégzés leállítására vonatkozó elrendelést tudomásul 

venni.  

 

7. Oktatás 

7.1. A Vállalkozó vezetőit és/vagy megbízottjait (legfeljebb 6 főt) a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. 

képviseletében eljáró munkavállalója vagy megbízottja bizonyíthatóan köteles a tevékenységéhez 

kapcsolódó közlekedésbiztonsági és helyi körülményekből adódó veszélyekről kioktatni. Az oktatás 

tényét oktatási naplóban, vagy más – azonos adatokat tartalmazó módon – kell rögzíteni, amelyet a 

Vállalkozó valamint a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. képviselője aláírással köteles igazolni (oktató 

neve, munkaköre, oktatásra kötelezettek neve, születési helye, ideje, oktatás tárgya, oktatás ideje).  

7.2. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az általa végzett munka technológiájából adódó 

munkavédelmi ismeretek, valamint a végzett munkára vonatkozó országos érvényű biztonsági 

szabályzatok, jogszabályok, szabványok nem képezik a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. által megtartott 

oktatás tárgyát. 

7.3. Az oktatást végzőt a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Munkavédelem Területi Szolgáltató 

Központ területi munkabiztonsági szakmai vezetője jelöli ki.   

7.4. A Vállalkozó munkavállalóinak munkavédelmi oktatására a Vállalkozó kötelezettséget vállal. 

7.5. A Vállalkozóval szerződéses jogviszonyban álló vállalkozók (alvállalkozók, fuvarozók) 

munkavédelmi oktatásáról a Vállalkozó köteles gondoskodni jelen munkavédelmi mellékletben 

foglaltak, továbbá a Vállalkozó részére szervezett munkavédelmi oktatáson elhangzottak valamint az 

esetlegesen részére rendelkezésére bocsátott oktatási segédanyag alapján. A Vállalkozó a saját 

munkavállalói munkavédelmi oktatására – térítés ellenében – a MÁV Szolgáltató Központ Zrt.-től 

oktatót kérhet. Ebben az esetben az oktatás tartalmát és formáját külön szerződésben kell 

meghatározni.  
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8. Több külső vállalkozó egyidejű munkavégzése a MÁV Zrt. területén 

8.1. Olyan munkahelyen, ahol különböző külső vállalkozók (munkáltatók) alkalmazásában álló 

munkavállalókat egyidejűleg foglalkoztatnak és a munkavégzés, illetve a munkaterület szervezési vagy 

egyéb intézkedésekkel nem határolható el, a munkavégzés munkabiztonsági szempontból történő 

összehangolásáért a Vállalkozó helyszíni vezetője felel. 

 

9. Balesetek, rendkívüli események 

9.1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy köteles a személyi sérüléssel járó és/vagy csak dologi kár 

követelményű baleseteket és veszélyeztetéseket a MÁV Zrt. képviseletében eljáró Szolgáltató szerv 

részére azonnal bejelenteni, amennyiben a bekövetkezett esemény a MÁV Csoport eszközeivel vagy 

munkavállalóinak tevékenységével összefüggésbe hozható, a vasúti közlekedés biztonságát, illetve a 

MÁV Csoport alkalmazottjainak vagy ügyfeleinek személyi biztonságát veszélyezteti. 

9.2. Munkabaleset vagy veszélyeztetés esetén a Felek közös vizsgálatot kezdeményezhetnek, 

amelynek minden fél köteles eleget tenni, és a vizsgálathoz indokoltan szükséges és a vizsgálatot 

végzők által írásban pontosan megjelölt okiratokat a Felek kötelesek a vizsgálatot végzők 

rendelkezésére bocsátani. 

10. Záró rendelkezések  

10.1. Vállalkozó köteles írásban jognyilatkozatot tenni arról, hogy a munkát munkabiztonsági 

szempontból a mindenkor hatályos munkabiztonsági szabályok és a munkavédelmi mellékletekben 

foglaltak szerint végzi, illetve végezteti munkavállalóival és képviselőivel. 

10.2. A munkavédelemre vonatkozó jogszabályokban, valamint a tervekben és a hatósági 

határozatokban foglalt munkabiztonsági szabályok nem vagy nem megfelelő tejesítéséből eredő a 

MÁV Zrt-t és/vagy MÁV Szolgáltató Központ Zrt.-t ért közvetlen és közvetett károkért a Vállalkozó 

felel. 

10.3. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben a MÁV Zrt.-nek – a területén hatósági 

munkabiztonsági ellenőrzéskor a kivitelezéssel kapcsolatban a Vállalkozó érdekkörében és vétkes 

közrehatása miatt –, illetve a MÁV Szolgáltató Központ Zrt.-nek bírságot kellene fizetnie, úgy azt a 

MÁV Zrt. és a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. a Vállalkozóra hárítja. 

10.4. Vállalkozó az ad-hoc látogatók számára olyan egyéni védőruházatot köteles biztosítani, amely 

egészségügyi szempontból a részükre kiadható. 

10.5.Vállalkozó vállalja, hogy az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során 

megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II.20) SZCsM-EüM. 

rendelet 6.§ (2) b) pontjában foglaltak szerint munkabiztonsági és egészségvédelmi tervet készít. 
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2. sz. melléklet 

Árazott költségvetés 
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3. sz. melléklet 

BASWARE TELJESÍTÉSIGAZOLÁS MINTA 

 

MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. 

Basware Teljesítés Igazolás 

Vállalkozó neve:  

Vállalkozó telephelye:  

Számlabenyújtási hely:  

Vevő neve:  

Vevő címe:  

Rendelés száma:  

Teljesítés dátuma:  

Típus:  

Költségviselő:  

 

 

Munka megnevezése: 

=============================== 

 

Munka műszaki tartalma: 

=============================== 

Rendelési sor 

száma 
Leírás Mennyiség ME Egységár Nettó Projekt 

Projekt 

Alfeladat 

1        

 

Teljes összeg:            Ft + ÁFA  

 

 
 

Kiállító neve: 

Telefonszám: 

  MINTA 
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Szolgálati helye:  

 

 

Kiállítás Dátuma:  

 

 

Kérjük Kedves Partnerünket, hogy a számla Megjegyzés rovatában feltüntetni szíveskedjenek a 

rendelés számát. 

Ezen teljesítésigazolás egy másolati példányát a számlához csatolni szíveskedjenek, ellenkező esetben 

a számlát nem áll módunkban befogadni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Szerződésszám:  

                                                                                                                                                                          CPV-kód:  
                                                                                                                                                                    EBR:  

 

 

 

43 / 56 oldal 

 

 

4. sz. Melléklet 

FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖTVÉNY MÁSOLATA 
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5. sz. Melléklet 

 

BANKGARANCIA NYILATKOZAT 

(teljesítési) 

 

Budapest, 201. ……….. 

 

Címzett: 

MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MÁV ZRt.) 

Székhely: 1087 – Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60. 

(a továbbiakban: „Kedvezményezett”) 

 

Kibocsátó: 

xxx Bank xxx. 

Székhely: ………. 

Cégjegyzékszám: ………… 

Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, mint Cégbíróság 

(a továbbiakban: „Bank”) 

 

Megbízó: 

…………….. 

Székhely: ………………… 

Cégjegyzékszám: …………………. 

Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, mint Cégbíróság 

(a továbbiakban: „Megbízó”) 

 

Tisztelt Hölgyeim/Uraim! 

 

Megbízónk értesített bennünket az alábbi szerződés (a továbbiakban: „Szerződés”) megkötéséről: 

 

Szerződéses felek: (1) Megbízó (2) Kedvezményezett 

Szerződés megnevezése, tárgya:  

Szerződés kelte:  

Szerződés lejárata:  

 

Megbízónk tájékoztatott arról, hogy a Szerződés alapján Megbízót terhelő kötelezettségek teljesítését a 

felek megállapodása értelmében teljesítési bankgaranciával kell biztosítania. 

 

1. A Megbízó kérése alapján ezennel legfeljebb ……………,- Ft, azaz …………… forint (a 

továbbiakban: „Garancia Összeg”) erejéig visszavonhatatlanul és feltételek nélkül garanciát (a 

továbbiakban: „Garancia”) vállalunk a Kedvezményezett javára a Szerződés alapján a Megbízót 

terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. 

 

2. E Garancia alapján a Bank a Kedvezményezett első cégszerűen aláírt írásbeli felszólítása (a 

továbbiakban: „Lehívás”) alapján, az alap jogviszony vizsgálata nélkül, a Kedvezményezett által 

megjelölt összegben, de összesen legfeljebb a Garancia Összeg erejéig fizetést teljesít a 

Kedvezményezett javára a Lehívás kézhezvételét követő 5 (öt) banki munkanapon belül, feltéve, hogy 
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(a) a Lehívásban a Kedvezményezett kijelenti, hogy a Megbízó az Önök írásos felszólítása 

ellenére nem teljesítette vagy nem szerződésszerűen teljesítette a Szerződésben foglalt 

kötelezettségeit, megnevezve a szerződésszegés/mulasztás tartalmát; 

b) a Lehívásban (a fenti bankgarancia szám megjelölésével) hivatkoznak a jelen Garanciánkra; 

(c) a Lehívás eredeti példányát legkésőbb a Lejárati Időpontig eljuttatták a Bank fent megjelölt 

címére; és 

(d) a Lehívást aláíró személyek aláírási jogosultságát és aláírásának hitelességét a 

Kedvezményezett hitelt érdemlő módon bizonyította (30 napnál nem régebbi cégkivonatával és 

aláírási címpéldánnyal vagy számlavezető bankjának autentikus SWIFT üzenetben történő 

megfelelő igazolásával). 

 

3. A Bank Garancia alapján fennálló fizetési kötelezettsége minden, a Garancia alapján teljesített 

kifizetés összegével automatikusan csökken. 

 

4. A Garancia nem átruházható és nem engedményezhető, a Bank a Garancia alapján kizárólag a 

kedvezményezett Lehívása alapján, és csak a Kedvezményezett javára teljesít fizetést. A Bank a 

Garancia alapján esedékessé váló kötelezettségeit kizárólag átutalással, a Kedvezményezett által a 

Lehívásban megjelölt számlaszámra teljesíti. 

 

5. A Garancia az aláírásának napján lép hatályba. A Garancia minden további értesítés nélkül hatályát 

veszti a Kedvezményezett cégszerűen aláírt, a Bankhoz eljuttatott lemondó nyilatkozatával, 

melyben a Bankot a jelen Garanciában foglalt kötelezettségei alól visszavonhatatlanul és feltétel 

nélkül mentesítik, de legkésőbb …………………. napján ……………….. órakor (a továbbiakban: 

„Lejárati Időpont”), függetlenül attól, hogy a Garancia eredeti példányát visszajuttatták-e Bankunkhoz 

vagy sem. A Lejárati Időpontot követően kézhez vett Lehívások alapján a Bank nem teljesít fizetést. 

 

 

Tisztelettel: 
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6. sz. melléklet 

 

BANKGARANCIA NYILATKOZAT 

(jólteljesítési) 

 

Budapest, 2014. ……….. 

 

Címzett: 

MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MÁV ZRt.) 

Székhely: 1087 – Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60. 

(a továbbiakban: „Kedvezményezett”) 

 

Kibocsátó: 

xxx Bank xxx. 

Székhely: ………. 

Cégjegyzékszám: ………… 

Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, mint Cégbíróság 

(a továbbiakban: „Bank”) 

 

Megbízó: 

…………….. 

Székhely: ………………… 

Cégjegyzékszám: …………………. 

Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, mint Cégbíróság 

(a továbbiakban: „Megbízó”) 

 

Tisztelt Hölgyeim/Uraim! 

 

Megbízónk értesített bennünket az alábbi szerződés (a továbbiakban: „Szerződés”) megkötéséről: 

 

Szerződéses felek: (1) Megbízó (2) Kedvezményezett 

Szerződés megnevezése, tárgya:  

Szerződés kelte:  

Szerződés lejárata:  

 

Megbízónk tájékoztatott arról, hogy a Szerződés alapján Megbízót terhelő kötelezettségek teljesítését a 

felek megállapodása értelmében jólteljesítési bankgaranciával kell biztosítania. 

 

1. A Megbízó kérése alapján ezennel legfeljebb ……………,- Ft, azaz …………… forint (a 

továbbiakban: „Garancia Összeg”) erejéig visszavonhatatlanul és feltételek nélkül garanciát (a 

továbbiakban: „Garancia”) vállalunk a Kedvezményezett javára a Szerződés alapján a Megbízót 

terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. 

 

2. E Garancia alapján a Bank a Kedvezményezett első cégszerűen aláírt írásbeli felszólítása (a 

továbbiakban: „Lehívás”) alapján, az alap jogviszony vizsgálata nélkül, a Kedvezményezett által 
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megjelölt összegben, de összesen legfeljebb a Garancia Összeg erejéig fizetést teljesít a 

Kedvezményezett javára a Lehívás kézhezvételét követő 5 (öt) banki munkanapon belül, feltéve, hogy 

(a) a Lehívásban a Kedvezményezett kijelenti, hogy a Megbízó az Önök írásos felszólítása 

ellenére nem teljesítette vagy nem szerződésszerűen teljesítette a Szerződésben foglalt 

kötelezettségeit, megnevezve a szerződésszegés/mulasztás tartalmát; 

b) a Lehívásban (a fenti bankgarancia szám megjelölésével) hivatkoznak a jelen Garanciánkra; 

(c) a Lehívás eredeti példányát legkésőbb a Lejárati Időpontig eljuttatták a Bank fent megjelölt 

címére; és 

(d) a Lehívást aláíró személyek aláírási jogosultságát és aláírásának hitelességét a 

Kedvezményezett hitelt érdemlő módon bizonyította (30 napnál nem régebbi cégkivonatával és 

aláírási címpéldánnyal vagy számlavezető bankjának autentikus SWIFT üzenetben történő 

megfelelő igazolásával). 

 

3. A Bank Garancia alapján fennálló fizetési kötelezettsége minden, a Garancia alapján teljesített 

kifizetés összegével automatikusan csökken. 

 

4. A Garancia nem átruházható és nem engedményezhető, a Bank a Garancia alapján kizárólag a 

kedvezményezett Lehívása alapján, és csak a Kedvezményezett javára teljesít fizetést. A Bank a 

Garancia alapján esedékessé váló kötelezettségeit kizárólag átutalással, a Kedvezményezett által a 

Lehívásban megjelölt számlaszámra teljesíti. 

 

5. A Garancia az aláírásának napján lép hatályba. A Garancia minden további értesítés nélkül hatályát 

veszti a Kedvezményezett cégszerűen aláírt, a Bankhoz eljuttatott lemondó nyilatkozatával, 

melyben a Bankot a jelen Garanciában foglalt kötelezettségei alól visszavonhatatlanul és feltétel 

nélkül mentesítik, de legkésőbb …………………. napján ……………….. órakor (a továbbiakban: 

„Lejárati Időpont”), függetlenül attól, hogy a Garancia eredeti példányát visszajuttatták-e Bankunkhoz 

vagy sem. A Lejárati Időpontot követően kézhez vett Lehívások alapján a Bank nem teljesít fizetést. 

 

 

Tisztelettel: 
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7. sz. melléklet 

 

Meghatalmazás a külföldi adóilletőségű vállalkozó részéről  

 

Alulírott, ………………………..(képviselő neve) a ……………………(Vállalkozó neve, székhely, 

cégjegyzékszám) képviseletében 

 

meghatalmazom 

 

a magyar adóhatóságot, hogy a …………………(Vállalkozó neve, székhely, cégjegyzékszám) 

adóilletősége szerinti adóhatóságtól közvetlenül, az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül 

beszerezhet a ……………………-re (Vállalkozó neve, székhely, cégjegyzékszám) vonatkozó 

adatokat. 

 

Dátum 

 

         ……………………………. 

          cégszerű aláírás 
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8. sz. melléklet 

 

Műszaki leírás 
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9. sz. melléklet 

 

Környezetvédelmi melléklet 

 

a MÁV Zrt. és …. között a …. sz. vállalkozási szerződéshez 

 

Szerződés tárgya: Kiskörei közös közúti-vasúti Tisza híd részleges felújítási, karbantartási 

munkái  

Teljesítés helye:   

Teljesítés időtartama:  

Munkavégzés jellege:   
 

A környezetvédelmi melléklet jogszabályi és egyéb normatív alapja a mindenkori hatályos 

- a környezetvédelemről szóló törvény (jelenleg a 1995. évi LIII törvény), 

- a vízgazdálkodásról szóló törvény (1995. évi LVII. törvény), 

- a hulladékról szóló törvény (jelenleg a 2012. évi CLXXXV. törvény) 

- a természet védelméről szóló törvény (jelenleg a 1996. évi LIII. törvény), 

- az építési és bontási hulladék kezelésének szabályairól szóló jogszabály (jelenleg a 

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet), 

- az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló jogszabály (jelenleg a 191/2009. (IX. 15.) 

Korm. rendelet) 

- zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló jogszabály (jelenleg a 27/2008. 

(XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet) 

 

KAPCSOLATTARTÓK, ELÉRHETŐSÉGEK 

A Szerződés teljesítése során környezetvédelmi kérdésekben az alábbi személyek jogosultak 

kapcsolattartásra: 

1.1 Vállalkozó képviseletében: 

Cég:   

Név:    

Telefon:  

E-mail:     

  

Megrendelő környezetvédelmi szervezetének képviseletében: 

Szervezet: MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Környezetvédelem 

Név:  Jakab Csaba 

Telefon:  06-30-945-2681; 06-1-513-3214 

E-mail:   jakab.csaba@mav-szk.hu 

 

ÁLTALÁNOS KÖRNYEZETVÉDELMI ELVÁRÁSOK 

1.2 A jelen megállapodásban, és az elfogadott tervek műszaki leírásában meghatározott 

környezetvédelmi feltételeket a szerződést kötő MÁV Zrt. a vállalkozóval kötött szerződésben 

köteles érvényesíteni. 

1.3 Amennyiben az adott kivitelezéshez kapcsolódóan hatóság vagy szakhatóság dokumentáltan 

(engedély, végzés, határozat, kötelezés stb.) környezetvédelmi követelményeket támasztott, a 

Vállalkozó (beleértve valamennyi alvállalkozóját és közreműködőjét is) köteles azt betartani. 



     Szerződésszám:  

                                                                                                                                                                          CPV-kód:  
                                                                                                                                                                    EBR:  

 

 

 

51 / 56 oldal 

 

1.4 A vonatkozó MÁV környezetvédelmi tárgyú utasításaiban foglaltakról a munkakezdést 

megelőzően Vállalkozó vezetője vagy egy megbízottja részére a MÁV Zrt. környezetvédelmi 

szervezete oktatást tart, emellett a Vállalkozó a környezetvédelmi követelményekről köteles a 

munkavégzés valamennyi résztevőjét szakszerű oktatásban részesíteni. Az oktatásról az 1. 

pontban megnevezett kapcsolattartó ad bővebb felvilágosítást. 

1.5 A Vállalkozó köteles a kivitelezés megkezdése előtt a munkára vonatkozó környezetvédelmi 

azonosítókat (KÜJ, KTJ, FAVI LAL, LM stb.) az illetékes hatóságtól megkérni. A továbbiakban 

valamennyi nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségét a saját azonosítóinak 

alkalmazásával kell teljesítenie. 

1.6 A Vállalkozó köteles az építési helyszínt és környékét, valamint az anyagok szállításával érintett 

területeket tisztán tartani, és a környezetet a legkevésbé károsító technológiát alkalmazni. 

Munkavégzése során, köteles a tőle elvárható legnagyobb gondossággal eljárni, és mindent 

megtenni mindennemű környezetkárosítás megelőzése érdekében. 

1.7 Vállalkozó köteles az olyan várható hatásterületet meghatározni (számítással, kísérlettel vagy 

egyéb módon) a munkafolyamatok megkezdése előtt, amely várhatóan kárt okozhat a környező 

építményekben (vibrálás, szállítás, stb.). Ha a meghatározott hatásterületen belül épületek, 

építmények vannak, azok jelenlegi állagát a Vállalkozónak meg kell védeni, és a munkák során 

keletkezett esetleges károkat az érintettek részére meg kell téríteni. A hatásterületről a jelen 

dokumentumhoz csatolt nyilatkozatban kell Vállalkozónak nyilatkoznia a munkakezdést 

megelőzően. 

1.8 Valamennyi (engedélyezési, kiviteli, megvalósulási) tervdokumentáció készítésekor, és a 

kivitelezés során, a Vállalkozónak folyamatos kapcsolatot kell tartania az érintett hatóságokkal, 

valamint a MÁV Zrt.-vel. A jogszabályok be nem tartásából eredő károkkal kapcsolatos 

költségek és az érintett hatóságok által kirótt bírságok, amelyek Vállalkozó közrehatására, vagy 

munkavégzésére visszavezethetőek, kizárólag a Vállalkozót terhelik. 

1.9 A Vállalkozó köteles a MÁV Zrt. környezetvédelmi szervezetének a környezetvédelmi hatóság 

felé benyújtott és a hatóság által kiadott dokumentumokból másolati példányt átadni. 

1.10 Amennyiben a Vállalkozó nem tartja be a környezetvédelemre vonatkozó rendelkezéseket, a 

Szerződésnek megfelelően, a Műszaki ellenőr köteles a környezetvédelmi szervezet javaslatát 

figyelembe véve a jogszabályoknak megfelelően intézkedni. 

1.11 Rendkívüli esemény bekövetkezésekor a környezethasználó, jelen esetben a Vállalkozó köteles a 

hatályos jogszabály szerint (jelenleg: 1995. évi LIII Törvény 101. §) eljárni. A hatóság 

tájékoztatásával egy időben a MÁV Zrt. környezetvédelmi szervezetét is értesíteni kell.  

1.12 A Vállalkozónak meg kell előznie, hogy az építési forgalomban a közutakra sár, por vagy egyéb 

szennyeződés kerüljön. Ha ez mégis megtörténne, a lerakódott szennyeződést a saját költségére 

azonnal és folyamatosan el kell távolítania. 

1.13 A munkák befejezésekor Vállalkozó köteles a munkaterületet tisztán visszaadni, és a 

szerződésben vállalt, hatóságok által hiánypótlás nélkül elfogadott, engedélyeket a MÁV Zrt. 

részére átadni. 

1.14 A Vállalkozó köteles felelős írásbeli nyilatkozatot adni, hogy a kivitelezés során valamennyi 

környezetvédelmi tárgyú jogszabályban, és más hatóság által kiadott dokumentumban foglalt 

előírásokat, kötelezettségeket betartotta. 

 

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS 

1.15 A hulladékokkal kapcsolatos valamennyi dokumentumot (tervlapok, nyilvántartás, átadási 

bizonylatok, befogadó nyilatkozatok, bevallások) a MÁV Zrt. környezetvédelmi szervezete 

jogosult ellenőrizni. 
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1.16 Az építés során keletkezett hulladékokkal kapcsolatosan a mindenkor hatályos (jelenleg: 

veszélyesnek nem minősülő hulladék esetén a 2000. évi XLIII. törvény és az építési bontási 

hulladékokra vonatkozó 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet, a veszélyes 

hulladékok esetén 98/2001.(VI. 15.), Korm. rendelet) jogszabályokban foglaltakat kell betartani. 

1.17 Veszélyes hulladékok esetén vasúti szállítás során a RID
1
 a közúti szállítás során az ADR

2
 

előírásait kell betartani. 

1.18 A kivitelezési technológia során keletkező hulladékokat szelektíven a hulladék fizikai és kémiai 

tulajdonságainak ellenálló módon kell gyűjteni. 

1.19 Az építési napló napi jelentés részében a 191/2009 Korm rendelet szerint rögzíteni kell a 

keletkező hulladékok megnevezését, mennyiségét, EWC kódszám szerinti besorolását, 

elszállításának tényét, valamint a hulladék kezeléséhez igénybe vett létesítmény nevét, címét, 

KÜJ, KTJ számát. A hulladék a kivitelezési technológia során keletkezik, ezért valamennyi 

hulladékkal kapcsolatos feladat végrehajtása a hulladékot termelő Vállalkozó kötelezettsége. 

1.20  A Szerződés teljesítésének megkezdése előtt rögzíteni kell, hogy a keletkező hulladékok 

kezelését (szállítás, ártalmatlanítás, egyéb kezelés) a Vállalkozó saját maga teljesíti, vagy arra 

környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező alvállalkozónak ad megbízást. Az engedély 

hatályáról és érvényességéről a megrendelőnek meg kell győződnie. Amennyiben az engedélyek, 

a munkálatok várható befejezéséig lejárnak, a Vállalkozónak nyilatkozatot kell csatolnia azok 

meghosszabbításának, vagy az új engedélyek beszerzésének szándékáról. 

1.21 A hulladékokkal kapcsolatos valamennyi dokumentumot (tervlapok, nyilvántartás, átadási 

bizonylatok, befogadó nyilatkozatok, bevallások) a MÁV Zrt. környezetvédelmi szervezete 

jogosult ellenőrizni. 

1.22 A hulladékokkal való valamennyi tevékenységnél külön kell választani a saját kivitelezési 

technológiából és a bontásból származó hulladékokat.  

1.23 A kivitelezés során munkát végzők által termelt kommunális hulladékot a technológiai eredetű 

hulladékoktól elkülönítetten kell gyűjteni és elhelyezésükről gondoskodni. 

 

TALAJVÉDELEM 

1.24 A munkaterület átadás-átvétel során ki kell jelölni a munkálatok során keletkező anyagok és 

hulladékok ideiglenes tárolóit, magántulajdonban lévő ingatlanokon való deponálás nem 

engedélyezett. 

1.25 A talajra vonatkozó előírások betartása, feladatok elvégzése a Vállalkozó kötelessége. 

 

VÍZMINŐSÉG VÉDELEM 

1.26 A felszíni és a felszín alatti vizekkel kapcsolatos előírások betartása, feladatok elvégzése a saját 

tevékenységére vonatkozóan a Vállalkozó kötelessége. 

1.27 Amennyiben szükséges, az élővízbe történő csapadékvíz-bevezetések elé tisztító műtárgyat kell 

elhelyezni. A kivitelezés során az esetleges tisztító műtárgyak engedélyezéséről, karbantartásáról 

Vállalkozónak gondoskodnia kell. 

1.28 A vízi létesítmények, vagy műtárgyak hatósági engedélyeinek megszerzése a Vállalkozó 

feladata. 

1.29 A téli munkavégzésnél csak engedélyezett síkosság-mentesítő kerülhet felhasználásra. 

1.30 Az építéssel érintett területen a Vállalkozónak gondoskodni kell a felszíni vizek jogszabályokban 

foglaltak szerinti elvezetéséről. 

 

                                                           
1
 RID: Veszélyes Áruk Vasúti Szállítására Vonatkozó Európai Szabályozás 

2
 ADR: Veszélyes Áruk Közúti Szállítására Vonatkozó Európai Szabályozás 
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LEVEGŐTISZTASÁG VÉDELEM 

1.31 A levegőtisztaság védelemre vonatkozó előírások betartása, feladatok elvégzése a saját 

tevékenységére vonatkozóan a Vállalkozó kötelessége.  

1.32 Ömlesztve szállított anyagok esetében a kiporzásból eredő levegőszennyezést ponyvával való 

takarással kell megakadályozni. 

1.33 Deponálásnál a kiporzás megakadályozására locsolást vagy takarást kell alkalmazni. 

 

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM 

1.34 A zajvédelemre vonatkozó előírások betartása, feladatok elvégzése a saját tevékenységére 

vonatkozóan Vállalkozó kötelessége. 

1.35 Az elérhető legjobb technika alkalmazásával az építési munkálatokat úgy kell megtervezni, 

végezni, hogy a kapcsolódó valamennyi zajkibocsátás (pld. közlekedés, szállítás, munkagépek, 

stb.) együttes üzemelése mellett a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek jogszabályban 

előírt zajterhelési határértékek maradéktalanul teljesüljenek.  

1.36 A munkavégzés a megfelelő akusztikai számítások, méretezések figyelembevételével kezdhető 

meg.  

1.37 A kivitelezési munkálatokat időben és térben úgy kell megtervezni, hogy a Felügyelőség által 

meghatározott határértékek maradéktalanul teljesüljenek. 

KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG 

1.38 A környezetvédelmi jogszabályokban, valamint a tervekben és a hatósági határozatokban foglalt 

követelmények nem vagy nem megfelelő hibás teljesítéséből eredő, a MÁV Zrt.-t ért károkért 

(támogatás megvonása, bírság, üzemeltetés felfüggesztése, környezeti károk felszámolása, 

harmadik személynek kifizetett kártérítés, stb.) a Vállalkozó felel. 

 

Budapest, 2017.. ……………….   ……….., 2017. ………………. 

 

 

 …………………………… …………………………… 

 Megrendelő  Vállalkozó   
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10. sz. melléklet 

 

A Kbt. 131. § (2) bekezdés szerinti melléklet a nyertes ajánlat értékelésre került elemeiről 
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11. sz. melléklet 

Nyilatkozat alvállalkozókról 

 

Alulírott ………………….(név, beosztás), a ……………………………. (cégnév) 

(székhely:……………………..; cégjegyzékszám:………………………..; 

adószám:………………………..; a továbbiakban: Társaság) arra jogosult képviselőjeként polgári és 

büntetőjogi felelősségem tudatában, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben (Kbt.) 

foglaltakkal összhangban visszavonhatatlanul kijelentem, hogy a Társaság, mint vállalkozó és a MÁV 

Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság mint megrendelő között a 

Megrendelő „Kiskörei közös közúti-vasúti Tisza híd részleges felújítási, karbantartási munkái ” 

tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény Harmadik rész szerinti, uniós értékhatár 

alatti, egyben a nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzések, továbbá a közszolgáltatók 

közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015. (X.27.) Korm. 

rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti, építési beruházás megrendelésére nyílt közbeszerzési eljárásban 

…………………..(dátum) napján kötött Vállalkozási szerződés teljesítésébe a Társaság az alábbi 

alvállalkozókat kívánja bevonni, továbbá kijelentem, hogy ezen alvállalkozók nem állnak a Kbt. és a 

hivatkozott Vállalkozási szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok 

hatálya alatt. 

Alvállalkozó 1.
3
 

Az alvállalkozó megnevezése:  

Képviselőjének neve:  

Székhely:  

Cégjegyzékszám: 

Adószám 

Telefon: 

Telefax:  

A teljesítés azon része, melyhez az alvállalkozó igénybevételre kerül: 

Az alvállalkozó teljesítésének aránya a Vállalkozási szerződés teljes értékéhez viszonyítottan: 

Az alvállalkozó megrendelő részére történő bejelentésének időpontja: közbeszerzési eljárásban 

megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötésig megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötést követően 

megnevezett és a teljesítésbe ………………. (dátum) napjától bevont alvállalkozó
4
 

 

Alvállalkozó 2. 

 

Az alvállalkozó megnevezése:   

Képviselőjének neve:  

Székhely:  

Cégjegyzékszám: 

Adószám 

Telefon:   

Telefax:  

                                                           
3 Értelemszerűen annyi alvállalkozó vonatkozásában töltendő ki, ahány alvállalkozó a teljesítésben részt vesz. 

4 A megfelelő rész aláhúzandó. A szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe bevont alvállalkozó bejelentése esetén a dátum is kitöltendő, 

mely nem lehet korábbi, mint a nyilatkozat megrendelő részére történő bejelentésének napja!  



     Szerződésszám:  

                                                                                                                                                                          CPV-kód:  
                                                                                                                                                                    EBR:  
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A teljesítés azon része, melyhez az alvállalkozó igénybevételre kerül: 

Az alvállalkozó teljesítésének aránya a Vállalkozási szerződés teljes értékéhez viszonyítottan: 

Az alvállalkozó megrendelő részére történő bejelentésének időpontja: közbeszerzési eljárásban 

megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötésig megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötést követően 

megnevezett és a teljesítésbe ………………. (dátum) napjától bevont alvállalkozó
5
 

 

 

……………….., 201……………….. 

 

……………… 

………………… 

Vállalkozó cégszerű aláírása 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 A megfelelő rész aláhúzandó. A szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe bevont alvállalkozó bejelentése esetén a dátum is kitöltendő, 

mely nem lehet korábbi, mint a nyilatkozat megrendelő részére történő bejelentésének napja!  

 


