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Aláírási joggal felruházott képviselő: 
[•]
mint megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”),

másrészről a

[teljes cégnév]
Székhelye: 
[•]
Cégbíróság és cégjegyzékszám: 
[•]
Adószáma: 
[•]
KSH besorolási száma: 
[•]
Számlavezető pénzintézet: 
[•]
Bankszámlaszám: 
[•]
Kivitelezői nyilvántartási szám:
[•]
Képviseletében eljár: 
[•]
mint vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó”)

(együttesen: „Felek”) között alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

ELŐZMÉNYEK
Felek rögzítik, hogy Megrendelő „Celldömölk B típusú kocsijavító műhely és 
SZOC épület lapostető szigetelésének és csapadékvíz-elvezető rendszerének felújítása – Tervezés és kivitelezés” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti tárgyalásos eljárást folytatott le, amelynek nyertese a Vállalkozó lett. Felek minderre tekintettel az alábbi vállalkozási szerződést (a továbbiakban: „Szerződés”) kötik. 
Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben az előző bekezdésben hivatkozott eljárást megindító felhívásban, az annak részét képező műszaki leírásban, a Vállalkozó Megrendelő részére adott, árazott költségvetést is tartalmazó végső ajánlatában, továbbá az eljáráshoz kapcsolódó egyéb dokumentumokban, így például a helyszíni szemléről felvett jegyzőkönyvben, a Vállalkozó részére adott esetleges kiegészítő tájékoztatásokban (a továbbiakban együtt: „Eljárási Dokumentumok”) foglaltak irányadók, ebben a sorrendben. A vitás kérdéseket is elsősorban az Eljárási Dokumentumok segítségével kell értelmezni, szintén az előzőekben írt sorrendben.
1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 
1.1. Megrendelő jelen Szerződés aláírásával megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a MÁV-START Zrt Szombathely JBI, Celldömölk B típusú kocsijavító területén (9500 Celldömölk, Hunyadi u. Rendező pályaudvar, Celldömölk külterület 
193/3. hrsz. alatti ingatlanon) található (az ingatlanon belüli építési munka helye, a továbbiakban: „Létesítmény”) kocsijavító csarnok, illetve szociális épület lapostető szigetelési és csapadékvíz-elvezető rendszer felújítási munkálatainak a jelen Szerződés 1. számú mellékletében (a továbbiakban: „Műszaki Leírás”) meghatározott teljes körű megvalósítását (a tervezés, egyeztetések lefolytatása, kivitelezés a továbbiakban együttesen: Munka vagy Munkák).
1.2. A Felek rögzítik, hogy a Munkák elvégzése nem hatósági engedélyköteles és 
nem bejelentés köteles tevékenységnek minősül.
1.3. Vállalkozó feladatát képezi továbbá a Létesítmény technológiai és műszaki tervezése, ennek keretében a kivitelezési dokumentáció (továbbiakban együtt: Kivitelezési Dokumentáció) készítése. A Munka magában foglalja a tervek elkészítéséhez szükséges üzemeltetői és szükség esetén hatósági egyeztetések lefolytatását is.
1.4. Vállalkozó vállalja, hogy a Munkákat szakszerűen, a hatályos jogszabályi előírások betartása mellett, a mindenkor hatályban lévő, irányadó magyar szabványok szerinti 
I. osztályú minőségben, a jelen Szerződésben rögzített ütemezés szerint és határidőre, valamint díj ellenében, az előírt műszaki tartalomnak megfelelően megvalósítja.
1.5. Felek rögzítik, hogy a Létesítmény tulajdonosa/vagyonkezelője a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: MÁV Zrt.).
2. ÜTEMTERV ÉS TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK
2.1. A jelen Szerződés a mindkét Fél általi aláírás napján lép hatályba, és megszűnik, amennyiben mindegyik Fél a Szerződésben vállalt összes kötelezettségét teljesítette, a lentiekben részletezettek szerint.
2.2. Felek az alábbi ütemtervet rögzítik azzal, hogy a részletes ütemterv a jelen Szerződés 3. számú mellékletét képezi:
	
	Feladat
	Teljesítési határidők

	1.
	Kivitelezési dokumentáció elkészítése
	A jelen Szerződés hatályba lépésétől számított 30 naptári nap.

	2.
	A Munkaterület átadás-átvétele
	A végleges Kivitelezési Dokumentáció vonatkozásában beszerzett 
MÁV-csoporton belüli jóváhagyások, továbbá Műszaki ellenőr és Megrendelő jóváhagyásának kézhezvételétől számított 7 naptári nap.

	3.
	Kivitelezés
	A Munkaterület átadásától számított 
60 naptári nap.


Felek a félreértések elkerülése végett rögzítik, hogy a teljesítési véghatáridőn belül Vállalkozónak a jelen Szerződés tárgyát a rendeltetésszerű használatra minden szempontból alkalmas állapotban, minden szükséges, a jogszabályok által előírt kötelezettség teljesítésével, oly módon kell Megrendelő használatába adnia, hogy Megrendelő azt korlátozásmentesen használhassa. 

2.3. Vállalkozó kizárólag a Megrendelő előzetes hozzájárulásával jogosult – az ütemezéstől eltérően – előteljesítésre azzal, hogy ez esetben a Megrendelő képviselőjét köteles előzetesen legalább 5 (öt) munkanappal írásban értesíteni. Megrendelő a hozzájárulás megadásáról a lehető legrövidebb időn, legfeljebb 3 (három) munkanapon belül értesíti Vállalkozót, azzal, hogy a hozzájárulást alapos ok nélkül nem tagadhatja meg.
3. A Kivtelezési dokumentáció elkészítésre vonatkozó követelmények
3.1. Vállalkozó köteles a Pályázati Dokumentáció, valamint benyújtott ajánlata, illetve továbbá jelen Szerződés 2. számú mellékletében meghatározottak szerinti Kivitelezési Dokumentációt elkészíteni a Műszaki Leírás szerinti helyszíneken és műszaki tartalommal. A vonatkozó jogszabály alapján elkészített részletességű 
Kivitelezési Dokumentációt és mellékleteiket, papír alapon, 8 (nyolc) egymással mindenben egyező példányban, valamint példányonként 1-1 példány elektronikus formátumban (rajzok DWG és PDF, a szöveges részek PDF és DOC formátumban, árazott költségvetés PDF és XLS és SL08 formátumban) CD-n vagy DVD-n adja át a Vállalkozó a Megrendelő részére. 

3.2. A Kivitelezési Dokumentáció elkészítését követően Vállalkozó írásban 
(e-mailen) köteles tájékoztatni a Megrendelőt, hogy a Kivitelezési Dokumentáció elkészültek és átvehetők (készre jelentés). Megrendelő Vállalkozó készre jelentése kézhezvételétől számított 2 (kettő) munkanapon belül köteles a Kivitelezési Dokumentációt átvenni.

3.3. A tervek benyújtásának helye: 
Megrendelő székhelye
(1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60.).

3.4. A Felek az átadás-átvételről jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyet a Felek kizárólag mennyiségi átvételként értelmeznek. Felek kijelentik, hogy tudomással bírnak arról, hogy a Munka fizikai átadása és a mennyiségi átvétel önmagában nem minősül a szerződésszerű teljesítés igazolásának és a teljesítés elfogadásának.

3.5. Megrendelő az átvett Kivitelezési Dokumentációt átadja a vele szerződésben álló Műszaki ellenőr részére ellenőrzés és jóváhagyás, továbbá a MÁV Zrt. részére tervjóváhagyás kiadása céljából.
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő a Kivitelezési Dokumentáció
MÁV Zrt. általi jóváhagyásra vonatkozóan semmilyen határidőt nem tud garantálni, az esetleges késedelmekért semminemű felelősséggel nem tartozik.

3.6. Amennyiben, a MÁV Zrt., a Műszaki ellenőr vagy Megrendelő valamelyik kivitelezési dokumentációt áttervezésre, módosításra visszaadja, Vállalkozó köteles az előírt áttervezési, módosítási feladatokat 10 (tíz) munkanapon belül elvégezni, amely határidőn belül az áttervezett, módosított Kivitelezési Dokumentációt ismételten be kell nyújtania a Megrendelő részére, amelyeket Megrendelő ismételten átad a 
MÁV Zrt. és a Műszaki ellenőr részére jóváhagyás céljából. A MÁV Zrt., a 
Műszaki ellenőr és Megrendelő jogosult az adott Kivitelezési Dokumentációt többször is visszaadni áttervezésre, módosításra, Vállalkozó pedig köteles a Kivitelezési Dokumentáción a kért áttervezést, módosítást 10 (tíz) munkanapon belül elvégezni (amely határidőn belül az áttervezett, módosított Kivitelezési Dokumentációt ismételten be kell nyújtania a Megrendelő részére) addig, amíg a MÁV Zrt., a Műszaki ellenőr és Megrendelő részéről a jóváhagyásra sor kerül.
3.7. Amennyiben a 3.7. pont szerinti áttervezés, módosítás szükséges, és a Megrendelő a kivitelezési dokumentációt áttervezésre, módosításra 2 (kettő) vagy több alkalommal visszaadja, úgy a Vállalkozó által végzett módosítás, kiegészítés időtartama a 
2.2. 1. pont szerinti határidőbe beleszámít, és a késedelem a Vállalkozó érdekkörében felmerült késedelemnek tekinthető.
3.8. Vállalkozó kijelenti, hogy a közbeszerzési eljárás során rendelkezésére bocsátott Műszaki Leírást kellő részletességgel tanulmányozta és a Munkák elvégzését ez alapján megfelelő információk birtokában, kellő szakmai tapasztalattal, és a saját költségen történő megvalósításhoz szükséges fedezet birtokában vállalta (ide értve az igénybe venni szándékozott alvállalkozók díjazását is). Erre tekintettel Megrendelő az általa szolgáltatott Műszaki Leírás esetleges hibáiért nem felel.
3.9. A Megrendelő által szolgáltatott Műszaki Leírás nem mentesíti a Vállalkozót a jelen szerződés szerinti teljesítései eredményeképpen – akár időszakosan, akár véglegesen – létrejött építmények, elvégzett munkák megfelelősége alól. 
3.10. A MÁV Zrt. szerveivel való egyeztetések lebonyolításában Megrendelő – szükség esetén – közreműködik. Felek rögzítik, hogy a MÁV Zrt. és a műszaki ellenőr által esetlegesen kért tervmódosítások, kiegészítések jóváhagyásának joga megilleti a Megrendelőt.
4. A Munkaterület átadása

4.1. A munkaterület a Létesítmény azon területe, amelyet Megrendelő a Munkák kivitelezése céljából Vállalkozó rendelkezésére bocsát, illetve amelyen Vállalkozó a Munkákat kivitelezi és ahol a Munkák megvalósulnak, ide értve a felvonulás és levonulás, a kivitelezéssel kapcsolatos kiegészítő-kisegítő tevékenységek végzése, építési hulladék időszaki tárolása céljából foglalt területeket is (a továbbiakban: „Munkaterület”).

4.2. Vállalkozó a Munkák kivitelezését legkorábban a Munkaterület átadását követően, az átadás napján kezdheti meg (ide értve a Munkák kivitelezéséhez szükséges 
felvonulást is). Megrendelő kijelenti, hogy a tulajdonos, MÁV Zrt. előzetes engedélye a Munkák elvégzéséhez rendelkezésére áll.
4.3. A Munkaterület átadás-átvételével egyidejűleg meg kell nyitni az építési naplót, és abban a Munkaterület átadás-átvételét – az időpont, a tevékenység és a Munkaterület megjelölésével – rögzíteni kell. Az építési naplót Felek papír alapon vezetik, a 
4. sz. mellékletben rögzített szabályok szerint
4.4. A Munkaterület átadás-átvételéről Felek külön jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítésre kerülnek az átadás-átvétel körülményei, különösen a Munkaterület átvételi állapota (részletes leírással és fotók készítésével), a közművek mérőóra-állásai, a helyi körülményekre vonatkozó specifikus munka-, tűz-, környezet- és egészségvédelmi szabályok. A – mindkét fél képviselője által aláírt – jegyzőkönyvet az építési naplóhoz csatolni kell.
4.5. Vállalkozó és a teljesítésben részt vevő munkatársai, alvállalkozói kötelesek a Megrendelő által szervezett munkavédelmi-, tűzvédelmi-, környezetvédelmi oktatáson – a Munkaterületre való felvonulást megelőzően – részt venni. Az oktatásról Felek oktatási naplót vezetnek. 
4.6. A Megrendelő biztosítja Vállalkozó munkavállalóinak a Munkaterületre történő belépés jogát a Szerződés teljesítése érdekében. A Munkaterületre történő belépésre a Megrendelő által adott írásbeli engedély alapján a Vállalkozó, továbbá a 4.5. pont szerinti oktatáson részt vett - munkavállalói és képviselői jogosultak.

4.7. Vállalkozó a Munkaterületen annak átadásától kezdődően teljes körűen köteles betartani – és alvállalkozóival betartatni – a jelen Szerződés 5. sz. alatt csatolt, 15/2016. (V. 13. MÁV Ért. 8.) EVIG sz. utasítást A felügyeleti igazolványok, szolgálati megbízólevelek, belépési, behajtási engedélyek kiadási eljárásáról, használatáról, a MÁV Zrt. üzemi területén történő tartózkodás rendjéről. Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásával tudomásul veszi a jelen pontban meghatározott mellékletben foglaltakat és azokat magára kötelező érvényűnek fogadja el a Munkák kivitelezése alatt.

4.8. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó az építési kivitelezési tevékenységet a jelen Szerződésben foglaltak szerint, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 39. § és 39/A. § paragrafusában meghatározottak betartásával folytatja.
5. az elkészült munkák műszaki ÁTADÁS-ÁTVÉTELe
5.1. Vállalkozó köteles az elkészült Munkát a Műszaki ellenőr jóváhagyása birtokában Megrendelő képviselőjének írásban készre jelenti, amelyben javaslatot tesz az 
átadás-átvétel időpontjára, mely javasolt időpont nem lehet későbbi, mint a készre jelentést követő 8 (nyolc) munkanap. Az átadás-átvételi eljárás megkezdésének pontos időpontját Felek kapcsolattartói rövid úton (pl. telefonon vagy e-mailen) egyeztetik. A Felek által egyeztetett, majd a Műszaki ellenőr által írásban kitűzött időpontban a Felek az átadás-átvételi eljárást megkezdik. 

5.2. A műszaki átadás-átvétel feltételeinek biztosítása Vállalkozó feladata és felelőssége. A Vállalkozó kötelessége az átadás-átvételhez szükséges, jogszabály által előírt dokumentumok, okmányok biztosítása is. 
5.3. Vállalkozó viseli továbbá a műszaki átadás-átvétel során őt terhelő kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos költségeket, így különösen az üzempróbák-, próbaüzemek során jelentkező költséget. 
5.4. Az átadás-átvételi eljárást annak kezdési időpontjától számított 30 napon belül be kell fejezni. 

5.5. A műszaki átadás-átvételi eljárás célja annak ellenőrzése, hogy a Vállalkozó és alvállalkozói a Munkákat a Szerződésben és az irányadó jogszabályokban előírtak alapján, a Kivitelezési dokumentációban meghatározottak szerint maradéktalanul megvalósították-e, és a teljesítés ennek alapján megfelel-e az előírt műszaki- és a Szerződésben vállalt egyéb követelményeknek és jellemzőknek. 

5.6. A műszaki átadás-átvételi eljárásról jegyzőkönyvet kell felvenni és azt az építési naplóhoz csatolni kell. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell mindazokat a tényeket, melyek a teljesítés szempontjából jelentősek lehetnek, így különösen

· az eljárás kezdetének és befejezésének időpontját,

· a műszaki átadás-átvételi eljárásban résztvevők nevét, megnevezését, részvételi minőségét,

· a műszaki átadás-átvételi eljárás során felfedezett mennyiségi és minőségi hibák, hiányok, hiányosságok megnevezését (hibajegyzék),

· a Megrendelő által érvényesíteni kívánt igényeket (kijavítás, kicserélés, stb.)

· a hibák kijavításának, illetve az esetleges hiányok pótlásának Megrendelő által előírt póthatáridejét, továbbá a Vállalkozó ezekre vonatkozó vállalási nyilatkozatát,

· a hibás munkarészek kijavítására eső költségvetési összegeket,

· a jogszabályban előírt nyilatkozatokat, 
· a Megrendelő döntését arról, hogy átveszi-e a Munkákat,
· a Felek által lényegesnek tartott egyéb megállapításokat,

· a jegyzőkönyv felvételének helyét és időpontját, végül
· a résztvevők részéről a jegyzőkönyv minden oldalának aláírását.
5.7. Az átadás-átvételi eljárást nem lehet megkezdeni, illetve megkezdése esetén meghiúsultnak kell tekinteni, amennyiben

· az elvégzett Munka a rendeltetésszerű-, illetve – amennyiben utóbbi szigorúbb feltételeket határoz meg – a Szerződésben előírt használatra alkalmatlan és/vagy 
· az átvételt megelőző próbák során megállapított hiányokat/hiányosságokat nem vagy nem megfelelően pótolta/javította ki a Vállalkozó. 
A Műszaki átadás-átvétel továbbá csak akkor kezdhető meg, ha a Vállalkozó legkésőbb az átadás-átvétel megkezdését megelőzően 5 (öt) munkanappal, az 
5.9. pontban meghatározott példányszámban átadja Megrendelő és Műszaki ellenőr részére a teljes átadási dokumentációt (a továbbiakban: Átadási dokumentáció), amely az alábbiakat tartalmazza:
· a megvalósulási dokumentációt, azaz az építmények tényleges megvalósult állapotának műszaki terveit, illetve a Vállalkozó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a megvalósult állapot mindenben maradéktalanul megfelel a Kivitelezési dokumentációnak,

· kivitelezői nyilatkozatot, felelős műszaki vezetői nyilatkozatot,

· mérési jegyzőkönyveket,

· minőségtanúsítási dokumentációt, szabvány-megfelelőségi tanúsítványokat és jegyzőkönyveket, beépített anyagok megfelelőség- és teljesítménynyilatkozatai, építőipari műszaki engedélyei

· nem szabványosított beépített anyagok műbizonylatait,

· szükséges minőségvizsgálati jegyzőkönyveket,

· az elvégzett működési próbák (pl. lapostető árasztásos próbája, csapadékvíz elvezető rendszer próbája) jegyzőkönyveit,

· építési naplók másolatát,

· a kivitelezésben közreműködő alvállalkozók megnevezését, a természetes azonosító adataikat, egyéni vállalkozói igazolvány számukat, cégjegyzékszámukat, ill. az azonosításukhoz szükséges egyéb lényeges adatokat,

· fotódokumentációt, amelyen jól láthatóan dokumentálásra kerülnek a kivitelezés közbeni állapotok és az átvételi állapot,

· a jótállási dokumentumokat (garancialevél, jótállási jegy, feltételfüzet, jótállási nyilatkozat, stb.),

· részletes, magyar nyelvű üzemeltetési-, használati- és karbantartási utasítást,

· az építési-bontási hulladék-nyilvántartó lapokat,
· egyéb jogszabályban előírt szükséges dokumentumokat, nyilatkozatokat.
5.8. Az Átadási dokumentációt Vállalkozó köteles Megrendelő részére 6 (hat) egymással teljesen megegyező példányban, papír alapon és dokumentációnként 1-1 példányban, elektronikus formátumban (CD-, DVD- lemezen, vagy más, számítástechnikai periférián futtatható egyenértékű adathordozón, rajzok DWG és PDF, a szöveges részek PDF és DOC formátumban, árazott költségvetés PDF és XLS és SL08 formátumban, szkennelt dokumentumok PDF formátumban) átadni.
5.9. Amennyiben a Műszaki ellenőr úgy ítéli meg, hogy az átadott megvalósulási dokumentáció hiányos, a dokumentációt a Műszaki ellenőr köteles a Vállalkozónak kiegészítésre visszaküldeni, és erről egyidejűleg értesíteni a Megrendelőt. 
5.10. Vállalkozó köteles a jegyzőkönyvben megállapított (ennek hiányában a Megrendelő által tűzött) határidőre az esetleges hiányosságokat pótolni, ill. hibákat kijavítani, az Átadási dokumentációt pedig szükség szerint megfelelően módosítani, ill. kiegészíteni. Ezt követően Vállalkozó köteles haladéktalanul ismételten készre jelenteni a munkát a Megrendelőnél. Felek a jelen pontban írt eljárás keretében szükség szerint ismételt bejárást tartanak, illetve lefolytatják a megismételt átadás-átvételi eljárást. A műszaki átadás-átvételi eljárás mindaddig nem zárható le, amíg a hiányok pótlásra, a hibák kijavításra nem kerültek, ill. az Átadási dokumentációt Vállalkozó hiánytalanul a Megrendelő részére át nem adta. 

5.11. Vállalkozó késedelmes teljesítésének minősül, amennyiben a Vállalkozónak felróható vagy a Vállalkozó érdekkörébe tartozó okból az átadás-átvétel megkezdéséhez szükséges feltételek nem teljesülnek, és így a jelen Szerződésben foglalt teljesítési véghatáridőig az átadás-átvételi eljárás nem zárul le.
5.12. Ha a Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárás során felvett jegyzőkönyvben, illetve a hibajegyzékben foglalt, ennek hiányában a Megrendelő által tűzött, határidőre nem végzi el a szerződésszerű teljesítéshez szükséges javításokat, vagy egyébként nem végzi el az Átadási dokumentációhoz elkészítéséhez szükséges vizsgálatokat, méréseket, úgy a Megrendelő – a Vállalkozó kockázatára és költségére – jogosult azokat mással elvégeztetni. Ezen költségeket a Megrendelő jogosult a Vállalkozó díjazásába a Kbt. 135.§ (6) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével pénzügyileg beszámítani vagy a Vállalkozó részére 8 napos fizetési határidővel kiszámlázni, amely esetben a fizetési határidő a számla kiállításától számítandó. A vizsgálatokra, mérésekre, Vállalkozót Megrendelő köteles (az adott időpont előtt legalább 3 nappal írásban) meghívni, azonban Vállalkozó távolmaradása az eljárás(ok) lefolytatását nem akadályozza. Az ilyen vizsgálatokat úgy kell tekinteni, hogy azokat a Vállalkozó jelenlétében folytatták le és a vizsgálati eredményeket a Vállalkozó utóbb nem vitathatja.
5.13. Amennyiben az átadás-átvételi eljárás során megállapított hibákat és hiányosságokat a Vállalkozó orvosolta, vagy az átadás-átvételi eljárás során nem került sor hibák és hiányosságok megállapítására, továbbá a Vállalkozó a Munkákat a jelen Szerződésben foglaltaknak megfelelően teljesítette, úgy a Megrendelő köteles a Munkákat átvenni és a Műszaki ellenőr jóváhagyása mellett a teljesítésigazolást kiállítani. 
5.14. A kárveszély viselése a Szerződés tárgya tekintetében azzal a nappal száll át a Vállalkozóról a Megrendelőre, amely a teljesítés napjaként a Megrendelő által kiállított teljesítésigazolásban meghatározásra került. 

5.15. Külön birtokbavételi eljárás nem kerül lefolytatásra, a birtokbaadásra vonatkozó jogi tényeket Felek a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzítik.

5.16. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó által elvégzett Munkák / adott munkarész szerződésszerű teljesítésének tényét Megrendelő teljesítésigazolás(ok) kiadásával tanúsítja. Vállalkozó kizárólag a mindenkori teljesítésigazolásban foglalt összegre és a teljesítésigazolásban meghatározott teljesítési időpont feltüntetésével állíthat ki számlát. 

A Megrendelő a Vállalkozó a (rész)teljesítésétől számított 15 napon belül köteles a Munka, vagy a Munka elvégzett része teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás kiállításával) vagy az elismerés megtagadásáról nyilatkozni.

A teljesítésigazoláson Megrendelő képviselője aláírásával igazolja, hogy a Vállalkozó a jelen Szerződés szerinti kötelezettségeit szerződésszerűen teljesítette, s jogosult számla kiállítására. 

A teljesítésigazolásban fel kell tüntetni a teljesítés napját.

A Megrendelő részéről teljesítésigazolásra jogosult személyt a jelen Szerződés 
7. számú melléklete tartalmazza. 
A Megrendelő képviselője által leigazolt teljesítésigazolás a Vállalkozó által kiállított (rész)számla teljesítést igazoló alapokmánya.

5.17. Felek a jótállási időszak leteltét megelőzően legkésőbb 15 nappal a Munkákat újból megvizsgálják (utó-felülvizsgálati eljárás). Az utó-felülvizsgálati eljárást Megrendelő rendezi, és hívja meg arra Vállalkozót. Az utó-felülvizsgálati eljárás során a Felek közös bejárással és a szükséges üzempróbák elvégzésével, jegyzőkönyv felvételével rögzítik az esetleges hibákat, a kijavítás módját és a Vállalkozó jótállására, szavatossági felelősségére vonatkozó nyilatkozatait, vállalásait. Vállalkozónak az előírt javítási munkákat, vállalt kötelezettségeit – a Felek eltérő megállapodása hiányában – a jegyzőkönyv felvételétől számított 30 napon belül kell elvégeznie, ill. teljesítenie. A Vállalkozó távolmaradása az utó-felülvizsgálati eljárás lefolytatásának nem akadálya. Az utó-felülvizsgálati eljárás során rögzített hibák jótállási időn belül bejelentett hibáknak minősülnek.
5.18. A Megrendelő fenntartja a szerződésszegésből eredő igényei érvényesítésének jogát arra az esetre is, ha a teljesítést a szerződésszegésről tudva elfogadta és igényét nem jelentette be azonnal.
6.  VÁLLALKOZÓI DÍJ

6.1. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó a jelen Szerződés 1. pontjában meghatározott Munkák hiba és hiánymentes megvalósítása és a Szerződés maradéktalan teljesítése esetén az alábbi átalánydíjas nettó vállalkozói díjra (a továbbiakban „Vállalkozói Díj”) jogosult:
…………………………, Ft, azaz…………………….. Forint,
amely egyösszegű átalányár.

A Vállalkozói díj az alábbiak szerint kerül megbontásra
:

1. Tervezési díj
…………………… Ft (nettó), azaz………….. Forint (nettó),

2. Kivitelezési Díj
………………   …, Ft,(nettó) azaz………….. Forint  (nettó)
6.2. Felek rögzítik, hogy az ÁFA fizetése a mindenkor hatályos magyar jogszabályok szerint történik.     

6.3. Vállalkozó kijelenti, hogy a Műszaki Leírást megismerte, részletesen tanulmányozta, a tervezéssel és/vagy kivitelezéssel kapcsolatos kérdéseire a Megrendelőtől megfelelő és elégséges információt kapott, így a Szerződés tárgyát képező Munkákat befolyásoló valamennyi körülmény ismeretében a Vállalkozói Díjba az összes költségét beépítette, így a Vállalkozói Díj magában foglalja különösen
a) a Vállalkozó által a Munkák szerződésszerű műszaki tartalom szerinti megvalósításának teljes költségét a többletmunkák ellenértékére is kiterjedően (amelyért külön díjazás nem jár); 

b) a Szerződés alapján Vállalkozó által fizetendő vámok, adók, illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak, esetleges engedélyezetési eljárások költségeit, a felvonulási, levonulási és műszaki átadás-átvételi eljárási költségeket, a végrehajtandó vizsgálatokkal, mérésekkel, üzempróbákkal és próbaüzemekkel kapcsolatos költségeket, az esetlegesen szükségessé váló szakfelügyelet költségeit, 
a rezsiköltségeket, a hulladék kezelésével és elszállításával kapcsolatos költségeket, melyek Megrendelőre nem háríthatók át;

c) a vagyonvédelmi és biztosítási díjakat;
d) A Vállalkozói Díj magában foglalja a tervezéssel, kivitelezéssel kapcsolatban keletkező szellemi alkotásokkal kapcsolatos összes átruházható szerzői vagyoni jog – Megrendelő részére történő – átruházásának költségét is,

e) Vállalkozó Díj magába foglalja továbbá a kivitelezés alatti tervezői művezetések költségét is.
6.3.1. A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó meggyőződött és számot vetett az ajánlatában és az elkészített költségvetésben:

· a Vállalkozói Díjat érintő minden feltétellel és körülménnyel, 

· azzal a kötelezettséggel, hogy a Munkákat a Szerződésben leírt módon kell végrehajtania,

· a munkavégzés helyének általános és speciális körülményeivel.
6.4. Vállalkozó a Vállalkozói Díj összegén felül semmilyen jogcímen többletköltséget nem érvényesíthet, többletmunkát nem számolhat el. A többletmunka az a vállalkozói többletteljesítmény, amelyet a Munkák elvégzésére adott ajánlata, illetve a szerződéskötés során a Vállalkozó nem, vagy nem megfelelően tervezett, de a Vállalkozó szerződésszerű teljesítéséhez szükségszerű, feltéve, hogy nem minősül Pótmunkának. 

6.5. Pótmunka ellenben a Megrendelő érdekkörében felmerült okból elvégzett azon vállalkozói többletteljesítés, amely munka elvégzésnek szükségessége a Szerződés megkötésekor előre nem volt látható, de amelynek elvégzésére a Felek egymással megállapodnak az alábbiak szerint (a továbbiakban: Pótmunka):

6.5.1. Vállalkozó legfeljebb a Vállalkozói Díj 5%-ának megfelelő mértékű, azaz 
nettó […],- Ft tartalékkeret erejéig jogosult Pótmunkák elszámolására. 
6.5.2. Megrendelőt a tartalékkeret felett kizárólagos rendelkezési jog illeti meg. A tartalékkeret terhére elszámolható Pótmunkák elrendelésének hiányában Vállalkozó a tartalékkerettel összefüggésben semminemű igényt nem támaszthat Megrendelővel szemben.
6.5.3. Amennyiben a Vállalkozó Pótmunka elvégzésének szükségességét észleli, úgy köteles erről részletes jegyzőkönyvet felvenni és az építési naplóban is jelezni azt a Megrendelő felé a jegyzőkönyv csatolásával. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a Vállalkozó Pótmunka elvégzésére vonatkozó tételes árajánlatát, egyedi, tételes árelemzéssel alátámasztott költségvetés formájában. Vállalkozó kijelenti, hogy a végleges ajánlatában vállalt egységárakkal készíti el a hivatkozott árajánlatát. (Vállalkozó végső, árazott költségvetést tartalmazó ajánlatát a jelen Szerződés 
6. számú melléklete tartalmazza.) A Megrendelő a jegyzőkönyv megvizsgálását és szükség szerint a Pótmunka igénnyel érintett munkarész megszemlélését, valamint a Pótmunka szükségességének Műszaki ellenőr általi elismerését követően – a Megrendelő belső szabályzataival és utasításaival összhangban meghozott megfelelő szintű vezetői döntés alapján – az építési naplóba tett bejegyzésével a lehető legrövidebb időn belül jelzi Vállalkozó felé, ha a Pótmunka szükségességével egyet ért. Felek sürgős esetben soron kívül egyeztetnek egymással.
6.5.4. Amennyiben Megrendelő a Pótmunka szükségességét elfogadja, Felek az elvégzendő Pótmunkát, és annak elszámolható összegét az építési naplóban, vagy írásban külön rögzítik. A Pótmunka ellenértékének elszámolására – a tartalékkeret terhére és erejéig – a jelen Szerződés rendelkezéseinek megfelelően van lehetőség. 
6.5.5. Tekintettel arra, hogy a Megrendelő részéről építési Műszaki ellenőr megbízásra került, Pótmunka engedélyezésére és kifizetésére kizárólag – a Megrendelő belső szabályzataival és utasításaival összhangban meghozott megfelelő szintű vezetői döntés alapján – a Műszaki ellenőr jóváhagyásával kerülhet sor, amely jóváhagyást az építési naplóban rögzíteni kell.
6.5.6. Pótmunka elszámolására kizárólag a Vállalkozó soron következő 
részszámlájában / végszámlájában van lehetőség.       
7. FIZETÉSI FELTÉTELEK

7.1. A Megrendelő fizetési biztosítékot nem nyújt, egyéb szerződést biztosító mellékkötelezettség nem terheli.
7.2. Vállalkozó előlegszámlára és 2 darab részszámla benyújtására jogosult az alábbi ütemezés szerint: 

	Számla
	Vállalkozói Díj kiszámlázható része
	Teljesítésigazolás kiállításának feltétele

	Előleg
	5 %, azaz …,- Ft
	A Szerződés hatálybalépése és az előleg bekérő dokumentum Megrendelő általi kézhezvétele.

	1. részszámla
	10 %, azaz …,- Ft
	A végleges Kivitelezési dokumentáció vonatkozásában beszerzett MÁV-csoporton belüli jóváhagyások birtokában, továbbá a Kivitelezési Dokumentáció Műszaki ellenőr és a Megrendelő általi jóváhagyását követően.

	2. részszámla
(végszámla)
	90 %, azaz …,- Ft
	A kivitelezési munkák teljes körű elvégzése, Műszaki ellenőr és Megrendelő részéről ezen munkák elvégzésének jóváhagyása, elfogadása.
A műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárása.


7.3. Megrendelő a Vállalkozó részére – a Kbt. 135. § (7) bekezdésére tekintettel – a Vállalkozói Díj 5 %-ának megfelelő mértékű, azaz [………],- Ft (azaz ……. Forint) összegű előleget (a továbbiakban: Előleg) biztosít. Vállalkozó előleg bekérő dokumentuma jelen szerződés 9. számú mellékletét képzi.  
Az Előleg jóváhagyott összegét a Megrendelő köteles az előleg bekérő dokumentum kézhezvételét követő 15 (tizenöt) naptári napon belül folyósítani a Vállalkozó részére.

A Vállalkozó köteles a folyósított Előlegről számlát kiállítani a bankszámláján történt jóváírást követően azonnal, és azt a Megrendelő részére megküldeni, melynek teljesítési dátuma az előleg jóváírásának napja. 

7.3.1. Vállalkozó köteles a részére folyósított Előleg összegét a jelen Szerződés céljával és tartalmával összhangban felhasználni. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő az Előleg felhasználását jogosult ellenőrizni, és annak kapcsán – ideértve a Vállalkozó szerződésszegésének eseteit is – fenntartja magának a jogot az Előlegnek a jelen Szerződés céljával és tartalmával nem összeegyeztethető módon történő felhasználása vagy hasznosítása esetén az Előleg visszakövetelésére.

7.4. A Megrendelő által a 7.3. pont alapján a Vállalkozó részére kifizetett előleg összege a 1. részszámlában kerül elszámolásra.

7.5. Az ellenérték kifizetésének teljesítése a Vállalkozó által kiállított számlán megjelölt bankszámlaszámra, 
- amennyiben a Vállalkozó alvállalkozót nem vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglalt szabályoknak megfelelően;
- alvállalkozó igénybe vétele esetén a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdése alapján, az alábbiak szerint történik:

a) Vállalkozó(k) legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek nyilatkozatot tenni a Megrendelőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból; 

b) az összes Vállalkozó legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen számláikat; 

c) a Vállalkozó(k) mindegyike a teljesítés elismerését követően állítja ki számláját, a számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint a fővállalkozói teljesítés mértékét; 

d) a c) pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét az Megrendelő 15 (tizenöt) napon belül átutalja a Vállalkozó(k)nak; 

e) a Vállalkozó(k) haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit, vagy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. § (3) bekezdése szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja; 

f) a Vállalkozó(k) átadják az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait vagy az alvállalkozó köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát a Megrendelőnek (annak érdekében, hogy a Megrendelő megállapíthassa, hogy a Vállalkozó(k) jogszerűen nem fizette ki a teljes összeget az alvállalkozónak); 

g) a Vállalkozó(k) által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói teljesítés ellenértékét a Megrendelő 15 (tizenöt) napon belül átutalja a Vállalkozó(k)nak, ha ők az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségüket az Art. 36/A. §-ára is tekintettel teljesítették; 

h) ha a Vállalkozó(k) valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét a Megrendelő őrzi, és az akkor illeti meg a Vállalkozó(k)at, ha a Megrendelő részére igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult a Vállalkozó(k) által a b) pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére; 

7.6. Vállalkozó a számla kiállítására a Megrendelő által kiállított, a jelen Szerződés 
5.17. pontja szerinti teljesítésigazolása birtokában jogosult. A Vállalkozó a számlájához köteles a teljesítésigazolás másolati példányát mellékelni. Vállalkozó köteles a számláján a jelen Szerződés számát (31827/2017/START) feltüntetni. Vállalkozónak a számlá(i)t 2 példányban kell benyújtania Megrendelő részére.
Számlázási cím: MÁV-START Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.)

Számla benyújtásának címe: MÁV-START Zrt. 1426 Budapest, Pf. 27.  

7.7. A Vállalkozó – a vonatkozó jogszabályok szerinti határidőben – a teljesítéstől számított 15 napon belül köteles számláját kiállítani és a Megrendelő részére benyújtani. 
7.8. A számla ellenértéke a teljesítésigazolásban elismert összeg. 

7.9. A számlán a teljesítés napjaként a teljesítésigazolásban szereplő dátumot kell megjelölni (ÁFA tv. 55.§, 57.§). 
7.10.  Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén Vállalkozó a Ptk. 6:155 §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamatra jogosult.
7.11. A kifizetések Megrendelő általi teljesítésével kapcsolatos egyéb feltételek:

7.11.1. Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen Szerződés szerinti kifizetések az Art. 36/A. §-ának hatálya alá esnek, melynek értelmében a havonta összesen nettó 200.000,- Ft-ot meghaladó kifizetések esetén a számla kifizetésének feltétele, hogy a Vállalkozó 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő adóigazolást adjon át, vagy küldjön meg a Megrendelő részére, vagy pedig a kifizetés időpontjában szerepeljen a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

7.11.2. Amennyiben a Vállalkozó által kiállított számla a hatályos jogszabályoknak, illetőleg a jelen Szerződés előírásainak nem felel meg, vagy a fizetés jelen Szerződésben meghatározott egyéb előfeltételei nem teljesülnek, a Megrendelő jogosult a számlát visszautasítani és a hiányok pótlására írásban felszólítani a Vállalkozót. Ebben az esetben a fizetési határidő a megfelelő számla kézhezvétele napján kezdődik.

7.11.3. Felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti esetekben az érintett összeg megfizetése kapcsán a kifizetés előfeltételeinek maradéktalan teljesülésétől számítandó a vonatkozó fizetési határidő.

7.11.4. Amennyiben a Megrendelő a Kbt. és/vagy az 7.12.1. és 7.12.2. pontban meghatározott vagy egyéb, vonatkozó jogszabály alapján felmerülő bármely okból a kifizetés visszatartására kényszerül, a jogszerű visszatartás következtében bekövetkező későbbi, részleges vagy teljes kifizetésből eredően a Vállalkozó a Megrendelővel szemben semmiféle igényt – különös tekintettel a késedelmi kamat, kamat vagy egyéb költség megtérítésére irányuló igényre – nem érvényesíthet. 

7.12. Felek rögzítik, hogy Vállalkozót nem illeti meg a Ptk. 6:246. § szerinti törvényi zálogjog; a Ptk. e rendelkezésének alkalmazását a Felek kifejezetten kizárják.

7.13. Megrendelő kijelenti, hogy a jelen Szerződésben meghatározott Munka ellenértékével (az esetleges Pótmunkák fedezetére megállapított tartalékkeretre is kiterjedően) rendelkezik. 
8. KAPCSOLATTARTÁS

8.1. Felek kapcsolattartóinak, a kivitelezés során jognyilatkozat tételére jogosult képviselőinek megnevezését és elérhetőségét a jelen Szerződés 7. sz. melléklete tartalmazza.
8.2. Amennyiben a kapcsolattartók személye megváltozik, erről Felek írásban kötelesek értesíteni egymást. 
8.3. A jelen Szerződéssel kapcsolatos bármely rendelkezés kizárólag írásban érvényes és a címzettnek a jelen Szerződésben megadott elérhetőségére történő kézbesítéssel, a közléssel válik hatályossá. Felek megállapodnak, hogy az írásbeli nyilatkozatok

· postai küldemények esetén a tértivevényen feltüntetett átvételi időpontban, ill. ajánlott küldemények esetén – vagy ha a címzett a részére a megadott kapcsolattartási címére küldött tértivevényes küldeményt bármely okból nem veszi át – a postai feladásától számított ötödik napon, 

· személyes kézbesítés esetén az átvételi elismervényen szereplő időpontban,

· email-címre történő küldés esetén abban az esetben, ha az e-mail címzettje az e-mailt visszaigazolja,

· fax-számra küldött nyilatkozat esetén a sikeres kézbesítési értesítésen megadott időpontban,

minősül közöltnek. Felek a jelen Szerződés módosítása, ill. felmondása esetén az e-mail és/vagy fax és/vagy építési naplóba tett bejegyzés útján tett nyilatkozattétel lehetőségét kizárják.

8.4. Felek a Szerződés teljesítése során együttműködni kötelesek. Ennek keretében a Felek kötelesek egymást kapcsolattartóik útján írásban értesíteni mindazon körülményekről, amelyek a szerződésben vállalt kölcsönös kötelezettségekből kifolyólag a teljesítést érintik.

8.5. A Felek a Szerződést érintő adataikban bekövetkező bármilyen változást, az érintett adatok hatályossá válásának napjától számított 5 munkanapon belül írásban kötelesek közölni a másik Féllel. Ezen kötelezettség elmulasztásából vagy késedelmes teljesítéséből fakadó minden kárért a mulasztó Felet terheli a felelősség.

9. MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI

9.1. Megrendelő képviselője külön jegyzőkönyvben, valamint, írásban előre jelzett időpontban átadja a Munkaterületet. Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. § (5a)-(5b) bekezdése szerinti nyilatkozat beszerzése a Megrendelő kötelezettsége.
9.2. Amennyiben a Vállalkozó az építészeti-műszaki dokumentációtól és/vagy a Kivitelezési dokumentációtól eltérni kényszerül, illetve ha a jogszabály előírja, vagy a Vállalkozó az erre vonatkozó igényét az építési naplóban megfelelően rögzíti, Megrendelő (illetve az általa megbízott Műszaki ellenőr) köteles a Vállalkozó által készített részletrajzokat, műhelyrajzokat, a beépítésre javasolt anyagokat, bemutatott mintákat ellenőrizni és jóváhagyással, vagy megjegyzéssel ellátni, vagy elutasítva a Vállalkozó részére visszajuttatni, legkésőbb 5 munkanapon belül. Vállalkozó köteles a Megrendelő által igényelt javításokat legkésőbb 5 munkanapon belül elvégezni, és köteles a Megrendelő jogszerű igényeit, kívánságait figyelembe venni, utasításainak – a jelen Szerződésben, ill. az irányadó jogszabály(ok)ban foglalt kivételektől eltekintve – eleget tenni. 
9.3. Megrendelő biztosítja, hogy a Vállalkozó, illetőleg munkatársai jelen Szerződés 
5. sz. mellékleteként csatolt utasítás rendelkezései alapján, Vállalkozó kérelmére, a Megrendelő munkaidejében a Munkaterületre folyamatosan beléphessenek, és az adott esetben szükséges engedélyek beszerzésre kerüljenek annak érdekében, hogy a feladataikat és munkáikat a Szerződés rendelkezéseinek megfelelően teljesítsék. Vállalkozó indokolt kérésére a Megrendelő lehetőség szerint a hivatalos munkaidőn kívül is biztosítja a területre történő belépést. 

9.4. Megrendelő jogosult a Vállalkozó, valamint annak alvállalkozói, teljesítési segédei jelen Szerződés teljesítésével összefüggő tevékenységét – a Vállalkozó tevékenységének indokolatlan zavarása nélkül – bármikor, szúrópróbaszerűen ellenőrizni. A Megrendelő ellenőrzési joga kiterjed különösen az adat- és iratszolgáltatás kérésére, helyszíni (műszaki, szakmai) ellenőrzés, személyes meghallgatás tartására, melynek során azonban az ott folyó munkát indokolatlanul nem zavarhatja, Vállalkozó tevékenységét indokolatlanul nem késleltetheti. Vállalkozó köteles a Megrendelő ilyen irányú indokolt kéréseinek eleget tenni. Amennyiben a Vállalkozó a Megrendelő jelen pont szerinti jogosultsága gyakorlását akadályozza, vagy a tapasztalt hiányosságot a Megrendelő által megadott határidőre nem pótolja, súlyos szerződésszegésnek minősül és Megrendelő jogosult a jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondani. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen pont szerinti ellenőrzést a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. Biztonsági Főigazgatósága is jogosult gyakorolni.

A Megrendelő által végzett bármelyik ellenőrzés, jóváhagyás nem menti fel a Vállalkozót a Munka kivitelezése során a vonatkozó jogszabályokban, illetve a jelen Szerződésben foglaltak betartása iránti felelőssége alól.

9.5. A Megrendelő köteles a Szerződés teljesítése során a Vállalkozóval együttműködni, különösen az alábbi körben: 

a) a tőle elvárható módon és mértékben közreműködik az átadás-átvételt megelőző próbák határidőben történő lefolytatása során;

b) a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja folyamatosan a teljesítéshez szükséges – a műszaki leírásban nem szereplő – rendelkezésére álló információkat, dokumentációkat, valamint, a szükséges, de rendelkezésére nem álló információk, dokumentációk megszerzésénél, amelyek a Megrendelő érdekkörében merülnek fel, együttműködik a Vállalkozóval ezek megszerzése érdekében.

9.6. A munkavégzéshez a Megrendelő a Vállalkozó részére eszközt nem ad át, a Vállalkozó a szerződés teljesítéséhez szükséges összes munkát, feladatot a saját eszközeivel és erőforrásaira támaszkodva köteles elvégezni.

9.7. Megrendelő a Vállalkozó részére a Munkák kivitelezéséhez szükséges mértékben a munkaterületen víz- és áramvételezési lehetőséget biztosít. 

9.8. Megrendelő, illetve képviselője a Munkaterületen az építési naplót folyamatosan, legalább 15 munkanaponként ellenőrzi és kimutatható módon véleményezi, illetve ellenjegyzi, az ellenőrzés, véleményezés, ellenjegyzés dátumának feltüntetésével. Felek a félreértések elkerülése végett rögzítik, hogy Megrendelő, ill. képviselője ellenőrzése/véleményezése/ellenjegyzése semmilyen körülmények között nem tekinthető a Vállalkozó igénye elismerésének, vagy a Megrendelő részéről joglemondásnak.
10. VÁLLALKOZÓ JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI

10.1. Vállalkozó kijelenti, hogy a Szerződésből fakadó kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges valamennyi személyi és tárgyi feltétellel, engedéllyel és képesítéssel rendelkezik. 
10.2. Vállalkozó a Megrendelő utasításai szerint köteles eljárni. Az utasítás nem terjedhet ki a munka megszervezésére, és nem teheti terhesebbé a Vállalkozó teljesítését. 
10.2.1. Vállalkozó a Megrendelő utasításaitól abban az esetben térhet el, ha azt a Megrendelő érdeke feltétlenül megköveteli, és a Megrendelő előzetes értesítésére már nincs mód. Ilyen esetben a Megrendelőt az utasítástól való eltérésről haladéktalanul értesíteni kell.
10.2.2. Vállalkozó kérheti a Megrendelőt, hogy írásban erősítse meg bármelyik döntését vagy utasítását, amelyet még nem adott írásba. A Vállalkozó köteles minden indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatni a Megrendelőt az ilyen jellegű kívánságáról.
10.2.3. Vállalkozó írásban köteles figyelmeztetni a Megrendelőt, ha a Megrendelő olyan utasítást ad, amely a Szerződés vagy jogszabály rendelkezéseivel ellentétes, illetőleg ezek előírásainak mellőzésére vonatkozik, vagy egyébként szakszerűtlen. Ha a Megrendelő az utasítását a figyelmeztetés ellenére is fenntartja, akkor minden, az utasításból eredő kockázatot viselnie kell. Vállalkozó az adott munka elvégzését élet, testi épség, egészség, környezet vagy vagyon védelmének megóvása érdekében megtagadhatja.
10.3. Vállalkozó köteles a Megrendelővel a teljesítés során együttműködni. Ha a Szerződés teljesítése során a Vállalkozó bármikor olyan körülményt észlel, amely akadályozza a határidő szerinti teljesítést, köteles a Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíteni, megjelölve a késedelem okát és a késedelem várható időtartamát. A fenti értesítés elmaradása vagy késedelmes közlése esetén a késedelem minden következményét a Vállalkozó viseli, függetlenül a késedelem okától, illetve attól, hogy utóbb a Vállalkozó a késedelmét ki tudja-e menteni.
10.4. A megkötött Szerződést és a Szerződésben vállalt kötelezettségeit Vállalkozó nem ruházhatja át, jogosult viszont – Megrendelő előzetes jóváhagyása alapján – a szerződés teljesítése során alvállalkozót igénybe venni. 
10.5. Vállalkozó kijelenti, hogy az általa vállalt Munka végzésében közvetlenül részt vesz.
10.6. Jelen Szerződést a Kbt. 138. § (1) bekezdése szerint a Vállalkozónak kell teljesítenie. Vállalkozó ugyanakkor a jelen Szerződés teljesítéséhez a Kbt.-ben foglalt feltételek szerint jogosult alvállalkozót igénybe venni. 

10.6.1. A jelen Szerződés teljesítésébe a Vállalkozó által bevonni kívánt, a jelen Szerződés megkötésekor ismert alvállalkozók adatait a Vállalkozó által a jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg aláírt, a jelen Szerződés 8. sz. mellékletét képező nyilatkozat tartalmazza.

10.6.2. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a jelen Szerződés hatálya alatt új alvállalkozó bevonására csak a Kbt.-ben foglalt feltételekkel, előzetes bejelentés mellett jogosult azzal, hogy az új alvállalkozó bevonását a jelen Szerződés 
8. sz. melléklete szerinti, aktualizált, a Vállalkozó által 4 (négy) eredeti példányának cégszerűen aláírt nyilatkozat Megrendelő részére történő megküldésével köteles teljesíteni. 

10.6.3. Felek rögzítik továbbá, hogy bármely, a jelen szerződés 8. sz. mellékletét érintő változásról – ideértve különösen, de nem kizárólagosan az alvállalkozói teljesítések arányának megváltozását – Vállalkozó a jelen szerződés 
8. sz. melléklete szerinti, aktualizált, a Vállalkozó által 4 (négy) eredeti példányának cégszerűen aláírt nyilatkozat Megrendelő részére történő megküldésével köteles teljesíteni.

10.6.4. A jelen szerződés 8. sz. mellékletének 9.6.2. és 9.6.3. pontban rögzítettek szerinti változása nem minősül a jelen Szerződés módosításának. Felek rögzítik, hogy a 9.6.2. és 9.6.3. pont szerint aktualizált mellékletet Vállalkozó – a benyújtás sorrendjében – folytatólagos alszámozással (8/1., 8/2., 8/3. stb.) ellátva köteles megküldeni a Megrendelő részére.

10.6.5. Vállalkozó kifejezetten kijelenti, hogy a Kbt.-ben meghatározott, az alvállalkozók vonatkozásában irányadó szabályokkal – ideértve különösen a Kbt. 138. § (1) bekezdésében és 138. § (5) bekezdésében foglaltakat – maradéktalanul tisztában van és minden intézkedést megtesz ezen rendelkezések betartása érdekében, továbbá a jelen Szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ezen kötelezettségek megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül, melyre tekintettel Megrendelő jogosulttá válik a jelen Szerződés azonnali hatályú felmondására vagy az attól történő elállásra, továbbá Vállalkozóval szemben a jelen Szerződés és a vonatkozó jogszabályok szerinti jogkövetkezmények is korlátozás nélkül érvényesíthetők.

10.6.6. A Megrendelő vagy a nevében eljáró személy (szervezet) a Szerződés teljesítése során korlátozás nélkül jogosult ellenőrizni, hogy a jelen Szerződés teljesítésében a Vállalkozó oldalán a jelen szerződés 8. sz. melléklete szerinti alvállalkozó(k) vesz(nek)-e részt. 

10.6.7. A Vállalkozó az alvállalkozók kiválasztásáért és teljesítésükért, a titoktartási kötelezettség velük történő betartatásáért egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szabályai szerint felel.

10.6.8. Vállalkozó a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása a Kbt. 138. § (2) és (4) bekezdésében rögzítettek figyelembevételével maradhat el, továbbá helyettük a Kbt. 138. § (2) és (4) bekezdésben rögzítettek figyelembevételével vonható be más szervezet vagy szakember (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történő jogutódlás eseteit is).  

10.6.9. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy jelen Szerződés teljesítése során személye csak a Kbt. 139. §-ban és a 140. §-ban rögzítettek figyelembevételével változhat meg.  
10.6.10. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő – a közpénzekkel való felelős gazdálkodás elvének érvényesítése jegyében – a jelen Szerződés teljesítése, illetve teljesülése során a Kbt. 142. §-ában rögzítettek figyelembevételével köteles eljárni. Megrendelő ennek keretében köteles a Közbeszerzési Hatóságnak a Kbt. 142. § (5) és (6) bekezdésében rögzített esetekben és körben adatot szolgáltatni, melyet Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul vesz.   

10.6.11. Vállalkozó a jelen Szerződés tárgyát képező Munkát – amennyiben a jelen Szerződés ettől eltérő rendelkezést nem tartalmaz – saját tulajdonában álló és/vagy az általa jogszerűen használt eszközeivel köteles elvégezni, köteles továbbá a szükséges kellékanyagokat saját költségén beszerezni, illetve köteles biztosítani valamennyi olyan egyéb feltételt, melynek biztosítását a jelen Szerződés nem teszi kifejezetten Megrendelő kötelezettségévé, és amelynek biztosítása a szerződésszerű teljesítéshez szükséges.

10.7. Vállalkozó a kivitelezés során csak a technológiában jártas, megfelelő szakmai kompetenciával, tapasztalattal és rendezett munkajogi háttérrel rendelkező munkaerőt alkalmazhat. A Munkaterületen Vállalkozó köteles folyamatosan egy fő építésvezető jelenlétét biztosítani, aki bármely releváns, a teljesítést érintő körülményről értesíti Megrendelő képviselőjét (Műszaki ellenőrét). 
10.8. A Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy a Szerződés teljes időbeli hatálya alatt rendelkezzen az alábbi szakemberekkel:
a) 1 fő, felsőfokú végzettséggel rendelkező, országos szakmai kamarai névjegyzékben szereplő az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének I. 2. rész 2. pontja szerinti 
építész tervezővel (É, Építészeti tervezés szakterület), aki rendelkezik 
…
 hónap, építészeti tervezés területén szerzett tervezői gyakorlattal.
b) 1 fő, felsőfokú (főiskolai vagy egyetemi) végzettséggel rendelkező, országos szakmai kamarai névjegyzékben szereplő, az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének I. 2. rész 28. pontja szerinti 
gépész tervezővel (G, Építmények gépészeti tervezési szakterület), aki rendelkezik …
 hónap, építmények gépészeti tervezése szakterületen szerzett tervezői gyakorlattal.
c) 1 fő, felsőfokú (főiskolai vagy egyetemi) végzettséggel rendelkező, országos szakmai kamarai névjegyzékben szereplő, az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének IV. 1. rész 2. pontja szerinti 
felelős műszaki vezetővel (MV-É, Építési szakterület), aki rendelkezik 
…
 hónap, általános építmények építésére, átalakítására, bővítésére, felújítására, helyreállítására, korszerűsítésére, lebontására, elmozdítására irányuló építési- szerelési munkák kivitelezése területen szerzett projektvezetői gyakorlattal.
Vállalkozó kijelenti, hogy a fenti szakemberek a Magyar Mérnöki Kamara, vagy Magyar Építész Kamara névjegyzékében szerepelnek. A névjegyzékben szereplést igazoló dokumentumok jelen szerződés 10. számú mellékletét képzik.

Felek rögzítik, hogy az Előzményekben hivatkozott közbeszerzési eljárásban a fent megjelölt szakemberek gyakorlata bírálati szempontként került meghatározásra, így helyettük akkor vonható be más szakember a teljesítésbe, ha az új szakember az eredeti szakemberrel egyenértékű módon megfelel a fenti követelményeknek. 
A jelen pont megszegése Vállalkozó részéről súlyos szerződésszegésnek minősül.
10.9. Vállalkozó a Munkaterület részére történő átadásától annak visszaadásáig köteles biztosítani a Munkaterület és a Munkaterületen található dolgok megfelelő őrzését, köteles továbbá a Létesítmény területén, illetve a Munkaterületen a munka-, baleset-, vagyon-, tűz- és - környezetvédelmi előírások és más vonatkozó jogszabályok maradéktalan betartására a teljesítés folyamán. 

10.10. A Vállalkozó köteles a Munkák végzése során rendszeresen munka- és balesetvédelmi szemlét tartani, munkavédelmi-, tűzvédelmi-, balesetvédelmi oktatást végezni és mindezeket a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően dokumentálni.

10.10.1. Vállalkozó a jelen Szerződés szerinti tevékenységeivel járó kockázatok csökkentése, illetve a nem várt, véletlenszerű felelősségi, dologi , és személyi sérüléses károk okozta többletforrások és kártérítési fedezetek biztosítása céljából köteles  tervezői felelősségbiztosítást és összkockázatú vagyon- és felelősségbiztosítást (Építés-szerelésbiztosítást) kötni és a jelen Szerződés hatálya alatt fenntartani az alábbi feltételekkel:
10.10.2. A tervezői felelősségbiztosítás akkor megfelelő, ha az minden tervezési tevékenységgel kapcsolatos kockázatra kiterjed, illetve ha a biztosítás káreseményenként kifizethető összege legalább a 20 000 000- Ft-ot 
(azaz Húszmillió Forint) eléri, a biztosítási időszakot tekintve kártérítési limitje pedig legalább a 60 000 000 Ft-ot (azaz Hatvanmillió Forint) eléri. A biztosítás kockázatviselésének a tervezési Munka megkezdése előtt kell kezdődnie, és minimum 12 hónap jótállási időtartamra fenn kell állnia.
10.10.2.1. Az Építés-szerelés felelősségbiztosítás akkor megfelelő, ha az valamennyi, az építési kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos kockázatra kiterjed, illetve ha a biztosítás káreseményenként kifizethető összege legalább a 20 000 000- Ft-ot 
(azaz Húszmillió Forint) eléri, a biztosítási időszakot tekintve kártérítési limitje pedig legalább a 60 000 000 Ft-ot (azaz Hatvanmillió Forint) eléri. A biztosítás kockázatviselésének a kivitelezési  Munka megkezdése előtt kell kezdődnie, és legalább a jótállás időtartamának első 12 hónapjára fenn kell állnia.
10.10.2.2. A vagyonbiztosításnak ki kell terjednie az alábbiakra:
· a kivitelezés biztosításra, beleértve a Vállalkozói Díjat és az építési anyagokat,

· építőgépek, építés helyszíni berendezések és eszközök biztosítására,

10.10.2.3.  Vállalkozó a biztosítási kötvényeket, a biztosítások feltételeit, valamint a Biztosító által kiállított díjfizetési igazolást legkésőbb a Szerződés aláírásával egyidejűleg köteles eredeti példányban a Megrendelőnek bemutatni és abból egy másolati példányt a Megrendelő részére átadni, amelyet Felek a Szerződés 
10. számú mellékleteként csatolnak. Ennek hiányában a szerződés a 322/2015. (X.30.)  Korm. rendelet 11. §-a és 26. §-a értelmében nem köthető meg. 
10.10.2.4. A Vállalkozó köteles a biztosítási szerződés bármely módosításáról a Szerződőt tájékoztatni a módosítást megelőzően legkésőbb 30 nappal.
10.10.2.5. Amennyiben Vállalkozó a fentiekben szabályozott biztosításokat a Szerződés hatálya alatt – bármely okból kifolyóan – megszünteti, jogellenesen módosítja, vagy a biztosítás megszűnik, Megrendelő jogosult – választása szerint – a Szerződéstől elállni, vagy azt azonnal hatállyal felmondani a jelen Szerződés vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával.
10.10.2.6. Vállalkozó biztosítási kötvényeinek másolata jelen szerződés 
11. számú mellékletét képzik.
10.11. Vállalkozó a Munkaterület használata során köteles Megrendelő utasításainak és hatályban lévő szabályzatainak, valamint a jelen Szerződés rendelkezéseinek, különösen a jelen pontban foglaltaknak a betartásával eljárni:
10.11.1. Vállalkozó a Munkaterületen csak a Szerződés teljesítésével összefüggő tevékenységet végezhet.
10.11.2. Vállalkozó építési anyagokat, berendezéseket, eszközöket, hulladékot a Munkaterületen kizárólag az erre kijelölt helyen, Megrendelő utasításainak betartásával tárolhat. Vállalkozónak az előzőek szerint a Munkaterületen tárolt dolgaiért Megrendelő felelősséget nem vállal, azok őrzéséről pedig Vállalkozónak saját maga és saját költségén kell gondoskodnia. 

10.11.3. A Vállalkozó – a Megrendelővel előre egyeztetett módon – jogosult a Munkák kivitelezése céljából, költségkímélő módon, használni a Munkaterületen megtalálható villamos energia- és víz/csatorna szolgáltatásokat. A Vállalkozó Megrendelő hozzájárulásával saját költségére is felállíthat ilyen célt szolgáló berendezéseket, azonban a Munkák sikeres átadása után a Munkaterületet az eredeti állapotába helyre kell állítania. 
10.11.4. A Vállalkozó a Megrendelőnél hatályban lévő – a Szerződésben szabályozottak tekintetében alkalmazandó – normatív utasításokat, a Létesítmény tulajdonosa/vagyonkezelője vonatkozó utasításaira is kiterjedően, magára nézve kötelezőnek ismeri el. A Vállalkozó jelen Szerződés aláírásával elismeri, hogy e normatív utasításokat a Megrendelő a részére ismertette és ő azokat megértette. Megrendelő az irányadó utasításokról Vállalkozó kérésére másolatot biztosít.
10.12. Vállalkozó a saját költségére köteles gondoskodni közterület használati engedély beszerzéséről abban az esetben, ha a Munkák kivitelezése során közterületet használata válik szükségessé. Harmadik személyek tulajdonában és/vagy használatában álló területek igénybe vétele csak engedélyükkel lehetséges, amelynek beszerzéséért Vállalkozó felelős. Vállalkozó felelős a területhasználati engedélyekben foglaltak betartásáért. A Vállalkozó a Megrendelőt ért valamennyi kárt köteles a Megrendelőnek megtéríteni, ha a kár a Vállalkozó, vagy a felelősségi körébe tartozó harmadik személyek esetleges engedélysértő cselekményeiből ered.
10.13. A Vállalkozónak a Munkák tényleges megkezdése előtt ellenőriznie kell, hogy tevékenysége nem veszélyezteti-e a közművek biztonságát. Ennek keretében Vállalkozónak a Munkaterületen minden közművet azonosítania kell, és - amennyiben a technológia azt szükségessé teszi - gondoskodnia kell annak védelméről, esetleges áthelyezéséről. Az érintett közművek üzemeltetőivel/ közműszolgáltatóival/ szakfelügyeleti szerveikkel a kivitelezés megkezdése előtt a Vállalkozónak egyeztetnie kell, szükség szerint a Munka kivitelezéséhez az engedélyeket be kell szereznie, és az egyeztetési jegyzőkönyvben, illetve az engedélyben előírtakat köteles betartani. A Vállalkozó a közművekben általa okozott kárért teljes felelősséget vállal.
10.14. Vállalkozó köteles a jelen Szerződésben és mellékleteiben előírt, egyébiránt a Munkák szerződésszerű kivitelezésére alkalmas alapanyagok, eszközök, alkatrészek, berendezések használatára és beépítésére, az irányadó magyar szabványok szerinti, I. osztályú minőségben. Vállalkozó eltérő anyag, alkatrész, eszköz, berendezés használatára és/vagy beépítésére csak indokolt esetben (pl.: kedvezőbb beszerzési lehetőség, vagy átmeneti készlethiány) és kizárólag Megrendelő előzetes jóváhagyásával jogosult, feltéve, hogy a helyettesítő termék a helyettesített termékkel azonos vagy jobb minőségi paraméterekkel rendelkezik, amelyet Vállalkozó köteles vizsgálni és megfelelő termékleírás, minőségtanúsítvány, stb. bemutatása útján igazolni. Vállalkozó a jelen pont alkalmazása során köteles körültekintően eljárni és a Megrendelővel időben egyeztetni úgy, hogy a folyamatos munkavégzés biztosított legyen. Felek rögzítik, hogy a teljesítési határidők a jelen pontban foglaltak alkalmazása során nem módosulhatnak. 

10.15. A beépített anyagok eltakarására csak a Műszaki ellenőr jóváhagyásával, ellenőrzését követően kerülhet sor. Az eltakarás várható időpontjáról a Vállalkozó köteles legalább 3 munkanappal korábban értesíteni a Megrendelő képviselőjét és a Műszaki ellenőrt; aki köteles az ellenőrzést a lehető legrövidebb időn belül lefolytatni. Amennyiben az értesítésre nem kerül sor, Vállalkozó viseli ennek következményeit és az esetleges károkat.

10.16. Vállalkozónak a kivitelezési munkák során el kell távolítania és a jogszabályi előírásoknak megfelelő helyre kell szállíttatnia a Munkaterületről a keletkezett hulladékot, felesleges, fel nem használt anyagokat, bontási- és építési törmeléket (a továbbiakban együttesen: hulladék). 
10.16.1. Vállalkozó a Munkaterületen köteles rendet tartani, maga után takarítani, és szállításig a hulladékot a mindenkori jogszabályi előírásoknak megfelelően, előírás hiányában konténerben, rendezetten tárolni. 
10.16.2. Vállalkozó a Munkák során keletkező hulladékot, veszélyes hulladékot csak olyan társaságnak adhatja át kezelés, szállítás céljából, amely rendelkezik a hulladéktípus(ok)ra megfelelő, érvényes környezetvédelmi hatósági engedéllyel az adott hulladék(ok), veszélyes hulladék(ok) kezelésére és/vagy szállítására. 
10.16.3. Vállalkozó köteles a hulladékkezeléssel kapcsolatban keletkezett dokumentumokat Megrendelő részére tájékoztatásul átadni. 
10.16.4. Vállalkozó a jelen Szerződés teljesítésének megkezdése előtt köteles tájékoztatni Megrendelőt arról, hogy a keletkező veszélyes- és nem veszélyes hulladék(ok) szállítója(i)ként és kezelője(i)ként mely alvállalkozó(ka)t kívánja bevonni. 
10.16.5. A hulladék tárolásával és szállításával, kezelésével kapcsolatos költségeket Vállalkozó viseli.
10.17. A kivitelezési munkák befejezése után a Vállalkozónak el kell szállítania a munkaeszközeit, és a Munkaterületet tisztán és rendezett állapotban, az átvételkor rögzített állapotnak megfelelően kell átadnia az átvevő Megrendelő részére.

10.18. A Vállalkozó szavatol azért, hogy a jelen Szerződés teljesítése és a Munkák kivitelezése során harmadik személy(ek) szellemi alkotásokhoz fűződő jogait, ipari tulajdonjogait, védjegy-, ill. egyéb oltalmi jogait, vagy más jogát, jogos érdekét nem sérti. Amennyiben harmadik személy ilyen jellegű, a jelen Szerződés tárgyának használatát korlátozó vagy akadályozó igénnyel lépne fel, Vállalkozó köteles a Megrendelőt/tulajdonost/vagyonkezelőt mentesíteni, ill. jogos érdekük védelmében fellépni, végső esetben őket teljes körűen kártalanítani. 

10.19. Az átadott munkaterületen, tevékenységével összefüggésben a munkálatok időtartama alatt a Vállalkozó az általa ellátott tevékenységért, illetve annak eredményéért teljes körű anyagi felelősséget vállal, ennek keretében felel mindazon kárért, mely nem megfelelő munkavégzésére, vagy nem megfelelő anyag beépítésére vezethető vissza. Ezen körben Vállalkozó azon kárért is felel, melyet harmadik személy a Vállalkozó tevékenységével összefüggésben érvényesít a Megrendelővel szemben. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy harmadik személy kárigénye érvényesítése esetén a Megrendelő érdekében az egyeztetéseken, illetve esetleges peres eljárásban részt vesz, végső esetben Megrendelőt teljes körűen kártalanítja. 
10.20. A Munkák gördülékeny lebonyolításához, koordinálásához a Munkák üteméhez igazított, de minimum kétheti rendszerességgel koordinációs értekezlet tartása szükséges, melyet a Műszaki ellenőr hív össze, a megtartáshoz szükséges feltételeket Megrendelő biztosítja, Vállalkozó pedig köteles a koordinációs értekezleten részt venni.

10.21. Amennyiben a Vállalkozó szakfelügyelet igénybevételére kötelezett, akkor a Vállalkozónak megállapodást kell kötnie az illetékes szakfelügyelettel, amelyben – többek között – rögzítik a szakfelügyelet biztosításának feltételeit és az elszámolás rendjét. Vállalkozó a megállapodás tartalmáról (annak egy példánya megküldésével) köteles a Megrendelőt tájékoztatni.
10.22. Vállalkozó a szerződés elfogadásával nyilatkozik, hogy ajánlatadása előtt az átadott tervek, vázlatrajzok, és a bejárás során a tervezési feladat méretadatait, mennyiségeit ellenőrizte, ajánlatát az általa ellenőrzött mennyiségekre adta.

10.23. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő által átadott dokumentáció a Megrendelő kizárólagos szellemi tulajdonát képezi, az arra vonatkozó szerzői vagyoni jogok a Vállalkozó részére nem kerülnek átadásra. Vállalkozó az átadott műszaki dokumentációt kizárólag a Szerződés teljesítésével összefüggésben használhatja fel, minden egyéb, más célú használat csak Megrendelő előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. Így Vállalkozó nem jogosult a műszaki dokumentációt harmadik személy részére kiadni, értékesíteni, nyilvánosságra hozni, más megrendelő részére végzett munkához felhasználni.
10.24.  Vállalkozó nem jogosult megfizetni, illetve elszámolni a jelen Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

10.25.  A Vállalkozó köteles haladéktalanul – erre irányuló külön felhívás nélkül – írásban tájékoztatni a Megrendelőt a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekről, illetve a jelen Szerződés teljes időtartama alatt biztosítania kell – erre irányuló külön felhívás nélkül – a Megrendelő számára azt, hogy a Vállalkozó tulajdonosi szerkezete, illetve annak bármely változása megismerhető legyen, olyan mértékben és módon, hogy a Megrendelő az őt a mindenkor hatályos jogszabályok és a jelen Szerződés alapján megillető jogait korlátozás nélkül tudja gyakorolni A jelen pont szerinti kötelezettségek megszegése Vállalkozó súlyos szerződésszegésének minősül.

11. TITOKVÉDELEM 

11.1. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó jelen Szerződésből eredő kötelezettségei teljesítése során Megrendelő gazdasági tevékenységéhez kapcsolódóan üzleti titkokat nem kap Megrendelőtől. Amennyiben Vállalkozó véletlenszerűen mégis megismeri Megrendelő üzleti titkát, akkor kötelezően be kell tartania a Ptk. vonatkozó rendelkezéseit. 

11.2. Vállalkozó köteles a Megrendelővel kötött szerződése teljesítése során tudomására jutott mindennemű adatot időbeli korlátozás nélkül megőrizni. 

11.3. Felek megállapodnak, hogy a Megrendelőtől és/vagy az általa meghatalmazott személytől kapott információkat Vállalkozó csak a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben használhatja fel. 

11.4.  Jelen Szerződésben foglaltakra vonatkozóan Vállalkozó titoktartásra kötelezett. Megrendelő írásba foglalt egyetértése nélkül nem adhat át harmadik személy részére olyan dokumentumot, adatot vagy más információt, amelyet közvetlenül, vagy közvetve kapott a Megrendelőtől a jelen Szerződéssel kapcsolatosan, akár annak megkötését megelőzően, akár a Szerződés időtartama alatt vagy megszűnése után, hacsak a jelen Szerződésben nincs máshogy meghatározva. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó titoktartási kötelezettségvállalása kiterjed minden alkalmazottjára és közreműködőjére, akikkel jelen Szerződés teljesítésével összefüggésben jogviszonyt létesített, illetve kapcsolatba került. 

11.5. Felek fent meghatározott kötelezettsége nem terjed ki azon információkra:

· amelyek már a szerződéskötés időpontjában vagy ezt követően közismertté válnak anélkül, hogy valamely Fél titoktartási kötelezettségét sértené,

· amelyről bizonyítható, hogy a Fél ismerte a titoktartási körbe vonásakor és korábban közvetlenül vagy közvetve nem a másik Féltől jutott tudomására; vagy

· amely egyébként jog szerint válik elérhetővé a Fél számára egy harmadik féltől, aki nem kötelezett titoktartásra.

11.6. A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik továbbá arra az esetre és azon információkra, melyek kiadására jogszabály vagy kötelező hatósági, bírósági döntés kötelezi valamely Felet.   

11.7. Felek rögzítik, hogy a jelen pont szerinti titoktartási kötelezettség a jelen Szerződés megszűnését követően is időbeli korlátozás nélkül fennmarad.
12. JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG   
12.1. Vállalkozót a Munkákra és a beépített anyagokra, alkatrészekre, berendezésekre 
… (…) hónap
 /Vállalkozó ajánlata szerint/ teljes körű, 
a Ptk. 6:171-173. § szerinti jótállást vállal, és ezen idő alatt a jótállási feltételek szerint helyt áll a hibás teljesítésért. Amennyiben bármely beépített anyagra, alkatrészre a gyártó, beszállító, alvállalkozó vagy más közreműködő a jelen pont szerinti jótállásnál hosszabb és / vagy Megrendelőre kedvezőbb tartalmú jótállást vállal, vagy jogszabály hosszabb, kedvezőbb feltételű jótállási időt ír elő, akkor ezen alkatrészek tekintetében e kedvezőbb jótállási feltételek és / vagy jótállási időtartam irányadó. 
12.2. A jótállási időszak kezdő napja az elismert teljesítési nap. Felek rögzítik, hogy amennyiben a jótállási feltételek kedvezőbb rendelkezéseket nem tartalmaznak, Megrendelő – kizárólagos választása szerint, az alábbiakban meghatározott eltérésekkel – ugyanazokat a jogokat érvényesítheti a jótállás alapján, mint amelyeket a Ptk. a szavatosság kapcsán biztosít Megrendelő számára.

12.3. Amennyiben a jótállási időszak alatt a Megrendelő a Munka hibáját fedezi fel, úgy a Vállalkozó köteles a javítást – saját költségére – a hiba bejelentésétől számítva haladéktalanul, de legkésőbb 8 munkanapon belül megkezdeni, és azt a hiba jellegétől függően a lehető legrövidebb - a Megrendelővel egyeztetett és írásban rögzített – határidő alatt befejezni. A Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy sem a jelen Szerződésben, sem az egyébként meghatározott orvoslási határidők nem érintik a Megrendelőnek azt a jogát, hogy a jótállási igényeit a jótállás időtartama alatt bármikor érvényesítse.
12.4. Amennyiben határidőn belül a Vállalkozó nem kezdi meg a hibajavítást vagy nem hárítja el a hibát, a Megrendelő jogosult a javítást a Vállalkozó terhére és költségére harmadik személlyel elvégeztetni.

12.5. Nem terjed ki az általános jótállási kötelezettség a bizonyítottan nem rendeltetésszerű használatból származó hibákra. Vállalkozó a jótállási kötelezettsége alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. 

12.6. Vállalkozó a jótállási időszakot követően a Ptk. szerint szavatol azért, hogy a kivitelezett Munka, az épületszerkezetek és beépített anyagok, berendezések megfelelnek a vonatkozó jogszabályok, érvényes magyar szabványok, illetve a jelen Szerződés rendelkezéseinek, hiba- és hiánymentesek.
13. Szerződésszegés, KÖTBÉR

13.1. Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek során bármelyik Fél jogszabály, illetve a Szerződés alapján őt terhelő bármely kötelezettségének teljesítését részben vagy egészben elmulasztja és/vagy ha kötelezettségét az előírtaktól eltérően teljesíti. 

Vállalkozó az általa a jelen Szerződéssel összefüggésben okozott károkért teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik a Megrendelőt Vállalkozó szerződésszegésével összefüggésben vagy abból eredően ért valamennyi kárért, beleértve a közvetett, következményes károkat is. Vállalkozó kijelenti, hogy tudatában van annak, hogy az általa elvégzett Munka hibája, hiányossága miatt Megrendelőt ért valamennyi kárért felelősséggel tartozik.

Következményes kár a jelen Szerződés vonatkozásában az a kár, amely a Vállalkozó magatartásának közvetett következménye, függetlenül attól, hogy azzal a szerződéskötés időpontjában a szerződésszegés lehetséges következményeként Vállalkozó előre számolhatott-e. 

Vállalkozó visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a jelen Szerződés megkötését megelőző beszerzési eljárás során az ajánlatában a jelen Szerződés szerinti díjat a jelen pontban foglaltakra is figyelemmel határozta meg.
Vállalkozó az általa a jelen Szerződés szerint végzett tevékenységért teljes kártérítési felelősséggel tartozik.

13.2. Felek rögzítik továbbá, hogy a Vállalkozó köteles viselni – a neki felróható okból – az engedélyeztetési eljárás során és/vagy a jelen Szerződésben előírt engedélyektől eltérő engedély(ek) megszerzése miatt  megállapított, illetve kiszabott összes díjat, bírságot, illetéket, beleértve a hiánypótlás eredményeképpen felmerülő többletmunka költségét is.

13.3. Felek a Vállalkozó nem teljesítése és késedelmes teljesítése, illetve hibás teljesítése esetére kötbérfizetésben állapodnak meg. A kötbér alapja a 6.1. pont szerinti teljes Vállalkozási Díj bruttó összege (a továbbiakban: „Kötbéralap”). 

13.4. Vállalkozó késedelembe esik és késedelmi kötbér fizetésére köteles, ha a jelen Szerződésben vállalt bármely kötelezettségét határidőre nem teljesíti. A késedelmi kötbér mértéke a késedelem minden megkezdett napja után a Kötbéralap 2 %-a, de legalább 1.000,- Ft. 

Amennyiben Vállalkozó késedelmesen teljesít, Megrendelővel egyeztetve köteles póthatáridőt vállalni. A póthatáridő elmulasztása a Szerződés nem teljesítését eredményezi. A póthatáridő kitűzése, illetve a Szerződés nem teljesítése sem mentesíti Vállalkozót a késedelmi kötbér megfizetésének kötelezettsége alól. 

Megállapodás hiányában a Megrendelő által megszabott határidő alkalmazandó. A Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy sem a jelen Szerződésben, sem az egyébként meghatározott orvoslási határidők nem érintik a Megrendelőnek azt a jogát, hogy a hibás teljesítés miatti igényeit a meghibásodás bekövetkeztének időpontjától számítva érvényesítse.

13.5. Amennyiben Vállalkozó a Szerződésben rögzített bármely határidőt bármely okból elmulasztja, és nem kerül sor a Megrendelővel egyeztetett (vagy a Megrendelő által egyoldalúan meghatározott) póthatáridő tűzésére vagy a teljesítésre kitűzött póthatáridő eredménytelenül telik el, a Szerződést nem teljesítettnek kell tekinteni. Nem teljesítettnek minősül a Szerződés (annak a teljesítés megtagadásával, az elállással, illetve felmondással érintett részében) abban az esetben is, ha a Vállalkozó a teljesítést megtagadja, illetve ha a Megrendelő bármely, a Vállalkozónak felróható okból a Szerződéstől – részben vagy egészben – eláll, vagy a Szerződést – részben vagy egészben – felmondja, és így a teljesítés elmarad. Nemteljesítés esetén Vállalkozó nemteljesítési kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a 
Kötbéralap 30 %-a. 

13.6. Amennyiben Vállalkozó teljesítése egyebekben nem szerződésszerű (hibás teljesítés), Vállalkozó kötbért köteles fizetni, melynek mértéke alkalmanként a 
Kötbéralap 20 %-a. A hibás teljesítés miatti kötbér nem érinti a Megrendelő egyéb – így különösen a szavatossági – jogainak érvényesítését.
13.7. Amennyiben a Vállalkozó a Megrendelő és / vagy a MÁV Zrt. Biztonsági Főigazgatósága szerinti ellenőrzési jogát akadályozza, vagy ezt megkísérli és / vagy az ellenőrzés során téves adatot, információt szolgáltat, kötbért köteles fizetni, melynek mértéke alkalmanként 50.000,- Ft.
13.8. Vállalkozó mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha a szerződésszegését kimenti.
13.9. A kötbér esedékessé válik az alábbiak szerint

· késedelmi kötbér esetén, ha a késedelem megszűnik, illetve amennyiben Megrendelő a felmondás/elállás jogát gyakorolja, az elállási/felmondási nyilatkozat közlése napján;
· nemteljesítési kötbér esetén az elállási/felmondási nyilatkozat közlése napján, illetve azon a napon, amelyen a Vállalkozó a teljesítést megtagadja;

· hibás teljesítés esetén Megrendelő hibabejelentésének napján;

· a 13.7. pont szerinti kötbér esetén az ellenőrzés akadályozásának, illetve a téves adatszolgáltatásnak a napján.

13.10. Vállalkozó a kötbér után annak esedékességétől a megfizetéséig terjedő időre a jelen Szerződésben meghatározott mértékű késedelmi kamat fizetésére köteles.

13.11. A Megrendelő kötbérigényéről a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti bizonylatot állít ki és küld meg a Vállalkozónak. A Megrendelőnek jogában áll kötbérigényét a Vállalkozónak jelen Szerződés alapján fizetendő díjazás összegébe a Kbt. 135. § (6) bekezdésére is figyelemmel beszámítani. 
13.12. Megrendelő jogosult a Vállalkozóval szemben a kötbéreket meghaladó kárának érvényesítésére is.

13.13. Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződésben kikötött kötbérek kumulatívak, így akár együttesen, akár külön-külön, akár más jogkövetkezményekkel együtt is alkalmazhatóak a Megrendelő kizárólagos választása szerint.
14. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

A Szerződést mindkét Fél beleegyezésével kizárólag írásban lehet módosítani. 

Nem minősül szerződés-módosításnak a Felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, így különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában bekövetkező változás, továbbá a szerződéskötés és teljesítés során eljáró szervezet és/vagy személy(ek) és a kapcsolattartók adataiban bekövetkező változás.
15. A SZERZŐDÉS Hatálybalépése, MEGSZŰNÉSE

15.1. A Szerződés mindkét Fél általi aláírásának napján lép hatályba. Amennyiben az aláírás nem egy időben történik, a hatályba lépés tekintetében a későbbi aláírás dátuma irányadó.

15.2. Jelen Szerződés megszűnik, amennyiben mindkét fél a jelen Szerződésben rögzített összes kötelezettségét maradéktalanul teljesítette.

15.3. Jelen szerződés megszüntethető továbbá:

· közös megegyezéssel;

· rendes felmondással;

· rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal;

· elállással.

15.4. Bármelyik Fél kezdeményezésére a szerződés írásban, közös megegyezéssel, bármikor megszüntethető. A megszüntetés időpontjára, illetve a Felek elszámolási kötelezettségére vonatkozóan a Felek a megszüntetésről rendelkező megállapodásban kötelesek rendelkezni.

15.5. Megrendelő jogosult a Szerződést bármikor, indoklás nélkül, 30 (Harminc) napos felmondási idő betartásával, a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal – részben vagy egészben – megszüntetni (rendes felmondás). 
Továbbá Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha 

- a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel; vagy

- a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

A Megrendelő a jelen Szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat a Kbt. 143. § (1) bekezdésében rögzített esetekben.

A Megrendelő a Kbt 143. § (2) bekezdése alapján köteles a jelen Szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a jelen Szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a jelen Szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

A Vállalkozó a Megrendelő rendes felmondása okán semmilyen kártérítési, kártalanítási vagy egyéb igénnyel nem léphet fel a Megrendelővel szemben.
15.6. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Felek a jelen Szerződést az alábbiakban meghatározott okok bekövetkezése esetén a másik Félhez intézett írásbeli nyilatkozattal, azonnali hatályú, rendkívüli felmondás útján részlegesen vagy teljes egészében megszüntethetik:
15.6.1. Rendkívüli felmondási okok a Megrendelő részéről különösen, de nem kizárólagosan: Megrendelő jogosult a jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha
· a Vállalkozó a Megrendelő erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése ellenére, a szerződésszerű teljesítésre jelen Szerződésben rögzített, illetőleg a Megrendelő által meghatározott ésszerű póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen Szerződés alapján fennálló bármely kötelezettségét;
· Vállalkozó hibásan teljesít, és a kijavítást, illetve kicserélést nem vállalja, vagy a Megrendelő által meghatározott – az elvégzendő munka jellegére és az eset összes körülményére tekintettel – ésszerű póthatáridőn belül sem végzi el, illetőleg a kijavítás, kicserélés lehetetlen, vagy Megrendelőnek a teljesítéshez fűződő érdeke megszűnt;

· Vállalkozó késedelmesen teljesít, és a Megrendelő által megszabott, illetve kölcsönösen meghatározott póthatáridő is eredménytelenül telik el;

· Vállalkozó késedelmesen teljesít és a késedelmi kötbér összege eléri vagy meghaladja a Kötbéralap 30 %-át;   
· Vállalkozó ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy Vállalkozó önmaga végelszámolását határozza el;

· Vállalkozó együttműködési kötelezettségét súlyosan vagy ismétlődően megszegi vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely jelen szerződés fenntartását lehetetlenné teszi;

· Vállalkozó a Megrendelő vagy Megrendelő szerződő partnerei jó hírnevét, harmadik személyekkel fennálló üzleti kapcsolatát veszélyeztető magatartást tanúsít;
· Vállalkozó a Megrendelő és / vagy a MÁV Zrt. Biztonsági Főigazgatósága ellenőrzési jogát akadályozza vagy ezt megkísérli és / vagy az ellenőrzés során téves adatot, információt szolgáltat;
· Vállalkozó hibásan teljesít, és 2 (két) alkalommal kerül sor hibás teljesítési kötbér érvényesítésére a Vállalkozóval szemben;
· a Vállalkozó egyéb súlyos szerződésszegést követ el (ilyennek tekintik Felek különösen a titoktartási kötelezettség, illetve a jelen Szerződés 16. pont első bekezdésében meghatározott kötelezettségek megszegését).

Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozót kártérítési kötelezettség terheli, ha a Megrendelő a Vállalkozó érdekkörében felmerülő ok miatt él a jelen Szerződésben meghatározottak alapján a rendkívüli felmondás lehetőségével. Ebben az esetben a Megrendelő azon igazolható, közvetlen, közvetett és következményes kárai megtérítését követelheti a Vállalkozótól, amelyek a jelen Szerződés Megrendelő általi rendkívüli felmondásából fakadóan Megrendelőt érték, ideértve különösen, de nem kizárólag a helyettesítő megoldás igazolt többletköltségeit.
15.6.2. Rendkívüli felmondási okok a Vállalkozó részéről: a Vállalkozó jogosult a jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha 
· a Megrendelő a Vállalkozó erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre a Vállalkozó által meghatározott ésszerű – de legalább 30 napos – póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen szerződés alapján fennálló kötelezettségeit, feltéve, hogy Vállalkozó szerződésszerű teljesítésének igazolása megtörtént. 

· a Megrendelő ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy Megrendelő önmaga végelszámolását határozza el.

15.7. Felek megállapodnak, hogy Megrendelő a jelen Szerződést abban az esetben is jogosult azonnali hatállyal felmondani, ha és amennyiben a Munkaterület tulajdonosa/vagyonkezelője a Munkák kivitelezéséhez bármely okból kifolyóan nem adja meg a hozzájárulását. Ebben az esetben Vállalkozó követelheti az indokoltan felmerült és megfelelően igazolt költségei megtérítését, de kártérítésére nem jogosult. Megrendelő kötbérre, ill. kártérítésre ebben az esetben is Vállalkozó szerződésszegése esetén tarthat igényt.
15.8. Felek megállapodnak, hogy Megrendelő a jelen Szerződés azonnali hatályú rendkívüli felmondással történő megszüntetése helyett választása szerint jogosult a Szerződéstől vagy annak Megrendelő által behatárolt részétől elállni. A Vállalkozó által teljesítendő szolgáltatás oszthatósága esetén a Megrendelő jogosult – választása szerint – az osztható részek tekintetében egyes szolgáltatások (Munkák) vonatkozásában az elállás jogát gyakorolni, míg mások vonatozásában a jelen Szerződés – azonnali – felmondásának jogával élni. 

Felek kifejezetten megállapodnak továbbá, hogy a Megrendelő a fentiekben foglalt eseteken kívül is jogosult a Vállalkozó szerződésszegő magatartásától függetlenül az elállási jogot gyakorolni azzal, hogy ebben az esetben köteles a Vállalkozó ezzel összefüggésben felmerült igazolt, ésszerű és közvetlen kárai és költségei megtérítésére, kivéve a következményes károkat és az elmaradt hasznot.

15.9. Megrendelő felhívja a Vállalkozó figyelmét arra, hogy a jelen Szerződésben meghatározottak alapján csak a jelen Szerződésben megrendelt Munkával kapcsolatos ésszerű, igazolt és közvetlen költségeket tekinti a jelen Szerződés Megrendelő általi, nem a Vállalkozó szerződésszegése miatt történő megszüntetése esetén a vállalkozói kártérítési igények szempontjából elfogadható, igazolt kárnak. Ennek megfelelően a Munka elvégzéséhez a Vállalkozó által a jelen szerződéstől – részben vagy egészben – függetlenül beszerzett, legyártott, tárolt, stb. termékekkel, eszközökkel, berendezésekkel, kapcsolatos költségek, valamint általános, illetve közvetett költségei, vagy azok felosztott részei nem minősülnek a kártérítés szempontjából elismerhetőnek.

A Vállalkozót terhelő kárenyhítési kötelezettség megszegésének minden következményét a Vállalkozó viseli.

15.10. Felek rögzítik, hogy a jelen pontban foglalt megszűnési okok nem érintik a Felek jelen Szerződésből eredő egyéb jogainak és kötelezettségeinek fennállását (pl. jótállásból eredő jogok és kötelezettségek, titoktartás).
15.11. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződésnek bármilyen okból történő megszűnése esetén a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott iratokat, feljegyzéseket, mintaelemeket, bármely adathordozó berendezést vagy eszközt a Szerződés megszűnésének napján a Megrendelő részére visszaszolgáltatja.

15.12. Felek a jelen Szerződés bármely okból történő megszűnésekor – legkésőbb a megszűnés napjától számított 15 (tizenöt) napon belül – kötelesek elszámolni egymással.

16. VIS MAIOR

16.1. Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, a szerződéskötéskor előre nem látható és a Felek működési körén kívül eső körülmény, amely a Felek által elháríthatatlan, és amely a Szerződés teljesítését akadályozza vagy korlátozza, így különösen: háború, ellenségeskedés, lázadás, forradalom, katasztrófa, továbbá sztrájk, zendülés, tüntetés vagy rendzavarás, kivéve, ha az kizárólag a Vállalkozó alkalmazottaira terjed ki. A Felek mentesülnek a szerződésszegés jogkövetkezményei alól, ha a szerződésszegés vis maiorra vezethető vissza.

16.2. Ha bármelyik Fél úgy véli, hogy vis maior esemény következett be, és ez korlátozza vagy akadályozza a kötelezettségeinek teljesítésében, a lehető legrövidebb időn belül köteles írásban (elsősorban faxon) értesíteni a másik Felet, s közölni vele az esemény körülményeit, okát és feltehetően várható időtartamát. Ebben az esetben valamennyi érintett teljesítési határidő meghosszabbodik a Felek által nem vitatott vis maior időtartamával. 

16.3. A vis maiorról szóló értesítés elmulasztásából eredő kárért a mulasztó Felet felelősség terheli.

16.4. Ha vis maior körülmény bekövetkezett, mindkét Fél köteles törekedni a Szerződésből eredő kötelezettségeinek folytatólagos teljesítésére, amennyiben az ésszerűen elképzelhető. Amennyiben a vis maior időtartama a 60 napot meghaladja, bármelyik fél jogosult a jelen Szerződést rendes felmondással, 30 napos felmondási idővel megszüntetni.

17. ENGEDMÉNYEZÉS, ÁTRUHÁZÁS
A Megrendelővel szembeni bármilyen követelés átruházása, engedményezése (ide értve annak faktorálását is), illetve bármilyen Megrendelővel szembeni követelésen zálogjog alapítása csak a Megrendelő előzetes írásos jóváhagyásával lehetséges. 
A Megrendelő írásos jóváhagyása nélküli átruházással, engedményezéssel (ideértve a faktorálást is), illetőleg zálogjog alapítással Vállalkozó szerződésszegést követ el Megrendelővel szemben, melyért kártérítési felelősséggel tartozik
Megrendelő ugyanakkor a jelen Szerződést – az annak alapján őt terhelő kötelezettségek és őt illető jogosultságok összességét – harmadik személyre bármikor átruházhatja, amelyhez Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásával előzetesen és visszavonhatatlanul hozzájárul. A Vállalkozót a Szerződés átruházásáról értesíteni kell. Az értesítés – amennyiben az nem a Megrendelőtől származik – csak akkor tekinthető joghatályosnak, ha a Megrendelő azt írásban megerősítette. Az értesítésig, illetve az értesítés Megrendelő általi írásbeli megerősítésig a Vállalkozó kizárólag a Megrendelő részére teljesíthet, azt követően pedig kizárólag a Szerződésbe belép harmadik fél részére jogosult teljesíteni.
Vállalkozó köteles a jelen pontokban rögzített rendelkezéseket az általa megkötésre kerülő alvállalkozói szerződésekben is szerepeltetni.
18. ELJÁRÁS JOGVITA ESETÉN

Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződésből eredő jogvitáikat tárgyalások útján kísérelik meg rendezni. Amennyiben ezek a kezdeményezéstől számított 30 napon belül nem vezetnek eredményre, úgy a Felek bármelyike jogosult bírósági eljárást kezdeményezni a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező polgári bíróság előtt polgári jogi követelése érvényesítése érdekében.
19. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

19.1. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekre a hatályos magyar jogszabályok, elsősorban a következők az irányadók:

· a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről;
· az 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről;
· 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról

· a 191/2009 (IX.15.) Kormányrendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről;
· a 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet az országos településrendezési és építési követelményekről;
· a 313/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról;
· a 12/1988 (XII.27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-BKM együttes rendelet az egyes nyomvonal jellegű épületszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről;

· 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről.

A Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés vonatkozásában a Vállalkozó általános szerződési feltételeinek (ÁSZF) rendelkezései nem alkalmazandók.
19.2. A Szerződés 3 db egymással mindenben megegyező példányban készült. A Szerződés 2 db eredeti példánya a Megrendelőnél, 1 db eredeti példánya pedig a Vállalkozónál marad.
19.3. Vállalkozó kijelenti és szavatolja továbbá, hogy a jelen Szerződés Vállalkozó általi teljesítése nem jelenti és nem eredményezi bármilyen olyan szerződés vagy kötelezettség megszegését, amely valamely harmadik személlyel kötött szerződés alapján áll fenn, illetőleg valamely harmadik fél tulajdonát képező információ titokban tartására vonatkozik. 

19.4. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződésben meghatározott ellenérték megfizetése ellenében Vállalkozó a jelen Szerződés alapján általa létrehozott bármely szerzői jogi védelem alá eső szellemi termék(ek)re – a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) által engedélyezett körben – vonatkozó összes, átruházható szerzői vagyoni jogot átruházza a Megrendelőre. Az átruházott szerzői vagyoni jog a Megrendelőt kizárólagosan, időbeli és területi korlátozás nélkül illeti meg. 

Felek rögzítik továbbá, hogy azon szellemi termékek esetén ahol a szerzői vagyoni jog átruházását az Szjt. nem teszi lehetővé, Megrendelő az érintett szellemi termék(ek) időbeli, területi és felhasználó számon alapuló bármely korlátozás nélküli kizárólagos felhasználási jogát az átadással megszerzi, felhasználási joga keretében a Megrendelőnek joga van különösen az érintett szellemi terméke(ke)t sokszorosítani, átdolgozni, továbbadni, azt tanulmányokban, üzleti iratokban és / vagy más módon felhasználni, elektronizálni, stb. 

Szerződő Felek fentiekre tekintettel rögzítik, hogy a Vállalkozót a jelen Szerződés alapján a Vállalkozó által létrehozott eredménytermék felhasználása tárgyában semminemű jogosultság nem illeti meg.

A jelen pont szerinti szerzői vagyoni jogok ellenértékét a Vállalkozói díj magában foglalja

19.5. Vállalkozó szavatolja, hogy a Megrendelő a Munka eredménytermékének  tulajdonjogát harmadik személy jogfenntartásától, szerzői jogi, szabadalmi, minta, know-how és egyéb korlátozástól mentesen megszerzi. A jelen pontban foglaltak megszegéséért a Vállalkozó teljeskörű felelősséget vállal.

19.6. A Felek vállalják, hogy nem tanúsítanak olyan magatartást, mellyel egymás vagy kapcsolt vállalkozásaik jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetnék. Ide tartozik a Szerződés megkötésétől a Felek vagy kapcsolt vállalkozásaik munkajogi állományába tartozó munkavállalók közvetett vagy közvetlen foglalkoztatása is. Ennek biztosítása érdekében a Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződéssel összefüggésben, annak teljesítése során sem a Megrendelőnél, sem annak kapcsolt vállalkozásainál munkaviszonyban lévő alkalmazottat sem közvetlenül, sem közreműködőik útján nem foglalkoztatnak, kivéve, ha ebbe a Megrendelő előzetesen írásban beleegyezett. Ezen szabály megsértése szándékos károkozásnak minősül és a Vállalkozót kártérítési felelősség terheli. A rendelkezés betartását a Megrendelő bármikor jogosult ellenőrizni.
19.7.  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. § (6) bekezdése alapján Megrendelő részéről olyan jogi személlyel nem köthető szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján átlátható szervezetnek.
Vállalkozó az Előzményekben hivatkozott közbeszerzési eljárás során nyilatkozott átláthatóságáról – amely nyilatkozata a jelen Szerződés 12. sz. mellékletét képezi –, és a jelen Szerződés aláírásával is megerősíti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. 

Vállalkozó tudomásul veszi továbbá, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést Megrendelő jogosult azonnali hatállyal felmondani vagy attól elállni.

Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy attól elállni, amennyiben kikerül az átlátható szervezetek köréből.
19.8. A Vállalkozó megismerte (http://mavcsoport.hu/mav-csoport/etikai-kodex) és elfogadja a Megrendelő Etikai Kódexét, az abban foglalt értékeket a jogviszony fennállása alatt magára nézve mérvadónak tartja. Kijelenti, hogy vitás eset felmerülésekor a Megrendelő által lefolytatott eljárásban együttműködik a vizsgálókkal. Vállalja, hogy a Megrendelő nevében eljáró személy(ek) Etikai Kódexet sértő cselekményét/cselekményeit jelzi a Megrendelő által működtetett etikai bejelentő és tanácsadó csatornán keresztül.

19.9. Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés hatályon kívül helyez a Felek között a jelen Szerződés tárgyában létrejött minden korábbi – akár írásos, akár szóbeli – megállapodást. 

19.10. Amennyiben a jelen Szerződés bármely rendelkezése érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak minősülne, úgy a Szerződés e rendelkezés nélkül is érvényesnek és hatályosnak tekintendő, ám az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezést olyan módon kell – tárgyalások útján vagy az irányadó jogszabály szövegének alkalmazásával – módosítani, hogy az a Felek szerződéses gazdasági akaratának a leginkább megfeleljen. 
19.11. Vállalkozó nyilatkozik, hogy tulajdonosai, vezető tisztségviselői, valamint jelen Szerződés megkötésében közreműködő alkalmazottai nem állnak munkavégzésre irányuló jogviszonyban a Megrendelővel, valamint nem közeli hozzátartozói a Megrendelő vezető tisztségviselőinek és a jelen Szerződés megkötésében közreműködő alkalmazottjainak.

19.12. A Felek kifejezetten rögzítik, hogy jelen Szerződés vonatkozásában a Ptk. 6:63. § (5) bekezdés első mondatának alkalmazását kizárják.
19.13. Vállalkozó a Ptk. 6:209. § (1) bekezdése alapján már most hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Megrendelő a jelen Szerződésből fakadó jogait és kötelezettségeit harmadik személy(ek) részére – kizárólagos választása szerint akár teljesen, akár részlegesen – átruházza a Ptk. 6:208. §-ában foglaltak szerint. A Vállalkozó vállalja, hogy a Megrendelő ez irányú írásbeli megkeresése esetén az előzőektől függetlenül is minden szükséges nyilatkozatot, intézkedést haladéktalanul – de legkésőbb a megkereséstől számított 5 (öt) napon belül - megtesz annak érdekében, hogy a Megrendelő oldalán a jogalanycsere bármely fennakadás és / vagy szükségtelen késedelem nélkül megtörténhessen.

A Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés alapján a Vállalkozó által szolgáltatandó biztosítékokból származó megrendelői jogok harmadik személy részére – egészben vagy részben is – korlátozás nélkül átruházhatók. 
19.14. Adott esetben (amennyiben a Vállalkozó a közbeszerzési eljárás során a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához más szervezet kapacitásaira támaszkodva felelt meg)

Felek rögzítik, hogy a Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait a jelen Szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során a Szállító a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználta, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel a Megrendelőt a Vállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért károk megtérítéséért.

19.15. Vállalkozó a Kbt. 136. § (2) bekezdésében foglaltakkal összhangban visszavonhatatlanul kijelenti, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. Vállalkozó ezzel kapcsolatos, kifejezett és visszavonhatatlan meghatalmazása jelen Szerződés 13. számú mellékletét képezi.

19.16. Vállalkozó jelen Szerződést aláíró képviselője a Ptk. 3:31. §-ára is különös figyelemmel a jelen szerződés aláírásával kijelenti és teljeskörű személyes felelősséget vállal azért, hogy a jelen Szerződés vonatkozásában képviseleti joga nincs korlátozva és nyilatkozattétele nincs feltételhez vagy jóváhagyáshoz kötve. Amennyiben az aláíró nyilatkozattétele feltételhez vagy jóváhagyáshoz van kötve harmadik személyekkel szemben, akkor jelen Szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a feltétel bekövetkezett, vagy a szükséges jóváhagyást megszerezte, illetve a korlátozás nem terjed ki a jelen Szerződés megkötésére és aláírására. Szerződő Felek rögzítik, hogy az esetleges korlátozás megszegéséből eredő teljes felelősség az aláírót terheli, a korlátozás a Megrendelővel szemben nem hatályos és annak semmilyen következménye Megrendelőt nem terheli.
A fenti Szerződést Felek elolvasás és egységes értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag és cégszerűen aláírták.
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Vállalkozónak a végső árazott költségvetését tartalmazó ajánlata
7.
Kapcsolattartó és teljesítésigazolás kiállítására jogosult személyek 
8.
Nyilatkozat alvállalkozókról
9. 
Előlegbekérő dokumentum 
10.
Szakemberek jogosultságának igazolása
11.
Biztosítási kötvény másolata

12.
Nyilatkozat átláthatóságról

13. 
Meghatalmazás a Kbt. 136.§ (2) bekezdése alapján
	Budapest, …………………….

	Kelt: …………. , ……………………

	
	

	
	

	……………………………………
	……………………………………

	Megrendelő
	Vállalkozó


1. számú melléklet:
Műszaki Leírás
(Pályázati szakaszban külön dokumentum)
2. számú melléklet:
A Kivitelezési Dokumentáció elkészítése

1. Vállalkozó a Munkák gondos és szakszerű elvégzése, valamint a Szerződésben meghatározott műszaki tartalom maradéktalan megvalósítása érdekében a Felek megállapodása alapján köteles elkészíteni a Kivitelezési Dokumentációt. 

2. Ennek érdekében a Vállalkozó feladata az építészeti-műszaki dokumentációk elkészítése, az építéshatósági és egyéb engedélyek megszerzése. 

3. Amennyiben Vállalkozó képesítés és vagy engedély hiányában a tervezői feladatokat saját maga nem láthatja el, úgy köteles az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet előírásainak megfelelő tervezői szerződést kötni egy arra megfelelő jogosultsággal, szaktudással és tapasztalattal rendelkező tervezővel, és a Kivitelezési Dokumentáció elkészíttetéséről gondoskodni.

4. A Kivitelezési Dokumentációnak a 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet, ill. egyéb irányadó jogszabály előírásainak és az irányadó szabványoknak megfelelően kell elkészülnie és annak technikai megvalósíthatóságáért a Vállalkozó a tervezővel egyetemlegesen felelős.

5. Vállalkozó köteles a tervezői szerződésben úgy meghatározni a példányszámokat, hogy Megrendelő részére a Kivitelezési Dokumentáció papír alapon és elektromos formátumban (rajzok DWG és PDF, a szöveges részek PDF és DOC formátumban, árazott költségvetés PDF és XLS és SL08 formátumban - CD-, DVD- lemezen, vagy más, számítástechnikai periférián futtatható egyenértékű adathordozón) 
8 (nyolc) egymással teljesen megegyező példány kerüljön átadásra.
6. Megrendelő és Vállalkozó a tervező megbízása során együttműködnek. Ennek alapján Vállalkozó az ajánlatában megnevezett, ill. megjelölt tervezőt bízhatja meg a Kivitelezési Dokumentáció elkészítésével. 
A félreértések elkerülése végett Felek rögzítik, hogy a tervező a Vállalkozó alvállalkozója, akinek teljesítésért és tevékenységéért a Vállalkozó teljes körűen felelős. Tervező a Megrendelővel szemben – amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik – semmilyen igényt nem érvényesíthet.

7. Megrendelő együttműködési kötelezettsége körében köteles a Vállalkozónak, ill. az általa megbízott tervezőnek a Kivitelezési Dokumentáció elkészítéséhez szükséges valamennyi tájékoztatást és információt megadni. Ennek során törekedni kell arra, hogy a Kivitelezési Dokumentáció elkészítéséhez szükséges valamennyi információ, adat, dokumentum a Vállalkozónak kerüljön átadásra, aki közvetlenül tartja a kapcsolatot a tervezővel. 
8. Vállalkozó köteles biztosítani, hogy a tervező az általa elkészített Kivitelezési Dokumentációt per-, teher- és igénymentesen adja birtokba. Vállalkozó ennek keretében teljes és feltétlen jogszavatosságot vállal arra nézve, hogy sem tervező, sem Vállalkozó a Kivitelezési Dokumentáció egészére, vagy annak bármely részére nem formál olyan jogot, ill. igényt, amely Megrendelő/tulajdonos/vagyonkezelő rendelkezési és felhasználási jogát korlátozná, vagy akadályozná, ide értve különösen, de nem kizárólagosan a szerzői jogi- és szellemi alkotásokra vonatkozó igényeket.

9. Felek rögzítik, hogy a jogerős engedélyekkel és jóváhagyásokkal rendelkező Kivitelezési Dokumentáció Megrendelő részére történő átadásával és a Vállalkozói Díj arányos részének megfizetésével a Kivitelezési Dokumentáció feletti tulajdonjog és valamennyi egyéb jog a Megrendelőre száll. A Kivitelezési Dokumentáció elkészítéséhez átadott valamennyi dokumentum, tény, adat, információ kivételt képeznek: ezek már eleve Megrendelő tulajdonát képezik, és a tervezői feladatok befejezését követően – függetlenül a tervezői szerződés teljesítésétől – teljes körűen visszaszolgáltatandóak Megrendelő részére. 

10. Tervező, ill. Vállalkozó kizárólag a Szerződésben és a jogszabályokban meghatározott feladataik teljesítéséhez szükséges mértékben és módon használhatják fel a Kivitelezési Dokumentációt és az annak elkészítése alapjául szolgáló dokumentumokat, adatokat, információkat. Ezek, ill. a Kivitelezési Dokumentáció elkészítése során a tervező, ill. a Vállalkozó tudomására jutott, Megrendelő működésére, tevékenységére vonatkozó valamennyi egyéb információ bizalmas, amelyet tervező és Vállalkozó köteles ekként kezelni, harmadik személyeknek Megrendelő engedélye nélkül ezekről felvilágosítást nem adhat, ezekhez hozzáférést (ide értve a továbbítást is) nem biztosíthat. Jelen rendelkezés a tervezőre és a Vállalkozóra időbeli korlátozás nélkül irányadó.

11. Vállalkozó köteles a Kivitelezési Dokumentációra vállalt jogszavatosságot- és a titoktartást biztosító megfelelő klauzulákat a tervezővel kötendő szerződésben szerepeltetni és minden olyan egyéb intézkedést megtenni, amely Megrendelő fenti jogainak gyakorlását lehetővé teszi. A tervező valamennyi szerződésszegése Vállalkozó szerződésszegéseként értékelendő a Vállalkozó és Megrendelő jogviszonyában. A félreértések elkerülése végett Felek rögzítik, hogy erre hivatkozással Megrendelő a Szerződés alapján fennálló valamennyi, szerződésszegés esetére kikötött jogát (így pl. kötbér, felmondás, elállás, stb.) érvényesítheti.
12. Amennyiben a jelen melléklet ellentétesen nem rendelkezik, a jelen mellékletben nagy kezdőbetűvel írt fogalmak a Szerződésben definiált fogalmakkal egyeznek meg. A jelen melléklet a Szerződéssel egységesen értelmezendő.

3. számú melléklet:
Részletes műszaki ütemterv
(Ajánlattevő által készített sávos ütemterv)

4. számú melléklet

Az építési napló vezetéséről
Tekintettel arra, hogy a Szerződés szerinti Munkák nem minősülnek építési engedélyköteles vagy hatósági bejelentéshez kötött tevékenységnek, Felek megállapodnak, hogy papír alapú építési naplót vezetnek az alábbiak szerint:

1.
Az építési napló az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésétől annak befejezéséig vezetett dokumentáció, amely időrendben tartalmazza a szerződés tárgya szerinti építőipari kivitelezési tevékenység, illetve az építési-szerelési munkák adatait, továbbá a munka menetére, megfelelőségére és dokumentumaira (pl. tervrajzi kiegészítések) vonatkozó vagy az elszámoláshoz szükséges jelentős tényeket. 

2.
Az építőipari kivitelezési tevékenység résztvevői egymást a Szerződés 8., különösen a 8.3. pontjának megfelelően értesítik azokról a tudomásukra jutott, az építést érintő veszélyhelyzetekről, tényekről és körülményekről, amelyek az építési szerződésen alapuló kötelezettségeik szerződésszerű teljesítését befolyásolják vagy veszélyeztetik. Ezeket az eseményeket, közléseket az építési naplóba is bejegyezni szükséges.

3.
Az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének ideje alatt az építési szerződésben meghatározott időközönként, de legalább 15 munkanaponként 

a) a fővállalkozó kivitelező által vezetett építési naplót az építtető, vagy Műszaki ellenőr, 

b) az alvállalkozó kivitelező által vezetett építési naplót a vállalkozó (fővállalkozó) kivitelező ellenőrzi, illetve abban észrevételeit rögzíti. 

4.
Az építtető az építőipari kivitelezési tevékenység befejezését követően az építési naplót megőrzi, illetve ha nem azonos az építtető az ingatlan tulajdonosával, az építmény tulajdonosának betekintést biztosít. 

5.
Az építési naplót a munkaterület átvételekor meg kell nyitni, az építőipari kivitelezési tevékenység befejezését követően le kell zárni, és azt a munkák megkezdésekor, illetve befejezésekor az építtetőnek is alá kell írnia. Az építési naplót és mellékleteit a kivitelezőnek a munka befejezését követően tíz évig meg kell őriznie. A kivitelezési folyamat résztvevői (Megrendelő, Műszaki ellenőr, Vállalkozó és alvállalkozói, a felelős műszaki vezető, építési műszaki ellenőr, stb.) az építési napló vezetési-, ellenőrzési- és bejegyzési kötelezettségüket építési naplóban teljesítik.

6.
Az építési naplót magyar nyelven egy eredeti és egy másolati példányban kell vezetni. Az építési napló első példánya a fővállalkozó kivitelezőt, másodpéldánya az építtetőt illeti meg. 

7.
Ha az alvállalkozó kivitelező vezeti az építési naplót, az építési napló első példánya az alvállalkozó kivitelezőt, másodpéldánya a vállalkozó (fővállalkozó) kivitelezőt illeti meg. A naplópéldány átvételét a naplóban el kell ismerni. 

8.
Az építési naplót az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének ideje alatt az építési munkaterületen hozzáférhető helyen kell őrizni, innen a napló csak hatósági, bírósági eljárásban való felhasználás céljából vihető el. A hatósági, bírósági eljárás ideje alatt a bejegyzéseket külön íven kell vezetni, majd azokat az építési naplóhoz kell mellékelni. 

9.
Ha az építési napló elvész vagy megsemmisül, akkor erről jegyzőkönyvet kell felvenni és a naplót a rendelkezésre álló adatok alapján haladéktalanul újra fel kell fektetni. 

10.
Az építési naplóba és mellékleteibe bejegyzést tehet 

a) az építtető, 

b) a vállalkozó (fővállalkozó) kivitelező, illetve az alvállalkozó kivitelező, 

c) a felelős műszaki vezető, 

11.
Az alvállalkozó kivitelező által vezetett építési naplóban a vállalkozó (fővállalkozó) kivitelező, illetve annak felelős műszaki vezetője adhat utasítást az építési-szerelési munkával kapcsolatosan. 

12.
Az építési naplóba bejegyzésre jogosult a korábbi bejegyzésekre ellenészrevételt tehet, és a bejegyzések tudomásulvételét aláírásával igazolja. 

13.
Az építési naplóba és mellékleteibe betekinthet 

a) az építésügyi (létesítési, műemlék esetén az örökségvédelmi) hatóság, 

b) az ellenőrzésre jogszabályban feljogosított más hatóság, 

c) a helyszíni ellenőrzést folytató munkavédelmi és munkaügyi hatóság. 

Az építési napló mellékletei: 

a) az ellenőrző hatóságok által készített okiratok, 

b) a használatbavételi engedélyezési eljáráshoz szükséges felelős műszaki vezetői nyilatkozat, 

c) a felmérési napló, 

d) a vállalkozó, illetve alvállalkozó kivitelező által vezetett vagy vezettetett egyéb naplók,  

e) a megfelelőség igazolások nyilvántartása, 

f) a kivitelezéssel kapcsolatos mérési jegyzőkönyveket, felülvizsgálati jegyzőkönyveket, elvégzett üzempróbák jegyzőkönyveit, üzembehelyezési vizsgálati tanúsítványokat, egyéb jegyzőkönyvek, tervrajzok, számítások és okiratok, 

g) az alvállalkozó kivitelező kötelezettsége teljesítésében közreműködő - vele szerződéses viszonyban álló - további alvállalkozó kivitelező adatai. 

Az építési napló címoldalból, sorszámozott és azonosító jellel ellátott nyilvántartási rész lapokból és folyamatosan számozott naplórészből áll. 

Az építési naplóba a bejegyzéseket úgy kell megtenni, hogy azon később észrevehetetlenül ne lehessen változtatni vagy a bejegyzést eltávolítani. 

Az építési napló nyilvántartási rész lapjait az építési napló megnyitásakor kell kitölteni és a nyilvántartási rész tartalomjegyzékébe sorszám és azonosító jel szerint nyilvántartásba venni. A még nem ismert adatokat azok tudomásra jutásakor kell felvezetni és a nyilvántartási részhez csatolni. A nyilvántartási rész lapjait annak kitöltésekor dátummal kell ellátni, valamint az építtetőnek és a fővállalkozó kivitelezőnek - ha az építési naplót az alvállalkozó kivitelező vezeti a vállalkozó kivitelezőnek és az alvállalkozó kivitelezőnek - alá kell írnia. 

14.
Az építési napló mellékleteiről az építési napló nyilvántartási részében sorszámozott jegyzéket kell vezetni. 

15.
A naplórészt naponta kell vezetni, naprakész állapotban kell tartani. A naplórész "napi jelentés" rovatának adatait akkor is minden nap ki kell tölteni, ha az építési munkahelyen bejegyzést igénylő esemény nem történt. Az egyéb bejegyzéseket az esemény bekövetkezése napján kell megtenni. 

16.
Ha egy építmény építőipari kivitelezése során több egymást követő naplórész megnyitására van szükség, mert a naplórész betelt, a naplórész köteteket folytatólagosan római számmal kell sorszámozni, és minden naplórész oldalon a sorszámozás előtt a kötet sorszámát is fel kell tüntetni. A betelt naplórész kötet lezárásának, valamint az új kötet megnyitásának dátumát a nyilvántartási rész tartalomjegyzékébe be kell jegyezni. 

17.
A naplórészt hézag és margó kihagyása nélkül úgy kell vezetni, hogy utólagos bejegyzésnek ne legyen helye. Az ábrák mellett üresen maradt részeket át kell húzni. A bejegyzéseket az aláírás után naponta vízszintes vonallal le kell zárni. 

18.
Az építési napló alvállalkozókról vezetett nyilvántartási része tartalmazza a vállalkozó (fővállalkozó) kivitelező szerződéses kötelezettsége teljesítésében részt vevő, vele szerződéses viszonyban álló alvállalkozó kivitelező megnevezését, székhelyét, adószámát, vállalkozói engedélyének vagy cégbírósági bejegyzésének számát, nyilvántartási számát, az általuk vállalt kivitelezési tevékenység rövid meghatározását, a kivitelezési tevékenység megkezdésének és befejezésének időpontját, a fizetési határidőt, az adatok helyességének igazolásaként az alvállalkozó cégszerű aláírását. A vállalkozó (fővállalkozó) kivitelező a vele szerződött alvállalkozó kivitelezők nyilvántartását - azok tevékenysége megkezdésétől - köteles vezetni, melyből egy példányt a vállalkozó kivitelező a kivitelezési tevékenységéért ellenszolgáltatási kötelezettséget vállaló szerződő félnek köteles átadni. 

19.
Az építőipari kivitelezési tevékenységben részt vevő minden vállalkozó kivitelező építési naplója a közreműködő alvállalkozókról tartalmazza 

a) a vállalkozó kivitelező által szerződésben vállalt kötelezettsége teljesítésében közreműködő, vele szerződéses viszonyban álló alvállalkozó kivitelező 18. pont szerinti adatait (építési napló nyilvántartási rész), és 

b) a vállalkozó kivitelezővel szerződéses viszonyban álló alvállalkozó kivitelező kötelezettsége teljesítésében közreműködő, vele szerződéses viszonyban álló további alvállalkozó kivitelező 18. pont szerinti adatait (építési napló melléklete).

Az építési naplóba bejegyzésre jogosultak:

	
	Megrendelő részéről
	Megrendelő részéről

	Név:
	
	

	Cím:
	
	

	Telefon:
	
	

	Telefax:
	
	

	e-mail:
	
	


	
	Vállalkozó részéről
	Vállalkozó részéről

	Név:
	
	

	Cím:
	
	

	Telefon:
	
	

	Telefax:
	
	

	e-mail:
	
	


	
	Műszaki ellenőr részéről
	Műszaki ellenőr részéről

	Név:
	
	

	Cím:
	
	

	Telefon:
	
	

	Telefax:
	
	

	e-mail:
	
	


5. számú melléklet: 

Az idegen személyek és külső vállalkozók MÁV-START Zrt. és 
MÁV Zrt. területén történő tartózkodásának és munkavégzésének feltételeit szabályozó dokumentumok és/vagy utasítások és/vagy kivonatok

15/2016. (V. 13. MÁV Ért. 8.) EVIG sz. utasítás

A felügyeleti igazolványok, szolgálati megbízólevelek, belépési, behajtási engedélyek kiadási eljárásáról, használatáról, a MÁV Zrt. üzemi területén történő tartózkodás rendjéről

(Pályázati szakaszban külön dokumentum)
6 .számú melléklet

Vállalkozónak a végső árazott költségvetését tartalmazó ajánlata

7. sz. melléklet: 

Teljesítési helyszín, kapcsolattartók (teljesítésigazolás kiállítására jogosult személy) 

A Felek az egymással való kapcsolattartásra és a Szerződésben foglaltak teljesítésének koordinálására az alábbi személyeket jelölik ki:
	Teljesítési helyszín:
	Celldömölk B típusú kocsijavító területén lévő, Celldömölk külterület 193/3. hrsz. alatti ingatlan kocsijavító csarnok (leltári szám: T0306503_VR), illetve szociális épület (leltári szám: T0306502_VR)

	
	

	Kapcsolattartók:


	

	Megrendelő részéről:


	

	Kapcsolattartó és teljesítésigazolásra jogosult személy:


	

	Név:
	

	Levelezési cím:
	

	E-mail: 
	

	Telefonszám:
	

	
	

	Vállalkozó részéről:



	Kapcsolattartó személy:


	

	Név:
	

	Levelezési cím:
	

	E-mail: 
	

	Telefonszám:


	

	Építész tervező (É):

	

	Név / Kamarai szám:
	

	Levelezési cím:
	

	E-mail: 
	

	Telefonszám:
	

	Gépész tervező (G):

	

	Név / Kamarai szám:
	

	Levelezési cím:
	

	E-mail: 
	

	Telefonszám:


	

	Felelős műszaki vezető (MV-É):

	

	Név / Kamarai szám:
	

	Levelezési cím:
	

	E-mail: 
	

	Telefonszám:


	

	Műszaki ellenőr részéről:


	

	Kapcsolattartó személy:


	

	Név:
	

	Levelezési cím:
	

	E-mail: 
	

	Telefonszám:
	


8. számú melléklet:
Nyilatkozat alvállalkozókról

Alulírott ………………….(név), a ……………………………. (cégnév) (székhely:……………………..; cégjegyzékszám:………………………..; adószám:………………………..) arra jogosult képviselőjeként - ……………-jaként (beosztás) – polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben (Kbt.) foglaltakkal összhangban visszavonhatatlanul kijelentem, hogy a ……………………… (cégnév), mint vállalkozó és a MÁV-START Zrt., mint megrendelő között a……………………………… tárgyában …………………..(dátum) napján kötött vállalkozási szerződés teljesítésében a ……………………… (cégnév) részéről a teljesítésbe bevontan az alábbi alvállalkozók vesznek részt, továbbá kijelentem, hogy ezen alvállalkozók nem állnak a Kbt. és a hivatkozott vállalkozási szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

Alvállalkozó 1.

Az alvállalkozó megnevezése: 

Képviselőjének neve: 

Székhely: 

Cégjegyzékszám:

Adószám

Telefon:



Telefax: 

A teljesítés azon része, melyhez az alvállalkozó igénybevételre kerül:

Az alvállalkozó teljesítésének aránya a vállalkozási szerződés teljes értékéhez viszonyítottan:

Az alvállalkozó megrendelő részére történő bejelentésének időpontja: közbeszerzési eljárásban megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötésig megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe ………………. (dátum) napjától bevont alvállalkozó

Alvállalkozó 2.

Az alvállalkozó megnevezése: 

Képviselőjének neve: 

Székhely: 

Cégjegyzékszám:

Adószám

Telefon:



Telefax: 

A teljesítés azon része, melyhez az alvállalkozó igénybevételre kerül:

Az alvállalkozó teljesítésének aránya a vállalkozási szerződés teljes értékéhez viszonyítottan:

Az alvállalkozó megrendelő részére történő bejelentésének időpontja: közbeszerzési eljárásban megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötésig megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe ………………. (dátum) napjától bevont alvállalkozó

Alvállalkozó 3.

Az alvállalkozó megnevezése: 

Képviselőjének neve: 

Székhely: 

Cégjegyzékszám:

Adószám

Telefon:



Telefax: 

A teljesítés azon része, melyhez az alvállalkozó igénybevételre kerül:

Az alvállalkozó teljesítésének aránya a vállalkozási szerződés teljes értékéhez viszonyítottan:

Az alvállalkozó megrendelő részére történő bejelentésének időpontja: közbeszerzési eljárásban megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötésig megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe ………………. (dátum) napjától bevont alvállalkozó

(keltezés – hely, idő) ……………….., 201………………..

………………

…………………

(cégnév)

Vállalkozó

(képviselő neve)

(képviselő beosztása)

[cégszerű aláírás szükséges]

9. számú melléklet

9/a. számú melléklet:

Előleg visszafizetési garancia minta

Garanciaszám:

Garancia nyilvántartási száma:

A garancia kedvezményezettjének neve,címe:

MÁV-START Vasúti Személyszállító 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt 54-60.

Számlavezető pénzintézet:
K&H Bank Zrt.

Számlaszám: 
10402142-49575648-49521007
Adószáma: 13834492-2-44

Közösségi adószám: HU13834492

Statisztikai jelzőszáma: 13834492-4910-114-01

Cégjegyzékszám: Cg.01-10-045551
Tárgy: előleg visszafizetési garancia

Tudomásunk van arról, hogy a ............................................................................
(székhely/cím: .........................., a cégjegyzék helye és száma:..................., Cg. ……………..) (a továbbiakban: Megbízó) „Celldömölk B típusú kocsijavító műhely és SZOC épület lapostető szigetelésének és csapadékvíz-elvezető rendszerének felújítása – Tervezés és kivitelezés” tárgyban, …………….. napon, ……………. számon Vállalkozási Szerződés (a továbbiakban: Szerződés) köt Önökkel.

Tudomással bírunk arról továbbá, hogy Önök a Szerződésben előleg visszafizetési garancia rendelkezésre bocsátását is előírták.

A Megbízó megbízása alapján ezennel a Bank
 (cím: ……………., a cégjegyzék helye és száma: ..................., Cg………….) (továbbiakban: Bank) teljesítési garanciát vállalunk az Önök javára
legfeljebb.........,‑Ft, azaz ........... Forint 
erejéig, az alábbiak szerint:

E garanciavállalás alapján a Bank feltétel nélkül és visszavonhatatlanul kötelezettséget vállal arra, hogy az Önök első írásbeli felszólítására, az alapjogviszony vizsgálata nélkül, a Bank vagy bármely más fél által támasztott jogi kifogás vagy vita ellenére, az Önök javára az Önök által megjelölt összegben ‑ legfeljebb azonban a jelen garancia fent megjelölt keretösszege erejéig – azonnal fizetést teljesít, amennyiben a Bank ………………. címére küldött írásbeli felszólításukban úgy nyilatkoznak, hogy az Önök által követelt összeg azért vált esedékessé, mert a Megbízó a Szerződésben rögzített előleg visszafizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tett eleget és/vagy a garancia meghosszabbítására és/vagy kicserélésére vonatkozó kötelezettségét határidőben nem teljesítette.

Az igénybejelentés az Önök számlavezető hitelintézetén keresztül nyújtandó be, a rajta szereplő cégszerű aláírás hitelességének igazolásával.

Jelen garancia keretösszege a garancia alapján teljesített kifizetésekkel automatikusan csökken. 

Ezen garancia ..............‑ig marad hatályban.

A garanciaigény bejelentésnek legkésőbb a lejárat napjának –ha e nap munkaszüneti vagy bankszünnap, úgy az ezt megelőző banki munkanap – …h-ig kell megérkeznie a Bankhoz.

Ezen időponton túl beérkezett igénybevételre a Bank fizetést nem teljesít, a fenti időpontot követően a jelen garancia minden külön jognyilatkozat nélkül automatikusan hatályát veszti, azaz annak alapján a Bankot fizetési kötelezettség nem terheli, függetlenül attól, hogy a bankgarancia eredeti példánya Önöknél marad.

A garancia – a fent jelzett határnapot megelőzően is –megszűnik, ha Önök egy cégszerűen aláírt nyilatkozatban a jelen kötelezettség-vállalásunk alól felszabadítják a Bankot.

Bankunk által kibocsátott jelen garancia Kedvezményezett által harmadik személy részére egyoldalúan engedményezhető és/vagy átruházható. A jelen garancia tekintetében az engedményezés a jelen garancia alapján kifizetendővé váló összeg engedményezését jelenti, míg a jelen garancia tekintetében az átruházás a lehívás (igénybevétel) jogának átruházását is jelenti – a jelen garancia alapján kifizetendővé váló összeg engedményezésével együtt.

Amennyiben Önök a Megbízóval abban állapodnak meg, hogy a Megbízó személyét a Szerződés módosításával megváltoztatják, a Bank a jelen bankgarancia alapján fizetést kizárólag abban az esetben teljesít, ha a Megbízó jogutódlásához a garancia megbízási szerződés és a jelen bankgarancia módosításával hozzájárul.

Felek megállapítják, hogy bármely vita eldöntésre, amely a jelen előleg visszafizetési garanciából vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság jogosult eljárni. Felek az előzőek korlátozása nélkül a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a jelen Teljesítési garanciából fakadó vagy azzal összefüggő jogviták tekintetében a magyar bíróságok rendelkeznek kizárólagos joghatósággal.

Dátum:

Bank

9/b. számú melléklet:
Előleg visszafizetési Kötelezvény minta
Kötelezvényszám: …………………….. 

Biztosító (Készfizető kezes) neve:  ………………………… 

címe:  ………………………... 

Szerződő (Kötelezett) neve:  ……………………….. 

címe:  ……………………….. 

Kedvezményezett (Jogosult): neve, székhelye, számlavezető pénzintézete, bankszámlaszáma, adószáma:  MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság; 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.

Számlavezető pénzintézet:
K&H Bank Zrt.

Számlaszám: 
10402142-49575648-49521007
Adószáma: 13834492-2-44

A Szerződő értesített bennünket az alábbi vállalkozási szerződés (továbbiakban: Szerződés) megkötéséről: 

Szerződéses Felek: MÁV-START Zrt. – …………………… …………. 

Szerződés kelte, száma, megnevezése: …………………… 

Szerződésben foglalt szolgáltatás megjelölése: „Celldömölk B típusú kocsijavító műhely és 
SZOC épület lapostető szigetelésének és csapadékvíz-elvezető rendszerének felújítása – Tervezés és kivitelezés”
Tájékoztatott továbbá a Szerződő arról, hogy a Szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítését ………………,- Ft összegű – előleg visszafizetési kötelezvénnyel kell biztosítania. 

A fentiekre tekintettel a Készfizető kezes a Szerződő írásbeli felhívására a Kedvezményezett javára jelen kötelezvényt állítja ki. 

A kötelezvény keretösszege: Ft ……………..,- azaz ………………………… Forint.

E kötelezvény alapján a Készfizető kezes feltétel nélkül és visszavonhatatlanul kötelezettséget vállal arra, hogy az Önök első írásbeli felszólítására, az alapjogviszony vizsgálata nélkül, a Készfizető kezes vagy bármely más fél által támasztott jogi kifogás vagy vita ellenére, az Önök javára az Önök által megjelölt összegben – legfeljebb azonban a jelen garancia fent megjelölt keretösszege erejéig – azonnal fizetést teljesít, amennyiben a Készfizető kezes …………………….. címére küldött írásbeli felszólításukban úgy nyilatkoznak, hogy az Önök által követelt összeg azért vált esedékessé, mert a Kötelezett a Szerződésben rögzített előleg visszafizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tett eleget és/vagy a kötelezvény meghosszabbítására és/vagy kicserélésére vonatkozó kötelezettségét határidőben nem teljesítette.

A Készfizető kezes kijelenti, hogy a Kötelezvényben vállalt készfizető kezességet úgy kell érteni, ahogy azt a Ptk. 6:420. § szabályozza, azzal, hogy a Készfizető kezes nem érvényesítheti azokat a kifogásokat, amelyeket a Kötelezett érvényesíthet a Kedvezményezettel szemben, és saját, Kedvezményezettel szembeni, egyéb jogviszony(ok)ból származó igényeit sem jogosult beszámítani a Kedvezményezettel szemben.

A kötelezvény összege a Készfizető kezes szolgáltatásának a jelen kötelezvényre vonatkozó felső határa, s a Készfizető kezes jelen kötelezvény alapján fennálló fizetési kötelezettsége minden, a Kötelezvény alapján teljesített kifizetés összegével automatikusan csökken. 

A kötelezvény alapján a Készfizető kezes kötelezettségvállalása ………… napján szűnik meg. 

A kötelezvény igény bejelentésnek legkésőbb a lejárat napjának –ha e nap munkaszüneti vagy bankszünnap, úgy az ezt megelőző banki munkanap – …h-ig kell megérkeznie a Készfizető kezeshez.

Ezen időponton túl beérkezett igénybevételre a Készfizető kezes fizetést nem teljesít, a fenti időpontot követően a jelen kötelezvény minden külön jognyilatkozat nélkül automatikusan hatályát veszti, azaz annak alapján a Készfizető kezest fizetési kötelezettség nem terheli, függetlenül attól, hogy a kötelezvény eredeti példánya Önöknél marad.

A kötelezvény – a fent jelzett határnapot megelőzően is – megszűnik, ha Önök egy cégszerűen aláírt nyilatkozatban a jelen kötelezettség-vállalásunk alól felszabadítják a Készfizető kezest.

Felek megállapítják, hogy bármely vita eldöntésre, amely a jelen Kötelezvényből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság jogosult eljárni. Felek az előzőek korlátozása nélkül a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a jelen Kötelezvényből fakadó vagy azzal összefüggő jogviták tekintetében a magyar bíróságok rendelkeznek kizárólagos joghatósággal.

……………, 201................ 

(Biztosító)      

9/c. számú melléklet:

Teljesítési garancia minta
Garanciaszám:

Garancia nyilvántartási száma:

A garancia kedvezményezettjének neve,címe:

MÁV-START Vasúti Személyszállító 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt 54-60.

Számlavezető pénzintézet:
K&H Bank Zrt.

Számlaszám: 
10402142-49575648-49521007Közösségi adószám: HU13834492

Statisztikai jelzőszáma: 13834492-4910-114-01

Cégjegyzékszám: Cg.01-10-045551
Tárgy: teljesítési bankgarancia

Tudomásunk van arról, hogy a ...........................................................................................(székhely/cím: .........................., a cégjegyzék helye és száma:..................., Cg. ……………..) (a továbbiakban: Megbízó) „Celldömölk B típusú kocsijavító műhely és SZOC épület lapostető szigetelésének és csapadékvíz-elvezető rendszerének felújítása – Tervezés és kivitelezés” tárgyban,  …………….. napon, ……………. számon Vállalkozási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) köt Önökkel.

Tudomással bírunk arról továbbá, hogy Önök a Szerződésben teljesítési bankgarancia rendelkezésre bocsátását is előírták.

A Megbízó megbízása alapján ezennel a Bank
 (cím: ……………., a cégjegyzék helye és száma: ..................., Cg………….) (továbbiakban:Bank) teljesítési garanciát vállalunk az Önök javára
legfeljebb.........,‑Ft, azaz ........... Forint

erejéig, az alábbiak szerint:

E garanciavállalás alapján a Bank feltétel nélkül és visszavonhatatlanul kötelezettséget vállal arra, hogy az Önök első írásbeli felszólítására, az alapjogviszony vizsgálata nélkül, a Bank vagy bármely más fél által támasztott jogi kifogás vagy vita ellenére, az Önök javára az Önök által megjelölt összegben ‑ legfeljebb azonban a jelen garancia fent megjelölt keretösszege erejéig – azonnal fizetést teljesít, amennyiben a Bank ………………. címére küldött írásbeli felszólításukban úgy nyilatkoznak, hogy az Önök által követelt összeg azért vált esedékessé, mert a Megbízó a Szerződés teljesítését a sajátérdekkörében felmerült ok miatt meg sem kezdte vagy megkezdte ugyan, de nem fejezte be és/vagy a garancia meghosszabbítására és/vagy kicserélésére vonatkozó kötelezettségét határidőben nem teljesítette.

Az igénybejelentés az Önök számlavezető hitelintézetén keresztül nyújtandó be, a rajta szereplő cégszerű aláírás hitelességének igazolásával.

Jelen garancia keretösszege a garancia alapján teljesített kifizetésekkel automatikusan csökken. 

Ezen garancia ..............‑ig marad hatályban.

A garanciaigény bejelentésnek legkésőbb a lejárat napjának –ha e nap munkaszüneti vagy bankszünnap, úgy az ezt megelőző banki munkanap – …h-ig kell megérkeznie a Bankhoz.

Ezen időponton túl beérkezett igénybevételre a Bank fizetést nem teljesít, a fenti időpontot követően a jelen bankgarancia minden külön jognyilatkozat nélkül automatikusan hatályát veszti, azaz annak alapján a Bankot fizetési kötelezettség nem terheli, függetlenül attól, hogy a bankgarancia eredeti példánya Önöknél marad.

A garancia – a fent jelzett határnapot megelőzően is –megszűnik, ha Önök egy cégszerűen aláírt nyilatkozatban a jelen kötelezettség-vállalásunk alól felszabadítják a Bankot.

Bankunk által kibocsátott jelen garancia Kedvezményezett által harmadik személy részére egyoldalúan engedményezhető és/vagy átruházható. A jelen garancia tekintetében az engedményezés a jelen garancia alapján kifizetendővé váló összeg engedményezését jelenti, míg a jelen garancia tekintetében az átruházás a lehívás (igénybevétel) jogának átruházását is jelenti – a jelen garancia alapján kifizetendővé váló összeg engedményezésével együtt.

Amennyiben Önök a Megbízóval abban állapodnak meg, hogy a Megbízó személyét a Szerződés módosításával megváltoztatják, a Bank a jelen bankgarancia alapján fizetést kizárólag abban az esetben teljesít, ha a Megbízó jogutódlásához a garancia megbízási szerződés és a jelen bankgarancia módosításával hozzájárul.

Felek megállapítják, hogy bármely vita eldöntésre, amely a jelen Teljesítési garanciából vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság jogosult eljárni. Felek az előzőek korlátozása nélkül a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a jelen Teljesítési garanciából fakadó vagy azzal összefüggő jogviták tekintetében a magyar bíróságok rendelkeznek kizárólagos joghatósággal.

Dátum:

Bank

9/d. számú melléklet:


Teljesítési Kötelezvény minta

Kötelezvényszám: …………………….. 

Biztosító (Készfizető kezes) neve:  ………………………… 

címe:  ………………………... 

Szerződő (Kötelezett) neve:  ……………………….. 

címe:  ……………………….. 

Kedvezményezett (Jogosult): neve, székhelye, számlavezető pénzintézete, bankszámlaszáma, adószáma:  MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság; 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.

Számlavezető pénzintézet:
K&H Bank Zrt.

Számlaszám: 
10402142-49575648-49521007Adószáma: 13834492-2-44

Közösségi adószám: HU13834492

Statisztikai jelzőszáma: 13834492-4910-114-01

Cégjegyzékszám: Cg.01-10-045551
A Szerződő értesített bennünket az alábbi vállalkozási szerződés (továbbiakban: Szerződés) megkötéséről: 

Szerződéses Felek: MÁV-START Zrt. – …………………… …………. 

Szerződés kelte, száma, megnevezése: …………………… 

Szerződésben foglalt szolgáltatás megjelölése: ……………………….
Tájékoztatott továbbá a Szerződő arról, hogy a Szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítését ………………,- Ft összegű - teljesítési kötelezvénnyel kell biztosítania. 

A fentiekre tekintettel a Készfizető kezes a Szerződő írásbeli felhívására a Kedvezményezett javára jelen 

kötelezvényt állítja ki. 

A kötelezvény keretösszege:  …………….. Ft,- azaz ………………………… forint.

E kötelezvény alapján a Készfizető kezes feltétel nélkül és visszavonhatatlanul kötelezettséget vállal arra, hogy az Önök első írásbeli felszólítására, az alapjogviszony vizsgálata nélkül, a Készfizető kezes vagy bármely más fél által támasztott jogi kifogás vagy vita ellenére, az Önök javára az Önök által megjelölt összegben – legfeljebb azonban a jelen garancia fent megjelölt keretösszege erejéig –azonnal fizetést teljesít, amennyiben a Készfizető kezes …………………….. címére küldött írásbeli felszólításukban úgy nyilatkoznak, hogy az Önök által követelt összeg azért vált esedékessé, mert a Kötelezett a Szerződés teljesítését a saját érdekkörében felmerült ok miatt meg sem kezdte vagy megkezdte ugyan, de nem fejezte be és/vagy a kötelezvény meghosszabbítására és/vagy kicserélésére vonatkozó kötelezettségét határidőben nem teljesítette.

A Készfizető kezes kijelenti, hogy a Kötelezvényben vállalt készfizető kezességet úgy kell érteni, ahogy azt a Ptk. 6:420. § szabályozza, azzal, hogy a Készfizető kezes nem érvényesítheti azokat a kifogásokat, amelyeket a Kötelezett érvényesíthet a Kedvezményezettel szemben, és saját, Kedvezményezettel szembeni, egyéb jogviszony(ok)ból származó igényeit sem jogosult beszámítani a Kedvezményezettel szemben.

A kötelezvény összege a Készfizető kezes szolgáltatásának a jelen kötelezvényre vonatkozó felső határa, s a Készfizető kezes jelen kötelezvény alapján fennálló fizetési kötelezettsége minden, a Kötelezvény alapján teljesített kifizetés összegével automatikusan csökken. 

A kötelezvény alapján a Készfizető kezes kötelezettségvállalása ………… napján szűnik meg. 

A kötelezvény igény bejelentésnek legkésőbb a lejárat napjának –ha e nap munkaszüneti vagy bankszünnap, úgy az ezt megelőző banki munkanap – …h-ig kell megérkeznie a Készfizető kezeshez.

Ezen időponton túl beérkezett igénybevételre a Készfizető kezes fizetést nem teljesít, a fenti időpontot követően a jelen kötelezvény minden külön jognyilatkozat nélkül automatikusan hatályát veszti, azaz annak alapján a Készfizető kezest fizetési kötelezettség nem terheli, függetlenül attól, hogy a kötelezvény eredeti példánya Önöknél marad.

A kötelezvény –a fent jelzett határnapot megelőzően is–megszűnik, ha Önök egy cégszerűen aláírt nyilatkozatban a jelen kötelezettség-vállalásunk alól felszabadítják a Készfizető kezest.

Felek megállapítják, hogy bármely vita eldöntésre, amely a jelen Kötelezvényből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság jogosult eljárni. Felek az előzőek korlátozása nélkül a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a jelen Kötelezvényből fakadó vagy azzal összefüggő jogviták tekintetében a magyar bíróságok rendelkeznek kizárólagos joghatósággal.

……………, 201................ 

 (Biztosító)
10. számú melléklet
Biztosítási kötvény másolata

11. számú melléklet
Meghatalmazás a Kbt. 136.§ (2) bekezdése alapján

12. számú melléklet
Nyilatkozat átláthatóságról

13. számú melléklet
Meghatalmazás a Kbt. 136.§ (2) bekezdése alapján

� Vállalkozó által benyújtott költségvetés alapján.


� Nyertes ajánlattevő ajánlata szerint kitöltendő.


� Nyertes ajánlattevő ajánlata szerint kitöltendő.


� Nyertes ajánlattevő ajánlata szerint kitöltendő.


� Vállalkozó ajánlata szerint. Minimum 60 (hatvan) hónap.


� Amennyiben szükséges, további bejegyzésre jogosultak (pl. tervező) tüntethetők fel.


� Értelemszerűen annyi alvállalkozó vonatkozásában töltendő ki, ahány alvállalkozó a teljesítésben részt vesz.


� A megfelelő rész aláhúzandó. A szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe bevont alvállalkozó bejelentése esetén a dátum is kitöltendő, mely nem lehet korábbi, mint a nyilatkozat megrendelő részére történő bejelentésének napja! 





� A megfelelő rész aláhúzandó. A szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe bevont alvállalkozó bejelentése esetén a dátum is kitöltendő, mely nem lehet korábbi, mint a nyilatkozat megrendelő részére történő bejelentésének napja! 


� A megfelelő rész aláhúzandó. A szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe bevont alvállalkozó bejelentése esetén a dátum is kitöltendő, mely nem lehet korábbi, mint a nyilatkozat megrendelő részére történő bejelentésének napja! 


�Amennyiben a Teljesítési garanciát biztosító nyújtja, úgy a mintában a „Bank” helyett a „Biztosító” fogalmat kell használni.


�Amennyiben a Teljesítési garanciát biztosító nyújtja, úgy a mintában a „Bank” helyett a „Biztosító” fogalmat kell használni.


� Az ajánlattétel során benyújtott nyilatkozat.


� 19.15. szerint.
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