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TERVEZÉSI SZERZŐDÉS 

 

A jelen tervezési szerződés (a továbbiakban „Szerződés”) mely létrejött az alulírott helyen és 

napon  

 

egyrészről 

 

MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

Szerződéskötés során eljáró szervezeti egység:
1
 MÁV Zrt. Beruházás Lebonyolító 

Igazgatóság,  Központi 

Lebonyolító Osztály 

Székhely:  1087 Budapest, Könyves Kálmán 

krt. 54-60. 

Cégjegyzékszám:      01-10-042272 

Cégbíróság:       Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 

Adószám:       10856417-2-44 

Statisztikai számjel:      10856417-5221-114-01 

Számlavezető pénzintézet:    KDB Bank Európa Zrt.. 

Számlaszám:       13597539-12302010-00031445 

Számlázási cím:  1087 Budapest, Könyves Kálmán 

krt. 54-60. 

Képviseli:  ……. 

mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) 

 

másrészről 

 

……. 
Székhely:  …… 

Cégjegyzékszám:      …… 

Cégbíróság:       …… 

Adószám:       …… 

Statisztikai számjel:      …… 

Számlavezető pénzintézete:     …… 

Számlaszám:       …… 

 

Képviseli:       …… ügyvezető 

mint tervező (a továbbiakban: Tervező) 

 

 

- külön-külön „Fél”, együttesen „Felek” - között, az alábbi feltételekkel: 

 

 

 

 

                                                 
1
 A szerződéskötés során kitöltendő. 
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1 Bevezetés 

 

1.1. Megrendelő a KÖZOP-2.5.0-09-11-2013-0003 azonosító számú programban 

pályázatot nyújtott be „MÁV Zrt. állomásfejlesztési és integrált ügyfélszolgálat 

fejlesztési program 25 helyszínen” megnevezésű projekt keretében, amelyre 

támogatást nyert. A projekt szakaszolásra került, így jelen tervezési szerződés (a 

továbbiakban: szerződés) fedezete az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív 

Program (továbbiakban: IKOP) forrás terhére kerül biztosításra (IKOP-2.1.0.-15-

2016-00015). 

 

Megrendelő jelen szerződést a fent megjelölt forrásból, a megkötendő IKOP 

Támogatási Szerződés feltételei szerint kívánja finanszírozni. Jelen szerződésre a 

projektre vonatkozó jogszabályok és egyéb előírások is irányadóak. 

 

1.2. Megrendelő KÉ ………………..hivatkozási szám alatt a Közbeszerzési Értesítőben 

tájékoztató jelleggel, illetőleg az Európai Unió Hivatalos Lapjában …………… szám 

alatt ajánlati felhívást tett közzé a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 

(a továbbiakban: Kbt.) Második rész szerinti közösségi értékhatárt elérő, szolgáltatás 

megrendelésre irányuló nyílt eljárás megindítására „Tervező kiválasztása Kőbánya-

Kispest vasútállomás utasforgalmi tereinek korszerűsítésére” tárgyban (Projekt 

azonosító: IKOP-2.1.0.-15-2016-00015). A Tervező, mint ajánlattevő az eljárásban a 

törvényes feltételeknek megfelelő érvényes ajánlatot nyújtott be, amely az Ajánlati 

felhívás szerinti bírálati szempont alapján a legjobb ár-érték arányú ajánlatként került 

kiválasztásra, és Megrendelő a Tervezőt hirdette ki az eljárás nyerteseként. 

 

1.3. A Felek rögzítik, hogy a jelen szerződést a Kbt. 131. §-a rendelkezései alapján a fent 

hivatkozott közbeszerzési eljárásra tekintettel, annak részeként írják alá. 

 

A közbeszerzési eljárás dokumentumai a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik, 

különös tekintettel – amennyiben volt ilyen a Kiegészítő tájékoztatás – a felhívás és a 

többi közbeszerzési dokumentum rendelkezéseire, valamint a nyertes ajánlat 

tartalmára. A Tervező a közbeszerzési dokumentumokat és e körben a jelen szerződés 

feltételeit megismerte, az abban foglaltakat nyilatkozatával elfogadta. 

 

A Kbt. 131. § (2) bekezdése alapján a nyertes ajánlat értékelésre kerülő elemeit jelen 

szerződés 9. számú melléklete tartalmazza. 

 

 

2 A szerződés tárgya 

 

2.1. A jelen szerződés alapján elvégzendő feladatok az alábbiak: 

 

Felvételi épület és 1 db gyalogos felüljáró teljeskörű és komplex rekonstrukciója 

érdekében a létesítmények átépítésének, perontetők felújításának, liftek és 

mozgólépcsők elhelyezésének tervezése, valamint 1 db új, 120-140 méter szerkezeti 

hosszúságú villamosított vasúti pálya feletti, utas- vagy közforgalom számára 

megnyitott acélszerkezetű gyalogos felüljáró tervezése (Kőbánya-Kispest állomás), 

amely tételesen a jelen szerződés 8 sz. mellékletét képező Tervezési Programmal 

összhangban az alábbi feladatokat foglalja magában: 
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 Engedélyezési és kiviteli-ajánlati terv, árazott és árazatlan költségvetési kiírás 

elkészítése a tervezési programban szereplő és a lefolytatott megrendelői és hatósági 

egyeztetéseknek megfelelő műszaki tartalomra vonatkozóan. (beleértve az adott 

tervfázisnak megfelelő részletezettségű organizációs tervezést és a szükséges 

üzemeltetői és kezelő jóváhagyások megszerzését is) 

 Az engedélyezési tervek hatósági engedélyeztetése. 

 Az organizációs terv részeként forgalmi építési fázisterv készítése. 

 Közreműködés a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás során felmerülő 

kiegészítő tájékoztatás kérések megválaszolásában. A kiegészítő tájékoztatás kérések 

alapján felmerülő esetleges dokumentációmódosítások Megrendelő által szabott 

(legalább 3 munkanap) határidőre történő elvégzése. 

 A kivitelezés alatt 200 mérnöknap tervezői művezetés 

 A tervezői művezetés generáltervezői művezetést jelent, annak teljesítése a 

tervező feladata és felelőssége, a teljesítés igazolása az érintett, egyidejű teljesítői 

létszámtól független 

 

2.2. A Megrendelő vállalja a tervdokumentáció átvételét, és a tervezői díj megfizetését, 

amely magában foglalja a szerzői jog ellenértékét is.  

 

2.3. A tervezői művezetés biztosítása  magában foglalja a használatba vételi eljárás 

lezárásig felmerülő helyszíni közreműködés alkalmait, valamint a használatba vételt 

akadályozó, a nem tervezői felelősségbe eső, hiányosságokból adódó tervezési 

munkák elvégzését is. Ennek során a Tervező a Megrendelő és a műszaki ellenőr által 

igényelt szakmai segítséget köteles megadni. Ennek keretében közreműködik az 

építészeti-műszaki terveknek megfelelő maradéktalan megvalósítás érdekében, 

valamint elősegíti a kivitelezés során a tervekkel kapcsolatban felmerült szakkérdések 

megoldását.  

 

2.4. Jelen szerződés alapján a Tervező köteles a tervezéshez szükséges egyeztetéseket 

összehívni és lebonyolítani az érintett felekkel, mely ki kell, hogy terjedjen minden 

üzemeltetési és funkcionális kérdés kapcsán jelentkező egyeztetési kötelezettségre, 

különös tekintettel az érintett területen megvalósítani tervezett Nyugati I/A, I/B, 

valamint az érintett területen zajló BKK/BKV beruházásainak (pl.: M3-as metró 

felújítás) beruházóival és lebonyolítóival kapcsolatos egyeztetésekre is.  

 

A tervezéssel összefüggésben a Megrendelő, vagy valamely más érintett fél által 

összehívott megbeszéléseken a Tervező köteles részt venni. 

 

Az egyeztetés kiterjedhet különösen: 

- a Kőbánya-Kispesti MÁV Zrt. által használt bérlemények, gyalogos felüljáró 

vagyonkezelői jogának rendezésére, 

- valamint Kőbánya-Kispest állomás területén tulajdonviszonyokat érintő 

kérdések rendezésének előkészítésre, rendezésére. 
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3 A Felek jogai és kötelezettségei 

 

3.1. A Felek jelen tervezői szerződés vonatkozásában a jelen szerződésben nem 

szabályozott kérdésekben, különösen a Ptk. 6:238. § - 6:251. §-aiban foglaltak szerint 

járnak el. Tervező köteles a feladat elvégzése során a Megrendelővel együttműködni.  

 

3.2. A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés teljesítésével 

összefüggésben a Tervező részére minden olyan körülményről kellő tájékoztatást ad, 

amely a tevékenység eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését befolyásolja. 

Tervező kötelessége az együttműködés feltételeinek Tervező oldaláról történő 

biztosítása (kapcsolattartók, elérhetőségek).  

 

3.3. Tervező vállalja, hogy feladatait a mindenkor hatályos jogszabályok betartásával és 

vonatkozó szokásoknak megfelelve, az elvárható legmagasabb színvonalon végzi el. 

Tervező vállalja, hogy minden, valamely konkrét feladata elvégzése eredményeként 

készített dokumentumot, anyagot (eredményterméket) megfelelő minőségben és 

mennyiségben, továbbá határidőben átad a Megrendelő részére.  

 

3.4. Tervező kötelessége a feladat elvégzése során felmerült, előre nem látott 

körülményeket haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül Megrendelő 

kapcsolattartója felé elektronikus úton jelezni. Tervező köteles továbbá Megrendelő 

figyelmét felhívni az ellentmondásra, vagy olyan következményre, amely a 

Megrendelő által elérni kívánt cél meghiúsulásához vezethet. Ennek elmulasztása 

esetén Tervező teljes körű felelősséggel tartozik az ebből eredő károkért. 

 

3.5. Tervező a feladat teljesítése során a közbeszerzési eljárásban megjelölt alvállalkozók 

(társtervező, szakági tervező) foglalkoztatására jogosult. Tervező köteles a 

közbeszerzési eljárásban a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekként bemutatott 

tervezők személyes részvételével teljesíteni a feladatot. Amennyiben valamilyen okból 

ezen személyek közreműködése akadályba ütközik, Tervező ezt köteles jelezni a 

Megrendelőnek, akinek írásbeli engedélyével jogosult – a Kbt. szabályainak betartása 

mellett – új személy(eke)t bevonni a teljesítésbe. 

 

3.6. Amennyiben Megrendelő a jelen szerződés alapján elkészített terveket a hatósági 

engedély kiadásától számított 3 éven belül nem használja fel a kivitelezési 

munkákhoz, Tervező köteles külön díjazás nélkül a jogszabályokban előírt 

korszerűségi felülvizsgálatot elvégezni. 

 

3.7.  Jelen Szerződést a Kbt. 138. § (1) bekezdése szerint a Tervezőnek kell teljesítenie. 

Tervező ugyanakkor a jelen Szerződés teljesítéséhez a Kbt.-ben foglalt feltételek 

szerint jogosult alvállalkozót igénybe venni.  

 A jelen szerződés vonatkozásában a Felek „alvállalkozó” alatt a Kbt. alvállalkozó 

fogalmát és a „közreműködő” alatt a Ptk. szerinti közreműködő fogalmát értik. 

 

3.7.1. A jelen Szerződés teljesítésébe a Tervező által bevonni kívánt, a jelen Szerződés 

megkötésekor ismert alvállalkozók adatait a Tervező által a jelen Szerződés aláírásával 

egyidejűleg aláírt, a jelen Szerződés 6. számú mellékletét képező nyilatkozat 

tartalmazza. Több Tervező esetén (közös ajánlattétel esetén) Tervezőnként külön 

nyilatkozatot kell benyújtani, és az egyes Tervezőknek a Szerződés teljes értékéhez 
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viszonyított teljesítési arányát is meg kell adni egy külön  nyilatkozatban (11. sz. 

mellékletként csatolandó a jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg. 

 

3.7.2. Felek rögzítik, hogy a Tervező a jelen Szerződés hatálya alatt új alvállalkozó 

bevonására csak a Kbt.-ben foglalt feltételekkel, előzetes bejelentés mellett jogosult 

azzal, hogy az új alvállalkozó bevonását a jelen Szerződés 6. számú melléklete 

szerinti, aktualizált, a Tervező által 4 (négy) eredeti példányának cégszerűen aláírt 

nyilatkozat Megrendelő részére történő megküldésével köteles teljesíteni.  

 

3.7.3. Felek rögzítik továbbá, hogy bármely, a jelen Szerződés 6.  számú mellékletét érintő 

változásról Tervező a jelen Szerződés 6.  számú melléklete szerinti, aktualizált, a 

Tervező által 4 (négy) eredeti példányának cégszerűen aláírt nyilatkozat Megrendelő 

részére történő megküldésével köteles teljesíteni. 

 

3.7.4. A jelen Szerződés 6. számú mellékletének 3.7.2. és 3.7.3. pontban rögzítettek szerinti 

változása nem minősül a jelen Szerződés módosításának. Felek rögzítik, hogy a 3.7.2. 

és 3.7.3. pont szerint aktualizált mellékletet Tervező – a benyújtás sorrendjében – 

folytatólagos alszámozással (6/1., 6/2., 6/3., stb.) ellátva köteles megküldeni a 

Megrendelő részére. 

 

3.7.5. Tervező a 3.7.2. és 3.7.3. pontban rögzítettek kapcsán kifejezetten kijelenti, hogy a 

Kbt.-ben meghatározott, az alvállalkozók vonatkozásában irányadó szabályokkal  

maradéktalanul tisztában van és minden intézkedést megtesz ezen rendelkezések 

betartása érdekében, továbbá a jelen Szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul 

veszi, hogy ezen kötelezettségek megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül, 

melyre tekintettel Megrendelő jogosulttá válik a jelen Szerződés azonnali hatályú 

felmondására vagy az attól történő elállásra, továbbá Tervezővel szemben a jelen 

Szerződés és a vonatkozó jogszabályok szerinti jogkövetkezmények is korlátozás 

nélkül érvényesíthetők. 

 

3.7.6. A Megrendelő vagy a nevében eljáró személy (szervezet) a Szerződés teljesítése során 

korlátozás nélkül jogosult ellenőrizni, hogy a jelen Szerződés teljesítésében a Tervező 

oldalán a jelen Szerződés 6. számú melléklete szerinti alvállalkozó(k) vesz(nek)-e 

részt.  

 

3.7.7. A Tervező az alvállalkozók kiválasztásáért és teljesítésükért, a titoktartási 

kötelezettség velük történő betartatásáért egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szabályai szerint felel. 

 

3.8. Tervező a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 

65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint 

köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. 

E szervezetek vagy szakemberek bevonása a Kbt. 138. § (2) és (4) bekezdésében 

rögzítettek figyelembevételével maradhat el, továbbá helyettük a Kbt. 138. § (2) és (4) 

bekezdésben rögzítettek figyelembevételével vonható be más szervezet vagy 

szakember (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történő jogutódlás eseteit 

is).   
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3.9. Tervező tudomásul veszi, hogy jelen Szerződés teljesítése során személye csak a Kbt. 

139. §-ban és a 140. §-ban rögzítettek figyelembevételével változhat meg.    

 

3.10. Tervező tudomásul veszi, hogy Megrendelő – a közpénzekkel való felelős 

gazdálkodás elvének érvényesítése jegyében – a jelen Szerződés teljesítése, illetve 

teljesülése során a Kbt. 142. §-ában rögzítettek figyelembevételével köteles eljárni. 

Megrendelő ennek keretében köteles a Közbeszerzési Hatóságnak a Kbt. 142. § (5) és 

(6) bekezdésében rögzített esetekben és körben adatot szolgáltatni, melyet Tervező a 

jelen Szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul vesz.    

 

3.11. Adott esetben (amennyiben a Tervező a jelen szerződés megkötését megelőző 

közbeszerzési eljárás során a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához más 

szervezet kapacitásaira támaszkodva felelt meg):  

 

Felek rögzítik, hogy a Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek 

adatait a jelen szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során a Tervező a 

gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználta, a Ptk. 6:419. §-ában 

foglaltak szerint kezesként felel a Megrendelőt a Tervező teljesítésének elmaradásával 

vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért károk megtérítéséért. 

 

 

4 A szerződés időbeli hatálya 

 

4.1. A jelen közbeszerzési eljárás eredményeként kötött Szerződés a Kbt. 195. § (1) 

bekezdése és Rendelet rendelkezései alapján az európai uniós források felhasználásáért 

felelős miniszter ellenőrzéséhez és engedélyéhez kötött. 

 

4.2.  A Szerződés hatálybalépésének feltétele a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 106. § 

(2a) bekezdés szerinti támogató vagy feltétellel támogató tartalmú közbeszerzési záró 

tanúsítványnak (továbbiakban: “Tanúsítvány”) a kiállítása.  

 

4.3.  Amennyiben a Tanúsítványt az európai uniós források felhasználásáért felelős 

miniszter a Szerződés aláírását megelőzően közli Megrendelővel, a Szerződés hatályba 

lépésének napja a Szerződés mindkét Fél által történt aláírásának napja. Amennyiben a 

Felek általi aláírás nem egy időpontban történik, úgy a későbbi aláírás napján lép 

hatályba a Szerződés. 

 

4.4.  Amennyiben a Tanúsítványt az európai uniós források felhasználásáért felelős 

miniszter a Szerződés aláírását követően közli Megrendelővel, a Szerződés a mindkét 

fél általi aláírás napjától érvényes, azonban a  hatályba lépés  napja a Tanúsítvány 

közlését követő munkanap.   

 

4.5.  Amennyiben a fentiek alapján a Szerződés a Felek általi aláíráskor még nem lép 

hatályba, e körülményről, valamint a Szerződés hatálybalépésének időpontjáról 

Megrendelő a Vállalkozót haladéktalanul tájékoztatni köteles. 

 

4.6. Amennyiben a jelen szerződés finanszírozási alapjául szolgáló, a jelen szerződés 1. 

pontjában hivatkozott IKOP Támogatási Szerződés forrást biztosító módosításának 

hatályba lépése a jelen szerződés aláírását követően történik meg, abban az esetben a 
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jelen szerződés a Támogatási Szerződés forrást biztosító módosításának hatályba 

lépése napján, azzal egyidejűleg lép hatályba. 

 

4.7. A 4.2. és 4.6. pont szerinti hatályba lépési feltételeknek együttesen kell teljesülniük, 

így a később teljesülő feltétel fentiek szerinti beálltával lép hatályba a szerződés. 

 

4.8. A Szerződés hatályára egyebekben a Ptk. 6:118 § (2)-(3) bek. és 6:119. § 

rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 

 

4.9.  Jelen Szerződés a szerződéses kötelezettségek mindkét fél általi kölcsönös és teljes 

körű teljesítésével szűnik meg. 

 

5 A teljesítés menete, teljesítési határidők 

 

5.1. A jelen szerződés alapján elkészítendő tervek leadási határidőit, a részteljesítésekhez 

tartozó feladatokat, a jelen 5. pont tartalmazza. Amennyiben ezen határidők 

bármelyike a Tervező érdekkörében felmerült okból nem teljesül, úgy a Megrendelő 

jogosult a jelen szerződésben foglaltak szerint eljárni. A Tervező nem felel és így 

kötbérrel sem terhelendő az általa jogszerűen kimentett késedelemért, - így különösen 

az engedélyezési, szakhatósági eljárások elhúzódásáért, ide nem értve a közigazgatási 

hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a 

továbbiakban: Ket.) alapján a hatósági ügyintézés egyszer indoklással hosszabbítható 

határidejét, mert azzal a Tervezőnek számolnia szükséges - amennyiben a késedelem 

oka a Tervező felelősségi körén kívül esik. 

 

5.2. Engedélyezési terv elkészítése, jogerős hatósági engedély megszerzése 

 

5.2.1. Tervező a jelen szerződés hatálybalépésétől számított 90 napon belül elkészíti a 

vázlatterveket és bemutatja a Megrendelőnek. A Megrendelő visszajelzésének 

kézhezvételétől számított 65 napon belül elkészíti az engedélyezési terveket annak 

minden mellékletével (többek között szakhatósági, hatósági egyeztetések 

jegyzőkönyvével, tervezői költségbecsléssel, hiánytalanul, készre jelentve) , valamint 

egyúttal a bírálati engedélyezési tervdokumentációt 3 nyomtatott és 3 digitális 

példányban (vektoros PDF, 1 USB adathordozó, 2 DVD lemez) átadja a Megrendelő, 

mint a tervezéssel érintett ingatlan vagyonkezelője részére bírálat céljából. A 

benyújtott bírálati engedélyezési terv tartalmi követelményeinek, munkarészeinek meg 

kell egyeznie a végleges engedélyezési terv tartalmi követelményeivel.  

 

Megrendelő a bírálati terv kézhezvételét követően tervzsűrit tart, azokat Tervező 

tervismertetés keretében Megrendelőnek bemutatja, és Megrendelő 30 napon belül 

átadja a Tervezőnek a tervdokumentációt érintő észrevételeit. Az az időtartam, amely 

alatt Megrendelő a terveket véleményezi, a teljesítési határidőbe nem számít bele. Ha a 

Megrendelő a tervekben módosítást kér, annak elfogadásáról a Tervező 3 munkanapon 

belül visszajelzést ad a Megrendelő felé, majd azt követően a Tervező köteles az 

észrevételek kézhezvételétől számított 12 napon belül a módosításokat elvégezni és a 

módosított terveket a tervezői költségvetési kiírással együtt a hatósági eljáráshoz 

szükséges példányszámon felül 6 példányban (minden példányt elektronikus és 

nyomtatott formátumban, a digitális példányokat a vázlattervek szállítási módja szerint 

3 USB adathordozón, 3 DVD lemezen) leszállítani tervjóváhagyás céljából. Az az 
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időtartam, amely alatt Megrendelő a terveket jóváhagyja, a teljesítési határidőbe nem 

számít bele. Tervező feladata az érintett szakszolgálatokkal történő egyeztetés, és az 

egyeztetésekről készült, a szakszolgálatok által aláírt jegyzőkönyvek beszerzése.  

 

Amennyiben a tervezői költségbecslés összege meghaladja a hatályos Támogatási 

Szerződésben szereplő forrás mértékét, megrendelői döntés alapján a tervezési 

program pontosítása, ennek megfelelően az engedélyezési, bírálati terv módosítása 

(műszaki tartalom csökkentése) válhat szükségessé. 

 

A tervek csak Megrendelő jóváhagyása, valamint a tulajdonosi/vagyonkezelői 

nyilatkozat kiadása esetén tekinthetők véglegesnek (végleges engedélyezési terv).  

 

A digitális tervdokumentációk formátuma: 

- Tervdokumentáció egy állományban PDF, PDFA formátumban összefűzve, 

- Szöveges munkarészek szerkeszthető DOC, vagy DOCX formátumban, 

- Tervlapok nyomtatható PDF formátumban, és szerkeszthető DWG vagy PLA 

formátumban, 

- Költségvetési kiírás XLS és egységes, összeillesztett (SLO) formátumban. 

 

5.2.2. Ha a Megrendelő az engedélyezési terveket jóváhagyta, arról a Megrendelő 

haladéktalanul értesíti a Tervezőt, mely értesítéstől számított 4 napon belül  a Tervező 

a részére átadásra kerülő meghatalmazás alapján köteles az illetékes engedélyezési 

tervdokumentációt a hatóság által előírt példányszámban benyújtani az illetékes 

engedélyezési hatósághoz, és kezdeményezni az engedélyezési eljárást. Az eljárás 

kezdeményezéséről Tervező haladéktalanul értesíti a Megrendelőt. 

 

5.2.3. Ha az illetékes engedélyezési hatóság az eljárása során a tervdokumentáció 

kiegészítését, módosítását kéri, a Tervező köteles a tervdokumentáció kiegészítését, 

módosítását elvégezni és a kiegészített, módosított tervdokumentációt a hatóság által 

előírt határidőn belül ismételten benyújtani. Amennyiben ezen kötelezettségének 

Tervező nem tesz határidőben eleget, Megrendelő a szerződést azonnali hatállyal 

felmondhatja és meghiúsulási kötbérigénnyel élhet. 

 

5.2.4. A jogerős engedély kézhezvételéről a Tervező haladéktalanul tájékoztatja 

Megrendelőt.  

 

5.2.5. Az 5.2.1-5.2.4. pontban meghatározott feladat teljesítése a jogerős hatósági engedély 

megszerzésével és az engedélyezett tervek Megrendelő részére történő átadásával 

valósul meg.  

 

5.2.6.  A teljesítési (rész)határidőket a szerződés 5. számú melléklete tartalmazza.  

Az 5. számú melléklet 3. és 10. sorában foglalt határidők kötbérterhes határidőnek 

minősülnek. 

 

Megrendelő késedelme kizárja egyidejűleg a Tervező késedelmét. 

 

5.3. Kiviteli terv elkészítése 

 

javascript:__doPostBack('ctl00$ctl00$maincontent$detailcontent$tcTBE$pnlEBRMunkajegyek$wucEBRList$gvISP','Select$0')


  Ikt.sz.: 54060-3/2017/MAV 
  Ikt.sz.:  

Szerződés száma:  

EBR: 2017-14654 

IKOP-2.1.0.-15-2016-00015 

9 

Tárgy: Tervező kiválasztása Kőbánya-Kispest vasútállomás utasforgalmi tereinek korszerűsítésére 

5.3.1. Tervező a jogerős építési engedély kézhezvételétől számított 50  napon a kivitelezői 

ajánlatadásra alkalmas kiviteli terveket, annak minden mellékletével (hiánytalanul, 

készre jelentve) elkészíti, és a bírálati kiviteli tervdokumentációt 6 példányban 

(minden példányt digitális és nyomtatott formátumban, 4 nyomtatott, 1  USB 

adathordozó, 1 DVD lemez) átadja a Megrendelő, mint a tervezéssel érintett ingatlan 

vagyonkezelője részére, bírálat céljából. A benyújtott bírálati kiviteli terv tartalmi 

követelményeinek, munkarészeinek meg kell egyeznie a végleges kiviteli terv tartalmi 

követelményeivel. Megrendelő a kiviteli bírálati terv kézhezvételét követően tervzsűrit 

tart, azt Tervező Megrendelő részére tervismertetés keretében bemutatja, és 

Megrendelő 30 napon belül átadja a Tervezőnek a tervdokumentációt érintő 

észrevételeit. Ha a Megrendelő a tervekben módosítást kér, annak elfogadásáról a 

Tervező 3 munkanapon belül visszajelzést ad a Megrendelő felé, majd azt követően a 

Tervező köteles az észrevételek kézhez vételétől számított 15  napon belül elvégezni 

és a módosított az ajánlatadásra alkalmas kiviteli terveket 10 példányban (minden 

példányt digitális és nyomtatott formátumban, 6 nyomtatott, 2 USB adathordozó, 2 

DVD lemez) leszállítani Megrendelőnek jóváhagyásra, valamint köteles a javított 

kiviteli tervet tervismertetés keretein belül Megrendelő részére ismételten bemutatni. 

A fenti határidők kötbérterhesek. 

 

A digitális tervdokumentációk formátuma: 

- Tervdokumentáció egy állományban PDF formátumban összefűzve, 

- Szöveges munkarészek szerkeszthető DOC, vagy DOCX formátumban, 

- Tervlapok nyomtatható PDF formátumban, és szerkeszthető DWG vagy PLA 

formátumban, 

- Költségvetési kiírások (árazott és árazatlan) XLS és egységes, összeillesztett 

SLO8 (Terc) formátumban. 

 

5.3.2. Az organizációs terv részeként forgalmi építési fázisterv készítése 

Az organizációs tervre vonatkozó részletes rendelkezéseket jelen szerződés 8. számú 

melléklete tartalmazza (Tervezési program). 

 

A forgalmi építési fázistervnek ki kell térnie a pályára (pálya kizárás), felsővezetékre, 

biztosító berendezésre. 

 

Amennyiben több különböző kivitelezői munka azonos vasúthálózati zavartatást okoz, 

úgy törekedni kell az egyidejű zavartatásokra és azok időbeli minimalizálására. 

 

Egy időben a három szolgálati hely tekintetében csak olyan munka végezhető, amely 

nem jár kapacitásszűküléssel (vágányzár, feszültségmentesítés, stb.) 

 

A kapacitásszűküléssel járó munkákat csak helyszínenként egyesével lehet tervezni: 

önállóan Zugló mh.-re (Városliget-elágazás – Kőbánya-Teher „állomásköz”), önállóan 

Kőbánya-alsó megállóhelyre (Kőbánya-Teher – Kőbánya-Kispest állomásköz), 

önállóan Kőbánya-Kispest állomásra. Kőbánya alsó és Zugló mh. tekintetében 

megrendelő külön beszerzési eljárást indít. 

 

Kőbánya-Kispest állomáson külön kell ütemezni az egyes peronokra vonatkozó 

munkákat.   
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A tenderterv fejezet készítésekor szükséges felhívni a kivitelező figyelmét a munkák 

tervezése kapcsán „A kapacitáskorlátozást okozó karbantartási, fejlesztési és felújítási 

tevékenységek tervezéséről és üzemviteli feltételeiről” szóló 1/2015. (I. 15. MÁV Ért. 

1.) EVIG sz. utasítás szabályait és határidőket. 

 

Amennyiben a jelen szerződés alapját képező közbeszerzési eljárás, valamint Kőbánya 

alsó és Zugló mh. tekintetében kiírásra kerülő beszerzési eljárás vonatkozásában más-

más Tervezővel kerül a tervezési szerződés megkötésre, úgy a 3 helyszínen végezendő 

kivitelezési munkák összehangolása érdekében a Tervezők kötelesek a tervezés során 

egymással és egyidejűleg a Megrendelővel is egyeztetni. 

 

5.3.3. Az 5.3.1. pontban meghatározott feladat teljesítése a kiviteli tervek Megrendelő általi 

elfogadásával valósul meg. 

 

Megrendelő késedelme kizárja egyidejűleg a Tervező késedelmét. 

 

5.4. Tervezői művezetés 

 

Megrendelő a kivitelezés megkezdéséről azzal egyidejűleg értesíti a Tervezőt. Ha a 

kivitelezés során Megrendelő szükségesnek tartja a Tervező művezetőként történő 

közreműködését, arról értesíti a Tervezőt, aki az értesítést követő 48 órán belül köteles 

megjelenni a kivitelezés helyszínén, és az építési naplóba tett bejegyzéssel a 

kivitelezéshez szükséges tervezői iránymutatásokat, illetve szükséges módosításokat 

elvégezni. A fenti határidő kötbérterhes. 

 

A tervezői művezetés igénybevételének biztosítása a használatba vételi eljárás 

lezárásáig tart, kivéve, ha Megrendelő a használatba vételi eljárás lezárása előtt értesíti 

a Tervezőt, hogy tervezői művezetésre a továbbiakban már nem tart igényt. A 

használatba vételi eljárás lezárásakor vagy a fent részletezett megrendelői értesítést 

követően Felek egymással elszámolnak. 

Felek határozott időre szóló elszámolásban állapodnak meg, az elszámolási időszak a 

kivitelezés megkezdésétől a használatba vételi eljárás lezárásáig (kivéve, ha 

Megrendelő a használatba vételi eljárás lezárása előtt értesíti a Tervezőt, hogy tervezői 

művezetésre a továbbiakban már nem tart igényt).   

 

5.5. Egyéb feladatok 

 

A Tervező kötelezettsége az engedélyezési és kiviteli tervek készítési ideje alatt 

legalább 2 hetente rendszeres egyeztetéseket kezdeményezni és tartani a Megrendelő 

illetékes munkatársaival. Az egyeztetésről készített emlékeztetőt a Tervező köteles 3 

napon belül szerkeszthető formátumban megküldeni a jelenléti íven felsorolt érintettek 

részére. 

 

A Tervező köteles 4 hetente a tervezésről rövid összefoglaló státuszjelentést küldeni a 

Megrendelő kapcsolattartójának. A státuszjelentés elmulasztása esetén, Megrendelő a 

jelen szerződés 13.3. pontjának első bekezdése alapján jár el. 
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Tervező köteles a szakhatósági, hatósági és a tervezés során meghatározó egyéb 

egyeztetésekre a Megrendelő képviselőit legalább 7 nappal az egyeztetés időpontja 

előtt elektronikus formában meghívni. 

 

 

5.6. A Tervező előteljesítésre jogosult. 

 

5.7. A teljesítés helye: Engedélyezési és kiviteli tervek esetében a MÁV Zrt. FBF ML KMI 

1087 Budapest, Könyves Kálmán Kt. 54-60. A tervezői művezetéssel összefüggő 

feladatok a művezetéssel érintett helyszíneken teljesítendők. 

 

 

6 Szerződés szerinti ellenérték 

 

6.1. Tervezőt a jelen szerződésben foglalt feladatok szerződésszerű elkészítése esetén 

összesen …… Ft + Áfa 
2
, azaz …… forint + Áfa szerződés szerinti ellenérték (a 

továbbiakban: Tervezői díj) illeti meg, amely az alábbi elemekből áll: 

a) …… Ft + Áfa, azaz …… forint + Áfa engedélyezési terv tervezési díja, 

b) …… Ft + Áfa, azaz …… forint + Áfa engedélyezési terv szerzői vagyoni jogainak 

ellenértéke, 

c) …… Ft + Áfa, azaz …… forint + Áfa kiviteli terv tervezési díja, 

d) …… Ft + Áfa, azaz …… forint + Áfa kiviteli terv szerzői vagyoni jogainak 

ellenértéke, 

e) …… Ft + Áfa, azaz …… forint + Áfa tervezői művezetés díja (200 mérnöknapra). 

 

  A tervezői művezetés díja az alábbiak szerint számítandó: 

 

A tervezői művezetés díja összesen 200 mérnöknap ellenértékét tartalmazza.  

 

A Tervezői díj tartalmazza a Tervezőnek a feladatok ellátásával kapcsolatos minden 

költségét, beleértve a 3.6. pont szerinti korszerűségi felülvizsgálat és a 10.6. pont 

szerinti átdolgozás költségeit is, így Tervező a Tervezői díjon felül további díjra, 

költségtérítésre nem tarthat igényt, kivéve az engedélyezési eljárás hatósági díját, 

melyet a hatóság felé történt kifizetését követően benyújtásra kerülő számlában 

érvényesíthet Megrendelő felé.  

 

6.2. Felek kijelentik, hogy a szerzői jogok ellenértékét – beleértve a felhasználási jogok 

díját is –, valamint a felhasználási jog Tervező általi átruházásának díját a Tervezői díj 

tartalmazza.  

 

6.3. Tervező a jelen szerződés aláírásával akként nyilatkozik, hogy a szerződés 

elválaszthatatlan részét képező dokumentumokat és a Megrendelő által a 

közbeszerzési eljárás során a rendelkezésére bocsátott egyéb dokumentumokat, mint 

szakvállalat, saját felelősségére ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, előírásokat 

ismeri. Tervező a tervezői díjat ezen információk figyelembevételével kellően nagy 

szakmai tapasztalatára alapozva és a helyszín ismeretében állapította meg. 

 

                                                 
2
 A nyertes ajánlat adatai alapján töltendő ki 
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Tervező a Szerződés szerinti Tervezői díjért teljeskörűen vállalkozik a szerződéses 

kötelezettségek teljesítésére.  

 

 

7 Fizetési feltételek 

 

7.1. A projekt IKOP forrásból az Európai Unió társfinanszírozásával valósul meg, melynek 

támogatási intenzitása 100%.  

 

7.2. Megrendelő előleget nem fizet, fizetési biztosítékot nem ad. A Megrendelőt egyéb, a 

szerződést biztosító mellékkötelezettség nem terheli. 

 

7.3. A számlák ellenértékének kifizetése a Kbt. 135. § , (5) és (6) bekezdéseiben, és a 

2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 

támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 129. 

§-ában megfogalmazottak alapján, utófinanszírozással történik. 

 

7.4. Tervező a számlák benyújtására az 5. pontban meghatározott teljesítési menet alapján, 

az alábbiak szerint jogosult: 

1. részszámla: az 5.2. pontban foglaltak szerinti jogerős hatósági engedély és a 

jogerős hatósági engedéllyel rendelkező engedélyezési tervek Megrendelő részére 

történő, igazolt átadását követően, a teljesítés igazolás alapján a 6.1. a) pontjában 

foglalt összegre vonatkozóan. 

2. részszámla: az 5.2. pontban foglaltak alapján elkészített engedélyezési terv 

szerzői vagyoni jogainak ellenértéke a szerzői jogok átadásáról szóló bizonylat 

kézhezvételét követően kiállított teljesítés igazolás alapján a 6.1. b) pontjában foglalt 

összegre vonatkozóan. 

3. részszámla: a Megrendelő által elfogadott az 5.3. pontban foglaltak szerint 

elkészített kiviteli tervek Megrendelő részére történő, igazolt átadását követően, a 

teljesítés igazolás alapján a 6.1. c) pontjában foglalt összegre vonatkozóan. 

4. részszámla: az 5.3. pontban foglaltak alapján elkészített kiviteli terv szerzői 

vagyoni jogainak ellenértéke a szerzői jogok átadásáról szóló bizonylat kézhezvételét 

követően kiállított teljesítés igazolás alapján a 6.1. d) pontjában foglalt összegre 

vonatkozóan. 

5. részszámla: A tervezői művezetésről számla a teljesítési igazolás kiállítását 

követően nyújtható be a 6.1. e) pontjában foglalt összeg figyelembevételével az 

igénybevett mennyiség alapján.  

  Az 5. részszámlát a Felek egyben végszámlának is tekintik. 

 

 

7.5. A számlát a következő névre és címre kell kiállítani: 

MÁV Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. 

 

A számla postázási címe:  

MÁV Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. 

 

Felek rögzítik, hogy Megrendelő kizárólag a jelen Szerződés pénznemében – azaz a 

6.1. pont szerinti pénznemben – teljesít kifizetéseket és semmiféle felelősséget nem 
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vállal abból eredően, ha Tervező az alvállalkozóival nem ezen pénznemben kötött 

szerződést.  

 

7.6.  Az ellenérték kifizetésének teljesítése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglalt 

szabályoknak megfelelően történik. Tervező a számla kiállítására a Megrendelő által 

kiállított, a jelen Szerződés szerinti Teljesítésigazolása birtokában jogosult.  

 

A Megrendelő a tervezői díjat a helyesen kiállított számla és mellékleteinek 

kézhezvételétől számított 30 (Harminc) naptári napon belül utalja át a Tervező 

számláján megjelölt bankszámlára. A helytelenül kiállított számla miatti késedelmes 

fizetésért a Tervező késedelmi kamat felszámítására nem jogosult. 

 

Amennyiben a Tervező által kiállított számla a hatályos jogszabályoknak, illetőleg a 

jelen Szerződés előírásainak nem felel meg, vagy a fizetés jelen Szerződésben 

meghatározott egyéb előfeltételei nem teljesülnek, a Megrendelő jogosult a számlát 

visszautasítani és a hiányok pótlására írásban felszólítani a Tervezőt. Ebben az esetben 

a fizetési határidő a megfelelő számla kézhezvétele napján kezdődik. 

 

Felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti esetekben az érintett összeg megfizetése kapcsán 

a kifizetés előfeltételeinek maradéktalan teljesülésétől számítandó a vonatkozó fizetési 

határidő. 

 

Amennyiben a Megrendelő a Kbt. és/vagy egyéb, vonatkozó jogszabály és/vagy a 

jelen Szerződés alapján felmerülő bármely okból a kifizetés visszatartására kényszerül, 

a jogszerű visszatartás következtében bekövetkező későbbi, részleges vagy teljes 

kifizetésből eredően a Tervező a Megrendelővel szemben semmiféle igényt – különös 

tekintettel a késedelmi kamat, kamat vagy egyéb költség megtérítésére irányuló 

igényre – nem érvényesíthet. 

 

7.7. A számlát 2 (kettő) példányban kell benyújtani. A Tervező számláját csak a 

Megrendelő által elektronikus úton megküldött Basware teljesítés igazolásnak (3. sz. 

melléklet) kézhezvétele után állíthatja ki, és a számlához mellékelnie kell annak 

kinyomtatott példányát. A Megrendelő által kiállított és aláírt teljesítésigazolás eredeti 

példányának csatolása hiányában számla nem nyújtható be. A számlát a Megrendelő 

csak akkor fogadja be, ha azon, illetve a mellékelt teljesítésigazoláson megtalálható a 

Megrendelő rendelésszáma, valamint a jelen szerződés azonosítószámára való 

hivatkozás, Támogatási Szerződés azonosító száma és a projektkód. A hiányosan 

kiállított számlákat a Megrendelő hiánypótlásra visszaküldi a Tervezőnek. A szerződés 

szerinti fizetési esedékesség a helyesen kiállított számla Megrendelő általi 

kézhezvételétől számítandó. A fentiek hiányából eredő késedelmes fizetésért a 

Tervező késedelmi kamat felszámítására nem jogosult. 

 

7.8. A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kell, hogy egyezzen a 

teljesítésigazolásban feltüntetett teljesítés időpontjával. 

 

A tervezői művezetésről kiállításra kerülő számlát az Áfa tv. 58. § mindenkor hatályos 

szabályai szerint kell kiállítani. 
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7.9. A teljesítési igazolás kiállítása és/vagy a Tervező számlájának Megrendelő általi 

megfizetése nem jelent joglemondást Megrendelő részéről, továbbá Megrendelő 

kifejezetten fenntartja a szerződésszegésből eredő igényei érvényesítésének jogát arra 

az esetre is, ha a teljesítést a szerződésszegésről tudva elfogadta vagy Tervező 

számláját kifizette úgy, hogy igényét nem jelentette be azonnal Tervező részére. 

 

7.10. Késedelmes fizetés esetén a Tervező a fizetés esedékességét követő naptól a pénzügyi 

teljesítés napjáig a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki 

alapkamat nyolc százalékponttal növelt értékével megegyező mértékű késedelmi 

kamat felszámolására jogosult a Ptk.-ban foglaltak szerint.  

 

 

7.11. A Megrendelőnek jogában áll a benyújtott számlákat felülvizsgálni. Ha a Megrendelő 

részéről kifogás merül fel a benyújtott számlákkal összefüggésben, úgy a Megrendelő 

köteles a kifogásolt számlákat annak kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül 

visszajuttatni a Tervezőhöz. Ebben az esetben a fizetési határidőt a korrigált számlák 

Megrendelő általi kézhezvételétől kell számítani. 

 

7.12. A Tervező számlája azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor a 

Megrendelő bankszámláját Megrendelő számlavezető pénzintézete a Tervező 

számlájának összegével megterhelte. 

 

7.13. A Megrendelővel szembeni követelés engedményezése (ide értve annak faktorálását is), 

illetve a Megrendelővel szembeni bármilyen követelésen zálogjog alapítása csak a 

MÁV Zrt. előzetes írásos jóváhagyásával lehetséges. Az előzetes írásos jóváhagyás 

nélküli engedményezés (faktorálás), vagy zálogjog alapítás Tervező 

szerződésszegésének minősül, melynek alapján Tervezőt Megrendelővel szemben 

kártérítési felelősség terheli. A Ptk. 6:205. §-a szerinti teljesítésátvállalás, valamint a 

Ptk. 6:206. §-a szerinti tartozásátvállalás Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyásához 

kötött. 

 

7.14. Amennyiben Tervező külföldi adóilletőségű, a Kbt. 136. § (2) bekezdésében 

foglaltakkal összhangban visszavonhatatlanul kijelenti, hogy az illetősége szerinti 

adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Tervezőre vonatkozó 

adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül és Tervező az ezzel 

kapcsolatos, kifejezett és visszavonhatatlan meghatalmazását Megrendelő 

rendelkezésére bocsátja. A meghatalmazás jelen szerződés 7. számú mellékletét képezi. 

 

7.15. A Kbt. 136. § (1) bekezdése alapján Tervező nem jogosult megfizetni, illetve 

elszámolni jelen szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a 

Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő 

társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Tervező adóköteles jövedelmének 

csökkentésére alkalmasak,továbbá Tervező kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen 

szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő 

számára megismerhetővé teszi, és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a 

Megrendelőt – erre irányuló külön felhívás nélkül – haladéktalanul értesíti, 

különösképpen abban az esetben, ha: 

 a Tervezőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint 
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jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont 

kb) alpontjába meghatározott feltétel; 

 a Tervező közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 

szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes 

szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) 

alpontjában meghatározott feltétel. 

 

7.16. A Tervező köteles haladéktalanul – erre irányuló külön felhívás nélkül – írásban 

tájékoztatni a Megrendelőt a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekről, illetve a 

jelen Szerződés teljes időtartama alatt biztosítania kell – erre irányuló külön felhívás 

nélkül – a Megrendelő számára azt, hogy a Tervező tulajdonosi szerkezete, illetve 

annak bármely változása megismerhető legyen, olyan mértékben és módon, hogy a 

Megrendelő az őt a mindenkor hatályos jogszabályok és a jelen szerződés alapján 

megillető jogait korlátozás nélkül tudja gyakorolni A jelen pont szerinti 

kötelezettségek megszegése Tervező súlyos szerződésszegésének minősül. 

 

8 Szerzői jogok 

 

8.1. A Megrendelő a szerződéssel kapcsolatban rendelkezésre bocsátott, jogi oltalomban 

részesíthető bármely szellemi alkotás tekintetében azzal a továbbiakban szabadon 

rendelkezik, az adott munkarész ellenértékének Tervező felé történő megfizetését 

követően. 

 

8.2. Tervező szavatosságot vállal azért, hogy a jelen szerződés teljesítése kapcsán átadásra 

kerülő, a szerzői jog hatálya alá tartozó művekkel szabadon rendelkezik, azok 

felhasználása a Megrendelő részéről semmilyen akadályba nem ütközik, az átadásra 

kerülő anyagok jogtiszták, azok senki felhasználási-, kiadói-, személyiségi jogát nem 

sértik. 

 

 

8.3. A Tervező szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a terv 

kivitelezését akadályozza vagy korlátozza. 

 

8.4. Tervező a fentiekért teljes körű felelősséget vállal. Tervező szavatosságot vállal azért, 

hogy amennyiben az anyagok elkészítéséhez más személyt is igénybe vesz a 

közreműködő természetes és jogi személyekkel olyan tartalmú szerződéseket köt, hogy 

a szerzői vagyoni jogokat Megrendelő a jelen szerződésben írt feltételekkel 

megszerezhesse. 

 

8.5. A Tervező, mint szerző kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Megrendelő a szellemi 

alkotást nem csak saját belső tevékenységéhez, illetve nem csak saját üzemi 

tevékenysége körében használhatja fel, hanem nyilvánosságra hozhatja, harmadik 

személlyel közölheti, harmadik személynek át, illetőleg tovább adhatja, a mű (mű 

részlet), mint előzmény terv az egymásra épülő tervfázisokban szabadon 

felhasználható. 

 

8.6. A Tervező, mint szerző kifejezetten kijelenti, hogy a szerzői jogról szóló 1999. évi 

LXXVI. törvény 9. § (6) bekezdése és V. fejezete alapján a Megrendelő (mint 

felhasználó) a szerződés teljesítése során keletkezett, szerzői jogi védelem alá eső 
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valamennyi alkotással kapcsolatban határozatlan idejű, (területileg is) korlátlan és 

kizárólagos felhasználási jogot szerez valamennyi átruházható szerzői jog 

vonatkozásában, továbbá a szerző kifejezett engedélyt ad arra, hogy felhasználó a mű 

felhasználására harmadik személynek további engedélyt adjon. 

 

8.7. A Tervező, mint szerző kifejezetten kijelenti, hogy a felhasználási engedély kiterjed 

különösen a mű átdolgozhatóságára és az átdolgozhatóság jogának harmadik személyre 

történő átruházhatóságára (átdolgoztatás), valamint a mű többszörözésére, amely 

magában foglalja a mű kép- vagy hangfelvételen rögzítését, illetve számítógéppel vagy 

elektronikus adathordozóra való másolását, továbbá az előzőekben felsorolt 

jogosítványokat is magában foglaló többszörözés jogának harmadik személy részére 

történő átengedésére. 

 

8.8. A Tervező, mint szerző kifejezetten kijelenti, hogy az átdolgozás, illetőleg 

átdolgoztatás joga magában foglalja különösen a mű (műrészlet) bármilyen 

módosítását, megváltoztatását, át-, illetve továbbtervezését, új tervdokumentációba 

történő beépítését, beszerkesztését, betervezését. 

 

8.9. Tervező csak a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával adhatja tovább a 

dokumentáció bármely munkarészét harmadik félnek vagy adhat nyilatkozatot a 

szerződés alapján nyújtott szolgáltatásokról. 

 

9 Szavatosság, felelősség, jótállás 

 

9.1. A Tervező a jelen szerződés aláírásával kijelenti és szavatolja, hogy rendelkezik a jelen 

szerződésben meghatározott feladat teljesítéséhez szükséges tervezői jogosultsággal és 

érvényes, legalább egy évre vonatkozóan legalább 100 millió Ft-ot, illetve, 

káreseményenként legalább 67 millió Ft-ot elérő összegű tervezői 

felelősségbiztosítással. E feltétel tekintetében a forinttól eltérő pénznemben kötött 

felelősségbiztosítás esetén értékének átszámítására a szerződés hatályba lépésekor 

érvényes MNB árfolyam alkalmazandó.  

 

A Tervező kötelezettséget vállal arra, hogy a tervezői felelősségbiztosítást a jelen 

szerződés hatálya alatt – melybe beleértendő a szavatosság és a jótállás időtartama is – 

fenntartja. A tervezői felelősségbiztosítást a Megrendelő jogosult Tervezőnél és/vagy a 

Biztosító társaságnál folyamatosan ellenőrizni, ezért a Tervező a Biztosítót a jelen 

szerződés 4. számú mellékleteként kezelt okiratban a Megrendelő tekintetében 

felmenti a titoktartási kötelezettsége alól. 

 

9.2. A Tervező kötelezettséget vállal arra és szavatol azért, hogy a jelen szerződés szerinti 

minden kötelezettséget – ezen belül különösen a jelen szerződésben meghatározott 

feladat teljesítésére irányuló tevékenységet – jelentős gyakorlattal rendelkező 

tervezőktől általában elvárható szakértelemmel és gondossággal, az előzőekben 

rögzített elvárhatósági szintre figyelemmel legjobb tudása szerint és a legnagyobb 

körültekintéssel, valamint a magyar jogszabályoknak és szabványoknak/szakmai 

előírásoknak, továbbá a vonatkozó szakmai és hatósági, valamint a jelen szerződésben 

meghatározott előírásoknak megfelelően teljesíti. Tervező kötelezettséget vállal 

továbbá arra, hogy a jelen szerződés teljesítése során a Megrendelő szakmai és 

gazdaságossági szempontjainak messzemenő figyelembevétele mellett, a tudomására 
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jutott megrendelői érdekek érvényesítésével jár el. 

 

9.3. A Tervező jótáll a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű 

teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és 

minőségéért, függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg 

egyéb, jogszerűen bevont harmadik személy alkalmazza. A Tervező 60 hónap 

jótállást vállal. A jótállási idő kezdete az engedélyezési illetve a kiviteli terv pozitív 

tartalmú teljesítésigazolással és jegyzőkönyvvel történő átvételének időpontja.  

 

Tervező jótállási kötelezettsége fennáll nem csak az alvállalkozók, hanem egyéb a 

szerződés szerinti teljesítésben közreműködő személyek által elvégzett tervekre is.  

 

A Tervező jótállás körében különösen, de nem kizárólagosan felelős: 

a) az általa készített építészeti-műszaki tervek (ideértve a kivitelezési terveket is) 

aa) műszaki tartalmának szakszerűségéért, 

ab) valós állapotnak megfelelő tartalmáért, 

ac) építészeti minőségéért, a tervezéssel érintett védett építészeti és természeti örökség 

megóvásáért, 

b) a jogszabályok, szabályzatok, építési előírások, szabványok és egyéb szakmai 

szabályok betartásáért.  

 

A Tervező különösen, de nem kizárólagosan felelős: 

a) a tervdokumentáció készítésében (részben vagy folyamatosan) részt vevő, a 

tervezői feladat szakmai tartalmának megfelelő szakismerettel és jogosultsággal 

rendelkező szakági tervezők kiválasztásáért, 

b) a szakági tervezők közötti egyeztetések koordinálásáért, terveik összehangolásáért. 

 

9.4. Tervező az általa a Megrendelő számára első alkalommal (jóváhagyás céljából) 

átadásra kerülő építészeti-műszaki tervdokumentációra, valamint a kivitelezési tervre 

10 év szavatosságot vállal.  

 

 

9.5. Ha a kivitelezés a terv szolgáltatásától számított három éven belül megkezdődött, a terv 

hibája miatt érvényesíthető szavatossági jogok elévülési idejének kezdete a terv alapján 

kivitelezett szolgáltatás teljesítésének időpontja. 

 

Ha a kivitelezés a terv szolgáltatásától számított három év után kezdődik meg, a 

Tervező a tervet felülvizsgálja, és nyilatkozik a terv kivitelezésre való alkalmasságáról 

vagy megváltoztatásának szükségességéről, illetve a tervet áttervezi. Ha a korszerűségi 

felülvizsgálat esetén a terv alkalmassá nyilvánításától vagy az áttervezett terv 

szolgáltatásától számított három éven belül a kivitelezés megkezdődik, a terv hibája 

miatt érvényesíthető szavatossági igények elévülési idejének kezdetét a terv alapján 

kivitelezett szolgáltatás teljesítésének időpontjától kell számítani. 

 

9.6. A Tervező az esetleges tervezési hibákért a Megrendelővel szemben akkor is felelős, ha 

a Megrendelő a terveket elfogadta és kivitelezés vagy továbbtervezés céljából 

továbbadta. A Tervező jótállását, szavatosságát és kártérítési felelősségét nem 

korlátozza és nem zárja ki az, hogy a jelen szerződésben meghatározott feladat 

elvégzése során, illetőleg a tervek átadásakor a Megrendelő nem tesz kifogást a 
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Tervező szerződéses kötelezettségeinek teljesítésével kapcsolatban. 

 

9.7. A Tervező a szerződésben előírtakon túl olyan tervdokumentációt köteles szolgáltatni, 

mely a korszerű műszaki követelményeknek és a hatósági előírásoknak, engedélyeknek 

megfelel, és egyben igazoltan kielégíti a gazdaságosság szempontját is, mind az 

építmény (létesítmény, berendezés stb.) létrehozásánál, mind annak üzemeltetési 

költségei tekintetében.  

 

A Tervező köteles a technológia és az elkészült tervek alapján az engedélyezési 

tervdokumentáció Megrendelő részére történő átadásakor a kivitelezés tervezett 

átfutási idejére becslést adni Megrendelő részére. 

 

9.8. Amennyiben a teljesítési időtartam alatt a vonatkozó jogszabályok, illetőleg műszaki 

előírások bármelyike módosul, és a tervek annak hatálya alá esnek, úgy a szükséges 

módosításokat valamennyi tervben át kell vezetni. A már megvalósult (és a Megrendelő 

által igazolt) részteljesítések vonatkozásában a Tervező köteles teljesítés során a 

későbbi munkarészek miatt szükségessé váló módosításokat átvezetni.  

 

9.9. Tervező vállalja, hogy a jelen szerződés teljesíthetőségét érdemben veszélyeztető, 

illetve a teljesítést konkrétan akadályozó körülmény(ek)ről a tudomásszerzést követően 

haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül írásban értesíti a Megrendelőt 

(Akadályközlés). Az értesítés elmulasztásából eredő kárért felelős az értesítés adását 

elmulasztó fél. 

 

9.10.  Amennyiben az akadályoztatás miatt a Tervező részéről a teljesítési részhatáridők 

bármelyikének vagy a teljesítési véghatáridőnek a módosítása merül fel, a Tervező 

köteles ezen igényét az akadály felmerülésétől számított legfeljebb 8 napos jogvesztő 

határidőn belül – a bejelentést alátámasztó dokumentumok egyidejű csatolásával – a 

Megrendelőnek írásban bejelenteni (Igénybejelentés). 

 

Folyamatosan fennálló akadályoztatás esetén az Igénybejelentést a 8 napos jogvesztő 

határidőn belül a Tervező köteles megtenni azzal, hogy egyidejűleg jelezni köteles az 

akadályoztatás folyamatosságát és fennállásának várható időtartamát is. Az 

akadályoztatás időtartama alatt a Tervező rendszeresen, de legfeljebb 15 naponként 

köteles jelentést küldeni a Megrendelőnek, amelyben bemutatja a teljesítés folytatása 

érdekében tett lépéseit, illetve az akadály fennállása miatt felmerülő várható 

következményeket. 

 

A Felek az Igénybejelentés alapján a teljesítés folytatásáról egyeztetnek. 

 

9.11. Teljesítési rész- és véghatáridő csak Igénybejelentés alapján, a szerződés 

módosításával módosítható, kizárólag írásban, a Kbt-ben meghatározott, valamint a 

szerződés 12. pontjában foglalt feltételek szerint. 

 

9.12. A Tervező kötelezettsége a tervezési munka helyszínének és környékének a 

megtekintése, megvizsgálása és felmérése hogy saját maga szerezzen be, saját 

felelősségére minden olyan információt, amely a szerződéses kötelezettségének 

elvállalásához és teljesítéséhez szükségesek. Mindez a Tervező saját költségére 

történik. A Tervező kijelenti, hogy a Kbt. 73 § (4) bekezdésének megfelelően 
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tájékozódott a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan 

kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg 

kell felelni. 

 

9.13. A Tervező köteles a tervek készítése során a szükséges egyeztetéseket teljes körűen 

lefolytatni, az azokról készült egyeztetési jegyzőkönyveket a tervek mellékleteként 

határidőre leszállítani, az ehhez szükséges munkaközi tervek biztosításának költségét a 

Tervezői díj tartalmazza. 

 

9.14. A Tervező kártérítési felelősséggel tartozik a Megrendelő, vagy jogutódlás illetve 

engedményezés folytán helyébe lépő jogutódja felé minden olyan költségnövekedés 

miatt, amely a Tervező adatgyűjtési vagy egyeztetési kötelezettségének 

megszegéséből, vagy a Tervező érdekkörében felmerült egyéb hibából, a Tervező 

bármely magatartásból fakad. E körben Tervező kártérítési felelősséggel tartozik a 

Megrendelő vagy jogutódlás illetve engedményezés folytán helyébe lépő jogutódja 

felé, különösen a jelen szerződés alapján létrehozott Tervekkel átadott költségvetési 

kiírás megfelelőségéért is. 

 

9.15. A Tervező szavatosságot vállal azért, hogy a szerződés tárgyát képező tevékenység 

ellátása során csak olyan szoftvert, egyéb szerzői jogvédelem alatt álló szellemi 

terméket használ, illetve alkalmaz, amely fölött harmadik személynek nincs olyan 

joga, amely Megbízót a szerződésből származó jogai gyakorlásában akadályozná 

(jogszavatosság). 

 

Tervező felel minden olyan kárért, amely a fent körülírt jogszavatossági 

kötelezettségek megszegéséből Megrendelőt éri. 

 

 

10 Szerződésszegés, kötbér 

 

10.1. Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek 

során bármely fél jogszabály, illetve jelen szerződés alapján őt terhelő bármely 

kötelezettségét megszegi. A Felek a Tervező nem teljesítése, késedelmes teljesítése, 

illetve hibás teljesítése esetére – amennyiben a Tervező a Ptk. 6:142. § második 

mondatában foglalt feltételek együttes fennállásának hiányában nem mentesül a 

felelősség alól, vagy amennyiben a Tervező a Ptk. 6:142. §-ban foglaltak alapján 

jogszerűen ki nem menti magát – kötbérfizetésben állapodnak meg. A kötbérről 

kiállított számviteli bizonylat a terhelőlevél. 

 

10.2. Késedelmi kötbér mértéke 

 

10.2.1. A jelen 10.2. pontban meghatározott kötbérek tekintetében a jelen szerződés 5. sz. 

melléklete – teljesítési ütemterv – az irányadó. 

 

10.2.2.  A késedelmi kötbér mértéke a késedelem minden megkezdett napja után az egyes 

részteljesítésekkel összefüggő, azaz a szerződésszegéssel érintett nettó szerződési érték 

összegének 1%-a. A késedelmi kötbér maximális mértéke az egyes részteljesítésekkel 

összefüggő, azaz a szerződésszegéssel érintett nettó szerződési érték összegének 20%-
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a. Megrendelő a szerződésszegéssel érintett nettó szerződési érték alatt a 

késedelemmel érintett teljesítési résszel összefüggő nettő tervezői díjat érti. 

 

10.3. Amennyiben Tervező késedelmesen teljesít, Megrendelővel egyeztetve köteles 

póthatáridőt vállalni. A póthatáridő kitűzése, illetve a szerződés nem teljesítése sem 

mentesíti Tervezőt a késedelmi kötbér megfizetésének kötelezettsége alól. 

 

Amennyiben Tervező a szerződésben rögzített határidőt bármely okból elmulasztja, és 

nem kerül sor a Megrendelővel egyeztetett póthatáridő tűzésére vagy a teljesítésre 

kitűzött póthatáridő eredménytelenül telik el, Megrendelő jogosult a szerződéstől 

elállni. Ebben az esetben a szerződést nem teljesítettnek kell tekinteni. Nem teljesítés 

esetén Tervező meghiúsulási kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a nettó Tervezői 

díj összegének 30 %-a. Ebben az esetben Megrendelőt azonnali hatályú felmondás 

vagy elállás joga illeti meg, a Tervező kártalanítást, vagy kártérítést nem követelhet. A 

késedelmi és a meghiúsulási kötbért együttes alkalmazása esetén a felszámított kötbér 

összege nem lehet több mint a nettó Tervezői díj 30 %-a. 

 

10.4. A Tervező hibásan teljesít, ha az általa szolgáltatott munkarészek/tervek a teljesítés 

időpontjában nem felelnek meg a szerződésben vagy a jogszabályban foglaltaknak, 

illetve engedélyezésre nem alkalmasak. (Ptk. 6:157. §) Hibás teljesítés esetén a 

Megrendelő a hibák, hiányosságok jegyzékének megküldésével egyidejűleg felszólítja 

a Tervezőt a hibák kijavítására, hiányosságok pótlására a kijavítás elvégzéséhez 

szükséges határidő tűzésével. Amennyiben Tervező a hibák javításának, hiányosságok 

pótlásának a kitűzött, ésszerű, de legfeljebb 8 munkanapos határidőn belül nem tesz 

eleget, kötbért köteles fizetni Megrendelő részére, melynek mértéke a 

szerződésszegéssel érintett nettó Tervezői díj 20 %-a.  

 

Ha a Tervező a póthatáridőben sem teljesít szerződésszerűen, úgy Megrendelő a 

szerződéstől elállhat, és a nettó Tervezői díj 30%-nak megfelelő összegű meghiúsulási 

kötbért követelhet Tervezőtől, valamint a szerződésszegésre vonatkozó szabályok 

szerint a megállapított kötbéren felül kárait és költségeit is érvényesítheti.  

 

10.5. A Ptk. 6:180. § (2) bekezdés értelmében, ha a teljesítés olyan okból vált lehetetlenné, 

amelyért a Tervező felelős (jogos ok nélküli teljesítésmegtagadás), a Megrendelő a 

teljesítés elmaradása miatt a nettó Tervezői díj 30%-nak megfelelő összegű 

meghiúsulási kötbér illeti meg. A Megrendelő a meghiúsulási kötbér összegén felül 

felmerülő kárainak megtérítésére is igényt tarthat. 

 

10.6 Hibás az a terv is, amely gazdaságtalan kivitelezést irányoz elő, és ezért a Tervező 

szavatossági felelősséggel tartozik. Ebből következik, hogy Tervező a gazdaságos 

megoldást tartalmazó átdolgozásért nem tarthat igényt díjazásra. 

 

10.7. Ha a munka végzése során a körülmények arra engednének következtetni, hogy a 

teljesítés hibás lesz, a Megrendelő a fogyatékosság kiküszöbölésére kitűzött megfelelő 

határidő sikertelen eltelte után gyakorolhatja a hibás teljesítésből eredő jogokat. 

 

10.8. Tervező a kötbér megfizetésén túl is köteles megtéríteni mindazon károkat, amelyek a 

Megrendelőt a szerződés meghiúsulása, a teljesítés elmaradása folytán érik. 
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10.9. A Felek a Tervező felelősségi körébe eső lehetetlenülésnek tekintik különösen azt az 

esetet, ha a Tervező fizetőképességében, pénzügyi helyzetében olyan lényeges 

változás következik be, amely a szerződés teljesítését veszélyezteti. A csődeljárásról 

és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 11. 

§ (2) bekezdésében foglalt esetet kivéve ilyen esetben a Megrendelő jogosult a 

szerződéstől elállni. A Felek ilyen lényeges fizetőképességben bekövetkező 

változásnak tekintik különösen, ha a Tervezővel szemben a szerződés teljesítésének 

időtartama alatt jogerőre emelkedett fizetési meghagyás útján követelés érvényesítése 

van folyamatban, illetve csőd-, felszámolási-, vagy végrehajtási eljárást elrendelő 

jogerős határozat hatálya, vagy végelszámolás alatt áll. Amennyiben Tervező 

fizetőképességében a jelen bekezdésben foglaltak szerinti lényeges változás 

következik be, köteles Megrendelőt a körülmény bekövetkezésétől számított 8 napon 

belül írásban értesíteni.  

 

10.10. A kötbér esedékessé válik: 

- késedelmi kötbér esetén, ha a késedelem megszűnik, vagy a póthatáridő lejár, - hibás 

teljesítési és a 10.11. pont szerinti kötbér esetén, ha a Megrendelő a hibás teljesítéssel 

kapcsolatos igényét a Tervezőnek bejelentette, 

- meghiúsulási kötbér esetén, ha a Megrendelő az elállását, felmondását a Tervezőnek 

bejelentette. 

 

10.12. Megrendelő jogosult a kötbéren felüli kára érvényesítésére is. Felek rögzítik, hogy a 

kötbérek kumulatívak és akár külön-külön, akár más jogkövetkezményekkel együtt is 

alkalmazhatóak a Megrendelő kizárólagos választása szerint. 

 

 

10.14. A Megrendelő a szerződésen alapuló, illetve azzal összefüggő kötbér- vagy 

kárigényeit a következő módon érvényesíti. A Megrendelő a késedelmes, vagy hibás 

teljesítés/részteljesítés esetén – az igény jogalapjának és az okot adó ténynek, 

eseménynek a megjelölésével – felhívja a Tervezőt, hogy  

(a) a kötbér és/vagy a kötbéren felüli kár jogalapjának és összegének elismerése 

mellett a kötbér és/vagy a kötbéren felüli kár összegét fizesse meg, vagy 

(b) nyilatkozzon, hogy a kötbér és/vagy a kötbéren felüli kár jogalapját, vagy 

összegét nem ismeri el. 

 

10.15. A Tervező köteles a fentiekre vonatkozó nyilatkozatát 5 napon belül megadni. 

Megrendelő a Tervezőnek a Megrendelővel szemben, a szerződéssel összefüggésben 

fennálló követelésébe kizárólag a Tervező által elismert egynemű és lejárt követelését 

számíthatja be. 

 

10.16. Tervező kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződésnek bármilyen okból történő 

megszűnése esetén a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott iratokat, 

feljegyzéseket, bármely adathordozót a szerződés megszűnése napján Megrendelőnek 

visszaszolgáltatja. Megrendelő elállás vagy felmondás esetén jogosult saját erőből, 

vagy bármely más tervező bevonásával befejezni a munkát.  

 

10.17. A kötbérekkel kapcsolatos rendelkezések esetében a Ptk. 6:186-6:189. §-ai irányadóak.  
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11 Együttműködés, bejelentési kötelezettségek 

 

11.1. Felek a szerződés teljesítése során együttműködni kötelesek. Ennek során a Felek 

minden olyan akadályról vagy körülményről, amely a szerződés teljesítése 

szempontjából lényeges, amelyek a szerződésben vállalt kölcsönös kötelezettségekből 

kifolyólag a teljesítést érintik kötelesek egymást szóban vagy írásban haladéktalanul 

értesíteni. 

 

 

11.2. A Felek az adataikban bekövetkező mindennemű változást, különösen a cég címének, 

bankszámlaszámának és adószámának változását a másik féllel a változást követő 10 

napon belül írásban kötelesek közölni. Ezen bejelentési kötelezettség elmulasztásából, 

vagy késedelmes teljesítéséből fakadó minden kárért a mulasztó felet terheli a 

felelősség.  

 

11.3. Felek a jelen szerződésben foglalt valamennyi hivatalos értesítést vagy más közlést 

írásban kötelesek megküldeni a másik fél részére, amely akkor tekintendő 

kézbesítettnek, ha azt személyesen adják át a címzettnek; vagy postán ajánlott 

küldeményként küldték meg a címzettnek, és a címzett az átvételt igazolta, illetve ha 

telefaxon vagy e-mailben került elküldésre, az átvétel megtörténtének 

visszaigazolásával. Az e-mailben történő kommunikációt a Megbízó joghatás 

kiváltására alkalmas értesítésnek tekinti. A Tervező kötelessége olyan elektronikus 

elérhetőségről gondoskodni, amelyen az üzenet igazolt átvétele mindenkor biztosított. 

 

11.4. A Tervező a szerződésből eredő bármilyen követelést, igényérvényesítést megelőzően 

Megrendelővel egyeztetni köteles, ennek elmaradása esetén az ebből eredő kárát 

Megrendelő a Tervezővel szemben jogosult érvényesíteni. 

 

11.4.1. Megrendelő részéről kapcsolattartó személy:      

 

Név: Kiss Erzsébet 

Cím: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. 

Tel:  +36 (30) 715 9431 

Email: kiss.erzsebet3@mav.hu 

 

11.4.2. Tervező részéről kapcsolattartó személy: 

 

Név: …… 

Cím:. …… 

Tel:  …… 

Fax:  …… 

Email:   

 

11.5. Megrendelő részéről teljesítésigazolásra jogosult személy: 

 

Név: Regős Judit 

Cím: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. 

Tel:  +36 (30) 497 4949 
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Email: regos.judit@mav.hu 

 

11.6. A Megrendelő nevében történő joglemondásra, a szerződéses kötelezettségeket 

meghaladó kötelezettségvállalásra, valamint szerződésmódosításra kizárólag a 

Megrendelő cégjegyzésre jogosult képviselői által cégszerűen aláírt nyilatkozatok 

eredményeként kerülhet sor. A kapcsolattartásra kijelölt személy(eke)t a Megrendelő 

cégjegyzésre jogosult képviselőinek említett jogosultsága nem illeti meg. 

 

12 Szerződésmódosítás 

 

12.1. A szerződést mindkét Fél belegyezésével kizárólag a Kbt. 141. §-ában foglaltak 

szerint, írásban lehet módosítani.  

Véleményeltérő nyilatkozattal a szerződésmódosítás – semmilyen kikötés esetén – 

nem hatályosul, az esetleges véleményeltérés szerződésmódosítás kezdeményezésének 

tekintendő.  

 

12.2. Nem minősül a szerződés módosításának a Felek nyilvántartott adataiban, így 

különösen a székhelyében, képviselőiben, a kapcsolattartók személyében, 

bankszámlaszámában bekövetkező változás. Az említett változásokról az érintett fél a 

másik felet – az eset körülményeitől függően – vagy előzetesen írásban 10 napos 

határidővel vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 napon belül 

köteles értesíteni. Ugyancsak nem minősül a szerződés módosításának, az 

alvállalkozók személyének változása, ha azt a Megrendelő a Kbt-ben foglaltak 

alkalmazásával jóváhagyta. 

 

12.3. Tervező tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha a MÁV Zrt. „szárazföldi szállítást 

kiegészítő szolgáltatás” megnevezésű fő tevékenységét vagy a szerződés 

szempontjából releváns tevékenységét a szerződés hatálya alatt más gazdasági társaság 

veszi át, úgy ezen gazdasági társaság a Tervező külön hozzájárulása nélkül jogosult a 

szerződésbe – a Kbt. rendelkezéseivel összhangban – a MÁV Zrt. pozíciójában 

belépni és annak kötelezettségeit átvállalni, illetve jogait gyakorolni, feltéve, hogy 

ezen szerződéses jogutódlás a Tervező jogait nem csorbítja, kötelezettségeinek 

teljesítését nem teszi terhesebbé. 

 

13. A szerződés megszűnése 

 

13.1. A jelen szerződés megszüntetése kizárólag írásbeli jognyilatkozattal történhet, továbbá a 

szerződés megszűnik az abban foglalt valamennyi kötelezettség szerződésszerű 

teljesítésével.  

 

13.2. Bármelyik Fél jogosult súlyos szerződésszegés esetében a szerződést egyoldalú, a másik 

félhez címzett írásbeli jognyilatkozattal - felmondás útján - azonnali hatállyal 

megszüntetni. 

 

13.3. A Megrendelő jogosult jelen szerződést kártérítési kötelezettség nélkül azonnali 

hatállyal felmondani, ha: 

 a Tervező a szerződés alapján fennálló kötelezettségeit határidőben nem végzi el, 

ill. a Megrendelő erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű 

teljesítésre történő felhívása ellenére a Megrendelő által meghatározott ésszerű, de 
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legfeljebb 8 munkanapos póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen szerződésben 

foglalt kötelezettségeit, vagy 

 a Tervező feladatait a szakmai elvárásoknak meg nem felelő módon látja el, vagy 

 a Tervező olyan tevékenységet folytat, mely a Megrendelő érdekeit sérti, ill. 

veszélyezteti, vagy 

 a Tervező jelen szerződést bármely módon súlyosan megszegi, vagy 

 a Tervező együttműködési kötelezettségét súlyosan vagy ismétlődően megszegi, 

vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely jelen szerződés fenntartását 

lehetetlenné teszi, vagy 

 a Tervező a Megrendelő vagy Megrendelő szerződő partnerei jó hírnevét, 

harmadik személyekkel fennálló üzleti kapcsolatát veszélyeztető magatartást 

tanúsít, vagy 

 Tervezővel szemben indult csődeljárás esetében a vonatkozó jogszabályok alapján 

tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék 

megszerzésére (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) 

vagy 

 a Tervező ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását 

rendeli el, vagy 

 bírósági döntés szerint a csődeljárás során a Tervező és a hitelezők között nem jön 

létre egyezség (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) 

vagy 

 az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a 

vonatkozó jogszabályok alapján, vagy 

 a Tervező végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza. 

 

Felek rögzítik, hogy a csődeljárás kezdőnapja az a nap, amikor az adott eljárást 

elrendelő végzés a Cégközlönyben közzétételre kerül, fizetésképtelen akkor, amikor a 

bíróság azt jogerős határozattal megállapítja. 

 

13.4. A Tervező jogosult jelen szerződést kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal 

felmondani, ha 

 a Megrendelő a Tervező erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a 

szerződésszerű teljesítésre történő felhívása ellenére a Tervező által meghatározott 

ésszerű – de legalább 30 napos – póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen szerződés 

alapján fennálló kötelezettségeit, vagy 

 a Megrendelővel szemben indult csődeljárás esetében a vonatkozó jogszabályok 

alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési 

haladék megszerzésére (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak 

figyelembevételével) vagy 

 vagy 

 a Megrendelő ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását 

rendeli el, vagy 

 Bírósági döntés szerint a csődeljárás során a Megrendelő és a hitelezők között 

nem jön létre egyezség (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak 

figyelembevételével) vagy 

 a Megrendelő az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás 

megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján, vagy 

 a Megrendelő végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza. 
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13.5. Megrendelő az azonnali hatályú felmondást megalapozó körülmények fennállása 

esetében a szerződés teljesítésének Tervező által igazolt megkezdése előtt választása 

szerint jogosult a jelen szerződéstől azonnali hatállyal elállni. 

 

13.6. A Kbt. 143. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Megrendelő jogosult és 

egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges, olyan határidővel, amely 

lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásról gondoskodni tudjon, ha  

      Tervezőben közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést 

szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 

szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) 

alpontjában meghatározott valamely feltétel; vagy 

     Tervező közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést 

szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes 

szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) 

alpontjában meghatározott valamely feltétel. 

 

A Megrendelő a jelen szerződést 30 (harminc) napos felmondási idővel felmondhatja, 

vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat a Kbt. 143. § (1) 

bekezdésében rögzített esetekben. 

 

A Megrendelő a Kbt 143. § (2) bekezdése alapján köteles a jelen szerződést felmondani, 

vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a jelen szerződés megkötését 

követően jut tudomására, hogy a Tervező tekintetében a jelen szerződés megkötését 

megelőző közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a 

közbeszerzési eljárásból. 

 

 

13.8. A szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Felek az addig teljesített 

szolgáltatásokkal összefüggésben egymással elszámolni tartoznak. 

 

13.9. Felmondás esetén Megrendelő fenntartja magának a jogot a szerződésszegésből eredő 

jogai érvényesítésére, ideértve kötbér követelésére és a kárai megtérítésére való jogot is. 

 

13.10. A Tervező kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés bármilyen okból történő 

megszűnése esetén a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott iratokat, feljegyzéseket, 

bármely adathordozó berendezést vagy eszközt saját költségén, a szerződés 

megszűnésének napján a Megrendelő részére visszaszolgáltatja. 

 

 

14 Vis maior 

 

14.1. Mentesülnek a Felek a szerződésszegés jogkövetkezményei alól, ha a teljesítés 

elmaradása vis maiorra vezethető vissza. 

 

14.2. Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, előre nem látható tény, körülmény, 

amely a szerződésszegő Fél érdekkörén kívül esik, felek akaratától független és 

elháríthatatlan. 
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14.3. A vis maiorról Felek egymást kötelesek azonnal elektronikus úton és egyidejűleg 

ajánlott levélben értesíteni. Az értesítés elmaradásából származó kárért az értesítésre 

kötelezett felel. 

 

14.4. A vis maior bekövetkeztét – amennyiben annak tényét a felek bármelyike vitatja – a vis 

maior helye szerinti Kereskedelmi és Iparkamarától származó jognyilatkozattal vagy 

egyéb hiteles módon igazolni kell. Emiatt az érintett határidő meghosszabbodik az 

igazolt esemény időtartamával, amelyről a Felek írásban előzetesen egyeztetnek. 

 

14.5. A fenyegető vis maiorról és vis maior bekövetkeztéről, várható időtartamáról a Felek 

egymást haladéktalanul írásban kötelesek tájékoztatni. A fenyegető, vagy bekövetkező 

vis maiorról történő késedelmes tájékoztatásból származó kárért a késedelmes 

tájékoztatásért felelős Fél felel. 

 

15 Titoktartás 

 

15.1. A jelen szerződés teljesítése során bármely fél tudomására jutott olyan információk, 

amelyek a másik fél üzleti tevékenységeire, termékeire, szolgáltatásaira, vagy technikai 

ismereteire vonatkoznak, üzleti titoknak minősülnek és azokat a Felek bizalmasnak 

minősítik. 

 

15.2. A másik fél bizalmas információjáról tudomást szerző fél azt kizárólag a jelen 

szerződéssel kapcsolatban használhatja fel, a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása 

nélkül azt harmadik féllel nem közölheti, nyilvánosságra nem hozhatja, nem másolhatja, 

nem reprodukálhatja. 

 

15.3. Felek megállapodnak, hogy egymás bizalmas információit kölcsönösen, úgy védik, mint 

a sajátjukat. Minden, a jelen szerződés alapján átvett bizalmas információt - beleértve az 

arról készített bármilyen hordozón lévő másolatot is - az információtulajdonos 

rendelkezésének megfelelően vissza kell szolgáltatni, vagy meg kell semmisíteni az 

alábbi esetekben: a szerződés teljesül, a szerződés megszűnik, az információtulajdonos 

azt megkívánja. 

 

15.4. A jelen pont szerinti titoktartási kötelezettség a szerződés megszűnését követően időbeli 

korlátozás nélkül fennáll. 

 

15.5. Nem minősül a jelen pont szerinti titoktartási kötelezettség megsértésének, ha 

bármilyen, a jelen pont hatálya alá tartozó információ közlése vagy nyilvánosságra 

hozatala jogszabály, bírósági/hatósági határozat vagy az EU jogi aktusa következtében 

válik szükségessé. 

 

 

16 Záró rendelkezések 

 

16.1. Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük jelen szerződésből adódó vitás kérdéseket 

elsősorban tárgyalásos úton, peren kívül rendezik. Amennyiben a peren kívüli 

egyeztetés ésszerű időn belül nem vezet eredményre, abban az esetben a Polgári 

perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint hatáskörrel, 

illetékességgel rendelkező bíróság jogosult eljárni. 
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16.2. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben különösen, de nem kizárólagosan a 

következő jogszabályokat kell figyelembe venni: 

- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, 

- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, 

- a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 

támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 

- a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, 

- az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, 

- az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 

20.) Korm. rendelet, 

- az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, 

valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, 

- az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. 

 

16.3. Felek vállalják, hogy nem tanúsítanak olyan magatartást, amellyel egymás vagy 

kapcsolt vállalkozásaik jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetnék. Ide tartozik szerződés 

megkötésétől Felek vagy kapcsolt vállalkozásaik munkajogi állományába tartozó 

munkavállalók közvetett vagy közvetlen foglalkoztatása is. Ennek biztosítása érdekében 

Tervező kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződéssel összefüggésben, annak 

teljesítése során sem Megrendelőnél, sem annak kapcsolt vállalkozásainál 

munkaviszonyban lévő alkalmazottat sem közvetlenül, sem közreműködőik útján nem 

foglalkoztatnak, kivéve, ha ebbe a Megrendelő előzetesen írásban beleegyezett. Ezen 

szabály megsértése szándékos károkozásnak minősül és Tervezőt teljes kártérítési 

felelősség terheli. A rendelkezés betartását Megrendelő Biztonsági Főigazgatósága útján 

bármikor jogosult ellenőrizni. 

 

16.4. Tervező megismerte és elfogadja a MÁV Zrt. Etikai Kódexét 

(http://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/etikai-kodex), az abban foglalt értékeket a 

jogviszony fennállása alatt magára nézve mérvadónak tartja. Kijelenti, hogy vitás eset 

felmerülésekor a Megrendelő által lefolytatott eljárásban együttműködik a vizsgálókkal. 

Vállalja, hogy a Megrendelő nevében eljáró személy(ek) Etikai Kódexet sértő 

cselekményé(ei)t jelzi a Megrendelő által működtetett etikai bejelentő és tanácsadó 

csatornán keresztül. 

 

16.5. Megrendelő jogosult a szolgáltatási szerződés időtartama alatt szakmai és biztonsági 

ellenőrzésre, melynek során a Tervező munkáját nem zavarhatja és a tevékenységét nem 

késlelteti. A Biztonsági Főigazgatóság ellenőrzése kiterjed az irat és adatszolgáltatás 

kérésre, melyek teljesítési kötelezettségét a Tervező engedélyezi az alvállalkozóira is. 

 

16.6. Amennyiben a jelen szerződés bármely rendelkezése vagy a rendelkezés bármely része 

érvénytelennek vagy végre nem hajthatónak minősül, a jelen szerződés visszamaradó 

rendelkezései és a rendelkezés visszamaradó részei továbbra is teljes mértékben 

érvényesek és hatályosak maradnak, továbbá a Felek kötelesek megtenni minden 

intézkedést és cselekményt, abból a célból, hogy a lehető legnagyobb mértékig elérjék 

ugyanazt a gazdasági-pénzügyi hatást és/vagy megvalósítsák ugyanazt a célt, amit az 

érvénytelen vagy végre nem hajtható rendelkezés vagy annak vonatkozó része elérni 

és/vagy megvalósítani kívánt. 
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16.7. A Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés nem eredményez a szerződés tárgyát 

illetően kizárólagosságot egyikük vonatkozásában sem. 

 

16.8. Amennyiben Tervező a szerződést közös ajánlattevőkként teljesíti, úgy a szerződés 

teljesítésére a Kbt. 35. § (6) bekezdését,138. § (1) bekezdését kell alkalmazni. 

 

16.9. Tervező nyilatkozik, hogy tulajdonosi szerkezetében, és választott tisztségviselőinek 

vonatkozásában, vagy alkalmazottjaként nem áll jogviszonyban a Megrendelő vezető 

tisztségviselőjével, az ügyletben érintett alkalmazottal, vagy annak törvény szerint 

értelmezett közeli hozzátartozójával.  

 

16.10. Tervező jelen szerződést aláíró képviselője a Ptk. 3:31. §-ára is különös figyelemmel a 

jelen szerződés aláírásával kijelenti és teljeskörű személyes felelősséget vállal azért, 

hogy a jelen szerződés vonatkozásában képviseleti joga nincs korlátozva és 

nyilatkozattétele nincs feltételhez vagy jóváhagyáshoz kötve. Amennyiben az aláíró 

nyilatkozattétele feltételhez vagy jóváhagyáshoz van kötve harmadik személyekkel 

szemben, akkor jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a feltétel 

bekövetkezett, vagy a szükséges jóváhagyást megszerezte, illetve a korlátozás nem 

terjed ki a jelen szerződés megkötésére és aláírására. Felek rögzítik, hogy az esetleges 

korlátozás megszegéséből eredő teljes felelősség az aláírót terheli, a korlátozás a MÁV 

Zrt.-vel szemben nem hatályos és annak semmilyen következménye a MÁV Zrt.-t nem 

terheli. 

 

 

16.11. A szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek: 

 

1. számú melléklet:  Munkavédelmi megállapodás 

2. számú melléklet:  Teljesítésigazolás, számlázás 

3. számú melléklet:  MÁV Zrt. által rendszeresített Basware-teljesítésigazolás minta 

4. számú melléklet:  A Tervező felelősségbiztosításának másolata és a biztosítását 

kezelő Biztosító társaság felmentése a titoktartási kötelezettség alól 

5. számú melléklet:  A szerződés teljesítésének ütemterve 

6. számú melléklet: Nyilatkozat alvállalkozókról 

7. számú melléklet: Meghatalmazás külföldi adóilletőségű Tervező esetén – adott 

esetben 

8. számú melléklet: Tervezési program 

9. számú melléklet: Nyertes ajánlat értékelésre kerülő elemei 

10. számú melléklet: Alkalmasságot igazoló szakemberek kamarai tagságainak 

igazolása (KÉ-VA; KÉ-VV; HT; É jelű jogosultság) 

10/a. számú melléklet: a 266/2013. Korm. rendelet 13. §-a szerinti építésztervezői 

szakterületen szerzett szakmai címmel rendelkező szakember kamarai tagságainak 

igazolása 

11. számú melléklet: Tervezőknek (közös ajánlattétel esetén) a Szerződés teljes 

értékéhez viszonyított teljesítési arányáról szóló nyilatkozata 

 

Jelen szerződést a Felek erre felhatalmazott képviselői elolvasás után, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt, jóváhagyólag, cégszerűen aláírják.  

Jelen szerződés 6 egymással szó szerint megegyező példányban készült, amelyből 3 példány a 

Megrendelőt, 3 példány pedig Tervezőt illeti meg. 
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Budapest, 2018. …………….. 

 

 

……………………                 ................................. ……………………… 

                                     

              MÁV Zrt. 

…… 

  

 

…... 

Megrendelő      Vállalkozó 
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1. számú melléklet 

 

A SZERZŐDÉS MUNKAVÉDELMI MELLÉKLETE 

 

MUNKAVÉDELMI MEGÁLLAPODÁS 

 

a MÁV Zrt.és az …………………… között 2018………………. napján létrejött 

szerződéshez 

 

amely létrejött  

 

egyrészről 

MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság  

székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. 

cégbíróság és cégjegyzék száma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, 01-10-042272 

adószáma: 10856417-114-01 

statisztikai számjele: 10856417-5221-114-01 

képviseletében eljár:  ………. 

 

továbbiakban „MÁV Zrt.”,   

 

másrészről 

MÁV Szolgáltató Központ Zrt.  
székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. 

Levelezési cím: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. 

Számlavezető pénzintézete: Raiffeisen Bank Zrt. 

Számlaszáma: 12001008-00135665-00100001 

Számlázási cím: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. 

Adószáma: 14130179-2-44 

Statisztikai jelzőszáma: 14130179-6311-114-01 

Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága  

Cégjegyzék száma: Cg. 01-10-045838 

Aláírási joggal felruházott képviselője: ….. 

 

továbbiakban „MÁV Szolgáltató Központ Zrt.”,  

 

harmadrészről 

 

……. 
székhelye: ……. 

Számlavezető pénzintézete: ……. 

Számlaszám:  …… 

Számlavezető pénzintézete: …… 

Számlaszám:  …… 

számlázási cím: ……. 

adószáma: …… 

statisztikai jelzőszám: …… 

cégbíróság és cégjegyzék száma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, …… 

Képviseli: …… 
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továbbiakban: „Vállalkozó”, 

 

a MÁV Zrt. MÁV Szolgáltató Központ Zrt. és Vállalkozó továbbiakban együttesen „Felek”, 

külön-külön, mint „Fél”  

 

között, az alulírt napon és helyen az alábbi feltételekkel:  

 

Jelen megállapodás a ……/2017/MAV sz. tervezési szerződés (a továbbiakban: Szerződés) 

mellékletét képezi és azzal együtt értelmezhető. 

 

Szerződés tárgya: „Tervező kiválasztása Kőbánya-Kispest vasútállomás utasforgalmi tereinek 

korszerűsítésére” 

Szerződés azonosító száma: ……/2017/MAV (a továbbiakban: a Szerződés) 

Teljesítés helye:  Engedélyezési és kiviteli tervek esetében a MÁV Zrt. FBF ML KMI 

1087 Budapest, Könyves Kálmán Kt. 54-60. A tervezői művezetéssel összefüggő feladatok a 

művezetéssel érintett helyszíneken teljesítendők. 

Teljesítés időtartama: a szerződés hatálybalépését követő 381 nap 

Munkavégzés jellege: Tervezés 

Érintett munkaterület: Kőbánya-Kispest Vasútállomás, 1105 Budapest, Vaspálya út 10. 

 

Preambulum 

 

a) Az MNV Zrt. Igazgatósága 158/2013 (V.6.) sz. határozatával jóváhagyta, hogy a MÁV Zrt. 

központi szervezetéből a humán szolgáltatás, számviteli szolgáltatás, a beszerzési és 

logisztikai, ügyviteli szolgáltatások, valamint a munkavédelmi és környezetvédelmi 

szolgáltatások a MÁV Szolgáltató Központ Zrt-be átszervezésre kerülnek. Az MNV Zrt. 

Igazgatósági határozatának megfelelően 2013. június 1. napjától a MÁV Szolgáltató Központ 

Zrt. tevékenységbővítésére sor került a szükséges pénzügyi, humán- és tárgyieszköz-

kapacitással. 

 

b) A megállapodás jogszabályi és egyéb normatív alapja: 

 a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 

 15/2016. (V. 13. MÁV Ért. 8.) EVIG számú utasítás a felügyeleti igazolványok, 

szolgálati megbízólevelek, belépési, behajtási engedélyek kiadási eljárásáról, 

használatáról, a MÁV Zrt. üzemi területén történő tartózkodás rendjéről 

 (a továbbiakban: együtt munkabiztonsági szabályok)  

 

1. Általános rendelkezések 

 

1.1. Vállalkozó tudomásul veszi, és kötelezettséget vállal, hogy a munkabiztonsági 

szabályokat a Szerződés teljesítése során betartja. 

 

Vállalkozó köteles betartani a tervezési és kivitelezési munkák során a hatóság, szakhatóság 

által kiadott valamennyi munkabiztonsági, környezetvédelmi tárgyú dokumentumban 

(engedély, végzés, határozat, kötelezés stb.) foglalt követelményeket. 
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1.2. Az 1.1. pontban meghatározott  kötelezettség kiterjed mind a Vállalkozóra, mind a 

Vállalkozó alvállalkozóira, és minden olyan személyre, aki a Szerződés teljesítése érdekében 

a MÁV Zrt. területére belép (továbbiakban együttesen: „Vállalkozó”) 

  

Vállalkozó a kivitelezési munkáknál biztonsági és egészségvédelmi koordinátort köteles 

foglalkoztatni, akinek a nevét és elérhetőségét a kivitelezési munkák megkezdése előtt 5 

munkanappal a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Munkavédelem Szervezet (1087 Budapest, 

Könyves Kálmán krt. 54-60.) részére köteles bejelenti.  

 

1.3. Vállalkozó valamennyi engedélyezési-, bírálati-, kiviteli- megvalósulási 

tervdokumentáció készítésekor és a kivitelezés során köteles folyamatosan kapcsolatot tartani 

munkabiztonsági kérdésekben a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Munkavédelem 

Szervezetével. 

 

1.4. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a jelen megállapodásban meghatározott 

munkavédelmi követelményeket érvényesíti a vele szerződéses jogviszonyban álló további 

Vállalkozókkal, megbízottakkal (alvállalkozó, közúti fuvarozó, szakértő stb.) szemben, 

amennyiben azokkal a MÁV Zrt. munkaterületén végeztet a Szerződés teljesítésével 

összefüggő munkát vagy szolgáltatást. 

 

1.5. Jelen  megállapodás nem tartalmazza azokat a – jogszabályban, kötelező szabványokban, 

biztonsági szabályzatokban előírt – munkavédelmi szabályokat, amelyek vonatkozó előírásait 

a Feleknek – jelen megállapodástól függetlenül is – ismerni és alkalmazni kell (pl. munkaköri 

alkalmasság, emelőgép biztonsági szabályzat, kémiai anyagok biztonsága stb.). Vállalkozó 

nyilatkozik, hogy valamennyi, a Szerződéssel kapcsolatos jogszabályt, illetve szabályzatot, 

kötelező szabványt  ismeri – ideértve a munkavédelemre vonatkozó valamennyi jogszabályt, 

biztonsági előírást stb. is – és ezek betartására  jelen megállapodás aláírásával kötelezettséget 

vállal. 

 

1.6. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a munkavégzéshez csak munkabiztonsági 

szempontból megfelelő állapotban lévő helyiséget, technológiai csatlakozású berendezést (pl. 

hatásos érintésvédelemmel ellátott villamos dugaszoló aljzatot, vízvételezési lehetőséget, 

stb.), gépeket, berendezéseket, eszközöket (pl. előírás esetén érvényes vizsgálati, üzemeltetési 

dokumentációk megléte stb.) használhat, alkalmazhat. 

Az átadott eszközökkel végzett munka személyi feltételeit, valamint a munkaeszköz 

használatának időtartama alatt a munkaeszközre vonatkozó vizsgálati, karbantartási 

kötelezettséget – eltérő megállapodás hiányában – a Vállalkozó köteles biztosítani, illetve 

teljesíteni.  

 

1.7. Állomási területen Vállalkozó köteles az átadott munkaterületet a munkavégzés 

időtartama alatt a közforgalom elől elzárt csatlakozási pontnál jól érzékelhetően jelölni. 

 

1.8. Felek  az  átvett-átadott   munkaterület   munkabiztonsági   állapotáról   írásban 

nyilatkoznak, megállapításaikat a munkabiztonsági szabályokban foglaltaknak megfelelően 

rögzítik. 

 

1.9. Az átadott-átvett munkaterület, valamint az ott lévő berendezések, eszközök, 

létesítmények biztonsági állapotának megőrzéséről, munkavédelmi szabályokban 

meghatározott kötelezettségek teljesítéséről a Vállalkozó gondoskodik, és felel az ennek 
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elmulasztásából eredő kárért. 

 

1.10. A Vállalkozó az átadási jegyzőkönyvben meghatározott időpont után – vagy bármely 

okból ettől  eltérő   időpontban  – a munkaterület a munkabiztonsági állapotáról szóló írásbeli 

nyilatkozattal köteles visszaadni. A Vállalkozó a munkaterület visszaadásának  meghatározott  

időpontjában  várható  módosítási igényét is  köteles  írásban  jelezni,  amelynek  – közös  

megegyezéssel  történő  – módosítását Feleknek  írásban kell rögzíteni. 

 

1.11. A MÁV Zrt. a munkaterületet – alvállalkozó bevonása esetén – is a Vállalkozó részére 

adja át, illetve a Vállalkozótól veszi vissza. 

 

2. Közlekedés, anyagmozgatás, szállítás a vasúti vágányok között 

2.1. A vasúti vágányok közötti és a vasúti vágányokat keresztező közlekedésnél a Vállalkozó 

az egyes veszélyes tevékenységek biztonsági követelményeiről szóló szabályzatok kiadásáról 

szóló 17/1993. (VII.1.) KHVM rendelet 1. számú és 2. számú melléklet szerint köteles eljárni.  

2.2. Vállalkozó tudomásul veszi, ha a közlekedés a vasúti vágányok között, vagy azokat 

keresztezve anyagmozgatás, szállítás céljából történik,  be kell tartani a 2.1. pontban leírtakat 

valamint a „Biztonsági szabályok a vasúti vágányok közötti és a vasúti vágányokat keresztező 

anyagmozgatásnál, szállításnál” tárgyú rendelkezéseket 

2.3. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a 2.1. és 2.2 pontban megjelölt utasításokat 

alvállalkozói, teljesítési segédei stb. részére átadja. 

 

3. Munkavégzés 

3.1. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a munkavégzés – a belépési engedélyen kívül – 

csak írásbeli engedély birtokában kezdhető meg, ha egyéb biztonsági szabályok azt 

kötelezővé teszik (pl. villamos felsővezetékkel ellátott pályarészen végzett munkáknál, illetve 

rakodásnál). 

3.2. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra , hogy munkavégzésnél a Megrendelő szakmai 

utasításaiban, biztonsági szabályzatokban, egyéb kötelező előírásokban meghatározott 

biztonsági követelményektől eltérő, a személyi biztonságot csökkentő feltételeket nem enged 

meg. 

3.3. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a villamos vontatási berendezések közelében az 

idevonatkozó szakmai utasításokban (E.101., E.102.) foglaltaknak megfelelően köteles  

munkát végezni. 

 

4. Felügyelet alatt végezhető munkák és feltételei 

4.1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy ha a részére átadott munkaterület a vasúti egyéb 

technológia területektől munka és közlekedésbiztonsági szempontból szervezési vagy egyéb 

intézkedésekkel nem választható le, a munkavégzést a Vállalkozó részéről munkabiztonsági 

feladatokat összehangoló (felügyelő) személy (név Márkus Gábor, mobiltelefon30 / 248 6210, 

levelezési cím1125 Budapest, Szarvas Gábor út 42.a) köteles kijelölni. 

4.2. A munkavégzés munkabiztonsági szempontból történő összehangolását (felügyeletét) 

ellátó személy a munkavállaló(k) felügyeletét köteles úgy ellátni, hogy a munkavégzést, azt 

ellátó személyek személyi biztonságát, egészségét és a forgalom lebonyolítását ne 

veszélyeztesse. A felügyeletet ellátó személyt a munkáltatója más tevékenységgel is 

megbízhatja, ha a felügyelet ellátása nem igényel folyamatos jelenlétet vagy odafigyelést. 

4.3. A felügyelet ellátásával, tevékenységek munkabiztonsági szempontból történő 

összehangolásával megbízott munkavállaló a közlekedésbiztonságára vonatkozó utasításokat 

köteles betartani és betartatni.  
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4.4. Ha felügyeletet ellátó, a tevékenységeket munkabiztonsági szempontból összehangoló 

személy a MÁV Zrt. és/vagy a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. munkavállalója, a felügyelet 

kizárólag vasútüzemi munkák jellegéből adódó biztonsági szabályok betartására irányul, de 

jogosult az általa aggályosnak vagy veszélyesnek ítélt esetekben is a 6.1. pontban 

meghatározottak szerint eljárni. A felügyelet ellátó felelőssége és kötelezettsége nem terjed ki 

a Vállalkozó – a Szerződésben foglaltak  teljesítésére  irányuló  – szakirányú  és  egyéb  

tevékenységére  vonatkozó  biztonsági előírások   és   az   elvárható   ismeretekből   

következő    magatartási   szabályok   betartásának ellenőrzésére vagy betartatására. 

4.5. A felügyelet ellátásával csak a tevékenység jellegének megfelelő, a felügyelet 

ellátására szakmailag és orvosilag alkalmas személy bízható meg. 

4.6. A felügyeletet ellátó személy köteles a helyszínen vagy a helyszín áttekintésre 

alkalmas helyen tartózkodni, ha a munkavégzés jellege, a munkaterület áttekinthetősége, 

illetve a vasútüzemi és a szolgáltatásait igénybe vevők biztonsága ezt szükségessé teszi. Ha 

helyszín áttekinthetősége nem oldható meg, a felügyeletet ellátó személy és a távolabb 

tartózkodók között rádióval vagy más alkalmas módon kell a kommunikációt biztosítani. 

4.7. Ha munkaterület a vasút zárt területétől nem választható el, a kiállított munkaengedély 

birtokában szabad csak munkát végezni. A munkaengedély idő előtti visszavonásáról a 

Vállalkozót írásban kell értesíteni. 

4.8. A 4.7. pontban meghatározott esetekben a munkavégzés munkavédelmi szempontból 

történő összehangolását végző felügyeletet a Vállalkozó vasúti szakképzettséget igénylő 

esetekben is elláthatja, ha rendelkezik a vasúti, vagy egyéb szakképzettséget igénylő (pl. 

vonatvezető, mozdonyvezető, pályamester, távközlőmester, blokkmester, figyelőőr, 

tolatásvezető stb.) tevékenységhez megfelelő szakképzettséggel, érvényes vizsgával, 

vizsgákkal és egyéb kötelező feltételekkel (pl. vonalismeret, helyismeret, orvosi alkalmasság 

stb.), valamint a szakképzettség és egyéb kötelező feltételek meglétét hitelt érdemlően 

igazolta.  

 

5. Ellenőrzés 

5.1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. ellenőrzésre 

jogosult munkavállalója a technológiai, személy és közlekedésbiztonságot befolyásoló 

előírások betartását jogosult ellenőrizni az átadott, elválasztott munkaterületen. 

5.2. Az ellenőrzés megkezdése előtt a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. munkavállalója 

ellenőrzési jogosultságát köteles igazolni. 

5.3. A Vállalkozó az 5.1. és 5.2. pontokban foglaltakat  köteles saját munkavállalói, illetve 

alvállalkozó tudomására hozni. 

5.4. Vállalkozó – vasúti szakképzettséget igénylő –  vasúti  munkavégzéshez  szükséges  

személyi  feltételek teljesülését alvállalkozói vonatkozásában köteles ellenőrizni.    

 

 6. A munkavégzés felfüggesztése 

6.1. Ha a foglalkoztatás, a  munkaeszközök  használata,  vagy  a  biztonsági  intézkedések 

betartásának   hiánya   a   MÁV   Csoport   munkavállalóit,   ügyfeleit, a vasúti   közlekedés 

biztonságát, illetve a vagyonbiztonságot veszélyezteti, úgy a   felügyeletet ellátó, az 

ellenőrzésre jogosult, illetve a Vállalkozó erre feljogosított munkavállalója a munkavégzést 

azonnal leállíthatja.  

6.2. A munkavégzés leállítását az elrendelő Félnek írásban a Felek tudomására kell hozni. 

6.3. A Vállalkozó képviselője  (név: Márkus Gábor mobiltelefon 30 / 248 6210 levelezési 

cím:1125 Budapest, Szarvas Gábor út 42.a) köteles a munkavégzés leállítására vonatkozó 

elrendelést tudomásul venni, valamint Vállalkozó jelen megállapodás aláírásával a 6.2. 
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pontban részletezett, a munkavégzés leállítására vonatkozó jogosultságát kifejezetten 

tudomásul veszi.  

 

7. Oktatás 

7.1. A Vállalkozó vezetőit és/vagy megbízottjait (legfeljebb 6 főt) a MÁV Szolgáltató 

Központ Zrt. képviseletében eljáró munkavállalója vagy megbízottja bizonyíthatóan köteles a 

tevékenységéhez kapcsolódó közlekedésbiztonsági és helyi körülményekből adódó 

veszélyekről kioktatni. Az oktatás tényét oktatási naplóban, vagy más – azonos adatokat 

tartalmazó módon – kell rögzíteni, amelyet a Vállalkozó valamint a MÁV Szolgáltató 

Központ Zrt. képviselője aláírással köteles igazolni (oktató neve, munkaköre, oktatásra 

kötelezettek neve, születési helye, ideje, oktatás tárgya,  oktatás ideje).  

7.2. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az általa végzett munka technológiájából adódó 

munkavédelmi ismeretek, valamint a végzett munkára vonatkozó országos érvényű biztonsági 

szabályzatok, jogszabályok, szabványok nem képezik a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. által 

megtartott oktatás tárgyát. 

7.3. Az oktatást végzőt a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Munkavédelem Területi 

Szolgáltató Központ Közép-Magyarország területi munkabiztonsági szakmai vezetője jelöli ki 

(Területi munkabiztonsági vezető elérhetősége: név: Tóth József,  tel.: 0630/501-0436, e-

mail:toth.jozsef@mav-szk.hu.   

7.4. A Vállalkozó munkavállalóinak munkavédelmi oktatására a Vállalkozó kötelezettséget 

vállal. 

7.5. A Vállalkozóval szerződéses jogviszonyban álló vállalkozók (alvállalkozók, 

fuvarozók) munkavédelmi oktatásáról a Vállalkozó köteles gondoskodni jelen munkavédelmi 

megállapodásban foglaltak, továbbá a Vállalkozó részére szervezett munkavédelmi oktatáson 

elhangzottak valamint az esetlegesen részére rendelkezésére bocsátott oktatási segédanyag 

alapján. A Vállalkozó a saját munkavállalói munkavédelmi oktatására – térítés ellenében – a 

MÁV Szolgáltató Központ Zrt.-től oktatót kérhet. Ebben az esetben az oktatás tartalmát és 

formáját külön szerződésben kell meghatározni.  

 

8. Több külső vállalkozó egyidejű munkavégzése a MÁV Zrt. területén 

8.1. Olyan munkahelyen, ahol különböző külső vállalkozók (munkáltatók) alkalmazásában 

álló munkavállalókat egyidejűleg foglalkoztatnak és a munkavégzés, illetve a munkaterület 

szervezési vagy egyéb intézkedésekkel nem határolható el, a munkavégzés munkabiztonsági 

szempontból történő összehangolásáért a Vállalkozó helyszíni vezetője felel. 

 

9. Balesetek, rendkívüli események 

9.1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy köteles a személyi sérüléssel járó és/vagy csak 

dologi kár követelményű baleseteket és veszélyeztetéseket a MÁV Zrt. képviseletében eljáró 

Szolgáltató szerv részére (MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Munkavédelem Területi Szolgáltató 

Központ Közép-Magyarország, tel.: 0630/501-0436, e-mail: toth.jozsef@mav-szk.hu,)  

azonnal bejelenteni, amennyiben a bekövetkezett esemény a MÁV Csoport eszközeivel vagy 

munkavállalóinak tevékenységével összefüggésbe hozható,  a vasúti közlekedés biztonságát, 

illetve a MÁV Csoport  alkalmazottjainak vagy ügyfeleinek személyi biztonságát 

veszélyezteti. 

9.2. Munkabaleset vagy veszélyeztetés esetén a Felek közös vizsgálatot 

kezdeményezhetnek, amelynek minden fél köteles eleget tenni, és a vizsgálathoz indokoltan 

szükséges és a vizsgálatot végzők által írásban pontosan megjelölt okiratokat a Felek  

kötelesek a vizsgálatot végzők rendelkezésére bocsátani. 
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10. Záró rendelkezések  

10.1. Vállalkozó köteles írásban jognyilatkozatot tenni arról, hogy a munkát 

munkabiztonsági szempontból jelen szerződésben és az átadott mellékletekben foglaltak 

szerint végzi, illetve végezteti munkavállalóival és képviselőivel. 

10.2. A munkavédelemre vonatkozó jogszabályokban, valamint a tervekben és a hatósági 

határozatokban foglalt munkabiztonsági szabályok nem vagy nem megfelelő tejesítéséből 

eredő a MÁV Zrt-t és/vagy MÁV Szolgáltató Központ Zrt.-t ért közvetlen és közvetett 

károkért a Vállalkozó felel. 

10.3. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben a MÁV Zrt.-nek  – a területén hatósági  

munkabiztonsági ellenőrzéskor a kivitelezéssel kapcsolatban a Vállalkozó érdekkörében és 

vétkes közrehatása miatt –, illetve a MÁV Szolgáltató Központ Zrt.-nek bírságot kellene 

fizetnie, úgy azt a MÁV Zrt. és a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. a Vállalkozóra hárítja. 

10.4. Vállalkozó az ad-hoc látogatók számára olyan egyéni védőruházatot köteles biztosítani, 

amely egészségügyi szempontból a részükre kiadható. 

10.5.Vállalkozó vállalja, hogy az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során 

megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II.20) SZCsM-

EüM. rendelet 6.§ (2) b) pontjában foglaltak szerint munkabiztonsági és egészségvédelmi 

tervet készít. 

 

Felek jelen megállapodást – annak elolvasását és kölcsönös értelmezését követően mint 

akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. 

 

Kelt: Budapest, 2017. ............................ 

 

 

 

.........................................................        

…… 

ügyvezető  

Vállalkozó 

 

 

..........................               ........................... 

Németh András                 Szaniszló Ágnes 

munkavédelmi vezető         humán üzletág vezető 

MÁV Szolgáltató Központ Zrt. 

 

............................            ............................. 

       …………….    ……………………….. 

MÁV Zrt. 
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2. számú melléklet 

 

TELJESÍTÉSIGAZOLÁS, SZÁMLÁZÁS 

 

 

Az összes beérkező számla, reklamáció és számlával kapcsolatos egyéb levelezés központi 

iktatása és feldolgozása a MÁV Szolgáltató Központ Zrt-nél történik Budapesten.  A 

tömegesen beérkező küldemények szétválogatását segíti a helyes postafiókra történő címzés, 

mely az alábbi: 

MÁV Zrt.                 1426  Budapest, Pf. 24. 

 

A MÁV Zrt. területi egységei nem fogadhatják be számláikat. Amennyiben nem a fenti 

elérhetőségre küldik meg számláikat, úgy ezek a számlák automatikusan visszaküldésre 

kerülnek.  

 

A számlák központilag kerülnek befogadásra, iktatásra, szkennelésre. Ezért nagyon fontos, 

hogy a számlázott teljesítmények jól beazonosíthatóak legyenek. Kérjük, hogy a vevő adatait 

és az egyéb adatokat az alábbiak szerint szíveskedjenek feltüntetni: 

 

Vevő adatok: 

Számlázási név Székhely Adószám Levelezési cím 

MÁV Zrt.  

 

1087  Budapest, 

Könyves Kálmán krt. 

54-60. 

10856417-

2-44 

 1087  Budapest, 

Könyves 

Kálmán krt. 54-

60. 

 

Egyéb adatok/ Megjegyzés rovat: 
 

Kérjük feltüntetni a 

 szerződéskötő/megrendelő szolgálati hely megnevezését, levelezési címét  

 szerződés/megrendelés számát.  

 

Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy a beérkező számlákhoz a jövőben minden esetben 

mellékelni kell az igénybe vevő szervezetünk által már aláírt teljesítésigazolást. (Ld. a 

mellékelt mintát, mely elektronikus formában is letölthető a www.mav.hu honlapról a 

http://www.mav.hu/res/teljesitesigazolasi_adatlap.pdf  link segítségével.) 

 

Amennyiben 

 a számlából (teljesítésigazolásból) nem egyértelműen beazonosítható, mely MÁV 

szervezeti egység részére történik a számlázás, vagy  

 hiányzik a számla melléklete/mellékletei,  

    akkor az Önök számláját nem áll módunkban befogadni. 

 

Amennyiben a számlázási renddel kapcsolatosan kérdése merülne fel, úgy az alábbi e-mail 

címen érhetik el munkatársainkat: bejovo_szamla_info@mav-szk.hu 
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TELJESÍTÉSI IGAZOLÁS 

IKOP szakaszra vonatkozóan 

 

I. Megrendelő és Tervező adatai 

Megrendelő: 

MÁV Magyar Államvasutak Zrt. 

1087, Budapest, Könyves Kálmán krt.54-60. 

 

Tervező neve:  

Tervező székhelye, telephelye:  

Tervező adószáma:  

 

II. Megrendelés adatai 

Megrendelés tárgya: 

 

 

 

III. Teljesítés adatai 

Tervezői díj 

 /.... részszámla  

 (nettó+ÁFA=bruttó): 

 

 

A teljesítés időpontja:  

A szerződés  5. pontja szerint a 

Tervező az alábbi szerződés szerinti 

feladatokat végezte el: 

 

 

 

A tárgy szerinti teljesítést a szerződésnek megfelelően Tervező elvégezte, mely alapján 

.........................., -.Ft + ..............% ÁFA, azaz összesen bruttó ....................., - Ft összegű 

teljesítést igazolom. 

Budapest, ........................ 

A teljesítést igazolom. 

 

 

…………………………………………                  ………………………………………….. 

          MÁV Zrt.                                                                       MÁV Zrt. szervezeti egység 

      műszaki ellenőr                                                                        projekt vezető 

 

Ellen jegyzi / Hitelesíti: 

 

 

……………………………………..                        ……………………………………………. 

 

név 
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3. számú melléklet 

 

MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. 

 

Basware Teljesítés Igazolás 

Tervező neve:  

Tervező telephelye:  

Számlabenyújtási hely:  

Megrendelő neve:  

Megrendelő címe:  

Rendelés száma:  

Teljesítés dátuma:  

Típus:  

Költségviselő:  

 

 

Munka megnevezése: 

=============================== 

 

 

Munka műszaki tartalma: 

=============================== 

Rendelési sor 

száma 
Leírás Mennyiség ME Egységár Nettó Projekt 

Projekt 

Alfeladat 

1        

 

Teljes összeg:            Ft + ÁFA  

 
 

Kiállító neve: 

Telefonszám: 

Szolgálati helye:  

 

Kiállítás Dátuma:  

 

Kérjük Kedves Partnerünket, hogy a számla Megjegyzés rovatában feltüntetni szíveskedjenek 

a rendelés számát. 

Ezen teljesítésigazolás egy másolati példányát a számlához csatolni szíveskedjenek, ellenkező 

esetben a számlát nem áll módunkban befogadni. 
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4. számú melléklet 

 

 

A Tervező felelősségbiztosításának másolata és a biztosítását kezelő Biztosító társaság 

felmentése a titoktartási kötelezettség alól 
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5. számú melléklet 
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Teljesítés 

ütemterve

Tevékenység Időszükséglet (nap)

1. Vázlattervek 90 szerződés aláírását követően

2. Megrendelő visszajelzése 14

3. Engedélyes bírálati tervek 65

(Tervismertetés / tervzsűrizés) -14
bírálati tervek benyújtását követően, párhuzamosan zajlik a tervzsűrizés is (30 

napos bírálatba beleszámítandó)

4. Megrendelő visszajelzése engedélyes bírálati tervekre 30 bírálati tervek benyújtását követően; 

5. Szükség esetén, Megrendelő visszajelzése alapján tervmódosítás 12

6. Megrendelő általi tervjóváhagyás 30

7. Tervek Tervező által hatósághoz engedélyezésre történő benyújtása 4

8. Jogerős építési engedély megszerzése 60

9. Engedélyezési terv elkészítésének és hatósági engedélyezésének 

tervezett időszükséglete összesen (1-8. pont összesen)
305

10. Kiviteli bírálati tervek 50

(Tervismertetés / tervzsűrizés) -14
bírálati tervek benyújtását követően, párhuzamosan zajlik a tervzsűri is  (30 napos 

bírálatba beleszámítandó)

11. Megrendelő visszajelzése engedélyes bírálati tervekre 30 bírálati tervek benyújtását követően; 

12. Szükség esetén, Megrendelő visszajelzése alapján tervmódosítás 15

13. Megrendelő általi tervjóváhagyás 30

14.  Kiviteli terv elkészítésének tervezett időszükséglete összesen (10-13. 

pont összesen)
125

 Összesen (9. és 14. pont együttesen): 430

Időszükséglet összesen (hónap) 14,33333333  
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6. számú melléklet 

 

Nyilatkozat alvállalkozókról(ajánlattevő tölti ki) 

 

 

Alulírott …… ügyvezető, az ……. (cégnév) (székhely: ……..; cégjegyzékszám: ……; 

adószám: ……; a továbbiakban: Társaság) arra jogosult képviselőjeként polgári és 

büntetőjogi felelősségem tudatában, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben 

(Kbt.) foglaltakkal összhangban visszavonhatatlanul kijelentem, hogy a Társaság, mint 

tervező és a MÁV Zrt., mint megrendelő között a……………………………… tárgyában 

…………………..(dátum) napján kötött tervezési szerződés teljesítésébe a Társaság az alábbi 

alvállalkozók kívánja bevonni, továbbá kijelentem, hogy ezen alvállalkozók nem állnak a Kbt. 

és a hivatkozott tervezési szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban előírt 

kizáró okok hatálya alatt. 

 

Alvállalkozó 1.
3
 

 

Az alvállalkozó megnevezése:  

Képviselőjének neve:  

Székhely:  

Cégjegyzékszám: 

Adószám 

Telefon: 

Telefax:  

A teljesítés azon része, melyhez az alvállalkozó igénybevételre kerül: 

Az alvállalkozó megrendelő részére történő bejelentésének időpontja: közbeszerzési 

eljárásban megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötésig megnevezett alvállalkozó / a 

szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe ………………. (dátum) napjától 

bevont alvállalkozó
4
 

 

Alvállalkozó 2. 

 

Az alvállalkozó megnevezése:  

Képviselőjének neve:  

Székhely:  

Cégjegyzékszám: 

Adószám 

Telefon:   

Telefax:  

A teljesítés azon része, melyhez az alvállalkozó igénybevételre kerül: 

Az alvállalkozó megrendelő részére történő bejelentésének időpontja: közbeszerzési 

eljárásban megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötésig megnevezett alvállalkozó / a 

                                                 
3 Értelemszerűen annyi alvállalkozó vonatkozásában töltendő ki, ahány alvállalkozó a teljesítésben részt vesz. 
4 A megfelelő rész aláhúzandó. A szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe bevont alvállalkozó bejelentése esetén a dátum is 

kitöltendő, mely nem lehet korábbi, mint a nyilatkozat megrendelő részére történő bejelentésének napja!  
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szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe ………………. (dátum) napjától 

bevont alvállalkozó
5
 

 

Alvállalkozó 3. 

 

Az alvállalkozó megnevezése:  

Képviselőjének neve:  

Székhely:  

Cégjegyzékszám: 

Adószám 

Telefon: 

Telefax:  

A teljesítés azon része, melyhez az alvállalkozó igénybevételre kerül: 

Az alvállalkozó megrendelő részére történő bejelentésének időpontja: közbeszerzési 

eljárásban megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötésig megnevezett alvállalkozó / a 

szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe ………………. (dátum) napjától 

bevont alvállalkozó
6
 

 

 

……………….., 201……………….. 

 

……………… 

………………… 

Tervező cégszerű aláírása 

 

                                                 
5 A megfelelő rész aláhúzandó. A szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe bevont alvállalkozó bejelentése esetén a dátum is 

kitöltendő, mely nem lehet korábbi, mint a nyilatkozat megrendelő részére történő bejelentésének napja!  
 
6 A megfelelő rész aláhúzandó. A szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe bevont alvállalkozó bejelentése esetén a dátum is 

kitöltendő, mely nem lehet korábbi, mint a nyilatkozat megrendelő részére történő bejelentésének napja!  

javascript:__doPostBack('ctl00$ctl00$maincontent$detailcontent$tcTBE$pnlEBRMunkajegyek$wucEBRList$gvISP','Select$0')


  Ikt.sz.: 54060-3/2017/MAV 
  Ikt.sz.:  

Szerződés száma:  

EBR: 2017-14654 

IKOP-2.1.0.-15-2016-00015 

Oldal 45 / 90 

 

 

javascript:__doPostBack('ctl00$ctl00$maincontent$detailcontent$tcTBE$pnlEBRMunkajegyek$wucEBRList$gvISP','Select$0')


  Ikt.sz.: 54060-3/2017/MAV 
  Ikt.sz.:  

Szerződés száma:  

EBR: 2017-14654 

IKOP-2.1.0.-15-2016-00015 

Oldal 46 / 90 

 

7. számú melléklet 

 

MEGHATALMAZÁS KÜLFÖLDI ADÓILLETŐSÉGŰ TERVEZŐ ESETÉN 

 

(NEM RELEVÁNS)
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1.  Előzmények 

A MÁV Zrt. pályázatot nyújtott be a KÖZOP kiemelt projektcsatorna „Az ország és a 

régióközpontok nemzetközi vasúti és vízi úti elérhetőségének javítása kiemelt projektek” 

forrására az elmúlt évtized vonali infrastruktúrafejlesztéseiből sorra kimaradt 

állomásépületek, valamint ezen helyszíneken az utasforgalomhoz kapcsolódó infrastruktúra és 

azok utasforgalmi tereinek korszerűsítéseire. Az épületek, a peronok és környezetük 

jelentősen leromlott, ezért a vonali infrastruktúrafejlesztésekhez kapcsolódva a „MÁV Zrt. 

állomásfejlesztési és integrált ügyfélszolgálat fejlesztési program” keretében tíz, kiemelt 

utasforgalmú épület és hozzá szorosan kapcsolódó infrastruktúrának a rekonstrukcióját végzi 

el a balatoni üdülőkörzet, a budapesti fővárosi és elővárosi, valamint a kiemelt műemlék 

épületek közül kiválasztott helyszíneken.  

Az állomásrekonstrukció fő célja a külső és belső utasforgalmi terek fejlesztése, az 

utaskiszolgálás színvonalának emelése, a helyiségstruktúra újragondolása a XXI. századi 

funkcionális igényekhez illeszkedve. A projekt tartalmazza az állomási helyszínek fő 

utasforgalmi (felvételi) épületeinek és létesítményeinek megújítását, átépítését, valamint az 

állomási környezet (állomási előtér, gyalogos felületek) rendezését, illeszkedve a 

településfejlesztés ismert célkitűzéseihez, valamint az ezekhez szorosan kapcsolódó 

infrastruktúra fejlesztését (utastájékoztatás, térvilágítás stb.) 

Az épület rehabilitációs program kiemelten kezeli az alaptevékenység ellátásában jelentős 

szerepet játszó utasforgalmi területek korszerűsítését, az épület külső megjelenésének 

visszaállítását, az elhasználódott épületszerkezeti elemek felújítását, cseréjét, az épületekben 

elhelyezett munkahelyek komfortfokozatának javítását, korszerűsítését, az állomási környezet 

rendezését. 

2.  Helyszín, adottságok 

A vasútállomás a főváros két kerületének határán álló állomása, fejlett intermodális 

kapcsolatokkal, kapcsolódó kereskedelmi létesítményekkel. Az állomás egyben metró 

végállomás (M3), BKV és Volán buszpályaudvar, jelentős P+R parkolóval, közvetlen 

repülőtéri transzferrel. Kőbánya-Kispest nagy forgalmú elővárosi és távolsági jelentőségű 

állomás, több vasútvonal érinti, így vasútüzemi jelentősége is kiemelt. 

A régi felvételi épülettel átellenes oldalon egy, az építés korában nagyon korszerű új 

utasforgalmi komplexum épült a vasútvonal felülépítésével, a M3-as metró végállomásának 

létrejöttével, melyet 1980-ban adtak át az utazóközönségnek. A gyalogos felüljáró 

elkészültével a vasútüzemi funkciók nagy része és az utaskiszolgálás a régi felvételi épületből 

a gyalogos felüljáróhoz csatlakozó, BKV-tól bérelt épületrészbe került. 

A vasútüzemi funkciók változásával egyes funkciók az épületben nem fértek el, így azok 

átmeneti jelleggel konténerben, illetve könnyűszerkezetes épületekben kerültek elhelyezésre, 

jelentősen rontva az összképet. 

Az állomáson állandó forgalmi szolgálat van, a jegykiadás folyamatos, távolsági és elővárosi 

forgalma kiemelt nagyságú és jelentőségű. 
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3.  Tervezési feladat meghatározása 

Jelen tervezési program a MÁV Zrt. mint megrendelő projekttel kapcsolatos építészeti-

arculati, a meglévő és az újonnan tervezendő gyalogos felüljáró műtárgyat is magába foglaló 

magasépítményi és az azokhoz szorosan tartozó infrastruktúra-fejlesztési igényeit foglalja 

össze. 

A feladat tárgya az épületek, építmények és az utasforgalomhoz szorosan kapcsolódó 

infrastruktúra építését, illetve korszerűsítését (pl. 1 db meglévő és 1 db egy új 120-140 méter 

szerkezeti hosszúságú gyalogos felüljáró, peronemelés, peronok kábelalépítményei, 

utastájékoztató rendszerek stb.) műszaki szempontból teljes körűen megalapozó 

tervdokumentáció elkészítése. A tervezésnek nem képezi tárgyát a pályavasúti létesítmények 

(vágányhálózat, biztosítóberendezések és jelzők, felsővezeték stb.) és egyéb műtárgyak 

(közúti felüljáró) felújítása. 

3.1.  Általános tervezési alapelvek  

A fejlesztés célja a jelenlegi avult állapotok megszüntetése, korszerű és minden igényt 

kielégítő felújítás és fejlesztés előkészítése, az esztétikailag kedvezőtlen kép javítása, a 

megmaradó funkciók elhelyezésének, az akadálymentesség és a használói komfort, az 

utasforgalmi kapacitások és az elérhető szolgáltatások szintjének növelése, biztosítása. 

A tervezési feladat vázlattervek, majd ennek megrendelő által történő jóváhagyását követően 

engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésére vonatkozik, melyeknek meg kell felelni az 

érvényben lévő jogszabályok, szabványok és egyéb (pld. MÁV) előírások műszaki és tartalmi 

követelményeinek, beleértve a kivitelezésre irányuló közbeszerzés lefolytatásához szükséges 

tervezői közreműködést és tervi mellékleteket. 

o A tervezési munka során a magasépítési és infrastruktúra-fejlesztési feladatok kapcsán 

tervezőknek a teljes körű és rendszeres egyeztetéseket el kell végezni a munka 

egészére vetítve. Ezzel kapcsolatosan mindennemű felelősség a tervezőket terheli. 

o A tervek hatósági engedélyeztetése, valamint a hatósági, szakhatósági és egyéb (pl.: 

közműszolgáltatók, MÁV, BKK-BKV, önkormányzatok, szomszédos bérlők) 

egyeztetések a tervezési feladat részei, melyeket jegyzőkönyvekkel dokumentálni és a 

tervekhez csatolni kell. 

o A feladatok jellegéből kifolyólag a tervezési feladatokat magasépítési tervezőknek 

szükséges összefognia generáltervezői szerepkörben, megfelelő jogosultsággal és 

jártassággal rendelkező szakági tervezők bevonásával! 

o A tervezés során a MÁV Zrt. és a BKV Zrt. között készülő üzemeltetési lehatárolási 

tervet is figyelembe kell venni. 

o Az engedélyezési eljárás lefolytatása, az építési, vasúti közlekedési hatósági, létesítési, 

vízjogi, környezetvédelmi és minden egyéb szükséges engedély, hozzájárulás, 

valamint a NOBO tanúsítvány megszerzése a tervező feladata. A tervezési díjnak 

tartalmaznia kell a tervezési és az adminisztratív munkák ellenértékét, az 

engedélyezési eljárások lefolytatásához szükséges mindennemű költséget (hatósági és 

engedélyezési díjak, adatbeszerzési, adatszolgáltatási és egyeztetési díjak, földhivatali 

díjak, tanúsítványok és egyéb eljárások díjai stb.), a többlet dokumentációk 

sokszorosításának költségét, valamint a szükséges hatósági helyszíni bejáráshoz 

szükséges eszközök és a helybiztosítás költségeit is, beleértve a külső szolgálatoktól 

igénybe vett szakfelügyeleti díjat is. A Megbízó térítésmentesen biztosít MÁV 

szakfelügyeletet a tervezéshez szükséges mértékben.  
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o Amennyiben releváns, a tervező feladata a vonatkozó tulajdonosi hozzájárulások 

megszerzésében való közreműködés (pld. megosztási vázrajzok, egyeztetéseken 

történő részvétel) egyrészt a beruházás megvalósításához, másrészt a beruházás által 

létrehozott állapotoknak az európai uniós (társ)finanszírozású projektek esetében 

pályázati feltételként előírt 5 éves fenntartásához. A Megbízó feladata az üzemeltetési 

és fenntartási kérdések kapcsán az érintettekkel történő megállapodás, a Tervezőnek 

ebben feladata a közreműködés, például a hozzájárulás megszerzéséhez szükséges 

tervdokumentációk (pld. megosztási vázrajzok) előállítása, a tulajdonosi 

hozzájárulások megszerzése ügyében végzett egyeztetéseken való kötelező részvétel a 

tervezési szerződésében rögzített időszakban. 

o A tervező feladata továbbá a meglévő tulajdonosi és használói, bérlői állapotok 

felmérése, a kivitelezési munkák megvalósításához szükséges tulajdonviszonyok, a 

rendezéshez szükséges jogszabályok és azokból adódó feladatok bemutatása. Már az 

építési engedélyezési tervek készítésének fázisában tisztázandók az üzemeltetéssel 

kapcsolatos kérdések. 

o A tervezés alatt végrehajtandó részfeladatokat (szükséges egyeztetések, 

állapotfelmérések, etc.) Gantt-diagram formájában szükséges elkészíteni, mely 

diagram a tervezés alatti státuszjelentések kötelező melléklete.  

o Amennyiben a tervezés során szükségessé válik Országos Vasúti Szabályzat” 

(továbbiakban OVSZ)-től való eltérés, a Tervező feladata az OVSZ alóli felmentés 

megszerzéséhez szükséges hiánytalan dokumentáció összeállítása és a felmentés 

megszerzése. 

o Tervezői feladat a szükséges létesítményeknél az üzemeltetői lehatárolások és 

megállapodások előkészítése, egyeztetése az érintett létesítmények üzemeltetőivel, ill. 

az üzemeltetői megállapodások előkészítésében való közreműködés a 

felülvizsgálatnak megfelelően.  

o A felülvizsgálatnak megfelelően a közműszolgáltatókkal egyeztetni szükséges annak 

meghatározására, hogy az érintett közművek tulajdonosai milyen beavatkozásokat 

tartanak szükségesnek elvégezni. Az egyeztetésben benne kell lennie, hogy a 

közműszolgáltató, üzemeltető az építéshez hozzájárul-e, illetve, hogy a 

beavatkozásokhoz kér-e tervkészítést. Ehhez szükséges a közműadatok beszerzése, 

helyszíni azonosítása, felmérése és szükség esetén kutatóárokkal történő pontosítása 

minden területen, főleg ott, ahol a nyomvonal kiváltása, áthelyezése szükséges. A 

szükséges közműkiváltásokra szakági tervek elkészítése (a felülvizsgálatnak 

megfelelően) és az üzemeltetői hozzájárulások, szakhatósági engedélyek megszerzése 

is a tervező feladata. 

o A tervezőnek képviselnie kell a Megbízó érdekeit, harmadik féllel (önkormányzatok, 

szakhatóságok, tulajdonosok stb.) folytatott kapcsolatai során az indokolatlan 

követelések és többletköltségek elkerülésének érdekében. 

o Tervezőnek az elkészítendő terveket folyamatosan egyeztetni szükséges minden 

érintett fél bevonásával dokumentálva. A kapcsolódó tervek maradéktalan összhangját 

minden esetben biztosítani szükséges. Az elkészítendő terveket a műszaki, 

gazdaságossági, fenntartási, stb. szempontok figyelembe vétele mellett kell elkészíteni, 

szükséges esetén az elkészült dokumentációkat alátámasztó munkarészek 

elkészítésével. 
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o Az előirányzott alap-beavatkozás következményeként felmerülő bármilyen járulékos 

tervezési feladat beleértendő a szerződés keretein belül teljesítendő tervezői 

szolgáltatásba. 

o Az építési, létesítési engedélyben foglaltakat a kiviteli tervek készítésénél figyelembe 

kell venni, illetve érvényesíteni szükséges azokat. A kiviteli tervek és az építési, 

létesítési engedélyben foglaltak alapján egységes, kivitelezésre alkalmas 

tervdokumentációt kell összeállítani, amelynek tartalmaznia kell a műszaki előírások 

(specifikáció) összeállítását, és egy szokványos felépítésű költségvetés-kiírás és a 

tételtartalom leírások elkészítését. A kiviteli tervek esetében elvárás, hogy a 

részletezettsége olyan mértékű legyen, hogy ennek alapján a kivitelezés költsége 

meghatározható legyen, a kivitelezésre ajánlatot adó vállalkozó korrekt, pontos 

ajánlatot tehessen. 

o A kiviteli tervnek részletes méret-, és mennyiségszámítást kell tartalmaznia. Ebben 

minden kiszámolt mennyiségre vonatkozóan ki kell derülnie annak, hogy melyik 

szakaszra, milyen építményre, milyen építményrészre vonatkozik (szelvényhatárok, 

méret, oldal, hely), és annak, hogy miből adódik a számított érték (részletszámítások). 

o A kivitelezésre vonatkozó építési fázis- és ütemtervek elkészítése és üzemeltetői 

jóváhagyatása annak minden vonzatával együtt szintén tervezői feladat, szakágankénti 

bontásban (amennyiben van forgalmi, pálya, biztosítóberendezési, felsővezeték, 

távközlés stb. vonatkozása). 

o Tervező feladata a tervezési munka helyszínének és környékének megtekintése és 

megvizsgálása, a nyilvánosan hozzáférhető kapcsolódó dokumentumok beszerzése és 

felülvizsgálata (pl. rendezési tervek), egyeztetések lefolytatása. Tervező feladata, hogy 

saját maga szerezzen be, saját felelősségére minden olyan információt, amely ajánlata 

elkészítéséhez és a szerződéses kötelezettségének elvállalásához és teljesítéséhez 

szükségesek. Mindez a Tervező saját költségére történik. 

o A tervezés folyamán a folyamatos szakmai koordinációt a MÁV Zrt. projekt 

lebonyolításáért felelős szervezete látja el. A tervezési munka során folyamatos és 

rendszeres egyeztetések szükségesek a MÁV érintett szakágainak bevonásával, ezek 

feltételei a tervek bírálatra benyújtásának és a jóváhagyásoknak. 

o A tervek műszaki tartalmát érintő lényegi döntések meghozatalába a Megbízót be kell 

vonni, a hatóságok, önkormányzatok által esetlegesen előírt „többlet” műszaki 

feltételekről a Megbízót haladéktalanul tájékoztatni kell, és javaslatot kell kidolgozni a 

megoldásra. 

o Amennyiben a projekthez egyéb tervezési tevékenységek (más projektek) 

csatlakoznak, és az említett tervek az épület korszerűsítés tervezési szerződés 

teljesítését megelőzően, megfelelő időben elkészülnek, a tervanyagokkal 

szinkronizálni kell a készítendő terveket.  

o A Tervező vegye figyelembe a már korábban elkészült tárgyi épületekre vonatkozó 

mérnöki illetve hatósági, szakhatósági szakvéleményeket, az ott alkalmazott illetve 

előírt építészeti, épületszerkezeti megoldások tükrében. 

o Tervezőnek többek között nyilatkoznia kell az elkészített tervek komplex 

megfelelőségéről, a különböző szakági tervek egyeztetéséről, azok szakágankénti 

harmonizációjáról. 
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o A nyertes ajánlattevő (Tervező) által elkészített dokumentációnak tartalmaznia kell a 

tervezési cél komplex megvalósításához szükséges összes szakági 

tervet/dokumentációt.  

o A tervezési munkát az összes érvényben lévő MÁV Zrt. Műszaki Előírásban, az 

Országos Vasúti Szabályzatban és az OKVPSZ-ben, TSI-kben (ÁME-K) foglaltaknak 

megfelelően kell elvégezni. A tervnek minden tekintetben meg kell felelnie az összes 

vonatkozó jogszabálynak. 

 

3.2.  Tervezési terület lehatárolása 

A tervezési terület a Kőbánya-Kispest vasútállomás utasforgalmi területe és annak szűken vett 

környezete az alábbiak szerint:   

1.) a BKV-MÁV lepényépülettől a vágányhálózat felett átívelő meglévő gyalogos 

felüljáró teljes hosszában minden elemével és berendezésével, közműveivel együtt; 

2.) a meglévő gyalogos felüljárótól a kezdőpont (Nyugati pályaudvar) felé eső, a BKV 

metróállomásra vezető rövid felüljáró elosztócsarnokából induló, a MÁV 

vágányhálózata felett átívelő új gyalogos felüljáró minden elemével és 

berendezésével, közműveivel együtt; 

3.) a meglévő, valamint az újonnan tervezett gyalogos felüljárók Budapest X. kerület 

Vaspálya utcai érkezésének környezete, azok közvetlen közterületi kapcsolódásával 

együtt (a szabályozási tervnek megfelelően), beleértve a közúti, gyalogos és 

kerékpáros felületeket, P+R és B+R parkolókat, zöldfelületeket, közműveket, 

közvilágítást és utcabútorokat is; 

4.) a 100. számú vasútvonalhoz tartozó két fővonali szigetperon, valamint az ezeken 

található mindennemű eszköz és berendezés, beleértve az építményeket és 

műtárgyakat (perontető, mozgólépcsők, lépcsők), illetve közműveket is, de a vasúti 

pálya és annak tartozékai csak a legszükségesebb – későbbi pontokban részletesen 

meghatározott – mértékben (pl. felsővezetéki rendszer egyes elemei, peronszegélyek, 

kábel nyomvonalak, vízelvezetés stb.); 

5.) a BKV-val közösen használt, az M3 metró és a vasút vágányai felett részben lábakon 

álló utasforgalmi épület (ún. lepényépület) a vázlatterv alapján műszakilag egységes 

felújítást igénylő, célszerűen MÁV Zrt.-nek tulajdonított részei; 

6.) az ún. lajosmizsei vágánycsoport utasforgalmi létesítményei, peronok, perontetők a 

4. pont szerinti műszaki tartalommal; 

A 6. pont tekintetében fontos körülmény, hogy a tervezés során ügyelni kell a beruházás 

szakaszolhatóságára. Megrendelő igénye, hogy a lajosmizsei vágánycsoportok peronjain, 

perontetőin végzett kivitelezési munkák jól lehatárolhatóak legyenek a létesítmény egyéb 

terveitől, hogy egy későbbi ütemben vagy más forrásból finanszírozott kivitelezés esetén a 

felújítási munkálatok függetlenül elvégezhetők és egymástól függetlenül is üzemeltethetők 

legyenek! Különösen fontos ez az épületszerkezetek és mindennemű gépészeti rendszerek 

(csapadékvíz, energia, gépészet, vagyonvédelem, távközlés, utastájékoztatás stb.) esetében. 

Amennyiben a lajosmizsei vágánycsoportok peronjain, perontetőin végzett kivitelezési 

munkákhoz szükséges építési engedély kiadásának feltétele az egységes helyrajzi számon 

szereplő beruházási terület, úgy – tekintettel arra, hogy az állami tulajdonba vétel becsült 
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időszükséglete 2-3 év – a megjelölt feladatokra alternatív, építési engedélyt nem igénylő terv 

készítése is a tervező feladata. 

 

3.3.  Kapcsolódó beruházások 

1.) Építési engedélyezési fázisban van a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér (BPLFR) 

kötöttpályás kiszolgálásának tervezése (megbízó: NIF Zrt., tervező Uvaterv-Főmterv 

konzorcium). 

A MÁV Zrt. kizárólagos bérleményi területeinek helyet adó ún. „lepényépületben” a 

reptéri projekt keretében kerül megtervezésre és kialakításra kb. 40 m
2
 területű új 

bizber jelfogó helyiség valamint egy kb. 24 m
2
-es távközlési helyiség. A reptéri 

projekt keretében kisebb mértékben átalakításra (bővítésre) kerül a vágányhálózat, a 3-

4 vágányok között ún. B peron hossza 85 m-rel nő.  

 A jelen tervezés során tekintettel kell lenni a reptéri projekt tervezésére is, amely 

szoros egyeztetést igényel a tervező részéről. Az állomásfejlesztési projekt keretében 

szükséges az alépítmény bővítése a peronoknál. A hangosítás az alépítményben kerül 

kiépítésre, a vizuális tájékoztatás és a peronvilágítás a perontető szerkezetben. A 

kábelalépítmény tervezésekor figyelembe kell venni a reptéri projekt alépítményi 

infrastruktúrájának helyigényét, a reptéri projekt által igényelt védőcsöveket az 

állomásfejlesztési projektben kell tervezni és majdan megvalósítani.   

2.)  A fővárosi elektronikus jegyrendszer megvalósítása során az M3 metróvonal kőbánya-

kispesti végállomásának két kijáratához a BKK Zrt. 2018-ban beléptetőkapukat telepít. 

A kapuk nem MÁV területre esnek, de befolyásolhatják az utasáramlási viszonyokat, 

ezért a tervezőnek egyeztetnie kell pontos elhelyezésükről. 

3.)  A kőbányai Vaspálya utca mentén található gazdasági területek új tulajdonosa, a 

Bosch Magyarország Zrt. irodapark kialakítását tervezi. A gyalogos felüljárók 

hídfőinek környezetében – a szabályozási tervvel összhangban –a közterület 

szabályozási szélességének növelésére kerül sor az állomási előtérhez tartozó 

funkcionális elemek (burkolt gyalogosfelületek, P+R parkoló, kerékpártároló stb.) 

elhelyezése céljából. Az állomási előtér terveit egyeztetni kell a Bosch campus 

terveivel annak érdekében, hogy a párhuzamosan zajló tervezési folyamatok egységes 

megjelenésű és használati értékű, nagyvárosi nívójú kompozíciót eredményezzenek. 

4.) Kőbánya-Kispest régi, ma szolgálati célra használt felvételi épülete MÁV területen, a 

Vaspálya utca mentén található. Ennek rekonstrukciója más projekt keretében 

tervezett, előkészítése már folyamatban van. A helyiségek funkcióit és terveit jelen 

tervezés során figyelembe kell venni. 

 

3.4.  Tervfázisok 

Az állapotfelmérés és funkcióvizsgálat dokumentáció a tervezési munka kiinduló részét 

képezi. E munkarész keretében elvégzendők a szükséges feltárások, továbbá a felmérések 

részét kell, hogy képezzék a felújításhoz szükséges szakvélemények (pl.: tartószerkezeti 

szakvélemény, stb.), valamint a funkcionális-használói, a műszaki állapotot rögzítő 

dokumentációk összeállítása.  

A megfelelően dokumentált és elfogadott állapotfelmérést, illetve funkcióvizsgálatot követően 

el kell készíteni a tervezett állapot vázlattervét, melyben minden koncepcionális kérdést 
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változatok bemutatása mellett, a megbízói döntések meghozásához szükséges mélységben és 

alátámasztottsággal kell ábrázolni. A vázlattervi dokumentációval kapcsolatosan formai, 

tartalmi, mennyiségi és minőségi követelmény, hogy a koncepcionális és építészeti-műszaki 

döntéshozatalra alkalmas legyen, a végső, pontos meghatározása a Megbízóval történő 

egyeztetések alkalmával kerül rögzítésre. 

A vázlatterv kiértékelését követően lehet döntést hozni a végleges építészeti-műszaki 

tartalomról, mely alapján kell elkészíteni az építési engedélyezési, majd a megvalósításra és 

tendereztetésre is alkalmas kiviteli terveket. A bontási terveket egyedi egyeztetés után lehet 

engedélyeztetésre benyújtani, az esetleges idegen tulajdon feletti rendelkezés elkerülése 

végett. 

A későbbi pontokban kifejtendő tervfajták és tervfejezetek közül ki kell emelni két feladatot, 

melyek egyrészt a szokványos tervezési munkáktól eltérő vasúti környezet, más részt a 

projekt időszükséglete miatt speciális tervezési munka elvégzését is igénylik:    

o A terveket úgy kell elkészíteni, hogy az épületek, építmények és műtárgyak, peronok 

átalakítása, bontása és építése során a vasútüzemi funkciók működése a lehető 

legcsekélyebb zavartatás mellett legyen biztosított. Ebből eredően a vasúti 

szakszolgálatokkal történő egyeztetések alapján az engedélyezési tervi időszakban 

előzetes organizációs vázlatterv, majd a kiviteli tervi fázisban részletes organizációs 

terv készítése szükséges. Ezeknek része a provizórikus, ideiglenes konténerek, 

építmények, megközelítési útvonalak tervezése, adott esetben engedélyeztetése is. 

o Már a vázlattervi időszakban tervezői költségbecslés, majd a kiviteli tervhez tételes 

költségvetés készítendő, amelynek tartalmaznia kell mind az építési (beleértve az 

ideiglenes és provizórikus elemeket is), mind a telepíthető berendezési költségeket. A 

költségbecslést a projekt elhúzódó időszükséglete miatt a tervértékek éves 

aktualizálásával, a végösszeget a tervezés zárását követő 5 évre előre vetítve, az elmúlt 

évek építőipari trendjeinek és a nagyobb kockázatok beárazásával kell elkészíteni. 

Az egyes tervfázisok pontos tartalmi bontását lásd az 5. és 6. fejezetben. 
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4. Speciális tervezési szempontok és elvárások  

4.1. Általános elvárások 

Az állomási területeken alapvető cél az ingatlanállomány racionalizálása. A 

funkcióátrendezés során fontos szempont, hogy értékes területek legyenek fölszabadíthatók az 

utasforgalom, a kapcsolódó szolgáltatási funkciók vagy a kereskedelem számára. A jelenleg 

konténerben, illetve könnyűszerkezetes épületekben elhelyezett, megmaradó funkciókat 

épületen belül kell elhelyezni, a legkisebb szükséges terület felhasználásával. Az átalakítással 

érintett területen a bérlői területek pótlásáról, újak kialakításáról egyedileg kell rendelkezni. 

Az állomási előtér, köztérkapcsolat megfelelő kialakításáról, környezetrendezésről 

gondoskodni kell. Vizsgálni és tervezni szükséges a közterületi kapcsolatok megfelelőségét, 

akadálymentesítését, komfortos használatát. 

A teljes tervezési feladat kapcsán vizsgálni kell az ingatlanokra vonatkozó szabályozási 

környezetet (pl. helyi építési szabályzat), az azoknak való megfelelőséget, illetve az érintett 

ingatlanok tulajdoni helyzetét. Amennyiben a javasolt műszaki tartalom a hatályos 

szabályozás keretei között nem valósítható meg, úgy – a Megbízóval egyeztetett program 

alapján, az érintett önkormányzatokkal együttműködve – el kell készíteni a szükséges 

módosításokat tartalmazó településrendezési terveket. 

A komplexum átalakítását az eredeti építészeti gondolatot és funkcionalitást tiszteletben 

tartva, nagyvonalú és kortárs eszközökkel, a struktúra könnyedségét és átláthatóságát 

kiemelve szükséges elvégezni. Az egyes építészeti-arculati elemek (perontetők, burkolatok, 

köztárgyak, utastájékoztatási elemek stb.) tekintetében irányadók a MÁV közelmúltban 

elvégzett épületrekonstrukciói kapcsán kialakított megoldások. Kőbánya-Kispest állomás 

frekventált helyzete és jelentős utasforgalma miatt igényes középületekre jellemző színvonalú 

megoldások (pl. speciális álmennyezetek, függönyfalak stb.) alkalmazása indokolt, szem előtt 

tartva a gazdaságos fenntarthatóság követelményeit. 

A program hangsúlyos eleme a perontetők esztétikai és állagjavító felújításával, illetve 

cseréjével a peronvilág utasbarát fejlesztése: liftes-mozgólépcsős megközelítés, süllyesztett 

kivitelű világítás és hangszórók, korszerű vizuális utastájékoztatás, az időjárási és egyéb 

környezeti hatásoktól védő szélfogó elemek és peronbútorzat ergonomikus és komfortos 

kialakítása. A kültérben elhelyezendő ún. utca- és peronbútorok fix rögzítését biztosítani kell. 

Különös figyelmet kell fordítani az épületek korszerű, energiatudatos kialakítására különös 

tekintettel a hőszigetelés mértékére, innovatív – lehetőleg minél jobb arányú megújuló 

energiákat felhasználó – fűtési és hűtési rendszerek alkalmazására, takarékos rendszerek 

(WC-öblítés, csapok, világítás stb.) és vezérlések (pl. jelenlétérzékelős kapcsolások) 

alkalmazására, a gazdaságos üzemeltetésre. Az épületgépészeti és villamossági rendszerek 

teljes cseréje szükséges. A nagy kiterjedésű tetőfelületeket extenzív zöldtetőként vagy – 

gazdaságossági számításokkal igazolt módon – az épület energiaellátását biztosító 

napelemekkel célszerű lefedni. 

Cél a minél nagyobb arányú természetes megvilágítás alkalmazása (pl. nyáron árnyékolható 

sűrűbb ablakfelületekkel vagy tető/oldalfali bevilágítók, prizmák, fényterelő árnyékolók, 

fényterelő csatornák alkalmazásával). 

Tartós, minimális karbantartást igénylő anyagok felhasználására és részletkialakításra kell 

törekedni. Az utasok számára hozzáférhető vizesblokkokat vandálbiztos kialakításban kérjük 

megtervezni. A fűtési szerelvények rejtett kivitelben készüljenek, vagy azokból is 

vandálbiztos típust kell beépíteni.  
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A csoportos illemhelyek előterében takarítás céljára szolgáló vízvételi és kiöntési szerelvényt 

kell biztosítani. Ahol a terület nagysága igényli, a takarítógépek manipulációs terét (méretek, 

fordulókör) figyelembe kell venni a tervezésnél. 

Az előterek, feljáratok és folyosók tervezése során figyelembe kell venni egy távlati peronzár 

és beléptetőkapu-rendszer helyigényét, illetve ennek az utastájékoztatási és kommunikációs 

rendszereket érintő vonzatait.  

Az állomás utasforgalmi tereit és közfunkciójú létesítményeit teljes körűen 

akadálymentesíteni kell, a csatlakozó közterületektől a peronokig. A cél az, hogy a teljes 

utasforgalmi zóna, a peronok megközelíthetőek legyenek, és az ott nyújtott szolgáltatásokat 

minden ügyfél – beleértve a fogyatékkal élő ügyfeleket is – kényelemesen, biztonságosan és 

önállóan igénybe tudja venni. Ehhez biztosítandó akadálymentes parkolóhely, az épület 

gyalogos megközelítése, akadálymentes mosdó kialakítása, a szintkülönbségek akadálymentes 

áthidalása. A peronok és az utasforgalmi gyalogos felüljárók teljeskörű akadálymentesítését 

liftek létesítésével kell megoldani, míg a használói komfort és a kapacitások a felvonók 

mellett mozgólépcsőpárokkal biztosítható.   

Az állomás Vaspálya utcai kijáratainál fedett-nyitott, a paraméterkönyvnek megfelelő 

kerékpártárolókat kell biztosítani, tekintetbe véve a későbbi bővíthetőséget is. Az 

utasforgalmi tereket (peronokat, folyosókat, pénztárakat stb.) kerékpárral megközelíthetően 

kell kialakítani. Ehhez a liftek megfelelő méretezése mellett a lépcsők tolósínnel történő 

ellátása is indokolt. 

A Vaspálya utca menti állomási előtér részeként kapacitív P+R parkoló tervezése is 

szükséges. A pontos műszaki elvárásokat az üzemeltető (X. kerületi Önkormányzat vagy 

BKK – Budapest Közút) ismeretében, azzal egyeztetve a későbbiekben lehet meghatározni. 

Az épületegyüttes, illetve a peronok bútorozását, valamint az utastájékoztató eszközök 

(dinamikus kijelzők, hirdetménytároló vitrinek, táblák, piktogramok stb.) darabszámát, 

elhelyezését és jelzésképét meg kell tervezni, és egyeztetni kell a Pályavasúti Üzemeltetés, 

MÁV-START Zrt., továbbá az Ingatlanfejlesztés képviselőivel. Az utastájékoztatási 

rendszereket – egyeztetett módon – illeszteni kell a társszolgáltatók (BKK, Volánok) 

rendszereihez is.  

A szakági helyiségcsoportokat lehetőleg szakáganként összefogottan kell kialakítani, 

lehatárolva és zárhatóan. A vizesblokk, teakonyha, tartózkodó, tárgyaló és oktatószobák – ha 

ettől eltérő kérés nem fogalmazódik meg – közösen összevonhatók.  

A bérleményi fogyasztások (víz, villany, gáz, fűtés) önálló, elkülönített méréséről 

gondoskodni kell a felhasználók fogyasztásarányos terhelése érdekében. 

4.2. Utasforgalmi területek 

Az állomásrekonstrukció fő célja a külső és belső utasforgalmi terek fejlesztése, az 

utaskiszolgálás színvonalának emelése, a helyiségstruktúra újragondolása a XXI. századi 

funkcionális igényekhez illeszkedve, az arculati képet is rendezve. A legfontosabb elemek 

helyiségprogramja a következő: 

· utascentrum 200-250 m
2
 

· utasforgalmi terek (a meglévő gyalogos felüljáró épület) kb. 700 m
2
, illetve hasonló 

nagyságrendben az új gyalogos felüljáró 

· férfi utasmosdó (méretezés szerint) 

· női utasmosdó (méretezés szerint) 
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· családi és akadálymentes mosdó min.1 db, min. 4-5 m
2
 

· takarítószertár 4-6 m
2
 

 

Közlekedőterek, utasfolyosók 

Már a vázlattervi fázisban szükséges a jelenlegi és tervezett utasáramlási viszonyok 

felmérése, elemzése, modellezése és bemutatása a teljes komplexumra kiterjedően (ideértve a 

KöKi Terminál bevásárlóközpont, a metró- és buszvégállomások, valamint a Vaspálya utcai 

kijáratok felé irányuló forgalmakat is). Ezek az utaskiszolgáló és kereskedelmi funkciók 

optimális helyének meghatározásának alapjául szolgálnak.  

Az állomás jövőbeli utasforgalmát legalább 25 éves, valamennyi ágazatra kiterjedő prognózis 

alapján kérjük meghatározni. Készüljenek vizsgálatok az 

a) induló (gyalog, taxi, P+R, BKK-Volán-MÁV), jegyváltó 

b) induló (gyalog, taxi, P+R, BKK-Volán-MÁV), jegyváltás nélküli 

c) érkező (gyalog, taxi, P+R, BKK-Volán-MÁV) 

d) átszálló 

e) reptéri transzfer érkező-induló  

utasok áramlása, valamint az átmenő gyalogos forgalom figyelembevételével. Külön 

figyelmet szükséges fordítani a ráhordó autóbuszok utasainak útvonal-optimalizálására. Az 

utasforgalmi vizsgálatoknak valós és releváns utasszámlálási adatokon kell alapulnia.  

Az utasáramlási térképen külön kell jelölni a kerékpáros, valamint a babakocsis-

kerekesszékes útvonalakat is. Ez utóbbiaknál az indokolatlan kerülőket mellőzni kell. A 

pályaudvari megközelítésnél a prioritási sorrend: gyalogos megközelítés és közösségi 

közlekedés megállóhelyei, K&R, B+R és taxi (reptéri transzferek), P+R. 

Jegykiadó automaták 

Az állomás területén perononként min. 2 db, a komplexumban összesen min. 8-10 db 

jegykiadó automata elhelyezésére van igény a fő utasáramlási útvonalak mentén, azonban az 

állomás teljes utasforgalmi zónájában vizsgálni, előkészítés szintjén tervezni szükséges a 

csatlakozásokat és az elhelyezési pontokat.  

Meg kell tervezni a jegykiadó automaták csatlakozási pontjait, amelyek lehetnek az 

utasperonon vagy a fő megközelítési útvonal mellett. (1 db esetén is ikresített automata 

telepíthetőség tervezését kérjük.) 

A jegykiadó automaták (JKA) eszközbeszerzése nem jelen projekt feladata, az más forrásból 

kerül beszerzésre. 

Utascentrum 

Az állomáson a váróteremhez és a fő utasfolyosóhoz közvetlenül kapcsolódó utascentrum 

kialakítása tervezendő. Az utascentrumot önálló bérleményként kérjük kialakítani, bérleményi 

lehatárolással, külön mérhető közművekkel. 

Az ügyfélteret magas színvonalú belsőépítészeti megoldásokkal, a MÁV-csoport arculati 

elemeinek következetes alkalmazásával, temperált és akadálymentesített helyiségként kell 

kialakítani. Az utastájékoztatási rendszereket – a hangosítást leszámítva – az utascentrumra is 

ki kell terjeszteni. Az utascentrumban a rövid idejű ügyfélvárakozás, valamint az 

akadálymentes hozzáférés kereteit is biztosítani szükséges. 
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Az utascentrumban 3 pénztárpult és további 1 akadálymentesített pénztárpult kialakítása 

szükséges. Mind a négy pénztárpult kialakításánál figyelembe kell venni a pénztárakra 

vonatkozó biztonsági követelményrendszert. A pénztárpult berendezését, a biztonsági 

rendszereket az előírásokban meghatározottak szerint kérjük megtervezni, biztosítva a 

megfelelő beléptető és riasztó rendszer kiépítését. A pénztárat és a jegykiadó automatákat 

kamerával is meg kell figyelni. A pénztár számítógépes munkahelyként kerüljön kialakításra, 

szünetmentes betáplálással és munkahelyenként 8 dugalj biztosításával. A pénztári 

munkatérben disszipatív padlóburkolat szükséges. A szükséges biztonsági és kommunikációs 

eszközök minimálisan az alábbiak: 

· kódos, riasztóval felszerelt MABISZ minősítésű kettős bejárati ajtó 

· hálózati kapcsolat a helybiztosítási, jegykiadási és menetrendi információs 

rendszerekhez (EPA, ELVIRA, HAFAS) 

· telefonkapcsolat 

· internet (intranet elérhetőség) 

· POS-terminál 

· a térfigyelő rendszerek ismétlő monitorja 

· lábbal kezelhető riasztó a pénztárfülkében 

· pénztári pult és jegykiadó automata kamerás megfigyelése 

A kiszolgáló helyiségcsoportba történő bejutást bejárati zsilip szabályozza.  A zsilipből nyílik 

a tartózkodó, abból pedig az összes többi helyiség, a közlekedő területeket lehetőleg 

minimalizálva. A helyiségcsoportot 14 fős dolgozói összlétszámra kell méretezni, azonban az 

egyidejűség ennél lényegesen kisebb, 4-5 fő. A helyiségprogram a következő: 

· zsilip 2-5 m
2
 

· A zsilipet kérjük a biztonsági követelményeknek megfelelően, a váróteremből 

megnyitva kialakítani. A második ajtón keresztül a jegyvizsgáló szükség esetén le 

tudjon számolni (ajtóba épített ablak). 

· tartózkodó-pihenő 15-20 m
2
 

· 1 fő részére (lehajtható) ággyal, 2 fő részére étkezőasztallal, minikonyhával, 

öltözőszekrényekkel 

· irattár 12 m
2
 (hely hiányában máshol is kialakítható) 

· 15 db, 45x60x65 cm-es digitális széffel, 50-60 cm széles álló iratszekrény 8 polccal 

· zuhanyozó, WC, mosdóhelyiség 4 m
2
 

pénztárellenőri iroda 12 m
2
) 

- 1 íróasztallal, dupla irattároló szekrénnyel, 1 db 45x60x65 cm digitális széffel 

Helyhiány esetén a pénztárellenőri irodát a régi felvételi épületben is lehet biztosítani. 

Utasmosdó 

Az utasmosdót a fő utasforgalmi terekhez kapcsolódóan létesüljön, a mozgáskorlátozottak és 

a kisgyermekesek számára is megfelelő megközelítéssel. Pénztárcsarnokból közvetlenül WC 

nem nyílhat! A helyiségcsoportot kérjük úgy kialakítani, hogy az egy előtérrel, vállalkozó 

általi üzemeltetésre kiadható legyen. Ez a helyiség lehet egyben a takarítószertár is, a mosdó 



MÁV Zrt. infrastruktúra és magasépítményi tervezési program 
 

MÁV Zrt. állomásfejlesztési és integrált ügyfélszolgálat fejlesztési program keretében a megállóhelyi és állomási épületek és környezetük 
rekonstrukciójának létesítési, építési engedélyezési és kiviteli-tender terveinek elkészítéséhez 

 61 / 90 

használathoz tartozó ideiglenes poggyásztárolóval. Pelenkázó, illetve családbarát baba-mama 

helyiség létesítése szintén szükséges, ez a funkció azonban az akadálymentes mosdóval 

kombináltan is kialakítható.  

Kereskedelmi-szolgáltató területek 

Az állomáson jelenleg többlet bérleményi terület nem áll rendelkezésre, azonban – a 

diszponibilis területek függvényében – cél a MÁV Zrt. által bérbe adható, utasforgalomhoz 

kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtó bérlemények kialakítása.  

A helyiségprogram a következő: 

o büfé-kávézó bérlemények, egyenként 20-35 m
2
 

vízvételi lehetőséggel, légtechnika előkészítésével 

o kisebb trafik-újságos bérlemények, egyenként 8-10m
2
 

o bérleményi közös, dolgozói WC-mosdó (méretezés szerint) 

o bérleményi közös hulladéktároló 

A bérleményi területeknek közvetlenül kapcsolódnia kell az utasforgalmi terekhez. Az egyes 

helyiségek önálló, zárt egységként alakítandók ki, az utasfolyosók felé történő árusítás nem 

megengedett. A bérlemények külső határoló szerkezete transzparens (függönyfalas) legyen. 

4.3.  Üzemi helyiségek   

Forgalmi iroda 

A külső forgalmi iroda a felvételi épület földszintjén található, vágányok felőli kijárattal. 

Átalakítása a jelenlegi beruházásnak része, de változatlan pozícióban meg kell őrizni, az 

átalakítás idején a folyamatos üzem fenntartása mellett. Javasolt egy előtéren keresztül 

kialakítani a bejáratát. A forgalmi iroda közelében legyen a WC, étkező (minikonyha). 

Javasolt a forgalmi szolgálat által igénybe vett helyiségeket egy blokkban kialakítani. A 

közlekedő területeket minimalizálni kell. A forgalmi iroda helyiségprogramja a régi felvételi 

épület felújításával, ill. az egyeztetések alkalmával kerülhet véglegesítésre. 

TEB helyiségek 

A TEB helyiségeket a jelenlegi beruházás csak minimálisan érinti, de az állomás átépítése 

idején a folyamatos üzem fenntartása szükséges. A helyiség számára lehetővé kell tenni a 

megfelelő külső megközelítést, lehetővé téve a biztosítóberendezési és áramellátó szekrények 

mozgatását.  

A TEB épületrészen a nyílászárók cseréje állapotfelmérés alapján történhet, de vélelmezhető, 

hogy az elektronikus berendezések üzemeltetéséhez szükséges pormentes zárást csak cserével 

biztosíthatják. Ezen okból a szabadtérre nyíló, üzemszerűen használt ajtóknál (ez lehet a 

beszállításra tervezett nyílászárótól eltérő) előtér, vagy legalább belsőépítészeti eszközökkel 

kialakított huzatfogó szükséges. 

A bizber, jelfogó, áramellátó, forgalmi és távközlő helyiségek klimatizálása szükséges.  

A különféle beavatkozások MÁV 131-1362/2011 sz. távközlési előírás betartása mellett 

végezhetők. 

A meglévő villamos elosztók és egyéb erősáramú eszközök továbbra is szükségesek, az 

átalakítás során ezek biztosítását továbbra is kérjük, tehát minden olyan bontásra ítélt 

épületben vagy épületrészben, ahol 0,4kV-os energia ellátási főelosztó/elosztó találhatók, 

azok kiváltásáról gondoskodni szükséges. 
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Felújítandó vagy kialakítandó helyiségek: 

o forgalmi iroda 3 fő részére, 35 m
2
  

Az átépítés alatt a zavartalan üzemet fenn kell tartani! 

o hangos utastájékoztatási helyiség (a forgalmi irodához kapcsolódva, a pénztárblokk 

átjáróját megszüntetve a kibővített forgalmi irodában elhelyezhető) 1 fő részére, 8 m
2
 

o külsős forgalmi szolgálattevő iroda 1 fő részére (peronokhoz kapcsolódva), 12 m
2
 

o funkcióegységenként teakonyha és étkező helyiség 2-3 fő egyidejű étkezéséhez, 6-8 

m
2
 

o tolatásvezető és kocsivizsgálati tartózkodó 3 fő részére (peronokhoz kapcsolódva), 8-

12 m
2
 

o nemenkénti öltöző 10 férfi, 10 női összlétszámra, 5 férfi részére személyenként 2 

öltözőszekrénnyel 

o vizesblokk egyidejűleg 7 fő részére (nemenkénti bontás vizsgálandó) 

o perontakarítók raktára, 6-8 m
2
 

o D70 jelfogó és áramellátó (emeleten), 90 m
2
  

Az átépítés alatt a zavartalan üzemet fenn kell tartani! 

o TEB távközlési szerelvényszoba (emeleten), 18 m
2
 

Az átépítés alatt a zavartalan üzemet fenn kell tartani! 

o áramellátó helyiség, hálózati betáplálás és műhely-raktár (földszinten), 32 m
2
 

Az átépítés alatt a zavartalan üzemet fenn kell tartani! A jelenlegi áramelosztó helyén 

összevontan kialakítható. 

o vasútőr tartózkodó (MÁV-START Zrt.), 6 m
2
 

o hulladék- és szóróanyag-tároló, 4-5 m
2
 

o létesítménykezelői és takarítószer-tároló helyiség, 2- 5 m
2
 

Az akkumulátor helyiség és a savkamra fenntartása a technológiai váltás kapcsán már nem 

szükséges. Megvizsgálandó továbbá a szellőzőrendszer korszerűsítésével a szellőző gépház 

területének csökkentése. 

A további szükséges funkciók a felvételi épületből, illetve a környezetében elhelyezett 

konténerekből az átalakítással egy időben, külön beruházás keretében a régi felvételi épület 

földszintjére kerülnek. Ugyanez vonatkozik a vonatkísérő és kocsitakarító személyzet 

helyiségeire is. 

4.4.  Utasperonok 

A sk+55 cm magas szigetperonok szélei és a 100. vonal vágányainak (I-II. és IV-V. vágány) 

tengelye közötti távolság 1650 mm. 

A peronok burkolatát az 57277/2015/MAV számon kiadott D. 11. Utasítás II. kötet 5.7.2. 

pontjában rögzítettek alapján kell megtervezni és kialakítani. Az új L55 peronszegély elemek 

alá fagyálló ágyazóréteg betervezését kérjük. Az újonnan épített peronelemeket 10 cm 

homokos kavics és 10 cm C12-16/FN ágyazó rétegbe kell beépíteni. A kialakítandó peronok 

rétegrendje:  
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-  minimum 10 cm homokos kavics 

-  minimum 10 cm CKT jelű beton 

-  2-3 cm ágyazó homok  

-  bontható elemes burkolat 

A peronokban elhelyezett megszakító létesítmények fedlapjai semmilyen esetben sem 

lóghatnak az elsodrási határba. 

A peronburkolatok tervezése során az 1299/2014/EU RENDELET és az 1300/2014/EU 

RENDELET (2014. november 18.) az uniós vasúti rendszernek a fogyatékossággal élő és a 

csökkent mozgásképességű személyek általi hozzáférhetőségével kapcsolatos TSI előírást 

(Átjárhatósági Műszaki Előírást) kell figyelembe venni. 

A tervezés és kivitelezés során a vonatkozó szabványokat és MÁV előírásokat maradéktalanul 

be kell tartani, különös tekintettel a földmunka, vízépítés és peronépítés minőségbiztosítására 

vonatkozó D.11.utasításban foglaltakra. Tervező feladata a megfelelősséget igazoló 

nyilatkozatot beszerezni. 

Peronok vízelvezetése 

A perontetőkről lecsorgó vizeket a vasúti helyi csapadékcsatorna hálózattal kell összefogni és 

a befogadó(k)ba vezetni. Az utasperonok felületén a csapadékvizeket koncentráltan 

víznyelőkkel (pontszerűen vagy vonalasan) össze kell gyűjteni, és gyűjtőcsatornában alkalmas 

befogadóba kell vezetni. Ezen vizek vasúti pályatestre vagy a felépítményi szivárgóba nem 

vezethetők. 

 

4.5. Perontetők és peronberendezések 

A meglévő perontetők struktúrája, szerkezete célszerűen megtartandó, csak a szükséges 

átépítések, szerkezeti váltások miatt javasolt az áttervezése. Teljesen új perontetők, 

peronlefedés tervezése esetén a tervezőnek igazolnia kell a műszaki megoldás 

költséghatékonyságát is, összevetve a meglévő szerkezet megtartásával. 

A perontetők felújításánál cél letisztult, a felvételi épülettel egynemű, korszerű építészeti 

karakter megjelenítése. A meglévő és a tervezendő új gyalogos felüljáró, a perontetők, a 

lépcsők, mozgólépcsők és liftfelépítmények egységes karakterű és építészeti minőségű 

komplexum képét kell, hogy sugározzák.   

A perontetők tartós anyagokból, tartós részletkialakításokkal épüljenek. (pl. acél esetén csak 

rozsdamentes, vagy tűzihorganyzott és festett felület megfelelő, a horganyzási technológiához 

igazított, megfelelő kötésekkel, illesztésekkel). 

Használható nagytáblás vagy egyéb burkolat az alsó síkon, a különböző eszközök süllyesztve 

kerülhetnek kialakításra. Az alsó burkolat kialakításánál fontos szempont, hogy a süllyesztve 

elhelyezett eszközök (világító testek, hangszórók, vezetékek, stb.) szervizelése könnyen 

megoldható legyen. 

A perontetők vízelvezetése legyen egyszerű és biztonságos. A vápa legyen megfelelő 

szélességű, az eltömődés ellen kettős védelemmel legyen ellátva (vonalmenti rács és 

pontszerű lombfogó védelem), jégdugók ne képződhessenek. 

Gondoskodni kell a gyalogos felüljáró és a perontetők megfelelő karbantartásának, 

üzemeltetésének lehetőségéről. (pl.: felsővezeték kiszigetelési lehetőségekkel). 

A perontető világítása az elsodrási határ zónájára koncentrálódjon. 
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Kiemelt jelentőségű és forgalmú állomásról lévén szó, a peronok kurrens zónájában a 

várakozó utazóközönséget fokozottan védeni szükséges a környezeti hatásoktól, így a 

peronfedés zónájának komfortnövelő megoldásait is vizsgálni szükséges (fedett-zárt, fedett-

nyitott terek aránya, temperálás kérdése stb.). A peronok szélességének függvényében a 

perontetők alá zárt és nyitott szélfogókat is kérünk telepíteni.  

A peronon a megfelelő (fekvésre nem alkalmas) peronbútorokat, ülő és tájékoztató 

berendezéseket, órát is el kell helyezni a perontetővel, a világítással és az utastájékoztatási 

rendszerekkel összhangban. Amennyiben a peronokon ki van építve a közműhálózat, 

ivókutakat is el kell helyezni, illetve a meglévőket felújítani. 

Gondoskodni kell az utastájékoztatási elemek (pl. különböző piktogramok, vizuális 

tájékoztató eszközök, monitorok, táblák, tablók, reklámhordozók) valamint a hirdetési 

felületek elhelyezhetőségének esztétikus, tervszerű kialakításáról. Az azokat fogadó 

tartószerkezeti elemek megtervezése a feladat részét képezi. Az írásos tájékoztatáshoz a 

megfelelő fali menetrendek, vasúti térkép, érkező/induló vonatok jegyzéke, vágányzári és 

díjszabási tájékoztató hirdetmények, BKK/VOLÁN járatok indulási jegyzéke elhelyezését is 

biztosítani kell.  

A perontetők, peronvilág felújítása kapcsán elvégzendő tervezési feladatok: 

o Perontetők szerkezeti átalakítása a koncepció szerint 

o Perontetők burkolatainak, felületkezelésének újragondolása 

o Vandálbiztos és peronbútorok és berendezések elhelyezésének tervezése (pad, 

szemetes, utastájékoztató vitrinek és hirdetési felületek) 

o Szélfogók elhelyezésének vizsgálata, megtervezése 

o A perontető szerkezeteit érintő diagnosztikai vizsgálat készítése 

o A perontető teljes körű vízszigetelésének tervezése 

o A perontető teljes körű vízelvezetésének tervezése 

o Térvilágítás tervezése a perontetők alatt és a peronon 

o Akadálymentes liftek elhelyezésének tervezése 

o A koncepció szerinti utasáramlási elemekhez való illesztésének tervezése 

(mozgólépcsők, lépcsők)  

o Passzív vizuális utastájékoztatás kiépítésének tervezése (piktogramok, táblák, 

vitrinek) 

o Hangos utas tájékoztató rendszer cseréjének tervezése 

o Aktív vizuális utastájékoztatás kiépítésének tervezése 

o Térfigyelő kamerarendszer kiépítésének tervezése 

4.6.  Gyalogos felüljáró műtárgyak 

A meglévő gyalogos felüljáró szerkezet rövid ismertetése 

A felüljáró tartószerkezete – szemrevételezés alapján – vasbeton alaptestekre támaszkodó, 

acélanyagú, „I” szelvényű oszlopokból és szintén acél áthidaló felszerkezetből áll. A 

folytatólagos többtámaszú felszerkezet szelvényezés szerinti jobb oldalon a felvételi épületbe 

köt be, ott vélhetően az épülettel közös oszloppárra támaszkodik fel. (Az épület szerelt 

burkolata miatt közvetlenül nem vizsgálható). A felszerkezet az épülettől szerkezetileg 
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független, attól szerkezeti hézaggal elkülönül. A csatlakozási hézag körülbelül az épületből a 

felüljáróra felvezető lépcső legfelső lépcsőfokának vonalában található – a belső burkolat 

miatt közvetlenül nem vizsgálható. A burkolatváltás az épület kétszárnyú ajtajának vonalában 

található.  

A szélső acél rácsos főtartókból és acél „I” kereszttartókból felépített felszerkezeten 

bennmaradó trapézlemez zsalutáblák segítségével alakították ki a vasbeton pályalemezt, mely 

pöttymintás gumilemez burkolatot kapott. A közlekedési teret oldalról egyszerű acél korlát, 

valamint teljes magasságban korszerűtlen, több helyen betört, hiányos, egyrétegű üvegtáblák 

határolják. A lefedés szintén trapézlemez felhasználásával készült. A lefedés alatt található a 

világítás kábelezése, kötődobozai, valamint világítótestei, a lefedés víztelenítő ejtőcsövei, 

továbbá különféle utastájékoztató táblák és hangosbemondók. 

A felszerkezethez összesen 5 db kettős lépcsőkar csatlakozik, melyekből 4 db peronra, míg 1 

db a szelvényezés szerinti bal oldal felőli közterületre, a X. kerületi Vaspálya utcába vezet:  

· kezdőpont felől perononként 2-2 db, azaz összesen 4 db acél tartószerkezetű, vasbeton 

lépcsőfokokkal és az acélkorlátba épített üvegtáblás parapettel kialakított lépcsőkar; 

· végpont felől perononként 1-1 db, azaz összesen 2 db acél tartószerkezetű, részben 

nem rég felújított acél/részben eredeti vasbeton lépcsőfokokkal és az acélkorlátba 

épített üvegtáblás parapettel kialakított lépcsőkar; 

· végpont felől perononként 1-1 db, azaz összesen 2 db mozgólépcső;  

· szelvényezés szerinti bal oldalon, a szerkezet végponti oldalához csatlakozóan 2 db 

acél tartószerkezetű, vasbeton lépcsőfokokkal és az acélkorlátba épített dróthálós 

parapettel kialakított lépcsőkar. 

A lépcsőkarok és mozgólépcsők fedését a felszerkezet lefedésétől és a perontetőtől 

szerkezetileg független lefedés biztosítja, mely kialakításában, megjelenésében a felszerkezet 

lefedéséhez igazodik.     

Szemrevételezés alapján a tartószerkezet (vb. alapozás, acél oszlopok, acél áthidaló 

felszerkezet) állapota a korának megfelelő, a teherbírást kedvezőtlenül befolyásoló repedés, 

törés, szelvénycsökkenés nem mutatkozik. Tervek hiányában az anyagminőségek nem 

ismertek. 

A lépcsőkarok fő acél tartószerkezetének állapota szintén elfogadható, azonban a vasbeton 

lépcsőelemeket alátámasztó acél szögacélokon jelentős korróziós kár, helyenként 

szelvénycsökkenés figyelhető meg. 

A tervező feladata a teljes szerkezet alapos vizsgálata, az egyeztetések során meghatározandó 

feltárásokkal, mintavételezésekkel, diagnosztikával. A tervezési programban ismertetett leírás 

csak tájékoztató jellegű, nem tekinthető állapotvizsgálatnak.     

Tervezési feladat 

Meg kell tervezni a meglévő gyalogos felüljáró teljes felújítását és szükség szerinti 

átalakítását, beleértve az esetleges szerkezeti megerősítését, újszerű, a kor színvonalának 

megfelelő minőségű és megjelenésű állapotot létrehozva, az akadálymentességet és a 

komfortos utasforgalom feltételeit maradéktalanul biztosítva.  

A nyertes pályázónak legkésőbb a tervezési szerződés megkötéséig rendelkeznie kell olyan 

szaktervezővel, akinek a Magyar Mérnöki Kamara nyilvántartása értelmében hídszerkezet 

tervezésére kiterjesztett tartószerkezeti tervezési jogosultsággal (HT-T) bír. 
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A szemrevételezés valamint a rendelkezésre álló információk alapján a tervezési diszpozíció a 

következő (engedélyezési, kiviteli, majd gyártmánytervi szinten). A koncepció a tervezés 

során, előzetes egyeztetés és indoklás mellett részben módosulhat. 

o részlettervek hiányában a felüljáró tartószerkezetének teljes körű geometriai felmérése, 

többek között a kapcsolatok feltárásával; 

o a tartószerkezet célvizsgálata a jelenlegi állapot, a korróziós károk és az 

anyagminőségek meghatározására; 

o a tartószerkezet statikai felülvizsgálata figyelembe véve a hatályos szabványokat, 

előírásokat (pl. földrengés) és a szükséges szerkezeti átalakításokat; 

o a célvizsgálat, a statikai számítás, a funkcióbővítés (akadálymentesítés) miatt, 

valamint egyéb okokból szükséges szerkezeti beavatkozások megtervezése; 

o a felüljáró tartószerkezetig történő teljes visszabontása, a szerkezeti vázig történő 

„lecsupaszítása”, beleértve a járó-, oldal- és tetőburkolatokat, világítást, 

utastájékoztató eszközöket, hangos utastájékoztatást, szükség esetén a víztelenítés 

szerelvényeit, valamint a pályalemez és a lefedés szerkezetét (állapot és építészeti 

koncepció függvényében); 

o a felszerkezethez csatlakozó, peronra vezető lépcsőkarok, mozgólépcsők és lefedéseik 

elbontása (a szelvényezés szerint bal oldali 2 db lépcsőkar megtartásának lehetőségét 

vizsgálni kell, de a lépcsőfokok és a lefedés itt is mindenképp elbontandók); 

o a volt lépcsőkarok helyén az új lépcsőkarok, mozgólépcsők és felvonók fogadására 

alkalmas platformok tervezése a szükséges alapozási és tartószerkezeti 

beavatkozásokkal, geotechnikai vizsgálatokkal; 

o perononként 1-1 db új, széles (vagy 2-2 db keskeny) lépcsőkar tervezése,  

o a kapacitások és a használói komfort növelése céljából perononként 1-1 db fel- és le- 

irányú mozgólépcsőpár, valamint esélyegyenlőségi szempontokból 2 db felvonó 

tervezése (a vonatkozó MÁV irányelvek betartásával), a Vaspálya utcai csatlakozásnál 

vizsgálandó a mozgólépcső párok szükségessége; 

o akadálymentesítés céljából a szelvényezés szerinti bal oldali lépcsőkarok mellé, a 

Vaspálya utcai letalpalásnál 2 db felvonó tervezése (vonatkozó MÁV irányelv 

betartásával); 

o a szelvényezés szerint jobb oldalon a felüljáró és az épület akadálymentes 

kapcsolatának kialakítása, a meglévő szintkülönbség akadálymentes áthidalása, 

lehetőség szerint rámpás megoldással (karfalift, „lépcsőnjáró” alkalmazása nem 

megengedett); 

o áthidaló felszerkezet lefedésének és víztelenítésének megtervezése; 

o lépcsőkarok és mozgólépcsők lefedésének, víztelenítésének megtervezése a felújításra 

kerülő peronlefedéshez és felüljáró lefedés kialakításához igazodva; 

o a teljes megmaradó felüljáró tartószerkezet felújításnak tervezése (felülettisztítás, 

betonfelületek javítása, bevonatolása; acél szerkezetek tisztítása, javítása, 

korrózióvédelme, földelése, stb.); 

o járó-, oldal-, tető- és belső burkolatok megtervezése, figyelembe véve a használói 

komfortot, a fenntarthatósági (pl. tisztíthatóság), vandálbiztonsági (rongálás, 

eltulajdonítás), ergonómiai, munkavédelmi (felsővezetéki oldalvédelem) és építészeti 
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szempontokat is (a tervezés során folyamatos egyeztetés szükséges a különféle MÁV 

szakágakkal, pl. építészet, ingatlan, hídász, erősáram, távközlés, biztosítóberendezés); 

o egyéb tartozékok, illetve a tartozékok és a felüljáró kapcsolatának megtervezése (pl. 

energiaellátás, világítás, utastájékoztatás, hangosbemondó, kábelezések, álmennyezet 

stb); 

o vagyonvédelmi és egyéb biztonsági tervek elkészítése (beléptetés, kamerázás stb.). 

Az új gyalogos felüljáró rövid ismertetése  

A meglévővel párhuzamosan futó, azt tehermentesítő új gyalogos felüljárót kell tervezni 

újszerű, a kor színvonalának megfelelő minőségű és megjelenésű állapotot létrehozva, az 

akadálymentesség és a használói komfort feltételeit maradéktalanul biztosítva. Az új gyalogos 

felüljáró és a meglévő-megmaradó gyalogos felüljáró, valamint a perontetők a fent leírtak 

szerint egységes építészeti és műszaki koncepcióba kell, hogy illeszkedjenek. 

Az új gyalogos felüljáró egyik végpontja a BKV metróállomás északi peronvégén épült 

utasforgalmi csarnok, másik végpontja a Vaspálya u. kiszabályozott közterülete a kerületi 

szabályozási tervben foglaltak szerint. A BKV létesítményhez való megfelelő csatlakozás 

műszaki, építészeti és üzemeltetési feltételeit a tervezés során biztosítani szükséges. 

Az utasforgalmi méretezés során külön figyelmet kell szentelni annak, hogy a jelenlegi 

meglévő gyalogoskapcsolat átépítésének időszakában ennek az új felüljárónak kell a 

vasútállomás teljes utasforgalmát kiszolgálnia. 

Peronkapcsolatot a meglévő gyalogos felüljáróhoz hasonlóan mindkét fővonali peronhoz 

tervezni szükséges az akadálymentesség, az utasáramlási irányok, az emelt szintű utaskomfort 

és a szükséges kapacitások biztosítását szem előtt tartva. A lajosmizsei vágánycsoporthoz 

tartozó peronszakaszhoz utasforgalmi kapcsolatokat nem kell tervezni, azonban a későbbi 

kialakíthatóságukat biztosítani szükséges.  

A gyalogos felüljárók átalakítása/építése, mozgólépcsők, felvonók építése, peronmagasítás, 

perontető átalakítás engedélyköteles tevékenység. Az engedélyezési eljárásban az INFRA TSI 

és a PRM TSI szerinti tanúsítás szükséges, melynek megszerzése a Tervező feladata. A 

gyalogos felüljárók tervezésénél figyelembe kell venni a 21717/2016/MAV „Felsővezetéki 

tervezési és létesítési követelmények” 3.4.20. pontját is. 

4.7. Vasúti technológiák 

0,4 kV-os energiaellátás 

Az állomási főelosztókban az igényeknek megfelelő áramköri rendezettséget kell kialakítani, 

és a túláramvédelmi és érintésvédelmi előírásoknak megfelelő készülékeket kell alkalmazni a 

nemzeti és vasúti előírások betartásával. Az egyéb szükséges gépészeti berendezések 

(átemelő-szivattyú, lift, mozgólépcső stb.) villamos energiaellátásáról is gondoskodni kell. 

Térvilágítás 

A projektben csak az utasforgalmi létesítmények (peron, perontető, gyalogos felüljáró, 

utasforgalmi terek és közlekedők, állomási előterek stb.) tér- és közvilágítása korszerűsítendő; 

nem része a vágányok és váltókörzetek térvilágítása. 

o A térvilágítást a „MÁVSZ 2950 Vasúti Világítás” előírásai szerint kell megtervezni. A 

vonatkozó elősírások mellett a „33/2007. (XI.30. MÁV ért. 36.) ÜÁVIGH. sz. üzletági 

általános vezérigazgató-helyettesi utasítás a Vasúti Világítástechnikai Kollégium 
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állásfoglalása a vasúti világítási berendezések követelményeiről” előírásban 

foglaltakat be kell tartani. 

o A pályavasúti állagba kerülő világítási berendezés tervezésekor a lámpatesteket a 

MÁV Vasúti Világítástechnikai Kollégium hatályos lámpatest-katalógusából kell 

választani, vagy a MÁV Zrt. előírásai alapján bevizsgáltatni és hitelesíteni kell. A 

katalógusból választott LED-es világítótestekkel kell a térvilágítást tervezni. 

o Fedett peronok esetében a távközlési szakszolgálattal egyeztetve, a világítótestekbe 

integrált hangszórókkal kombinált világítási és hangosítási berendezés is tervezhető. 

o Nyitott peronok esetében az önálló oszlopos, kis fénypontmagasságú (6,5m) 

térvilágítási berendezést a MÁV hálózatában rendszeresített, elfogadott típusú, 

tűzihorganyzott, két szerelvényszekrényes (hangosítás fogadására is alkalmas, 

„teleszkópos”) acéloszlopokkal kell kialakítani. 

o A lépcső-, mozgólépcső- vagy rámpalefedéseket úgy kell kialakítani, hogy a 

térvilágítási berendezések biztonságos karbantarthatósága biztosított legyen. 

o Kis fénypontmagasságú, falba süllyesztett lépcsővilágítási berendezéseket (pl. 

fokvilágítás) egyedileg engedélyeztetni és az illetékes szakszolgálat üzemeltetőjével 

egyeztetni kell. 

o Aluljárókban és felüljárókban „vandálbiztos”, megfelelő „IK” besorolás szerinti kellő 

ütésállóságú lámpatesteket kell betervezni. Aluljárókban, zárt utasforgalmi területen a 

hatályos előírásoknak megfelelő tartalékvilágítást is kell tervezni. Az épület 

tartalékvilágítási rendszeréhez kapcsolva kell a berendezéseket kiépíteni, egyéb 

esetekben a szünetmentes energiaellátást a biztosítóberendezési szakterülettel 

egyeztetetve (rendelkezésre álló energia tekintetében) kell tervezni, telepíteni. 

o Esőbeállók tervezésénél szükség esetén azoknak önálló világítási berendezést kell 

tervezni. Telepítésük esetén az érintett peronvilágítás egyenletességének nem 

megengedhető torzulását kerülni kell. 

o A tervezés során kerülni kell térvilágítási berendezések felszerelését a felsővezetéki 

oszlopokra.  

o A térvilágítás, energiaellátás távvezérlését illeszteni kell a területi, már meglévő 

erősáramú távvezérlő rendszerhez. A rendszereket adott helyeken önálló 

távleolvasásra alkalmas fogyasztásmérőkkel kell ellátni. 

o A területileg illetékes társszakszolgálatokkal (távközlés, biztber. stb.) és erősáramú 

üzemeltetővel a tervezéshez kapcsolódó, szükséges egyeztetéseket a tervezés során el 

kell végezni, a készült egyeztetési jegyzőkönyveket a tervdokumentációkhoz csatolni 

kell. 

 

Felsővezeték 

A projekt során a felsővezetéki rendszer nem kerül átépítésre. A felsővezetéki hálózat érintett 

részeinek szükséges áttervezése, módosítása (pl. az új gyalogos felüljáró miatti megkerülő 

vezeték áthelyezése) az építési technológiákhoz igazodóan a kivitelező feladata.  

A felsővezetéki berendezéseket a kivitelezés során kell áttervezni, azonban az egyéb munkák 

tervezésénél a jelenlegi felsővezetéki rendszert figyelembe kell venni. Amennyiben a jelenlegi 

felsővezetéki rendszer bármilyen átalakítása szükségessé válik, a szükséges tervezési és 

kivitelezési feladatokat a tenderkiírásban elő kell írni. 
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A felsővezeték átalakítását úgy kell tervezni, hogy ideiglenes állapotra vonatkozóan csak a 

kiszigeteléseket lehet megvalósítani. Amennyiben az új kialakítandó műtárgyak szükségessé 

teszik, természetesen a kivitelezés fázisában tervezni kell a felsővezeték átalakítását a 

végleges állapot vonatkozásában (pl. megkerülő vezetékek áthelyezése). 

 

Távközlés 

A peronok építése kapcsán a peronok alá létesítendő kábelalépítmény (minimum 8 db 

KPE110) tervezése szükséges a hatályos kiadott kábelfektetési irányelvek (62135/2016/MAV 

sz.) betartásával és a hozzá tartozó pontos műszaki leírással. Ehhez kapcsolódóan a 

térvilágítási és hangosítási kapcsolatok megtervezése is a feladat részét képezi. 

Az (át)építés alatt is folyamatos üzemet kell biztosítani, így a meglévő kábelek védelembe 

helyezési (kábelkiváltási) munkáit szintén szükséges tervezni és jóváhagyatni. 

A távközlési összeköttetések folyamatos és zavartalan biztosítása érdekében a távközlési 

szerelvényszobát magában foglaló épületek esetleges felújítása, átépítése idejére a 

szerelvényszoba használhatóságáról, illetve esetleges kiköltöztetéséről gondoskodni 

szükséges. 

Az állomási peronok átépítésének idejére az átépítés ütemezésének megfelelően ideiglenes 

hangosítási terveket kell készíteni és jóváhagyatni.  

Az állomás alépítményi hálózatában a térvilágítás kábelei a távközlő és biztosítóberendezési 

kábelekkel egy rendszerben, de külön védőcsőben tervezhetők. Tűzjelző rendszer, 

betörésjelző rendszer, kamerarendszer, kamerafűtés stb. tervei külön tervfejezetben 

szerepelnek (TB-Biztonságtechnika), de a rendszerek átviteli útjait a távközlési tervekben is 

szerepeltetni kell. A védőcsövek fektetését össze kell hangolni a kapcsolódó vonalak GSM-R 

védőcső igényével (amennyiben a szakasz érintett és az nem épül meg jelen projekt 

kivitelezéséig) 

Vizuális utastájékoztató berendezések, infóoszlopok, jegykiadó automata, jegyérvényesítő 

készülék, vészhívó berendezések, biztonsági és védelmi berendezések stb. adatvonalának 

optikai kábelt kell tervezni kül- és beltéren egyaránt. 

A távközlési berendezések számára egyedi távközlési áramellátás szükséges. 

Távközlési szempontból a kábeleket szerelvényszobától szerelvényszobáig kell tervezni a 

működőképes rendszer biztosítása érdekében.  

Biztosítóberendezés 

Az új gyalogos felüljáró és a peronfedések tervezésekor vizsgálni szükséges a jelzők előírt 

láthatóságát s az ezzel kapcsolatos tervezési feladatokat el kell végezni. 

4.8. Utastájékoztatás 

Általános elvárások 

o Megtervezendő az utasforgalmi területek korszerű vizuális utastájékoztatási rendszere 

passzív és aktív elemeivel együtt. A rendszer egyes elemeinek (monitorok, 

hangszórók, óra, kamerák stb.) elhelyezésének műszaki, illetve építészeti-

belsőépítészeti tervezése mellett jelen tervezési munka része az adottságok és 

irányelvek figyelembe vételével magának a rendszer kialakításának, illetve a MÁV 

hálózatához történő integrálásának megtervezése is. A terveket a MÁV Zrt. 
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szervezeteivel folyamatosan egyeztetni és más tervkötetekkel összehangoltan 

dokumentálni szükséges. 

o A vizuális utastájékoztató eszközök telepítésénél a teljes információ biztosítását 

kérjük, beleértve az egyéb átszálló és csatlakozó járatok (egyéb közlekedési 

szolgáltatók) adatainak külön kijelzőkön történő közléséhez szükséges védőcsövezést, 

adathálózati kiépítést is. A rekonstrukció keretében felújítandó az épület hangos és 

vizuális utastájékoztatási rendszere az alábbi kitételekkel. 

o A peronokon a következő elemeket kell elhelyezni: nagy magasságban vizuális 

utastájékoztató perontáblákat, átszállási összesítő monitorokat, hangszórókat, órákat, 

vészhívó oszlopokat, jegykiadó/jegyérvényesítő készülékeket, vagyonvédelmi 

kamerákat, önálló menesztői oszlopokat, MÁV-START Zrt. vitrineket. Mindezeket 

kétféle kivitelben, a perontető alatti és a perontetőn kívüli változatban kell 

megtervezni és elhelyezni, összehangoltan. 

o Az utascsarnokban nagyméretű összesítő táblát kell elhelyezni valamint hangosítási 

rendszert kell kiépíteni. 

o Az új beltéri és külsőteri hangosítási rendszerekről (a besugárzandó terek megfelelő 

hangnyomás ellátottságáról) akusztikai szimulációs terv készítése szükséges. 

o A passzív vizuális utastájékoztatás egyes elemeit a MÁV Arculati Kézikönyv alapján 

kell konszignálni, a homlokzatokon és az utascsarnok belső falnézetein ábrázolni. A 

passzív vizuális utastájékoztatás elemei (piktogramok) az épületben, az épület külső 

környezetében és a peronon is elhelyezendők. 

o Az utastájékoztatás elemeinek részleteit (kiosztás, elhelyezés, központ helyét stb.) 

MÁV tervezői egyeztetés keretében megadja. 

o Az építészeti koncepció szerves részeként megvilágított állomási névtáblák vagy 

egyedi betűfeliratok tervezendők. 

o Összerajzolt, valamennyi érintett szaktervező elemeit feltüntető rajzokat kérünk 

bemutatni. (peron, perontető, peronbútor, utastájékoztatás, világítás, stb.) 

o Az utasperonokon, a két gyalogos felüljárón és az utascentrum belső terében 

monitoros tájékoztatás szükséges a csatlakozó vonatokról és a BKK járatairól.  Terv 

szinten biztosítani kell további utastájékoztató monitorok kihelyezéséhez szükséges 

kapcsolatok kiépítését, a társszolgáltatók utastájékoztató rendszereinek dinamikus 

elemeihez történő illesztés lehetőségét. 

o A kiépítésre kerülő utastájékoztató rendszer összes aktív elemére teljes körű „element 

management” funkcionalitást kell biztosítani. 

o A gépi bemondások hanganyaga TTS alapú legyen. A bemondások szerkesztésének 

lehetősége és a menetrendváltások lekövetése biztosított legyen a MÁV 

szakembereinél.  

o A vizuális és hangos utastájékoztatás megvalósítása során, a hanganyag készítésénél 

„A közszolgáltatás keretében nyújtott utastájékoztatás normatív előírásairól és azok 

alkalmazásáról normál üzemi körülmények között, valamint rendkívüli események 

bekövetkezésekor” című, mindenkor hatályban lévő elnök-vezérigazgatói utasítás 

előírásait is figyelembe kell venni. 

 

Utascentrum és várócsarnok 
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a) Hangos utastájékoztatás 

b) Vizuális elektronikus utastájékoztatás 

El kell helyezni a 60 percen belüli vonatforgalmat bemutató érkező és induló összesítő 

táblákat, lehetőleg a pénztárból is látható módon.  

c) Papír alapú utastájékoztatás 

 fekvő A0 méretű fali menetrendtartó az állomást érintő vonalak fali 

menetrendjével 

 fekvő A0 méretű vasúti térkép 

 A0 méretű tartó az érkező/induló vonatok jegyzékének és az aktuális menetrendi 

változásoknak 

 A0 méretű tartó a menetdíjtáblázatnak és a díjszabási hirdetményeknek 

 A0 méretű tartó a különféle reklámoknak és hirdetményeknek 

 álló A0 méretű tartóban az IC vonatok kocsiállás-mutatója 

 a nemzetközi menetrendi mező kivonata (nemzetközi jegykiadás esetén) 

 a megálló nemzetközi vonat menetrendje és kocsi összeállítása (nemzetközi 

jegykiadás esetén) 

Megfelelő kialakításban 

 az állomás és közvetlen környezetének részletes helyszínrajza (rajta a jegykiadó 

automaták helye, felüljáró, liftek, kijáratok, szolgáltatások jelölése, közlekedési 

kapcsolatok stb.) 

 a környező városrészek térképe 

 a csatlakozó BKK járatok menetrendi tájékoztatója 

 a környező városrészek közlekedési térképe 

(érintettekkel egyeztetendő)  

Az előbbieken felül 

a BKK területén,  megfelelő tartóban: 

- a BKK vonalhálózati térképe, 

- a BKK díjszabási tájékoztatója, 

- Budapest BKV vonalhálózati térképe; 

d) Óra 

e) Érintőképernyős többfunkciós elektronikus utastájékoztató készülék védőcsövezése  

 

Állomási területek  

a) Papír alapú utastájékoztatás 

 az érkező-induló vonatok jegyzéke „A közszolgáltatás keretében nyújtott 

utastájékoztatás normatív előírásairól és azok alkalmazásáról normál üzemi 

körülmények között, valamint rendkívüli események bekövetkezésekor” című 

mindenkor érvényes EVIG elnök-vezérigazgatói utasításban előírtak szerinti 

formátumban 
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 A0 méretű tartó a díjszabási tájékoztatóknak, az aktuális menetrendi 

változásoknak és a pénztári nyitvatartási tájékoztatóknak 

 megfelelő tartóban az állomás és közvetlen környezetének részletes helyszínrajza 

(rajta a jegykiadó automaták helye, felüljárók, lépcsők, liftek, kijáratok, 

szolgáltatások jelölése, közlekedési kapcsolatok stb.) 

b) Hangos utastájékoztatás 

c) Vizuális elektronikus utastájékoztatás 

A peronlejárónál perontábla vágányonként, egyéb helyeken nincs. 

d) Jegykiadó automata vagy a jegyérvényesítő készülék  

e) Többfunkciós utastájékoztató (védőcsövezése)  

f) Vészhívó berendezések 

 

Utasperon 

a) Hangos utastájékoztatás 

Korszerű, peronszelektált hangosbemondó rendszer 

b) Vizuális elektronikus utastájékoztatás 

 egy vonatot feltüntető perontábla vágányonként, úgy kihelyezve, hogy az első a 

felüljáróból látszódjon, a második ettől maximum 100 m távolságra 

 a felüljáróknál (peronlejáróknál) a csatlakozó vonatokról (állomási összesítő) és 

BKK járatokról tájékoztatást nyújtó monitorok 

 segítségkérésre (SOS vészhívó funkcióra) alkalmas berendezések, célszerűen 

egybeépítve a külön azonosítóval működő forgalmi kapcsolattartó és menesztési 

felhatalmazó funkciókkal 

c) Papír alapú utastájékoztatás 

 fekvő A0 méretű fali menetrendtartó az állomást érintő vonalak fali 

menetrendjével 

 fekvő A0 méretű vasúti térkép 

 A0 méretű tartó az érkező/induló vonatok jegyzékének és az aktuális menetrendi 

változásoknak. 

 A0 méretű tartó a menetdíjtáblázatnak és a díjszabási hirdetményeknek 

Megfelelő kialakításban 

 az állomás és közvetlen környezetének részletes helyszínrajza (rajta a jegykiadó 

automaták helye, felüljáró, liftek, kijáratok, szolgáltatások jelölése, közlekedési 

kapcsolatok stb.) 

 a környező városrészek térképe 

 a csatlakozó BKK járatok menetrendi tájékoztatója 

 a környező városrészek közlekedési térképe 

(érintettekkel egyeztetendő)  
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 álló A0 méretű tartóban az IC vonatok kocsiállás-mutatója 

 a nemzetközi menetrendi mező kivonata (nemzetközi jegykiadás esetén) 

 a megálló nemzetközi vonat menetrendje és kocsiösszeállítása (nemzetközi 

jegykiadás esetén) 

d) Jegykiadó automata, jegyérvényesítő készülék 

e) Egyéb 

 órák önállóan vagy a vizuális utastájékoztatóba beépítve 

 térfigyelő kamerák úgy elhelyezve, hogy a készített kép utasszámlálásra is 

alkalmas legyen 

 

Csatlakozó metróállomás és autóbusz-pályaudvar 

a) Vizuális elektronikus utastájékoztatás 

 érkező/induló vonatokról tájékoztatást nyújtó összesítő monitor létesíthetőségének 

vizsgálata, tervezése 

b) Papír alapú utastájékoztatás 

 érkező/induló vonatok jegyzéke 

 

Jegyautomaták jellemzői 

A jegyváltó automaták elhelyezése a tervezési feladat része. Elhelyezésüknél az alábbi 

szempontokat kérjük figyelembe venni: a fő utasáramlási irányba essen, de a vásárlók 

sorbanállása ne akadályozza a forgalmat; szélsőséges időjárási hatásoktól védett és jól 

megfigyelhető helyen legyen, az elhelyezés nehezítse meg a különböző feltörési kísérleteket. 

Az automatákat kamerával is meg kell figyelni. 

Az automatáknak értelemszerűen a távlatban létesíthető peronzár, illetve beléptetőkapu-

rendszer vonalán kívül kell esnie. 

A jegyautomaták (JKA) műszaki jellemzőit a tervezés során megbízói adatszolgáltatásként 

közöljük. 

4.9.  Biztonsági eszközök 

Az állomáson szükséges technológiai és vagyonvédelmi, térfigyelő kamerarendszerek 

rendszerterveit a vonatkozó MÁV irányelvek és a Biztonsági Igazgatóság elvárásainak 

megfelelően kell elkészíteni. A felvételi épület melletti B+R parkolót is térfigyelő rendszerrel 

kell ellátni.  

Az ehhez szükséges infrastruktúrának (vezetékek, erősítők és egyéb berendezések) a 

biztonsági előírásoknak megfelelő helyet kell biztosítani az épületek falain és a 

homlokzatokon. A tervezés során figyelembe kell venni a biztonsági eszközök (kamerák) 

elhelyezést az épületen, melyet esztétikus módon, rejtetten szükséges kialakítani. A kamerák 

képeinek rögzítése érdekében egy, az adatok rögzítésére alkalmas berendezés (Rack szekrény) 

biztonságos, megfelelő védelemmel ellátott helyen történő elhelyezése szükséges. 

Kérjük továbbá az irodák és raktárhelyiségek mozgásérzékelőkkel, betörésjelzőkkel és 

füstérzékelőkkel való ellátását. 
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5. Az engedélyezési tervek műszaki tartalma 

 

5.1 Építész munkarészek 

Az érvényben lévő előírásoknak megfelelő tervanyag, a bontással és az átalakítással érintett 

épületekről, leírásokkal és műszaki tartalommal szükséges. 

Kérünk külső, belső építészeti látványtervet elkészíteni. Állomási összképet bemutató 

látványterv, környezettel/területrendezéssel együtt. 

Állomási környezetet ábrázoló helyszínrajz. (M=1:200; M=1:500) 

A meglévő állapot és a tervezett állapotot bemutató tervlapok és műszaki leírások. 

Helyiséglista (helyiségek sorszáma, neve, alapterülete, padlóburkolata) 

Bontások esetén felmérési terv és fotó dokumentáció szükséges. 

Az építészeti-belsőépítészeti kialakítás alapelve az egységesített arculat megteremtése, 

melynek alapja a pályázok számára elektronikus formában átadott felhasznált építőanyagokra 

vonatkozó részletes műszaki specifikáció. 

 

A tervezett létesítményhez tartozó  ingatlan (földterület) ismertetése a  

- jellemző  paraméterek (terület, besorolás, azonosítók… stb.) 

- tulajdoni viszonyok (tulajdonos, kezelő vagy vagyonkezelő, társtulajdonosok, stb.) 

- szabályozási helyzet ismertetése (jelenlegi állapot, szükséges módosítás esetén ez 

elérni kívánt állapot) 

- esetlegesen szükséges telekalakítási javaslat kialakítása ingatlanrendezéshez 

 (beépítési százalék, min. zöldterület ….. stb.)  

- az utasforgalommal érintett terület  rajzi  jelölése (ingatlan,  felvételi épület, 

 utasforgalom,  utas kiszolgálás, WC, park  …stb  )  a vasút  üzemhez szükséges 

területek meghatározásához 

- tervezett üzemeltetés rajzi lehatárolása  (építési engedélynél a tulajdonosi 

hozzájárulásokhoz lesz majd erre szükség) 

feltüntetésével. 

 

5.2 Akadálymentesítési tervfejezet 

Az engedélyezési szintű terveket rehabilitációs szakértő vagy szakmérnök bevonásával 

szükséges elkészíteni, az akadálymentesítést biztosító speciális megoldásokat szöveges 

műszaki leírás fejezetben bemutatva. 

 

5.3 Tartószerkezet, hídterv 

Tervezési feladat része a meglévő tartószerkezet állapotfelmérése, szükséges esetben 

teljeskörű diagnosztikai vizsgálata. 

A bontási terveknek és az új épületeknek szükséges tartalmi eleme a tartószerkezeti műszaki 

leírás. 

A meglévő, felújítandó épületeknél statikai problémák, valamint a lift építése kapcsán 

jelentkezik tartószerkezet építési feladat. A meglévő gyalogos felüljáró tartószerkezetét az 

építészeti, funkcionális igények szerint át kell tervezni! 

A vizuális utastájékoztató táblák és egyéb eszközök tartószerkezetének tervezése, statikai 

méretezése a feladat része. 
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A meglévő és az új gyalogos felüljáróra vonatkozóan egy-egy híd szakági 

tervdokumentáció állítandó össze, mely valamennyi kapcsolódó szakági tervet tartalmaz 

(belső építészet, mozgó lépcsők, felvonó, stb.) és így alkalmas a műtárgyas üzemeltetői és 

hatósági engedélyeztetésre.  

 

5.4 Épületgépészeti rendszerek 

A tervezés ki kell, hogy terjedjen a gépészeti csatlakozások és alrendszerek vizsgálatára és a 

szükséges át- és megtervezésére. 

Amennyiben nem állnak rendelkezésre megfelelő tervdokumentációk a projekt tervezési 

feladatának elvégzéséhez, a tervezési munka részét képezik a meglévő rendszerek - az érintett 

szakszolgálatok bevonásával végzett - szükséges szintű felmérései is. 

 

Az épületgépészeti munkarészben az alábbi alrendszereket kérjük kidolgozni: 

 közmű ellátás 

 vízellátás- és csatornázás 

 fűtés  

 szellőzés 

 klíma 

 Kémények vizsgálata, alkalmassá tétele a tervezett fűtési rendszer számára 

 Csapadékvíz elvezetés 

 

Vizsgálandó a külső közművek esetében a szennyvíz rendszer, megfelelő befogadó/elvezető 

megléte esetén törekedni kell a kommunális szennyvíz és csapadékvíz szétválasztott 

rendszerű kezelésére, illetve tervezésére. 

A pénztári munkahelyeket, a forgalmi irodát, továbbá a TEB technológai helyiségeit (jelfogó, 

áramellátó, távközlési helyiség, szerver szoba, stb.) kérjük klímával ellátni. Ennek kapcsán 

megvizsgálandó a korszerű, fűtő-hűtő rendszer kialakítása. 

Az utasforgalmi terekben mindenképpen rejtett fűtési rendszer, lehetőség szerint padlófűtés 

tervezését kérjük. 

 

A gépészeti rendszerek tervezésénél elvárás az alábbi rendszerek alkalmazhatóságának 

vizsgálata: 

-  víztakarékos wc tartályok és csaptelepek 

-  vezérelt, mérhető fűtési rendszer 

-  bérleményi területenként önálló almérők 

 

Előírt belső hőmérséklet biztosítása mellett legyen lehetőség temperálásra és a külön 

egyeztetésen rögzített területek szakaszolhatóságára. 

 

Az alkalmazott gépészeti berendezések, szerelvények, egyéb elemek megfelelő minőségi 

tanúsítvánnyal rendelkezzenek. Az alkatrész utánpótlás megoldott legyen. A gyártónak 

magyarországi szervízhálózattal kell rendelkeznie. Tervezéskor az egyszerű karbantartást és 

cserélhetőséget figyelembe kell venni. 

 

Az épületgépészeti tervezés mindig energetikai méretezéssel és az alkalmazott megoldás 

funkciósémájának elkészítésével kezdődjön, amit a tervező köteles egyezetés céljából a MÁV 

Zrt.-nek bemutatni. 
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5.5 Épületvillamossági rendszerek 

Az átalakításokhoz és új építésekhez kapcsolódó épületvillamossági rendszerek felújítása és 

kiépítése a projekt részét képezi (beleértve az esetleges többletkapacitás igény miatt szükséges 

hálózatbővítést). Kiemelten kell vizsgálni az érintett rendszerek közül az informatikai és 

telekommunikációs gyengeáramú rendszereket, mert azok kapacitásigénye folyamatosan 

növekszik. A tervezés ki kell, hogy terjedjen az épületvillamossági csatlakozások és 

alrendszerek vizsgálatára és a szükséges át- és megtervezésére. 

Amennyiben nem állnak rendelkezésre megfelelő tervdokumentációk a projekt tervezési 

feladatának elvégzéséhez, a tervezési munka részét képezik a meglévő rendszerek - az érintett 

szakszolgálatok bevonásával végzett - szükséges szintű felmérései is. A technológiai 

helyiségekben a berendezések, aknák helyét, kábelek, kábelcsatornák nyomvonalát, 

szerelésekhez szükséges térigényt különös figyelemmel kell felmérni és a tervezés során 

figyelembe venni. 

 

A szükséges épületvillamossági munkarészben ki kell térni az alábbi rendszerekre. 

- Erősáram 

o világítástechnika 

o erősáramú nyomvonal 

 elosztók kapcsolási tervei 

 gyengeáramú rendszerek kiszolgálását biztosító kapcsolatokkal 

 villámvédelem 

 felsővezetéki hálózat megléte esetén földelési terv (a kivitelezés során 

használt fémszerkezetek – állványok – földelő hálózatba kötése)  

- Gyengeáram: 

o informatikai hálózat (városi telefonvonallal, megfelelő csatlakozásokkal és 

elektromos betáplálással) 

o beléptető rendszer  

o vagyonvédelmi rendszer  

o megfigyelő rendszer, rögzítési lehetőséggel 

o vizuális és hangos utastájékoztató rendszerterve  

o tűz- és füstjelző rendszer terve megvizsgálandó esőcsatorna fűtés 

alkalmazásának szükségessége 

o akadálymentes WC-k esetében vészjelző kialakítása lehetőség szerint a 

forgalmi irodába kötve  

 

Az elektromos rendszerek tervezésénél elvárás az alábbi rendszerek alkalmazhatóságának 

vizsgálata: 

-  energiatakarékos fogyasztók (pl.: világítás) alkalmazását, és energiatakarékos 

rendszerek beépítését (pl.: jelenlét érzékelős vezérlés, „stand-by” üzemmód, LED 

fényforrások) 

- városi telefonvonallal, IP hálózat kiépítéssel, megfelelő csatlakozásokkal és 

elektromos betáplálással 

- Világító armatúráknál megfelelő IP fokozat alkalmazása szükséges.  

- Az elektromos hálózat bővíthető legyen (szaporodó elektromos berendezések, nem 

tervezett pluszfogyasztók, pl.: hősugárzók, stb.) 

5.6 Felvonók és mozgólépcsők terve  

Az előírásoknak megfelelő, engedélyeztetett tervdokumentáció. 
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5.7 Környezetrendezési terv  

Táj- és kertépítész szakember által készített, az előírásoknak megfelelő, szakhatósággal 

egyeztetett tervdokumentáció. 

 

5.8 Útépítési és forgalomtechnikai terv 

Az előírásoknak megfelelő, szaktervező által készített, szakhatósággal egyeztetett 

tervdokumentáció szükség szerint. 

 

5.9  Tűzvédelmi, környezetvédelmi és munkavédelmi tervfejezetek  

Az előírásoknak megfelelő, tűzvédelmi szaktervező által készített, szakhatósággal egyeztetett 

tervdokumentáció. 

 

5.10 Előzetes Organizációs Vázlatterv 

Az épületek, építmények és műtárgyak, peronok átalakítása, bontása és építése során a 

vasútüzemi funkciók zavartalanságát lehetőség szerint biztosítani szükséges. Ebből eredően a 

vasúti szakszolgálatokkal történő egyeztetés céljából előzetes organizációs vázlatterv 

elkészítése szükséges a vasútüzem és az utasforgalom zavartatásának vizsgálata végett. 

Külön tervfejezetben foglalkozni kell az állomáson működő szakszolgálatok, bérlők, 

ideiglenes építési ideje alatt történő elhelyezésével. Ez történhet adott épület átalakítással, 

építéssel nem érintett részében, másik átalakítással, építéssel nem érintett épületben, 

ideiglenes elhelyezett konténerekben, elköltöztetéssel, ideiglenes szüneteltetéssel, ennek 

meghatározása az egyeztetések alkalmával a tervezői javaslat alapján a MÁV Zrt. 

kompetenciája. 

Bármelyik megoldás esetében az organizációs tervfejezetben pontosan és részletesen 

foglalkozni kell az elhelyezéssel és a hozzá tartozó utasforgalmi, szolgálati követelmények 

kiegészítésével. (MÁV-START ZRT., MÁV Zrt.)) Az organizációs tervnek előzetesen, 

vázlatosan tartalmaznia kell a következő elemeket: 

- Amennyiben felmerül igényként, az áthelyezésre kerülő egységek ideiglenes 

(építés közbeni) helyének jelölése. 

- Utasáramlási és szolgálati útvonalak meghatározása és azok biztonságos 

lehatárolása és védelme. 

- Az ideiglenes utasáramlási útvonalakon megfelelő utastájékoztatási rendszer 

meghatározása és annak elhelyezendő elemeinek feltüntetése. 

- Legfőbb ütemek és fázisok előzetes meghatározása 

- A vágányzári igények előzetes becslése és meghatározása vágányonként, 

perononkénti lebontással bemutatva, különös tekintettel a peronok emelésének, 

a peronburkolatok építésének, a perontetők felújításának, a meglévő és az 

építendő új gyalogos felüljárók építési munkái miatti vágányzári 

zavartatásokra. 

- Provizóriumok, ideiglenes megoldások (pld. konténerek, peronok, új ideiglenes  

átjárók) meghatározása. 

 

5.11 Költségbecslés 

A teljes megvalósulásra vonatkozó tervezői költségbecslés készítendő, amelynek tartalmaznia 

kell mind az építési (bontott formában, beleértve az ideiglenes és provizórikus elemeket is), 

mind a telepíthető berendezési költségeket. 
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5.12 Utas- és gyalogos áramlási vizsgálat és terv 

A meglévő és tervezett állapotokra vonatkozóan vizsgálandó és megfelelő léptékű 

helyszínrajzon és alaprajzon ábrázolandó az állomási épületeken belüli terekben és az 

állomási épületek környezetében, valamint a gyalogos felüljárókon és peronokon történő utas- 

és gyalogosáramlás. Grafikai elemek segítségével feltüntetendőek a közlekedési nemek 

(gyalogos, kerékpáros, tömegközlekedési megközelítés), az áramlások irányai, az áramlások 

kiinduló forrásai, az áramlások céljai és az áramlások mértéke. A meglévő állapot vizsgálata 

és az utasszámláláson alapuló igény meghatározás szolgáltatja a megfelelő alapot az érintett 

szakszolgálatokkal és szervezetekkel egyeztetett, tervezett állapotra vonatkozó, utasáramlási 

terv elkészítéséhez. A peronok, az utasforgalmi utak, létesítmények szélességének 

meghatározását a vonatkozó jogszabályok és előírások szerint (pld. OKVPSZ. 6. melléklete, 

OTÉK) el kell végezni. 

 

5.13 Kapcsolódó infrastruktúra tervek 

Amennyiben az épület és a gyalogos felüljáró felújításához kapcsolódó 

infrastruktúrafejlesztésnek (távközlés, peronépítés) (építés)hatósági vagy bármely nemű 

engedélyezési eljárási illetékessége van, a szükséges mértékben létesítési és engedélyes tervek 

készítése és az engedélyek beszerzése. 

  

A tervek tartalmi, formai előírásai feleljenek meg az OKVPSZ 1. mellékletében leírt 

követelményeknek, illetve a 289/2012. (X. 11.) számú, a vasúti építmények építésügyi 

hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól szóló Kormányrendelet 

előírásainak. 

 

5.14 Tervek leszállítása, jóváhagyások 

A terveket az érintett MÁV Zrt. szervezeteivel vasútüzemeltetői szempontból jóvá kell 

hagyatni.  

 

A tervezés folyamatában a MÁV Zrt. 7. 3 mellékletben felsorolt szervezeteivel kell 

egyeztetni, a MÁV Zrt. projekt lebonyolításáért felelős szervezet koordinálásával. A 

tervdokumentáció részét kell, hogy képezzék a tervezés során folytatott hatósági, MÁV 

szakági, illetve egyéb egyeztetésekről készült – az egyeztető felek által aláírt – 

jegyzőkönyvek. 

 

A tervszállítási határidők előtt a Beruházó számára a véglegesnek, hiánytalannak szánt(!) 

terveket bírálati tervként a Tervezőnek le kell szállítania  2 nyomtatott + 2 digitális 

példányban (1 pendrive + 1 DVD adathordozón). A Megbízó megvizsgálja a terveket, ezek 

után átadja a Tervezőnek a tervdokumentációt érintő észrevételeit, Tervező ezeket köteles 

javítani. Ezek után a javított engedélyezési tervet a hatósághoz történő benyújtása előtt be kell 

mutatni MÁV Zrt. projekt lebonyolításáért felelős szervezet számára és azokat MÁV Zrt.-vel 

jóvá kell hagyatni. A tervek csak ezen jóváhagyások után tekinthetők véglegesnek, illetve 

nyújthatók be a hatóságok felé. 

A tervbírálat után javított engedélyezési terveket a megrendelő részére tervezői árazott 

költségbecsléssel az engedélyezési eljáráshoz szükséges példányokon felül a MÁV Zrt. 

részére 6 nyomtatott + 4 digitális példány (2 pendrive + 2 DVD) adathordozón elektronikus 

formában kell leszállítani: 

- A tervdokumentációt szakáganként egy-egy állományban PDF formátumban 

összefűzve. 

- Szöveges munkarészeket PDF-A és szerkeszthető DOC, vagy DOCX formátumban. 
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- Tervlapokat nyomtatható PDF-A formátumban, és szerkeszthető DWG és PLN 

formátumban. A fájlnévben mindig legyen megnevezve a terv (ne csak tervszám 

szerepeljen!) 

- Költségbecslést XLS formátumban 

- Energetikai számításokat pdf és wwp formátumban 

 

Az előzőekben felsorolt példányok nem tartalmazzák a hatósági egyeztetésekre, soron kívüli 

rész tervbírálatokra, egyeztetésekre stb. leadott példányokat! 

 

A darabszámok értendők valamennyi szakág és a szükség szerinti vizsgálatok, szakértői 

anyagok (pld. környezetvédelmi hatástanulmány) és egyéb tanulmányok, munkarészek 

vonatkozásában is! 

 

 

6.  Kiviteli tervek műszaki tartalma 

 

A kiviteli tervben az engedélyezési tervnél részletezett műszaki tartalmat a 191/2009. (IX. 

15.) Korm. rendelet betartásával az alábbi, minimális részletezettséggel szükséges előállítani. 

A kiviteli tervek készítésének megkezdése előtt bizonyos berendezési tárgyak és beépítendő 

berendezések kapcsán a megrendelő kiegészítő, pontosított, egységes műszaki specifikációt 

nyújt át a tervezők részére. A beépítendő burkolatokról, látszó gépészeti berendezésekről 

(szaniterek, csapok, stb.) fotóval, cikkszámmal és listaárral kiegészített listát szükséges 

összeállítani, melynek jóváhagyása után lehetséges azokat betervezni (jogszabályok, előírások 

szerint, lásd CPR). 

 

6.1 Építészet 

- Bontási tervek m 1:50 

- Pallértervek metszetekkel m 1:50 

- Nyílászáró, Asztalos és Lakatos konszignációk 

- Részletrajzok m 1:10, m 1:5 

- Műszaki leírások rétegrendekkel 

- látványtervek 

 

6.2 Akadálymentesítés 

A kiviteli terveket rehabilitációs szakértő vagy szakmérnök bevonásával szükséges 

elkészíteni, a korábban elkészített műleírás fejezetben rögzítetteket a tervdokumentációba 

beépítve, a szöveges fejezetet frissítve. 

 

6.3 Belsőépítészet 

- Burkolatkiosztási tervek (burkolatváltók, dilatációs osztások, kezdési pontok 

megjelölésével) m 1:50 

- Álmennyezeti tervek (összhangban a munkaállomások megvilágítási tervével, kazettás 

álmennyezet esetén kiosztási tervvel) m 1:50Falnézetek fő utasforgalmi terekre 

(utascsarnok, váróterem, stb) m 1:25 

- Utasforgalmi mosdók részlettervei (alaprajz és falnézetek) m 1:20, m 1:25 

- Beépített bútorok tervei és részlettervei, m 1:20, m 1:25 

- Vásárolt bútorok konszignációja 

- Részletrajzok m 1:10, m 1:5 
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- Műszaki leírások 

 

6.4 Tartószerkezet, hídterv 

Az újonnan tervezett és meglévő, de érintett tartószerkezetekről statikai kiviteli 

tervdokumentáció készítése szükséges. 

A gyalogos felüljárók, a mozgólépcsők, a liftek és a legfontosabb provizóriumok 

kialakításához tartozó mélyépítési és földmunkák, szerkezetépítés.  

A vizuális utastájékoztató táblák tartószerkezetének tervezése, statikai tervezése a feladat 

része. 

 

A meglévő és az új gyalogos felüljáróra vonatkozóan egy-egy híd szakági 

tervdokumentáció állítandó össze, mely valamennyi kapcsolódó szakági tervet tartalmaz 

(belső építészet, mozgó lépcsők, felvonó, stb.) és így alkalmas a műtárgyas üzemeltetői és 

hatósági engedélyeztetésre.  

 

6.5 Környezetrendezési terv  

Táj- és kertépítész szakember által készített, az előírásoknak megfelelő, szakhatósággal 

egyeztetett tervdokumentáció. Az érintett területre vonatkozóan, növényzet telepítéssel és 

térbútorozással, burkolt felületek terveivel (út- és térburkolati tervekkel) együtt, a kerítéseket 

is magában foglalóan. 

 

6.6 Útépítési és forgalomtechnikai terv 

Az előírásoknak megfelelő, szaktervező által készített, szakhatósággal egyeztetett 

tervdokumentáció szükség szerint. 

 

6.7 Épületgépészet 

A felújításokhoz és új építésekhez kapcsolódó épületgépészeti rendszerek felújítása és 

kiépítése a projekt részét képezi (beleértve az esetleges többletkapacitás igény miatt szükséges 

hálózatbővítést). A tervezés ki kell, hogy terjedjen a gépészeti csatlakozások és alrendszerek 

vizsgálatára és a szükséges át- és megtervezésére. Az átalakítással nem érintett 

épületgépészeti rendszerekhez való csatlakozási lehetőségekre is figyelmet kell fordítani. 

Amennyiben nem állnak rendelkezésre megfelelő tervdokumentációk a projekt tervezési 

feladatának elvégzéséhez, a tervezési munka részét képezik a meglévő rendszerek - az érintett 

szakszolgálatok bevonásával végzett - szükséges szintű felmérései is. 

 

Az épületgépészeti munkarészben az alábbi alrendszereket kérjük kidolgozni: 

 közmű ellátás 

 vízellátás- és csatornázás 

 fűtés  

 szellőzés 

 klíma 

 

A gépészeti rendszerek tervezésénél elvárás az alábbi rendszerek alkalmazhatóságának 

vizsgálata: 

-  víztakarékos wc tartályok és csaptelepek 

-  vezérelt, mérhető fűtési rendszer 

-  bérleményi területenként önálló almérők 
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6.8 Épületvillamosság 

A tervezés ki kell, hogy terjedjen a épületvillamossági csatlakozások és alrendszerek 

vizsgálatára és a szükséges át- és megtervezésére. 

 

Amennyiben nem állnak rendelkezésre megfelelő tervdokumentációk a projekt tervezési 

feladatának elvégzéséhez, a tervezési munka részét képezik a meglévő rendszerek - az érintett 

szakszolgálatok bevonásával végzett - szükséges szintű felmérései is. 

 

Az épületvillamossági tervet az alábbi alrendszerekkel kérjük megtervezni: 

- Erősáramú tervek 

o világítástechnikai tervek 

o erősáramú nyomvonaltervek 

 elosztók kapcsolási tervei 

 gyengeáramú rendszerek kiszolgálását biztosító kapcsolatokkal 

- Gyengeáramú tervek: 

o informatikai hálózat terve (városi telefonvonallal, megfelelő csatlakozásokkal 

és elektromos betáplálással) 

o beléptető rendszer terve  

o vagyonvédelmi rendszer terve  

o megfigyelő rendszer terve, rögzítési lehetőséggel  

o tűz- és füstjelző rendszer terve 

o vizuális és hangos utastájékoztató rendszerterve 

 

6.9 Tűzvédelmi, környezetvédelmi és munkavédelmi tervfejezetek  

Az előírásoknak megfelelő, szakhatósággal egyeztetett tervdokumentáció. 

 

6.10 Felvonók és mozgólépcsők terve 

Az előírásoknak megfelelő kiviteli gyártmánytervi dokumentáció. 

 

 

6.11 Részletes Organizációs Terv 

Az épületek, peronok, gyalogos felüljárók átalakítása, bontása és építése során a vasútüzemi 

funkciók zavartalanságát biztosítani szükséges. Ebből eredően a vasúti szakszolgálatokkal 

egyeztetett, részletes organizációs terv elkészítése szükséges. A költségvetési kiírásban a 

„szolgálati” konténerek helyszínen tartását a használatba vételi engedély jogerőre 

emelkedésének, illetve az épület üzembe helyezésének időpontjáig kell kiírni/prognosztizálni. 

A részletes organizációs tervnek tartalmaznia kell a következő elemeket: 

- Az építési munkaterület környezete kapcsán: 

- Utasáramlási és szolgálati útvonalak meghatározása és azok biztonságos 

lehatárolása és védelme 

- Az ideiglenes utasáramlási útvonalakon megfelelő utastájékoztatási rendszer 

meghatározása és annak elhelyezendő elemeinek feltüntetése. 

- Amennyiben felmerül igényként, az ideiglenes áthelyezésre kerülő egységek utas-, 

forgalmi és szolgálati követelményei 

- Legfőbb ütemek és fázisok előzetes részletes meghatározása 

- Provizóriumok, ideiglenes megoldások (pld. konténerek, peronok, átjárók) 

részletes, pontos meghatározása és igény szerint az engedélyeinek beszerzése. 
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- Az organizációs tervezés feladata meghatározni a felújítás során ideiglenesen 

konténerbe költözők létszámát, az ideiglenes jegypénztárak, utasvárók, 

akadálymentes WC konténerszámát. 

- amennyiben a felújítás alatt a jegypénztárak ideiglenes elhelyezése nem 

lehetséges a felújítandó épületrészben, meg kell határozni az ideiglenes 

pénztárak helyét, területet, beleértve a jegyértékesítéshez, utasforgalomhoz 

tartozó egyéb funkciók elhelyezhetőségét is (váró, wc stb.) 

- A peronok emelésének, peronburkolatok építésének, perontetők felújításának, a 

meglévő és az építendő új gyalogos felüljárók építési munkái miatti vágányzári 

zavartatások és vágányzári igények meghatározása vágányonként, 

perononkénti lebontással, fázistervként bemutatva. 

  

Kötöttségek: 

- A Forgalmi Iroda felújítását úgy kell megoldani, hogy ott a folyamatos munkavégzést 

biztosítani szükséges 

- A Bizber ideiglenes kiköltöztetésére nincs lehetőség 

- A vasúti forgalom fenntartása és jelentős zavartatása nélkül kell az utasforgalmat 

lebonyolítani az átépítés ideje alatt, biztosítva a közlekedési kapcsolatokat is.  

- A jelenlegi ütemezési elképzelések szerint először az új gyalogos felüljáró kerülne 

megépítésre, majd ennek használatba adását követően kerülne sor a meglévő gyalogos 

felüljáró felújítására 

 

 

A részletes organizációs terv részeként forgalmi építési fázisterv készítése 

 

o A forgalmi építési fázistervnek ki kell térnie a pályára (pálya kizárás), felsővezetékre, 

biztosító berendezésre. 

 

o Amennyiben több különböző kivitelezői munka azonos vasúthálózati zavartatást okoz, 

úgy törekedni kell az egyidejű zavartatásokra és azok időbeli minimalizálására. 

 

o A kapacitásszűküléssel járó munkákat csak helyszínenként egyesével lehet tervezni: 

önállóan Zugló mh.-ra (Városliget-elágazás – Kőbánya-Teher „állomásköz”), önállóan 

Kőbánya alsó mh.-re (Kőbánya-Teher – Kőbánya-Kispest állomásköz), önállóan 

Kőbánya-Kispest állomásra. 

 

o Egy időben a három szolgálati hely tekintetében csak olyan munka végezhető, amely 

nem jár kapacitásszűküléssel (vágányzár, feszültségmentesítés, stb.) 

 

o Kőbánya-Kispest állomáson külön kell ütemezni az egyes peronokra vonatkozó 

munkákat.   

 

o Az organizációs terv, fázisterv készítése, valamint a kivitelezés során figyelembe kell 

venni és be kell tartani az 1/2015. (I. 15. MÁV Ért. 1.) EVIG sz. utasítás „A 

kapacitáskorlátozást okozó karbantartási, fejlesztési és felújítási tevékenységek 

tervezéséről és üzemviteli feltételeiről” szóló  utasítás szabályait és határidőket. 
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o A 3 helyszínen végezendő kivitelezési munkák összehangolhatósága érdekében a 

Tervezők kötelesek a tervezés során egymással és egyidejűleg a Megrendelővel is 

egyeztetni, vagy kész tervek esetében azokat figyelembe venni. 

 

6.12 Utastájékoztatás kiviteli terve 

Az érintett szakszolgálatokkal és szervezetekkel egyeztetve elkészítendő: 

 

a) „Passzív” utastájékoztatási rendszer, melynek tartalmaznia kell az alábbi elemeket: 

o Külső térben: 

 Állomási névtáblák és azok elhelyezései épületeken, perontetőkön, 

peronvégeken és oszlopokon. 

 Utastájékoztatási piktogramok és piktogram csoportok és azok 

elhelyezései peronokon, az épületeken és azok környezetében. 

 Az épületeken és azok környezetében elhelyezendő, szükséges tiltó és 

figyelmeztető táblák és azok elhelyezései. 

 Az épületek be- és kijáratainak környezeteiben elhelyezendő helyiségek 

és helyiségcsoportok megnevezései és jelölései és azok elhelyezései. 

o Belső térben: 

 Utastájékoztatási piktogramok és piktogram csoportok és azok 

elhelyezései az épületek belső tereiben. 

 Az épületek belső tereiben elhelyezendő, szükséges tiltó és 

figyelmeztető táblák és azok elhelyezései. 

 Az épületek belső tereiben elhelyezendő, helyiségek és 

helyiségcsoportok megnevezései és jelölései és azok elhelyezései. 

b) „Aktív” utastájékoztatási rendszer, melynek tartalmaznia kell az alábbi elemeket: 

o Hangos utastájékoztatási rendszer: 

 Megtervezendő az új rendszer megépítése, felújítása, kiegészítése és 

bővítése. Cél az épületek belső utasforgalmi tereinek és az épületeken 

kívüli, környező utasforgalmi területek megfelelő hangosításának 

elérése. Erre előzetes akusztikai szimulációs terv készítése szükséges. 

o Vizuális utastájékoztatási rendszer: 

 Az irányelvek és az egyeztetéseken meghatározottak szerint az 

elhelyezendő és telepítendő vizuális utastájékozatási rendszer elemei.  

 

6.13 Költségvetés 

A teljes megvalósulásra vonatkozó részletes és tételes tervezői árazott és árazatlan 

költségvetés készítendő, amelynek tartalmaznia kell mind az építési, mind a berendezési 

költségeket egyaránt (bontásban is: épület + berendezés külön). A dokumentáció része egy 

helyiségkönyv is, mely helyiségenkénti bontásban tartalmazza a burkolatok (padló, fal), 

álmennyezetek, nyílászárók, beépített belsőépítészeti, szakipari szerkezetek, gépészeti- és 

elektromos felszerelések, berendezések, szerelvények típusát, megnevezését, mennyiségét. 

A komplexum felújításhoz tartozó kapcsolódó infrastruktúrafejlesztés tételes költségvetése. 

 

6.14 Kapcsolódó infrastruktúra tervek 

Az épület és a gyalogos felüljáró felújításhoz kapcsolódó infrastruktúrafejlesztésnek 

(távközlés, peronépítés stb.) kiviteli tervek készítése. 

 

6.15 Kiviteli tervek leszállítása, jóváhagyások 

A tervezés folyamatában a MÁV Zrt. 7. 3 mellékletben felsorolt szervezeteivel kell 

egyeztetni, a MÁV Zrt. projekt lebonyolításáért felelős szervezet koordinálásával. A 
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tervdokumentáció részét kell képezzék a tervezés során folytatott hatósági, MÁV szakági, 

illetve egyéb egyeztetésekről készült – az egyeztető felek által aláírt – jegyzőkönyvek 

A tervszállítási határidők előtt a Beruházó számára a véglegesnek, hiánytalannak szánt(!) 

terveket bírálati tervként a Tervezőnek be kell mutatni 2 nyomtatott + 2 digitális példányban 

(1 pendrive + 1 DVD adathordozón). A Megbízó megvizsgálja a terveket, ezek után átadja a 

Tervezőnek a tervdokumentációt érintő észrevételeit, Tervező ezeket köteles javítani. A 

készre jelentett kiviteli terveket be kell mutatni MÁV Zrt. projekt lebonyolításáért felelős 

szervezetének és azokat MÁV Zrt.-vel jóvá kell hagyatni. A tervek csak ezen jóváhagyások 

után tekinthetők véglegesnek 

 

A tervbírálat után javított kiviteli terveket a megrendelő részére nyomtatottan, tervezői árazott 

és árazatlan költségvetéssel 10 nyomtatott + elektronikus példányban, 4 példányban (2 

pendrive + 2 DVD adathordozón) kell leszállítani. A tervdokumentációt szakáganként egy-

egy állományban PDF formátumban összefűzve. 

- Szöveges munkarészeket szerkeszthető DOC, vagy DOCX formátumban. 

- Tervlapokat nyomtatható PDF formátumban, és szerkeszthető DWG és PLN 

formátumban. A névben mindig legyen megnevezve a terv (ne csak tervszám 

szerepeljen!) 

- Költségvetéseket XLS és SLO8 (Terc) formátumban 

 

Az előzőekben felsorolt példányok nem tartalmazzák a hatósági egyeztetésekre, soron kívüli 

rész tervbírálatokra, egyeztetésekre stb. leadott példányokat! 

 

A darabszámok értendők valamennyi szakág és a szükség szerinti vizsgálatok, szakértői 

anyagok (pld. tartószerkezeti szakvélemény) és egyéb tanulmányok, munkarészek 

vonatkozásában is! 

 

 

7. Mellékletek 

 

7.1  MÁV Szervezetek elérhetőségei adatszolgáltatások és egyeztetések céljából a 

nyertes ajánlattevő részére kerül rendelkezésre bocsátva) 

 

7.2  Segédanyagok, betartandó szabályozások 

A felsorolásban feltüntetett szabványok beszerzése a nyertes ajánlattevő feladata, azok a 

megrendelői adatszolgáltatásnak nem részei. 

Különös tekintettel felhasználandó segédanyagok, betartandó szabályozások: 

- 1299, 1300 TSI 

- 289/2012. (X. 11.) számú, a vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési 

eljárásainak részletes szabályairól szóló Kormányrendelet 

- MÁV Zrt. Építészeti Arculati Kézikönyv, 2008 

- MÁV Zrt. 92/2014 EVIG 6. pont - Utasforgalmi terek arculati alapelvei 
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- Segédlet a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférésének megteremtéséhez; 

Komplex akadálymentesítés, FSZK 2009 

- MÁV-START ZRT. Gy.8-382/2012 Pénztárhelyiségek mechanikai, 

biztonságtechnikai és vagyonvédelmi követelményei  

- P-115/2012 Tervezési Irányelv a MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletág állagába és 

kezelésébe kerülő személyfelvonók tervezésére, kialakítására 

- A MÁV Zrt. üzemeltetésébe kerülő mozgólépcsők kialakítására vonatkozó irányelvek 

(tervezet) 

- 15/2016. (V.13. MÁV Ért.8.) EVIG sz. Utasítás A felügyeleti igazolványok, szolgálati 

megbízólevelek, belépési, behajtási engedélyek kiadási eljárásáról, használatáról, a 

MÁV Zrt. üzemi területén történő tartózkodás rendjéről 

- 24/2009. (MÁV. Ért. 11.) Biztonság - Vezérigazgatói utasítás A MÁV Zrt. 

vagyonvédelméről, 

- MÁV és NIF finanszírozású új beruházásokhoz és állomásfejlesztési csomaghoz 

kamera-vagyonvédelem 

- Gy.131-1362_2011_Irányelvek a távközlési célú üzemi helyiségek kialakítására, 

állomásokon 

- Gy.133-38_2010_Irányelvek a biztosítóberendezési célú üzemi helyiségek 

kialakítására  

- A MÁV Zrt. Munkavédelmi Szabályzata 

- A MÁV Zrt. Tűzvédelmi Szabályzata 

- MÁV Zrt. D.11. Utasítás 

- 24/2012. (MÁV. Ért. 10.) Ingatlan gazdálkodás - elnök-vezérigazgatói utasítás A 

MÁV Zrt. nemdohányzók védelmével kapcsolatos szabályzata, a területre érvényes 

házirend.  

- 10/2008. (MÁV. Ért. 8.) Biztonság - Vezérigazgatói utasítás A MÁV ZRt. üzleti titok 

és belső használatra készült dokumentumainak védelmi szabályzatáról stb. 

- A mellékelt „Dinamikus hangos és vizuális utastájékoztató (UTT) rendszer 

telepítésére vonatkozó MÁV elvárások azok kialakítása során” távközlési irányelv és 

specifikáció 

- MSZ EN 50122 Vasúti alkalmazások. Telepített berendezések. Villamos biztonság, 

földelés és visszavezetés 

- MSZ EN 12665 Fény és világítás. A világítási követelmények előírásához szükséges 

alapfogalmak és kritériumok  

- MSZ EN 1838 „Világítási alkalmazások. Tartalékvilágítás”  

- MSZ EN 12464 Fény és világítás. Munkahelyi világítás  

- 21717/2016/MAV Felsővezetéki tervezési és létesítési követelmények 

- A 1/2003 TEB IG rendelettel életbe léptetett Vasúti érintésvédelmi szabályzattal 

életbeléptetett „MSZ-07-2506 Vasúti érintésvédelmi szabályzat”. 

- 38280/2014/MAV Utasítás a vasúti erősáramú rendszer elemeinek fejlesztésére, 

engedélyezésére és dokumentálására  
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- 25083/2013  Műtárgy alatti átvezetések 

- MÁVSZ 2950/1-2-3-4-10-20 Vasúti világítás 

- MSZ EN 62305/1-4 Villámvédelem 

- MSZ 1585:2012 Villamos berendezések üzemeltetése 

- MSZ 1600/11, 14 Létesítési biztonsági szabályzat, 1000 V-nál nem nagyobb 

feszültségű erősáramú villamos berendezések számára (Közterület)  

- MSZ 13207:2000 0,6/1 kV-tól 20,8/36 kV-ig terjedő névleges feszültségű erősáramú 

kábelek és jelzőkábelek kiválasztása, fektetése és terhelhetősége 

- 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet Országos Tűzvédelmi Szabályzat 

- MSZ HD 60364 Kisfeszültségű villamos berendezések: Épületek villamos 

berendezéseinek létesítése  

- MSZ 151/5,6,7, MSZ 7487/2 szabványok  

- 2/2013. (I.22.) NGM rendelet a villamosmű biztonsági övezetéről 

- 62135_2016_MAV_ Vasúti földkábelek fektetési irányelvei 

- 33/2007 (XI. MÁV Ért. 36) ÜÁVIGH üzletági általános vezérigazgató-helyettesi 

utasítás  

- MSZ 7478 Közmű és egyéb vezetékek elrendezése  

- MSZ EN 50160: 2008 A közcélú elosztóhálózatokon szolgáltatott villamos energia 

jellemzői  

- 1/2006. P. FŐIG. UTASÍTÁS Általános célú villamos energiaellátó hálózatok, 

valamint villamos váltófűtő-és térvilágítási berendezések időszakos vizsgálata, 

karbantartása, hibaelhárítása és felügyelete” szerint. 

- A 36700/2015. sz. „Tervezési előírások a MÁV Zrt. kezelésű közforgalmú gyalogos 

aluljárókra vonatkozóan” kiadvány 

- OVSZ 103/2003. (XII. 27.) GKM rendelet 4. sz. melléklete: Országos Vasúti 

Szabályzat 

- Eurocode 1-9 ig 

 

Budapest, 2017. november 

 

Készítette:  

MÁV Zrt. IFI  

 

P.H 

 

 

Tulik Károly 

 

igazgató 

MÁV Zrt.  Infrastruktúra fejlesztési igazgatóság 

 

 



MÁV Zrt. infrastruktúra és magasépítményi tervezési program 
 

MÁV Zrt. állomásfejlesztési és integrált ügyfélszolgálat fejlesztési program keretében a megállóhelyi és állomási épületek és környezetük 
rekonstrukciójának létesítési, építési engedélyezési és kiviteli-tender terveinek elkészítéséhez 

 87 / 90 

9. számú melléklet: Nyertes ajánlat értékelésre kerülő elemei 
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10. sz. melléklet 

Alkalmasságot igazoló szakemberek kamarai tagságainak igazolása  

(KÉ-VA; KÉ-VV; HT; É jelű jogosultság) 
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10/a. sz. melléklet 

 

a 266/2013. Korm. rendelet 13. §-a szerinti építésztervezői szakterületen szerzett 

szakmai címmel rendelkező szakember kamarai tagságainak igazolása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MÁV Zrt. infrastruktúra és magasépítményi tervezési program 
 

MÁV Zrt. állomásfejlesztési és integrált ügyfélszolgálat fejlesztési program keretében a megállóhelyi és állomási épületek és környezetük 
rekonstrukciójának létesítési, építési engedélyezési és kiviteli-tender terveinek elkészítéséhez 
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11. számú melléklet 

 

Tervezőknek (közös ajánlattétel esetén) a Szerződés teljes értékéhez viszonyított 

teljesítési arányáról szóló nyilatkozata 

 


