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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

amely létrejött egyrészről a 

 

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
 

Székhely:  1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. 

Levelezési cím:  1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. 

Számlavezető pénzintézet: K&H Bank Zrt. 

Számlaszám:  10402142-49575648-49521007 

Számlázási cím:  1426 Budapest, Pf.: 27. 

Adószám:  13834492-2-44 

Statisztikai jelzőszám:  13834492-4910-114-01 

Cégbíróság és cégjegyzékszám:  Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, 

Cg. 01-10-045551 

Aláírási joggal felruházott képviselő:  [•] 

 

mint megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”), 

 

másrészről a 

 

[teljes cégnév] 

 

Székhelye:  [•] 

Cégbíróság és cégjegyzékszám:  [•] 

Adószáma:  [•] 

KSH besorolási száma:  [•] 

Számlavezető pénzintézet:  [•] 

Bankszámlaszám:  [•] 

Kivitelezői nyilvántartási szám: [•] 

Képviseletében eljár:  [•] 

 

mint vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó”) 

 

(együttesen: „Felek”) között alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel: 

 

ELŐZMÉNYEK 

 

Felek rögzítik, hogy Megrendelő Szombathely JBI Celldömölk „B” típusú teherkocsi javító 

telephely fűtéskorszerűsítési kivitelezési munkái tárgyban 201... …………. napján a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) … §-a szerinti 

…………….   eljárást folytatott le, amelynek nyertese a Vállalkozó lett. Felek minderre 

tekintettel az alábbi vállalkozási szerződést (a továbbiakban: „Szerződés”) kötik.  

Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben az előző 

bekezdésben hivatkozott eljárást megindító felhívásban, az annak részét képező műszaki 
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leírásban, a Vállalkozó Megrendelő részére adott, árazott költségvetést is tartalmazó végső 

ajánlatában, továbbá az eljáráshoz kapcsolódó egyéb dokumentumokban, így például a 

helyszíni szemléről felvett jegyzőkönyvben, a Vállalkozó részére adott esetleges kiegészítő 

tájékoztatásokban (a továbbiakban együtt: „Eljárási Dokumentumok”) foglaltak irányadók, 

ebben a sorrendben. A vitás kérdéseket is elsősorban az Eljárási Dokumentumok segítségével 

kell értelmezni, szintén az előzőekben írt sorrendben. 

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA  

1.1. Megrendelő jelen Szerződés aláírásával megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a 9500 

Celldömölk, Rendező pu. sz. alatti,  0193/3 hrsz.-ú ingatlan, [GPS-koordináták: 

É47.252595, K17.168267] alatti létesítményi helyen (az építési munka helye, a 

továbbiakban: „Létesítmény”) a jelen Szerződés 1. számú mellékletében (a 

továbbiakban: „Műszaki Leírás”) meghatározott munkálatok teljes körű kivitelezését 

(a továbbiakban: „Munkák”). 

A Felek rögzítik, hogy a Munkák elvégzése szakhatósági engedélyköteles 

tevékenységnek minősül. 

Felek rögzítik, hogy a szakhatósági engedélyezési eljárás lefolytatása és a 

szakhatósági engedély megszerzése a jogosult javára a Szerződés tárgyát, és 

Vállalkozó feladatát képezi. 

1.2. Vállalkozó vállalja, hogy a Munkákat szakszerűen, a hatályos jogszabályi előírások 

betartása mellett, a mindenkor hatályban lévő, irányadó magyar szabványok szerinti I. 

osztályú minőségben, a jelen Szerződésben rögzített ütemezés szerint és határidőre, 

valamint díj ellenében, az előírt műszaki tartalomnak megfelelően megvalósítja. 

1.3. Megrendelő jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg átadja Vállalkozó részére 1 (egy) 

példányban a jelen Szerződés 2. sz. mellékletét képező részletes kivitelezési 

dokumentációt (a továbbiakban: „Kivitelezési dokumentáció”). Vállalkozó az átvételt 

jelen Szerződés aláírásával nyugtázza és vállalja, hogy a Munkák megvalósítása során 

a Kivitelezési dokumentáció előírásait maradéktalanul betartja. 

1.4. Vállalkozó kijelenti, hogy a rendelkezésére bocsátott Műszaki Leírást és terv(ek)et és 

a Kivitelezési dokumentáció tartalmát kellő részletességgel tanulmányozta és a 

Munkák kivitelezését ez alapján megfelelő információk birtokában, kellő szakmai 

tapasztalattal, és a saját költségen történő megvalósításhoz szükséges fedezet 

birtokában vállalta (ide értve az igénybe venni szándékozott alvállalkozók díjazását 

is).  

A Megrendelő a Vállalkozó részére átadja a rendelkezésére álló terv(ek) példányait a 

fenti pontok alapján, az abban (azokban) foglaltakat a megvalósítás során figyelembe 

kell venni. A Vállalkozó a Megrendelő által szolgáltatott terv(ek) műszaki tartalmát 

részletesen, teljes körűen megvizsgálta, és mindezek alapján teljes körű felelősséget 

vállal azért, hogy a terv(ek) a Szerződés tárgyának teljes körű megvalósításához 

mindenben megfelelő(ek) és kielégíti(k) az érvényes műszaki előírásokat, továbbá 
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azok vonatkozásában az esetlegesen szükséges intézkedéseket (kijavítás, kiegészítés) 

megteszi. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a terve(ke)t a Megrendelővel 

szembeni minden tervezési hibából fakadó vagy más jogcímből eredő jogfenntartás és 

későbbi jogérvényesítés lehetősége nélkül átveszi, a jelen Szerződésben foglaltak 

szerint. 

 

A Megrendelő által szolgáltatott terv(ek) nem mentesíti(k) a Vállalkozót a jelen 

szerződés szerinti teljesítései eredményeképpen – akár időszakosan, akár véglegesen – 

létrejött építmények, elvégzett munkák megfelelősége alól. A további, esetlegesen 

szükséges tervek, tervmódosítások elkészíttetése és a szükséges hatósági 

jóváhagyások, engedélyek (pl. a tűzgyújtáshoz, hegesztéshez esetlegesen szükséges 

engedélyeket is ideértve) beszerzése  – a Vállalkozó részére átadott terv(ek) 

tekintetében is – a Vállalkozó feladata és ennek költségeit is Vállalkozó viseli. A 

hatósági jóváhagyások, engedélyek beszerzésére irányuló eljárás(ok)ban a Megrendelő 

– szükség esetén – közreműködik. Az általa szolgáltatott terv(ek) hibáiért a 

Megrendelő nem felel. 

 

1.5. Felek rögzítik, hogy a Létesítmény tulajdonosa/vagyonkezelője a MÁV Magyar 

Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Megrendelő kijelenti és 

szavatolja, hogy a tulajdonos/vagyonkezelő engedélye a Munkák elvégzéséhez 

rendelkezésére áll. 

1.6. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó az építési kivitelezési tevékenységet a jelen 

Szerződésben foglaltak szerint, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 

1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 39. § és 39/A. § paragrafusában meghatározottak 

betartásával folytatja. 

2. ÜTEMTERV ÉS TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK 

2.1. A Munkák teljesítési véghatárideje: a szerződés mindkét fél általi aláírását 

követő 157 (százötvenhét) nap. 

A részletes ütemterv a jelen szerződés 3. sz. mellékletét képezi. 

Felek a félreértések elkerülése végett rögzítik, hogy a teljesítési véghatáridőn belül 

Vállalkozónak a jelen Szerződés tárgyát a rendeltetésszerű használatra minden 

szempontból alkalmas állapotban, ill. minden egyéb, jogszabály által előírt 

kötelezettség teljesítésével, oly módon kell Megrendelő használatába adnia, hogy 

Megrendelő azt korlátozásmentesen használhassa. 

3. A MUNKATERÜLET ÁTADÁSA 

3.1. A munkaterület a Létesítmény azon területe, amelyet Megrendelő a Munkák 

kivitelezése céljából Vállalkozó rendelkezésére bocsát, illetve amelyen Vállalkozó a 

Munkákat kivitelezi és ahol a Munkák megvalósulnak, ide értve a felvonulás és 

levonulás, a kivitelezéssel kapcsolatos kiegészítő-kisegítő tevékenységek végzése, 



Szerződésszám: ………………. 

EBR szám: ……….. 

Beszerzési tervsor száma: 627/2018 

Beruházási terv sorszám: G-26 

 

Oldal 4  

 

építési hulladék időszaki tárolása céljából foglalt területeket is (a továbbiakban: 

„Munkaterület”). 

3.2. Vállalkozó a Munkák kivitelezését legkorábban a Munkaterület átadását követően, az 

átadás napján kezdheti meg (ide értve a Munkák kivitelezéséhez szükséges felvonulást 

is).  

3.3. A Munkaterület átadás-átvételével egyidejűleg meg kell nyitni az építési naplót, és 

abban a Munkaterület átadás-átvételét – az időpont, a tevékenység és a Munkaterület 

megjelölésével – rögzíteni kell. Az építési naplót papír alapon kell vezetni. Az építési 

napló vezetésére vonatkozó előírásokat Felek a jelen Szerződés elválaszthatatlan 

mellékletét képező 4. sz. mellékletben rögzítik. 

3.4. A Munkaterület átadás-átvételéről Felek külön jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben 

rögzítésre kerülnek az átadás-átvétel körülményei, különösen a Munkaterület átvételi 

állapota (részletes leírással és fotók készítésével), a közművek mérőóra-állásai, a helyi 

körülményekre vonatkozó specifikus munka-, tűz-, környezet- és egészségvédelmi 

szabályok. A – mindkét fél képviselője által aláírt – jegyzőkönyvet az építési naplóhoz 

csatolni kell. 

3.5. Vállalkozó és a teljesítésben részt vevő munkatársai, alvállalkozói kötelesek a 

Megrendelő által szervezett munkavédelmi-, tűzvédelmi-, környezetvédelmi oktatáson 

– a Munkaterületre való felvonulást megelőzően – részt venni. Az oktatásról Felek 

oktatási naplót vezetnek.  

3.6. A Megrendelő biztosítja Vállalkozó munkavállalóinak a Munkaterületre történő 

belépés jogát a Szerződés teljesítése érdekében. A Munkaterületre történő belépésre a 

Megrendelő által adott írásbeli engedély alapján a Vállalkozó, továbbá a 3.5. pont 

szerinti oktatáson részt vett - munkavállalói és képviselői jogosultak. 

3.7. Vállalkozó a szerződés teljesítése során teljes körűen köteles betartani – és 

alvállalkozóival betartatni – az idegen személyek Megrendelő és/vagy a MÁV Zrt. 

területén történő tartózkodásának, munkavégzésének munkavédelmi feltételeiről, 

engedélyezésének rendjéről szóló – a Megrendelő által a szerződés hatálybalépését 

követő 5 munkanapon belül a Vállalkozó rendelkezésére bocsátott – utasításban vagy 

annak kivonatában foglaltakat.  

4. AZ ELKÉSZÜLT MUNKÁK MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTELE 

4.1. Vállalkozó köteles az elkészült Munkát Megrendelő képviselőjének írásban készre 

jelenti, amelyben javaslatot tesz az átadás-átvétel időpontjára, mely javasolt időpont 

nem lehet későbbi, mint a készre jelentést követő 8 munkanap. Az átadás-átvételi 

eljárás megkezdésének pontos időpontját Felek kapcsolattartói rövid úton (pl. 

telefonon vagy e-mailen) egyeztetik. A Felek által egyeztetett, majd a Megrendelő 

képviselője által írásban kitűzött időpontban a Felek az átadás-átvételi eljárást 

megkezdik.  
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4.2. A műszaki átadás-átvétel feltételeinek biztosítása Vállalkozó feladata és felelőssége. A 

Vállalkozó kötelessége az átadás-átvételhez szükséges, jogszabály által előírt 

dokumentumok, okmányok biztosítása is.  

4.3. Vállalkozó viseli továbbá a műszaki átadás-átvétel során őt terhelő kötelezettségek 

teljesítésével kapcsolatos költségeket, így különösen az üzempróbák-, próbaüzemek 

során jelentkező költséget.  

4.4. Az átadás-átvételi eljárást annak kezdési időpontjától számított 30 napon belül be kell 

fejezni.  

4.5. A műszaki átadás-átvételi eljárás célja annak ellenőrzése, hogy a Vállalkozó és 

alvállalkozói a Munkákat a Szerződésben és az irányadó jogszabályokban előírtak 

alapján, a Kivitelezési dokumentációban meghatározottak szerint maradéktalanul 

megvalósították-e, és a teljesítés ennek alapján megfelel-e az előírt műszaki- és a 

Szerződésben vállalt egyéb követelményeknek és jellemzőknek.  

4.6. A műszaki átadás-átvételi eljárásról jegyzőkönyvet kell felvenni és azt az építési 

naplóhoz csatolni kell. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell mindazokat a tényeket, 

melyek a teljesítés szempontjából jelentősek lehetnek, így különösen 

- az eljárás kezdetének és befejezésének időpontját, 

- a műszaki átadás-átvételi eljárásban résztvevők nevét, megnevezését, részvételi 

minőségét, 

- a műszaki átadás-átvételi eljárás során felfedezett mennyiségi és minőségi hibák, 

hiányok, hiányosságok megnevezését (hibajegyzék), 

- a Megrendelő által érvényesíteni kívánt igényeket (kijavítás, kicserélés, stb.) 

- a hibák kijavításának, illetve az esetleges hiányok pótlásának Megrendelő által 

előírt póthatáridejét, továbbá a Vállalkozó ezekre vonatkozó vállalási 

nyilatkozatát, 

- a hibás munkarészek kijavítására eső költségvetési összegeket, 

- a jogszabályban előírt nyilatkozatokat,  

- a Megrendelő döntését arról, hogy átveszi-e a Munkákat, 

- a Felek által lényegesnek tartott egyéb megállapításokat, 

- a jegyzőkönyv felvételének helyét és időpontját, végül 

- a résztvevők részéről a jegyzőkönyv minden oldalának aláírását. 

4.7. Az átadás-átvételi eljárást nem lehet megkezdeni, illetve megkezdése esetén 

meghiúsultnak kell tekinteni, amennyiben 

- az elvégzett Munka a rendeltetésszerű-, illetve – amennyiben utóbbi szigorúbb 

feltételeket határoz meg – a Szerződésben előírt használatra alkalmatlan és/vagy  
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- az átvételt megelőző próbák során megállapított hiányokat/hiányosságokat nem 

vagy nem megfelelően pótolta/javította ki a Vállalkozó.  

4.8. A Műszaki átadás-átvétel továbbá csak akkor kezdhető meg, ha a Vállalkozó 

legkésőbb az átadás-átvétel megkezdésekor átadja Megrendelő részére a teljes átadási 

dokumentációt (a továbbiakban: Átadási dokumentáció), amely az alábbiakat 

tartalmazza: 

- a megvalósulási dokumentációt, azaz az Munka tényleges megvalósult 

állapotának műszaki terveit, illetve a Vállalkozó nyilatkozatát arra vonatkozóan, 

hogy a megvalósult állapot mindenben maradéktalanul megfelel a Kivitelezési 

dokumentációnak, 

- mérési jegyzőkönyveket, 

- minőségtanúsítási dokumentációt, szabvány-megfelelőségi tanúsítványokat és 

jegyzőkönyveket, 

- szükséges minőségvizsgálati jegyzőkönyveket, 

- az elvégzett működési próbák jegyzőkönyveit, 

- telepi gázvezeték (csatlakozó vezeték) nyomáspróba jegyzőkönyvét, a területileg 

illetékes gázszolgáltató által készített átadás-átvételi dokumentációt 

(jegyzőkönyvet), 

- a melegvizes (radiátoros) fűtési rendszer nyomáspróba jegyzőkönyvét, 

- építési naplók másolatát 

- a kivitelezésben közreműködő alvállalkozók megnevezését, a természetes 

azonosító adataikat, egyéni vállalkozói igazolvány számukat, 

cégjegyzékszámukat, ill. az azonosításukhoz szükséges egyéb lényeges adatokat, 

- nem szabványosított beépített anyagok műbizonylatait, 

- kivitelezői nyilatkozatot, felelős műszaki vezetői nyilatkozatot, 

- fotódokumentációt, amelyen jól láthatóan dokumentálásra kerül az átvételi 

állapot, 

- a jótállási dokumentumokat (garancialevél, jótállási jegy, feltételfüzet, stb.), 

- az üzemeltetési-, használati- és karbantartási utasítást, 

- a villamos berendezések első felülvizsgálatának eredményéről készített minősítő 

iratot, 

- az erős- és gyengeáramú hálózatok kapcsolási rajzait, 

- a közüzemi mérőórák jótállási jegyét, hitelesítési jegyzőkönyveit, és az üzembe 

helyezési jegyzőkönyveket, 

- a nagynyomású berendezések és nyomástartó edények tanúsítványait és a kazán-

biztosi jelentéseket, 
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- az építési-bontási hulladék-nyilvántartó lapokat, valamint a hatóságok felé tett 

bevallások másolatát, 

- egyéb jogszabályban előírt szükséges dokumentumokat, nyilatkozatokat. 

4.9. Az Átadási dokumentációt Vállalkozó köteles Megrendelő részére 6 egymással 

teljesen megegyező példányban, papír alapon és 1 példányban, elektronikus 

formátumban (CD-, DVD- lemezen, vagy más, számítástechnikai periférián futtatható 

egyenértékű adathordozón) átadni. 

4.10. Vállalkozó köteles a jegyzőkönyvben megállapított (ennek hiányában a Megrendelő 

által tűzött) határidőre az esetleges hiányosságokat pótolni, ill. hibákat kijavítani, az 

Átadási dokumentációt pedig szükség szerint megfelelően módosítani, ill. kiegészíteni. 

Ezt követően Vállalkozó köteles haladéktalanul ismételten készre jelenteni a munkát a 

Megrendelőnél. Felek a jelen pontban írt eljárás keretében szükség szerint ismételt 

bejárást tartanak, illetve lefolytatják a megismételt átadás-átvételi eljárást. A műszaki 

átadás-átvételi eljárás mindaddig nem zárható le, amíg a hiányok pótlásra, a hibák 

kijavításra nem kerültek, ill. az Átadási dokumentációt Vállalkozó hiánytalanul a 

Megrendelő részére át nem adta.  

4.11. Vállalkozó késedelmes teljesítésének minősül, amennyiben olyan okból, amelyért a 

Vállalkozó felelős az átadás-átvétel megkezdéséhez szükséges feltételek nem 

teljesülnek, és így a jelen Szerződésben foglalt teljesítési véghatáridőig az átadás-

átvételi eljárás nem zárul le. 

4.12. Ha a Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárás során felvett jegyzőkönyvben, illetve 

a hibajegyzékben foglalt, ennek hiányában a Megrendelő által tűzött, határidőre nem 

végzi el a szerződésszerű teljesítéshez szükséges javításokat, vagy egyébként nem 

végzi el az Átadási dokumentációhoz elkészítéséhez szükséges vizsgálatokat, 

méréseket, úgy a Megrendelő – a Vállalkozó kockázatára és költségére – jogosult 

azokat mással elvégeztetni. Ezen költségeket a Megrendelő jogosult a Vállalkozó 

díjazásába beszámítani vagy a Vállalkozó részére 8 napos fizetési határidővel 

kiszámlázni, amely esetben a fizetési határidő a számla kiállításától számítandó. A 

vizsgálatokra, mérésekre, Vállalkozót Megrendelő köteles (az adott időpont előtt 

legalább 3 nappal írásban) meghívni, azonban Vállalkozó távolmaradása az eljárás(ok) 

lefolytatását nem akadályozza. Az ilyen vizsgálatokat úgy kell tekinteni, hogy azokat a 

Vállalkozó jelenlétében folytatták le és a vizsgálati eredményeket a Vállalkozó utóbb 

nem vitathatja. 

4.13. Amennyiben az átadás-átvételi eljárás során megállapított hibákat és hiányosságokat a 

Vállalkozó orvosolta, vagy az átadás-átvételi eljárás során nem került sor hibák és 

hiányosságok megállapítására, úgy a Megrendelő köteles a Munkákat átvenni és a 

teljesítésigazolást kiállítani.  

4.14. A kárveszély viselése a Szerződés tárgya tekintetében azzal a nappal száll át a 

Vállalkozóról a Megrendelőre, amely a teljesítés napjaként a Megrendelő által 

kiállított teljesítésigazolásban meghatározásra került.  
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4.15. Külön birtokbavételi eljárás nem kerül lefolytatásra, a birtokbaadásra vonatkozó jogi 

tényeket Felek a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv(ek)ben rögzítik. 

4.16. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó által elvégzett Munkák szerződésszerű teljesítésének 

tényét Megrendelő teljesítésigazolások kiadásával tanúsítja. Vállalkozó kizárólag a 

mindenkori teljesítésigazolásban foglalt összegre és a teljesítésigazolásban 

meghatározott teljesítési időpont feltüntetésével állíthat ki számlát.  

A Megrendelő a Vállalkozó a (rész)teljesítésétől számított 5 (öt) munkanapon belül 

köteles a Munka, vagy a Munka elvégzett része teljesítésének elismeréséről 

(teljesítésigazolás kiállításával) vagy az elismerés megtagadásáról nyilatkozni. 

 

A teljesítésigazoláson Megrendelő képviselője aláírásával igazolja, hogy a Vállalkozó 

a jelen Szerződés szerinti kötelezettségeit szerződésszerűen teljesítette, s jogosult 

számla kiállítására.  

 

A teljesítésigazolásban fel kell tüntetni a teljesítés napját. 

 

A Megrendelő részéről teljesítésigazolásra jogosult személyt a jelen Szerződés 7. 

számú melléklete tartalmazza.  

 

A Megrendelő képviselője által leigazolt teljesítésigazolás a Vállalkozó által kiállított 

(rész)számla teljesítést igazoló alapokmánya. 

4.17. Felek a jótállási időszak leteltét megelőzően legkésőbb 60 (hatvan) nappal a Munkákat 

újból megvizsgálják (utó-felülvizsgálati eljárás). Az utó-felülvizsgálati eljárást 

Megrendelő rendezi, és hívja meg arra Vállalkozót. Az utó-felülvizsgálati eljárás során 

a Felek közös bejárással és a szükséges üzempróbák elvégzésével, jegyzőkönyv 

felvételével rögzítik az esetleges hibákat, a kijavítás módját és a Vállalkozó 

jótállására, szavatossági felelősségére vonatkozó nyilatkozatait, vállalásait. 

Vállalkozónak az előírt javítási munkákat, vállalt kötelezettségeit – a Felek eltérő 

megállapodása hiányában – a jegyzőkönyv felvételétől számított 14 napon belül kell 

elvégeznie, ill. teljesítenie. A Vállalkozó távolmaradása az utó-felülvizsgálati eljárás 

lefolytatásának nem akadálya. Az utó-felülvizsgálati eljárás során rögzített hibák 

jótállási időn belül bejelentett hibáknak minősülnek. 

4.18. A Megrendelő fenntartja a szerződésszegésből eredő igényei érvényesítésének jogát 

arra az esetre is, ha a teljesítést a szerződésszegésről tudva elfogadta és igényét nem 

jelentette be azonnal. 

5. VÁLLALKOZÓI DÍJ 

5.1. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó a jelen Szerződés 1. pontjában meghatározott 

Munkák hiba és hiánymentes megvalósítása és a Szerződés maradéktalan teljesítése 

esetén az alábbi díjra (a továbbiakban „Vállalkozói Díj”) jogosult: 
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………………,- Ft, azaz ………………………… forint
1
 

A Vállalkozói díj részletes megbontását a jelen Szerződés 5. számú melléklete 

tartalmazza. 

5.2. Felek nyilatkoznak, hogy mindegyikük belföldön nyilvántartásba vett ÁFA alany és 

egyiküknek sincs az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXVII. ÁFA 

törvényben szabályozott jogállása, mely alapján tőle az ÁFA fizetése nem követelhető. 

Az adó megfizetésére az ÁFA törvény 142. §-ában foglaltak szerint a Megrendelő 

köteles. 

5.3. Vállalkozó kijelenti, hogy a Műszaki Leírást megismerte, részletesen tanulmányozta, a 

tervezéssel és/vagy kivitelezéssel kapcsolatos kérdéseire a Megrendelőtől megfelelő és 

elégséges információt kapott, így a Szerződés tárgyát képező Munkákat befolyásoló 

valamennyi körülmény ismeretében a Vállalkozói Díjba az összes költségét beépítette, 

így a Vállalkozói Díj magában foglalja különösen 

a) a Vállalkozó által a Munkák szerződésszerű műszaki tartalom szerinti 

megvalósításának teljes költségét a többletmunkák ellenértékére is kiterjedően 

(amelyért külön díjazás nem jár);  

b) a Szerződés alapján Vállalkozó által fizetendő vámok, adók, illetékek, igazgatási 

szolgáltatási díjak, esetleges engedélyezetési eljárások költségeit, a felvonulási, 

levonulási és műszaki átadás-átvételi eljárási költségeket, a végrehajtandó 

vizsgálatokkal, mérésekkel, üzempróbákkal és próbaüzemekkel kapcsolatos 

költségeket, a rezsiköltségeket, a hulladék kezelésével és elszállításával 

kapcsolatos költségeket, melyek Megrendelőre nem háríthatók át; 

c) a vagyonvédelmi és biztosítási díjakat; 

d) A Vállalkozói Díj magában foglalja a tervezéssel, kivitelezéssel kapcsolatban 

keletkező szellemi alkotásokkal kapcsolatos összes átruházható szerzői vagyoni 

jog – Megrendelő részére történő – átruházásának költségét is. 

5.3.1. A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó meggyőződött és számot vetett az ajánlatában 

és az elkészített költségvetésben: 

 a Vállalkozói Díjat érintő minden feltétellel és körülménnyel,  

 azzal a kötelezettséggel, hogy a Munkákat a Szerződésben leírt módon kell 

végrehajtania, 

 a munkavégzés helyének általános és speciális körülményeivel. 

5.4. Vállalkozó a Vállalkozói Díj összegén felül semmilyen jogcímen többletköltséget nem 

érvényesíthet, többletmunkát nem számolhat el. A többletmunka az a vállalkozói 
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többletteljesítmény, amelyet a Munkák elvégzésére adott ajánlata, illetve a 

szerződéskötés során a Vállalkozó nem, vagy nem megfelelően tervezett, de a 

Vállalkozó szerződésszerű teljesítéséhez szükségszerű, feltéve, hogy nem minősül 

Pótmunkának.  

5.5. Pótmunka ellenben a Megrendelő érdekkörében felmerült okból elvégzett azon 

vállalkozói többletteljesítés, amely munka elvégzésnek szükségessége a Szerződés 

megkötésekor előre nem volt látható, de amelynek elvégzésére a Felek egymással 

megállapodnak az alábbiak szerint (a továbbiakban: Pótmunka): 

5.5.1. Vállalkozó legfeljebb az 5.1. pont szerinti vállalkozói díj 10%-a, azaz 

(…..……….. ,- Ft)
2
 tartalékkeret erejéig jogosult Pótmunkák elszámolására.  

5.5.2. Megrendelőt a tartalékkeret felett kizárólagos rendelkezési jog illeti meg. A 

tartalékkeret terhére elszámolható Pótmunkák elrendelésének hiányában 

Vállalkozó a tartalékkerettel összefüggésben semminemű igényt nem támaszthat 

Megrendelővel szemben. 

5.5.3. Amennyiben a Vállalkozó Pótmunka elvégzésének szükségességét észleli, úgy 

köteles erről részletes jegyzőkönyvet felvenni és az építési naplóban is jelezni azt a 

Megrendelő felé a jegyzőkönyv csatolásával. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell 

a Vállalkozó Pótmunka elvégzésére vonatkozó tételes árajánlatát, egyedi, tételes 

árelemzéssel alátámasztott költségvetés formájában. Vállalkozó kijelenti, hogy a 

végleges ajánlatában vállalt egységárakkal készíti el a hivatkozott árajánlatát. A 

Megrendelő a jegyzőkönyv megvizsgálását és szükség szerint a Pótmunka 

igénnyel érintett munkarész megszemlélését követően – a Megrendelő belső 

szabályzataival és utasításaival összhangban meghozott megfelelő szintű vezetői 

döntés alapján – az építési naplóba tett bejegyzésével a lehető legrövidebb időn 

belül jelzi Vállalkozó felé, ha a Pótmunka szükségességével egyet ért. Felek 

sürgős esetben soron kívül egyeztetnek egymással. 

5.5.4. Amennyiben Megrendelő a Pótmunka szükségességét elfogadja, Felek az 

elvégzendő Pótmunkát, és annak elszámolható összegét az építési naplóban, vagy 

írásban külön rögzítik. A Pótmunka ellenértékének elszámolására – a tartalékkeret 

terhére és erejéig – a jelen Szerződés rendelkezéseinek megfelelően van lehetőség.  

5.5.5. Amennyiben a Megrendelő részéről építési műszaki ellenőr megbízásra került, 

Pótmunka engedélyezésére és kifizetésére kizárólag – a Megrendelő belső 

szabályzataival és utasításaival összhangban meghozott megfelelő szintű vezetői 

döntés alapján – a műszaki ellenőr jóváhagyásával kerülhet sor, amely jóváhagyást 

az építési naplóban rögzíteni kell. 

5.5.6. Pótmunka elszámolására kizárólag a Vállalkozó soron következő 

részszámlájában/végszámlájában van lehetőség. 
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6. FIZETÉSI FELTÉTELEK 

6.1. A Megrendelő fizetési biztosítékot nem nyújt, egyéb szerződést biztosító 

mellékkötelezettség nem terheli. 

6.2. Megrendelő a Vállalkozó részére – a Kbt. 135. § (7) bekezdésére tekintettel – a 

Vállalkozói Díj 8%-ának megfelelő mértékű, azaz …………….,- Ft (azaz 

………………….. forint)
3
 összegű előleget (a továbbiakban: Előleg) biztosít. Vállalkozó 

az előleg iránti igényét írásban jelezheti a Megrendelő részére, legkésőbb a Munkaterület 

átadását követő 5 naptári napon belül, a Vállalkozó által a jelen pont rendelkezései 

szerint átadott, a Megrendelő javára szóló, a Kbt. 135. § (7) bekezdése szerinti mértéket 

meghaladó részre (3%) vonatkozó Előleg-visszafizetési Biztosíték benyújtása ellenében. 

A Szerződés későbbi esetleges módosítása a biztosítandó előleg összegét nem érinti, így 

Megrendelő további előleg fizetésére nem köteles. 

 

6.3. Vállalkozó az igényelt előleg mértékéig köteles Előleg-visszafizetési Biztosíték 

nyújtására. 

 
6.4. Az Előleget a Vállalkozó – az előlegbekérő okirat benyújtásával – a Megrendelőtől 

igényelheti. A Megrendelő az értesítéstől számított 5 naptári napon belül jelezheti az 

Előleggel kapcsolatos észrevételeit. Ennek hiányában az Előleg-igénylést a Megrendelő 

részéről elfogadottnak kell tekinteni.  

 

Az Előleg jóváhagyott összegét a Megrendelő köteles a Szerződés hatályba lépésétől, de 

legkésőbb a Munkaterület átadásától számított 15 (tizenöt) naptári napon belül 

folyósítani a Vállalkozó részére. 

 

A Vállalkozó köteles a folyósított Előlegről számlát kiállítani a bankszámláján történt 

jóváírást követően azonnal, és azt a Megrendelő részére megküldeni, melynek teljesítési 

dátuma az előleg jóváírásának napja.  

 

6.5. Az Előleg kifizetésének további feltétele, hogy Vállalkozó Előleg-visszafizetési 

Biztosítékot nyújtson a Megrendelő részére, amelynek rendelkezésre bocsátása tárgyában 

Felek az alábbiak szerint állapodnak meg. A Megrendelő az előleg-visszafizetési 

biztosíték terhére részben vagy egészben abban az esetben érvényesítheti igényét, ha a 

Szerződés a Vállalkozó szerződésszegése miatt megszűnik. 

 

6.5.1. A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó az Előleg-visszafizetési Biztosítékot az Előleg 

igénylésével egyidejűleg köteles közvetlenül a Megrendelő részére benyújtani.  

 

6.5.2. Az Előleg-visszafizetési Biztosíték megadható 

• óvadékként az előírt pénzösszegnek a Megrendelő fizetési számlájára 

történő befizetésével (átutalásával), 
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• bank vagy biztosító által vállalt garancia, 

• banki készfizető kezesség biztosításával, 

• biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást 

tartalmazó - kötelezvénnyel,  

a Vállalkozó választása szerint. 

 

6.5.3. Amennyiben a Vállalkozó az Előleg-visszafizetési Biztosítékot részben vagy 

egészben bank vagy biztosító által vállalt garancia vagy banki készfizető kezesség 

biztosításával nyújtja (a továbbiakban: „Előleg-visszafizetési garancia”), úgy a 

bank, ill. biztosító kötelezettségvállalásának az alábbi követelményeknek is meg 

kell felelnie: 

 

a) a garanciavállaló nyilatkozatnak rögzítenie kell a kibocsátó kifejezett, 

visszavonhatatlan, önálló fizetési kötelezettségvállalását, 

b) a garanciavállaló nyilatkozatnak a Megrendelőt kell jogosultként megjelölnie 

és tartalmaznia kell a jelen szerzősé azonosításához szükséges adatokat 

(minimálisan a szerződésszámot és a szerződés megkötésének napját), 

c) a garancia érvényesíthetőségének feltételeként csak a jogosult által cégszerűen 

aláírt írásbeli felszólítás benyújtása köthető ki, amelyben a jogosult írásban 

nyilatkozik arról, hogy az alapjogviszony kötelezettje nem teljesítette fizetési 

vagy egyéb szerződéses kötelezettségét, 

d) a kibocsátó az alapjogviszony vizsgálatára a garancia lehívásakor nem jogosult, 

e) a garanciavállaló nyilatkozatnak az aláírástól kell érvényesnek lennie a 

garanciavállaló nyilatkozatban rögzített végdátumig, 

f) a garanciavállaló nyilatkozat a fenti, a)-e) pontokon kívül csak olyan 

kérdésekről rendelkezhet, amelyek nem korlátozzák Megrendelő jelen 

szerződés és a vonatkozó jogszabályok szerinti jogai érvényesíthetőségét, 

g) a garanciavállaló nyilatkozat tartalmazhatja, hogy a garancia összege minden, a 

kibocsátója által teljesített lehívással automatikusan csökken, 

h) tartalmaznia kell továbbá a kibocsátó pontos és teljes nevét, székhelyét, a 

jogosult nevét és székhelyét, 

i) a garancia számát vagy egyedi azonosítóját, 

j) minden oldalon pecsétet és cégszerű aláírást, 

k) a pontos összeget – összeghatár-jellegű megjelöléssel – számmal és betűvel, 

l) a legfeljebb 15 banki munkanapban megállapított fizetési határidőt, 

m) annak kijelentését, hogy a garanciából származó bármely jogvita esetén a 

magyar jog az irányadó és a rendes magyar bíróságok az illetékesek. 

  

Az Előleg-visszafizetési garancia érvényessége minimálisan a rendelkezésre 

bocsátást követő 90 (kilencven) naptári nap. Az előleg-visszafizetési biztosíték az 

előleg összegének a 6.8. pont szerinti teljes elszámolásáig marad érvényben, ezt 

követően Megrendelő 8 (nyolc) napon belül visszajuttatja az előleg-visszafizetési 

biztosíték összegét/eredeti példányát a Vállalkozó részére. Az Előleg-visszafizetési 

Garancia mintáját a jelen Szerződés 8/a. számú melléklete tartalmazza. 

 

6.5.4. Amennyiben a Vállalkozó az Előleg-visszafizetési Biztosítékot részben vagy 

egészben biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást 
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tartalmazó kötelezvény formájában nyújtja (a továbbiakban: „Előleg-visszafizetési 

Kötelezvény”), úgy a bank, ill. biztosító kötelezettségvállalásában az előző 6.5.3. 

pontban foglalt rendelkezések értelemszerűen alkalmazandóak. Az Előleg-

visszafizetési Kötelezvény mintáját a jelen Szerződés 8/b. számú melléklete 

tartalmazza. 

 

6.5.5. Az Előleg-visszafizetési biztosítékot úgy kell rendelkezésre bocsátani, hogy a fenti 

esetben, a fenti feltételeknek megfelelően kiállított biztosíték alapján a bank vagy 

a biztosító a Megrendelő azon írásbeli nyilatkozata alapján, amelyben a Szerződés 

Vállalkozónak felróható okból történő megszűnésére hivatkozik, további feltételek 

nélkül köteles az Előleg-visszafizetési biztosíték terhére a kifizetést 5 (öt) banki 

napon belül teljesíteni. 

 

6.5.6. Amennyiben a Vállalkozó az Előleg-visszafizetési Biztosítékot részben vagy 

egészben óvadék formájában nyújtja (a továbbiakban: Előleg-visszafizetési 

Óvadék), úgy az Előleg-visszafizetési Óvadék összegét Vállalkozó a Megrendelő 

jelen Szerződésben megadott bankszámlájára köteles átutalni, és az utalás 

megtörténtét Megrendelő felé hiteles banki terhelési értesítő megküldésével 

igazolni, amelyben szerepelnie kell, hogy a Vállalkozó bankszámláját az azt 

kezelő pénzintézet az Előleg-visszafizetési Óvadék összegével visszavonhatatlanul 

megterhelte. Az Előleg-visszafizetési Óvadék letétbe helyezési kötelezettség az 

Előleg-visszafizetési Óvadék összegének a Megrendelő bankszámláján történt 

maradéktalan jóváírásakor minősül pénzügyileg teljesítettnek.  

 

6.5.7. Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a Megrendelő nem köteles 

az Előleg-visszafizetési Óvadékot kamatozó betétként lekötni vagy azzal más 

hasonló pénzügyi műveletet végezni. A Megrendelő a Vállalkozónak az Előleg-

visszafizetési Óvadék összege után kamatot nem fizet.  

 

6.5.8. Felek megállapodnak, hogy a Megrendelőt semmilyen felelősség nem terheli az 

Előleg-visszafizetési Óvadékot kezelő pénzintézet cselekedeteiért és/vagy 

esetleges fizetésképtelenségéért. 

 

6.5.9. Megrendelő az Előleg-visszafizetési Biztosítékot – illetve annak igénybe nem vett 

részét – a műszaki átadás-átvétel sikeres lezárásának Megrendelő általi 4.16. pont 

szerinti leigazolásától számított 30 (harminc) napon belül szolgáltatja vissza 

Vállalkozó részére, oly módon, hogy az eredeti Előleg-visszafizetési garancia, ill. 

Előleg-visszafizetési Kötelezvény okiratot visszaadja, az esetlegesen kezelt (fel 

nem használt) Előleg-visszafizetési Óvadék összeget pedig visszautalja a 

Vállalkozó jelen Szerződésben feltüntetett bankszámlájára. 

  

6.5.10. Vállalkozó köteles a részére folyósított Előleg összegét a jelen Szerződés céljával 

és tartalmával összhangban felhasználni. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a 

Megrendelő az Előleg felhasználását jogosult ellenőrizni, és annak kapcsán – 

ideértve a Vállalkozó szerződésszegésének eseteit is – fenntartja magának a jogot 

az Előlegnek a jelen Szerződés céljával és tartalmával nem összeegyeztethető 

módon történő felhasználása vagy hasznosítása esetén az Előleg 
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visszakövetelésére, valamint annak visszafizetése hiányában az Előleg-

visszafizetési Biztosíték lehívására. 

 

6.6. Megrendelő részszámlázást biztosít. Vállalkozó 2  darab számla benyújtására jogosult, 

az alábbi ütemezés szerint:  

Számla Kiszámlázható Vállalkozói 

Díj mértéke 

Számla kiállításának feltétele 

1. részszámla 63 % az első sikeres részátadást 

követően (ld. 2.1 pont és 

3.sz.melléklet) 

2 részszámla 37 % a második rész-, egyben 

végteljesítést követően (ld. 

2.1 pont  és 3.sz.melléklet) 

 

6.7. A Megrendelő által a 6.2. pont alapján a Vállalkozó részére kifizetett előleg összege az 

1. részszámlában kerül elszámolásra. 

6.8. Vállalkozónak a számlá(i)t 2 példányban kell benyújtania Megrendelő részére. 

Vállalkozó a számla kiállítására a Megrendelő jelen Szerződés szerinti 

teljesítésigazolása birtokában jogosult, azzal, hogy köteles a számlájához a 

teljesítésigazolás egy másolati példányát mellékelni.  

Számlázási cím: MÁV-START Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.) 

Számla benyújtásának címe: MÁV-START Zrt. 1426 Budapest, Pf. 27.   

6.9. A Vállalkozó – a vonatkozó jogszabályok szerinti határidőben – a teljesítéstől 

számított 15 napon belül köteles számláját kiállítani és a Megrendelő részére 

benyújtani.  

6.10. A számla ellenértéke a teljesítésigazolásban elismert összeg.  

6.11. A számlán a teljesítés napjaként a teljesítésigazolásban szereplő dátumot kell 

megjelölni (ÁFA tv. 55.§).  

6.12.Megrendelő kizárólag olyan számlát fogad be, amely valamennyi, a számlákra 

vonatkozó magyar jogszabályi rendelkezésekben, valamint a jelen Szerződésben rögzített 

tartalmi kelléket tartalmaz, és amely alapján beazonosítható a Vállalkozó azon 

szolgáltatása (kötelezettsége), amellyel összefüggésben a számlát kiállították. Vállalkozó 

köteles a számlára felvezetni jelen Szerződés számát. A szerződésszám megjelölése 

nélkül beérkezett számlát Megrendelő jogosult hiánypótlásra visszaküldeni. Ebben az 

esetben a fizetési határidő a megfelelő számla kézhezvétele napján kezdődik. 
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Amennyiben a Megrendelő a Kbt. és/vagy egyéb, vonatkozó jogszabály és/vagy a jelen 

Szerződés alapján felmerülő bármely okból a kifizetés visszatartására kényszerül, a 

jogszerű visszatartás következtében bekövetkező későbbi, részleges vagy teljes 

kifizetésből eredően a Vállalkozó és – a 6.15. pont szerinti esetben – alvállalkozója a 

Megrendelővel szemben semmiféle igényt – különös tekintettel a késedelmi kamat, 

kamat vagy egyéb költség megtérítésére irányuló igényre – nem érvényesíthet. 

Vállalkozó köteles a jelen pontban rögzített rendelkezéseket az általa megkötésre kerülő 

alvállalkozói szerződésekben is szerepeltetni. 

6.13. Vállalkozó az esetleges hibás teljesítése esetére Megrendelő szavatossági és jótállási 

igényeinek fedezetéül a jelen Szerződésben meghatározott Vállalkozói Díj 

tartalékkeret nélküli nettó összegének 5%-ával megegyező mértékű biztosítékot nyújt, 

jóteljesítési visszatartás formájában (a továbbiakban: „Jóteljesítési visszatartás”). 

6.13.1. A Jóteljesítési visszatartás rendelkezésre tartási kötelezettsége Vállalkozót a 

teljesítésigazolásban foglalt (rész)teljesítés napjától kezdődően a jótállási időszak 

végéig, illetőleg – amennyiben ez a jótállási időszak végét követően következik be 

– az utó-felülvizsgálati eljárás sikeres (a feltárt hibák, kellékhiányok kijavítását 

követő) lezárásáig terheli. A Jóteljesítési visszatartás összegét a 

teljesítésigazolásban meg kell határozni, és a Vállalkozónak azt a vonatkozó (rész 

)számláján szerepeltetnie kell. 

6.13.2. A Jóteljesítési visszatartás Vállalkozónak a mindenkori, jelen Szerződés alapján 

kibocsátott (rész)számlája nettó végösszegéből kerül arányosan visszatartásra. 

Megrendelő ennek megfelelően a Vállalkozó számlájának ellenértékét a 

Jóteljesítési visszatartás összegével csökkentett összegben egyenlíti ki. 

6.13.3. A Jóteljesítési visszatartás felhasználására akkor kerülhet sor, ha a Vállalkozó a 

Megrendelő jótállási/szavatossági igényét nem teljesíti, illetve úgy rendelkezik, 

hogy Megrendelő azt a Jóteljesítési visszatartás összegének terhére rendezze. 

Megrendelő a Jóteljesítési visszatartás kimerüléséről írásban értesíti a Vállalkozót. 

Felek rögzítik, hogy a Jóteljesítési visszatartás semmilyen szempontból nem 

értelmezhető Vállalkozó jótállási/szavatossági felelősségének korlátozásaként. 

6.13.4. A Jóteljesítési visszatartás rendelkezésre tartási idejének leteltét követően 

Megrendelő a Jóteljesítési visszatartás fel nem használt összegét Vállalkozó 

írásbeli értesítésére az értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül a Vállalkozó 

számláján/értesítésén feltüntetett bankszámlaszámára átutalja. 

6.13.5. Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy Megrendelő nem köteles a 

Jóteljesítési visszatartás összegét kamatozó betétként lekötni vagy azzal más 

hasonló pénzügyi műveletet végezni. Megrendelő a Vállalkozónak a Jóteljesítési 

visszatartás összege után kamatot nem fizet. 

6.13.6. A Jóteljesítési visszatartás címén visszatartott összeg 6.9.3. pont szerinti 

felhasználása Megrendelő kötbérigényének egyidejű érvényesítését nem zárja ki. 



Szerződésszám: ………………. 

EBR szám: ……….. 

Beszerzési tervsor száma: 627/2018 

Beruházási terv sorszám: G-26 

 

Oldal 16  

 

6.13.7. A Jóteljesítési visszatartás feltétlen és visszavonhatatlan bankgaranciával 

kiváltható. A bankgaranciát Megrendelő akkor fogadja el, ha a bank 

kötelezettségvállalása minimálisan a Jóteljesítési visszatartás teljes összegére 

kiterjed, és legalább a fentiekben meghatározott kötelező rendelkezésre tartási idő 

alatt visszavonhatatlanul fennáll. A bankgarancia eredeti példányát Vállalkozó 

köteles a Megrendelő részére legkésőbb a tejesítéskor átadni, aki a rendelkezésre 

tartási idő leteltét követő elszámolás lezárását követően – amennyiben lehívásra 

nem került sor – köteles azt visszaadni Vállalkozónak. Bankgarancia elfogadása 

esetén a Megrendelő az esetlegesen már levonásba helyezett, de bankgaranciával 

fedezett Jóteljesítési visszatartási összeget köteles a Vállalkozó részére az előző 

pontban foglaltak szerint visszautalni. 

6.13.8. A Megrendelő által elfogadható bankgarancia mintáját a jelen Szerződés 9. sz. 

melléklete tartalmazza. 

6.14. Vállalkozó legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig (azaz a teljesítésigazolás 

Megrendelő általi kiállításának időpontjáig) köteles a jelen Szerződés 10. számú 

melléklete szerinti nyilatkozat (a továbbiakban: Nyilatkozat) felhasználásával 

nyilatkozni arról, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az 

ellenszolgáltatásból, illetve az általuk a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként 

mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg kötelesek felhívni 

az alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen számláikat. 

 

Vállalkozó a Nyilatkozatot cégszerűen aláírva, 2 (kettő) eredeti példányban köteles 

eljuttatni a Megrendelő jelen szerződés szerinti kapcsolattartója részére. 

6.15. Amennyiben a Vállalkozó a Nyilatkozata értelmében a teljesítéshez alvállalkozót vesz 

igénybe: 

 

6.15.1. A Megrendelő a 322/2015. (X.30.) Korm.rendelet 32/A. § (1) bekezdés d) és g) 

pontja szerinti kötelezettségeit kizárólag a Vállalkozó Nyilatkozatában megadottak 

szerint, annak birtokában teljesíti. 

Vállalkozó köteles az alvállalkozókat a szerződésük megkötésekor – vagy 

amennyiben az ilyen szerződés megkötésére az adott alvállalkozó jelen Szerződés 

teljesítésébe történő bevonását megelőzően kerül sor, akkor az adott alvállalkozó 

jelen Szerződés teljesítésében történő bevonásáig – tájékoztatni a számlák Kbt. 

szerinti fizetésének rendjéről. 

Felek rögzítik, hogy Megrendelő a Vállalkozó Nyilatkozatában rögzítettek teljes 

körűségét, helytállóságát és valóságtartalmát semmilyen szempontból nem köteles 

vizsgálni és semmiféle felelősséget nem vállal a Vállalkozó által adott 

Nyilatkozatban foglaltakért. Felek rögzítik, hogy az előzőek szerinti felelősség-

kizárás a Megrendelő oldalán minden körülmények között fennáll, függetlenül 

attól, hogy a Vállalkozó Nyilatkozatában foglaltak hiányos, téves, hamis, pontatlan 

vagy a jelen Szerződés 10. sz. mellékletének aktuális változatával összhangban nem 

álló (a továbbiakban együtt: nem megfelelő) voltát felismerte vagy felismerhette-e. 
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Felek megállapodnak továbbá, hogy amennyiben a Megrendelő a Vállalkozó 

Nyilatkozatának nem megfelelő voltát felismeri és megállapítja, hogy emiatt a 

322/2015. (X.30.) Korm.rendelet 32/A. § (1) bekezdés d) és g) pontja szerinti 

kötelezettségeit nem vagy nem megfelelően tudná teljesíteni, úgy köteles a 

Vállalkozó jelen Szerződés szerinti kapcsolattartóját a Nyilatkozat nem megfelelő 

mivolta felismerésétől számított 3 (három) munkanapon belül írásban felszólítani a 

megfelelő tartalmú Nyilatkozat megtételére.  Felek rögzítik, hogy Megrendelő a 

jelen bekezdés szerinti esetben a 322/2015. (X.30.) Korm.rendelet 32/A. § (1) 

bekezdés d) és/vagy g) pontja szerinti kötelezettségei teljesítését jogosult 

mindaddig megtagadni, amíg a Vállalkozó megfelelő, javított adattartalmú 

Nyilatkozatot nem bocsát a Megrendelő rendelkezésére. Felek megállapodnak, 

hogy a jelen bekezdés szerinti esetből származó valamennyi kár, költség és az abból 

eredő felelősség a Vállalkozót terheli és sem Vállalkozó, sem az alvállalkozói nem 

jogosultak a Vállalkozó Nyilatkozatának nem megfelelő volta miatti bármely – így 

különösen késedelemből eredő – igényt érvényesíteni a Megrendelővel szemben. 

Vállalkozó kifejezetten kijelenti, hogy a jelen Szerződést ezen vállalkozói 

kötelezettségek és megrendelői jogosultságok ismeretében köti meg és vállalja, 

hogy a jelen pontban foglaltakról az alvállalkozóit is tájékoztatja, illetőleg velük 

olyan szerződéseket köt, melyek a Megrendelővel szembeni igényérvényesítés 

lehetőségét ezen esetekre kizárják. 

 

6.15.2. A Megrendelő a Vállalkozó Nyilatkozatának kézhezvételét követő 3 (három) 

munkanapon belül írásban, a Vállalkozó Nyilatkozatában megadott értesítési címre 

megküldött értesítésben felhívja a Vállalkozót, hogy a Teljesítésigazolás 

Megrendelő általi kiállítását követően állítsa ki számláját, a számlában részletezve 

az alvállalkozói teljesítés, valamint az ajánlattevői teljesítés mértékét. 

 

6.15.3. Megrendelő a vállalkozói teljesítésnek a vállalkozói Nyilatkozatban megjelölt 

alvállalkozói teljesítések ellenértékét a Vállalkozó számlája Megrendelő általi 

kézhezvételét követő 15 (tizenöt) napon belül utalja át a Vállalkozó részére azzal, 

hogy Vállalkozó haladéktalanul köteles kiegyenlíteni az alvállalkozók számláit, 

vagy a 322/2015. (X.30.) Korm.rendelet 32/B. §-a szerint azt vagy annak egy 

részét visszatartani, illetve az alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint 

az alvállalkozói díj egy részét visszatartani. 

 

Megrendelő mindaddig jogosult a Vállalkozó számláját írásban visszautasítani, 

amíg az nem felel meg maradéktalanul a jelen Szerződésben és a Nyilatkozatban 

foglaltaknak. A hibás, hiányos, téves címre megküldött, a Nyilatkozatban 

foglaltaktól eltérő tartalmú vagy egyéb okból nem a jelen Szerződés 

rendelkezéseiben és/vagy a hatályos jogszabályokban megfogalmazottaknak 

megfelelő számla visszautasításából eredően a Vállalkozó és alvállalkozói a 

Megrendelővel szemben igényt nem érvényesíthetnek. Az előzőek szerinti 

esetekben a fizetési határidő az adott, megfelelő számla kézhezvétele napjától 

számítandó. 
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Vállalkozó ezt követően átadja a Nyilatkozat szerinti átutalások igazolásainak 

másolatait vagy az alvállalkozó köztartozást mutató együttes adóigazolásának 

másolatát Megrendelőnek (annak érdekében, hogy Megrendelő megállapíthassa, 

hogy Vállalkozó jogszerűen nem fizette ki a teljes összeget az alvállalkozónak). 

Megrendelő a Vállalkozó által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói 

teljesítés ellenértékét a fenti igazolások kézhezvételét követő tizenöt napon belül 

átutalja Vállalkozónak. 

Amennyiben a Vállalkozó a fentiek szerinti igazolási kötelezettségét nem teljesíti, 

az ellenszolgáltatás fennmaradó részét Megrendelő őrzi, és az akkor illeti meg az 

Vállalkozót, ha a Megrendelő részére igazolja, hogy az alvállalkozók felé kifizetési 

kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó 

nem jogosult a Nyilatkozatban bejelentett összegre vagy annak egy részére. 

6.16. Amennyiben a Vállalkozó a Nyilatkozata értelmében a teljesítéshez nem vesz igénybe 

alvállalkozót: 
 

6.16.1. Az ellenérték kifizetésének teljesítése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglalt 

szabályoknak megfelelően történik. Vállalkozó a számla kiállítására a Megrendelő 

által kiállított, a jelen Szerződés 4.16. pontja szerinti teljesítésigazolása birtokában 

jogosult. 

 

6.16.2. A Megrendelő a vállalkozói díjat a számla és mellékleteinek kézhezvételétől 

számított 30 (Harminc) naptári napon belül utalja át a Vállalkozó számláján 

megjelölt bankszámlaszámra. 

 

6.16.3. Amennyiben a Vállalkozó által kiállított számla a hatályos jogszabályoknak, 

illetőleg a jelen Szerződés előírásainak nem felel meg, vagy a fizetés jelen 

Szerződésben meghatározott egyéb előfeltételei nem teljesülnek, a Megrendelő 

jogosult a számlát visszautasítani és a hiányok pótlására írásban felszólítani a 

Vállalkozót. Ebben az esetben a fizetési határidő a megfelelő számla kézhezvétele 

napján kezdődik. 

 

6.17. Felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti esetekben az érintett összeg megfizetése kapcsán 

a kifizetés előfeltételeinek maradéktalan teljesülésétől számítandó a vonatkozó fizetési 

határidő.Megrendelő késedelmes fizetése esetén Vállalkozó a Ptk. 6:155 § szerinti 

mértékű késedelmi kamat felszámítására jogosult.  

6.18. Amennyiben a Vállalkozó jelen Szerződésben rögzített bankszámlaszáma 

megváltozik, és a kibocsátott számlán nem a Szerződésben meghatározott számlaszám 

szerepel, úgy Vállalkozó ezt írásban köteles a Megrendelő részére jelezni. 

Bankszámlaszám eltérésre visszavezethető fizetési késedelem időszakára a Vállalkozót 

késedelmi kamat nem illeti meg. 
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6.19. Vállalkozó számlája azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor a 

Megrendelő bankszámláját számlavezető pénzintézete a számla összegével megterheli. 

6.20. Felek rögzítik, hogy Vállalkozót nem illeti meg a Ptk. 6:246. § szerinti törvényi 

zálogjog; a Ptk. e rendelkezésének alkalmazását a Felek kifejezetten kizárják. 

6.21. Megrendelő kijelenti, hogy a jelen Szerződésben meghatározott Munka ellenértékével 

(az esetleges Pótmunkák fedezetére megállapított tartalékkeretre is kiterjedően) 

rendelkezik. 

7. KAPCSOLATTARTÁS 

7.1. Felek kapcsolattartóinak, a kivitelezés során jognyilatkozat tételére jogosult 

képviselőinek megnevezését és elérhetőségét a jelen Szerződés 6. sz. melléklete 

tartalmazza. 

7.2. Amennyiben a kapcsolattartók személye megváltozik, erről Felek írásban kötelesek 

értesíteni egymást.  

7.3. A jelen Szerződéssel kapcsolatos bármely rendelkezés kizárólag írásban érvényes és a 

címzettnek a jelen Szerződésben megadott elérhetőségére történő kézbesítéssel, a 

közléssel válik hatályossá. Felek megállapodnak, hogy az írásbeli nyilatkozatok 

- postai küldemények esetén a tértivevényen feltüntetett átvételi időpontban, ill. 

ajánlott küldemények esetén – vagy ha a címzett a részére a megadott 

kapcsolattartási címére küldött tértivevényes küldeményt bármely okból nem 

veszi át – a postai feladásától számított ötödik napon,  

- személyes kézbesítés esetén az átvételi elismervényen szereplő időpontban, 

- email-címre történő küldés esetén abban az esetben, ha az e-mail címzettje az e-

mailt visszaigazolja, 

- fax-számra küldött nyilatkozat esetén a sikeres kézbesítési értesítésen megadott 

időpontban, 

- az építési naplóban tett bejegyzés útján tett nyilatkozat a másik Fél 

ellenjegyzésének időpontjában 

minősül közöltnek. Felek a jelen Szerződés módosítása, ill. felmondása esetén az e-

mail és/vagy fax és/vagy építési naplóba tett bejegyzés útján tett nyilatkozattétel 

lehetőségét kizárják. 

7.4. Felek a Szerződés teljesítése során együttműködni kötelesek. Ennek keretében a Felek 

kötelesek egymást kapcsolattartóik útján írásban értesíteni mindazon körülményekről, 

amelyek a szerződésben vállalt kölcsönös kötelezettségekből kifolyólag a teljesítést 

érintik. 

7.5. A Felek a Szerződést érintő adataikban bekövetkező bármilyen változást, az érintett 

adatok hatályossá válásának napjától számított 5 munkanapon belül írásban kötelesek 
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közölni a másik Féllel. Ezen kötelezettség elmulasztásából vagy késedelmes 

teljesítéséből fakadó minden kárért a mulasztó Felet terheli a felelősség. 

8. MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI 

8.1. Megrendelő képviselője külön jegyzőkönyvben, valamint, írásban előre jelzett 

időpontban átadja a Munkaterületet. Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. § (5a)-(5b) bekezdése szerinti nyilatkozat 

beszerzése a Megrendelő kötelezettsége. 

8.2. Amennyiben a Vállalkozó az építészeti-műszaki dokumentációtól és/vagy a 

Kivitelezési dokumentációtól eltérni kényszerül, illetve ha a jogszabály előírja, vagy a 

Vállalkozó az erre vonatkozó igényét az építési naplóban megfelelően rögzíti, 

Megrendelő (illetve az általa megbízott műszaki ellenőr) köteles a Vállalkozó által 

készített részletrajzokat, műhelyrajzokat, a beépítésre javasolt anyagokat, bemutatott 

mintákat ellenőrizni és jóváhagyással, vagy megjegyzéssel ellátni, vagy elutasítva a 

Vállalkozó részére visszajuttatni, legkésőbb 5 (öt) munkanapon belül. Vállalkozó 

köteles a Megrendelő által igényelt javításokat legkésőbb 5 (öt) munkanapon belül 

elvégezni, és köteles a Megrendelő jogszerű igényeit, kívánságait figyelembe venni, 

utasításainak – a jelen Szerződésben, ill. az irányadó jogszabály(ok)ban foglalt 

kivételektől eltekintve – eleget tenni.  

8.3. Megrendelő biztosítja, hogy a Vállalkozó, illetőleg munkatársai, alvállalkozói, illetve 

teljesítési segédei Vállalkozó kérelmére, a Megrendelő munkaidejében a 

Munkaterületre folyamatosan beléphessenek, és az adott esetben szükséges 

engedélyek beszerzésre kerüljenek annak érdekében, hogy a feladataikat és munkáikat 

a Szerződés rendelkezéseinek megfelelően teljesítsék. Vállalkozó indokolt kérésére a 

Megrendelő lehetőség szerint a hivatalos munkaidőn kívül is biztosítja a területre 

történő belépést.  

8.4. Megrendelő jogosult a Vállalkozó, valamint annak alvállalkozói, teljesítési segédei 

jelen Szerződés teljesítésével összefüggő tevékenységét – a Vállalkozó/alvállalkozó 

tevékenységének indokolatlan zavarása nélkül – bármikor, szúrópróbaszerűen 

ellenőrizni. A Megrendelő ellenőrzési joga kiterjed különösen az adat-, irat- és 

dokumentáció-szolgáltatás kérésére, helyszíni (műszaki, szakmai) ellenőrzés, 

személyes meghallgatás tartására, melynek során azonban az ott folyó munkát 

indokolatlanul nem zavarhatja, Vállalkozó tevékenységét indokolatlanul nem 

késleltetheti. Vállalkozó köteles a Megrendelő ilyen irányú indokolt kéréseinek eleget 

tenni. Amennyiben a Vállalkozó a Megrendelő jelen pont szerinti jogosultsága 

gyakorlását akadályozza, vagy a tapasztalt hiányosságot a Megrendelő által megadott 

határidőre nem pótolja, súlyos szerződésszegésnek minősül és Megrendelő jogosult a 

jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondani. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a 

jelen pont szerinti ellenőrzést a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. Biztonsági 

Főigazgatósága is jogosult gyakorolni. 
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A Megrendelő által végzett bármelyik ellenőrzés, jóváhagyás nem menti fel a 

Vállalkozót a Munka kivitelezése során a vonatkozó jogszabályokban, illetve a jelen 

Szerződésben foglaltak betartása iránti felelőssége alól. 

8.5. A Megrendelő köteles a Szerződés teljesítése során a Vállalkozóval együttműködni, 

különösen az alábbi körben:  

a) a tőle elvárható módon és mértékben közreműködik az átadás-átvételt 

megelőző próbák határidőben történő lefolytatása során; 

b) a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja folyamatosan a teljesítéshez szükséges – 

a műszaki leírásban nem szereplő – rendelkezésére álló információkat, 

dokumentációkat, valamint, a szükséges, de rendelkezésére nem álló 

információk, dokumentációk megszerzésénél, amelyek a Megrendelő 

érdekkörében merülnek fel, együttműködik a Vállalkozóval ezek megszerzése 

érdekében. 

8.6. A munkavégzéshez a Megrendelő a Vállalkozó részére eszközt nem ad át, a 

Vállalkozó a szerződés teljesítéséhez szükséges összes munkát, feladatot a saját 

eszközeivel és erőforrásaira támaszkodva köteles elvégezni. 

8.7. Megrendelő a Vállalkozó részére a Munkák kivitelezéséhez szükséges mértékben a 

munkaterületen víz- és áramvételezési lehetőséget biztosít, a 9.9.3. pontban 

foglaltaknak megfelelően. 

8.8. Megrendelő, illetve képviselője a Munkaterületen (elektronikus építési napló esetén 

annak online megtekintésével) az építési naplót folyamatosan, legalább 15 

munkanaponként ellenőrzi, és kimutatható módon véleményezi, illetve ellenjegyzi, az 

ellenőrzés, véleményezés, ellenjegyzés dátumának feltüntetésével. Felek a félreértések 

elkerülése végett rögzítik, hogy Megrendelő, ill. képviselője 

ellenőrzése/véleményezése/ellenjegyzése semmilyen körülmények között nem 

tekinthető a Vállalkozó igénye elismerésének, vagy a Megrendelő részéről 

joglemondásnak. 

9. VÁLLALKOZÓ JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI 

9.1. Vállalkozó kijelenti, hogy a Szerződésből fakadó kötelezettségeinek teljesítéséhez 

szükséges valamennyi személyi és tárgyi feltétellel, engedéllyel és képesítéssel 

rendelkezik.  

9.2. Vállalkozó a Megrendelő utasításai szerint köteles eljárni. Az utasítás nem terjedhet ki 

a munka megszervezésére, és nem teheti terhesebbé a Vállalkozó teljesítését.  

9.2.1. Vállalkozó a Megrendelő utasításaitól abban az esetben térhet el, ha azt a 

Megrendelő érdeke feltétlenül megköveteli, és a Megrendelő előzetes értesítésére 

már nincs mód. Ilyen esetben a Megrendelőt az utasítástól való eltérésről 

haladéktalanul értesíteni kell. 
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9.2.2. Vállalkozó kérheti a Megrendelőt, hogy írásban erősítse meg bármelyik döntését 

vagy utasítását, amelyet még nem adott írásba. A Vállalkozó köteles minden 

indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatni a Megrendelőt az ilyen jellegű 

kívánságáról. 

9.2.3. Vállalkozó írásban köteles figyelmeztetni a Megrendelőt, ha a Megrendelő olyan 

utasítást ad, amely a Szerződés vagy jogszabály rendelkezéseivel ellentétes, 

illetőleg ezek előírásainak mellőzésére vonatkozik, vagy egyébként szakszerűtlen. 

Ha a Megrendelő az utasítását a figyelmeztetés ellenére is fenntartja, akkor 

minden, az utasításból eredő kockázatot viselnie kell. Vállalkozó az adott munka 

elvégzését élet, testi épség, egészség, környezet vagy vagyon védelmének 

megóvása érdekében megtagadhatja. 

9.3. Vállalkozó köteles a Megrendelővel a teljesítés során együttműködni. Ha a Szerződés 

teljesítése során a Vállalkozó bármikor olyan körülményt észlel, amely akadályozza a 

határidő szerinti teljesítést, köteles a Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíteni, 

megjelölve a késedelem okát és a késedelem várható időtartamát. A fenti értesítés 

elmaradása vagy késedelmes közlése esetén a késedelem minden következményét a 

Vállalkozó viseli, függetlenül a késedelem okától, illetve attól, hogy utóbb a 

Vállalkozó a késedelmét ki tudja-e menteni. 

9.4. Jelen Szerződést a Kbt. 138. § (1) bekezdése szerint a Vállalkozónak kell teljesítenie. 

Vállalkozó ugyanakkor a jelen Szerződés teljesítéséhez a Kbt-ben foglalt feltételek 

szerint jogosult alvállalkozót igénybe venni.  

9.5. A jelen szerződés teljesítésébe a Vállalkozó által bevonni kívánt, a jelen szerződés 

megkötésekor ismert alvállalkozók adatait a Vállalkozó által a jelen szerződés aláírásával 

egyidejűleg aláírt, a jelen szerződés 11. sz. mellékletét képező nyilatkozat tartalmazza. 

9.5.1. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a jelen Szerződés hatálya alatt új alvállalkozó 

bevonására csak a Kbt-ben foglalt feltételekkel, előzetes bejelentés mellett jogosult 

azzal, hogy az új alvállalkozó bevonását a jelen szerződés 11. sz. melléklete 

szerinti nyilatkozat aktualizált, a Vállalkozó által cégszerűen aláírt 4 (négy) eredeti 

példányának Megrendelő részére történő megküldésével köteles teljesíteni. 

9.5.2. Felek rögzítik továbbá, hogy bármely, a jelen szerződés 11. sz. mellékletét érintő 

változásról – ideértve különösen, de nem kizárólagosan az alvállalkozói 

teljesítésének arányának megváltozását – Vállalkozó a jelen szerződés 11. sz. 

melléklete szerinti nyilatkozat aktualizált, a Vállalkozó által cégszerűen aláírt 4 

(négy) eredeti példányának Megrendelő részére történő megküldésével köteles 

bejelenteni. 

9.5.3. A jelen szerződés 11. sz. mellékletének a 9.5.1. és 9.5.2. pontban rögzítettek 

szerinti változása nem minősül a jelen szerződés módosításának. Felek rögzítik, 

hogy a 9.5.1. és 9.5.2.  pont szerinti aktualizált mellékletet Vállalkozó – a 

benyújtás sorrendjében – folytatólagos alszámozással (11/1., 11/2., 11/3. stb.) 

ellátva köteles benyújtani a Megrendelő részére. 
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9.5.4. Vállalkozó a  9.5.1. és 9.5.2. pontban rögzítettek kapcsán kifejezetten kijelenti, 

hogy a Kbt-ben rögzített, az alvállalkozók vonatkozásában irányadó szabályokkal 

maradéktalanul tisztában van és minden intézkedést megtesz ezen rendelkezések 

betartása érdekében, továbbá a jelen szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul 

veszi, hogy e kötelezettségei megszegése a részéről súlyos szerződésszegésnek 

minősül, melyre tekintettel Megrendelő jogosulttá válik a jelen szerződés azonnali 

hatályú felmondására vagy az attól történő elállásra, továbbá Vállalkozóval 

szemben a jelen szerződés és a vonatkozó jogszabályok szerinti 

jogkövetkezmények is korlátozás nélkül érvényesíthetők. 

9.5.5. A Megrendelő vagy a nevében eljáró személy (szervezet) a szerződés teljesítése 

során korlátozás nélkül jogosult ellenőrizni, hogy a jelen szerződés teljesítésében a 

Vállalkozó oldalán a jelen szerződés 11. sz. melléklete szerinti alvállalkozó(k) 

vesz(nek)-e részt. 

9.5.6. A Vállalkozó az alvállalkozók kiválasztásáért és teljesítésükért, a titoktartási 

kötelezettség velük történő betartatásáért egyebekben a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szabályai szerint felel. 

  

9.6. Vállalkozó a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a 

Kbt. 65.§ (7) bekezdése szerint az eljárásban bemutatott kötelezettségvállalásnak 

megfelelően, valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon 

köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság 

igazolásához bemutatott, jelen Szerződés 6. számú mellékletében megjelölt 

szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása a Kbt. 138. § (2) és (4) 

bekezdésében rögzítettek figyelembevételével maradhat el, továbbá helyettük a Kbt. 

138. § (2) és (4) bekezdésben rögzítettek figyelembevételével vonható be más 

szervezet vagy szakember (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történő 

jogutódlás eseteit is). 

9.7. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy jelen Szerződés teljesítése során személye csak a 

Kbt. 139. §-ban és a 140. §-ban rögzítettek figyelembevételével változhat meg. 

9.8. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő – a közpénzekkel való felelős 

gazdálkodás elvének érvényesítése jegyében – a jelen Szerződés teljesítése, illetve 

teljesülése során a Kbt. 142. §-ában rögzítettek figyelembevételével köteles eljárni. 

Megrendelő ennek keretében köteles a Közbeszerzési Hatóságnak a Kbt. 142. § (5) és 

(6) bekezdésében rögzített esetekben és körben adatot szolgáltatni, melyet Vállalkozó 

a jelen Szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul vesz. 

9.9. Vállalkozó a kivitelezés során csak a technológiában jártas, megfelelő szakmai 

kompetenciával, tapasztalattal és rendezett munkajogi háttérrel rendelkező munkaerőt 

alkalmazhat. A Munkaterületen Vállalkozó köteles folyamatosan egy fő építésvezető 

jelenlétét biztosítani, aki bármely releváns, a teljesítést érintő körülményről értesíti 

Megrendelő képviselőjét (műszaki ellenőrét).  
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9.10. Vállalkozó a Munkaterület részére történő átadásától annak visszaadásáig köteles 

biztosítani a Munkaterület és a Munkaterületen található dolgok megfelelő őrzését, 

köteles továbbá a Létesítmény területén, illetve a Munkaterületen a munka-, baleset-, 

vagyon-, tűz- és - környezetvédelmi előírások és más vonatkozó jogszabályok 

maradéktalan betartására a teljesítés folyamán.  

9.10.1. A Vállalkozó köteles a Munkák végzése során rendszeresen munka- és 

balesetvédelmi szemlét tartani, munkavédelmi-, tűzvédelmi-, balesetvédelmi 

oktatást végezni és mindezeket a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően 

dokumentálni. 

9.10.2. Vállalkozó a jelen Szerződés szerinti tevékenységével járó kockázatok 

csökkentése, ill. a nem várt, véletlenszerű dologi károk, személyi sérülések okozta 

többletforrások és kártérítés fedezetének biztosítása céljából köteles az Európai 

Unión belül nyilvántartott, és az Európai Unió tagállamai területén biztosítási 

tevékenységre engedéllyel rendelkező Biztosító társaságnál (a továbbiakban: 

Biztosító) Építés-szerelésbiztosítást kötni és a jelen Szerződés hatálya alatt 

fenntartani az alábbi feltételekkel: 

9.10.2.1. Az Építés-szerelésbiztosítás akkor megfelelő, ha az valamennyi, az építési 

kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos vagyoni és felelősségi kockázatra 

kiterjed, illetve ha a biztosítás biztosítási eseményenként és biztosítási 

időszakra kifizethető összege legalább az 50 000 000 Ft-ot (azaz 

Ötvemillió Forintot) eléri. A biztosítás kockázatviselésének a kivitelezési 

munka megkezdése előtt kell kezdődnie, és legalább a jótállás 

időtartamának első 12 hónapjára  fenn kell állnia.  

9.10.2.2. Arra az esetre, amennyiben a Vállalkozó alvállalkozót is igénybe vesz a 

teljesítéshez, a biztosításnak tartalmaznia kell az alvállalkozók által 

okozott károk fedezetét is. 

9.10.2.3. Az Építés-szerelésbiztosítás vagyonbiztosítási részének ki kell terjednie az 

alábbiakra: 

- a kivitelezés biztosításra, beleértve a Vállalkozói Díjat és az építési 

anyagokat, 

- építőgépek, építés helyszíni berendezések és eszközök 

biztosítására, 

- a Megrendelő használatában/tulajdonában/kezelésében lévő 

vagyontárgyakra 100 000 000 Ft értékben (első kockázati érték). 

 

9.10.2.4. Vállalkozó a biztosítási kötvényt, a biztosítás feltételeit, valamint a 

Biztosító által kiállított díjfizetési igazolást legkésőbb a jelen szerződés 

megkötésekor köteles eredeti példányban a Megrendelőnek bemutatni és 

abból egy egyszerű másolati példányt a Megrendelő részére átadni. 
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9.10.2.5.  Amennyiben Vállalkozó a fentiekben szabályozott biztosítási 

kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, ill. Megrendelő felé a 

biztosítás fennállását nem igazolja hitelt érdemlően, vagy a biztosítást a 

Szerződés hatálya alatt – bármely okból kifolyóan – megszünteti, vagy a 

biztosítás megszűnik, Megrendelő jogosult – választása szerint – a 

Szerződéstől elállni, vagy azt azonnal hatállyal felmondani a jelen 

Szerződés vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával. 

9.10.2.6. Vállalkozó biztosítási kötvényének másolata jelen szerződés 12. számú 

mellékletét képzi. 

9.10.3. Vállalkozó a Munkaterület használata során köteles Megrendelő utasításainak és 

hatályban lévő szabályzatainak, valamint a jelen Szerződés rendelkezéseinek, 

különösen a jelen pontban foglaltaknak a betartásával eljárni: 

9.10.4. Vállalkozó a Munkaterületen csak a Szerződés teljesítésével összefüggő 

tevékenységet végezhet. 

9.10.5. Vállalkozó építési anyagokat, berendezéseket, eszközöket a Munkaterületen 

kizárólag az erre kijelölt helyen, Megrendelő utasításainak betartásával tárolhat. 

Vállalkozónak az előzőek szerint a Munkaterületen tárolt dolgaiért Megrendelő 

felelősséget nem vállal, azok őrzéséről pedig Vállalkozónak saját maga és saját 

költségén kell gondoskodnia.  

9.10.6. A Vállalkozó – a Megrendelővel előre egyeztetett módon – jogosult a Munkák 

kivitelezése céljából, költségkímélő módon, használni a Munkaterületen 

megtalálható villamos energia- és víz/csatorna szolgáltatásokat. A Vállalkozó 

Megrendelő hozzájárulásával saját költségére is felállíthat ilyen célt szolgáló 

berendezéseket, azonban a Munkák sikeres átadása után a Munkaterületet az 

eredeti állapotába helyre kell állítania.  

9.10.7. A Vállalkozó a Megrendelőnél hatályban lévő – a Szerződésben szabályozottak 

tekintetében alkalmazandó – normatív utasításokat, a Létesítmény 

tulajdonosa/vagyonkezelője vonatkozó utasításaira is kiterjedően, magára nézve 

kötelezőnek ismeri el. A Vállalkozó jelen Szerződés aláírásával elismeri, hogy e 

normatív utasításokat a Megrendelő a részére ismertette és ő azokat megértette. 

Megrendelő az irányadó utasításokról Vállalkozó kérésére másolatot biztosít. 

9.11. Vállalkozó a saját költségére köteles gondoskodni közterület használati engedély 

beszerzéséről abban az esetben, ha a Munkák kivitelezése során közterületet 

használata válik szükségessé. Harmadik személyek tulajdonában és/vagy 

használatában álló területek igénybe vétele csak engedélyükkel lehetséges, amelynek 

beszerzéséért Vállalkozó felelős. Vállalkozó felelős a területhasználati engedélyekben 

foglaltak betartásáért. A Vállalkozó a Megrendelőt ért valamennyi kárt köteles a 

Megrendelőnek megtéríteni, ha a kár a Vállalkozó, vagy a felelősségi körébe tartozó 

harmadik személyek esetleges engedélysértő cselekményeiből ered. 
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9.12. A Vállalkozónak a Munkák tényleges megkezdése előtt ellenőriznie kell, hogy 

tevékenysége nem veszélyezteti-e a közművek biztonságát. Ennek keretében 

Vállalkozónak a Munkaterületen minden közművet azonosítania kell, és - amennyiben 

a technológia azt szükségessé teszi - gondoskodnia kell annak védelméről, esetleges 

áthelyezéséről. Az érintett közművek üzemeltetőivel/ közműszolgáltatóival/ 

szakfelügyeleti szerveikkel a kivitelezés megkezdése előtt a Vállalkozónak egyeztetnie 

kell, szükség szerint a Munka kivitelezéséhez az engedélyeket be kell szereznie, és az 

egyeztetési jegyzőkönyvben, illetve az engedélyben előírtakat köteles betartani. A 

Vállalkozó a közművekben általa okozott kárért teljes felelősséget vállal. 

9.13. Vállalkozó köteles a jelen Szerződésben és mellékleteiben előírt, egyébiránt a Munkák 

szerződésszerű kivitelezésére alkalmas alapanyagok, eszközök, alkatrészek, 

berendezések használatára és beépítésére, az irányadó magyar szabványok szerinti, I. 

osztályú minőségben. Vállalkozó eltérő anyag, alkatrész, eszköz, berendezés 

használatára és/vagy beépítésére csak indokolt esetben (pl.: kedvezőbb beszerzési 

lehetőség, vagy átmeneti készlethiány) és kizárólag Megrendelő előzetes 

jóváhagyásával jogosult, feltéve, hogy a helyettesítő termék a helyettesített termékkel 

azonos vagy jobb minőségi paraméterekkel rendelkezik, amelyet Vállalkozó köteles 

vizsgálni és megfelelő termékleírás, minőségtanúsítvány, stb. bemutatása útján 

igazolni. Vállalkozó a jelen pont alkalmazása során köteles körültekintően eljárni és a 

Megrendelővel időben egyeztetni úgy, hogy a folyamatos munkavégzés biztosított 

legyen. Felek rögzítik, hogy a teljesítési határidők a jelen pontban foglaltak 

alkalmazása során nem módosulhatnak.  

9.14. A beépített anyagok eltakarására csak a Megrendelő képviselőjének jóváhagyásával, 

ellenőrzését követően kerülhet sor. Az eltakarás várható időpontjáról a Vállalkozó 

köteles legalább 3 munkanappal korábban értesíteni a Megrendelő képviselőjét; aki 

köteles az ellenőrzést a lehető legrövidebb időn belül lefolytatni. Amennyiben az 

értesítésre nem kerül sor, Vállalkozó viseli ennek következményeit és az esetleges 

károkat. 

9.15. Vállalkozónak a kivitelezési munkák során a jogszabályi előírásoknak megfelelő 

helyen és módon kell gyűjtenie és elszállítania, illetve elszállíttatnia a Munkaterületről 

a Munka során keletkezett hulladékot, felesleges, fel nem használt anyagokat, bontási- 

és építési törmeléket (a továbbiakban együttesen: hulladék).  

9.15.1. Vállalkozó a Munkaterületen köteles rendet tartani, maga után takarítani, és az 

elszállításig a hulladékot a mindenkori jogszabályi előírásoknak megfelelően, 

előírás hiányában az anyag tulajdonságainak megfelelően, elkülönítetten, 

rendezetten gyűjteni és nyilvántartani.  

9.15.2. Vállalkozó a Munkák során keletkező hulladékot, veszélyes hulladékot csak olyan 

társaságnak adhatja át kezelés, ártalmatlanítás vagy szállítás céljából, amely 

rendelkezik az adott hulladéktípus(ok)ra, valamint a kezelésre és/vagy 

ártalmatlanításra és/vagy szállításra vonatkozó érvényes környezetvédelmi 

hatósági engedéllyel.  
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9.15.3. Vállalkozó köteles a hulladékkezeléssel, szállítással kapcsolatban keletkezett 

dokumentumokat Megrendelő részére másolatban tájékoztatásul átadni a műszaki 

átadás-átvétel alkalmával.  

9.15.4. Vállalkozó a jelen Szerződés teljesítésének megkezdése előtt köteles tájékoztatni 

Megrendelőt arról, hogy a keletkező veszélyes- és nem veszélyes hulladék(ok) 

szállítója(i)ként és kezelője(i)ként mely alvállalkozó(ka)t kívánja bevonni.  

9.15.5. A hulladék tárolásával, szállításával és kezelésével kapcsolatos költségeket 

Vállalkozó viseli. 

9.15.6. A Vállalkozónak rendelkeznie kell a Munka elvégzéséhez szükséges 

környezetvédelmi azonosítókkal (KÜJ, KTJ). A Vállalkozónak a Munkák 

elvégzését követő esetleges adatszolgáltatásokat ezen azonosítók használatával 

kell megtennie [ld. 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési 

tevékenységről – hulladék nyilvántartó lapok]. 

9.16. A kivitelezési munkák befejezése után a Vállalkozónak el kell szállítania a 

munkaeszközeit, és a Munkaterületet tisztán és rendezett állapotban, az átvételkor 

rögzített állapotnak megfelelően kell átadnia az átvevő Megrendelő részére. 

9.17. A Vállalkozó szavatol azért, hogy a jelen Szerződés teljesítése és a Munkák 

kivitelezése során harmadik személy(ek) szellemi alkotásokhoz fűződő jogait, ipari 

tulajdonjogait, védjegy-, ill. egyéb oltalmi jogait, vagy más jogát, jogos érdekét nem 

sérti. Amennyiben harmadik személy ilyen jellegű, a jelen Szerződés tárgyának 

használatát korlátozó vagy akadályozó igénnyel lépne fel, Vállalkozó köteles a 

Megrendelőt/tulajdonost/vagyonkezelőt mentesíteni, ill. jogos érdekük védelmében 

fellépni, végső esetben őket teljes körűen kártalanítani.  

9.18. Az átadott munkaterületen, tevékenységével összefüggésben a munkálatok időtartama 

alatt a Vállalkozó az általa ellátott tevékenységért, illetve annak eredményéért teljes 

körű anyagi felelősséget vállal, ennek keretében felel mindazon kárért, mely nem 

megfelelő munkavégzésére, vagy nem megfelelő anyag beépítésére vezethető vissza. 

Ezen körben Vállalkozó azon kárért is felel, melyet harmadik személy a Vállalkozó 

tevékenységével összefüggésben érvényesít a Megrendelővel szemben. Vállalkozó 

kötelezettséget vállal arra, hogy harmadik személy kárigénye érvényesítése esetén a 

Megrendelő érdekében az egyeztetéseken, illetve esetleges peres eljárásban részt vesz, 

végső esetben Megrendelőt teljes körűen kártalanítja.  

9.19. Amennyiben a Megrendelő úgy ítéli meg, hogy a Munkák gördülékeny 

lebonyolításához, koordinálásához koordinációs értekezlet tartása szükséges, akkor a 

koordinációs értekezletet összehívja és a megtartáshoz szükséges feltételeket 

biztosítja, Vállalkozó pedig köteles a koordinációs értekezleten részt venni. 

9.20. Amennyiben a Vállalkozó szakfelügyelet igénybevételére kötelezett, akkor a 

Vállalkozónak megállapodást kell kötnie az illetékes szakfelügyelettel, amelyben – 

többek között – rögzítik a szakfelügyelet biztosításának feltételeit és az elszámolás 
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rendjét. Vállalkozó a megállapodás tartalmáról (annak egy példánya megküldésével) 

köteles a Megrendelőt tájékoztatni. 

 

9.21. Vállalkozó a szerződés elfogadásával nyilatkozik, hogy ajánlatadása előtt az átadott 

tervek, vázlatrajzok, és a bejárás során a tervezési feladat méretadatait, mennyiségeit 

ellenőrizte, ajánlatát az általa ellenőrzött mennyiségekre adta. 

9.22. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő által átadott dokumentáció a 

Megrendelő kizárólagos szellemi tulajdonát képezi, az arra vonatkozó szerzői vagyoni 

jogok a Vállalkozó részére nem kerülnek átadásra. Vállalkozó az átadott műszaki 

dokumentációt kizárólag a Szerződés teljesítésével összefüggésben használhatja fel, 

minden egyéb, más célú használat csak Megrendelő előzetes írásbeli engedélyével 

lehetséges. Így Vállalkozó nem jogosult a műszaki dokumentációt harmadik személy 

részére kiadni, értékesíteni, nyilvánosságra hozni, más megrendelő részére végzett 

munkához felhasználni. 

9.23. A Vállalkozó nem jogosult megfizetni, illetve elszámolni a jelen Szerződés 

teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) 

pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek megfelelő társaság tekintetében merülnek 

fel, és melyek alkalmasak a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére.  A 

Vállalkozó köteles haladéktalanul – erre irányuló külön felhívás nélkül – írásban 

tájékoztatni a Megrendelőt a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekről, illetve a 

szerződés teljes időtartama alatt biztosítania kell – erre irányuló külön felhívás nélkül 

– a Megrendelő számára  azt, hogy a Vállalkozó tulajdonosi szerkezete, illetve annak 

bármely változása  megismerhető legyen, olyan mértékben és módon, hogy a 

Megrendelő az őt a mindenkor hatályos jogszabályok és a jelen szerződés alapján 

megillető jogait korlátozás nélkül tudja gyakorolni. A jelen pont szerinti 

kötelezettségek megszegése Vállalkozó súlyos szerződésszegésének minősül. 

10. TITOKVÉDELEM  

10.1. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó jelen Szerződésből eredő kötelezettségei teljesítése 

során Megrendelő gazdasági tevékenységéhez kapcsolódóan üzleti titkokat nem kap 

Megrendelőtől. Amennyiben Vállalkozó véletlenszerűen mégis megismeri 

Megrendelő üzleti titkát, akkor kötelezően be kell tartania a Ptk. vonatkozó 

rendelkezéseit.  

10.2. Vállalkozó köteles a Megrendelővel kötött szerződése teljesítése során tudomására 

jutott mindennemű adatot időbeli korlátozás nélkül megőrizni.  

10.3. Felek megállapodnak, hogy a Megrendelőtől és/vagy az általa meghatalmazott 

személytől kapott információkat Vállalkozó csak a jelen szerződés teljesítéséhez 

szükséges mértékben használhatja fel.  

10.4.  Jelen Szerződésben foglaltakra vonatkozóan Vállalkozó titoktartásra kötelezett. 

Megrendelő írásba foglalt egyetértése nélkül nem adhat át harmadik személy részére 

olyan dokumentumot, adatot vagy más információt, amelyet közvetlenül, vagy 
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közvetve kapott a Megrendelőtől a jelen Szerződéssel kapcsolatosan, akár annak 

megkötését megelőzően, akár a Szerződés időtartama alatt vagy megszűnése után, 

hacsak a jelen Szerződésben nincs máshogy meghatározva. Felek rögzítik, hogy 

Vállalkozó titoktartási kötelezettségvállalása kiterjed minden alkalmazottjára és 

közreműködőjére, akikkel jelen Szerződés teljesítésével összefüggésben jogviszonyt 

létesített, illetve kapcsolatba került.  

10.5. Felek fent meghatározott kötelezettsége nem terjed ki azon információkra: 

 amelyek már a szerződéskötés időpontjában vagy ezt követően közismertté válnak 

anélkül, hogy valamely Fél titoktartási kötelezettségét sértené, 

 amelyről bizonyítható, hogy a Fél ismerte a titoktartási körbe vonásakor és 

korábban közvetlenül vagy közvetve nem a másik Féltől jutott tudomására; vagy 

 amely egyébként jog szerint válik elérhetővé a Fél számára egy harmadik féltől, 

aki nem kötelezett titoktartásra. 

10.6. A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik továbbá arra az esetre és azon 

információkra, melyek kiadására jogszabály vagy kötelező hatósági, bírósági döntés 

kötelezi valamely Felet.    

10.7. Felek rögzítik, hogy a jelen pont szerinti titoktartási kötelezettség a jelen Szerződés 

megszűnését követően is időbeli korlátozás nélkül fennmarad. 

11. JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG 

11.1. Vállalkozót a Munkákra és a beépített anyagokra, alkatrészekre, berendezésekre (12 

tizenkettő) hónap teljes körű, a Ptk. 6:171-173. § szerinti jótállást vállal, és ezen idő 

alatt a jótállási feltételek szerint helyt áll a hibás teljesítésért. Amennyiben bármely 

beépített anyagra, alkatrészre a gyártó, beszállító, alvállalkozó vagy más közreműködő 

a jelen pont szerinti jótállásnál hosszabb és / vagy Megrendelőre kedvezőbb tartalmú 

jótállást vállal, vagy jogszabály hosszabb, kedvezőbb feltételű jótállási időt ír elő, 

akkor ezen alkatrészek tekintetében e kedvezőbb jótállási feltételek és / vagy jótállási 

időtartam irányadó.  

11.2. A jótállási időszak kezdő napja az elismert teljesítési nap. Felek rögzítik, hogy 

amennyiben a jótállási feltételek kedvezőbb rendelkezéseket nem tartalmaznak, 

Megrendelő – kizárólagos választása szerint, az alábbiakban meghatározott 

eltérésekkel – ugyanazokat a jogokat érvényesítheti a jótállás alapján, mint amelyeket 

a Ptk. a szavatosság kapcsán biztosít Megrendelő számára. 

11.3. Amennyiben a jótállási időszak alatt a Megrendelő a Munka hibáját fedezi fel, úgy a 

Vállalkozó köteles a javítást – saját költségére – a hiba bejelentésétől számítva 

haladéktalanul, de legkésőbb 8 munkanapon belül megkezdeni, és azt a hiba jellegétől 

függően a lehető legrövidebb - a Megrendelővel egyeztetett és írásban rögzített – 

határidő alatt befejezni. A Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy sem 
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a jelen Szerződésben, sem az egyébként meghatározott orvoslási határidők nem érintik 

a Megrendelőnek azt a jogát, hogy a jótállási igényeit a jótállás időtartama alatt 

bármikor érvényesítse. 

11.4. Amennyiben határidőn belül a Vállalkozó nem kezdi meg a hibajavítást vagy nem 

hárítja el a hibát, a Megrendelő jogosult a javítást a Vállalkozó terhére és költségére 

harmadik személlyel elvégeztetni. 

11.5. Nem terjed ki az általános jótállási kötelezettség a bizonyítottan nem rendeltetésszerű 

használatból származó hibákra. Vállalkozó a jótállási kötelezettsége alól csak akkor 

mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.  

11.6. Vállalkozó a jótállási időszakot követően a Ptk. szerint szavatol azért, hogy a 

kivitelezett Munka, az épületszerkezetek és beépített anyagok, berendezések 

megfelelnek a vonatkozó jogszabályok, érvényes magyar szabványok, illetve a jelen 

Szerződés rendelkezéseinek, hiba- és hiánymentesek. 

12. SZERZŐDÉSSZEGÉS, KÖTBÉR 

12.1. Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek 

során bármelyik Fél jogszabály, illetve a Szerződés alapján őt terhelő bármely 

kötelezettségének teljesítését részben vagy egészben elmulasztja és/vagy ha 

kötelezettségét az előírtaktól eltérően teljesíti.  

Vállalkozó az általa a jelen Szerződéssel összefüggésben okozott károkért a Ptk. – így 

különösen annak 6:142.-6:143. §-aiban – rögzített szabályok szerint tartozik kártérítési 

felelősséggel. 

Vállalkozó visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a jelen Szerződés megkötését megelőző 

beszerzési eljárás során az ajánlatában a jelen Szerződés szerinti díjat a jelen pontban 

foglaltakra is figyelemmel határozta meg. 

12.2. Felek rögzítik továbbá, hogy a Vállalkozó köteles viselni – olyan okból, amelyért a 

Vállalkozó felelős – az engedélyeztetési eljárás során és/vagy a jelen Szerződésben 

előírt engedélyektől eltérő engedély(ek) megszerzése miatt  megállapított, illetve 

kiszabott összes díjat, bírságot, illetéket, beleértve a hiánypótlás eredményeképpen 

felmerülő többletmunka költségét is. 

12.3. Felek a Vállalkozó nem teljesítése és késedelmes teljesítése, illetve hibás teljesítése 

esetére kötbérfizetésben állapodnak meg. A kötbér alapja a nem, vagy hibás 

teljesítéssel, illetve késedelmes teljesítéssel érintett Munkára eső Vállalkozási Díjrész 

(oszthatatlan szolgáltatás esetén a teljes Vállalkozási Díj) nettó összege (a 

továbbiakban: „Kötbéralap”).  

12.4. Vállalkozó késedelembe esik és késedelmi kötbér fizetésére köteles, ha a jelen 

Szerződésben vállalt bármely kötelezettségét olyan okból, amelyért a Vállalkozó 
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felelős határidőre nem teljesíti. A késedelmi kötbér mértéke a késedelem minden 

megkezdett napja után a Kötbéralap 1 %-a, de legfeljebb a Kötbéralap 30%-a.  

Amennyiben Vállalkozó késedelmesen teljesít, Megrendelővel egyeztetve köteles 

póthatáridőt vállalni. A póthatáridő elmulasztása a Szerződés nem teljesítését 

eredményezi. A póthatáridő kitűzése, illetve a Szerződés nem teljesítése sem mentesíti 

Vállalkozót a késedelmi kötbér megfizetésének kötelezettsége alól.  

Megállapodás hiányában a Megrendelő által megszabott határidő alkalmazandó. A 

Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy sem a jelen Szerződésben, 

sem az egyébként meghatározott orvoslási határidők nem érintik a Megrendelőnek azt 

a jogát, hogy a hibás teljesítés miatti igényeit a meghibásodás bekövetkeztének 

időpontjától számítva érvényesítse. 

12.5. Amennyiben Vállalkozó a Szerződésben rögzített bármely határidőt olyan okból, 

amelyért a Vállalkozó felelős elmulasztja, és nem kerül sor a Megrendelővel 

egyeztetett (vagy a Megrendelő által egyoldalúan meghatározott) póthatáridő tűzésére 

vagy a teljesítésre kitűzött póthatáridő eredménytelenül telik el, a Szerződést nem 

teljesítettnek kell tekinteni. Nem teljesítettnek minősül a Szerződés (annak a teljesítés 

megtagadásával, az elállással, illetve felmondással érintett részében) abban az esetben 

is, ha a Vállalkozó a teljesítést megtagadja, illetve ha a Megrendelő olyan okból, 

amelyért a Vállalkozó felelős a Szerződéstől – részben vagy egészben – eláll, vagy a 

Szerződést – részben vagy egészben – felmondja, és így a teljesítés elmarad. 

Nemteljesítés esetén Vállalkozó nemteljesítési kötbért köteles fizetni, melynek 

mértéke a Kötbéralap 30%-a.  

12.6. Amennyiben Vállalkozó teljesítése olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős 

egyebekben nem szerződésszerű (hibás teljesítés), Vállalkozó kötbért köteles fizetni, 

melynek mértéke alkalmanként a kötbéralap 20%-a. A hibás teljesítés miatti kötbér 

nem érinti a Megrendelő egyéb jogait, azzal, hogy a Megrendelő a hibás teljesítési 

kötbér felszámítása esetén nem érvényesíthet kijavításra, kicserélésre irányuló 

szavatossági igényt. Amennyiben Megrendelő – kizárólagos döntése alapján – a 

Vállalkozó hibás teljesítése esetén a hibásan elvégzett Munkák kijavítását vagy – 

amennyibe ez adott Munka kapcsán értelmezhető – kicserélését igényli (akár 

ismételten is), ennek a Vállalkozó a Megrendelő által meghatározott ésszerű 

póthatáridőn belül köteles eleget tenni; ezen esetben a hibás teljesítés időpontjától a 

kijavítással vagy kicseréléssel történt szerződésszerű teljesítésig eltelt időre 

Megrendelő a 12.4. pont szerinti késedelmi kötbér felszámítására jogosult. 

12.7. Amennyiben a Vállalkozó a Megrendelő és / vagy a MÁV Zrt. Biztonsági 

Főigazgatósága szerinti ellenőrzési jogát akadályozza, vagy ezt megkísérli és / vagy az 

ellenőrzés során téves adatot, információt szolgáltat, kötbért köteles fizetni, melynek 

mértéke alkalmanként 50.000,- Ft. 

12.8. Vállalkozó mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha a szerződésszegését 

kimenti. 
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12.9. A kötbér esedékessé válik az alábbiak szerint 

- késedelmi kötbér esetén, ha a késedelem megszűnik, illetve amennyiben 

Megrendelő a felmondás/elállás jogát gyakorolja, az elállási/felmondási 

nyilatkozat közlése napján; 

- nemteljesítési kötbér esetén az elállási/felmondási nyilatkozat közlése napján, 

illetve azon a napon, amelyen a Vállalkozó a teljesítést megtagadja; 

- hibás teljesítés esetén Megrendelő hibabejelentésének napján; 

- a 12.7. pont szerinti kötbér esetén az ellenőrzés akadályozásának, illetve a téves 

adatszolgáltatásnak a napján. 

12.10. Vállalkozó a kötbér után annak esedékességétől a megfizetéséig terjedő időre a jelen 

Szerződésben meghatározott mértékű késedelmi kamat fizetésére köteles. 

12.11. A Megrendelő kötbérigényéről a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti 

bizonylatot állít ki és küld meg a Vállalkozónak. A Megrendelőnek jogában áll 

kötbérigényét a Vállalkozónak jelen Szerződés alapján fizetendő díjazás összegébe 

beszámítani.  

12.12. Megrendelő jogosult a Vállalkozóval szemben a kötbéreket meghaladó kárának 

érvényesítésére is. 

13. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 

A jelen szerződést mindkét Fél belegyezésével, kizárólag a Kbt. 141. §-ban foglaltak 

alapján írásban lehet módosítani, a Felek cégszerű aláírásával. Szóban, ráutaló 

magatartással a szerződés nem módosítható. Nem minősül szerződés-módosításnak a 

Felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, így különösen a székhelyében, 

képviselőiben, bankszámlaszámában bekövetkező változás, továbbá a szerződéskötés 

és teljesítés során eljáró szervezet és/vagy személy(ek) és a kapcsolattartók adataiban 

bekövetkező változás. 

14. A SZERZŐDÉS HATÁLYBALÉPÉSE, MEGSZŰNÉSE 

14.1. A Szerződés mindkét Fél általi aláírásának napján lép hatályba. Amennyiben az aláírás 

nem egy időben történik, a hatályba lépés tekintetében a későbbi aláírás dátuma 

irányadó. 

14.2. Jelen Szerződés megszűnik, amennyiben mindkét fél a jelen Szerződésben rögzített 

összes kötelezettségét maradéktalanul teljesítette. 

14.3. Jelen szerződés megszüntethető továbbá: 

 közös megegyezéssel; 

 rendes felmondással; 

 rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal; 
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 elállással. 

 

14.4. Bármelyik Fél kezdeményezésére a szerződés írásban, közös megegyezéssel, bármikor 

megszüntethető. A megszüntetés időpontjára, illetve a Felek elszámolási 

kötelezettségére vonatkozóan a Felek a megszüntetésről rendelkező megállapodásban 

kötelesek rendelkezni. 

14.5. Megrendelő jogosult a Szerződést bármikor, indoklás nélkül, 30 (Harminc) napos 

felmondási idő betartásával, a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal – részben 

vagy egészben – megszüntetni (rendes felmondás).  

Továbbá Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani – ha 

szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett 

feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha 

 a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint 

jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) 

pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;  

 a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint 

jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) 

pont kb) alpontjában meghatározott valamely feltétel. 

 

A Megrendelő a jelen Szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk-ban foglaltak szerint – a 

szerződéstől elállhat a Kbt. 143. § (1) bekezdésében rögzített esetekben. 

A Megrendelő a Kbt. 143. § (2) bekezdése alapján köteles a jelen Szerződést 

felmondani, vagy – a Ptk-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a jelen Szerződés 

megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a jelen Szerződés 

megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett 

volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 

14.6. A Vállalkozó a Megrendelő rendes felmondása okán semmilyen kártérítési, 

kártalanítási vagy egyéb igénnyel nem léphet fel a Megrendelővel szemben. Szerződő 

Felek megállapodnak abban, hogy Felek a jelen Szerződést az alábbiakban 

meghatározott okok bekövetkezése esetén a másik Félhez intézett írásbeli 

nyilatkozattal, azonnali hatályú, rendkívüli felmondás útján részlegesen vagy teljes 

egészében megszüntethetik: 

14.6.1. Rendkívüli felmondási okok a Megrendelő részéről különösen, de nem 

kizárólagosan: Megrendelő jogosult a jelen Szerződést azonnali hatállyal 

felmondani abban az esetben, ha 

 a Vállalkozó a Megrendelő erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése ellenére, a 

szerződésszerű teljesítésre jelen Szerződésben rögzített, illetőleg a Megrendelő 
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által meghatározott ésszerű póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen Szerződés 

alapján fennálló bármely kötelezettségét; 

 Vállalkozó hibásan teljesít, és a kijavítást, illetve kicserélést nem vállalja, vagy 

a Megrendelő által meghatározott – az elvégzendő munka jellegére és az eset 

összes körülményére tekintettel – ésszerű póthatáridőn belül sem végzi el, 

illetőleg a kijavítás, kicserélés lehetetlen, vagy Megrendelőnek a teljesítéshez 

fűződő érdeke megszűnt; 

 Vállalkozó késedelmesen teljesít, és a Megrendelő által megszabott, illetve 

kölcsönösen meghatározott póthatáridő is eredménytelenül telik el; 

 Vállalkozó késedelmesen teljesít és a késedelmi kötbér összege eléri vagy 

meghaladja a jelen Szerződés 12.4. pontja szerinti maximális mértéket; 

 Vállalkozó ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását 

rendeli el, vagy Vállalkozó önmaga végelszámolását határozza el; 

 Vállalkozó együttműködési kötelezettségét súlyosan vagy ismétlődően 

megszegi vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely jelen szerződés 

fenntartását lehetetlenné teszi; 

 Vállalkozó a Megrendelő vagy Megrendelő szerződő partnerei jó hírnevét, 

harmadik személyekkel fennálló üzleti kapcsolatát veszélyeztető magatartást 

tanúsít; 

 Vállalkozó a Megrendelő és / vagy a MÁV Zrt. Biztonsági Főigazgatósága 

ellenőrzési jogát akadályozza vagy ezt megkísérli és / vagy az ellenőrzés során 

téves adatot, információt szolgáltat; 

 Vállalkozó hibásan teljesít, és 2 (kettő) vagy több alkalommal kerül sor hibás 

teljesítési kötbér érvényesítésére a Vállalkozóval szemben; 

  

 Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozót kártérítési kötelezettség terheli, ha a 

Megrendelő a Vállalkozó érdekkörében felmerülő ok miatt él a jelen Szerződésben 

meghatározottak alapján a rendkívüli felmondás lehetőségével. Ebben az esetben a 

Megrendelő azon igazolható, közvetlen, közvetett és következményes kárai 

megtérítését követelheti a Vállalkozótól, amelyek a jelen Szerződés Megrendelő 

általi rendkívüli felmondásából fakadóan Megrendelőt érték, ideértve különösen, de 

nem kizárólag a helyettesítő megoldás igazolt többletköltségeit. 

 

14.6.2. Rendkívüli felmondási okok a Vállalkozó részéről: a Vállalkozó jogosult a jelen 

Szerződést azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha  

 a Megrendelő a Vállalkozó erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a 

szerződésszerű teljesítésre a Vállalkozó által meghatározott ésszerű – de 

legalább 30 napos – póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen szerződés alapján 

fennálló kötelezettségeit, feltéve, hogy Vállalkozó szerződésszerű 

teljesítésének igazolása megtörtént.  
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 a Megrendelő ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás 

lefolytatását rendeli el, vagy Megrendelő önmaga végelszámolását határozza 

el. 

 

14.7. Felek megállapodnak, hogy Megrendelő a jelen Szerződést abban az esetben is 

jogosult azonnali hatállyal felmondani, ha és amennyiben a Munkaterület 

tulajdonosa/vagyonkezelője a Munkák kivitelezéséhez bármely okból kifolyóan nem 

adja meg a hozzájárulását. Ebben az esetben Vállalkozó követelheti az indokoltan 

felmerült és megfelelően igazolt költségei megtérítését, de kártérítésére nem jogosult. 

Megrendelő kötbérre, ill. kártérítésre ebben az esetben is Vállalkozó szerződésszegése 

esetén tarthat igényt. 

14.8. Felek megállapodnak, hogy Megrendelő a jelen Szerződés azonnali hatályú rendkívüli 

felmondással történő megszüntetése helyett választása szerint jogosult a Szerződéstől 

vagy annak Megrendelő által behatárolt részétől elállni. A Vállalkozó által teljesítendő 

szolgáltatás oszthatósága esetén a Megrendelő jogosult – választása szerint – az 

osztható részek tekintetében egyes szolgáltatások (Munkák) vonatkozásában az elállás 

jogát gyakorolni, míg mások vonatozásában a jelen Szerződés – azonnali – 

felmondásának jogával élni.  

14.9. Felek rögzítik, hogy a jelen pontban foglalt megszűnési okok nem érintik a Felek jelen 

Szerződésből eredő egyéb jogainak és kötelezettségeinek fennállását (pl. jótállásból 

eredő jogok és kötelezettségek, titoktartás). 

14.10. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződésnek bármilyen okból történő 

megszűnése esetén a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott iratokat, feljegyzéseket, 

mintaelemeket, bármely adathordozó berendezést vagy eszközt a Szerződés 

megszűnésének napján a Megrendelő részére visszaszolgáltatja. 

14.11. Felek a jelen Szerződés bármely okból történő megszűnésekor – legkésőbb a 

megszűnés napjától számított 15 (tizenöt) napon belül – kötelesek elszámolni 

egymással. 

15. VIS MAIOR 

15.1. Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, a szerződéskötéskor előre nem látható 

és a Felek működési körén kívül eső körülmény, amely a Felek által elháríthatatlan, és 

amely a Szerződés teljesítését akadályozza vagy korlátozza, így különösen: háború, 

ellenségeskedés, lázadás, forradalom, katasztrófa, továbbá sztrájk, zendülés, tüntetés 

vagy rendzavarás, kivéve, ha az kizárólag a Vállalkozó alkalmazottaira terjed ki. A 

Felek mentesülnek a szerződésszegés jogkövetkezményei alól, ha a szerződésszegés 

vis maiorra vezethető vissza. 

15.2. Ha bármelyik Fél úgy véli, hogy vis maior esemény következett be, és ez korlátozza 

vagy akadályozza a kötelezettségeinek teljesítésében, a lehető legrövidebb időn belül 

köteles írásban (elsősorban faxon) értesíteni a másik Felet, s közölni vele az esemény 
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körülményeit, okát és feltehetően várható időtartamát. Ebben az esetben valamennyi 

érintett teljesítési határidő meghosszabbodik a Felek által nem vitatott vis maior 

időtartamával.  

15.3. A vis maiorról szóló értesítés elmulasztásából eredő kárért a mulasztó Felet felelősség 

terheli. 

15.4. Ha vis maior körülmény bekövetkezett, mindkét Fél köteles törekedni a Szerződésből 

eredő kötelezettségeinek folytatólagos teljesítésére, amennyiben az ésszerűen 

elképzelhető. Amennyiben a vis maior időtartama a [•] napot meghaladja, bármelyik 

fél jogosult a jelen Szerződést rendes felmondással, [•] napos felmondási idővel 

megszüntetni. 

16. ENGEDMÉNYEZÉS, ÁTRUHÁZÁS 

A Megrendelővel szembeni bármilyen követelés átruházása, engedményezése (ide 

értve annak faktorálását is), illetve bármilyen Megrendelővel szembeni követelésen 

zálogjog alapítása csak a Megrendelő előzetes írásos jóváhagyásával lehetséges.  

 

Megrendelő ugyanakkor a jelen Szerződést – az annak alapján őt terhelő 

kötelezettségek és őt illető jogosultságok összességét – harmadik személyre bármikor 

átruházhatja, amelyhez Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásával előzetesen és 

visszavonhatatlanul hozzájárul. A Vállalkozót a Szerződés átruházásáról értesíteni 

kell. Az értesítés – amennyiben az nem a Megrendelőtől származik – csak akkor 

tekinthető joghatályosnak, ha a Megrendelő azt írásban megerősítette. Az értesítésig, 

illetve az értesítés Megrendelő általi írásbeli megerősítésig a Vállalkozó kizárólag a 

Megrendelő részére teljesíthet, azt követően pedig kizárólag a Szerződésbe belép 

harmadik fél részére jogosult teljesíteni. 

17. ELJÁRÁS JOGVITA ESETÉN 

Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződésből eredő jogvitáikat tárgyalások 

útján kísérelik meg rendezni. Amennyiben ezek a kezdeményezéstől számított 30 

napon belül nem vezetnek eredményre, úgy a Felek bármelyike jogosult bírósági 

eljárást kezdeményezni a mindenkor hatályos polgári perrendtartásról szóló törvény 

rendelkezései szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező polgári bíróság előtt 

polgári jogi követelése érvényesítése érdekében. 

18. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

18.1. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekre a hatályos magyar jogszabályok, 

elsősorban a következők az irányadók: 

- a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről; 



Szerződésszám: ………………. 

EBR szám: ……….. 

Beszerzési tervsor száma: 627/2018 

Beruházási terv sorszám: G-26 

 

Oldal 37  

 

- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény;az építési beruházások, 

valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki 

szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) 

Korm. rendelet; 

- az 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről; 

- a 191/2009 (IX.15.) Kormányrendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről; 

- a 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet az országos településrendezési és építési 

követelményekről; 

- a 313/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet az Építésügyi Dokumentációs és 

Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról; 

- a 12/1988 (XII.27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-BKM együttes rendelet az egyes 

nyomvonal jellegű épületszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről; 

- 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és 

az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi 

követelményekről. 

A Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés vonatkozásában a Vállalkozó általános 

szerződési feltételeinek (ÁSZF) rendelkezései nem alkalmazandók. 

18.2. A Szerződés 3 db egymással mindenben megegyező példányban készült. A Szerződés 

2 db eredeti példánya a Megrendelőnél, 1 db eredeti példánya pedig a Vállalkozónál 

marad. 

18.3. Vállalkozó kijelenti és szavatolja továbbá, hogy a jelen Szerződés Vállalkozó általi 

teljesítése nem jelenti és nem eredményezi bármilyen olyan szerződés vagy 

kötelezettség megszegését, amely valamely harmadik személlyel kötött szerződés 

alapján áll fenn, illetőleg valamely harmadik fél tulajdonát képező információ titokban 

tartására vonatkozik.  

18.4. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződésben meghatározott ellenérték 

megfizetése ellenében Vállalkozó a jelen Szerződés alapján általa létrehozott bármely 

szerzői jogi védelem alá eső szellemi termék(ek)re – a szerzői jogról szóló 1999. évi 

LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) által engedélyezett körben – vonatkozó 

összes, átruházható szerzői vagyoni jogot átruházza a Megrendelőre. Az átruházott 

szerzői vagyoni jog a Megrendelőt kizárólagosan, időbeli és területi korlátozás nélkül 

illeti meg.  

Felek rögzítik továbbá, hogy azon szellemi termékek esetén ahol a szerzői vagyoni jog 

átruházását az Szjt. nem teszi lehetővé Megrendelő az érintett szellemi termék(ek) 

időbeli, területi és felhasználó számon alapuló bármely korlátozás nélküli kizárólagos 

felhasználási jogát az átadással megszerzi, felhasználási joga keretében a 

Megrendelőnek joga van különösen az érintett szellemi terméke(ke)t sokszorosítani, 

átdolgozni, továbbadni, azt tanulmányokban, üzleti iratokban és / vagy más módon 

felhasználni, elektronizálni, stb.  
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Szerződő Felek fentiekre tekintettel rögzítik, hogy a Vállalkozót a jelen Szerződés 

alapján a Vállalkozó által létrehozott eredménytermék felhasználása tárgyában 

semminemű jogosultság nem illeti meg. 

A jelen pont szerinti szerzői vagyoni jogok ellenértékét a Vállalkozói díj magában 

foglalja 

18.5. Vállalkozó szavatolja, hogy a Megrendelő a Munka eredménytermékének  

tulajdonjogát harmadik személy jogfenntartásától, szerzői jogi, szabadalmi, minta, 

know-how és egyéb korlátozástól mentesen megszerzi. A jelen pontban foglaltak 

megszegéséért a Vállalkozó teljeskörű felelősséget vállal. 

18.6. A Felek vállalják, hogy nem tanúsítanak olyan magatartást, mellyel egymás vagy 

kapcsolt vállalkozásaik jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetnék. Ide tartozik a 

Szerződés megkötésétől a Felek vagy kapcsolt vállalkozásaik munkajogi állományába 

tartozó munkavállalók közvetett vagy közvetlen foglalkoztatása is. Ennek biztosítása 

érdekében a Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződéssel 

összefüggésben, annak teljesítése során sem a Megrendelőnél, sem annak kapcsolt 

vállalkozásainál munkaviszonyban lévő alkalmazottat sem közvetlenül, sem 

közreműködőik útján nem foglalkoztatnak, kivéve, ha ebbe a Megrendelő előzetesen 

írásban beleegyezett. Ezen szabály megsértése szándékos károkozásnak minősül és a 

Vállalkozót kártérítési felelősség terheli. A rendelkezés betartását a Megrendelő 

bármikor jogosult ellenőrizni. 

18.7. A Vállalkozó megismerte (https://mavcsoport.hu/mav-csoport/etikai-kodex) és 

elfogadja a Megrendelő Etikai Kódexét, az abban foglalt értékeket a jogviszony 

fennállása alatt magára nézve mérvadónak tartja. Kijelenti, hogy vitás eset 

felmerülésekor a Megrendelő által lefolytatott eljárásban együttműködik a 

vizsgálókkal. Vállalja, hogy a Megrendelő nevében eljáró személy(ek) Etikai Kódexet 

sértő cselekményét/cselekményeit jelzi a Megrendelő által működtetett etikai bejelentő 

és tanácsadó csatornán keresztül. 

18.8. Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés hatályon kívül helyez a Felek között a jelen 

Szerződés tárgyában létrejött minden korábbi – akár írásos, akár szóbeli – 

megállapodást.  

18.9. Amennyiben a jelen Szerződés bármely rendelkezése érvénytelennek vagy 

végrehajthatatlannak minősülne, úgy a Szerződés e rendelkezés nélkül is érvényesnek 

és hatályosnak tekintendő, ám az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezést 

olyan módon kell – tárgyalások útján vagy az irányadó jogszabály szövegének 

alkalmazásával – módosítani, hogy az a Felek szerződéses gazdasági akaratának a 

leginkább megfeleljen.  

 

18.10. Vállalkozó nyilatkozik, hogy tulajdonosai, vezető tisztségviselői, valamint jelen 

Szerződés megkötésében közreműködő alkalmazottai nem állnak munkavégzésre 

irányuló jogviszonyban a Megrendelővel, valamint nem közeli hozzátartozói a 

https://mavcsoport.hu/mav-csoport/etikai-kodex
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Megrendelő vezető tisztségviselőinek és a jelen Szerződés megkötésében 

közreműködő alkalmazottjainak. 

18.11. A Felek kifejezetten rögzítik, hogy jelen Szerződés vonatkozásában a Ptk. 6:63. § (5) 

bekezdés első mondatának alkalmazását kizárják. 

 

18.12. Vállalkozó a Ptk. 6:209. § (1) bekezdése alapján már most hozzájárulását adja ahhoz, 

hogy a Megrendelő a jelen Szerződésből fakadó jogait és kötelezettségeit harmadik 

személy(ek) részére – kizárólagos választása szerint akár teljesen, akár részlegesen – 

átruházza a Ptk. 6:208. §-ában foglaltak szerint. A Vállalkozó vállalja, hogy a 

Megrendelő ez irányú írásbeli megkeresése esetén az előzőektől függetlenül is minden 

szükséges nyilatkozatot, intézkedést haladéktalanul – de legkésőbb a megkereséstől 

számított 5 (öt) napon belül - megtesz annak érdekében, hogy a Megrendelő oldalán a 

jogalanycsere bármely fennakadás és / vagy szükségtelen késedelem nélkül 

megtörténhessen. 

 

A Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés alapján a Vállalkozó által szolgáltatandó 

biztosítékokból származó megrendelői jogok harmadik személy részére – egészben 

vagy részben is – korlátozás nélkül átruházhatók.  

 

18.13. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése alapján 

Megrendelő nem köthet olyan jogi személlyel érvényesen visszterhes szerződést, 

illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem 

minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) 3. § (1) 

bekezdés 1. pontja alapján átlátható szervezetnek.  

 

Vállalkozó a Előzményekben hivatkozott beszerzési eljárás során nyilatkozott 

átláthatóságáról – amely nyilatkozata a jelen Szerződés 14. sz. mellékletét képezi –, és 

a jelen Szerződés aláírásával is megerősíti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 

CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül.  

 

Vállalkozó tudomásul veszi továbbá, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján 

létrejött szerződést Megrendelő jogosult azonnali hatállyal felmondani vagy attól 

elállni. 

 

Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy attól elállni, 

amennyiben a Vállalkozó kikerül az átlátható szervezetek köréből. 

 

18.14. Vállalkozó jelen Szerződést aláíró képviselője a Ptk. 3:31. §-ára is különös 

figyelemmel a jelen szerződés aláírásával kijelenti és teljeskörű személyes felelősséget 

vállal azért, hogy a jelen Szerződés vonatkozásában képviseleti joga nincs korlátozva 

és nyilatkozattétele nincs feltételhez vagy jóváhagyáshoz kötve. Amennyiben az aláíró 

nyilatkozattétele feltételhez vagy jóváhagyáshoz van kötve harmadik személyekkel 

szemben, akkor jelen Szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a feltétel 

bekövetkezett, vagy a szükséges jóváhagyást megszerezte, illetve a korlátozás nem 

terjed ki a jelen Szerződés megkötésére és aláírására. Szerződő Felek rögzítik, hogy az 

esetleges korlátozás megszegéséből eredő teljes felelősség az aláírót terheli, a 
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korlátozás a Megrendelővel szemben nem hatályos és annak semmilyen 

következménye Megrendelőt nem terheli. 

 

18.15. Adott esetben (amennyiben a Vállalkozó a közbeszerzési eljárás során a gazdasági és 

pénzügyi alkalmasság igazolásához más szervezet kapacitásaira támaszkodva felelt 

meg) 

 

Felek rögzítik, hogy a Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek 

adatait a jelen Szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során a 

Vállalkozó a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználta, a Ptk. 

6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel a Megrendelőt a Vállalkozó 

teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért károk 

megtérítéséért. 

 

18.16. Adott esetben [külföldi adóilletőségű Vállalkozó esetén] 

 

Vállalkozó a Kbt. 136. § (2) bekezdésében foglaltakkal összhangban 

visszavonhatatlanul kijelenti, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar 

adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok 

közötti jogsegély igénybevétele nélkül. Vállalkozó ezzel kapcsolatos, kifejezett és 

visszavonhatatlan meghatalmazása jelen Szerződés 15. számú mellékletét képezi. 

A fenti Szerződést Felek elolvasás és egységes értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt jóváhagyólag és cégszerűen aláírták. 

 

Mellékletek: 

1. Műszaki Dokumentáció 

2. Kivitelezési Dokumentáció 

3. Részletes műszaki ütemterv  

4. Papír alapú építési napló vezetésére vonatkozó előírások 

5. Vállalkozónak a végső árazott költségvetését tartalmazó ajánlata 

6. Kapcsolattartó személyek 

7. Teljesítésigazolás kiállítására jogosult személyek 

8/a. Előleg-visszafizetési garancia minta 

8/b. Előleg-visszafizetési kötelezvény minta 

9.    Jóteljesítési garancia minta 
10. Vállalkozó nyilatkozata a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdése  

a) és b) pontjában foglaltakkal összhangban  
11. Nyilatkozat alvállalkozókról 

12. Vállalkozó biztosítási kötvényének, feltételeinek és díjfizetésének  másolata 
13. Munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások  
14. Nyilatkozat átláthatóságról 
15. Meghatalmazás a Kbt. 136.§ (2) bekezdése alapján 
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Budapest, ……………………. Kelt: …………. , …………………… 

  

  

…………………………………… …………………………………… 

Megrendelő Vállalkozó
4
 

                                                           

4
 Amennyiben a Vállalkozó képviseletében a Szerződést aláíró személy nem érti a magyar nyelvet, úgy 

kérjük, hogy ezen személy aláírása mellett két tanú az aláírásával igazolja, hogy egyrészt a Szerződést 

aláíró személy a jelen Szerződést előttük írta alá vagy az aláírást előttük saját aláírásának ismerte el, 

másrészt legalább a tanúk egyike kifejezetten nyilatkozzon arra vonatkozóan, hogy a Vállalkozó 

képviseletében a Szerződést aláíró személynek a Szerződés tartalmát megmagyarázta. A tanúk esetén 

kérjük a tanúk nevének, lakóhelyének, aláírásának, valamint az aláírás keltének feltüntetését! 
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1. számú melléklet 

Műszaki Dokumentáció 
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2. sz. melléklet 

Kivitelezési Dokumentáció 
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3. sz. melléklet 

Részletes műszaki ütemterv 

 
 Feladat Határnap 

1. A Munkaterület átadása A szerződés mindkét fél általi aláírásától számított 7. 

naptári nap 

2. Telepi gázelosztó hálózat 

kiépítése, műszaki átadása a 

területileg illetékes szakmai 

hatóság (gázszolgáltató) részére. 

A szociális épületrészekben az új 

radiátoros fűtési rendszer 

kialakítása, és üzembe helyezése, 

az új hőközpontok létesítésével 

együtt, valamint a kapcsolódó 

bontási munkák elvégzése (régi 

radiátoros rendszer, a régi 

hőközpontok gépészeti 

berendezései). Az elkészült 

munkarész műszaki átadás-

átvétele (részteljesítés). 

A munkaterület átadásától számított 79. naptári nap 

3. A javítócsarnok új fűtési 

rendszerének kiépítése (a régi 

rendszer bontásával egyidejűleg), 

és üzembe helyezése, a 

napkollektorok telepítése, üzembe 

helyezése, a bontási munkák 

befejezése (gőz távvezeték, 

kazánház gépészeti berendezései, 

kémény). A kivitelezési munka 

végátadása. 

A munkaterület átadásától számított 150. naptári nap. 
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4. sz. melléklet 

Papír alapú építési napló vezetésére vonatkozó előírások 

Tekintettel arra, hogy a Szerződés szerinti Munkák nem minősülnek építési 

engedélyköteles vagy hatósági bejelentéshez kötött tevékenységnek, Felek 

megállapodnak, hogy papír alapú építési naplót vezetnek az alábbiak szerint: 

1. Az építési napló az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésétől annak befejezéséig 

vezetett dokumentáció, amely időrendben tartalmazza a szerződés tárgya szerinti 

építőipari kivitelezési tevékenység, illetve az építési-szerelési munkák adatait, továbbá a 

munka menetére, megfelelőségére és dokumentumaira (pl. tervrajzi kiegészítések) 

vonatkozó vagy az elszámoláshoz szükséges jelentős tényeket.  

2. Az építőipari kivitelezési tevékenység résztvevői egymást az építési naplóba történő 

bejegyzéssel értesítik azokról a tudomásukra jutott, az építést érintő veszélyhelyzetekről, 

tényekről és körülményekről, amelyek az építési szerződésen alapuló kötelezettségeik 

szerződésszerű teljesítését befolyásolják vagy veszélyeztetik.  

3. Az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének ideje alatt az építési szerződésben 

meghatározott időközönként, de legalább 10 (tíz) naptári naponként  

a) a fővállalkozó kivitelező által vezetett építési naplót az építtető, 

b) az alvállalkozó kivitelező által vezetett építési naplót a vállalkozó (fővállalkozó) 

kivitelező ellenőrzi, illetve abban észrevételeit rögzíti. 

4. Az építtető az építőipari kivitelezési tevékenység befejezését követően az építési naplót 

megőrzi, illetve ha nem azonos az építtető az ingatlan tulajdonosával, az építmény 

használatbavételi engedélyét (bejelentését) követően abba - az építmény jókarbantartási 

munkálatainak elvégzéséhez - az építmény tulajdonosának betekintést biztosít.  

5. Az építési naplót a munkaterület átvételekor meg kell nyitni, az építőipari kivitelezési 

tevékenység befejezését követően le kell zárni, és azt a munkák megkezdésekor, illetve 

befejezésekor az építtetőnek is alá kell írnia. Az építési naplót és mellékleteit a 

kivitelezőnek a munka befejezését követően 10 (tíz) évig meg kell őriznie. A kivitelezési 

folyamat résztvevői (Megrendelő, Vállalkozó és alvállalkozói, a felelős műszaki vezető, 

építési műszaki ellenőr, stb.) az építési napló vezetési-, ellenőrzési- és bejegyzési 

kötelezettségüket építési naplóban teljesítik. 

6. Az építési naplót a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. melléklete szerinti tartalommal 

és formában kell vezetni.  

7. Az építési naplót magyar nyelven egy eredeti és egy másolati példányban kell vezetni. Az 

építési napló első példánya a fővállalkozó kivitelezőt, másodpéldánya az építtetőt illeti 

meg.  
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8. Ha az alvállalkozó kivitelező vezeti az építési naplót, az építési napló első példánya az 

alvállalkozó kivitelezőt, másodpéldánya a vállalkozó (fővállalkozó) kivitelezőt illeti meg. 

A naplópéldány átvételét a naplóban el kell ismerni.  

9. Az építési naplót az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének ideje alatt az építési 

munkaterületen hozzáférhető helyen kell őrizni, innen a napló csak hatósági, bírósági 

eljárásban való felhasználás céljából vihető el. A hatósági, bírósági eljárás ideje alatt a 

bejegyzéseket külön íven kell vezetni, majd azokat az építési naplóhoz kell mellékelni.  

10. Ha az építési napló elvész vagy megsemmisül, akkor erről jegyzőkönyvet kell felvenni és 

a naplót a rendelkezésre álló adatok alapján haladéktalanul újra fel kell fektetni.  

11. A vállalkozó (fővállalkozó) kivitelező, ha a köztük megkötött szerződésben erről 

állapodtak meg, az alvállalkozói építési napló vezetését átvállalhatja. Az erről szóló 

megállapodást mindkét fél aláírásával az építési naplóban kell rögzíteni.  

12. Az építési naplóba és mellékleteibe bejegyzést tehet  

a) az építtető, a beruházás lebonyolító,  

b) az építési műszaki ellenőr, a tervezői művezető,  

c) a vállalkozó (fővállalkozó) kivitelező, illetve az alvállalkozó kivitelező,  

d) a felelős műszaki vezető,  

e) a külön jogszabályban meghatározott esetekben az építésfelügyeleti hatóság, valamint 

az ellenőrzésre és bejegyzésre külön jogszabállyal feljogosított más hatóság,  

f) a külön jogszabály szerinti biztonsági és egészségvédelmi koordinátor.  

13. Az építtető, illetve az építtető megbízása alapján az építési műszaki ellenőr a fővállalkozó 

kivitelezőnek vagy a felelős műszaki vezetőjének az építőipari kivitelezési tevékenység 

végzésével kapcsolatban az építési naplóban utasítást adhat.  

14. Az alvállalkozó kivitelező által vezetett építési naplóban a vállalkozó (fővállalkozó) 

kivitelező, illetve annak felelős műszaki vezetője adhat utasítást az építési-szerelési 

munkával kapcsolatosan.  

15. Az építési naplóba bejegyzésre jogosult a korábbi bejegyzésekre ellenészrevételt tehet, és 

a bejegyzések tudomásulvételét aláírásával igazolja.  

16. Az építési naplóba és mellékleteibe betekinthet  

a) az építésügyi (létesítési, műemlék esetén az örökségvédelmi) hatóság,  

b) az ellenőrzésre jogszabályban feljogosított más hatóság,  

c) a helyszíni ellenőrzést folytató munkavédelmi és munkaügyi hatóság,  
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d) e) az építtetői fedezetkezelő.  

Az építési napló mellékletei:  

a) a jogerős építésügyi hatósági (műemlék esetén örökségvédelmi hatósági) engedély és a 

hozzá tartozó, jóváhagyott, engedélyezési záradékkal ellátott dokumentáció,  

b) az ellenőrző hatóságok által készített okiratok,  

c) a használatbavételi engedélyezési eljáráshoz szükséges felelős műszaki vezetői 

nyilatkozat,  

d) a felmérési napló,  

e) a vállalkozó, illetve alvállalkozó kivitelező által vezetett vagy vezettetett egyéb naplók,  

f) a tervezői művezető által átadott tervrajzok,  

g) a megfelelőség igazolások nyilvántartása,  

h) a kivitelezéssel kapcsolatos mérési jegyzőkönyveket, felülvizsgálati jegyzőkönyveket, 

elvégzett üzempróbák jegyzőkönyveit, üzembehelyezési vizsgálati tanúsítványokat, 

egyéb jegyzőkönyvek, tervrajzok, számítások és okiratok,  

i) az alvállalkozó kivitelező kötelezettsége teljesítésében közreműködő - vele szerződéses 

viszonyban álló - további alvállalkozó kivitelező adatai.  

Az építési napló címoldalból, sorszámozott és azonosító jellel ellátott nyilvántartási rész 

lapokból és folyamatosan számozott naplórészből áll.  

Az építési naplóba a bejegyzéseket úgy kell megtenni, hogy azon később 

észrevehetetlenül ne lehessen változtatni vagy a bejegyzést eltávolítani.  

Az építési napló nyilvántartási rész lapjait az építési napló megnyitásakor kell kitölteni és 

a nyilvántartási rész tartalomjegyzékébe sorszám és azonosító jel szerint nyilvántartásba 

venni. A még nem ismert adatokat azok tudomásra jutásakor kell felvezetni és a 

nyilvántartási részhez csatolni. A nyilvántartási rész lapjait annak kitöltésekor dátummal 

kell ellátni, valamint az építtetőnek és a fővállalkozó kivitelezőnek - ha az építési naplót 

az alvállalkozó kivitelező vezeti a vállalkozó kivitelezőnek és az alvállalkozó 

kivitelezőnek - alá kell írnia.  

17. Az építési napló mellékleteiről az építési napló nyilvántartási részében sorszámozott 

jegyzéket kell vezetni.  

18. A naplórészt naponta kell vezetni, naprakész állapotban kell tartani. A naplórész "napi 

jelentés" rovatának adatait akkor is minden nap ki kell tölteni, ha az építési munkahelyen 

bejegyzést igénylő esemény nem történt. Az egyéb bejegyzéseket az esemény 

bekövetkezése napján kell megtenni.  
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19. Ha egy építmény építőipari kivitelezése során több egymást követő naplórész 

megnyitására van szükség, mert a naplórész betelt, a naplórész köteteket folytatólagosan 

római számmal kell sorszámozni, és minden naplórész oldalon a sorszámozás előtt a kötet 

sorszámát is fel kell tüntetni. A betelt naplórész kötet lezárásának, valamint az új kötet 

megnyitásának dátumát a nyilvántartási rész tartalomjegyzékébe be kell jegyezni.  

20. A naplórészt hézag és margó kihagyása nélkül úgy kell vezetni, hogy utólagos 

bejegyzésnek ne legyen helye. Az ábrák mellett üresen maradt részeket át kell húzni. A 

bejegyzéseket az aláírás után naponta vízszintes vonallal le kell zárni.  

21. A naplórész a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. melléklete szerinti napi jelentésből 

és eseti bejegyzésekből áll.  

22. Az építési napló alvállalkozókról vezetett nyilvántartási része tartalmazza a vállalkozó 

(fővállalkozó) kivitelező szerződéses kötelezettsége teljesítésében részt vevő, vele 

szerződéses viszonyban álló alvállalkozó kivitelező megnevezését, székhelyét, 

adószámát, vállalkozói engedélyének vagy cégbírósági bejegyzésének számát, 

nyilvántartási számát, az általuk vállalt kivitelezési tevékenység rövid meghatározását, a 

kivitelezési tevékenység megkezdésének és befejezésének időpontját, a fizetési határidőt, 

az adatok helyességének igazolásaként az alvállalkozó cégszerű aláírását. A vállalkozó 

(fővállalkozó) kivitelező a vele szerződött alvállalkozó kivitelezők nyilvántartását - azok 

tevékenysége megkezdésétől - köteles vezetni, melyből egy példányt a vállalkozó 

kivitelező a kivitelezési tevékenységéért ellenszolgáltatási kötelezettséget vállaló 

szerződő félnek köteles átadni.  

23. Az építőipari kivitelezési tevékenységben részt vevő minden vállalkozó kivitelező építési 

naplója a közreműködő alvállalkozókról tartalmazza  

a) a vállalkozó kivitelező által szerződésben vállalt kötelezettsége teljesítésében 

közreműködő, vele szerződéses viszonyban álló alvállalkozó kivitelező 22. pont  szerinti 

adatait (építési napló nyilvántartási rész), és  

b) a vállalkozó kivitelezővel szerződéses viszonyban álló alvállalkozó kivitelező 

kötelezettsége teljesítésében közreműködő, vele szerződéses viszonyban álló további 

alvállalkozó kivitelező adatait (építési napló melléklete). 

 

  

Budapest, ……………………. Kelt: …………, ……………………. 

  

  

…………………………………… …………………………………… 

Megrendelő Vállalkozó 
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5. sz. melléklet 

Vállalkozónak a végső árazott költségvetését tartalmazó ajánlata 
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6. sz. melléklet 

 

Kapcsolattartó személyek 

 

Megrendelő: 

 

Név, beosztás: ………………………………………………. 

 

Telefon: ……………………………………………………… 

 

E-mail: ………………………………………………………. 

 

 

Név, beosztás: ………………………………………………. 

 

Telefon: ……………………………………………………… 

 

E-mail: ………………………………………………………. 

 

 

Vállalkozó: 

 

Név, beosztás: ………………………………………………. 

 

Telefon: ……………………………………………………… 

 

E-mail: ………………………………………………………. 

 

 

Név, beosztás: ………………………………………………. 

 

Telefon: ……………………………………………………… 

 

E-mail: ………………………………………………………. 
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7. sz. melléklet 

 

Teljesítésigazolás kiállítására jogosult személy(ek) 

 

 

Név, beosztás: ………………………………………………. 

 

Telefon: ……………………………………………………… 

 

E-mail: ………………………………………………………. 

 

 

Név, beosztás: ………………………………………………. 

 

Telefon: ……………………………………………………… 

 

E-mail: ………………………………………………………. 
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8/a. sz. melléklet 

 

ELŐLEG-VISSZAFIZETÉSI GARANCIA MINTA 

 

Garanciaszám: 

Garancia nyilvántartási száma: 

A garancia kedvezményezettjének neve, címe: 

MÁV-START Vasúti Személyszállító  

Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. 

Bankszámlaszáma (EUR): 12001008-01044118-00300006 

IBAN (EUR):                            HU89 1200 1008 0104 4118 0030 0006 

Bankszámlaszáma (HUF): 12001008-00154206-00500001 

IBAN (HUF):                            HU76 1200 1008 0015 4206 0050 0001 

Adószáma: 13834492-2-44 

Közösségi adószám: HU13834492 

Statisztikai jelzőszáma: 13834492-4910-114-01 

Cégjegyzékszám: Cg.01-10-045551 

Tárgy: Előleg-visszafizetési garancia 

Tudomásunk van arról, hogy a ...........................................................................................(székhely/cím: 

.........................., a cégjegyzék helye és száma:..................., Cg. ……………..) (a továbbiakban: Megbízó) 

"……………………….” tárgyban,  …………….. napon, ……………. számon Vállalkozási szerződést (a 

továbbiakban: Szerződés) köt Önökkel. 

Tudomással bírunk arról továbbá, hogy Önök a Szerződésben előleg-visszafizetési bankgarancia 

rendelkezésre bocsátását is előírták. 

A Megbízó megbízása alapján ezennel a Bank 
5
 (cím: ……………., a cégjegyzék helye és száma: 

..................., Cg………….) (továbbiakban: Bank ) előleg-visszafizetési garanciát vállalunk az Önök javára 

legfeljebb.........,-HUF, azaz...........Forint 

erejéig, az alábbiak szerint: 

 

E garanciavállalás alapján a Bank  feltétel nélkül és visszavonhatatlanul kötelezettséget vállal arra, hogy az 

Önök első írásbeli felszólítására, az alapjogviszony vizsgálata nélkül, a Bank  vagy bármely más fél által 

támasztott jogi kifogás vagy vita ellenére, az Önök javára az Önök által megjelölt összegben - legfeljebb 

azonban a jelen garancia fent megjelölt keretösszege erejéig – 5 (öt) banki munkanapon belül  fizetést 

teljesít, amennyiben a Bank  ………………. címére küldött írásbeli felszólításukban úgy nyilatkoznak, 

hogy az Önök által követelt összeg azért vált esedékessé, mert a Megbízó az előleg összegét a Szerződés 

céljával és tartalmával nem összeegyeztethető módon használta fel vagy hasznosította és/vagy a garancia 

meghosszabbítására és/vagy kicserélésére vonatkozó kötelezettségét határidőben nem teljesítette. 

Az igénybejelentés az Önök számlavezető hitelintézetén keresztül nyújtandó be, a rajta szereplő cégszerű 

aláírás hitelességének igazolásával, valamint a bankgarancia eredeti példányának bemutatásával. 

Jelen bankgarancia igénybevétele csak azt követően lehetséges, hogy az előleg teljes összege a Megbízó 

nálunk vezetett … sz. számláján a jelen bankgarancia számára való hivatkozással jóváírásra került.  

                                                           

5
Amennyiben a Teljesítési garanciát biztosító nyújtja, úgy a mintában a „Pénzügyi intézmény” helyett a „Biztosító” fogalmat kell használni. 
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Jelen garancia keretösszege a garancia alapján teljesített kifizetésekkel automatikusan csökken.  

Ezen garancia ..............-ig marad hatályban. 

A garanciaigény bejelentésnek legkésőbb a lejárat napjának – ha e nap munkaszüneti vagy bankszünnap, 

úgy az ezt megelőző banki munkanap – …h-ig kell megérkeznie a Bankhoz. 

Ezen időponton túl beérkezett igénybevételre a Bank fizetést nem teljesít, a fenti időpontot követően a jelen 

bankgarancia minden külön jognyilatkozat nélkül automatikusan hatályát veszti, azaz annak alapján a 

Bankot fizetési kötelezettség nem terheli, függetlenül attól, hogy a bankgarancia eredeti példánya Önöknél 

marad. 

A garancia – a fent jelzett határnapot megelőzően is – megszűnik, ha Önök egy cégszerűen aláírt 

nyilatkozatban a jelen kötelezettség-vállalásunk alól felszabadítják a Bankot. 

Amennyiben Önök a Megbízóval abban állapodnak meg, hogy a Megbízó személyét a Szerződés 

módosításával megváltoztatják, a Bank a jelen bankgarancia alapján fizetést kizárólag abban az esetben 

teljesít, ha a Megbízó jogutódlásához a garancia megbízási szerződés és a jelen bankgarancia 

módosításával hozzájárul. 

A jelen Előleg-visszafizetési garanciára a magyar jog előírásai irányadók. A jelen Előleg-visszafizetési 

garanciából vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy 

értelmezésével kapcsolatban keletkező bármely jogvita tekintetében a mindenkor hatályos, a polgári 

perrendtartásról szóló törvény rendelkezései szerint hatáskörrel rendelkező, illetékes bíróság jogosult 

eljárni. 

Felek az előzőek korlátozása nélkül a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a jelen Előleg-

visszafizetési garanciából fakadó vagy azzal összefüggő jogviták tekintetében a magyar bíróságok 

rendelkeznek kizárólagos joghatósággal. 

Dátum: 

Bank / Biztosító 
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8/b. sz. melléklet 

 

ELŐLEG-VISSZAFIZETÉSI KÖTELEZVMÉNY MINTA 

Kötelezvényszám: ……………………..  

Biztosító (Készfizető kezes) neve:  …………………………  

címe:  ………………………...  

Szerződő (Kötelezett) neve:  ………………………..  

címe:  ………………………..  

Kedvezményezett (Jogosult): neve, székhelye, számlavezető pénzintézete, bankszámlaszáma, adószáma:  

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság; 1087 Budapest, 

Könyves Kálmán krt. 54-60. 

Bankszámlaszáma (EUR): 12001008-01044118-00300006 

IBAN (EUR):                            HU89 1200 1008 0104 4118 0030 0006 

Bankszámlaszáma (HUF): 12001008-00154206-00500001 

IBAN (HUF):                            HU76 1200 1008 0015 4206 0050 0001 

Adószáma: 13834492-2-44 

Közösségi adószám: HU13834492 

Statisztikai jelzőszáma: 13834492-4910-114-01 

Cégjegyzékszám: Cg.01-10-045551 

A Szerződő értesített bennünket az alábbi Vállalkozási  szerződés (továbbiakban: Szerződés) megkötéséről:  

Szerződéses Felek: MÁV-START Zrt. – …………………… ………….  

Szerződés kelte, száma, megnevezése: ……………………  

Szerződésben foglalt szolgáltatás megjelölése: ………………………. 

Tájékoztatott továbbá a Szerződő arról, hogy a Szerződésben kapott előleg visszafizetésére 

………………,- HUF összegű – előleg-visszafizetési kötelezvénnyel kell biztosítania.  

A fentiekre tekintettel a Készfizető kezes a Szerződő írásbeli felhívására a Kedvezményezett javára jelen  

kötelezvényt állítja ki.  

A kötelezvény keretösszege: HUF ……………..,- azaz ………………………… forint. 

E kötelezvény alapján a Készfizető kezes feltétel nélkül és visszavonhatatlanul kötelezettséget vállal arra, 

hogy az Önök első írásbeli felszólítására, az alapjogviszony vizsgálata nélkül, a Készfizető kezes vagy 

bármely más fél által támasztott jogi kifogás vagy vita ellenére, az Önök javára az Önök által megjelölt 

összegben – legfeljebb azonban a jelen garancia fent megjelölt keretösszege erejéig –azonnal fizetést 

teljesít, amennyiben a Készfizető kezes …………………….. címére küldött írásbeli felszólításukban úgy 

nyilatkoznak, hogy az Önök által követelt összeg azért vált esedékessé, mert a Kötelezett az előleg összegét 

a Szerződés céljával és tartalmával nem összeegyeztethető módon használta fel vagy hasznosította és/vagy 

a garancia meghosszabbítására és/vagy kicserélésére vonatkozó kötelezettségét határidőben nem 

teljesítette. 

A Készfizető kezes kijelenti, hogy a Kötelezvényben vállalt készfizető kezességet úgy kell érteni, ahogy azt 

a Ptk. 6:420. § szabályozza, azzal, hogy a Készfizető kezes nem érvényesítheti azokat a kifogásokat, 

amelyeket a Kötelezett érvényesíthet a Kedvezményezettel szemben, és saját, Kedvezményezettel 

szembeni, egyéb jogviszony(ok)ból származó igényeit sem jogosult beszámítani a Kedvezményezettel 

szemben. 

A kötelezvény összege a Készfizető kezes szolgáltatásának a jelen kötelezvényre vonatkozó felső határa, s 

a Készfizető kezes jelen kötelezvény alapján fennálló fizetési kötelezettsége minden, a Kötelezvény alapján 

teljesített kifizetés összegével automatikusan csökken.  

A kötelezvény alapján a Készfizető kezes kötelezettségvállalása ………… napján szűnik meg.  
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A kötelezvény igény bejelentésnek legkésőbb a lejárat napjának –ha e nap munkaszüneti vagy 

bankszünnap, úgy az ezt megelőző banki munkanap – …h-ig kell megérkeznie a Készfizető kezeshez. 

Ezen időponton túl beérkezett igénybevételre a Készfizető kezes fizetést nem teljesít, a fenti időpontot 

követően a jelen kötelezvény minden külön jognyilatkozat nélkül automatikusan hatályát veszti, azaz annak 

alapján a Készfizető kezest fizetési kötelezettség nem terheli, függetlenül attól, hogy a kötelezvény eredeti 

példánya Önöknél marad. 

A kötelezvény – a fent jelzett határnapot megelőzően is– megszűnik, ha Önök egy cégszerűen aláírt 

nyilatkozatban a jelen kötelezettség-vállalásunk alól felszabadítják a Készfizető kezest. 

A jelen Előleg-visszafizetési kötelezvényre a magyar jog előírásai irányadók. A jelen Előleg-visszafizetési 

kötelezvényből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy 

értelmezésével kapcsolatban keletkező bármely jogvita tekintetében a mindenkor hatályos, a polgári 

perrendtartásról szóló törvény rendelkezései szerint hatáskörrel rendelkező, illetékes bíróság jogosult 

eljárni. 

Felek az előzőek korlátozása nélkül a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a jelen Előleg-

visszafizetési kötelezvényből fakadó vagy azzal összefüggő jogviták tekintetében a magyar bíróságok 

rendelkeznek kizárólagos joghatósággal. 

……………, 201................  

 (Biztosító) 
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9. sz. melléklet 

 

JÓTELJESÍTÉSI GARANCIA MINTA 

Garanciaszám: 

Garancia nyilvántartási száma: 

A garancia kedvezményezettjének neve,címe: 

MÁV-START Vasúti Személyszállító  

Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

Székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt 54-60. 

Bankszámlaszáma (EUR): 12001008-01044118-00300006 

IBAN (EUR):                            HU89 1200 1008 0104 4118 0030 0006 

Bankszámlaszáma (HUF): 12001008-00154206-00500001 

IBAN (HUF):                            HU76 1200 1008 0015 4206 0050 0001 

Adószáma: 13834492-2-44 

Közösségi adószám: HU13834492 

Statisztikai jelzőszáma: 13834492-4910-114-01 

Cégjegyzékszám: Cg.01-10-045551 

Tárgy: teljesítési bankgarancia 

Tudomásunk van arról, hogy a ...........................................................................................(székhely/cím: 

.........................., a cégjegyzék helye és száma:..................., Cg. ……………..) (a továbbiakban: Megbízó) 

"……………………….” tárgyban,  …………….. napon, ……………. számon Vállalkozási szerződést (a 

továbbiakban: Szerződés) köt Önökkel. 

Tudomással bírunk arról továbbá, hogy Önök a Szerződésben jóteljesítési bankgarancia rendelkezésre 

bocsátását is előírták. 

A Megbízó megbízása alapján ezennel a Pénzügyi intézmény  
6
 (cím: ……………., a cégjegyzék helye és 

száma: ..................., Cg………….) (továbbiakban: Bank ) jóteljesítési garanciát vállalunk az Önök javára 

legfeljebb.........,-HUF, azaz...........Forint. 

erejéig, az alábbiak szerint: 

E garanciavállalás alapján a Bank feltétel nélkül és visszavonhatatlanul kötelezettséget vállal arra, hogy az 

Önök első írásbeli felszólítására, az alapjogviszony vizsgálata nélkül, a Bank  vagy bármely más fél által 

támasztott jogi kifogás vagy vita ellenére, az Önök javára az Önök által megjelölt összegben - legfeljebb 

azonban a jelen garancia fent megjelölt keretösszege erejéig – 5 (öt) banki munkanapon belül  fizetést 

teljesít, amennyiben a Bank ………………. címére küldött írásbeli felszólításukban úgy nyilatkoznak, 

hogy az Önök által követelt összeg azért vált esedékessé, mert a Megbízó a Szerződés szerinti jótállási 

kötelezettsége teljesítését a saját érdekkörében felmerült ok miatt meg sem kezdte vagy megkezdte ugyan, 

de nem fejezte be és/vagy a garancia meghosszabbítására és/vagy kicserélésére vonatkozó kötelezettségét 

határidőben nem teljesítette. 

                                                           

6
Amennyiben a Teljesítési garanciát biztosító nyújtja, úgy a mintában a „Pénzügyi intézmény” helyett a „Biztosító” fogalmat kell használni. 
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Az igénybejelentés az Önök számlavezető hitelintézetén keresztül nyújtandó be, a rajta szereplő cégszerű 

aláírás hitelességének igazolásával, valamint a bankgarancia eredeti példányának bemutatásával. 

Jelen garancia keretösszege a garancia alapján teljesített kifizetésekkel automatikusan csökken.  

Ezen garancia ..............-ig marad hatályban. 

A garanciaigény bejelentésnek legkésőbb a lejárat napjának –ha e nap munkaszüneti vagy bankszünnap, 

úgy az ezt megelőző banki munkanap – …h-ig kell megérkeznie a Bankhoz . 

Ezen időponton túl beérkezett igénybevételre a Bank fizetést nem teljesít, a fenti időpontot követően a jelen 

bankgarancia minden külön jognyilatkozat nélkül automatikusan hatályát veszti, azaz annak alapján a Bank 

fizetési kötelezettség nem terheli, függetlenül attól, hogy a bankgarancia eredeti példánya Önöknél marad. 

A garancia – a fent jelzett határnapot megelőzően is –megszűnik, ha Önök egy cégszerűen aláírt 

nyilatkozatban a jelen kötelezettség-vállalásunk alól felszabadítják a Bankot. 

Amennyiben Önök a Megbízóval abban állapodnak meg, hogy a Megbízó személyét a Szerződés 

módosításával megváltoztatják, a Bank  a jelen bankgarancia alapján fizetést kizárólag abban az esetben 

teljesít, ha a Megbízó jogutódlásához a garancia megbízási szerződés és a jelen bankgarancia 

módosításával hozzájárul. 

A jelen Jóteljesítési garanciára a magyar jog előírásai irányadók. A jelen Jóteljesítési garanciából vagy 

azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével 

kapcsolatban keletkező bármely jogvita tekintetében a mindenkor hatályos, a polgári perrendtartásról szóló 

törvény rendelkezései szerint hatáskörrel rendelkező, illetékes bíróság jogosult eljárni. 

Dátum: 

Bank  
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10. sz. melléklet 

 

Vállalkozó nyilatkozata a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdése  

a) és b) pontjában foglaltakkal összhangban 
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11. számú melléklet 

Nyilatkozat alvállalkozókról 

 

Alulírott ………………….(név), a ……………………………. (cégnév) 

(székhely:……………………..; cégjegyzékszám:………………………..; 

adószám:………………………..) arra jogosult képviselőjeként - ……………-jaként 

(beosztás) – polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában, a közbeszerzésekről szóló 2015. 

évi CXLIII. törvényben (Kbt.) foglaltakkal összhangban visszavonhatatlanul kijelentem, hogy 

a ……………………… (cégnév), mint vállalkozó és a MÁV-START Zrt., mint megrendelő 

között a……………………………… tárgyában …………………..(dátum) napján kötött 

vállalkozási szerződés teljesítésében a ……………………… (cégnév) részéről a teljesítésbe 

bevontan az alábbi alvállalkozók vesznek részt, továbbá kijelentem, hogy ezen alvállalkozók 

nem állnak a Kbt. és a hivatkozott vállalkozási szerződés megkötését megelőző közbeszerzési 

eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt. 

 

Alvállalkozó 1.
7
 

 

Az alvállalkozó megnevezése:  

Képviselőjének neve:  

Székhely:  

Cégjegyzékszám: 

Adószám 

Telefon:   

Telefax:  

A teljesítés azon része, melyhez az alvállalkozó igénybevételre kerül: 

Az alvállalkozó teljesítésének aránya a vállalkozási szerződés teljes értékéhez viszonyítottan: 

Az alvállalkozó megrendelő részére történő bejelentésének időpontja: közbeszerzési 

eljárásban megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötésig megnevezett alvállalkozó / a 

szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe ………………. (dátum) napjától 

bevont alvállalkozó
8
 

 

Alvállalkozó 2. 

 

Az alvállalkozó megnevezése:  

Képviselőjének neve:  

Székhely:  

                                                           

7 Értelemszerűen annyi alvállalkozó vonatkozásában töltendő ki, ahány alvállalkozó a teljesítésben részt vesz. 
8 A megfelelő rész aláhúzandó. A szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe bevont alvállalkozó bejelentése 

esetén a dátum is kitöltendő, mely nem lehet korábbi, mint a nyilatkozat megrendelő részére történő bejelentésének napja!  
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Cégjegyzékszám: 

Adószám 

Telefon:   

Telefax:  

A teljesítés azon része, melyhez az alvállalkozó igénybevételre kerül: 

Az alvállalkozó teljesítésének aránya a vállalkozási szerződés teljes értékéhez viszonyítottan: 

Az alvállalkozó megrendelő részére történő bejelentésének időpontja: közbeszerzési 

eljárásban megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötésig megnevezett alvállalkozó / a 

szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe ………………. (dátum) napjától 

bevont alvállalkozó
9
 

 

Alvállalkozó 3. 

 

Az alvállalkozó megnevezése:  

Képviselőjének neve:  

Székhely:  

Cégjegyzékszám: 

Adószám 

Telefon:   

Telefax:  

A teljesítés azon része, melyhez az alvállalkozó igénybevételre kerül: 

Az alvállalkozó teljesítésének aránya a vállalkozási szerződés teljes értékéhez viszonyítottan: 

Az alvállalkozó megrendelő részére történő bejelentésének időpontja: közbeszerzési 

eljárásban megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötésig megnevezett alvállalkozó / a 

szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe ………………. (dátum) napjától 

bevont alvállalkozó
10

 

 

(keltezés – hely, idő) ……………….., 201……………….. 

 

………………… 

(cégnév) 

Vállalkozó 

(képviselő neve) 

(képviselő beosztása) 

[cégszerű aláírás szükséges] 

                                                           

9 A megfelelő rész aláhúzandó. A szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe bevont alvállalkozó bejelentése 

esetén a dátum is kitöltendő, mely nem lehet korábbi, mint a nyilatkozat megrendelő részére történő bejelentésének napja!  

10 A megfelelő rész aláhúzandó. A szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe bevont alvállalkozó bejelentése 

esetén a dátum is kitöltendő, mely nem lehet korábbi, mint a nyilatkozat megrendelő részére történő bejelentésének napja!  
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12. számú melléklet 

 

Vállalkozó biztosítási kötvényének, feltételeinek és díjfizetésének másolata 
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13. sz. melléklet  

Munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások 

 
A Szerződés teljesítése során munkavédelmi kérdésekben az alábbi személyek jogosultak 

kapcsolattartásra: 

1.1 Megrendelő munkavédelmi szervezetének képviseletében: 

Szervezet: MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Humán Üzletág Munkavédelem 

Név:  

Telefon:  

E-mail:  

A Szerződés teljesítése során környezetvédelmi kérdésekben az alábbi személyek jogosultak 

kapcsolattartásra: 

1.2 Megrendelő környezetvédelmi szervezetének képviseletében: 

Szervezet: MÁV Szolgáltató Központ Zrt. BLÜ Környezetvédelem 

Név:   

Telefon:  

E-mail:  
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I. MUNKAVÉDELEM 

1. Általános rendelkezések 

1.1. Vállalkozó tudomásul veszi, és kötelezettséget vállal, hogy a munkabiztonsági 

szabályokat a Szerződés teljesítése során betartja. 

Vállalkozó köteles betartani a tervezési és kivitelezési munkák során a hatóság, szakhatóság 

által kiadott valamennyi munkabiztonsági, környezetvédelmi tárgyú dokumentumban 

(engedély, végzés, határozat, kötelezés stb.) foglalt követelményeket. 

1.2. Az 1.1. pontban meghatározott kötelezettség kiterjed mind a Vállalkozóra, mind a 

Vállalkozó alvállalkozóira, és minden olyan személyre, aki a Szerződés teljesítése érdekében 

a MÁV Zrt. területére belép (továbbiakban együttesen: „Vállalkozó”) 

Vállalkozó a kivitelezési munkáknál biztonsági és egészségvédelmi koordinátort köteles 

foglalkoztatni, akinek a nevét és elérhetőségét a kivitelezési munkák megkezdése előtt 5 

munkanappal a  

MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Munkavédelem Szervezet (1087 Budapest, Könyves Kálmán 

krt. 54-60.) részére köteles bejelenti.  

1.3. Vállalkozó valamennyi engedélyezési-, bírálati-, kiviteli- megvalósulási 

tervdokumentáció készítésekor és a kivitelezés során köteles folyamatosan kapcsolatot tartani 

munkabiztonsági kérdésekben a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Munkavédelem 

Szervezetével. 

1.4. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a jelen megállapodásban meghatározott 

munkavédelmi követelményeket érvényesíti a vele szerződéses jogviszonyban álló további 

Vállalkozókkal, megbízottakkal (alvállalkozó, közúti fuvarozó, szakértő stb.) szemben, 

amennyiben azokkal a  

MÁV-START Zrt. (MÁV Zrt.) munkaterületén végeztet a Szerződés teljesítésével összefüggő 

munkát vagy szolgáltatást. 

1.5. Jelen  megállapodás nem tartalmazza azokat a – jogszabályban, kötelező 

szabványokban, biztonsági szabályzatokban előírt – munkavédelmi szabályokat, amelyek 

vonatkozó előírásait a Feleknek – jelen megállapodástól függetlenül is – ismerni és 

alkalmazni kell (pl. munkaköri alkalmasság, emelőgép biztonsági szabályzat, kémiai anyagok 

biztonsága stb.). Vállalkozó nyilatkozik, hogy valamennyi, a Szerződéssel kapcsolatos 

jogszabályt, illetve szabályzatot, kötelező szabványt  ismeri – ideértve a munkavédelemre 

vonatkozó valamennyi jogszabályt, biztonsági előírást stb. is – és ezek betartására  jelen 

megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal. 

1.6. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a munkavégzéshez csak munkabiztonsági 

szempontból megfelelő állapotban lévő helyiséget, technológiai csatlakozású berendezést (pl. 

hatásos érintésvédelemmel ellátott villamos dugaszoló aljzatot, vízvételezési lehetőséget, 

stb.), gépeket, berendezéseket, eszközöket (pl. előírás esetén érvényes vizsgálati, üzemeltetési 

dokumentációk megléte stb.) használhat, alkalmazhat. 

Az átadott eszközökkel végzett munka személyi feltételeit, valamint a munkaeszköz 
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használatának időtartama alatt a munkaeszközre vonatkozó vizsgálati, karbantartási 

kötelezettséget – eltérő megállapodás hiányában – a Vállalkozó köteles biztosítani, illetve 

teljesíteni.  

1.7. Állomási területen Vállalkozó köteles az átadott munkaterületet a munkavégzés 

időtartama alatt a közforgalom elől elzárt csatlakozási pontnál jól érzékelhetően jelölni. 

1.8. Felek az átvett-átadott munkaterület munkabiztonsági állapotáról írásban nyilatkoznak, 

megállapításaikat a munkabiztonsági szabályokban foglaltaknak megfelelően rögzítik. 

1.9. Az átadott-átvett munkaterület, valamint az ott lévő berendezések, eszközök, 

létesítmények biztonsági állapotának megőrzéséről, munkavédelmi szabályokban 

meghatározott kötelezettségek teljesítéséről a Vállalkozó gondoskodik, és felel az ennek 

elmulasztásából eredő kárért. 

1.10. A Vállalkozó az átadási jegyzőkönyvben meghatározott időpont után – vagy bármely 

okból ettől eltérő időpontban – a munkaterület a munkabiztonsági állapotáról szóló írásbeli 

nyilatkozattal köteles visszaadni. A Vállalkozó a munkaterület visszaadásának meghatározott 

időpontjában várható módosítási igényét is köteles írásban jelezni, amelynek – közös 

megegyezéssel történő – módosítását Feleknek írásban kell rögzíteni. 

1.11. A MÁV-START Zrt. (MÁV Zrt.) a munkaterületet – alvállalkozó bevonása esetén – is 

a Vállalkozó részére adja át, illetve a Vállalkozótól veszi vissza. 

2. Közlekedés, anyagmozgatás, szállítás a vasúti vágányok között 

2.1. A vasúti vágányok közötti és a vasúti vágányokat keresztező közlekedésnél a 

Vállalkozó az egyes veszélyes tevékenységek biztonsági követelményeiről szóló szabályzatok 

kiadásáról szóló 17/1993. (VII.1.) KHVM rendelet 1. számú és 2. számú melléklet szerint 

köteles eljárni.  

2.2. Vállalkozó tudomásul veszi, ha a közlekedés a vasúti vágányok között, vagy azokat 

keresztezve anyagmozgatás, szállítás céljából történik, be kell tartani a 2.1. pontban leírtakat 

valamint a „Biztonsági szabályok a vasúti vágányok közötti és a vasúti vágányokat keresztező 

anyagmozgatásnál, szállításnál” tárgyú rendelkezéseket. 

2.3. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a 2.1. és 2.2 pontban megjelölt utasításokat 

alvállalkozói, teljesítési segédei stb. részére átadja. 

3. Munkavégzés 

3.1. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a munkavégzés – a belépési engedélyen kívül – 

csak írásbeli engedély birtokában kezdhető meg, ha egyéb biztonsági szabályok azt 

kötelezővé teszik  

(pl. villamos felsővezetékkel ellátott pályarészen végzett munkáknál, illetve rakodásnál). 

3.2. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy munkavégzésnél a Megrendelő szakmai 

utasításaiban, biztonsági szabályzatokban, egyéb kötelező előírásokban meghatározott 
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biztonsági követelményektől eltérő, a személyi biztonságot csökkentő feltételeket nem enged 

meg. 

3.3. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a villamos vontatási berendezések közelében az 

idevonatkozó szakmai utasításokban (E.101., E.102.) foglaltaknak megfelelően köteles 

munkát végezni. 

4. Felügyelet alatt végezhető munkák és feltételei 

4.1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy ha a részére átadott munkaterület a vasúti egyéb 

technológia területektől munka és közlekedésbiztonsági szempontból szervezési vagy egyéb 

intézkedésekkel nem választható le, a munkavégzést a Vállalkozó részéről munkabiztonsági 

feladatokat összehangoló (felügyelő) személyt köteles kijelölni. 

4.2. A munkavégzés munkabiztonsági szempontból történő összehangolását (felügyeletét) 

ellátó személy a munkavállaló(k) felügyeletét köteles úgy ellátni, hogy a munkavégzést, azt 

ellátó személyek személyi biztonságát, egészségét és a forgalom lebonyolítását ne 

veszélyeztesse. A felügyeletet ellátó személyt a munkáltatója más tevékenységgel is 

megbízhatja, ha a felügyelet ellátása nem igényel folyamatos jelenlétet vagy odafigyelést. 

4.3. A felügyelet ellátásával, tevékenységek munkabiztonsági szempontból történő 

összehangolásával megbízott munkavállaló a közlekedésbiztonságára vonatkozó utasításokat 

köteles betartani és betartatni.  

4.4. Ha felügyeletet ellátó, a tevékenységeket munkabiztonsági szempontból összehangoló 

személy a MÁV-START Zrt. és/vagy a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. munkavállalója, a 

felügyelet kizárólag vasútüzemi munkák jellegéből adódó biztonsági szabályok betartására 

irányul, de jogosult az általa aggályosnak vagy veszélyesnek ítélt esetekben is a 6.1. pontban 

meghatározottak szerint eljárni. A felügyelet ellátó felelőssége és kötelezettsége nem terjed ki 

a Vállalkozó – a Szerződésben foglaltak teljesítésére irányuló – szakirányú és egyéb 

tevékenységére vonatkozó biztonsági előírások és az elvárható ismeretekből következő 

magatartási szabályok betartásának ellenőrzésére vagy betartatására. 

4.5. A felügyelet ellátásával csak a tevékenység jellegének megfelelő, a felügyelet 

ellátására szakmailag és orvosilag alkalmas személy bízható meg. 

4.6. A felügyeletet ellátó személy köteles a helyszínen vagy a helyszín áttekintésre 

alkalmas helyen tartózkodni, ha a munkavégzés jellege, a munkaterület áttekinthetősége, 

illetve a vasútüzemi és a szolgáltatásait igénybe vevők biztonsága ezt szükségessé teszi. Ha 

helyszín áttekinthetősége nem oldható meg, a felügyeletet ellátó személy és a távolabb 

tartózkodók között rádióval vagy más alkalmas módon kell a kommunikációt biztosítani. 

4.7. Ha munkaterület a vasút zárt területétől nem választható el, a kiállított munkaengedély 

birtokában szabad csak munkát végezni. A munkaengedély idő előtti visszavonásáról a 

Vállalkozót írásban kell értesíteni. 

4.8. A 4.7. pontban meghatározott esetekben a munkavégzés munkavédelmi szempontból 

történő összehangolását végző felügyeletet a Vállalkozó vasúti szakképzettséget igénylő 
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esetekben is elláthatja, ha rendelkezik a vasúti, vagy egyéb szakképzettséget igénylő (pl. 

vonatvezető, mozdonyvezető, pályamester, távközlőmester, blokkmester, figyelőőr, 

tolatásvezető stb.) tevékenységhez megfelelő szakképzettséggel, érvényes vizsgával, 

vizsgákkal és egyéb kötelező feltételekkel (pl. vonalismeret, helyismeret, orvosi alkalmasság 

stb.), valamint a szakképzettség és egyéb kötelező feltételek meglétét hitelt érdemlően 

igazolta.  

5. Ellenőrzés 

5.1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. ellenőrzésre 

jogosult munkavállalója a technológiai, személy és közlekedésbiztonságot befolyásoló 

előírások betartását jogosult ellenőrizni az átadott, elválasztott munkaterületen. 

5.2. Az ellenőrzés megkezdése előtt a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. munkavállalója 

ellenőrzési jogosultságát köteles igazolni. 

5.3. A Vállalkozó az 5.1. és 5.2. pontokban foglaltakat köteles saját munkavállalói, illetve 

alvállalkozó tudomására hozni. 

5.4. Vállalkozó – vasúti szakképzettséget igénylő – vasúti munkavégzéshez szükséges 

személyi feltételek teljesülését alvállalkozói vonatkozásában köteles ellenőrizni.    

6. A munkavégzés felfüggesztése 

6.1. Ha a foglalkoztatás, a munkaeszközök használata, vagy a biztonsági intézkedések 

betartásának hiánya a MÁV Csoport munkavállalóit, ügyfeleit, a vasúti közlekedés 

biztonságát, illetve a vagyonbiztonságot veszélyezteti, úgy a felügyeletet ellátó, az 

ellenőrzésre jogosult, illetve a Vállalkozó erre feljogosított munkavállalója a munkavégzést 

azonnal leállíthatja.  

6.2. A munkavégzés leállítását az elrendelő Félnek írásban a Felek tudomására kell hozni. 

6.3. A Vállalkozó képviselője köteles a munkavégzés leállítására vonatkozó elrendelést 

tudomásul venni, valamint Vállalkozó jelen megállapodás aláírásával , a munkavégzés 

leállítására vonatkozó jogosultságát kifejezetten tudomásul veszi.  

7. Oktatás 

7.1. A Vállalkozó vezetőit és/vagy megbízottjait (legfeljebb 6 főt) a MÁV Szolgáltató 

Központ Zrt. képviseletében eljáró munkavállalója vagy megbízottja bizonyíthatóan köteles a 

tevékenységéhez kapcsolódó közlekedésbiztonsági és helyi körülményekből adódó 

veszélyekről kioktatni. Az oktatás tényét oktatási naplóban, vagy más – azonos adatokat 

tartalmazó módon – kell rögzíteni, amelyet a Vállalkozó valamint a MÁV Szolgáltató 

Központ Zrt. képviselője aláírással köteles igazolni (oktató neve, munkaköre, oktatásra 

kötelezettek neve, születési helye, ideje, oktatás tárgya, oktatás ideje).  

7.2. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az általa végzett munka technológiájából adódó 

munkavédelmi ismeretek, valamint a végzett munkára vonatkozó országos érvényű biztonsági 
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szabályzatok, jogszabályok, szabványok nem képezik a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. által 

megtartott oktatás tárgyát. 

7.3. Az oktatást végzőt a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Munkavédelem Területi 

Szolgáltató Központ területi munkabiztonsági szakmai vezetője (adatai e melléklet 1.2 

pontjában) jelöli ki. 

7.4 A Vállalkozó munkavállalóinak munkavédelmi oktatására a Vállalkozó kötelezettséget 

vállal. 

7.5. A Vállalkozóval szerződéses jogviszonyban álló vállalkozók (alvállalkozók, 

fuvarozók) munkavédelmi oktatásáról a Vállalkozó köteles gondoskodni jelen munkavédelmi 

megállapodásban foglaltak, továbbá a Vállalkozó részére szervezett munkavédelmi oktatáson 

elhangzottak valamint az esetlegesen részére rendelkezésére bocsátott oktatási segédanyag 

alapján. A Vállalkozó a saját munkavállalói munkavédelmi oktatására – térítés ellenében – a 

MÁV Szolgáltató Központ Zrt.-től oktatót kérhet. Ebben az esetben az oktatás tartalmát és 

formáját külön szerződésben kell meghatározni.  

8. Több külső vállalkozó egyidejű munkavégzése a MÁV Zrt. területén 

8.1. Olyan munkahelyen, ahol különböző külső vállalkozók (munkáltatók) alkalmazásában 

álló munkavállalókat egyidejűleg foglalkoztatnak és a munkavégzés, illetve a munkaterület 

szervezési vagy egyéb intézkedésekkel nem határolható el, a munkavégzés munkabiztonsági 

szempontból történő összehangolásáért a Vállalkozó helyszíni vezetője felel. 

9. Balesetek, rendkívüli események 

9.1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy köteles a személyi sérüléssel járó és/vagy csak 

dologi kár követelményű baleseteket és veszélyeztetéseket a MÁV-START Zrt. 

képviseletében eljáró Szolgáltató szerv részére (adatai e melléklet 1.2 pontjában) azonnal 

bejelenteni, amennyiben a bekövetkezett esemény a MÁV Csoport eszközeivel vagy 

munkavállalóinak tevékenységével összefüggésbe hozható, a vasúti közlekedés biztonságát, 

illetve a MÁV Csoport alkalmazottjainak vagy ügyfeleinek személyi biztonságát 

veszélyezteti. 

9.2. Munkabaleset vagy veszélyeztetés esetén a Felek közös vizsgálatot 

kezdeményezhetnek, amelynek minden fél köteles eleget tenni, és a vizsgálathoz indokoltan 

szükséges és a vizsgálatot végzők által írásban pontosan megjelölt okiratokat a Felek 

kötelesek a vizsgálatot végzők rendelkezésére bocsátani. 

10. Záró rendelkezések  

10.1. Vállalkozó köteles írásban jognyilatkozatot tenni arról, hogy a munkát 

munkabiztonsági szempontból jelen mellékletben foglaltak szerint végzi, illetve végezteti 

munkavállalóival és képviselőivel. 

10.2. A munkavédelemre vonatkozó jogszabályokban, valamint a tervekben és a hatósági 

határozatokban foglalt munkabiztonsági szabályok nem vagy nem megfelelő tejesítéséből 
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eredő a  

MÁV Csoport-ot és/vagy MÁV Szolgáltató Központ Zrt.-t ért közvetlen és közvetett károkért 

a Vállalkozó felel. 

10.3. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben a MÁV-START Zrt.-nek – a területén 

hatósági munkabiztonsági ellenőrzéskor a kivitelezéssel kapcsolatban a Vállalkozó 

érdekkörében és vétkes közrehatása miatt –, illetve a MÁV Szolgáltató Központ Zrt.-nek 

bírságot kellene fizetnie, úgy azt a MÁV Zrt. és a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. a 

Vállalkozóra hárítja. 

10.4. Vállalkozó az ad-hoc látogatók számára olyan egyéni védőruházatot köteles 

biztosítani, amely egészségügyi szempontból a részükre kiadható. 

10.5. Vállalkozó vállalja, hogy az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során 

megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II.20) SZCsM-

EüM. rendelet szerinti feltételek fennállnak, e rendelet 6.§ (2) b) pontjában foglaltak szerint 

munkabiztonsági és egészségvédelmi tervet készít. 
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II. TŰZVÉDELEM 

A tűzvédelmi melléklet jogszabályi és egyéb normatív alapja a mindenkori hatályos: 

- tűzvédelmi törvény (jelenleg az 1996. évi XXXI. törvény) 

- országos tűzvédelmi szabályzat (jelenleg az 54/2014 BM rendelet) 

- tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló jogszabály (jelenleg a 30/1996 BM rendelet) 

- tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról szóló jogszabály (jelenleg a 

45/2011 BM rendelet) 

és ezen jogszabályok végrehajtási rendeletei. 

1. A jelen megállapodásban, és az elfogadott tervek műszaki leírásában meghatározott 

tűzvédelmi feltételeket a szerződést kötő MÁV-Start Zrt. a vállalkozóval kötött 

szerződésben köteles érvényesíteni. 

2. Amennyiben az adott kivitelezéshez kapcsolódóan hatóság vagy szakhatóság 

dokumentáltan (engedély, végzés, határozat, kötelezés stb.) tűzvédelmi követelményeket 

támasztott, a Vállalkozó (beleértve valamennyi alvállalkozóját és közreműködőjét is) 

köteles azt betartani. 

3. A vonatkozó MÁV Csoport tűzvédelmi tárgyú utasításaiban foglaltakról a munkakezdést 

megelőzően Vállalkozó vezetője vagy egy megbízottja részére a MÁV-START Zrt. 

Biztonsági Igazgatóság megbízott szakértője oktatást tart, emellett a Vállalkozó a 

tűzvédelmi követelményekről köteles a munkavégzés valamennyi résztevőjét szakszerű 

oktatásban részesíteni.  

4. A Vállalkozó köteles az építési helyszínt és környékét, valamint az anyagok szállításával 

érintett területeket tisztán tartani, és a környezetre nézve a legkevésbé tűzveszélyes 

technológiát alkalmazni. Munkavégzése során, köteles a tőle elvárható legnagyobb 

gondossággal eljárni, és mindent megtenni mindennemű tűzesetek megelőzése érdekében.  

5. Valamennyi (engedélyezési, kiviteli, megvalósulási) tervdokumentáció készítésekor, és a 

kivitelezés során, a Vállalkozónak folyamatos kapcsolatot kell tartani az érintett 

hatóságokkal, valamint a MÁV-START Zrt.-vel. A jogszabályok be nem tartásából eredő 

károkkal kapcsolatos költségek és az érintett hatóságok által kirótt bírságok, amelyek 

Vállalkozó közrehatására, vagy munkavégzésére visszavezethetőek, kizárólag a 

Vállalkozót terhelik. 

6. A Vállalkozó köteles a MÁV-START Zrt. Biztonsági Igazgatóságának a tűzvédelmi 

hatóság felé benyújtott, és a hatóság által kiadott dokumentumokból másolati példányt 

átadni. 

7. Amennyiben a Vállalkozó nem tartja be a tűzvédelemre vonatkozó rendelkezéseket, a 

Szerződésnek megfelelően, a Műszaki ellenőr köteles a MÁV-START Zrt. Biztonsági 

Igazgatóságának javaslatát figyelembe véve a jogszabályoknak megfelelően intézkedni. 
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8. Rendkívüli esemény bekövetkezésekor a terület használója, jelen esetben a Vállalkozó, 

köteles a hatályos jogszabály szerint (jelenleg: az 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni 

védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról) eljárni. A hatóság tájékoztatásával 

egy időben a MÁV-START Zrt. Biztonsági Igazgatóságát, és a  

MÁV Zrt. Biztonsági Igazgatóságát is értesíteni kell.  

9. A munkák befejezésekor Vállalkozó köteles a munkaterületet tisztán visszaadni, és a 

szerződésben vállalt, hatóságok által hiánypótlás nélkül elfogadott, engedélyeket a  

MÁV-START Zrt. részére átadni. 

10. A Vállalkozó köteles felelős írásbeli nyilatkozatot adni, hogy a kivitelezés során 

valamennyi tűzvédelmi tárgyú jogszabályban, és más hatóság által kiadott 

dokumentumban foglalt előírásokat, kötelezettségeket betartotta. 

Amennyiben a munkavégzés során bármilyen tűzvédelmet érintő tényezőt észlelnek, vagy 

következik be, arról a Vállalkozó azonnal köteles értesíteni  

MÁV-START Zrt. Biztonsági Igazgatóságát, és a MÁV Zrt. Biztonsági Főigazgatóságát is. 
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III. KÖRNYEZETVÉDELEM 

A környezetvédelmi melléklet jogszabályi és egyéb normatív alapja a mindenkori hatályos: 

- a környezetvédelemről szóló törvény (jelenleg a 1995. évi LVI törvény), 

- a hulladékról szóló törvény (jelenleg a 2012.évi CLXXXV. törvény), 

- a vízgazdálkodásról szóló törvény (1995. évi LVII. törvény), 

- a természet védelméről szóló törvény (jelenleg a 1996. évi LIII. törvény), 

- 306/2010 (XII. 23) Korm. rendelet a levegő védelméről 

- az építési és bontási hulladék kezelésének szabályairól szóló jogszabály (jelenleg a 

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet), 

- az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló jogszabály (jelenleg a 191/2009. 

(IX. 15.) Korm. rendelet) 

- zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló jogszabály (jelenleg a 

27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet) 

- 225/2015. (VIII.7) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes 

tevékenységek részletes szabályairól 

és ezen jogszabályok végrehajtási rendeletei. 

1. Általános környezetvédelmi elvárások 

1.1. A jelen megállapodásban, és az elfogadott tervek műszaki leírásában meghatározott 

környezetvédelmi feltételeket a szerződést kötő MÁV-Start Zrt. a vállalkozóval kötött 

szerződésben köteles érvényesíteni. 

1.2. Amennyiben az adott kivitelezéshez kapcsolódóan hatóság vagy szakhatóság 

dokumentáltan (engedély, végzés, határozat, kötelezés stb.) környezetvédelmi 

követelményeket támasztott, a Vállalkozó (beleértve valamennyi alvállalkozóját és 

közreműködőjét is) köteles azt betartani. 

1.3. A vonatkozó MÁV Csoport környezetvédelmi tárgyú utasításaiban foglaltakról a 

munkakezdést megelőzően Vállalkozó vezetője vagy egy megbízottja részére a MÁV-

SZK Zrt. környezetvédelmi szervezete oktatást tart, emellett a Vállalkozó a 

környezetvédelmi követelményekről köteles a munkavégzés valamennyi résztevőjét 

szakszerű oktatásban részesíteni. Az oktatásról az 2.2 pontban megnevezett kapcsolattartó 

ad bővebb felvilágosítást. 

1.4. A Vállalkozó köteles a kivitelezés megkezdése előtt a munkára vonatkozó 

környezetvédelmi azonosítókat (KÜJ, KTJ, FAVI LAL, LM stb.) az illetékes hatóságtól 
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megkérni. A továbbiakban valamennyi nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségét 

a saját azonosítóinak alkalmazásával kell teljesítenie. 

1.5. A Vállalkozó köteles az építési helyszínt és környékét, valamint az anyagok 

szállításával érintett területeket tisztán tartani, és a környezetet a legkevésbé károsító 

technológiát alkalmazni. Munkavégzése során, köteles a tőle elvárható legnagyobb 

gondossággal eljárni, és mindent megtenni mindennemű környezetkárosítás megelőzése 

érdekében.  

1.6. Vállalkozó köteles az olyan várható hatásterületet meghatározni (számítással, kísérlettel 

vagy egyéb módon) a munkafolyamatok megkezdése előtt, amelyen belül esetlegesen 

kárt okozhat a környező építményekben (vibrálás, szállítás, stb.). Ha a meghatározott 

hatásterületen belül épületek, építmények vannak, azok jelenlegi állagát a Vállalkozónak 

meg kell védeni, és a munkák során keletkezett esetleges károkat az érintettek részére 

meg kell téríteni.  

1.7. Veszélyes hulladékok esetén vasúti szállítás során a RID
11

 a közúti szállítás során az 

ADR
12

 előírásait kell betartani. 

1.8. Valamennyi (engedélyezési, kiviteli, megvalósulási) tervdokumentáció készítésekor, és 

a kivitelezés során, a Vállalkozó folyamatos kapcsolatot kell tartani az érintett 

hatóságokkal, valamint a MÁV-START Zrt.-vel. A jogszabályok be nem tartásából eredő 

károkkal kapcsolatos költségek és az érintett hatóságok által kirótt bírságok, amelyek 

Vállalkozó közrehatására, vagy munkavégzésére visszavezethetőek, kizárólag a 

Vállalkozót terhelik. 

1.9. A Vállalkozó köteles a MÁV-SZK Zrt. környezetvédelmi szervezetének a 

környezetvédelmi hatóság felé benyújtott és a hatóság által kiadott dokumentumokból 

másolati példányt átadni. 

1.10. Amennyiben a Vállalkozó nem tartja be a környezetvédelemre vonatkozó 

rendelkezéseket, a Szerződésnek megfelelően, a Műszaki ellenőr köteles a 

környezetvédelmi szervezet javaslatát figyelembe véve a jogszabályoknak megfelelően 

intézkedni. 

1.11. Rendkívüli esemény bekövetkezésekor a környezethasználó, jelen esetben a Vállalkozó 

köteles a hatályos jogszabály szerint (jelenleg: a környezet védelmének általános 

szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 101. §) eljárni. A hatóság tájékoztatásával egy 

időben a MÁV-SZK Zrt. környezetvédelmi szervezetét is értesíteni kell.  

                                                           

11
 RID: Veszélyes Áruk Vasúti Szállítására Vonatkozó Európai Szabályozás 

12
 ADR: Veszélyes Áruk Közúti Szállítására Vonatkozó Európai Szabályozás 
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1.12. A Vállalkozónak meg kell előznie, hogy az építési forgalommal összefüggédben a 

közutakra sár, por vagy egyéb szennyeződés kerüljön. Ha ez mégis megtörténne, a 

lerakódott szennyeződést a saját költségére azonnal és folyamatosan el kell távolítania. 

1.13. A munkák befejezésekor Vállalkozó köteles a munkaterületet tisztán visszaadni, és a 

szerződésben vállalt, hatóságok által hiánypótlás nélkül elfogadott, engedélyeket a MÁV-

START Zrt. részére átadni. 

1.14. A Vállalkozó a műszaki átadás-átvétel alkalmával köteles felelős írásbeli nyilatkozatot 

adni arról, hogy a kivitelezés során valamennyi környezetvédelmi tárgyú jogszabályban, 

és más hatóság által kiadott dokumentumban foglalt előírásokat, kötelezettségeket 

betartotta. 

1.15. Amennyiben a munkavégzés során bármilyen környezeti elemet érintő szennyezést 

észlelnek vagy következik be, arról a Vállalkozó azonnal köteles értesíteni az 2.2. 

pontban megjelölt környezetvédelmi kapcsolattartót illetve a MÁV-START Zrt.-t. 

2. Hulladékgazdálkodás 

2.1. A kivitelezési technológia során keletkező hulladékokat szelektíven a hulladék fizikai és 

kémiai tulajdonságainak ellenálló módon kell gyűjteni. 

2.2. Az építési napló napi jelentés részében a 191/2009. Korm. rendelet szerint rögzíteni kell 

a keletkező hulladékok megnevezését, mennyiségét, hulladékazonosító szám szerinti 

besorolását, elszállításának tényét, valamint a hulladék kezeléséhez igénybe vett 

létesítmény nevét, címét, KÜJ, KTJ számát. A hulladék a kivitelezési technológia során 

keletkezik, ezért valamennyi hulladékkal kapcsolatos feladat végrehajtása a hulladékot 

termelő Vállalkozó kötelezettsége. 

2.3. A Szerződés teljesítésének megkezdése előtt írásban rögzíteni kell, hogy a keletkező 

hulladékok kezelését (szállítás, ártalmatlanítás, egyéb kezelés) a Vállalkozó saját maga 

teljesíti, vagy arra környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező alvállalkozónak ad 

megbízást. Az engedély hatályáról és érvényességéről a hulladék átadójának kötelessége 

meggyőződni. A jogszabályoknak megfelelő hulladék-kezelés a hulladékot termelő 

Vállalkozó kötelezettsége és felelőssége. 

2.4. A hulladékokkal kapcsolatos valamennyi dokumentumot (tervlapok, nyilvántartás, 

átadási bizonylatok, befogadó nyilatkozatok, bevallások) a MÁV-SZK Zrt. 

környezetvédelmi szervezete jogosult ellenőrizni. illetve a dokumentumok másolati 

példányát rendelkezésükre kell bocsátani. 

2.5. Az építés során keletkezett hulladékokkal kapcsolatosan a mindenkor hatályos 

jogszabályokban foglaltakat kell betartani. (jelenleg: veszélyesnek nem minősülő 

hulladék esetén a 2012. évi CLXXXV. törvény és az építési bontási hulladékokra 

vonatkozó 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet, a veszélyes hulladékok 

esetén 225/2015. (VIII.7) Korm. rendelet) 
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2.6. A hulladékokkal való valamennyi tevékenységnél külön kell választani a saját 

kivitelezési technológiából és a bontásból származó hulladékokat. A bontásból származó 

egyes, különösen a vasúti pályával kapcsolatos anyagok állami tulajdonban vannak, 

melyek köréről Vállalkozónak a munka megkezdése előtt tájékozódnia kell. 

2.7. Vállalkozó a Munkák során keletkező hulladékot, veszélyes hulladékot csak olyan 

társaság részére adhatja át kezelés, ártalmatlanítás vagy szállítás céljából, amely 

rendelkezik adott hulladéktípus(ok)ra és a tervezett tevékenységre vonatkozó, érvényes 

környezetvédelmi hatósági engedéllyel. 

2.8. A keletkező hulladékok besorolását, a hulladék kód megadását csak környezetvédelmi 

ismeretekkel rendelkező szakember végezheti. Amennyiben Vállalkozó nem rendelkezik 

ilyen szakemberrel, a MÁV-SZK Zrt. környezetvédelmi szervezete – külön felkérés 

esetén elvégzi e szakfeladatot. Felkérés a kapcsolattartón keresztül adható 

2.9. A kivitelezés során munkát végzők által termelt kommunális hulladékot a technológiai 

eredetű hulladékoktól elkülönítetten kell gyűjteni és elhelyezésükről gondoskodni. 
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3. Talajvédelem 

3.1. A munkaterület átadás-átvétel során ki kell jelölni a munkálatok során keletkező 

anyagok és hulladékok gyűjtésének helyeit, magántulajdonban lévő ingatlanokon való 

deponálás nem engedélyezett. 

3.2. A talajra vonatkozó előírások betartása, feladatok elvégzése a Vállalkozó kötelessége. 

4. Vízminőség védelem 

4.1. A felszíni és a felszín alatti vizekkel kapcsolatos előírások betartása, feladatok 

elvégzése a saját tevékenységére vonatkozóan a Vállalkozó kötelessége. 

4.2. Az építéssel érintett területen a Vállalkozónak gondoskodni kell a felszíni vizek 

jogszabályokban foglaltak szerinti elvezetéséről. 

4.3. A vízi létesítmények, vagy műtárgyak hatósági engedélyeinek megszerzése a 

Vállalkozó feladata. 

4.4. A téli munkavégzésnél csak engedélyezett síkosság-mentesítő kerülhet felhasználásra. 

5. Levegőtisztaság védelem 

5.1. A levegőtisztaság védelemre vonatkozó előírások betartása, feladatok elvégzése a saját 

tevékenységére vonatkozóan a Vállalkozó kötelessége.  

5.2. A vállalt munka során létesített, jogszabály szerint (jelenleg: 306/2010 (XII. 23) Korm. 

rendelet) légszennyező pontforrásnak minősülő berendezések telepítéséhez kapcsolódó 

engedélyeztetés Vállalkozó feladata. 

5.3. Ömlesztve szállított anyagok esetében a kiporzásból eredő levegőszennyezést 

ponyvával való takarással kell megakadályozni. 

5.4. Deponálásnál a kiporzás megakadályozására locsolást vagy takarást kell alkalmazni. 

5.5. Por keletkezésével járó munkálatok (pl.: bontás) során biztosítani szükséges, hogy a 

keletkező por sem a területhez közel lévő munkahelyeken végzett üzemi tevékenységet, 

sem a közeli lakóingatlanok használatát ne zavarja, korlátozza. 

6. Zaj- és rezgésvédelem 

6.1. A zajvédelemre vonatkozó előírások betartása, zajcsökkentési feladatok elvégzése a 

saját tevékenységére vonatkozóan Vállalkozó kötelessége. 

6.2. Az építési munkálatokat úgy kell megtervezni és végezni az elérhető legjobb technika és 

szervezési intézkedések alkalmazásával, hogy a legközelebbi védendő létesítménynél a 

telephely zajkibocsátásából eredő mérhető zajterhelés valamennyi potenciális zajforrás 
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(pl. közlekedés, szállítás, munkagépek, stb.) együttes működése mellett se haladja meg a 

jogszabályban előírt határértéket.    

6.3. Amennyiben a számításokkal meghatározott zajvédelmi hatásterületen belül védendő 

létesítmény található, a munkavégzés csak a hatóság által kiadott zajkibocsátási 

határérték birtokában, és annak előírásai szerint kezdhető meg.  

7. Természet- és tájvédelem 

7.1. Természetvédelmi területen illetve nemzeti park területén végzett munka - amennyiben 

természeti területet érint -–csak a terület felügyeletét végző Igazgatóság vagy eljáró 

hatóság engedélyével végezhető. 

7.2. A Vállalkozó köteles betartani az illetékes szakhatóság által előírtakat (hatásvizsgálat 

köteles vagy nem az érintett terület, vonalszakasz), amelyek lehetnek tervben, 

kötelezésben, végzésben stb. meghatározott feladatok. 

8. Kártérítési felelősség 

8.1. A környezetvédelmi jogszabályokban, valamint a tervekben és a hatósági 

határozatokban foglalt követelmények nem vagy nem megfelelő hibás teljesítéséből 

eredő, a MÁV Zrt.-t,  

MÁV-START Zrt.-t ért károkért (támogatás megvonása, bírság, üzemeltetés 

felfüggesztése, környezeti károk felszámolása, harmadik személynek kifizetett kártérítés, 

stb.) a Vállalkozó felel. 

8.2. A szerződésben foglalt munkálatok végzésével összefüggésben a MÁV Zrt. területén 

végzett a környezet igénybevételével járó tevékenység tekintetében a Vállalkozó 

képviselői minősülnek környezethasználónak. A tevékenységükből keletkező 

környezetveszélyeztetés illetve környezetkárosítás esetén a megelőzés és helyreállítás 

költségei környezethasználót terhelik. Ezen felelősségük független attól, hogy bármely 

hatóság esetlegesen fentiek ellenére is a MÁV Zrt.-t, MÁV-START Zrt.-t kötelezi.  

A bekövetkezett környezetveszélyeztetés illetve károsítás esetén a Vállalkozó képviselői a  

MÁV-START Zrt.-vel együttműködnek abban, hogy a környezet védelmének általános 

szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 102. § -ban foglaltak szerint a MÁV Zrt., MÁV-

START Zrt. kimentse magát egyetemleges felellősége alól. A kimentéssel kapcsolatos 

valamennyi költség – amennyiben az sikeres – a Vállalkozót terheli. 
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14. sz. melléklet 

 
Nyilatkozat átláthatóságról 
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15. sz. melléklet 

 
Meghatalmazás a Kbt. 136.§ (2) bekezdése alapján 

 


