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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

 

mely létrejött az alulírott napon és helyen, az alábbi felek között:  

 

egyrészről 

 

MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Cím:  1087 Budapest Könyves Kálmán krt. 54-60. 

Szerződéskötés és teljesítése során eljáró MÁV szervezet: MÁV Zrt. Beruházás Lebonyolító 

Igazgatóság 

Számlázási cím:  MÁV Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. 

Papír alapú számlaküldés címe:  MÁV Zrt.  1426 Budapest, Pf. 24. 

Számlavezető pénzintézete: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 

Számlaszáma: 10201006-50080399 

Adószáma: 10856417-2-44 

Statisztikai jelzőszáma: 10856417-5221-114-01 

Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 

Cégjegyzék száma: 01-10-042272 

Szerződés aláírásra feljogosított képviselő: Vízi Zsolt, beruházás lebonyolító igazgató és  

Szőnyi Péter, műszaki előkészítési osztályvezető 

együttesen 

 

mint megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”) 

másrészről 

Név:  

Cím:  

Számlavezető pénzintézete:    

Számlaszáma:      

Számlázási cím:     

Adószáma:     

Statisztikai jelzőszáma:    

Cégbíróság:      

Cégjegyzék száma:     

A Szerződés aláírásra feljogosított képviselő: …………. ügyvezető 

mint vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó”) 

Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együtt, mint „Felek”, külön-külön, mint „Fél” között, az 

alábbi feltételekkel:  
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PREAMBULUM 

Megrendelő, mint ajánlatkérő 12870/2020/MAV iktatószámon beszerzési eljárást indított „Szolnok 

kazánfelügyeleti rendszerének cseréje” tárgyban, mely beszerzés értéke az egybeszámítási 

kötelezettség figyelembe vételével sem érte el a közbeszerzési értékhatárt. Az eljárásban Vállalkozó 

ajánlatot tett, és azt Megrendelő, mint a legkedvezőbb ajánlatot elfogadta, Megrendelő így 

Vállalkozóval, mint nyertes ajánlattevővel kíván Szerződést kötni. A Szerződés mellékletei, valamint a 

beszerzési eljárás iratai a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik. 

 

 

1. SZERZŐDÉS TÁRGYA 

1.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a „Szolnok kazánfelügyeleti rendszerének cseréje” 

tárgyú
1
 munkát a Szerződés I. sz. mellékletében meghatározott részletes műszaki tartalom szerint. 

1.2. Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy a szerződés tárgyát képező munka nem építési hatósági 

engedélyköteles és építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz sem kötött. 

2. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK
2
 

2.1. A Szerződésben a következő kifejezéseket az alábbiak szerint kell értelmezni: 

„Elektronikus Teljesítés Igazolás”: a Megrendelő által kiállított pénzügyi teljesítésigazolás. 

„Bizalmas Információ”: a másik fél üzleti tevékenységével kapcsolatos bármiféle és valamennyi 

információ, ideértve különösen a működésekre, eljárásokra, módszerekre, könyvvitelre, technikai 

adatokra, know-how-ra vagy meglévő és lehetséges megrendelőkre vonatkozó vagy bármilyen más 

információ, melyet az adott Fél jogszerűen bizalmasként határozott meg.  

„Vis maior”: minden olyan rendkívüli, előre nem látható esemény, tény vagy körülmény, amely az 

érintett MÁV-csoport társaság érdekkörén kívül esik és elháríthatatlan. Így különösen, de nem 

kizárólagosan vis maiornak minősülnek a természeti katasztrófák, háborús események, nemzetközi 

vagy nemzetvédelmi érdekből elrendelt csapatmozgások, országos szintű sztrájk. 

 „Egyéb rendkívüli esemény”: olyan előre nem látható esemény, amelyet általában el lehet hárítani, 

de amely még a legnagyobb gondosság mellett is bekövetkezhet, vagy olyan előre nem látható 

esemény, amely személy vagy szervezet vétkes közrehatására vezethető vissza, és a Társaság 

működését megzavarja, így különösen: balesetek, egyéb káresemény, az a bármely ok (üzemzavar, 

veszélyes anyag ellenőrizetlen szabadba jutása, stb.) miatt adódó, a normális üzemmenetet akadályozó 

körülmény, amely során a károsodás vagy a veszély elhárítása, illetve mérséklése azonnali 

beavatkozást tesz szükségessé.  

                                                 
1 A 191/2009. (IX.15.) Kormányrendelet alapján a szerződés tárgya minél részletesebben meghatározandó a vállalt építőipari tevékenység vagy építés-

szerelési munka pontos megnevezése, az építési munkaterület pontos körülírása (cím, helyrajzi szám), az építési tevékenységre vonatkozó körülmény 

(mennyiségi és minőségi mutatót) meghatározásával. 

2
 A Szerződés szövegében nagy kezdőbetűvel kerülnek kiemelésre a jelen pontban meghatározott fogalmak  
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„Kapcsolt vállalkozás”: 

Az a vállalkozás, amely a számvitelről szóló törvény értelmében a közszolgáltató ajánlatkérővel 

összevont (konszolidált) éves beszámoló készítésére köteles, vagy olyan vállalkozás, 

a) amely felett a közszolgáltató ajánlatkérő közvetlenül vagy közvetve meghatározó befolyást 

gyakorol, 

b) amely a közszolgáltató ajánlatkérő felett meghatározó befolyást gyakorol, vagy 

c) amely a közszolgáltató ajánlatkérővel közösen egy másik vállalkozás meghatározó befolyása alatt 

áll. 

„Kivitelezési napló”: A kivitelezési napló a kivitelezési tevékenység megkezdésétől annak 

befejezéséig papír formában vezetett, írásos dokumentáció, amely időrendben tartalmazza a 

kivitelezési tevékenység, illetve a munkák adatait és a munka menetére, megfelelőségére és 

dokumentumaira vonatkozó, illetve az elszámoláshoz szükséges jelentős tényeket. A kivitelezési napló 

tartalmi követelményei megegyeznek a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 2. mellékletében 

foglaltakkal. 

„Meghatározó befolyás”: meghatározó befolyást képes gyakorolni az a szervezet, amely az alábbi 

feltételek közül legalább eggyel rendelkezik egy másik szervezet tekintetében: 

a) vagyoni hozzájárulása, illetve részvénytársaság esetében a tulajdonában lévő részvények 

névértéke meghaladja a jegyzett tőke felét, 

b) a tagok szavazatának többségével egyedül rendelkezik, vagy más tagok a befolyással 

rendelkezővel kötött megállapodás alapján a befolyással rendelkezővel azonos tartalommal 

szavaznak, vagy a befolyással rendelkezőn keresztül gyakorolják szavazati jogukat, feltéve 

hogy együtt a szavazatok több mint felével rendelkeznek, 

c) jogosult arra, hogy a vezető tisztségviselők (döntéshozók, ügyvezetők) vagy a 

felügyelőbizottság (felügyeleti, ellenőrző szerv, testület) tagjainak többségét megválassza 

(kijelölje) vagy visszahívja; 

„Munkaterület”: azt a helyet, vagy azokat a helyeket jelenti, amelyeket a Megrendelő szabaddá vagy 

hozzáférhetővé tesz a Vállalkozó munkájának elvégzéséhez. Továbbá Munkaterületnek minősül a 

Megrendelő használatában lévő olyan terület is, amelyet Vállalkozó a Megrendelő engedélyével 

használ.  

„Műszaki ellenőr”: a Megrendelő lebonyolító szervezetének képviselője, aki felelős a kivitelezés 

szakszerűségének folyamatos figyelemmel kíséréséért, az építőipari kivitelezői tevékenységről szóló 

191/2009 (IX. 15.) kormányrendelet szerinti műszaki ellenőrzési feladatok elvégzéséért. A Műszaki 

ellenőr felelős továbbá a Szerződés vonatkozásában a munkaterület átadásnak és az elkészült 

létesítmények átadás-átvételi eljárásának megszervezéséért, az átadási eljárások szabályszerűségéért, 

megvizsgálja az elkészült létesítményt és a Szerződésben foglaltak teljesülését.  

„Nap”: naptári napot jelent kivéve, ha a Szerződés vagy jogszabály munkanapról rendelkezik. 

Amennyiben a nem munkanapokban megállapított határidő utolsó napja szabad- vagy munkaszüneti 

napra esik, abban az esetben a határidő a következő munkanapon jár le. 
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„Pótmunka”: a Megrendelő érdekkörében felmerült okból elvégzett azon vállalkozói többletteljesítés, 

amely munka elvégzésének szükségessége a szerződés megkötésekor előre nem volt látható, de annak 

a Megrendelő költségén történő elvégzésére a Megrendelő kifejezett kérésére a Vállalkozó által sor 

kerül. Pótmunkának minősül különösen a tervmódosítás miatt szükségessé váló munka. 

„Többletmunka”: az a szerződéskötés alapját képező (ajánlatkérési vagy kivitelezési) 

dokumentációban kimutathatóan szereplő tétel, amelyet a munkák elvégzésére adott ajánlata során a 

Vállalkozó nem, vagy nem megfelelően tervezett, de a szerződésszerű teljesítéshez a munka teljesítése 

szükségszerű. A Vállalkozó a többletmunka ellenértékének megtérítésére nem tarthat igényt. 

„MÁV csoport”: MÁV Zrt., valamint az olyan MÁV Zrt. tulajdonú gazdasági társaságok, amelyeknél 

a tulajdonos MÁV Zrt. a számviteli törvény szerinti meghatározó befolyással rendelkezik. 

3. VÁLLALKOZÓI DÍJ 

3.1. A Szerződés 1. pontjában meghatározott tevékenységek maradéktalan – hiba és hiánymentes – 

elvégzéséért a Megrendelő összesen XX,- Ft + ÁFA, azaz XX forint + ÁFA Vállalkozói Díjat (a 

továbbiakban „Vállalkozói Díj”) fizet a Vállalkozó részére. Megrendelő kijelenti, hogy a Szerződés 

Tárgyában meghatározott tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik. 

Vállalkozó, mint Szerző kifejezetten kijelenti, hogy a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. 

törvény 9. § (6) bekezdése és V. fejezete alapján Megrendelő a Szerződés teljesítése során 

keletkezett, szerzői jogi védelem alá eső valamennyi alkotással kapcsolatban a vagyoni jogok 

tekintetében határozatlan idejű, korlátlan és nem kizárólagos felhasználási jogot szerez, valamint 

megszerezi az átruházható szerzői jogokat, továbbá Vállalkozó kifejezett engedélyt ad arra, hogy 

Megrendelő a mű felhasználására harmadik személynek további engedélyt adjon. A jelen Szerződés 

keretében szerzett átruházható vagyoni jogok és a felhasználási jogok ellenértékét Vállalkozói Díj 

tartalmazza. 

 

3.2. Megrendelő kijelenti, hogy a Szerződés tárgyában meghatározott tevékenység ellenértékének 

pénzügyi fedezetével rendelkezik. 

 

3.3. Megrendelő a 3.1. pontban meghatározott nettó Vállalkozói díjon felül, a Vállalkozói díj 10%-ának 

megfelelő mértékben, vagyis nettó ……………,- Ft, azaz nettó ………….. Forint összegben 

tartalékkeretet biztosít Vállalkozó részére, kizárólag az ajánlati kiírásban (elsősorban a műszaki 

mellékletben) és a költségvetésben nem szereplő, a teljesítés során az építési beruházás 

teljesítéséhez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges feladatok megvalósítása 

érdekében  írásban megrendelt és elismert Pótmunka fedezetére.  

 

3.4. A Pótmunkát Megrendelő csak akkor ismeri el, ha az elvégzendő munka a Szerződést figyelembe 

véve – műszaki tartalma alapján – valóban Pótmunka, és ha a Vállalkozó a Pótmunka igényét a 

kivitelezési naplóban vagy egyéb írott dokumentummal bejelentette, szükségességét jelen szerződés 

teljesítése során eljáró Beruházás lebonyolító igazgatóság egyetértésével a Műszaki ellenőr 

elismerte, jóváhagyta és a Megrendelő nevében a 7.1. pont szerinti Kapcsolattartó személy azt 
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megrendelte. 

3.5. A Megrendelőt a tartalékkeret felett kizárólagos rendelkezési jog illeti meg. Pótmunka felmerülése 

esetén a pótmunka ellenértékének érvényesítése csak tételes elszámolással történhet, melynek alapja 

a jelen Szerződés II. sz. mellékletének részét képező árajánlat egységárai, illetve az abban nem 

szereplő munkatételek esetében külön egységárelemzéssel alátámasztott pótköltségvetés, mely 

ajánlati költségvetésben nem szereplő munkatételek tartalékkeret terhére történő megrendelése 

esetére maximum a mindenkor hatályos miniszteri rendeletben a kivitelezés tényleges évére 

meghatározott összegű minimális építőipari rezsióradíj figyelembevételével készül. 

3.6. A Tartalékkeret lehívására a jelen szerződés 7.1. pontjában Megrendelő részéről megjelölt személy 

jogosult.  

3.7. A Vállalkozói Díjat Felek végleges jelleggel a szerződés megkötésekor – a vállalkozó előzetes 

kalkulációjának eredményeként – egy összegben, átalánydíjban határozták meg, a megállapított fix 

díjtól sem felfelé, sem lefelé nem lehet eltérni. 

a.) A Vállalkozói Díj magában foglalja a Vállalkozó által a Szerződés és mellékletei alapján 

teljesítendő valamennyi kötelezettség ellenértékét, így különösen a Megrendelő által 

meghatározott műszaki tartalom teljes megvalósítását, az összes munka-, eszköz- és egyéb 

költséget (különösen a felhasznált anyag/alkatrész és az esetleges kiszállás költségét). 

 

b.) A Vállalkozói Díj magában foglalja a Szerződés Tárgyában meghatározott feladat ellátása 

során felmerülő, Vállalkozó által fizetendő vámok, adók, illetékek, igazgatásszolgáltatási 

díjak, közterület foglalással kapcsolatos költségek, a végrehajtandó vizsgálatokkal, 

próbákkal kapcsolatos költségeket, az átruházható vagyoni jogok ellenértékét. A fentiekre 

tekintettel Vállalkozó Megrendelővel szemben semmiféle többlet-térítési vagy költségtérítési 

igénnyel semmilyen jogcímen nem élhet. Jelen szerződés keretében többletmunka nem 

számolható el. A többletmunka szükségességének felmerülése a Vállalkozó üzleti kockázata, 

annak költségét Vállalkozó maga viseli, azt Megrendelőre nem háríthatja át. 

 

c.) A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó meggyőződött és számot vetett az ajánlatában: 

- a Vállalkozói Díjat érintő minden feltétellel és körülménnyel,  

- azzal a kötelezettséggel, hogy a munkákat a szerződésben és a beszerzési eljárás 

dokumentumaiban leírt módon, és teljes körűen kell végrehajtania, 

- a munkahely általános és speciális körülményeivel. 

3.8. Vállalkozó kijelenti, hogy a műszaki leírást megismerte, költségvetését a Megrendelő által kiadott 

árazatlan költségvetési kiírás felülvizsgálatát követően készítette, az elvégzendő munkát zavaró 

körülményeket az általában elvárható szakmai gondossággal tanulmányozta, ennek alapján a 

Vállalkozói Díjba az összes költséget beépítette.  

4. TELJESÍTÉS IDEJE ÉS HELYE 
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Munkakezdés 

4.1. Vállalkozó a Munkaterületen a helyszíni kivitelezési munkát a Műszaki ellenőr által kiadott 

munkakezdési engedély birtokában kezdheti meg. A munkakezdési engedély megadásának 

feltétele, a helyileg illetékes üzemeltető, és érintett MÁV szakszolgálatok képviselője által aláírt, 

a munkaterület átadás-átvételi eljárásról készült jegyzőkönyv, a Kivitelezési Naplóban történő 

bejegyzés, a Vállalkozó munkavédelmi oktatása, a belépési engedélyek megléte. A 

munkavédelmi oktatáson való rendelkezésre állás és a belépési engedélyek megkéréséhez 

szükséges személyes adatok biztosítása a Vállalkozó feladata és kötelessége. 

4.2. Vállalkozó köteles a meghatározott részletes műszaki tartalom szerinti, és II. sz. mellékletének 

részét képező árazott költségvetésben meghatározott anyagokat beépíteni. Ettől eltérni csak a 

műszaki egyenértékűség megfelelő igazolásával, tervezői és/vagy műszaki ellenőri jóváhagyást 

követően lehetséges. 

Teljesítési határidő 

4.3. A kivitelezési munkák teljesítési véghatárideje: a szerződés hatálybelépésétől számított 150. nap. 

4.4. Felek megállapodnak, hogy a Szerződés teljesítése során részátadás-átvételi eljárásra 

(részteljesítésre) lehetőség nincs, részteljesítés nem lehetséges. 

4.5. Vállalkozó a Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyásával előteljesítésre jogosult. 

4.6. Előteljesítés esetén a Vállalkozó köteles a Megrendelőt a tervezett teljesítési időt megelőzően 

legalább 10 Nappal írásban értesíteni. Az előteljesítés alapján folyó átadás-átvételi eljárás csak a 

Megrendelő beleegyező tartalmú válasza esetén kezdhető meg. 

4.7. A teljesítés helye: Szolnok MÁV Állomás, 5000. Szolnok, Jubileum tér 1-3. (helyrajzi száma: 

8163/91) 

 

5. ÁTADÁS-ÁTVÉTEL 

5.1. A Vállalkozó a munkát írásban készre jelenti. Ez alapján a Műszaki ellenőr a műszaki átadás-átvétel 

Vállalkozó által javasolt időpontjáról a Megrendelőt, a Vállalkozót és valamennyi érintettet az 

átadás átvételt megelőzően legalább 3 munkanappal értesíti. 

5.2. A Vállalkozó által megadott és a Műszaki ellenőr által egyeztetett és kitűzött időpontban a Felek az 

átadás-átvételi eljárást megkezdik.  

5.3. Az átadás átvételi eljárást annak kezdési időpontjától számított 30 Napon belül be kell fejezni. 

5.4. A Vállalkozónak az átadás-átvételi eljárás kezdő időpontját megelőzően legalább 7 Nappal át kell 

adnia a Műszaki ellenőr által előzetesen meghatározott formában és tartalommal a megvalósulási 

dokumentációt, a 4.5 pontban meghatározott előteljesítés esetén is.  

5.5. Amennyiben a Műszaki ellenőr úgy ítéli meg, hogy az átadott megvalósulási dokumentáció 

hiányos, és a hiányokat a Műszaki ellenőr megítélése szerint azt az átadás-átvétel során tartandó 

közös vizsgálatig teljes körűre kiegészíteni nem tudja a Vállalkozó, a dokumentációkat a Műszaki 
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ellenőr köteles kiegészítésre visszaküldeni, és erről egyidejűleg értesíteni a Vállalkozót és a 

Megrendelőt. Ebben az esetben az átadás-átvételi eljárást meghiúsultnak kell tekinteni. 

5.6. Amennyiben a Vállalkozónak felróható okból – ideértve a megvalósulási dokumentáció hibáját is – 

az átadás átvétel megkezdéséhez szükséges feltételek nem teljesülnek, és így a Szerződés 4.3 

pontjában szereplő teljesítési véghatáridőig az átadás-átvételi eljáráshoz szükséges készre jelentés 

nem történik meg, az a Vállalkozó késedelmének minősül. 

5.7. A Megrendelő és a Vállalkozó kötelesek megjelenni az eljárás kitűzött és egyeztetett időpontjában 

és helyén, és megvizsgálni, hogy a teljesítés szerződésszerű-e. Amennyiben a Megrendelő indoklás 

nélkül nem jelenik meg az eljáráson, átvételi késedelem következik be, ami kizárja a Vállalkozó 

esetleges késedelmét a következő eljárás megkezdéséig. 

5.8. Az átadás-átvételi eljárásról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyben rögzíteni kell az átvételt, illetve 

az átvétel megtagadásának indokait, valamint rögzíteni kell a megjelentek nyilatkozatait, a 

Megrendelő, a Műszaki ellenőr illetve más érintettek által észlelt hibákat és hiányosságokat, a 

hibák kijavításának, illetve az esetleges hiányok pótlásának Megrendelő által előírt határidejét, 

továbbá a Vállalkozó ezekre vonatkozó vállalási nyilatkozatát, valamint meg kell jelölni azt a 

napot, amellyel a jótállási időszak megkezdődik. 

5.9. Az átadás-átvétel során tapasztalt hibákról az átadás-átvétel során hibajegyzéket kell felvenni és a 

hibajegyzékben foglalt javítások teljesítésére, a hiányosságok megszüntetésére a vállalkozónak 

jegyzőkönyvileg rögzített póthatáridőt kell vállalnia. 

5.10.A teljesítés időpontja a sikeres átadás-átvételt követően kiadott teljesítésigazolásban meghatározott 

teljesítési időpont.  

5.11.Megrendelő a munkát akkor veszi át, ha a Vállalkozó teljesítése megfelel a szerződésben foglalt 

valamennyi követelménynek és a MÁV Zrt. idetartozó rendelkezéseinek.  

5.12.Az átadás-átvétellel járó valamennyi költséget a Vállalkozó viseli. A Vállalkozó kötelessége az 

átadás-átvételhez szükséges, jogszabály által előírt dokumentumok, okmányok biztosítása is. 

5.13.Az átadás-átvételi eljárást nem lehet megkezdeni, illetve megkezdése esetén meghiúsultnak kell 

tekinteni, amennyiben 

- a Szerződés Tárgya üzemszerű használatra nem alkalmas, vagy  

- az üzembe helyezést megelőző mérések és ellenőrző vizsgálatok során megállapított 

hiányokat/hiányosságokat nem pótolta/javította ki megfelelően a Vállalkozó, vagy  

- a Vállalkozó a megvalósulási dokumentációt nem adta át határidőben, illetve a Műszaki 

ellenőr előírásainak megfelelően nem javította, vagy egészítette ki. 

5.14.A Szerződés teljesítését a Megrendelő nevében a Teljesítést Igazoló Személy egy alkalommal 

ismeri el aláírásával a teljesítésigazolásban a felmérési naplóban a Műszaki ellenőr által elfogadott 

mennyiségek alapján. 

5.15.Az átadás-átvételt követően a Megrendelő értékeli/minősíti a Vállalkozót az elvégzett munka 

alapján. 

A kivitelezőnek a műszaki átadáson a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési 
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tevékenységről szóló jogszabályban foglalt dokumentációkat át kell adnia 1-1 példányban papír és 

elektronikus formátumban az Üzemeltető részére, valamint a megvalósulási tervdokumentációhoz az 

alábbi jegyzőkönyveket szükséges csatolnia: 

- Vállalkozónak a megvalósulási dokumentáció részeként, az alábbi dokumentumokat 

kell átadnia Megrendelő részére: beépített anyagok, gépek, berendezések érvényes 

teljesítmény és megfelelőségi nyilatkozatait, gépkönyvei, garanciajegyei és használati 

útmutatói magyar nyelven 

- a Vállalkozó által specifikusan összeállított műszaki működésképességi vizsgálati 

dokumentumokat (tesztjegyzőkönyvek, mérési jegyzőkönyvek, a Vállalkozó által 

szállított termékek minőségét igazoló minőségi tanúsítványok, műbizonylatok és gyári 

tesztek dokumentációja stb.); 

- elektromos szerelésre vonatkozó első felülvizsgálati (érintésvédelmi mérési) minősítő 

irat 

- nyomáspróbák, valamint a kivitelezés során szükségessé vált egyéb vizsgálatok 

jegyzőkönyvei 

- Kivitelezési napló 

- kivitelezői nyilatkozat 

- felelős műszaki vezetői nyilatkozat 

- hulladékkezelési bizonylatok   

- „D” terv, papír alapon és digitális formátumban 3-3 példányban 

- Munkaterület átadási jegyzőkönyv 

- Munkavédelmi oktatási jegyzőkönyv 

- Továbbá a Műszaki leírásban meghatározott dokumentációkat 

 

6. FIZETÉSI FELTÉTELEK 

6.1. A Megrendelő előleget nem fizet, fizetési biztosítékot nem ad, egyéb szerződést megerősítő 

kötelezettség nem terheli. 

6.2. A teljesítés időpontja a sikeres átadás-átvételt követően kiadott Teljesítésigazolásban 

meghatározott teljesítési időpont. A Megrendelő a Teljesítésigazolás alapján kiadja az V. sz. 

melléklet szerinti Elektronikus Teljesítés Igazolást. 

6.3. Vállalkozó az Elektronikus Teljesítés Igazolás átvétele után jogosult 1 darab számla 

benyújtására, és a számlához mellékelnie kell annak kinyomtatott példányát. A számlát egy 

példányban kell benyújtani. A számlát a Megrendelő csak akkor fogadja be, ha azon, illetve a 

mellékelt teljesítésigazoláson megtalálható a Megrendelő rendelésszáma és a szerződés 

jelzőszáma. A rendelésszám és a szerződés jelzőszám, vagy melléklet nélkül beérkezett számlát 

a Megrendelő hiánypótlásra visszaküldi a Vállalkozónak. A szerződés szerinti fizetési 

esedékesség a helyesen kiállított számla Megrendelő általi kézhezvételétől számítandó. A 

rendelésszám és a szerződés jelzőszám hiányából eredő késedelmes fizetésért a Vállalkozó 

késedelmi kamat felszámítására nem jogosult. A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont 

meg kell, hogy egyezzen a teljesítésigazolásban feltüntetett teljesítés időpontjával (Áfa törvény  

55. §).  

6.4. A számla ellenértéke az Elektronikus Teljesítés Igazolásban elismert összeg.  

6.5. Elektronikus számla benyújtása az eszamla@mav.hu e-mail címre történik. Elektronikus számla 

benyújtása esetén az elektronikus számlának meg kell felelnie az Áfa törvény 175. §-ában, 
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továbbá a jelen Szerződés VI. számú mellékletében meghatározott követelményeknek.  

Amennyiben a VI sz. mellékletben rögzítettektől eltérő formátumú elektronikus számla érkezik, 

akkor a megfelelőség hiányában nem minősül számlának, így az nem minősül befogadottnak. 

6.6. A megfelelő tartalommal kiállított és hiánytalan számla ellenértéke a számla Megrendelő általi 

kézhezvételétől számított 30 napos fizetési esedékességgel, átutalással kerül kiegyenlítésre a 

Vállalkozó számlájában megjelölt bankszámlára.  

6.7. Megrendelő olyan számlát fogad el, amely valamennyi, a számlákra vonatkozó magyar 

jogszabályi rendelkezésben rögzített tartalmi kelléket tartalmaz, és amely alapján 

beazonosítható a Vállalkozó azon szolgáltatása (kötelezettsége), amellyel összefüggésben a 

számlát kiállították. 

6.8. A Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén a MÁV Zrt.-vel szerződő fél a fizetési 

esedékességet követő naptól a pénzügyi teljesítés napjáig a késedelemmel érintett naptári félév 

első napján irányadó jegybanki alapkamat 8 százalékponttal növelt összegének megfelelő 

mértékű késedelmi kamat felszámolására jogosult a Ptk.-ban meghatározott feltételekkel. 

6.9. A MÁV Zrt.-vel szerződő fél számlája azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor a 

MÁV Zrt. számlavezető pénzintézete a MÁV Zrt. fizetési számláját a MÁV Zrt.-vel szerződő 

fél számlájának összegével megterhelte. 

6.10.Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a jogosultnak a MÁV Zrt. felé tartozása áll fenn, 

úgy a MÁV Zrt. határozza meg a tartozás(ok) elszámolásának rendjét. 

 

7. KAPCSOLATTARTÁSRA, TELJESÍTÉSIGAZOLÁSRA JOGOSULTAK 

7.1. A Felek az egymással való kapcsolattartásra és a Szerződésben foglaltak teljesítésének 

koordinálására az alábbi személyeket jelölik ki: 

 Vállalkozó részéről Megrendelő részéről 

Név:  Kinorányi Józsefné 

Cím:  1087. Budapest, Kerepesi út 3. 

Telefon:  +36 1 511-1802; +36 (30) 639 9971 

e-mail:  kinoranyi.jozsefne@mav.hu 

7.2. A Szerződés tárgyát tekintve teljesítésigazolásban részt vevő Megrendelő által kijelölt jogosult 

Teljesítést Igazoló Személy 

 Teljesítést Igazoló Személy 

Név: Turcsányi László 

Cím: 1087. Budapest, Kerepesi út 3. 

Telefon: +36 (30) 558 3812 
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e-mail: turcsanyi.laszlo@mav.hu 

7.3. A Kivitelezési naplóba bejegyzésre jogosultak 

 Vállalkozó részéről Megrendelő részéről 

Név:  Turcsányi László 

Feladat  műszaki ellenőr 

Cím:  1087. Budapest, Kerepesi út 3. 

Telefon:  +36 (30) 558 3812 

e-mail:  turcsanyi.laszlo@mav.hu 

7.4. A Felek rögzítik, hogy a kapcsolattartó személyek a Szerződés módosítására külön írásos 

meghatalmazás hiányában nem jogosultak, továbbá nyilatkozatuk nem jelenthet jogról való 

lemondást illetve a Szerződésben rögzített kötelezettségeken túli kötelezettségvállalást.  

7.5. A Szerződés tartalmát érintő kérdésekben a kapcsolattartás módja kizárólag a Felek nevében a 

kapcsolattartó személyek által aláírt levél vagy okirat. Egyéb esetekben a kapcsolattartás módja: a 

Kivitelezési napló, melynek vezetése az 191/2009 (IX.15.) kormányrendelet alapján történik. 

7.6. A Felek kötelesek hivatalos értesítéseiket a fenti kapcsolattartó személyeknek a fenti elérhetőségi 

címeire írásban eljuttatni. A Felek kötelesek egymást haladéktalanul írásban értesíteni a 

kapcsolattartási adataikban bekövetkező változásokról. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a 

mulasztó Fél a felelős.  

7.7. A Szerződés teljesítése folyamán minden értesítést az alábbiak szerint kell közöltnek tekinteni: 

(a) kézbe és átvételi elismervény ellenében történő átadás esetén az átadás időpontjában; 

(b) ajánlott, tértivevényes küldeményként, illetve futárszolgálat útján történő kézbesítés esetén a 

kézbesítés időpontjában; 

(c) telefaxon történő továbbítás esetén a technikai sajátosságok miatt az értesítés küldőjének 

kötelessége az értesítés olvasható megérkezéséről telefonon érdeklődni, kivéve, ha a címzett az 

általános gyakorlat szerint megerősítő faxot küldött. A telefax berendezés által megjelölt sikeres 

elküldés időpontja azonban eredményes értesítésként vehető figyelembe.
 
 

8. FELEKET EGYARÁNT MEGILLETŐ JOGOK ÉS TERHELŐ KÖTELESSÉGEK 

8.1. A Felek a Szerződés teljesítése során együttműködni kötelesek. Ennek keretében a Felek kötelesek 

egymást írásban értesíteni mindazon körülményekről, amelyek a szerződésben vállalt kölcsönös 

kötelezettségekből kifolyólag a teljesítést érintik. 

8.2. A Felek a Szerződést érintő adataikban bekövetkező bármilyen változást, az érintett adatok 

hatályossá válásának napjától számított 5 munkanapon belül írásban kötelesek közölni a másik 

Féllel. Ezen kötelezettség elmulasztásából vagy késedelmes teljesítéséből fakadó minden kárért a 

mulasztó Felet terheli a felelősség. 
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8.3. Felek bizalmasan kezelik és a másik fél írásba foglalt egyetértése nélkül nem adnak át harmadik 

személy számára olyan dokumentumot, adatot vagy más információt, amelyet közvetlenül, vagy 

közvetve a másik fél szolgáltatott a szerződéssel kapcsolatosan, akár a szerződést megelőzően, akár 

a szerződés időtartama alatt vagy megszűnése után. A fentiek ellenére, a Vállalkozó átadhatja 

közreműködőjének a Megrendelőtől kapott dokumentumokat, adatokat és más információkat, de 

csak olyan mértékben, ami a közreműködő szerződés szerinti teljesítéséhez szükséges, amely 

esetben a Vállalkozó az ilyen közreműködőtől hasonló tartalmú titoktartási kötelezettséget vállaló 

nyilatkozatot kér. 

8.4. Felek rögzítik, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 

évi CXII. törvényben foglaltakkal összhangban fennálló kötelezettségeiket a 8. pont vonatkozó 

alpontjaiban foglalt titoktartási kötelezettség mellett teljesítik  

8.5. A Szerződésre és annak teljesítésére vonatkozóan egyik Fél sem ad ki a másik Fél előzetes, írásos 

beleegyezése nélkül sajtóközleményeket, nem tesz nyilvános bejelentéseket, beleértve bemutatókat 

szakmai közönség részére. 

8.6. Az a késedelem, mely a szerződés hatálya alatt az üzemvitelből, vagy a Megrendelő által biztosított 

feltételből adódik (kivitelezést akadályozó üzemzavar), de nem a Vállalkozónak felróhatóan 

keletkezik, olyan időtartammal hosszabbítja meg a teljesítési határidőt, amennyi idő az 

akadályoztatás elhárításához, illetve a szerződésben foglalt munka-, és forgalmi körülmények 

helyreállításához szükséges.  

8.7. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a késedelmes teljesítés a Megrendelőnek felróható okra 

vezethető vissza, úgy a Vállalkozó mentesül a késedelem jogkövetkezményei alól. 

9. MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI 

9.1. A Vállalkozó képviselőjének munkavédelmi oktatása, a MÁV Zrt. belső utasítási szerinti 

munkavégzés elősegítése a Megrendelő kötelessége.  

9.2. Megrendelő képviselője külön jegyzőkönyvben valamint a Kivitelezési naplóban történő 

bejegyzéssel előre jelzett időpontban átadja a Munkaterületet.  

9.3. Megrendelő biztosítja, hogy a Vállalkozó, illetőleg munkatársai a Megrendelő munkaidejében a 

Megrendelő területére folyamatosan beléphessenek, és az adott esetben szükséges engedélyek 

beszerzésre kerüljenek annak érdekében, hogy a feladataikat és munkáikat a Szerződés 

rendelkezéseinek megfelelően teljesítsék. Vállalkozó indokolt kérésére a Megrendelő lehetőség 

szerint a hivatalos munkaidőn kívül is biztosítja a területre történő belépést.  

9.4. A Megrendelő írásban kérheti megfelelő indoklást követően, hogy a Vállalkozó valamely 

munkavállalója, közreműködője a szerződés teljesítésének további szakaszában ne működjön 

közre. A Vállalkozó a Felek által meghatározott határidőn, de legfeljebb 5 munkanapon belül 

köteles a kérésnek eleget tenni, és szükség esetén más alkalmas személyt munkába állítani. A 

Megrendelő vállalja, hogy lecserélésre vonatkozó indítványt csak olyan esetben terjeszt elő, ha erre 

alapos oka van.  

9.5. A Megrendelő által végzett bármelyik ellenőrzés, jóváhagyás nem menti fel a Vállalkozót a 
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felelőssége alól. 

9.6. Megrendelő jogosult, illetve köteles a kivitelezés időszakában helyszíni szakmai, műszaki és 

biztonsági ellenőrzésre, az üzembe helyezést megelőzően mérések és ellenőrző vizsgálatok 

végzésére, melynek során az ott folyó munkát nem zavarhatja, Vállalkozó tevékenységét nem 

késlelteti. A MÁV Zrt. Biztonsági Főigazgatóság ellenőrzése kiterjed az irat és adatszolgáltatás 

kérésre, helyszíni ellenőrzésre és meghallgatásokra is, melyek teljesítési kötelezettségét a 

Vállalkozó engedélyezi a közreműködőire is. 

9.7. A Megrendelő a Vállalkozó által vállalt feladatok megfelelő teljesítését adatok, bizonylatok, egyéb 

szükséges dokumentációk bekérése útján jogosult bármikor ésszerű időpontban ellenőrizni. A 

Vállalkozó az ellenőrzést mindenben köteles segíteni, illetve biztosítani az ellenőrzés lehetőségét 

az esetlegesen igénybevett egyéb vállalkozóival szemben is. A Vállalkozó teljesítésének 

ellenőrzésére a Megrendelő külső szakértő igénybevételére is jogosult azzal, hogy a Vállalkozó 

köteles együttműködni vele. A szakember köteles a megfelelő titoktartási szerződést aláírni, mielőtt 

a Vállalkozó az iratokhoz, vagy információhoz való hozzáférést jóváhagyásával biztosítja. 

9.8. A Megrendelő köteles a Szerződés teljesítése során a Vállalkozóval együttműködni, különösen az 

alábbi körben:  

a) az általában elvárható módon és mértékben közreműködik az üzembe helyezést megelőző 

mérések és ellenőrző vizsgálatok határidőben történő lefolytatása során; 

b) a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja folyamatosan a teljesítéshez szükséges – a műszaki 

leírásban nem szereplő – rendelkezésére álló információkat, dokumentációkat, valamint, a 

szükséges, de rendelkezésére nem álló információk, dokumentációk megszerzésénél, amelyek a 

Megrendelő érdekkörében merülnek fel, együttműködik a Vállalkozóval ezek megszerzése 

érdekében. 

9.9. A munkavégzéshez a Megrendelő a Vállalkozó részére eszközt nem ad át, a Vállalkozó a szerződés 

teljesítéséhez szükséges összes munkát, feladatot a saját eszközeivel köteles elvégezni, valamint a 

saját erőforrásaira támaszkodva, kivéve, ha a Megrendelő a műszaki leírásban meghatározott 

módon szakanyagot biztosít a Szerződés teljesítéshez a Vállalkozó részére.  

10. VÁLLALKOZÓ JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI 

10.1. A Szerződést és az abban vállalt kötelezettségeit Vállalkozó nem ruházhatja át, jogosult viszont a 

Szerződés teljesítése során közreműködőt igénybe venni.  

10.2. Vállalkozó a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult alvállalkozó/további 

közreműködő igénybevételére. 

10.3. A teljesítésbe bevonni kívánt közreműködő személyéről, illetve annak változásáról Vállalkozó a 

Kivitelezési napló nyilvántartási részében köteles a Megrendelő részére tájékoztatást adni. 

Amennyiben több közreműködő is bevonásra kerül a Kivitelezési naplóba pótlapot kell behelyezni. 

A bevonni kívánt közreműködőnek az adott szakterületen megfelelő szakmai jártassággal, 

ismeretekkel és a munkavégzés minőségének tekintetében elfogadottsággal kell rendelkeznie, 

melyet a Megrendelő referenciadokumentációk bekérésével is ellenőrizhet.  



  Ikt.sz.: 12870-2/2020/MAV 

EBR: 2019-27449 

CPV kód: 45314000-1 

PST azonosító: MV170051  

 

Készítette: Várhegyi Thanh Hoa 

Tárgy: „Szolnok kazánfelügyeleti rendszerének cseréje” 13 

10.4. A Vállalkozó a Szerződésben foglaltak teljesítésébe bevont közreműködők tevékenységéért teljes 

felelősséget vállal. A Vállalkozó a jogosan igénybe vett közreműködőkért úgy felel, mintha a 

munkát maga végezte volna; közreműködők jogosulatlan igénybevétele esetén felelős minden 

olyan kárért is, amely annak igénybevétele nélkül nem következett volna be. Vállalkozó köteles 

olyan közreműködői szerződést kötni, amelyben a közreműködőt ugyanazon kötelezettségek 

terhelik, mint a Vállalkozót a jelen szerződés szerint. A Vállalkozó által a teljesítésbe bevont 

közreműködőket megillető díjak közreműködők felé történő megfizetéséről a Vállalkozó köteles 

gondoskodni, és az közreműködők nem jogosultak semmilyen díj- vagy költségköveteléssel a 

Megrendelővel szemben fellépni. E körülményt Vállalkozó köteles a közreműködői szerződésben 

rögzíteni. Megrendelő a közreműködőkkel nem áll szerződéses kapcsolatban. 

10.5. A Vállalkozó köteles az általa vezetett munkafolyamatokat összehangolni minden harmadik féllel, 

akikkel a munkavégzés során egymással összefüggő, vagy párhuzamos feladatokat látnak el a 

munkaterületen.  

10.6. Vállalkozó a kivitelezési munkák megkezdésétől az átadás-átvételi eljárás lezárulásáig köteles 

biztosítani: 

 a Munkaterület és a munkaterületen található dolgok megfelelő őrzését, 

 a Munkaterületen a biztonságos tartózkodás, közlekedés, munkavégzés feltételeit. 

 

10.7. A Vállalkozó – a Megrendelővel egyeztetett módon jogosult a munkák kivitelezése céljából 

használni a Munkaterületen megtalálható villamos energia, víz-, gáz- és egyéb ellátási 

szolgáltatásokat. Ebben az esetben a Vállalkozónak visszterhes megállapodást kell kötnie az 

illetékes MÁV szervezettel, amelyben rögzítik a szolgáltatás biztosítás  feltételeit és az 

elszámolást. A Vállalkozó előzetes egyeztetés és hozzájárulás után saját költségére is felállíthat 

ilyen célt szolgáló berendezéseket, azonban a munkák sikeres átadása után a Munkaterületet az 

eredeti állapotában helyre kell állítania. 

10.8. Vállalkozó a Munkaterületen csak a Szerződés teljesítésével összefüggő tevékenységet végezhet. 

10.9. Ha a Szerződés teljesítése során bármikor a Vállalkozó olyan feltételekkel találkozik, melyek 

akadályozzák a határidő szerinti teljesítést, köteles a Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíteni 

a késedelem tényéről és annak várható időtartamáról. A fenti értesítés elmaradása vagy késedelmes 

közlés esetén annak minden következményét a Vállalkozó viseli. 

10.10. A Vállalkozó kötelezettséget vállal a munka-, vagyon-, tűz- és - környezetvédelmi előírások és 

más vonatkozó jogszabályok maradéktalan betartására a teljesítés folyamán. 

10.11. A Vállalkozó köteles a kivitelezési munkák végzése során rendszeres balesetvédelmi szemlét 

tartani, munkavédelmi, tűzvédelmi, balesetvédelmi oktatást végezni és mindezeket a vonatkozó 

jogszabályoknak megfelelően dokumentálni. 

10.12. A Vállalkozó a Megrendelő utasításaitól abban az esetben térhet el, ha azt a Megrendelő érdeke 

feltétlenül megköveteli, és a Megrendelő előzetes értesítésére már nincs mód. Ilyen esetben a 

Megrendelőt az utasítástól való eltérésről haladéktalanul értesíteni kell. 
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10.13. A Vállalkozó kérheti a Megrendelőt, hogy írásban erősítse meg bármelyik döntését vagy 

utasítását, amelyet még nem adott írásba. A Vállalkozó köteles minden indokolatlan késedelem 

nélkül tájékoztatni a Megrendelőt az ilyen jellegű kívánságáról. 

10.14. A Vállalkozót figyelmeztetési kötelezettség terheli a Megrendelő olyan utasításával szemben, 

amely a szerződés teljesítésével nincs összhangban, illetőleg előírásainak mellőzésére vonatkozik. 

A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelős. Ha a Megrendelő az utasítását 

a figyelmeztetés ellenére is fenntartja, akkor minden az utasításból eredő kockázatot viselnie kell. 

Vállalkozó az adott munka elvégzését élet, testi épség, egészség, környezet vagy vagyon 

védelmének megóvása érdekében megtagadhatja. 

10.15. A Vállalkozó a Megrendelőnél hatályban lévő – a szerződésben szabályozottak tekintetében 

alkalmazandó, és a szerződésben és annak I. sz. mellékletét képező műszaki leírásban hivatkozott 

– normatív előírásokat magára nézve kötelezőnek ismeri el. A Vállalkozó jelen szerződés 

aláírásával elismeri, hogy e normatív előírásokat megismerte.  

10.16. Vállalkozó a Szerződés szerinti feladatait az általánosan elfogadott szakmai elveknek, a 

vonatkozó szabványoknak, és utasításoknak megfelelő minőségben hibamentesen és határidőre 

köteles teljesíteni.  

10.17. Vállalkozó szavatolja, hogy a szerződés keretében, annak teljesítése érdekében elvégzett 

munkák megfelelnek a jogszabályokban és a Szerződésben, valamint a MÁV Zrt. idevonatkozó 

utasításaiban, vasútüzemi előírásaiban foglalt követelményeknek, továbbá hogy a Szerződés 

Tárgyát per-, teher-, és igénymentesen adja át Megrendelő részére. A Vállalkozó olyan anyagot 

nem építhet be és nem használhat fel, amelyet részére harmadik személy tulajdonjog-fenntartással 

adott át, vagy egyébként harmadik személy fennálló jogosultsága a Megrendelő tulajdonszerzését 

és/vagy az elkészült munka felhasználását bármilyen formában korlátozná. Ezen beépítési és 

felhasználási tilalom addig érvényes, ameddig a Vállalkozó a harmadik személy követelését ki 

nem elégítette, vagy vele – írásban – a felhasználásról, illetőleg a bejelentésről külön meg nem 

állapodott. E rendelkezés megsértése estén a Vállalkozó felel minden olyan kárért, amely a 

Megrendelőt a harmadik személy igényérvényesítésével összefüggésben éri. Amennyiben 

jogszabály a Szerződés 12.1. pontjában rögzített jótállási időn túl hosszabb kötelező alkalmassági 

időt ír elő, ez esetben jótállási időszakon túl a jogszabályban rögzített szavatossági időszak 

érvényes. 

10.18. Vállalkozó köteles a Szerződés teljesítése során az IV. számú mellékletben (Környezetvédelmi 

mellékletben) foglaltakat betartani.  

10.19. Vállalkozó köteles a munkák kivitelezése és megvalósítása, valamint a hibák kijavítása 

folyamán megtenni az összes általában elvárható lépést a környezet védelmére. 

10.20. A Vállalkozónak a kiviteli munkák során saját költségén el kell távolítania és a jogszabályi 

előírásoknak megfelelő helyre kell szállítania a Munkaterületről a keletkezett szemetet, és 

felesleges, fel nem használt anyagot. 

10.21. Vállalkozó saját költségén köteles elszállítani a munkavégzés eredményeként a Munkaterületről 

kikerülő visszanyert anyagokat ideiglenesen kijelölt depóniahelyre köteles elszállítani, és 
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visszaszármaztatni a Megrendelő képviselőjének a hatályban lévő P-6152/2009 sz. MÁV 

Főigazgatói utasítás szerint. 

10.22. A Vállalkozó köteles az általa elvégzett munkát a Kivitelezési naplóban dokumentálni.  

10.23. A Vállalkozó a Szerződéssel kapcsolatban tudomására jutó valamennyi, a Megrendelő 

tulajdonát képező Bizalmas Információ, adat stb. tekintetében titoktartási kötelezettséggel tartozik, 

s egyben vállalja, hogy a feladat ellátásával kapcsolatosan megszerzett bárminemű ilyen 

információt a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem teszi hozzáférhetővé, illetve 

nem bocsátja harmadik személy rendelkezésére. Ezen tilalom körébe tartozik az is, ha a 

Vállalkozó a tudomására jutó ilyen információkat a Szerződésben foglaltaktól eltérő módon 

hasznosítja. 

10.24. A beépített anyagok eltakarására csak a Műszaki ellenőr jóváhagyásával, illetve az erre 

vonatkozó ellenőrzési kötelezettség elmulasztása esetén kerülhet sor. Az ellenőrzésre legalább az 

eltakarást megelőző Napig sort kell keríteni, ettől eltérően takarási engedély csakis a Műszaki 

ellenőr előzetes nyilatkozata alapján kérhető. Az ellenőrzés időpontjáról a Vállalkozó köteles 3 

Napon belül értesíteni a Műszaki ellenőrt; amennyiben az értesítésre nem kerül sor, az ebből eredő 

valamennyi (közvetlen és következményi) kárt a Vállalkozó köteles megtéríteni.  

10.25. Vállalkozó köteles a kivitelezés során olyan a MÁV Zrt. előírásai szerint minősített 

szakanyagokat, egyéb anyagok esetén pedig a magyar szabványok minőségi előírásainak 

megfelelő anyagokat felhasználni, amelyek a Szerződés I. sz. mellékletében meghatározott 

követelményeknek megfelelnek. 

10.26. A kivitelezési munkák befejezése után a Vállalkozónak el kell szállítania a munkaeszközeit, és 

a Munkaterületet tisztán és rendezett állapotban kell átadnia az átvevő Megrendelő részére. 

10.27. A Vállalkozó teljes mértékben felelős a Munkaterületen végzett műveletek következményeiért. 

A megvalósítás módszerét úgy kell megválasztania, hogy az ne veszélyeztethesse a személy- és 

vagyonbiztonságot, a természetes és épített környezetet. 

10.28. A Vállalkozónak a Munkaterületen minden közművet és kábelt azonosítania kell, és 

amennyiben a technológia azt szükségessé teszi gondoskodnia kell annak védelméről, esetleges 

áthelyezéséről. A Vállalkozónak a munka tényleges megkezdése előtt ellenőriznie kell, hogy 

tevékenysége nem veszélyezteti-e a közművek biztonságát. Az érintett közművek üzemeltetőivel a 

kivitelezés megkezdése előtt a Vállalkozónak egyeztetnie kell, az egyeztetési jegyzőkönyvben 

előírtakat köteles betartani. A Vállalkozó a közművekben általa okozott kárért teljes felelősséget 

vállal. 

10.29. Vállalkozó kijelenti, hogy a Szerződésből fakadó kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges 

valamennyi személyi és tárgyi feltétellel, illetve a Szerződés Tárgyát képező egyéb szolgáltatások 

nyújtásához szükséges valamennyi engedéllyel és képesítéssel rendelkezik.  

10.30. A Vállalkozó köteles intézkedni annak érdekében, hogy a Munkaterületre arra jogosulatlan 

személy ne juthasson be.  

10.31. Amennyiben a Megrendelő úgy ítéli meg, hogy a munkák gördülékeny lebonyolításához, 
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koordinálásához meghatározott gyakorisággal koordinációs értekezlet tartása szükséges, akkor a 

Vállalkozó köteles a koordinációs értekezletek megtartásához szükséges feltételeket biztosítani. 

10.32. A Vállalkozó az akadályok felmerülését követően haladéktalanul közölni köteles, az akadály 

felszámolásának várható idejét, valamint azon intézkedéseket, amelyeket a Vállalkozó a mielőbbi 

teljesítés érdekében megtesz. Az akadályok felszámolásának határidejére vonatkozó kikötések 

során Vállalkozó köteles olyan határidő teljesítését vállalni, amely a teljesítés véghatáridejét 

figyelembe veszi. 

10.33. Amennyiben a Vállalkozó szakfelügyelet igénybevételére kötelezett, akkor a MÁV 

szakfelügyeleteket Megrendelő a saját költségére biztosítja. 

10.34. Vállalkozó a Szerződés 13. pontban szereplő szerződésszegés következményei alól nem 

mentesül, ha hatósági szerv a szerződés teljesítését a Vállalkozónak felróható magatartás 

következményeként leállítja, felfüggeszti. 

10.35. A teljesítés folyamán a Vállalkozó viseli annak jogkövetkezményét, amely a dokumentációk 

olyan hiányosságából adódik, melyet a Vállalkozónak az általában elvárható szakmai gondosság 

mellett észlelnie kellett volna. 

10.36. A Vállalkozó szavatosságot vállal azért, hogy az általa készített terveken, illetőleg a Szerződés 

Tárgyán, vagy ennek bármely részén nem áll fenn harmadik személyeknek olyan szerzői 

vagyoni/felhasználási joga, amely a Megrendelő a Szerződés szerinti felhasználását korlátozná 

vagy akadályozná. Harmadik személy ilyen korlátozó vagy akadályozó igénnyel való fellépése 

esetén a Vállalkozó közvetlenül fellép a Megrendelő jogos érdekei védelmében. 

11. MUNKAVÉDELEM 

11.1. Vállalkozó köteles a Szerződés III. számú mellékletében foglaltakat, valamint a munkavédelemre 

vonatkozó hatályos jogszabályokat betartani. 

11.2. A Megrendelő és a Vállalkozó munkavállalóinak biztonsága, valamint a teljesítés által érintett 

vasútüzemi folyamatok biztonsága érdekében – a jogszabályokban és egyéb kötelező 

munkavédelmi szabályokban meghatározottakon kívül – betartandó munkavédelmi 

követelményeket, eljárási módokat a Szerződés munkavédelmi melléklete tartalmazza. 

11.3. Vállalkozó a szerződéses feladatai ellátása során köteles betartani a MÁV Zrt. 15/2016. (V. 13. 

MÁV Ért. 8.) EVIG sz. utasítás A felügyeleti igazolványok, szolgálati megbízólevelek, belépési, 

behajtási engedélyek kiadási eljárásáról, használatáról, a MÁV Zrt. üzemi területén történő 

tartózkodás rendjéről szóló utasítását.  

11.4. Belépési engedély megszerzéséhez szükséges munkavédelmi oktatás igényét a területileg illetékes 

MÁV SZK Zrt. Munkavédelem – Munkavédelmi Területi Szolgáltató Budapestnél kell jelezni. 

12. JÓTÁLLÁS 

12.1. Vállalkozó az általa a Szerződés keretében elvégzett munkákért, illetve az általa felhasznált, ill. 
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beépített anyagokért 24 hónap jótállást vállal. 

12.2. Vállalkozó jótállási kötelezettsége fennáll a közreműködők által elvégzett munkákra és beépített 

anyagokra is, kivéve a Megrendelő által biztosított szakanyagok minőségére vonatkozóan. 

12.3. A jótállás időtartama a sikeres átadás-átvételi eljárás alapján kiállított teljesítésigazolásban 

meghatározott dátumától számítva kezdődik. 

Vállalkozó köteles a jótállási időn belül a helyszíni hibaelhárítást a hiba bejelentést követően 

Megrendelő képviselőjével egyeztetett időpontban, de legkésőbb 5 munkanapon belül, sürgősségi 

igény esetén 24 órán belül megkezdeni. Amennyiben a Vállalkozó az egyeztetett időpontig nem 

kezdi meg a hibaelhárítást, úgy a mulasztásról és a kialakult helyzetről jegyzőkönyvet kell 

készíteni, melyben meg kell határozni a tényleges kár és a mulasztásból eredő kár nagyságát, 

melyet a Vállalkozó a Ptk. szabályai szerint köteles megtéríteni. Vállalkozó a jótállás keretében 

történő hibaelhárítások, javítások jelen pont szerinti határidőben történő elvégzése érdekében 

köteles megfelelő mennyiségben saját raktárkészletet biztosítani. Ez vonatkozik minden járulékos 

alkatrészre. 

12.4. A jótállási kötelezettség kezdetének időpontja: a szerződés keretében megvalósított munka sikeres 

műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának, a teljes munka befejezésének az időpontja, mely 

időpont a teljesítésigazolásban meghatározott dátum. 

12.5. A Vállalkozó hibájából bekövetkező meghibásodás következtében a jótállási idő meghosszabbodik 

a hiba bejelentésétől az elhárításáig eltelt időszakkal. 

12.6. Azok a jótállási követelések, amelyeket a jótállási idő alatt bejelentettek, érvényben maradnak a 

jótállási idő letelte után is mindaddig, míg azokat ki nem elégítik. 

12.7. Amennyiben Vállalkozó legalább kétszeri felszólítás ellenére sem végzi el az átadás-átvétel során 

feljegyzett vagy a jótállási időszakban felmerült hibákat, hiányosságokat, akkor Megrendelő 

jogosult a hiba, hiányosság felszámolásáról – szakszerűen - gondoskodni. Megrendelő az így 

felmerülő költségeket a Vállalkozónak kiszámlázza. Ilyen esetben úgy kell tekinteni, hogy a 

Vállalkozó hozzájárulását adta a szakszerű hiba megszüntetéséhez és a Szerződés jótállásra 

vonatkozó rendelkezései hatályban maradnak. 

12.8. A jótállási idő leteltekor a Felek közösen aláírt jegyzőkönyvben rögzítik a jótállási időszak 

igénymentes lezárását.  

12.9. A Vállalkozó szavatolja, hogy az általa leszállított anyagok, a hozzá tartozó alkatrészek 

Megrendelő általi felhasználása semmiféle védett jogot (ipari jog, szerzői jog, vagy bármely más 

szellemi tulajdonjog) nem sért. A Megrendelőnek a Vállalkozót az ilyen esetleges igényekről 

haladéktalanul értesíteni kell. 

12.10. A jótállási kötelezettség nem terjed ki arra az esetre, ha a Megrendelő 

 a Szerződés Tárgyát rendeltetésének nem megfelelően üzemelteti; 

 a Vállalkozó hozzájárulása nélkül a Szerződés Tárgyán módosítást hajt végre; 

 szakszerűtlen beavatkozásból eredően a Szerződés Tárgya meghibásodik. 
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13. KÁRVESZÉLY, KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG, KÖTBÉR 

13.1. Mindkét Félnek a Szerződés megszegéséért való felelőssége teljes körű, az alábbiakban 

részletezettek szerint. 

Kártérítési felelősség 

13.2. Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek során bármely fél 

a jelen szerződéses kötelezettségét megsérti. A Vállalkozó a Szerződés megszegésével okozott kárt 

köteles megtéríteni, ideértve a szolgáltatás tárgyában keletkezett kárt, a jogosult vagyonában 

keletkezett egyéb károkat és az elmaradt vagyoni előnyt. Felek a jogosult vagyonában keletkezett 

károk és az elmaradt vagyoni előny körében megvalósuló károknak tekintik különösen, de nem 

kizárólagosan a vasúti tevékenységekből, ezen belül a pályahálózat működtetésével, létesítésével, 

fejlesztésével, üzemeltetésével, karbantartásával, megszűntetésével, a vasútbiztonsággal, a 

jogszabályokban meghatározott pályavasúti szolgáltatások nyújtásával, illetve ezek elmaradásából 

következő mindennemű kárt, a vasúti személyszállítással, egyéb vállalkozó vasúti tevékenységgel 

összefüggő, továbbá a környezeti károk elhárításával összefüggő valamennyi kárt. 

13.3. A Vállalkozó felelősséggel tartozik Megrendelővel szemben bármelyik közreműködőjének, vagy 

alkalmazottainak tetteiért, mulasztásaiért és hanyagságukért, éppen olyan mértékben, mintha ezen 

tetteket, mulasztásokat vagy hanyagságokat a Vállalkozó követte volna el. 

13.4. Vállalkozónak kártalanítani kell a Megrendelőt harmadik fél által felmerülő minden olyan igény 

esetén, amely szabadalom, védjegy, vagy ipari tervezési jogok megsértéséből származik azáltal, 

ahogy azt a Vállalkozó a Szerződés teljesítése során, vagy azzal összefüggésben felhasználta. A 

Megrendelő jóváhagyása Vállalkozó szerződéses kötelezettségére vonatkozó teljes körű 

felelősségét nem csorbítja. 

13.5. A Vállalkozó és közreműködői által ellátott tevékenységért, illetve annak eredményéért a 

Vállalkozó teljes körű anyagi felelősséget vállal, ennek keretében felel mindazon kárért, mely nem 

megfelelő munkavégzésére, vagy nem megfelelő anyag beépítésére vezethető vissza. Ezen körben 

Vállalkozó azon kárért is felel, melyet harmadik személy a Vállalkozó tevékenységével 

összefüggésben érvényesít a megrendelővel szemben. 

13.6. Ha a Vállalkozó a jogszabályi előírások megsértésével, illetve a Szerződésben rögzített 

kötelezettségeinek megszegése folytán a Szerződésen kívülálló harmadik személynek kárt okoz, és 

a károsult harmadik személy a Megrendelővel szemben támaszt kártérítési igényt, úgy a Vállalkozó 

köteles a Megrendelőt teljes mértékben mentesíteni a kártérítési felelősség alól akként, hogy a kárt 

a károsult harmadik személynek közvetlenül megtéríti. Harmadik személy által érvényesített igény 

esetén a Megrendelő a lehető legrövidebb időn belül köteles a Vállalkozót írásban erről értesíteni 

és az eljárásba bevonni, illetőleg a védekezést minden lehetséges eszközzel a Vállalkozó számára 

lehetővé tenni. A Vállalkozó által nyújtott kártérítésnek ki kell terjednie azokra a költségekre is, 

amelyek a kártérítési igénnyel kapcsolatban a Megrendelő részéről merülnek fel. Vállalkozó 

kötelezettséget vállal arra, hogy harmadik személy által a Megrendelővel szemben a fentiek szerint 

indított bármely perben eljár, vagy a Megrendelő oldalán beavatkozóként belép a harmadik fél által 

a Megrendelővel szemben indított perbe.  
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13.7. A Megrendelő kötelezettséget vállal, hogy harmadik fél igényérvényesítése esetén csak a 

Vállalkozóval történt előzetes egyeztetést követően tesz bárminemű jognyilatkozatot. Amennyiben 

a Megrendelő nem, vagy csak késedelmesen vonja be a Vállalkozót a folyamatban lévő eljárásba, 

vagy az igény rendezésébe, akkor az ebből a mulasztásból vagy késedelemből eredő kárt a 

Megrendelő köteles viselni. 

13.8. Abban az esetben, ha a Vállalkozó a jótállás alá eső hibák kiküszöbölésével késlekedik, a 

Megrendelőnek a Szerződésből eredő egyéb jogainak sérelme nélkül jogában áll bizonyítottan 

felmerülő kárai megtérítését követelni. 

Kárveszély 

13.9. A kárveszély a munkaterület átadással száll át Vállalkozóra, és a munkaterület átvétellel 

Megrendelőre.  

13.10. A Munkaterületen a Vállalkozó tevékenységével összefüggésben a munkálatok időtartama alatt 

a kárveszélyt a Vállalkozó viseli.  

Kötbér, biztosítékok 

13.11. Amennyiben a Vállalkozó a Szerződést megszegi, kötbér és kártérítési felelősséggel tartozik.  

13.12. A Vállalkozó késedelmes teljesítés esetén késedelmi kötbér, hibás teljesítés esetén hibás 

teljesítési kötbér megfizetését vállalja. Vállalkozónak felelősségi körébe tartozó meghiúsulás 

esetén meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles.  

13.13. A Megrendelő a kötbér bizonylatolására terhelőlevelet állít ki. 

13.14. Amennyiben a Vállalkozó neki felróhatóan nem tudja tartani a teljesítés véghatáridejét, akkor 

minden, késedelemmel megkezdett nap után, Napi 1 %-os késedelmi kötbért köteles fizetni 

Megrendelő részére. A késedelmi kötbér alapja a 3.1. pont szerinti Vállalkozói díj nettó értéke. A 

késedelmi kötbér címén kifizetett összeg nem haladhatja meg a nettó Vállalkozói Díj 30%-át.  

13.15. A Vállalkozó hibás teljesítése esetén a hibás teljesítési kötbér mértéke a 3.1. pont szerinti nettó 

Vállalkozói díj (kötbér alap) - 10%-a. Hibás teljesítési kötbér két alkalommal történő érvényesítését 

követően, a harmadik esetben Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatályú felmondással 

megszüntetni, valamint meghiúsulási kötbért érvényesíteni 

13.16. A szerződés Vállalkozó felelősségi körébe tartozó okból történő meghiúsulása esetén a 

Vállalkozó a 3.1. pont szerinti nettó Vállalkozói díj (kötbér alap) 20 %-ával megegyező mértékű 

meghiúsulási kötbért köteles a Megrendelőnek fizetni. A meghiúsulási kötbérbe nem számítható be 

a késedelmi kötbér címén megfizetett összeg. 

13.17. A Vállalkozó minden kötbér- és kártérítés-fizetési kötelezettségét köteles 30 Napon belül 

teljesíteni. A kötbér esedékessé válik: 

 késedelmi kötbér esetén, azon a napon, amelyen a póthatáridő lejár, késedelem megszűnik, 

vagy a kötbér eléri maximumát, 
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 hibás teljesítési kötbér esetén, azon a napon, amelyen a Megrendelő a hibás teljesítéssel 

kapcsolatos igényét vállalkozónak bejelentette, 

 meghiúsulási kötbér esetén, azon a napon, amelyen a Megrendelő rendkívüli felmondását vagy 

elállását a Vállalkozónak bejelentette. 

13.18.  A késedelmes vagy hibás teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés 

alól. 

13.19. A Szerződés jelen pontjában szereplő kötbérek megfizetése nem érinti a jogszabályból és jelen 

szerződésből Megrendelőt megillető bármely más igény érvényesítésének lehetőségét. 

14. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 

14.1. A Szerződést mindkét Fél beleegyezésével kizárólag írásban lehet módosítani, a cégjegyzés 

szabályai szerint. 

14.2. Felek megállapodnak abban, hogy nem tekintik a Szerződés módosításának azt az esetet, ha a 

Megrendelő helyébe a Megrendelő szervezetéből kiszervezésre vagy átszervezésre került önálló 

jogi személy lép. 

15. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE 

15.1. A Szerződés közös megállapodással bármikor megszüntethető, vagy a Megrendelő a Ptk. 6:249. §-

a alapján a Szerződéstől a szerződés teljesítésének megkezdése előtt elállhat. Megrendelő a 

Szerződést Vállalkozói teljesítésének megkezdésétől a szerződés teljesítéséig 30 napos felmondási 

idő betartásával, indokolás nélkül felmondhatja. Megszűnik a Szerződés a benne foglalt 

valamennyi szerződéses kötelezettség teljesítésével. 

15.2. A fenti pontban foglalt megszűnésén túlmenően a Felek a Szerződést azonnali hatállyal, egyoldalú 

jognyilatkozattal is megszüntethetik (rendkívüli felmondás), ha 

– az egyik Fél a Szerződésben meghatározott és vállalt kötelezettségeit ismételten nem 

teljesítette, s erre a másik Fél legfeljebb 15 napos határidő kitűzésével felszólította és a 

határidő eredménytelenül telt el; (Ebben az esetben a szerződés megszűnésében vétlen Fél 

kártérítési igénnyel léphet fel.) 

– a másik Fél ellen csődeljárás vagy felszámolási eljárás indult, a csődeljárásról és a 

felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvényben foglalt korlátok 

figyelembevételével; 

– a másik Fél végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza. 

15.3. Megrendelő a Szerződés 19.7 pontjában szereplő szabály megsértése esetén azonnali hatállyal, 

egyoldalú jognyilatkozattal (rendkívüli felmondás) megszüntetheti a Szerződést. Megrendelő az 

azonnali hatályú felmondást megalapozó körülmények fennállása esetében a szerződés 

teljesítésének Vállalkozó által igazolt megkezdése előtt választása szerint jogosult a szerződéstől 

elállni.  

A fenti pontokban rögzített eseteket meghaladóan Megrendelő a Ptk. 6:249.§ szerint gyakorolhatja 
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az elállás jogát.  

A Megrendelő elállása esetén köteles a Vállalkozónak a díj arányos részét megfizetni és a 

szerződés megszüntetésével okozott kárt megtéríteni azzal, hogy a kártalanítás a vállalkozói díjat 

nem haladhatja meg.  

15.4. A Szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Felek az addig teljesített 

szolgáltatásokkal összefüggésben egymással elszámolni tartoznak.  

15.5. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződésnek bármilyen okból történő megszűnése 

esetén a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott iratokat, feljegyzéseket, bármely adathordozó 

berendezést vagy eszközt a Szerződés megszűnésének napján a Megrendelő részére 

visszaszolgáltatja. 

15.6. Megrendelő jogosult a szerződéstől kártérítési kötelezettség nélkül elállni, ha a teljesítési határidő 

lejárta előtt nyilvánvalóvá vált, hogy Vállalkozó a saját hibájából csak olyan számottevő késéssel 

tud teljesíteni, hogy a teljesítés emiatt Megrendelőnek már nem áll érdekében. Felek ilyen késésnek 

tekintik a 30 napot meghaladó bármely késedelmet. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a 

jelen szerződésnek bármilyen okból történő megszűnése esetén a Megrendelő által rendelkezésére 

bocsátott iratokat, feljegyzéseket, bármely adathordozót a szerződés megszűnése napján 

Megrendelőnek visszaszolgáltatja. Megrendelő elállás vagy felmondás esetén jogosult saját erőből, 

vagy bármely más vállalkozó bevonásával befejezni a munkát. 

16. VIS MAIOR 

16.1. A Felek mentesülnek a szerződésszegés jogkövetkezményei alól, ha a szerződésszegés vis maiorra 

vezethető vissza. 

16.2. Ha bármelyik Fél úgy véli, hogy vis maior esemény következett be, és ez korlátozza vagy 

akadályozza a kötelezettségeinek végrehajtásában, a lehető legrövidebb időn belül köteles írásban 

(elsősorban faxon) értesíteni a másik Felet, s közölni vele az esemény körülményeit, okát és 

feltehetően várható időtartamát. Ebben az esetben valamennyi érintett teljesítési határidő 

meghosszabbodik a Felek által nem vitatott vis maior időtartamával.  

16.3. Ha vis maior körülmény bekövetkezett, mindkét Fél, de különösen a Vállalkozó köteles törekedni a 

Szerződésből eredő kötelezettségeinek folytatólagos teljesítésére, amennyire az ésszerűen 

elképzelhető. 

16.4. A vis maiorról szóló értesítés elmulasztásából eredő kárért a mulasztó Felet felelősség terheli. 

17. ENGEDMÉNYEZÉS 

17.1. A MÁV Zrt.-vel szembeni bármilyen követelés engedményezése (ide értve annak faktorálását is), 

illetve MÁV Zrt.-vel szembeni bármilyen követelésen zálogjog alapítása csak a MÁV Zrt. előzetes 

írásos jóváhagyásával lehetséges. A MÁV Zrt. írásos jóváhagyása nélküli engedményezéssel, 

zálogjog alapítással a MÁV Zrt.-vel szerződő fél szerződésszegést követ el a MÁV Zrt.-vel 

szemben, melynek alapján a MÁV Zrt.-vel szerződő felet kártérítési felelősség terheli.  
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18. ELJÁRÁS JOGVITA ESETÉN 

18.1. A Felek megállapodnak, hogy a szerződéses jogviszonyukból keletkező bármely vitás kérdést 

békés tárgyalás útján akként rendezik, hogy a vitatott kérdés és az azzal kapcsolatos álláspontja 

megjelölésével bármelyik Fél jogosult a másik Félhez intézett írásbeli értesítéssel a formális 

egyeztetést megkezdeni. Ha a vitás kérdést a Felek az írásbeli értesítés kézbesítésétől számított 30 

Napon belül nem tudják békés úton megoldani, és a jogvita rendezését szolgáló békés egyeztetés 

meghosszabbításáról a Felek nem állapodnak meg, a jogvita eldöntésére a pert a mindenkor 

hatályos Polgári Perrendtartásról szóló törvény szerint hatáskörrel rendelkező illetékes bíróság előtt 

indítják meg. 

19. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

19.1. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekre a hatályos magyar jogszabályok, elsősorban a 

következők az irányadók: 

- a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről, 

- az 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról, 

- 12/1988 (XII.27.) ÉVM –IpM –KM -MÉM-BKM együttes rendelet az egyes nyomvonal jellegű 

épületszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről, 

- 191/2009 (IX.15.) kormányrendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről, 

19.2. Megrendelő a Szerződésből eredő, Vállalkozóval szembeni követeléseit Vállalatcsoportján belül 

szabadon engedményezheti, harmadik személy részére pedig a Vállalkozó előzetes írásbeli 

hozzájárulásával jogosult átruházni. A hozzájárulás csak indokolt esetben tagadható meg.  

19.3. A Szerződés 3 db egymással szó szerint megegyező példányban készült. A Szerződés 2 db eredeti 

példánya a Megrendelőnél, 1 db eredeti példánya pedig a Vállalkozónál marad. 

19.4. A Szerződés magyar nyelven készült.
 
A Felek minden a Szerződés teljesítésével kapcsolatos 

kommunikációt magyar nyelven folytatnak, és a Vállalkozó minden, a Szerződéssel és 

teljesítésével kapcsolatos dokumentumot magyarul köteles a Megrendelő részére átadni.  

19.5. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha a MÁV Zrt. ”szárazföldi szállítást 

kiegészítő szolgáltatás” megnevezésű fő tevékenységét a szerződés hatálya alatt más gazdasági 

társaság veszi át, úgy ezen gazdasági társaság a Vállalkozó külön hozzájárulása nélkül jogosult a 

szerződésbe a MÁV Zrt. pozíciójában belépni és annak kötelezettségeit átvállalni, illetve jogait 

gyakorolni, feltéve, hogy ezen jogutódlás a Vállalkozó jogait nem csorbítja, kötelezettségei 

teljesítését nem teszi terhesebbé. 

19.6. A Vállalkozó kijelenti, hogy megismerte (www.mav.hu/mav/etikaikodex.php) és elfogadta a MÁV 

Zrt. Etikai Kódexét, az abban foglalt értékeket a jogviszony fennállása alatt magára nézve 

mérvadónak tartja. Kijelenti, hogy vitás eset felmerülésekor a Megrendelő által lefolytatott 

eljárásban együttműködik a vizsgálókkal. Vállalja, hogy a Megrendelő nevében eljáró személy(ek) 

Etikai Kódexet sértő cselekményé(ei)t jelzi a Megrendelő által működtetett etikai bejelentő és 

tanácsadó csatornán keresztül. 

19.7. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerződés teljesítésekor egyik fél sem tanúsíthat olyan 

magatartást, amellyel a Megrendelő vagy kapcsolt vállalkozásaik jogos gazdasági érdekeit 

veszélyeztetné. Ide tartozik a jelen szerződés megkötésétől Felek vagy kapcsolt vállalkozásaik 

munkajogi állományába tartozó munkavállalók közvetett vagy közvetlen foglalkoztatása is. Ennek 

biztosítása érdekében Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződéssel 
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összefüggésben, annak teljesítése során sem Megrendelőnél, sem annak kapcsolt vállalkozásainál 

munkaviszonyban lévő alkalmazottat sem közvetlenül, sem közreműködőik útján nem 

foglalkoztatnak, kivéve, ha ebbe a Megrendelő előzetesen írásban beleegyezett. Ezen szabály 

megsértése szándékos károkozásnak minősül és Vállalkozót teljes kártérítési felelősség terheli. A 

rendelkezés betartását Megrendelő Biztonsági Főigazgatósága útján bármikor jogosult ellenőrizni. 

19.8. A Vállalkozó a Szerződés 19.7. pontjában szereplő szabály megsértése esetén köteles a 

Megrendelő vagy a Megrendelő kapcsolt vállalkozásainak – az erre vonatkozó felhívás 

kézhezvételét követő 8 Napon belül – kárátalány címén a Megrendelő vagy a Megrendelő kapcsolt 

vállalkozása részéről a teljesítésbe bevont érintett munkavállalónként nettó 1 000 000 forintot 

fizetni, amennyiben Megrendelő nem kíván élni a Szerződés 15.3. pontban meghatározott 

lehetőségével. A Vállalkozó csak abban az esetben mentesül a kártérítési kötelezettség alól, ha a 

szakember a Megrendelő, Vállalkozó és a Megrendelő érintett kapcsolt vállalkozása által 

megkötött háromoldalú megállapodás alapján és feltételei szerint vesz részt a Vállalkozó 

szerződéses kötelezettségei teljesítésében. 

19.9. A Szerződő partner jelen szerződést aláíró képviselője a Ptk. 3:31.§-ára is különös figyelemmel a 

jelen szerződés aláírásával kijelenti és teljeskörű személyes felelősséget vállal azért, hogy a jelen 

szerződés vonatkozásában képviseleti joga nincs korlátozva és nyilatkozattétele nincs feltételhez 

vagy jóváhagyáshoz kötve. Amennyiben az aláíró nyilatkozattétele feltételhez vagy jóváhagyáshoz 

van kötve harmadik személyekkel szemben, akkor jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, 

hogy a feltétel bekövetkezett, vagy a szükséges jóváhagyást megszerezte, illetve a korlátozás nem 

terjed ki a jelen szerződés megkötésére és aláírására. A szerződő felek rögzítik, hogy az esetleges 

korlátozás megszegéséből eredő teljes felelősség az aláírót terheli, a korlátozás a MÁV Zrt-vel 

szemben nem hatályos és annak semmilyen következménye a MÁV Zrt-t nem terheli. 

19.10. A Felek a Szerződést elolvasták, az abban foglaltakat megértették, és mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt jóváhagyólag és cégszerűen aláírták. 

A Szerződés mindkét Fél általi aláírásának napján lép hatályba. Amennyiben az aláírás nem egy 

időben történik, a hatályba lépés tekintetében a későbbi aláírás dátuma irányadó. A szerződés a 

Felek által vállalt kötelezettségek maradéktalan teljesítéséig marad hatályban. 

19.11. Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítésével össze-

függésben egymás tevékenységével kapcsolatban tudomásukra jutott minden információt 

bizalmasan, üzleti titokként kezelnek. Bármelyik Fél csak az érintett Fél előzetes tájékoztatása és 

írásbeli hozzájárulása alapján adhat harmadik személy részére információt. Ezen tilalom körébe 

tartozik az is, ha a Felek a tudomásukra jutó ilyen információkat a jelen szerződésben foglaltaktól 

eltérő módon hasznosítják. Nem minősül a jelen pont szerinti titoktartási kötelezettség 

megsértésének, ha bármilyen, a jelen pont hatálya alá tartozó információ közlése vagy 

nyilvánosságra hozatala jogszabály, bírósági/hatósági határozat vagy az EU jogi aktusa 

következtében, vagy a teljesítés során a Vállalkozó kapcsolt vállalkozása(i) illetve a teljesítésbe 

bevont közreműködők és kapcsolt vállalkozása(ik) irányában a megvalósítás, vagy a Megrendelő 

kapcsolt vállalkozása(i) részére a használat által megkívánt mértékig válik szükségessé. Az a Fél, 

aki a jelen pontban foglalt titoktartási kötelezettséget megszegi, a másik Féllel, illetve harmadik 

személyekkel szemben teljes kártérítési kötelezettséggel tartozik helytállni. 

19.12. Felek rögzítik, hogy a kapcsolattartók jelen szerződésben feltüntetett adatainak kezelése az 

információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

(Infotv.) 5. § (1) bekezdése, illetve a 2016/679/EU rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a), b) és 
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c) pontja alapján történik. Az adatok kezelésének, tárolásának célja a Felek szerződésből eredő 

kötelezettségeinek teljesítése és jogainak érvényesítése, a szerződés teljesítése érdekében a 

szerződéses partnerrel történő kapcsolattartás biztosítása, a szerződéses jogviszonyból eredő 

jogszabályi kötelezettségek teljesítése. Felek kölcsönösen tájékoztatják egymást, hogy a jelen 

szerződés szerinti kapcsolattartóik a szerződésben feltüntetett adataik kezeléséhez hozzájárultak. 

Felek megállapodnak, hogy az adatokat kizárólag azon munkatársaik ismerhetik meg, akiknek 

munkaköri kötelezettsége összefügg az adatkezelés céljának előmozdításával, és az adatokat az 

adatkezelés céljának eléréséig, de legfeljebb a szerződéses jogviszonyból eredő igények elévüléséig 

kezelik. 

19.13. Jelen szerződés előkészítése, megkötése és teljesítése során a személyes adatok kezelése és – 

amennyiben adattovábbításra kerül sor - az adatok továbbítása, az Európai Parlament és a 

Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 

tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK 

irányelv hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet), továbbá 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény (továbbiakban: Infotv.), valamint ezen felül a MÁV Zrt. részéről az Adatvédelmi és 

adatbiztonsági szabályzata alapján történik. A MÁV Zrt. és a szerződéskötő másik fél 

kötelezettséget vállal arra, hogy az adatkezelés során az általános adatvédelmi rendelet szerinti 

adatbiztonsági követelményeknek eleget tesz, továbbá az érintettek jogainak és jogorvoslati 

lehetőségeinek legteljesebb figyelembevételével jár el. Amennyiben a szerződéskötő másik fél a 

fentiekben foglalt kötelezettségeit megszegi, a szerződésszegéssel okozott teljes (közvetett és 

következményi) kárt (függetlenül attól, hogy az az érintett igényén vagy a NAIH hatósági 

határozatán és/vagy bírósági határozaton alapul) a MÁV Zrt. felé megtéríteni köteles. 

19.14. A Szerződő Fél a tudomására jutott személyes adatot kizárólag jelen szerződés 

előkészítése, megkötése és az iratok megőrzésére irányadó időtartama alatt, a szerződés 

teljesítése érdekében az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja (jogos 

érdek) alapján kezeli. A Szerződő Fél vállalja, hogy az előzőekben meghatározott időtartam 

letelte, vagy az adatkezelési jogosultság bármely egyéb okból történő megszűnését követően a 

tudomásukra jutott személyes adatot teljeskörű és helyre nem állítható módon törli. A MÁV Zrt. 

adatkezeléséről szóló részletes tájékoztató a www.mavcsoport.hu webcímen megtalálható. A 

Szerződő Fél jelen Szerződés aláírásával igazolja, hogy „A szerződéskötés során képviseletre és 

aláírására jogosult (természetes, meghatalmazott, vagy cégjegyzésre jogosult) személyek, a 

teljesítésigazoló személyek, illetve a szerződésben megjelölt kapcsolattartók személyes 

adatainak kezeléséről” szóló adatkezelési tájékoztatójának tartalmát megismerte és az abban 

foglaltakat tudomásul vette, illetve azt az érintettel – igazolható módon – megismertette. 

 

 

20. MELLÉKLETEK 

 

http://www.mavcsoport.hu/
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I. Műszaki leírás 

II. Árazott költségvetés 

III. Munkavédelmi melléklet 

IV. Környezetvédelmi melléklet 

V. Teljesítésigazolás minta 

VI. Elektronikus számla befogadásának feltételei 

 

 

 

 

20.1.A fenti dokumentumok és a Szerződés egymást elválaszthatatlanul értelmezik. A Szerződésben 

nem érintett kérdésekben – amennyiben azokra vonatkozóan a felsorolt dokumentumok 

tartalmaznak rendelkezéseket – a felsorolt dokumentumokban foglaltak érvényesülnek. A tartalmuk 

közötti ellentmondás esetén a dokumentumok felsorolásuk sorrendjében irányadóak. 

 

Budapest, 2020. ……………………. 

 

 

 

……………………….. ……………………………… …………………………. 

Vízi Zsolt 

beruházás lebonyolító 

igazgató 

Szőnyi Péter 

műszaki előkészítési 

osztályvezető 

 

MÁV Zrt.                  MÁV Zrt.  

 

         Megrendelő             Vállalkozó  
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I. sz. melléklet 

MŰSZAKI LEÍRÁS 

 

Feladat megnevezése: 

Szolnok vasútállomás területén található kazánházak és hőközpontok újonnan kiépített 

vezérlőinek központi távfelügyeleti rendszerbe integrálása, a régi távfelügyeleti rendszer 

cseréjével. A feladat része a meglévő távközlési hálózat szükséges bővítése és a távfelügyeleti 

központ kiépítése kiviteli és megvalósulási dokumentációk készítésével. 

 

Feladat helye: Szolnok személy és teher pu. területe. 

A feladat ismertetése 

Jelenlegi állapot 

A vezérlés a lenti táblázatban feltüntetett 17 db kazánházban illetve hőközpontban kerül 

kiépítésre. 15 helyszínen egyedi PLC alapú vezérlő került telepítésre. A helyi vezérlő 

berendezések autonóm módon kerültek kialakításra, vezetékes IP alapú hálózatba való 

csatlakozási lehetőség is kiépítésre került, Telekont D520 PLC felhasználásával. Az 50. 

számú kazánházban és a vonatkísérő laktanyában Viessmann típusú vezénylő üzemel. 

A vezérlés központilag a Szolnoki IKE telephelyen elhelyezett központi egységről történt, 

amely jelenleg nem üzemel. 

A 17 kazánházban illetve hőközpontban kiépítésre került vezérlőről a megvalósulási 

dokumentációt a műszaki leíráshoz mellékeljük. 

 

Helyi vezérlő berendezések 

 

A helyi vezérlő berendezések telepítése – a következő fejezetben említettek kivételével – nem 

jelen tervezési projekt feladata, a tervezéshez tájékoztatásul adjuk meg a lenti adatokat. 

A táblázat tartalmazza a távvezérlendő kazánházakat, azok fontosabb paramétereit. A 

táblázatban található adatokat csak tájékoztatásul adjuk meg, azokat a tervezőnek minden 

szempontból felül kell vizsgálnia. 
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Kazán-

ház 

száma 

Az épület megnevezése, 

amelyben a kazánház 

megtalálható 

Fűtött épületek megnevezése 

 Vezérlőközpont a 13. sz. 

kazánház épületében 

 

1. volt hegesztő műhely Gépészet Tanműhely, Gépészet II. raktár 

2. Gépészet mozdonyjavító Gépészet mozdonyjavító 

4. Targonca javító Gépészet TMK és targoncajavító 

6. Gépészet Laktanya és iroda 

épület. 

Gépészet Laktanya és iroda épület. 

7. Gépészet főnöki épület Gépészet főnöki épület 

8. Gépészet Szociális épület Gépészet Szociális épület 

12. Vasútőrök épülete és garázs Vasútőrök épülete és garázs 

13. Régi ÉHF épület Régi ÉHF épület 

15. PMLI telephely és iroda épület PMLI telephely és iroda épület 

16. VIII/A őrhely KJK személykocsi 

szolgálat 

VIII/A őrhely gépészet személykocsi szolgálat 

18. V. sz. őrhely V. sz. őrhely 

19. I. számú irányító torony I. számú irányító torony 

20. Felvételi épület Felvételi épület 

21. Ziegler épület ( régi felvételi ép. 

) 

Ziegler épület ( régi felvételi ép. ) 

24. Telefonközpont Telefonközpont 

50. „A” típusú kocsijavító „A” típusú kocsijavító 

 Vonatkísérő laktanya Vonatkísérő laktanya és PMLI iroda épület 

 

 

 

Helyi vezérlő berendezések szükséges kiegészítése 

 

Az első ütemből projektszervezési okokból néhány – a helyi vezérlő berendezést érintő – 
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feladat kimaradt, ezért ezeket jelen projektben kell megvalósítani: 

1. A 20. számú kazánház épületében (a felvételi épületben) elhelyezett gázérzékelő – a 

kialakítási körülmények miatt – előfordulhat, hogy azonnal ARH40% jelzést ad a 

gázérzékelő. Ennek érdekében jelen projektben a gázérzékelőhöz vezetékes Ethernet 

alapú jeladót kell telepíteni. 

2.  Az 50. számú kazánházban és a Vontatkísérő laktanyában található kazánházban 

jelenleg Viessmann gyártmányú vezérlő berendezés üzemel. Ezekhez jelen projektben 

Viessmann gyártmányú modbus konvertert szükséges telepíteni. 

 

Helyi vezérlő berendezések és a központ közötti kommunikáció kiépítése 

 

Feladat a régi telefonos 56K-s modemes rendszerek közötti kommunikációs rendszer 

cseréjének tervezése vezetékes ethernet alapú rendszerre. A rendszer telepítésénél az 

alábbiakat kell figyelembe venni: 

  

1. A kommunikációra a MÁV Zrt vezetékes helyi hálózata felhasználható, szükség 

szerinti a hálózati passzív és aktív elemek bővítésével.  

2. Vezeték nélküli hálózat kiépítése nem javasolt az erős elektromágneses zavartatás 

miatt. 

3. A hálózat fizikai kialakítását UTP CAT6 kábelekkel kell tervezni, minden esetben 

védelembe helyezve. Ez lehet falon kívüli csatorna, vagy falon belüli cső 

felhasználása. A kábelek vezérlő felőli végpontjait a – a PLC is tartalmazó - zárt 

kapcsolószekrénybe fali csatlakozó szerelvény beépítésével kell kiépíteni és 

biztosítani a további drop kábelt a PLC RJ45 csatlakozójához. A switch oldali végét 

pedig a switchet tartalmazó rack szekrény patch paneljére szükséges kifejteni. 

4. Amennyiben néhány végpont esetén nem oldható meg – megengedettnél nagyobb 

kábelhosszúság - UTP kábellel a PLC és a legközelebbi switch vezetékes kapcsolata 

ez esetben optikai kábel kiépítését kell tervezni, figyelemmel arra, hogy a PLC rezes 

RJ45 csatlakozóval van telepítve, így a médiakonvertálásról a vállalkozónak kell 

tervezési és kivitelezési megoldást adnia. 

5. Optikai kábel kiépítése esetén a kábelt új EURO2000/APC típusú optikai csatlakozó 

aljzattal szerelt 19”-os optikai rendezőpanelre kell kifejteni. A helyi 12 szálas optikai 

hálózatot a „62135_2016_MAV_A vasúti földkábelek fektetési irányelvei” szerint kell 

kialakítani. A meglévő MÁV kábelek védelméről minden esetben gondoskodni kell. 

6. A hálózatot VLAN (virtuális helyi hálózat) struktúrában kell kialakítani, a jövőbeni 

bővíthetőség szem előtt tartásával.  

7. Az IP címek kiosztása táblázatban előzőleg meghatározott fix címek legyenek. 

Dinamikusan kiosztott címek nem használhatók. A címtartománynak illeszkednie kell 

a MÁV IP címstruktúrájához, az IP címeket a Technológiai Központ kollégáival 

egyeztetni kell.  

8. Az aktív eszközök (switch) nagyobb része meglévő, és szabad porttal rendelkezik. 

Néhány telepítési helyen új switch telepítésével kell a szükséges kapcsolatot 

biztosítani.  
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9. A táblázat alapján az egyes kazánházak és a vezérlő központ távközlési 

elérhetőségeinek lehetőségét tájékoztatásként az alábbiak szerint adjuk meg, melyet a 

kiviteli dokumentáció készítése során fel lehet használni, de a tervezés során felül kell 

vizsgálni! 

a. Vezérlőközpont a 13. sz. kazánház épületében: Az épületben (MÁV FKG) 

jelenleg egy Cisco 2960-24 switch üzemel, szabad rezes portokkal, innen 

épületen belüli cca. 20m kábelezéssel elérhető a leendő távfelügyeleti 

berendezés. A helyiségben az RJ45 végpontot, fali csatlakozóban szükséges 

végződtetni. A távfelügyeleti berendezés és a fali végpont közötti drop/ fali 

kábel biztosítása a vállalkozó feladata. 

b. Kazánház (1. sz.) – volt hegesztő műhely: A helyi PLC a szomszédos 

Gépészeti II. raktárban elhelyezett Cisco 3560-12 switch-ről szabad port 

rendelkezése mellett cca. 20 m kültéri F/UTP kábellel elérhető. 

c. Kazánház (2. sz.) – Gépészet mozdony javító: A helyi PLC az épületben az 1. 

emeleten lévő távközlő szerelvény szobában lévő Cisco 2960-as switck-ről 

szabad port rendelkezésre állása mellett, cca. 30 m beltéri kábeltéri 

kábelezések elérhető. 

d. Kazánház (4. sz.) – Targonca javító: A PLC a szomszédos TMK épületben 

lévő C3560-12 portos eszközről, cca. 60m kábelezéssel elérhető. 

e. Kazánház (6. sz.) – Gépészeti Laktanya és iroda épület: A PLC az épületben 

lévő C2960-24 portos eszközről beltéri cca. 20m kábelezéssel, elérhető. 

f. Kazánház (7. sz.) – Gépészeti főnöki épület: a PLC az épületen belüli C2960-

24 switch-ről cca. 20 m kábelezéssel elérhető. 

g. Kazánház (8. sz.) – Gépészeti Szociális épület: a PLC a szomszédos épület 

Cisco 2960-24 portos eszközről érhető el. A tervezésre javasolt megoldás, a 

nevezett épületek között / mellett a gőztávvezeték oszlopon elhelyezett optikai 

kábel elhelyezésével javasolt, a szükséges média konverterek és szerelvények 

felhasználásával, a távolság cca. 250 m. 

h. Kazánház (12. sz.) – Vasútőrök épülete és garázs: A PLC a MÁV FKG 

épületéből (leendő a vezérlő központ épülete) a helyi 2960-24 switch-ről 

érhető a távolság miatt optikai kábel és média konverter szerelvények 

felhasználásával, a becsült távolság 200 m. 

i. Kazánház (13. sz.) – Régi ÉHF épület: A PLC ugyancsak a MÁV FKG 

épületéből, de külső cca, 30m  F/UTP kábelezéssel elérhető. 

j. Kazánház (15. sz.) – PFT telephely és iroda épület: A helyi vezérlő, az iroda 

épületben lévő rack szekrényből elérhető. A C2960-24 portos eszköz szabad 

porttal nem rendelkezik, illetve a rack maga is zsúfolt. A javasolt megoldás új 

42U-s rack telepítése, a meglévő berendezések áttelepítésével, + új 24 portos 

switch telepítése, cca. 30m beltéri kábelezés, a szünetmentes tápegység 

bővítésével.  

k. Kazánház (16. sz.) – VIII/A őrhely KJK személykocsi szolgálat: A PLC az 

ugyancsak az épületet folyosóján lévő fali rackben található C2960-24 

switchről cca. 50m kábelezéssel elérhető. 

l. Kazánház (18. sz.) – V. sz. őrhely: A helyi kazánvezérlő az épületben lévő 

C3560-12 portos eszközről cca. 30m kábelezés kiépítésével elérhető. 

m. Kazánház (19. sz.) – I. sz. irányító torony (Pagoda): A földszinti távközlési 

helyiségben lévő C3560-8 portos aktív eszköz szabad porttal nem rendelkezik. 

A kialakítás során új aktív eszköz telepítése szükséges, a PLC cca. 90m 
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kábelezéssel érhető el. 

n. Kazánház (20. sz.) – Felvételi épület: A kazánházban, a kazánokhoz, 2 db PLC 

csatlakozik. A földszinti távközlési helyiségben a meglévő C3560-as aktív 

eszközről a szükséges 2 db végpont biztosítható, cca. 90m kábelezés 

kiépítésével. 

o. Kazánház (21. sz.) – Ziegler épület: A helyi PLC az épületben távközlési 

helyiségében lévő C2960-24 portos aktív eszközről, cca. 60m kábelezéssel 

elérhető. 

p. Kazánház (24. sz.) – Telefonközpont: A kazánvezérlő a távközlési 

szerelvényszobában lévő, a házat kiszolgáló C2960-24 eszközről, cca. 50m 

kábelezéssel elérhető. 

q. Kazánház (50. sz.) – „A” típusú kocsi javító: A helyszínen Viessmann 

gyártmányú vezérlő berendezés üzemel. A távvezérlés kialakításához, 

Viessmann gyártmányú modbusz konverter szükséges. A konverter IP 

kapcsolatához, a kapus fülkében található C2960-8 szolgálhatna, de nem 

rendelkezik szabad porttal. Új aktív eszköz telepítése szükséges. 

r. Vonatkísérő laktanya és PMLI iroda épület . A távközlési kapcsolat 

kialakításához a meglévő SHDLS kapcsolat szolgálhat, a fizikai bekötéshez a 

meglévő C2950-24 eszköz használható, mely rendelkezik szabad porttal. A 

kapcsolat kiépítéséhez, cca. 60 m beltéri kábellel és egy új 9U-s rack 

szükséges. 

s. Felvételi épület kazánház – 2 db PLC üzemel, így ezekhez 2 db végpont 

kiépítése szükséges, mely cca. 90m kábelezéssel a Távközlési 

szerelvényszobából elérhető.   

 

Központi távfelügyeleti berendezés 

 

A központi távfelügyeleti berendezés kialakítását a meglévő felügyeleti helyhez hasonlóan 

kell megvalósítani, a kialakításhoz szükséges módosításokat a használóval egyeztetni 

szükséges. A megjelenítendő rajzokat szintén egyeztetni kell a használóval.  

A kezelő felületet úgy kell kialakítani, hogy valamennyi jelzés megjelenítésére alkalmas 

legyen illetve valamennyi, a kazánházban kiadható beavatkozás kiadható legyen. Az új 

rendszernek biztosítani kell a digitális rendszerű szinkron idejű adatkapcsolatot, a fűtési 

rendszer ellenőrzési paramétereinek lekérdezhetőségét, beállítási paraméterek távfelügyeleti 

módosítását, hiba kiolvasását, berendezések újraindítását, keletkezett hibajelek törlési 

lehetőségét, digitális gázmérők leolvasását, kazánok üzemórájának leolvasását, fűtési 

jelleggörbék beállítását, hőmennyiségmérők leolvasását. Továbbá alkalmasnak kell lennie 

mindennemű esemény naplózására hibatűrő kialakítással. A tárolási kapacitásnak legalább 30 

napos tárolási időt kell áthidalnia. 

Lehetőséget kell adni arra, hogy a jövőben a rendszert egyéb helyszínről is lehessen 
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felügyelni, legyen ez MÁV Zrt-n belül, vagy akár ezen kívülről egyaránt. A felügyeleti 

szoftvert, és a felügyelt rendszert többszintű jogosultságú hozzáféréssel szükséges védeni. 

Ezek lehetnek csak lekérdezési jogot, és esetleg korlátozott beavatkozást lehetővé tevő, illetve 

teljes elérést lehetővé tevő. Az egyes hozzáférési szintek létrehozhatnak alacsonyabb szintű 

hozzáféréseket, és vissza is vonhatnak. A hozzáféréseket minden esetben egyedi jelszóval 

szükséges ellátni. 

A tervezéssel kapcsolatos előírások 

 

Adatszolgáltatás 

A tervezéssel érintett terület vonatkozásában, a MÁV Zrt. birtokában lévő helyszínrajzok, 

védendő épületek/létesítmények adatainak és alaprajzainak átadása a nyertes pályázó részére. 

 

Elkészítendő és átadandó dokumentációk 

A kivitelezés megkezdéséhez szükséges dokumentációk 

A kivitelezés megkezdésének feltétele az alábbi tervek elkészítése és azok Megrendelői 

jóváhagyásának megszerzése. A Megrendelői jóváhagyást – megfelelősség esetén – a 

beadástól számított 45 napon belül a Megrendelő kiadja. Kiviteli tervdokumentációt az 

érvényben lévő jogszabályi előírásoknak megfelelően kell elkészíteni. A jóváhagyás nem 

mentesíti a Vállalkozót a tervek esetleges hibáiból, számszaki tévedéseiből adódó felelősség 

alól. 

 

A Vállalkozónak az alábbi kiviteli terveket kell elkészíteni: 

1. A helyi berendezések és a központi távfelügyelt kezelő felület közötti távközlési terv 

(a PLC-k csatlakoztatási pontjától a kezelőfelület számítógépének csatlakoztatásáig). 

A tervdokumentációnak az alábbiakat kell tartalmaznia: 

a. Műszaki leírás 

b. Helyszínrajz 

c. Kábelezési rajzok 

d. Eszközök bekötési rajzai 

e. IP hálózati rendszerterv 

f. Kazánok melletti vezérlőszekrények beültetési tervei 

g. Erősáramú tápellátási terv és rajz 

h. Helyszínenként a MÁV tételrendje és SAP cikktörzsei alapján árazott 

költségvetés. 



EBR: 2019-27449 

CPV kód: 45314000-1 

PST azonosító: MV170051  

 

Készítette: Várhegyi Thanh Hoa 

Tárgy: „Szolnok kazánfelügyeleti rendszerének cseréje” 32 

2. A központi kezelőfelület kialakítása. A tervdokumentációnak tartalmaznia kell az 

alábbiakat: 

a. Műszaki leírás 

b. A helység rajza a készülék elhelyezésével 

c. A kezelőfelület képernyőrajzai 

d. Helyszínenként a MÁV tételrendje és SAP cikktörzsei alapján árazott 

költségvetés. 

 

Valamennyi tervet olyan mélységben, részletességgel kell kidolgozni, hogy a tervek alapján – 

funkciójában, megjelenésében, alapvető elrendezésében és működésében – egyértelműen csak 

egy bizonyos végleges rendszer legyen megvalósítható. 

Amennyiben nem állnak rendelkezésre megfelelő tervdokumentációk a projekt tervezési 

feladatának elvégzéséhez, a tervezési munka részét képezik a meglévő rendszerek - az érintett 

szakszolgálatok bevonásával végzett - szükséges szintű felmérései is. 

Az alkalmazott anyagok, berendezések, egyéb elemek megfelelő minőségi tanúsítvánnyal 

rendelkezzenek. Az alkatrész utánpótlás megoldott legyen. A gyártónak magyarországi 

szervízhálózattal kell rendelkeznie. Tervezéskor az egyszerű karbantartást és cserélhetőséget 

figyelembe kell venni. 

A Vállalkozónak a kiviteli terveket 4 nyomtatott és 2 elektronikus (CD/DVD) példányban kell 

jóváhagyásra benyújtania. 

A figyelembe veendő szabványok, előírások: 

 17/2018. (VI. 15. MÁV ért. 5.) EVIG utasítás a távközlés szabályozására (T.1. sz.) 

 T.3.UTASITÁS - LÉGVEZETÉKEK TERVEZÉSE ÉS ÉPÍTÉSE 

 59949/2016/MÁV – Feltételrendszer a Magyar Államvasutak területén létesítendő 

nem biztonságkritikus optikai kábel és hozzá tartozó infrastruktúra tervezéséhez, 

kivitelezéséhez    

 Az ITU-T G.652D szabvány előírásainak megfelelő fényvezető szálakkal 

rendelkezzen. 

 Az alkalmazott fényvezetőszálas kábel műszaki paramétereinek ki kell elégítenie 

az 53805/2017/MAV T30 számú Vasúti monomódosú fényvezető kábelek 

alkalmazhatóságára készült műszaki előírást. 

 MÁV E 101. Utasítás idegen kivitelezőkre vonatkozó fejezet 

 15/2016. (V. 13. MÁV Ért. 8.) EVIG sz. utasítás A felügyeleti igazolványok, 

szolgálati megbízólevelek, belépési, behajtási engedélyek kiadási eljárásáról, 

használatáról, a MÁV Zrt. üzemi területén történő tartózkodás rendjéről 

 Közművek keresztezéseinél a Távközlési, Erősáramú és Biztosítóberendezési 

Igazgatóság Távközlési Osztálya által 2016.11.23.-án kiadott (iktatószám: 

59949/2016/MAV) a Magyar Államvasutak területén létesítendő nem 

biztonságkritikus optikai kábel és hozzá tartozó infrastruktúra tervezéséhez, 

kivitelezéséhez tárgyú feltétrendszer 5.6 pontjában foglaltakat figyelembe kell 
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venni a tervezés során. 

 

Adatátviteli IP eszközök műszaki követelményei: 

 

 A MÁV adathálózat menedzsment rendszeréhez illeszkedő, teljes 

funkcionalitással kezelt eszközöket kell alkalmazni. 

 A MÁV adathálózat routingjához illeszkedő eszközöket kell alkalmazni. 

 Az aktív eszközöknek SFP modul fogadására alkalmas interfész hellyel kell 

rendelkeznie. 

 

Fényvezető kábelek műszaki követelményei: 

 

 Az ITU-T G.652D szabvány előírásainak megfelelő fényvezető szálakkal 

rendelkezzen. 

 

UTP kábel típusa: 

 CAT6 

 

Az átadás – átvételi eljáráshoz szükséges dokumentációk 

Az átadás – átvételi eljáráshoz szükséges dokumentációk az alábbiak. A lenti dokumentációk 

nem jóváhagyás kötelesek, azonban formai és tartalmi megfelelősség és teljesség 

szempontjából az Megrendelőnek felül kell vizsgálni. 

1. Megvalósulási tervek 

2. A beépített berendezések gyári dokumentációja 

3. Mérési jegyzőkönyvek a kiépített optikai és réz hálózat vonatkozásában. 

4. Kezelési és karbantartási utasítások. 

 

A teljes megvalósulási dokumentációt 3 nyomtatott és 2 elektronikus (CD/DVD) példányban 

kell átadni. 

A munka ütemezése 

 

A feladat megnevezése határidő a megrendeléstől 

számítva 

A tervek elkészítése és átadása a MÁV Zrt.-nek 30 nap 
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Jóváhagyott tervek rendelkezésre állása 90 nap 

kivitelezés befejezése, próbaüzem megkezdése, 

beállítások ellenőrzése 

120 nap 

beállítások véglegesítése, átadás/átvételi eljárás 

megkezdése 

150 nap 
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II. sz. melléklet 

ÁRAZOTT KÖLTSÉGVETÉS
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III. sz. melléklet 

Nyilatkozat Munkabiztonsági Szabályok elfogadásáról 

 

Jelen nyilatkozatot a MÁV Zrt. mint Ajánlatkérő által a „Szolnok kazánfelügyeleti 

rendszerének cseréje” tárgyú beszerzési eljárás részeként teszem a szerződés megkötéséig. 

 

Alulírott ….., mint a ……. (székhely: ….), (továbbiakban: Társaság) cégjegyzésre jogosult 

képviselője – a jelen nyilatkozat mellékletét képező munkavédelmi melléklet gondos 

áttekintése után – kijelentem, hogy a munkavédelmi mellékletben foglalt szabályokat 

tudomásul vesszük, és kötelezettséget vállalunk arra, hogy a benne foglaltakat, valamint a 

mindenkor hatályos munkabiztonsági szabályokat a Szerződés teljesítése során betartjuk, 

illetve a munkát ennek megfelelően végeztetjük munkavállalóinkkal  közreműködőinkkel, 

alvállalkozóinkkal. 

  

Tudomásul vesszük, hogy ha a Társaság részére átadott munkaterület a vasúti egyéb 

technológia területektől munka és közlekedésbiztonsági szempontból szervezési vagy egyéb 

intézkedésekkel nem választható le, a munkavégzést a részünkről munkabiztonsági 

feladatokat összehangoló (felügyelő) személyt …., mobiltelefon: …., (levelezési cím: …...) 

vagyok köteles kijelölni. 

 

Tudomásul veszem, hogy a Társaság vezetőit és/vagy megbízottjait (legfeljebb 6 főt) a MÁV 

Szolgáltató Központ Zrt. képviseletében eljáró munkavállaló oktatja ki a tevékenységéhez 

kapcsolódó közlekedésbiztonsági és helyi körülményekből adódó veszélyekről. Az oktatást 

végzőt a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Területi Munkavédelem munkabiztonsági szakmai 

vezetője jelöli ki (Területi munkavédelem Közép-Magyarország vezető elérhetősége Tóth 

József, tel.: +36 (30) 501 0436, e-mail: toth.jozsef@mav-szk.hu). Az oktatás tényét oktatási 

naplóban, vagy más – azonos adatokat tartalmazó módon – kell rögzíteni, amelyet a mindkét 

Fél képviselője aláírással köteles igazolni (oktató neve, munkaköre, oktatásra kötelezettek 

neve, születési helye, ideje, oktatás tárgya, oktatás ideje). Tudomásul veszem, hogy a 

Társaság által végzett munka technológiájából adódó munkavédelmi ismeretek, valamint a 

végzett munkára vonatkozó országos érvényű biztonsági szabályzatok, jogszabályok, 

szabványok nem képezik a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. által megtartott oktatás tárgyát. 
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Továbbá tudomásul veszem, hogy kötelességem a személyi sérüléssel járó és/vagy dologi kár 

követelményű baleseteket és veszélyeztetéseket a MÁV Zrt. képviseletében eljáró Szolgáltató 

szerv részére (MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Területi munkavédelem Közép-Magyarország 

vezető elérhetősége Tóth József, tel.: +36 (30) 501 0436, e-mail: toth.jozsef@mav-szk.hu) 

azonnal bejelenteni, amennyiben a bekövetkezett esemény a MÁV Csoport eszközeivel vagy 

munkavállalóinak tevékenységével összefüggésbe hozható, a vasúti közlekedés biztonságát, 

illetve a MÁV Csoport  alkalmazottjainak vagy ügyfeleinek személyi biztonságát 

veszélyezteti. 

 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a foglalkoztatás, a munkaeszközök használata, vagy a 

biztonsági intézkedések betartásának hiánya a MÁV Csoport munkavállalóit, ügyfeleit, a 

vasúti közlekedés biztonságát, illetve a vagyonbiztonságot veszélyezteti, úgy a felügyeletet 

ellátó, az ellenőrzésre jogosult, illetve a Társaság erre feljogosított munkavállalója a 

munkavégzést azonnal leállíthatja.  A munkavégzés leállítását az elrendelőnek írásban a 

Felek tudomására kell hozni. A Társaság képviselője köteles a munkavégzés leállítására 

vonatkozó elrendelést tudomásul venni, valamint jelen nyilatkozat aláírásával a munkavégzés 

leállítására vonatkozó jogosultságot kifejezetten tudomásul veszem.  

 

Budapest, 2020. 

 

…………….................. 

Vállalkozó 
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MUNKAVÉDELMI MELLÉKLET 

 

Preambulum 

a) Jelen Munkavédelmi Melléklet a „MÁV Csoport” tagjai által kötött szerződések, 

megállapodások (továbbiakban: Szerződés) általános munkabiztonsági szabályait, 

feltételeit tartalmazza. 

b) A melléklet jogszabályi és egyéb normatív alapja: 

 a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 

 a 15/2016. (V. 13. MÁV Ért. 8.) EVIG számú, a felügyeleti igazolványok, szolgálati 

megbízólevelek, belépési, behajtási engedélyek kiadási eljárásáról, használatáról, a 

MÁV Zrt. üzemi területén történő tartózkodás rendjéről szóló utasítás. 

(a továbbiakban együtt: munkabiztonsági szabályok) 

1. Általános rendelkezések 

1.1.  Vállalkozó tudomásul veszi, és kötelezettséget vállal, hogy a munkabiztonsági 

szabályokat a Szerződés teljesítése során betartja. 

Vállalkozó köteles betartani a kivitelezési munkák során a hatóság, szakhatóság által 

kiadott valamennyi munkabiztonsági, környezetvédelmi tárgyú dokumentumban 

(engedély, végzés, határozat, kötelezés stb.) foglalt követelményeket. 

1.2.  Az 1.1. pontban meghatározott kötelezettség kiterjed mind a Vállalkozóra, mind a 

Vállalkozóközreműködőire, és minden olyan személyre, aki a Szerződés teljesítése 

érdekében a MÁV Zrt. területére belép (továbbiakban együttesen: „Vállalkozó”) 

 Vállalkozó a kivitelezési munkáknál biztonsági és egészségvédelmi koordinátort köteles 

foglalkoztatni, akinek a nevét és elérhetőségét a kivitelezési munkák megkezdése előtt 5 

munkanappal a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Munkavédelem Szervezet (1087 

Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.) részére köteles bejelenti.  

1.3.  Vállalkozó valamennyi engedélyezési-, bírálati-, kiviteli- megvalósulási 

tervdokumentáció készítésekor és a kivitelezés során köteles folyamatosan kapcsolatot 

tartani munkabiztonsági kérdésekben a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Munkavédelem 

Szervezetével. 

1.4.  Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a jelen mellékletben meghatározott 

munkavédelmi követelményeket érvényesíti a vele szerződéses jogviszonyban álló 

további Vállalkozókkal, megbízottakkal, közreműködőkkel (közreműködő, közúti 

fuvarozó, szakértő stb.) szemben, amennyiben azokkal a MÁV Zrt. munkaterületén 
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végeztet a Szerződés teljesítésével összefüggő munkát vagy szolgáltatást. 

1.5.  Jelen melléklet nem tartalmazza azokat a – jogszabályban, kötelező szabványokban, 

biztonsági szabályzatokban előírt – munkavédelmi szabályokat, amelyek vonatkozó 

előírásait a Feleknek – jelen melléklettől függetlenül is – ismerni és alkalmazni kell (pl. 

munkaköri alkalmasság, emelőgép biztonsági szabályzat, kémiai anyagok biztonsága 

stb.). Vállalkozó nyilatkozik, hogy valamennyi, a Szerződéssel kapcsolatos jogszabályt, 

illetve szabályzatot, kötelező szabványt  ismeri – ideértve a munkavédelemre vonatkozó 

valamennyi jogszabályt, biztonsági előírást stb. is – és ezek betartására a munkavédelmi 

nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállal. 

1.6.  Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a munkavégzéshez csak munkabiztonsági 

szempontból megfelelő állapotban lévő helyiséget, technológiai csatlakozású berendezést 

(pl. hatásos érintésvédelemmel ellátott villamos dugaszoló aljzatot, vízvételezési 

lehetőséget, stb.), gépeket, berendezéseket, eszközöket (pl. előírás esetén érvényes 

vizsgálati, üzemeltetési dokumentációk megléte stb.) használhat, alkalmazhat. 

Az átadott eszközökkel végzett munka személyi feltételeit, valamint a munkaeszköz 

használatának időtartama alatt a munkaeszközre vonatkozó vizsgálati, karbantartási 

kötelezettséget – eltérő megállapodás hiányában – a Vállalkozó köteles biztosítani, illetve 

teljesíteni.  

1.7.  Állomási területen Vállalkozó köteles az átadott munkaterületet a munkavégzés 

időtartama alatt a közforgalom elől elzárt csatlakozási pontnál jól érzékelhetően jelölni. 

1.8.  Felek az átvett-átadott munkaterület munkabiztonsági állapotáról írásban nyilatkoznak, 

megállapításaikat a munkabiztonsági szabályokban foglaltaknak megfelelően rögzítik. 

1.9.  Az átadott-átvett munkaterület, valamint az ott lévő berendezések, eszközök, 

létesítmények biztonsági állapotának megőrzéséről, munkavédelmi szabályokban 

meghatározott kötelezettségek teljesítéséről a Vállalkozó gondoskodik, és felel az ennek 

elmulasztásából eredő kárért. 

1.10.A Vállalkozó az átadási jegyzőkönyvben meghatározott időpont után – vagy bármely 

okból ettől eltérő időpontban – a munkaterület a munkabiztonsági állapotáról szóló 

írásbeli nyilatkozattal köteles visszaadni. A Vállalkozó a munkaterület visszaadásának 

meghatározott időpontjában várható módosítási igényét is köteles írásban jelezni, 

amelynek – közös megegyezéssel történő – módosítását Feleknek írásban kell rögzíteni. 

1.11.A MÁV Zrt. a munkaterületet –közreműködő bevonása esetén – is a Vállalkozó részére 
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adja át, illetve a Vállalkozótól veszi vissza. 

 

2. Közlekedés, anyagmozgatás, szállítás a vasúti vágányok között 

2.1.  A vasúti vágányok közötti és a vasúti vágányokat keresztező közlekedésnél a Vállalkozó 

az egyes veszélyes tevékenységek biztonsági követelményeiről szóló szabályzatok 

kiadásáról szóló 17/1993. (VII.1.) KHVM rendelet 1. számú és 2. számú melléklet szerint 

köteles eljárni.  

2.2.  Vállalkozó tudomásul veszi, ha a közlekedés a vasúti vágányok között, vagy azokat 

keresztezve anyagmozgatás, szállítás céljából történik, be kell tartani a 2.1. pontban 

leírtakat valamint a „Biztonsági szabályok a vasúti vágányok közötti és a vasúti 

vágányokat keresztező anyagmozgatásnál, szállításnál” tárgyú rendelkezéseket 

2.3.  Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a 2.1. és 2.2 pontban megjelölt utasításokat 

közreműködői, teljesítési segédei stb. részére átadja. 

 

3. Munkavégzés 

3.1. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a munkavégzés – a belépési engedélyen kívül – csak 

írásbeli engedély birtokában kezdhető meg, ha egyéb biztonsági szabályok azt kötelezővé 

teszik (pl. villamos felsővezetékkel ellátott pályarészen végzett munkáknál, illetve 

rakodásnál). 

3.2.  A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy munkavégzésnél a Megrendelő szakmai 

utasításaiban, biztonsági szabályzatokban, egyéb kötelező előírásokban meghatározott 

biztonsági követelményektől eltérő, a személyi biztonságot csökkentő feltételeket nem 

enged meg. 

3.3. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a villamos vontatási berendezések közelében az 

idevonatkozó szakmai utasításokban (E.101., E.102.) foglaltaknak megfelelően köteles 

munkát végezni. 

 

4. Felügyelet alatt végezhető munkák és feltételei 

4.1.  Vállalkozó tudomásul veszi, hogy ha a részére átadott munkaterület a vasúti egyéb 

technológia területektől munka és közlekedésbiztonsági szempontból szervezési vagy 

egyéb intézkedésekkel nem választható le, a munkavégzést a Vállalkozó részéről 
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munkabiztonsági feladatokat összehangoló (felügyelő) személyt köteles kijelölni. 

4.2. A munkavégzés munkabiztonsági szempontból történő összehangolását (felügyeletét) 

ellátó személy a munkavállaló(k) felügyeletét köteles úgy ellátni, hogy a munkavégzést, 

azt ellátó személyek személyi biztonságát, egészségét és a forgalom lebonyolítását ne 

veszélyeztesse. A felügyeletet ellátó személyt a munkáltatója más tevékenységgel is 

megbízhatja, ha a felügyelet ellátása nem igényel folyamatos jelenlétet vagy odafigyelést. 

4.3. A felügyelet ellátásával, tevékenységek munkabiztonsági szempontból történő 

összehangolásával megbízott munkavállaló a közlekedésbiztonságára vonatkozó 

utasításokat köteles betartani és betartatni.  

4.4. Ha felügyeletet ellátó, a tevékenységeket munkabiztonsági szempontból összehangoló 

személy a MÁV Zrt. és/vagy a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. munkavállalója, a 

felügyelet kizárólag vasútüzemi munkák jellegéből adódó biztonsági szabályok 

betartására irányul, de jogosult az általa aggályosnak vagy veszélyesnek ítélt esetekben is 

a 6.1. pontban meghatározottak szerint eljárni. A felügyelet ellátó felelőssége és 

kötelezettsége nem terjed ki a Vállalkozó – a Szerződésben foglaltak teljesítésére 

irányuló – szakirányú és egyéb tevékenységére vonatkozó biztonsági előírások és az 

elvárható ismeretekből következő magatartási szabályok betartásának ellenőrzésére vagy 

betartatására. 

4.5. A felügyelet ellátásával csak a tevékenység jellegének megfelelő, a felügyelet ellátására 

szakmailag és orvosilag alkalmas személy bízható meg. 

4.6. A felügyeletet ellátó személy köteles a helyszínen vagy a helyszín áttekintésre alkalmas 

helyen tartózkodni, ha a munkavégzés jellege, a munkaterület áttekinthetősége, illetve a 

vasútüzemi és a szolgáltatásait igénybe vevők biztonsága ezt szükségessé teszi. Ha 

helyszín áttekinthetősége nem oldható meg, a felügyeletet ellátó személy és a távolabb 

tartózkodók között rádióval vagy más alkalmas módon kell a kommunikációt biztosítani. 

4.7. Ha munkaterület a vasút zárt területétől nem választható el, a kiállított munkaengedély 

birtokában szabad csak munkát végezni. A munkaengedély idő előtti visszavonásáról a 

Vállalkozót írásban kell értesíteni. 

4.8. A 4.7. pontban meghatározott esetekben a munkavégzés munkavédelmi szempontból 

történő összehangolását végző felügyeletet a Vállalkozó vasúti szakképzettséget igénylő 

esetekben is elláthatja, ha rendelkezik a vasúti, vagy egyéb szakképzettséget igénylő (pl. 

vonatvezető, mozdonyvezető, pályamester, távközlőmester, blokkmester, figyelőőr, 
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tolatásvezető stb.) tevékenységhez megfelelő szakképzettséggel, érvényes vizsgával, 

vizsgákkal és egyéb kötelező feltételekkel (pl. vonalismeret, helyismeret, orvosi 

alkalmasság stb.), valamint a szakképzettség és egyéb kötelező feltételek meglétét hitelt 

érdemlően igazolta. 

 

5. Ellenőrzés 

5.1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a MÁV Zrt. ellenőrzésre jogosult munkavállalója a 

technológiai, személy és közlekedésbiztonságot befolyásoló előírások betartását jogosult 

ellenőrizni az átadott, elválasztott munkaterületen. 

5.2. Az ellenőrzés megkezdése előtt a MÁV Zrt. munkavállalója ellenőrzési jogosultságát 

köteles igazolni. 

5.3. A Vállalkozó az 5.1. és 5.2. pontokban foglaltakat köteles saját munkavállalói, illetve 

közreműködő tudomására hozni. 

5.4.  Vállalkozó – vasúti szakképzettséget igénylő – vasúti munkavégzéshez szükséges 

személyi feltételek teljesülését közreműködői vonatkozásában köteles ellenőrizni.    

 

6. A munkavégzés felfüggesztése 

6.1. Ha a foglalkoztatás, a munkaeszközök használata, vagy a biztonsági intézkedések 

betartásának hiánya a MÁV Csoport munkavállalóit, ügyfeleit, a vasúti közlekedés 

biztonságát, illetve a vagyonbiztonságot veszélyezteti, úgy a felügyeletet ellátó, az 

ellenőrzésre jogosult, illetve a Vállalkozó erre feljogosított munkavállalója a 

munkavégzést azonnal leállíthatja.  

6.2. A munkavégzés leállítását az elrendelő Félnek írásban a Felek tudomására kell hozni. 

6.3. A Vállalkozó képviselője köteles a munkavégzés leállítására vonatkozó elrendelést 

tudomásul venni. 

 

7. Oktatás 

7.1. A Vállalkozó vezetőit és/vagy megbízottjait (legfeljebb 6 főt) a MÁV Szolgáltató 

Központ Zrt. képviseletében eljáró munkavállalója vagy megbízottja bizonyíthatóan 

köteles a tevékenységéhez kapcsolódó közlekedésbiztonsági és helyi körülményekből 

adódó veszélyekről kioktatni. Az oktatás tényét oktatási naplóban, vagy más – azonos 
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adatokat tartalmazó módon – kell rögzíteni, amelyet a Vállalkozó valamint a MÁV 

Szolgáltató Központ Zrt. képviselője aláírással köteles igazolni (oktató neve, munkaköre, 

oktatásra kötelezettek neve, születési helye, ideje, oktatás tárgya, oktatás ideje).  

7.2. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az általa végzett munka technológiájából adódó 

munkavédelmi ismeretek, valamint a végzett munkára vonatkozó országos érvényű 

biztonsági szabályzatok, jogszabályok, szabványok nem képezik a MÁV Szolgáltató 

Központ Zrt. által megtartott oktatás tárgyát. 

7.3. Az oktatást végzőt a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Munkavédelem Területi Szolgáltató 

Központ területi munkabiztonsági szakmai vezetője jelöli ki.   

7.4. A Vállalkozó munkavállalóinak munkavédelmi oktatására a Vállalkozó kötelezettséget 

vállal. 

7.5. A Vállalkozóval szerződéses jogviszonyban álló vállalkozók (közreműködők, fuvarozók) 

munkavédelmi oktatásáról a Vállalkozó köteles gondoskodni jelen munkavédelmi 

mellékletben foglaltak, továbbá a Vállalkozó részére szervezett munkavédelmi oktatáson 

elhangzottak valamint az esetlegesen részére rendelkezésére bocsátott oktatási 

segédanyag alapján. A Vállalkozó a saját munkavállalói munkavédelmi oktatására – 

térítés ellenében – a MÁV Szolgáltató Központ Zrt.-től oktatót kérhet. Ebben az esetben 

az oktatás tartalmát és formáját külön szerződésben kell meghatározni. 

 

8. Több külső vállalkozó egyidejű munkavégzése a MÁV Zrt. területén 

8.1. Olyan munkahelyen, ahol különböző külső vállalkozók (munkáltatók) alkalmazásában 

álló munkavállalókat egyidejűleg foglalkoztatnak és a munkavégzés, illetve a 

munkaterület szervezési vagy egyéb intézkedésekkel nem határolható el, a munkavégzés 

munkabiztonsági szempontból történő összehangolásáért a Vállalkozó helyszíni vezetője 

felel. 

 

9. Balesetek, rendkívüli események 

9.1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy köteles a személyi sérüléssel járó és/vagy csak dologi 

kár követelményű baleseteket és veszélyeztetéseket a MÁV Zrt. képviseletében eljáró 

Szolgáltató szerv részére azonnal bejelenteni, amennyiben a bekövetkezett esemény a 

MÁV Csoport eszközeivel vagy munkavállalóinak tevékenységével összefüggésbe 
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hozható, a vasúti közlekedés biztonságát, illetve a MÁV Csoport alkalmazottjainak vagy 

ügyfeleinek személyi biztonságát veszélyezteti. 

9.2. Munkabaleset vagy veszélyeztetés esetén a Felek közös vizsgálatot kezdeményezhetnek, 

amelynek minden fél köteles eleget tenni, és a vizsgálathoz indokoltan szükséges és a 

vizsgálatot végzők által írásban pontosan megjelölt okiratokat a Felek kötelesek a 

vizsgálatot végzők rendelkezésére bocsátani. 

 

10. Záró rendelkezések  

10.1. Vállalkozó köteles írásban jognyilatkozatot tenni arról, hogy a munkát 

munkabiztonsági szempontból a mindenkor hatályos munkabiztonsági szabályok és a 

munkavédelmi mellékletekben foglaltak szerint végzi, illetve végezteti munkavállalóival 

és képviselőivel. 

10.2.A munkavédelemre vonatkozó jogszabályokban, valamint a tervekben és a hatósági 

határozatokban foglalt munkabiztonsági szabályok nem vagy nem megfelelő tejesítéséből 

eredő a MÁV Zrt.-t és/vagy MÁV Szolgáltató Központ Zrt.-t ért közvetlen és közvetett 

károkért a Vállalkozó felel. 

10.3.Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben a MÁV Zrt.-nek – a területén hatósági 

munkabiztonsági ellenőrzéskor a kivitelezéssel kapcsolatban a Vállalkozó érdekkörében 

és vétkes közrehatása miatt –, illetve a MÁV Szolgáltató Központ Zrt.-nek bírságot 

kellene fizetnie, úgy azt a MÁV Zrt. és a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. a Vállalkozóra 

hárítja. 

10.4.Vállalkozó az ad-hoc látogatók számára olyan egyéni védőruházatot köteles biztosítani, 

amely egészségügyi szempontból a részükre kiadható. 

10.5.Vállalkozó vállalja, hogy az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során 

megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II.20) 

SZCsM-EüM. rendelet 6.§ (2) b) pontjában foglaltak szerint munkabiztonsági és 

egészségvédelmi tervet készít. 
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IV. sz. melléklet 

Környezetvédelmi melléklet 

 

Szerződés tárgya Szolnok kazánfelügyeleti rendszerének cseréje 

Teljesítés helye: Szolnok MÁV Állomás, 5000. Szolnok, Jubileum tér 1-3. (helyrajzi száma: 

8163/91) 

Teljesítés időtartama: A teljesítés véghatárideje: a szerződés hatálybelépésétől számított 

150. nap. 

Munkavégzés jellege: építési beruházás 

 

A környezetvédelmi melléklet jogszabályi és egyéb normatív alapja a mindenkori hatályos 

- a környezetvédelemről szóló törvény (jelenleg a 1995. évi LIII törvény), 

- a vízgazdálkodásról szóló törvény (1995. évi LVII. törvény), 

- a hulladékról szóló törvény (jelenleg a 2012. évi CLXXXV. törvény) 

- a természet védelméről szóló törvény (jelenleg a 1996. évi LIII. törvény), 

- az építési és bontási hulladék kezelésének szabályairól szóló jogszabály (jelenleg a 

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet), 

- az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló jogszabály (jelenleg a 191/2009. 

(IX. 15.) Korm. rendelet) 

- zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló jogszabály (jelenleg a 

27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet) 

 

KAPCSOLATTARTÓK, ELÉRHETŐSÉGEK 

A Szerződés teljesítése során környezetvédelmi kérdésekben az alábbi személyek jogosultak 

kapcsolattartásra: 

1.1 Vállalkozó képviseletében: 

2 Cég:  

3 Név:   

4 Telefon:  

5 E-mail:  

  

Megrendelő környezetvédelmi szervezetének képviseletében: 

Szervezet: MÁV Szolgáltató Központ Zrt. 

      Beszerzési Üzletág  

  Környezetvédelem, Szállítás és Leltározás 

  Környezetvédelem és Energia   

  (továbbiakban MÁV SZK Zrt Környezetvédelem) 

  Területi környezetvédelem Közép 

Név:   

Telefon:   

E-mail:     

 

ÁLTALÁNOS KÖRNYEZETVÉDELMI ELVÁRÁSOK 
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5.1 A jelen megállapodásban, és az elfogadott tervek műszaki leírásában meghatározott 

környezetvédelmi feltételeket a szerződést kötő MÁV Zrt. a vállalkozóval kötött 

szerződésben köteles érvényesíteni. 

5.2 Amennyiben az adott kivitelezéshez kapcsolódóan hatóság vagy szakhatóság 

dokumentáltan (engedély, végzés, határozat, kötelezés stb.) környezetvédelmi 

követelményeket támasztott, a Vállalkozó (beleértve valamennyi alvállalkozóját és 

közreműködőjét is) köteles azt betartani. 

5.3 A vonatkozó MÁV csoport környezetvédelmi tárgyú utasításaiban foglaltakról a 

munkakezdést megelőzően Vállalkozó vezetője vagy egy megbízottja részére a MÁV 

SZK Zrt. környezetvédelmi szervezete oktatást tart, emellett a Vállalkozó a 

környezetvédelmi követelményekről köteles a munkavégzés valamennyi résztevőjét 

szakszerű oktatásban részesíteni. Az oktatásról az 1.1 pontban megnevezett 

kapcsolattartó ad bővebb felvilágosítást. 

5.4 A Vállalkozó köteles a kivitelezés megkezdése előtt a munkára vonatkozó 

környezetvédelmi azonosítókat (KÜJ, KTJ, FAVI LAL, LM stb.) az illetékes hatóságtól 

megkérni. A továbbiakban valamennyi nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségét 

a saját azonosítóinak alkalmazásával kell teljesítenie. 

5.5 A Vállalkozó köteles az építési helyszínt és környékét, valamint az anyagok 

szállításával érintett területeket tisztán tartani, és a környezetet a legkevésbé károsító 

technológiát alkalmazni. Munkavégzése során, köteles az általában elvárható 

legnagyobb gondossággal eljárni, és mindent megtenni mindennemű környezetkárosítás 

megelőzése érdekében. 

5.6 Vállalkozó köteles az olyan várható hatásterületet meghatározni (számítással, kísérlettel 

vagy egyéb módon) a munkafolyamatok megkezdése előtt, amely várhatóan kárt 

okozhat a környező építményekben (vibrálás, szállítás, stb.). Ha a meghatározott 

hatásterületen belül épületek, építmények vannak, azok jelenlegi állagát a 

Vállalkozónak meg kell védeni, és a munkák során keletkezett esetleges károkat az 

érintettek részére meg kell téríteni. A hatásterületről „Hatásterületi nyilatkozat”-ban kell 

Vállalkozónak nyilatkoznia a munkakezdést megelőzően. 

5.7 Valamennyi (engedélyezési, kiviteli, megvalósulási) tervdokumentáció készítésekor, és 

a kivitelezés során, a Vállalkozónak folyamatos kapcsolatot kell tartania az érintett 

hatóságokkal, valamint a MÁV Zrt.-vel. A jogszabályok be nem tartásából eredő 

károkkal kapcsolatos költségek és az érintett hatóságok által kirótt bírságok, amelyek 

Vállalkozó közrehatására, vagy munkavégzésére visszavezethetőek, kizárólag a 

Vállalkozót terhelik. 

5.8 A Vállalkozó köteles a MÁV SZK Zrt. környezetvédelmi szervezetének a 

környezetvédelmi hatóság felé benyújtott és a hatóság által kiadott dokumentumokból 

másolati példányt átadni. 

5.9 Amennyiben a Vállalkozó nem tartja be a környezetvédelemre vonatkozó 

rendelkezéseket, a Szerződésnek megfelelően, a Műszaki ellenőr köteles a MÁV SZK 

Zrt. környezetvédelmi szervezet javaslatát figyelembe véve a jogszabályoknak 

megfelelően intézkedni. 

5.10 Rendkívüli esemény bekövetkezésekor a környezethasználó, jelen esetben a Vállalkozó 

köteles a hatályos jogszabály szerint (jelenleg: 1995. évi LIII Törvény 101. §) eljárni. A 

hatóság tájékoztatásával egy időben a MÁV SZK Zrt. környezetvédelmi szervezetét is 

értesíteni kell.  
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5.11 A Vállalkozónak meg kell előznie, hogy az építési forgalomban a közutakra sár, por 

vagy egyéb szennyeződés kerüljön. Ha ez mégis megtörténne, a lerakódott 

szennyeződést a saját költségére azonnal és folyamatosan el kell távolítania. 

5.12 A munkák befejezésekor Vállalkozó köteles a munkaterületet tisztán visszaadni, és a 

szerződésben vállalt, hatóságok által hiánypótlás nélkül elfogadott, engedélyeket a 

MÁV Zrt. részére átadni. 

5.13 A Vállalkozó köteles felelős írásbeli nyilatkozatot adni, hogy a kivitelezés során 

valamennyi környezetvédelmi tárgyú jogszabályban, és más hatóság által kiadott 

dokumentumban foglalt előírásokat, kötelezettségeket betartotta. 

5.14 Amennyiben a munkavégzés során bármilyen környezeti elemet érintő szennyezést 

észlelnek vagy következik be, arról a vállalkozó azonnal köteles értesíteni az 1. pontban 

megjelölt környezetvédelmi kapcsolattartót illetve a MÁV Zrt.- t. 

 

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS 

5.15 A hulladékokkal kapcsolatos valamennyi dokumentumot (tervlapok, nyilvántartás, 

átadási bizonylatok, befogadó nyilatkozatok, bevallások) a MÁV SZ Zrt. 

környezetvédelmi szervezete jogosult ellenőrizni. 

5.16 Az építés során keletkezett hulladékokkal kapcsolatosan a mindenkor hatályos (jelenleg:  

a 2012. évi CLXXXV. törvény és az építési bontási hulladékokra vonatkozó 45/2004. 

(VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet, a veszélyes hulladékok esetén 225/2015. 

(VIII.7), Korm. rendelet) jogszabályokban foglaltakat kell betartani. 

5.17 Veszélyes hulladékok esetén vasúti szállítás során a RID
3
 a közúti szállítás során az 

ADR
4
 előírásait kell betartani. 

5.18 A kivitelezési technológia során keletkező hulladékokat szelektíven a hulladék fizikai és 

kémiai tulajdonságainak ellenálló módon kell gyűjteni. 

5.19 A Kivitelezési napló napi jelentés részében a 191/2009 Korm. rendelet szerint rögzíteni 

kell a keletkező hulladékok megnevezését, mennyiségét, hulladékazonosító kódszám 

szerinti besorolását, elszállításának tényét, valamint a hulladék kezeléséhez igénybe vett 

létesítmény nevét, címét, KÜJ, KTJ számát.  

A hulladék a kivitelezési technológia során keletkezik, ezért valamennyi hulladékkal 

kapcsolatos feladat végrehajtása a hulladékot termelő Vállalkozó kötelezettsége. 

5.20  A Szerződés teljesítésének megkezdése előtt rögzíteni kell, hogy a keletkező 

hulladékok kezelését (szállítás, ártalmatlanítás, egyéb kezelés) a Vállalkozó saját maga 

teljesíti, vagy arra környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező alvállalkozónak 

ad megbízást. Az engedély hatályáról és érvényességéről a megrendelőnek meg kell 

győződnie. Amennyiben az engedélyek, a munkálatok várható befejezéséig lejárnak, a 

Vállalkozónak nyilatkozatot kell csatolnia azok meghosszabbításának, vagy az új 

engedélyek beszerzésének szándékáról. 

5.21 A hulladékokkal kapcsolatos valamennyi dokumentumot (tervlapok, nyilvántartás, 

átadási bizonylatok, befogadó nyilatkozatok, bevallások) másolati példányait a MÁV 

SZK Zrt. környezetvédelmi szervezet részére rendelkezésre kell bocsátani. 

5.22 A hulladékokkal való valamennyi tevékenységnél külön kell választani a saját 

kivitelezési technológiából és a bontásból származó hulladékokat.  

                                                 
3
 RID: Veszélyes Áruk Vasúti Szállítására Vonatkozó Európai Szabályozás 

4
 ADR: Veszélyes Áruk Közúti Szállítására Vonatkozó Európai Szabályozás 
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5.23 A kivitelezés során munkát végzők által termelt kommunális hulladékot a technológiai 

eredetű hulladékoktól elkülönítetten kell gyűjteni és elhelyezésükről gondoskodni. 

 

TALAJVÉDELEM 

5.24 A munkaterület átadás-átvétel során ki kell jelölni a munkálatok során keletkező 

anyagok és hulladékok ideiglenes tárolóit, magántulajdonban lévő ingatlanokon való 

deponálás nem engedélyezett. 

5.25 A talajra vonatkozó előírások betartása, feladatok elvégzése a Vállalkozó kötelessége. 

 

VÍZMINŐSÉG VÉDELEM 

5.26 A felszíni és a felszín alatti vizekkel kapcsolatos előírások betartása, feladatok 

elvégzése a saját tevékenységére vonatkozóan a Vállalkozó kötelessége. 

5.27 Amennyiben szükséges, az élővízbe történő csapadékvíz-bevezetések elé tisztító 

műtárgyat kell elhelyezni. A kivitelezés során az esetleges tisztító műtárgyak 

engedélyezéséről, karbantartásáról Vállalkozónak gondoskodnia kell. 

5.28 A vízi létesítmények, vagy műtárgyak hatósági engedélyeinek megszerzése a 

Vállalkozó feladata. 

5.29 A téli munkavégzésnél csak engedélyezett síkosság-mentesítő kerülhet felhasználásra. 

5.30 Az építéssel érintett területen a Vállalkozónak gondoskodni kell a felszíni vizek 

jogszabályokban foglaltak szerinti elvezetéséről. 

 

LEVEGŐTISZTASÁG VÉDELEM 

5.31 A levegőtisztaság védelemre vonatkozó előírások betartása, feladatok elvégzése a saját 

tevékenységére vonatkozóan a Vállalkozó kötelessége.  

5.32 Ömlesztve szállított anyagok esetében a kiporzásból eredő levegőszennyezést 

ponyvával való takarással kell megakadályozni. 

5.33 Deponálásnál a kiporzás megakadályozására locsolást vagy takarást kell alkalmazni. 

 

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM 

5.34 A zajvédelemre vonatkozó előírások betartása, feladatok elvégzése a saját 

tevékenységére vonatkozóan Vállalkozó kötelessége. 

5.35 Az elérhető legjobb technika alkalmazásával az építési munkálatokat úgy kell 

megtervezni, végezni, hogy a kapcsolódó valamennyi zajkibocsátás (pld. közlekedés, 

szállítás, munkagépek, stb.) együttes üzemelése mellett a környezeti zaj- és 

rezgésterhelési határértékek jogszabályban előírt zajterhelési határértékek 

maradéktalanul teljesüljenek.  

5.36 A munkavégzés a megfelelő akusztikai számítások, méretezések figyelembevételével 

kezdhető meg.  

5.37 A kivitelezési munkálatokat időben és térben úgy kell megtervezni, hogy a 

Felügyelőség által meghatározott határértékek maradéktalanul teljesüljenek. 

 

TERMÉSZET- ÉS TÁJVÉDELEM 
5.38 A Vállalkozó köteles betartani az illetékes szakhatóság által előírtakat (hatásvizsgálat 

köteles vagy nem az érintett terület, vonalszakasz), amelyek lehetnek tervben, 

kötelezésben, végzésben stb. meghatározott feladatok.  

5.39 Természetvédelmi területen végzett munka csak a terület felügyeletét végző igazgatóság 

vagy eljáró hatóság engedélyével végezhető. 
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KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG 
5.40 A környezetvédelmi jogszabályokban, valamint a tervekben és a hatósági 

határozatokban foglalt követelmények nem vagy nem megfelelő hibás teljesítéséből 

eredő, a MÁV Zrt.-t ért károkért (támogatás megvonása, bírság, üzemeltetés 

felfüggesztése, környezeti károk felszámolása, harmadik személynek kifizetett 

kártérítés, stb.) a Vállalkozó felel.  

5.41 A szerződésben foglalt munkálatok végzésével összefüggésben a MÁV Zrt. területén 

végzett a környezet igénybevételével járó tevékenység tekintetében a Vállalkozó 

képviselői minősülnek környezethasználónak. A tevékenységükből keletkező 

környezetveszélyeztetés illetve környezetkárosítás esetén a megelőzés és helyreállítás 

költségei környezethasználót terhelik. Ezen felelősségük független attól, hogy bármely 

hatóság esetlegesen fentiek ellenére is a MÁV Zrt.-t kötelezi.  

5.42 A bekövetkezett környezetveszélyeztetés illetve károsítás esetén a Vállalkozó képviselői 

a MÁV Zrt.-vel együttműködnek abban, hogy a környezet védelmének általános 

szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 102. § -ban foglaltak szerint a MÁV Zrt. 

kimentse magát egyetemleges felelőssége alól. A kimentéssel kapcsolatos valamennyi 

költség – amennyiben az sikeres – a Vállalkozót terheli. 

 

 

Budapest, 2020. ……………………. 
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V. sz. melléklet 

Teljesítésigazolás minta 

 

MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. 

 

 

  SAP teljesítésigazolás szám:  

 

Vállalkozó neve:  Vevő neve:  

Vállalkozó 

telephelye: 

 Vevő címe:  

Szerződés száma:  Számlabenyújtási 

hely: 

MÁV Zrt. 1426 

Budapest, PF. 
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Iktatószám:  Projektazonosító:  

Rendelés száma:    

Teljesítés dátuma:    

Szállítólevél száma:    

    

Szerződéskötő 

szervezet kódja: 

   

Kiállító neve:    

Telefonszám:    

Címzett:    

Kiállítás dátuma:    

 

 

 

Munka megnevezése: 

=============================== 

 

 

 

Rendelés adatai: 

=============================== 
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            QM 
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vány ha 

„nem” 

jelölésse
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tranzakc
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re akkor 

„X”-el 
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Teljes összeg:  ………………+ ÁFA  

 

 

 

 

Tisztelt Partnerünk kérjük, hogy a számla Megjegyzés rovatában szíveskedjenek feltüntetni a 

rendelés számát. 

A számlát a Teljesítésigazoláson szereplő mennyiséggel és értékkel, a hatályos ÁFA tv. 

előírásainak megfelelő teljesítési időponttal kérjük kiállítani. 

 

Ezen teljesítésigazolás egy másolati példányát a számlához csatolni szíveskedjenek, ellenkező 

esetben a számlát nem áll módunkban befogadni. 

A teljesítésigazolás „Hiánypótlandó előírt átvételi dokumentum” oszlopában „X”-el jelölt 

tételei csak a szerződésben rögzített átvételhez szükséges dokumentum beérkezését követően 

kerülhetnek számlázásra. 

 

 

 

 

 



 

   

VI.sz. melléklet 

Elektronikus-számla befogadás a MÁV-csoport 

vállalatainál 

 

A MÁV Szolgáltató Központ Zrt. bejövő számla kezelő rendszere biztosítja az elektronikus 
számlák befogadását és automatizált feldolgozását, melynek érdekében a beérkező 
elektronikus számláknak meg kell felelni az alábbi formai követelményeknek: 

1. A számlát PDF formátumban kell kibocsátani. 

2. A PDF fájlnak tartalmaznia kell egy beágyazott XML formátumú állományt, amely a 

számla adatait tartalmazza. Beágyazott XML hiányában a PDF mellett külön file-ként 

csatolt XML file is elfogadható. Az XML file felépítése lehet: 

 az online számla adatszolgáltatások XML struktúrája: 

https://onlineszamla.nav.gov.hu/dokumentaciok (az 1.1 és 2.0 verzió is 

megfelelő), 

 az APEH 2009. évi közleményének 3. sz. mellékletekében közzétett formátum: 

https://nav.gov.hu/nav/archiv/adoinfo/afa/elektronikus_szamla.html, 

 a 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet 3. sz. mellékletében a kibocsátott 

számlákról NAV felé teljesítendő adatszolgáltatásokra vonatkozóan előírt 

struktúra, 

 a felsoroltaktól eltérő XML struktúra, kizárólag abban az esetben 

alkalmazható, ha ezt előzetes egyeztetést követően a MÁV Szolgáltató 

Központ Zrt. engedélyezi.  

3. A PDF állományt elektronikus aláírással kell ellátni. 

4. A PDF állomány tartalmazhat időpecsétet. 

5. A számlákat az eszamla@mav.hu e-mail címre kell küldeni csatolt file-ként. A 

billzone.eu, szamlakozpont.hu, szamlazz.hu, printportal.hu, szamlabefogadas.hu 

rendszerek használata esetén a számla érkezéséről értesítő e-mailben lévő linkről is le 

tudjuk tölteni a számlát. 

6. Egy e-mail-ben csak egyetlen számla küldhető. 

7. Amennyiben a számlához mellékletek tartoznak, akkor azokat vagy a PDF file-on 

belüli csatolt file-ként, vagy a számlával együtt, ugyanahhoz az e-mailhez csatolt 

további file-ként kell küldeni. 

 

Amennyiben az eszamla@mav.hu e-mail címre a fentiektől eltérő formátumú számla érkezik, 
akkor az megfelelőség hiányában nem minősül számlának, így az nem kerül minősül 
befogadottnak. 

Számla kibocsátó szállító adatai 

Kibocsátó neve: 

Az elektronikus számlát kibocsátó cég 

neve 

 

Adószáma: 

A kibocsátó adószáma 

 

https://onlineszamla.nav.gov.hu/dokumentaciok
https://nav.gov.hu/nav/archiv/adoinfo/afa/elektronikus_szamla.html
mailto:eszamla@mav.hu
mailto:eszamla@mav.hu


 

   

Kapcsolattartó neve: 

Az a személy a kibocsátó részéről, 

akivel kapcsolatba léphetünk 

elektronikus számlákkal kapcsolatos 

ügyekben 

 

Kapcsolattartó telefonszáma: 

Telefonszám, melyen a kapcsolattartó 

elérhető 

 

Kapcsolattartó e-mail címe: 

E-mail cím, melyen keresztül a 

kapcsolattartó elérhető 

 

 

További tájékoztatás, egyeztetés az eszamla-info@mav.hu e-mail címen kérhető. 
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