MAV Zrt.
Palyavasiti Beszerzési Igazgatosag
Eszkoz- és Vallalkozas Beszerzési Iroda

Valamennyi Ajanlattevé Eléado: dr. Palffy Katalin
részére Telefon: 1/511-3290
Fax: 1/511-7526

TARGY Kiegészitd tajékoztatds kérésre adott vélaszok I. — ,, Kisijszdllds vasutallomds felvételi
épiilet felijitdsa” targy kozbeszerzési eljaras

Tisztelt Ajanlattevok!

A MAV Zrt, mint Ajanlatkérd a , Kisijszallds vasatdllomds felvételi épiilet felijitdsa” targyQ
kozbeszerzési eljarassal kapcsolatban beérkezett kiegészitd tajékoztatas kéréseket az alabbiak szerint
valaszolja meg:

1. kérdés: Az egységes ajanlatadas érdekében kérjitk megadni a tervezdi miivezetés kdltségeét.

Vilasz:
Vilasz: a tervezdi miivezetés koltségét a Kivitelezének nem kell szerepeltetnie az ajinlatiba, azt
az Epittetd biztositja.

2. kérdés: A padlasfodém meglévd rétegének bontdsdhoz sziikséges tormelékesuszda létesitése.
Kérjiik Ajanlatkérd jellje meg, hogy hol szerepeltessiik ennek koltségét ajanlatunkban?

Vilasz:
Koltségvetés/Felv.ép/Felvonulasi létesitmények/3 tételben kell koltségelni.

3. kérdés: Kérjiik megadni a felvonulasi teriilet pontos helyét és méretét.

Valasz:

A felvonulasi teriilet pontos meghatirozasa Kivitelezéi organiziciés feladat, amit az érintett
vasiiti szakszolgalatokkal egyeztetve és a vasitorganizaciés tervvel sszhangban a Kivitelezének
kell meghatarozni.

4. kérdés: Kérjiikk megadni, hogy a meglévd kozmiivekre hol lehetségesek a pénztarkonténerek
rakotése.

Valasz:
KV-05, KV-06 tervek szerint (tervek mellékelve).
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5. kérdés: A szocialis épiilet kialakitasa kapcsan kérjitk megadni a meglévé kazan tipusat illetve,
hogy a szomszéd épiiletben hol helyezkedik el. Késziilt-e szamitas, hogy a meglév kazan kielégiti-e a
felujitando szocialis épiilet fiitési és melegviz ellatasat.

Vilasz:

A 2 db kazin tipusa Erka Super 90/200; 232 kW-os. A kazanok a szocidlis épiilet foldszintjén, a
TEB épiilet fel6li oldalon lévo kazinhazban talalhatéak (mellékelve az alaprajz az épiiletrél). A
kazan eredetileg is ellitta a szocidlis épiiletet az egykor tervezett dllapothoz képest
igényndvekedés nincs, igy az ellatas elvileg biztosithaté, kiilon szimitds nem késziilt.

6. kérdés: A szocidlis épiilet kialakitdsa kapcsan az organizdciés miszaki leirds alapjan
sziikséges hiités kiépitése. Koltségvetésben erre vonatkozo tétel nem talalhaté. Kérjiik az ellentmondas
feloldasat.

Vilasz:
A Kkoltségvetés az érvényes, beépitett hiités nem tervezett, felmeriilé igény esetén a hiités mobil
késziilékekkel oldhat6 meg.

7. kérdés: A Kkialakitand6 szociélis épiilet szaniterei kapcsan csak az alédbbi koltségvetési tétel
talalhaté a miszaki dokumenticidban: ,, Epitészeti terven szerepld vizes berendezési tdrgyak
elhelyezése és bekitése, MAV dolgozdk részére, sziikséges kiegészitékkel, kompletten, szerelve”. Az
€pitész tervek nem tartalmaznak vizes berendezési targyakat. Kérjiik tipus szerinti darabmennyiség
meghatarozasat a pontos ajanlatadas érdekében.

Yilasz:

Vo-1 terven a vizes berendezési tirgyak szerepelnek, igy az idézet szerint:,,Kpitészeti terven
szerepld vizes berendezési targyak elhelyezése és bekotése, MAV dolgozok részére, sziikséges
kiegészitokkel, kompletten, szerelve”. sziikséges a kiltségeket meghatirozni.

8. kérdés: Az ajanlati dokumentacioban talalhat két darab alaprajz alapjan nem beazonosithatok
a koltségvetésben taldlhaté mennyiségek a szocialis épiilet vonatkozasiban. Kérjiikk a megfeleld,
részletes tervek megkiildését, mind épitész, gépész, és elektromos szakdgak vonatkozdsaban, mely
alapjan a koltségvetésben szereplé mennyiségek ellen6rizhetok és beazonosithaték. Helyszini
bejardson tapasztaltak alapjan, nem elegendd a koltségvetésben szerepld mennyiségek az épiilet
felujitasdhoz.

Vilasz:
A vasitorganiziciés tervek és miiszaki leiras, valamint az ennek alapjin a szakadgakkal
kiegészitett koltségvetés elegendd informaciét nyijt az ajanlattételhez.

9. kérdés: A létesitendd szocialis épiilet kapcsan kérjiik megadni, hogy a gyengedrama héaldzatok
kapcsan hol lehetségesek a rakitések a meglévd halézatokra.

Vilasz:

Kistjszallds vasutallomdson a meglévd szocialis épiilet kisebb léptékii atalakitdsa tervezett. A
gyengedrami-tivkozlé halézatokat illetGen, a szocidlis épiiletet érintd, az ideiglenes
halozatrészek  kialakitisdara vonatkozé tervezett —munkalatok részletes leirdsa a
Vasutorganiziciés miiszaki leiras tavkozlési tervfejezetében talalhaté. E fejezetben a szoc.
épiiletben minimalisan kiépitend6 végpontok helye, darabsziama, tipusa, a tavkozlési helyiségben
telepitendd aktiv és passziv eszkozok leirasa, a szoc. épiilet tavkozlé helyisége és az tlizemi épiilet
tavkozlési szerelvényszobaja kozott kiépitendd kabelek leirasa, tovabba az szoc. épiiletbe torténd
kibelbevezetés kialakitasara vonatkozé leirds is megtaldlhatd.
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Tovabba felhivjuk a figyelmet arra, hogy ,,Az ideiglenes kdbelek felvételi épiiletben, valamint
iizemi épiiletben torténd bekotését a TEB szolgalattal a kivitelezés el6tt egyeztetni kell.” (lasd
vasutorganizacios miiszaki leiras tavkozlés fejezete).

10. kérdés:  Jelenleg az épiilet vardtermében lizemeld informacids oszlop és jegykiadd automatak
athelyezése sziikséges-e az ideglenes pénztarkonténerbe? Amennyiben igen annak koltségeit, hol
szerepeltessiik?

Vilasz:

Az ideiglenes pénztirkonténer gyengeiramu — tavkozlé halézatainak leirasa (az elektronikus
vagyonvédelmi eszkozoket is beleértve) a Vasutorganizaciéos miiszaki leiras tavkozlési
tervfejezetében taldlhato. A tervet az illetékes MAV szakszolgélatok jévahagytak, igy az abban
foglaltak szerint kell eljarni. Jegykiad6é automata Kisujszallas felvételi épiiletében nincs, tehat
athelyezni sem relevins.)

11. kérdés:  Kérjitk megerdsiteni, hogy kivitelezés idejére a tetdn végzendd munkak érdekében a
»Zahony Jobb Megkeriil6” vezeték fesziiltségmentesitésre keriil.

Vilasz:

A tetén, a palya fel6li homlokzaton és a perontetén végzett munkak idejére a vaganyzarat és a
fesziiltségmentesitést biztositjuk. A Kivitelezé ezen munkakat iitemezze tigy, hogy egyhuzamban,
minél révidebb idé alatt elvégezhetoek legyenek.

12. kérdés:  Kérjiik megadni, hogy a homlokzati &llvanyok elhelyezéséhez sziikséges-e
kozteriiletfoglalasi engedély.

Vilasz:
A felvételi épiilet el6tt teriilet 4 m szélességben MAV tulajdoni, igy kozteriiletfoglalds nem
sziikséges.

13. kérdés:  Allaspontunk szerint a katasztrofavédelmi atadas végett a peronoszlopokat tiizgatlé
festésekkel sziikséges bevonni. Ennek kéltségeit, hol szerepeltessiik az ajanlatban.

Valasz:

A peronteté szerkezetén csak a tervben meghatiarozott javitiasokat sziikséges elvégezni, az
atalakitds kore és mértéke nem akkora, hogy a tiizgatlé festést indokolna, orokségvédelmi
szempontoknak pedig kifejezetten ellent mond tiizgatlo festék alkalmazasa.

14. kérdés:  Miiszaki leiras alapjan a kivitelezés megkezdése elbtt tartoszerkezeti szakvéleményt
kell készittetnie és adott esetben tijra kell terveztetni a tartdszerkezeti terveket. Igy adott esetben
tervezés sordn egy Uj miiszaki tartalmat kell megvaldsitani. Ennek koltségeit, hol szerepeltessiik?

Vialasz:
Az ,,Opciés tételek adta kiilonbozet” fejezetben.

15. kérdés: A miiszaki dokumentécio alapjan az MC Exzellent vakolatra Mc Color Proof Vision
anti-graffiti festést kell felhordani. Az antigraffiti bevonat paradiffiizisé ellenallasa Sd=1,2 m , a
vakolat leirasa szerint <0,0lm diffuzios ellenallasu festékkel festhet6. Kérjiik az ellentmondas
feloldasat.

Vilasz: B ; dr. Kovacs Krisztian
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Olyan anti-graffiti bevonat alkalmazdsa sziikséges, ami megfelel a vakolat paradiffazios
kovetelményének.

16. kérdés:  Miiszaki leiras alapjan az engedélyezési tervtdl eltéré alaprajzi kialakitas keriilt a

kiviteli tervekre. Targyi valtozas egyeztetésre keriilt az Karcag épitési és miiszaki irodaval?

Vilasz:
Az eltérések nem engedélykoteles épitési tevékenységek igy kiilon egyeztetésre nem volt sziikség.
Az eltérések a kivitelezés végén késziilo megvaldsulasi tervben kezelhetdk.

17. kérdés: Hol taldlhatd6 az 500 kg teherbirasi személyszallitaisra nem alkalmas
felvondberendezés, amelynek bontasa és annak engedélyeztetése a kivitelezd feladata?

Vilasz:
A Resti épiiletrészben a pincelépesé mellett.

18. kérdés: Az utascsarnokban iizemeld arusitdé hely az ideiglenes pénztarkonténerbe
atkoltoztetésre keriil?

Vailasz:
A pénztir konténerbe csak a jegypénztari funkcidk keriilnek 4t, egyéb drusité hely nem.

19. kérdés: Az épitési engedély meghosszabbitdsa folyamatban van?

Vilasz:
Az épitési engedély 2018. apr. 10.-ig érvényes, meghosszabbitasarél idoben intézkediink.

20. kérdés: Az utascsarnok oszlopai teljes magassigban mészkdvel burkolasra keriilnek?

Vilasz:
A mészké burkolas az aAlmennyezeti sik felett 10cm-ig sziikséges.

21. kérdés:  Kérjiik az engedélyes gaztervet ajanlatado részére megkiildeni.

Vilasz:
A giz kiviteli terv a dokumenticié része az engedélyeztetés a Kivitelezd feladata.

22. kérdés: A megmaradé homlokzati tombkd labazat feltjitasanak koltségei nem keriiltek a
koltségvetésben kiirasra. Kérjiik a potlasat.

Vilasz:
A tombké felijitasara vonatkozo tétel a koltségvetésben potlasra fog keriilni.

23. kérdés: Koltségvetésben Al és A2 méretil hirdetménytarold vitrinek talalhatok, a falnézeteken
viszont A0 méretliek talalhatok. Kérjiikk Az ellentmondas feloldésat.

Valasz: ’
Vilass dr, Kovics Krisztign
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Az E-23 tervlapon szereplé kétaméretek az érvényesek eszerint 10 db A0 és 3 db Al méretii
hirdetménytarol6 késziil. (A2 méret nem lesz a koltségvetésben és a tervrajzon az erre vonatkozé
informacio eliités).

24. kérdés: A telepiilési térképrél semmilyen informacié nem &ll rendelkezésre. Kérjiikk pontos
konszignaci6 megadasat, hogy kideriiljion mekkora méretben, milyen anyagb6l sziikséges a
kialakitasa, hol kell elhelyezni stb.

Vilasz:
Kiildn telepiilési térkép informacios tabla nem késziil, az egyik A0 hirdetménytirolé vitrinben
keriilhet elhelyezésre a telepiilésrol térkép a MAV-START-tal egyeztetett médon.

25. kérdés: A szocidlis épiilet feltjitasanak tervrajzai (2 db alaprajz) és a miiszaki leirds rengetek
bizonytalansdgot hordoz magiban. Nem ismert, mely helyiségeket sziikséges feltijitani, nem
beazonosithatok a koltségvetésben szereplé mennyiségek, nincs megtervezve az elektromos halézat, a
gépészet és a kozmiivek csatlakozdsi pontjai sem. A felvételi épiiletbdl vald kikoltszés és a
munkatertilet 4tadasa értelmezéslink szerint kizardlag a szocidlis épiilet feltjitdsa utan lehetséges,
mivel a dokumentacié nem tartalmaz rész munkateriilet dtadast. Jelen koriilmények k6zott a szocialis
épiilet feljitasa tobb honapot is igénybe vehet (egymasra épiild, vizes technologiaval késziild
munkafolyamatok), fliggden a sziikséges feltarasok eredményétol. Ezen id6szak jelentSsen lerdviditi a
teljes kivitelezésre szant 12 hénap idétartamot, melyet szintén csokkent legalabb 1 hénappal a
hasznalatbavételi engedély megszerzése. Kérjitk ajanlatkérd novelje meg a Kkivitelezésre szant
hatéridét, vagy vizsgalja feliil, hogy a szocialis épiilet helyett ideiglenes konténercsoportbdl kialakitott
egységbe koltozteti at a személyzetet. A organizaciés miiszaki leiras szerint sziikséges 108,13 m2
teriilet a szocialis épiilet bejarata el6tt talalhato kerékpartardlé ideiglenes athelyezésével konténerekb6l
konnyen elhelyezhetd, ezzel jelentds id6t megtakaritva, kb. 2 hét alatt biztosithaté az atkoltozés a
sziikséges erds és gyengedramu csatlakozasokkal egyiitt.

Vilasz:

A szocidlis épiilet felujitisa az épités idejére a felvételi épiiletb6l kikéltoztetends MAV
szakszolgalatok elhelyezését szolgalja. A felijitand6 helyiségek az alaprajzokbdl egyértelmiien
beazonosithaték: a szakszolgalati helyiségek (kiilon jeloléssel) és a hozzajuk tartozé kozlekeddk.
A hasznilaton kiviili megnevezésii helyiségeket értelemszeriien nem kell felijitani! Ebben nincs
semmiféle bizonytalansiag. Az épiilet kozmiicsatlakozasai nem valtoznak, a megléviket kell
értelemszeriien felhasznalni. A koltségvetés éppen a beazonosithatésag céljabol a felvételi épiilet
koltségvetésétol elkiilonitve a szocidlis épiiletben tervezett munkafolyamatok alapjan késziilt,
ami a szakagi miileirasokkal egyiitt az ajanlattételhez elegendé informaciét tartalmaz.

Nem vitatjuk, hogy konténercsoport elhelyezése elvileg rovidebb idé alatt lehetséges, de
telepitésiik a NIF beruhazasban a kézelmiltban felGjitott teriiletet érintené, aminek megévasira
és védelmére kotelezettségek vannak eléirva. Mivel a szocialis épiilet nem sorolhaté ,,bonyolult
épiilet” kategéridba és felujitand6 teriilete sem nagy méretii, megfelelé szervezettséggel a
tervezett felujitas is viszonylag révid id6 alatt megoldhato.

26. kérdés:  B-20 konszignacié jelli nyildszarobdl a konszignacid szerint 2 db késziil a
koltségvetésben viszont 1 db van. Kérjiik az ellentmondés feloldasét.

Vilasz:
A konszignicié érvényes 2 db B-20 jelit nyilaszaro késziil.

27. kéfdéé: A lépcsbszerkezet kapesan a miiszaki leiras szerint el kell végezni a sériilt, kopott
részek javitasat flokkolasat. Azonban a kéltségvetés csak a félszinti pihendk feldjitasat tartalmazza.
Kérjiik az ellentmondas feloldasat.
dr. Kovacs Krisztidn
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Vilasz:
A teljes lépcsé feliilet felajitando, a koltségvetésben a tétel kiegészitésre fog keriilni.

28. kérdés:  B-20 konszignacio jelli nyilaszarobol a konszignacié szerint 2 db késziil a
koltségvetésben viszont 1 db van. Kérjiik az ellentmondas feloldasat.

Vilasz:
A Kkonszignicié érvényes 2 db B-20 jelii nyilaszaro késziil.

29 kérdés: Az ajanlati felhivas és dokumentacié alapjan a kivitelezének faanyagvédelmi
szakvéleményt kell készitenie, amely eredményétdl fiiggben keriilnek esetlegesen elvégzésre az opcids
tételek. Azonban a koltségvetésben a szakvélemény készitése nem szerepel, kérjiik potolni
sziveskedjenek.

Vilasz:
A Kkoltségvetésben a hidnyzé tétel pétlasra fog keriilni.

30. kérdés: Az L-09 konszignicids jelli zaszlotartobol a konszignacié alapjan 4 db késziil, a
koltségvetésben azonban 1 db mennyiséggel szerepel. Kérjiik az ellentmondés feloldasat.

Valasz:
A konszignici6 az érvényes 4 db zaszl6tarté késziil (Iisd az alaprajzokon is!).

31. kérdés: A kiirt Aco Uniface Al burkolhaté fedlap keretmagassaga 7 cm, az elhelyezend6 térkod
pedig 10 cm vastag. Igy véleményiik szerint nem megfeleld a térké burkolasdhoz, kérjiik
fel6lvizsgalni.

Valasz:
A tervekben és a koltségvetésben szereplé Semmelrock Pastella térké 6 cm vastag, igy a 7 cm
vastag burkolhaté fedlapba beépithetd.

32. kérdés:  L-12 konszignacio jelii fedlap konszignacidjaban névelges méretnek 2x600x900 méret
keriilt megadasra, a konszignacids rajzon pedig egy 600x600 fedlap szerepel. Kérjiik az ellentmondas
feloldasat.

Vilasz:
Az E-30 tervlapon szereplé méretek az iranyadoéak S db 700x700-as Aco Uniface Al fedlap
késziil.

33. kérdés: A konszignacioban szerepelnek B-26, B-25, B-24, B-23 jell nyilaszarok. A
koltségvetésben nem kertiltek kiirdsra. Kérjiik potolni.

A koltségvetésben a hidnyzo tételek potlasra fognak keriilni.

Budapest, 2018. januar 16. dr. Kovaes Krisztiin
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